



Acc 1

28/7/13
Przejm

Prot.U/14/07/2801
L'aquila, 28 luglio 2014

REGIONE ABRUZZO
 Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo
 Rurale, Forestale, Caccia, Pesca, Emigrazione.

28 LUG. 2014

Prot. RA.....203513

Spett.le Regione Abruzzo
Direzione Politiche Agricole
e di Sviluppo Rurale

A.c.a. Dott. Giorgio Fausto Chiarini
giorgio.chiarini@regione.abruzzo.it

e p.c. Dott. Francesco Bozzelli
francesco.bozzelli@regione.abruzzo.it

Oggetto: Progetto di cooperazione Abruzzo Nel Mondo - azione 4.2.1. – richiesta di rimodulazione

In riferimento alla domanda di aiuto n.94752290315 .relativa al progetto a Regia Diretta indicato in oggetto, approvato con determina DH 29/1 del 10 Gennaio 2014, tenuto conto di quanto indicato nel Manuale Procedura LEADER, Vi chiediamo di voler approvare la seguente rimodulazione dei contenuti e del piano finanziario indicati in allegato.

Tale rimodulazione si è resa necessaria a causa dei seguenti motivi:

- Il progetto originariamente prevedeva una serie di iniziative, eventi e manifestazioni, concordate fra i 2 partner GSV e LT che per primi hanno sottoscritto il fascicolo di progetto. Successivamente l'azione di concertazione ha portato all'adesione al progetto di tutti i GAL della Regione Abruzzo come era importante che fosse, proprio per lo spirito di valorizzazione di tutti territori leader Abruzzesi.
- Questo ha comportato da una parte l'allungamento dei tempi di attuazione di alcune azioni che cronologicamente non è stato possibile realizzare mentre si addiveniva ad un nuovo accordo di partenariato e alla sottoscrizione del nuovo fascicolo.
- Al tempo stesso ciò ha richiesto un'azione di mediazione e condivisione da parte di tutti partners che nel delineare il progetto è stato fortemente arricchito di azioni e contenuti, tutti coerenti con obiettivi e finalità del progetto iniziale.
- Dal momento che questa programmazione contempla solo azioni comuni seppure ripartite fra azioni strategiche generali ed azioni territoriali, era inevitabile che dovessimo apportare adeguamenti per rendere coerenti tutti i progetti di ciascun partner.

Tuttavia, per quanto riveduta e corretta, la presente progettazione, con richiesta di approvazione del rimodulato, non prevede modifiche del piano finanziario





Distinti saluti

Allegati (segue la consegna della documentazione cartacea appositamente timbrata e sottoscritta):

- Quadro di raffronto fra azioni approvate e azioni previste nella rimodulazione;
- Progetto esecutivo rimodulato
- Piano Finanziario rimodulato

Per il GAL Gran Sasso Velino
Il Direttore Tecnico
(Dott. Agr. Manuela Cozzi)

Manuela Cozzi



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



ABRUZZO NEL MONDO - PARTE I GAL GRAN SASSO VELINO

Quadro di raffronto fra attività rimodulate rispetto al progetto esecutivo approvato

Progetto approvato	Progetto approvato con Determina DH 29_10 del 9/10/2013	Motivazioni relative alle variazioni proposte
Evento Expo italia in Belgio	eliminato	L'evento era previsto per il mese di novembre 2013. In quel periodo il Gal non aveva ancora selezionato i produttori enogastronomici che avrebbero dovuto partecipare a tale evento.
Creazione database federazioni e associazioni di Abruzzesi nel mondo	eliminati	Le voci attualmente presenti nel budget sono quelle condivise nel partenariato costituito dai 5 Gal Abruzzesi, mentre le proposte iniziali erano idee progetto che avrebbero frammentato eccessivamente il progetto stesso, derivante già dalla fusione di altri 3 progetti del solo GAL GSV (Abruzzo nel mondo, Mercato amico ed i Sentieri delle autenticità). La concertazione fra 5 partner ha dovuto necessariamente ridurre alcune attività per concentrare l'intervento su azioni comuni che dessero il giusto risalto agli obiettivi di promozione di "ABRUZZO NEL MONDO".
Disciplinare e Rete "Adotta il tuo comune abruzzese"		
Progettazione e sviluppo piattaforma e-commerce		
Piattaforma logistica per trade		
Costituzione ed attivazione Albo "Cavalieri Forti e Gentili"		
Attivazione Info Point/ Contact Point presso Associazioni		
Attivazione Show Room e Corner proposte turistiche e prodotti presso Associazioni		
Attività formative per operatori		
Abruzzo's Week end		
Expoltalia 2013		
Megavino 2013		
non previsto nel progetto iniziale in quanto la concertazione ha evidenziato alcune opportunità legate alla promozione dei territori regionali, inserite quindi in fase di rielaborazione della presente proposta, insieme a tutti i GAL Abruzzesi.	Fiera dei "Tipici dei parchi" AQ 2014	La partecipazione alla fiera è stata effettuata per dare una maggiore visibilità ai Gal abruzzesi e diffondere bandi e progetti sul territorio
non previsto inizialmente come sopra	Fiera "Magia del fare" Avezzano 2014	La partecipazione alla fiera è stata effettuata per dare una maggiore visibilità al Gal GSV e diffondere bandi e progetti sul territorio
non previsto inizialmente come sopra	Manifestazione della Perdonanza all'Aquila	La partecipazione all'evento, prevista per il mese di agosto 2014, sarà effettuata per dare una maggiore visibilità al Gal GSV, in quanto l'evento si inserisce in un contesto di rilevanza nazionale.
non previsto inizialmente come sopra	Evento e rappresentazione teatrale L'INGRATO	La partecipazione all'evento, prevista per il mese di agosto 2014, sarà effettuata per dare una maggiore visibilità del Gal GSV a livello territoriale
non previsto inizialmente come sopra	Tour del Leader Village d'Abruzzo	Queste voci, proposte dai nuovi partners, sono state condivise e verranno realizzate in comune con tutti i 5 Gal abruzzesi. Ogni singola attività sarà a carico di uno solo dei partner che investirà un importo stabilito di concerto, a favore di tutti i partner, secondo le procedure standard del manuale. Nel piano finanziario di ciascun gal sono state inserite le spese territoriali di cui ogni Gal deve farsi carico per raccordarsi all'investimento previsto per la valorizzazione di tutto il territorio regionale.
non previsto inizialmente come sopra	Salone del gusto di Torino - ottobre 2014	
non previsto inizialmente come sopra	Trasmissioni televisive	
non previsto inizialmente come sopra	Realizzazione Smart box	

E' ancora in fase di valutazione la partecipazione ad Expo 2015 per cui nell'ambito del 10% delle risorse alcune voci potrebbero subire ulteriori adeguamenti.

per il Gal GSV Il Direttore Tecnico
Manuela Cozzi

Manuela Cozzi



ANRUZZO NEL MONDO PARTE I

RIEPILOGO PIANO FINANZIARIO

FASE	Azione	Descrizione	importo in € IVA compresa	% su totale Progetto
1		Start Up del Progetto		
		PERSONALE	€ 13.000,00	
		IMMATERIALI	€ 0,00	
		MATERIALI	€ 0,00	
		VIAGGI	€ 1.400,00	
		ALTRI COSTI	€ 0,00	
		TOTALE FASE	€ 14.400,00	3,89%
2		Attività di progetto		
	2,1	Struttura di gestione e coordinamento		
		PERSONALE	€ 73.950,00	
		IMMATERIALI	€ 0,00	
		MATERIALI	€ 0,00	
		VIAGGI	€ 7.000,00	
		ALTRI COSTI	€ 0,00	
		TOTALE AZIONE	€ 80.950,00	21,88%
	2,2	Mappatura prodotti tipici agroalimentari / artigianali/ turistici dell'area GAL		
	2,3	Disciplinare promozione e vendita prodotti tipici/ proposte turistiche		
		PERSONALE	€ 17.600,00	
		IMMATERIALI	€ 0,00	
		MATERIALI	€ 0,00	
		VIAGGI	€ 3.220,00	
		ALTRI COSTI	€ 0,00	
		TOTALE AZIONE	€ 20.820,00	5,63%
	2,4	Progettazione, realizzazione di un portale web e attività redazionale		
	2,5	Ideazione e stampa materiale pubblicitario		
	2,6	Organizzazione eventi in Italia e all'estero		
		PERSONALE	€ 48.735,00	
		IMMATERIALI	€ 10.900,00	
		MATERIALI	€ 0,00	
		VIAGGI	€ 12.852,20	
		ALTRI COSTI	€ 181.342,80	
		TOTALE AZIONE	€ 253.830,00	68,60%
		TOTALE FASE	€ 355.600,00	96,11%
		TOTALE PROGETTO	€ 370.000,00	100,00%

Per il Gal GSV II DT

