

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR

Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1

Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”

Autori: Esperti di Gestione e Monitoraggio

Piano di Monitoraggio della Regione Abruzzo

Relazione al 31/12/2022

Versioni del Documento

Versione	Data	Variazioni
1.0	31.01.2023	Versione definitiva_2
2.0	13.02.2023	Versione definitiva_3

RELAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 DEL PIANO DI MONITORAGGIO PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO:

1. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO DELLA RELAZIONE

La relazione al 31 dicembre 2022 del Piano di Monitoraggio fa riferimento alla documentazione di seguito elencata:

- **DPCM 12/11/2021**
- **Piano Territoriale di applicazione del PNRR della Regione Abruzzo**
- Mappatura e Analisi delle criticità al 30 aprile 2022
- Circolare FPA del 5 maggio 2022
- Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR – Circolare FPA del 14 giugno 2022
- Sistema di monitoraggio Baseline ed Arretrati del 28/06/2022
- Determina DPA/101 del 02/09/2022 e allegati da 1 a 3
- Determina DPA/107 del 30/09/2022 – Documento di progettazione del Piano di monitoraggio e requisiti di attivazione al 30/09/2022 con obiettivi al 31/12/2022
- Prima rilevazione del Piano di Monitoraggio al 31 ottobre 2022
- Linee Guida con proposte di semplificazione al 30 novembre 2022
- Misurazione nuova Baseline al 30 giugno del 2022
- Seconda rilevazione del Piano di Monitoraggio al 31 dicembre 2022

2. IL PIANO DI MONITORAGGIO DEL PROGETTO PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO

La relazione al 31 dicembre 2022 sul Piano di Monitoraggio del PTRR di cui al presente documento è finalizzata a condividere ed evidenziare le misurazioni effettuate dal team di Esperti Gestione e Monitoraggio al fine di comprendere gli effetti dell'implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR sulle procedure amministrative complesse nel territorio della Regione.

In particolare, come previsto dal DPCM 12/11/2021, l'intervento ha riguardato le seguenti attività:

- supporto alle amministrazioni territoriali nella gestione delle procedure complesse;
- supporto al recupero dell'arretrato;
- assistenza tecnica ai soggetti proponenti per la presentazione dei progetti;
- supporto alle attività di misurazione dei tempi effettivi di conclusione delle procedure.

I risultati attesi erano la velocizzazione degli iter e lo smaltimento dell'arretrato in relazione ai procedimenti individuati dal DPCM 12 novembre 2021 (Allegato B, Appendice 1) così come selezionati e, eventualmente, integrati dalle Regioni e Province autonome nell'ambito dei Piani territoriali definiti e approvati ai sensi dell'articolo 4 del medesimo provvedimento.



Tali procedimenti possono essere costituiti tanto da procedure complesse quanto da singoli endoprocedimenti (fasi e sub fasi) di cui si compongono le procedure complesse stesse.

L'attività di verifica dei risultati di progetto del Piano di Monitoraggio da parte del team Gestione e Monitoraggio è stata basata in particolare:

- sul monitoraggio bimestrale dello stato di avanzamento delle attività;
- sulla valutazione sistemica dei risultati, in termini di riduzione dell'arretrato e dei tempi.

In questo ambito, il DPCM 12/11/2021 prevedeva, i seguenti criteri:

- Numero delle procedure eventualmente concluse con il silenzio assenso;
- Numero di procedure concluse con provvedimento espresso;
 1. Numero di procedure concluse che abbiano previsto l'uso della conferenza dei servizi e quelle interessate da sospensioni dei termini;
 2. Durata effettiva media delle stesse;
- Termine massimo di conclusione previsto dalle norme;
- Numero di procedure avviate;
- Numero di procedure non concluse nei termini;

La durata doveva essere calcolata come numero di giorni di calendario (incluso festivi) tra l'avvio e la conclusione del procedimento, ovvero quella effettiva al lordo di periodi di sospensione previsti dalla norma. Il tutto, secondo il modello di cui all'esempio di seguito rappresentato, volto ad evidenziare colli di bottiglia o anomalie nella procedura.

Verifica delle FASI

Procedura N. _____

FASI

FASE DELL'INIZIATIVA

- a2** **Presentazione** Istanza (Ricorso, denuncia, SCIA)
- a3** **Protocollazione** Istanza
- a4** Rilascio ricevuta **attestazione Protocollo**
- a5** assegnazione al dipartimento/area/settore
- a6** Individuazione del Responsabile del Procedimento
- a7** verifica assenza situazioni di impedimento, incompatibilità, situazioni di conflitto di interesse
- a8** Comunicazione Avvio Procedimento (art 7 l. n. 241/1990: potenziali destinatari, interventori necessari, controinteressati)
- a9** verifica di procedibilità/completezza documentale
- a10** e richiesta Integrazione (eventuale) c.d. soccorso istruttorio
- a11** comunicazione preavviso di (rigetto/) improcedibilità art. 10 bis L. n. 241/1990 ss.mm.ii (esteso dalla giurisprudenza anche alle situazioni di improcedibilità)
- a12** Attività Preistruttoria (ispezioni, sopralluoghi)

SUBTOTALE GIORNI



FASE ISTRUTTORIA

- b1** Verifica ricevibilità/procedibilità /Ammissibilità
- b2** **Conclusione** del procedimento per irricevibilità/inammissibilità etc..)
- b3** partecipazione degli Interessati e dei controinteressati
- b4** valutazione di fatti e scenari dei fatti (documentazione/Valutazioni tecniche etc..)
- b5** **verifica acquisizione atti, verbali, Pareri (Conferenza di Servizi, Convocazione AC)**
- b6** **comunicazioni e Sospensioni**
- b7** Comunicazione Preavviso di rigetto (motivi ostativi accoglimento istanza art. 10 bis) ed assegnazione termine per controdeduzioni, memorie etc...
- b8** **audizione dell'interessato**

SUBTOTALE GIORNI

FASE CONSULTIVA

- c1** Acquisizione **Pareri** (Conferenza di Servizi, Convocazione AC)
- c2** Consultazione **Pubblica** (laddove richiesto)
- c3** Ricevimento pareri
- c4** **attivazione potere sostitutivo**

SUBTOTALE GIORNI

FASE DECISORIA (costitutiva)

- decisione su memorie, partecipazione, etc inerenti la comunicazione motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza art. 10 bis L. n. 241/1990
- Adozione provvedimento espresso redatto in forma semplificata (art 2 l. n. 241/1990, in caso di manifesta irricevibilità', inammissibilità', improcedibilità' o infondatezza della domanda
- d1** caso di manifesta irricevibilità', inammissibilità', improcedibilità' o infondatezza della domanda
- d2** Provvedimentale - Adozione di un **provvedimento espresso** motivato
- d3** Negoziale - Adozione di un accordo **negoziale** (Art. 11 L. 241/90)
- d4** Tacita - Silenzio Diniego/Assenso (ove espressamente disciplinata l'ipotesi dell'attribuzione dell'effetto di fictio iuris)
- d5** tacita- silenzio inadempimento (art. 2 L. n. 241)
- d6** potere sostitutivo

SUBTOTALE GIORNI

FASE INTEGRATIVA DELL'EFFICACIA (eventuale)

- e1** di **controllo**
- e2** di **comunicazione** (finalizzato a portare a conoscenza l'atto al destinatario ed agli eventuali controinteressati)

SUBTOTALE GIORNI

TOTALE GIORNI PROCEDURA COMPLETA

3. LA PRIMA RILEVAZIONE AL 31 OTTOBRE 2022

A seguire, si elencano i risultati della prima rilevazione al 31 ottobre dove, sulla base di quanto previsto dalla Determina DPA/101 del 02/09/2022 (e relativi allegati) della Regione Abruzzo, è stata effettuata una prima rilevazione tra i risultati di smaltimento dell'arretrato e di riduzione dei tempi previsti dal Piano Operativo di Progetto di cui alla Determina stessa e la tendenza di flusso al 31 ottobre 2022.



La tabella che segue sintetizza i risultati della rilevazione sopra menzionata con l'evidenziazione delle procedure in linea o meno con i tempi di smaltimento dell'arretrato e la diminuzione dei tempi di esecuzione.

PROCEDURA	Riduzione arretrato: target PTA al 31.12.2023	Riduzione attesa arretrato al 31 DICEMBRE 2022	Riduzione effettiva arretrato AL 31 OTTOBRE 2022 (%)	scostamento rispetto al piano di lavoro %	scostamento rispetto al target PTA pal 31.12.2023
1 – Autorizzazione integrata ambientale(AIA)	40,00%	20,00%	100,00%	400,00%	150,00%
2 -Autorizzazione unica ambientale(AUA)	25,00%	5,00%	19,13%	282,60%	-23,48%
4 – Approvazione ed autorizzazione progetti di bonifica	50,00%	10,00%	N/A	N/A	N/A
5 – Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, elettrodotti e Metanodotti	15,00%	10,00%	0,00%	-100,00%	-100,00%
6 - Autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio di impianti di smaltimento e recupero (art.208 D.Lgs.152/06) rifiuti e sue varianti sostanziali	20,00%	15,00%	23,68%	57,87%	18,40%
7 – Procedure di variante urbanistica	30,00%	5,00%	N/A	N/A	N/A
8- Procedure di attuazione dei lavori in materia di rischio idrogeologico	50,00%	10,00%	13,41%	34,10%	-73,18%
9- Procedura ai fini del finanziamento di interventi relativi a infrastrutture irrigue consortili	30,00%	20,00%	5,50%	-72,50%	-81,67%
10 – Autorizzazione scarico acque reflue urbane	20,00%	5,00%	18,68%	273,60%	-6,60%
11 – VAS	35,00%	10,00%	100,00%	900,00%	185,71%
12- Autorizzazione Paesaggistica	40,00%	15,00%	66,67%	344,44%	66,67%
13 – Autorizzazioni Sismiche	50,00%	15,00%	100,00%	566,67%	100,00%
14 – Concessione per utilizzo risorse idriche	15,00%	8,00%	6,99%	-12,63%	-53,40%
14 - A nuova concessione / scadute - 18 mesi					
14 - B rinnovo - 6 mesi					
14 - C preferenziale / antica - 12 mesi					
14 - D estinzioni / chiusure pozzo					
15 - Autorizzazione dei Progetti di Gestione degli invasi ex. Art. 114 del D.lgs.152/2006	20,00%	10,00%	0,00%	-100,00%	-100,00%
PROCEDURE - riduzione TEMPI					
PROCEDURA	Riduzione arretrato: TEMPI PTA 31 dic. 2023	Riduzione attesa TEMPI 31 DICEMBRE 2022	Riduzione effettiva TEMPI AL 31 OTTOBRE 2022 (%)	scostamento rispetto al piano di lavoro %	scostamento rispetto al piano di lavoro %
1 – Autorizzazione integrata ambientale(AIA)	20,00%	5,00%	7,14%	42,80%	-64,30%
2 -Autorizzazione unica ambientale(AUA)	20,00%	5,00%	-50,21%	-1104,20%	-351,05%
4 – Approvazione ed autorizzazione progetti di bonifica	50,00%	5,00%	N/A	N/A	N/A
5 – Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, elettrodotti e Metanodotti	10,00%	10,00%	0,00%	-100,00%	-100,00%
6 - Autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio di impianti di smaltimento e recupero (art.208 D.Lgs.152/06) rifiuti e sue varianti sostanziali	20,00%	5,00%	45,67%	813,40%	128,35%
7 – Procedure di variante urbanistica	35,00%	5,00%	N/A	N/A	N/A
8- Procedure di attuazione dei lavori in materia di rischio idrogeologico	25,00%	10,00%	-4,31%	-143,10%	-117,24%
9- Procedura ai fini del finanziamento di interventi relativi a infrastrutture irrigue consortili	25,00%	10,00%	N/A	N/A	N/A
10 – Autorizzazione scarico acque reflue urbane	20,00%	3,00%	47,22%	1474,00%	136,10%
11 – VAS	30,00%	5,00%	N/A	N/A	N/A
12- Autorizzazione Paesaggistica	35,00%	5,00%	-34,48%	-789,60%	-198,51%
13 – Autorizzazioni Sismiche	30,00%	15,00%	0,00%	-100,00%	-100,00%
14 – Concessione per utilizzo risorse idriche	20,00%	10,00%	6,02%	-39,80%	-69,90%
14 - A nuova concessione / scadute - 18 mesi					
14 - B rinnovo - 6 mesi					
14 - C preferenziale / antica - 12 mesi					
14 - D estinzioni / chiusure pozzo					
15 - Autorizzazione dei Progetti di Gestione degli invasi ex. Art. 114 del D.lgs.152/2006	30,00%	15,00%	0,00%	-100,00%	-100,00%



4. LA SECONDA RILEVAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022

Analogamente a quanto già rilevato al 31 ottobre 2022, la tabella che segue sintetizza i risultati della rilevazione al 31 dicembre 2022 con l'ulteriore evidenziazione delle procedure in linea o meno con i temi di smaltimento dell'arretrato e la diminuzione dei tempi di esecuzione.

In azzurro le procedure che hanno già raggiunto gli obiettivi al 31.12.2023, in verde le procedure allineate ai tempi previsti (o in anticipo), in giallo le procedure in leggero ritardo rispetto al percorso di avvicinamento agli obiettivi al 31.12.2023. Le procedure rimanenti sono quelle per le quali sarà necessario un ulteriore lavoro di consolidamento dei dati in virtù della loro natura specifica.

PROCEDURE - riduzione arretrato

PROCEDURA	Riduzione arretrato: target PTA al 31.12.2023	Riduzione attesa arretrato al 31 DICEMBRE 2022	Riduzione effettiva arretrato AL 31 DICEMBRE 2022 (%)	scostamento rispetto al piano di lavoro %	scostamento rispetto al target PTA pal 31.12.2023
1 – Autorizzazione integrata ambientale(AIA)	40,00%	20,00%	100,00%	400,00%	150,00%
2 -Autorizzazione unica ambientale(AUA)	25,00%	5,00%	5,70%	14,00%	-77,20%
4 – Approvazione ed autorizzazione progetti di bonifica	50,00%	10,00%	71,40%	614,00%	42,80%
5 – Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, elettrodotti e Metanodotti	15,00%	10,00%	3,33%	-66,70%	-77,80%
6 - Autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio di impianti di smaltimento e recupero (art.208 D.Lgs.152/06) rifiuti e sue varianti sostanziali	20,00%	15,00%	15,80%	5,33%	-21,00%
7 – Procedure di variante urbanistica	30,00%	5,00%	N/A	N/A	N/A
8- Procedure di attuazione dei lavori in materia di rischio idrogeologico	50,00%	10,00%	11,00%	10,00%	-78,00%
9- Procedura ai fini del finanziamento di interventi relativi a infrastrutture irrigue consortili	30,00%	20,00%	60,00%	200,00%	100,00%
10 – Autorizzazione scarico acque reflue urbane	20,00%	5,00%	20,50%	310,00%	2,50%
11 – VAS	35,00%	10,00%	29,70%	197,00%	-15,14%
12- Autorizzazione Paesaggistica	40,00%	15,00%	22,20%	48,00%	-44,50%
13 – Autorizzazioni Sismiche	50,00%	15,00%	100,00%	566,67%	100,00%
14 – Concessione per utilizzo risorse idriche	15,00%	8,00%	14,19%	77,38%	-5,40%
15 - Autorizzazione dei Progetti di Gestione degli invasi ex. Art. 114 del D.lgs.152/2006	20,00%	10,00%	0,00%	-100,00%	-100,00%

PROCEDURE - riduzione TEMPI

PROCEDURA	Riduzione arretrato: TEMPI PTA 31 dic. 2023	Riduzione attesa TEMPI 31 DICEMBRE 2022	Riduzione effettiva TEMPI AL 31 DICEMBRE 2022 (%)	scostamento rispetto al piano di lavoro %	scostamento rispetto al piano di lavoro %
1 – Autorizzazione integrata ambientale(AIA)	20,00%	5,00%	46,00%	820,00%	130,00%
2 -Autorizzazione unica ambientale(AUA)	20,00%	5,00%	39,90%	698,00%	99,50%
4 – Approvazione ed autorizzazione progetti di bonifica	50,00%	5,00%	N/A	N/A	N/A
5 – Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, elettrodotti e Metanodotti	10,00%	10,00%	0,00%	-100,00%	-100,00%
6 - Autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio di impianti di smaltimento e recupero (art.208 D.Lgs.152/06) rifiuti e sue varianti sostanziali	20,00%	5,00%	62,10%	1142,00%	210,50%
7 – Procedure di variante urbanistica	35,00%	5,00%	N/A	N/A	N/A
8- Procedure di attuazione dei lavori in materia di rischio idrogeologico	25,00%	10,00%	-2,60%	-126,00%	-110,40%
9- Procedura ai fini del finanziamento di interventi relativi a infrastrutture irrigue consortili	25,00%	10,00%	N/A	N/A	N/A
10 – Autorizzazione scarico acque reflue urbane	20,00%	3,00%	83,80%	2693,33%	319,00%
11 – VAS	30,00%	5,00%	N/A	N/A	N/A
12- Autorizzazione Paesaggistica	35,00%	5,00%	-21,00%	-520,00%	-160,00%
13 – Autorizzazioni Sismiche	30,00%	15,00%	100,00%	566,67%	233,33%
14 – Concessione per utilizzo risorse idriche	20,00%	10,00%	N/A	N/A	N/A
15 - Autorizzazione dei Progetti di Gestione degli invasi ex. Art. 114 del D.lgs.152/2006	30,00%	15,00%	N/A	N/A	N/A



5. LA RILEVAZIONE DELLA NUOVA BASELINE AL 30 GIUGNO 2022

Nel contesto dell'esecuzione del Piano di Monitoraggio di cui alla Determina DPA del 30 settembre 2022, il team Gestione e Monitoraggio ha inoltre effettuato la misurazione della nuova Baseline al 30 giugno 2022, così come richiesto dal Piano Territoriale di applicazione del PNRR della Regione Abruzzo. Il tutto sintetizzato nella tabella che segue.

N.	Denominazione procedura	Concluse con silenzio assenso (numero)	Concluse con provvedimento espresso				Termine massimo (gg.)	Avviate (numero)	Arretrato (numero)	Note
			Numero			Durata media (gg.)				
			Totali	di cui: con sospensioni	di cui : con C&S					
1	[Procedura 1] - AIA Autorizzazione Integrata Ambientale	0	13	7 (*)	12	-	150	5	18	(*) Si fa riferimento sia alle sospensioni per richieste di integrazioni per procedura autorizzativa senza C&S che alle sospensioni intervenute durante lo svolgimento delle Conferenze di Servizi
1-A	Istanze relative ai rifiuti e cementifici	0	5	4	4	90	150	5	3	
1-B	Istanze relative alle emissioni atmosferiche, inquinamento acustico, scarichi idrici	0	8	3	8	578	150	0	15	
2	[Procedura 2] - AUA Autorizzazione Unica Ambientale	0	100	40	56	600,5	90/120/150 (*)	309	601	(*) La durata massima da normativa di riferimento varia nel seguente modo: 90 gg - Autorizzazione concessa senza ricorso a conferenza di servizi ovvero a seguito di una conferenza di servizi asincrona in forma semplificata; 120 gg - Autorizzazione concessa con ricorso a conferenza di servizi sincrona; 150 gg - Autorizzazione concessa con ricorso a conferenza di servizi sincrona con richiesta integrazioni documentali.
3	[Procedura 3] - PAUR Procedimento Ambientale Unico Regionale (*)	0	10	1	8	482	638	0	0	(*) La procedura è stata eliminata nella Proposta di revisione del Piano Territoriale approvata dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. 50185 del 22/06/2022
4	[Procedura 4] - Approvazione ed autorizzazione progetti di bonifica	0	1	0	1	922	490	1	14	
4-A	Predisposizione/integrazione ed approvazione progetto MSP/bonifica discariche comunali	0	1	0	1	922	490	1	2	
4-B	Predisposizione/integrazione ed approvazione progetto PN	0	0	0	0	0	490	0	4	
4-C	Predisposizione/integrazione ed approvazione progetto PNRR	0	0	0	0	0	490	0	8 (*)	(*) n° 6 progetti finanziati e n° 2 non finanziati
5	[Procedura 5] - Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, elettrodotti e Metanodotti	0	40	0	40	90	90	0	60	
5-A	Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio Impianti alimentati da fonti rinnovabili	0	10	0	10	90	90	0	0	
5-B	Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di elettrodotti e elettrodotti	0	30	0	30	90	90	0	60	
6	[Procedura 6] - Autorizzazione unica realizzazione ed esercizio di impianti di smaltimento e recupero rifiuti (ex art. 208 DLGS 152/99)	0	18	7	5	462	150	15	38	
7	[Procedura 7] - Procedura di Variante Urbanistica (*)	0	1	0	1	180	90	3 (**)	0 (***)	(*) In base alla documentazione fornita dagli Uffici regionali competenti (DPC/32), non si è rilevata alcuna pratica di variante urbanistica, a meno di varianti al PRP ritenute dagli Uffici non inquadrabili nella fattispecie della p.7, in quanto la competenza in materia è in capo ai Comuni. Per tale motivo, in accordo con il Dipartimento di riferimento, si è avviata una indagine conoscitiva sul territorio con focus preliminare sui Comuni interessati dal tracciato della linea ferroviaria Roma-Pescara. (**) n° 1 Comune Marsopello e n° 2 Comune di Chieti (***) Al 30 giugno non sono state rilevate procedure di varianti urbanistiche arretrate presso i Comuni intervistati, pertanto, in accordo con gli uffici regionali competenti l'indagine sarà estesa alle Province, alle Unioni dei Comuni ed ai Comuni della costa abruzzese. Si comunicherà l'aggiornamento del dato relativo all'arretrato appena disponibile.
8	[Procedura 8] - Procedure di attuazione dei lavori in materia di rischio idrogeologico	0	0	0	0	0 (*)	2170	0	82	(*) Per l'indicatore "Durata media" sarà preso quale riferimento per la verifica dei risultati il dato relativo al 1 semestre 2022 (riscontro DFP del 24/06/2022 alla nota prot. 0238691/22 trasmessa il 21/06/2022)
9	[Procedura 9] - Procedura ai fini del finanziamento di interventi relativi a infrastrutture irrigue consorziate	0	1	0	0	498 (*)	non rilevabile	0	20	(*) Per l'indicatore "Durata media" sarà preso quale riferimento per la verifica dei risultati il dato relativo al 1 semestre 2022 (riscontro DFP del 24/06/2022 alla nota prot. 0238691/22 trasmessa il 21/06/2022)
10	[Procedura 10] - Autorizzazioni scarico acque Reflue e Domestiche	0	30	3	23	934	90	34	380	
11	[Procedura 11] - VAS Valutazione Ambientale Strategica	32	5	0	0	-	-	44	37	
11-A	VAS Valutazione Ambientale Strategica Art. 12 e B29B29-K30	32	4	0	0	84	90	39	37	
11-B	VAS Valutazione Ambientale Strategica Art. 13	0	1	0	0	429	180	5	0	
12	[Procedura] 12 - Autorizzazione paesaggistica generale	0	7	1	7	-	-	24	9	
12-A	Autorizzazione paesaggistica generale (C&S Ordinaria)	0	6	1	6	127 (*)	120	24	9	(*) La durata media è condizionata da una procedura il cui iter ha avuto una durata di 504 gg. Al netto di questa procedura, la durata media è di 51 gg.
12-B	Autorizzazione paesaggistica generale (C&S Semplificata)	0	1	0	1	51	60	0	0	
13	[Procedura 13] - Autorizzazioni sismiche	0	843	138	0	40	30	981	60	
14	[Procedura 14] - Concessione per utilizzo risorse idriche	0	7	7	7	2926	-	6	1861	(*) Per l'indicatore "Durata media" sarà preso quale riferimento per la verifica dei risultati il dato relativo al 1 semestre 2022 (riscontro DFP del 24/06/2022 alla nota prot. 0238691/22 trasmessa il 21/06/2022)
15	[Procedura 15] - Autorizzazione dei progetti di gestione degli invasi ex art.114 D.Lgs.152/2006	0	0	0	0	0 (*)	180	1	4	(*) Per l'indicatore "Durata media" sarà preso quale riferimento per la verifica dei risultati il dato relativo al 1 semestre 2022 (riscontro DFP del 24/06/2022 alla nota prot. 0238691/22 trasmessa il 21/06/2022)

Nota bene: per le procedure 8, 9 e 10 sono riportate le denominazioni così come modificate nella Proposta di revisione del Piano Territoriale approvata dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. 50185 del 22/06/2022

Nota bene: per le procedure 8, 9 e 10 sono riportate le denominazioni così come modificate nella Proposta di revisione del Piano Territoriale approvata dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota prot. 50185 del 22/06/2022



6. IL QUADRO DI SINTESI DEL MONITORAGGIO PER SINGOLA PROCEDURA

Al fine di offrire un quadro di sintesi concreto ed efficace dei risultati del Piano di Monitoraggio e del Piano Operativo di Progetto della Regione Abruzzo al 31 dicembre 2022, abbiamo strutturato un elenco dei risultati per singola procedura rispetto agli obiettivi richiesti dal DPCM 11/12/2021 e da Piano Territoriale della Regione Abruzzo.

a. Procedura 1 –

Procedura 1

Target dicembre 2022			
arretrato (baseline 31/12/2021)	riduzione arretrato (target %)	riduzione arretrato (target v.a.)	arretrato (target v.a.)
18	20%	4	14

Target dicembre 2022			
n. gg di ritardo (baseline 31/12/2021)	riduzione gg di ritardo (target %)	riduzione gg di ritardo (target v.a.)	n. gg di ritardo (target v.a.)
560	5%	28	532

Il valore è ripreso dal Piano di Lavoro, in quanto non riportato nella baseline al 31.12.2021

Monitoraggio dicembre 2022				
arretrato (31/10/2022)	riduzione arretrato (%) rispetto target	riduzione arretrato (v.a. rispetto target)	scostamento rispetto target (v.a.)	scostamento rispetto target (%)
0	100,00%	18	14	80,00%

Monitoraggio dicembre 2022				
n. gg di ritardo	riduzione gg di ritardo (%)	riduzione n. gg di ritardo (v.a. rispetto target)	scostamento rispetto target (v.a.)	scostamento rispetto target (%)
302	46,07%	258	230	41,07%

Il valore è calcolato come media dei giorni di ritardo delle due sottoprocedure

b. Procedura 2 –

Procedura 2

Target dicembre 2022			
arretrato (baseline 31/12/2021)	riduzione arretrato (target %)	riduzione arretrato (target v.a.)	arretrato (target v.a.)
370	5%	19	351

Target dicembre 2022			
n. gg di ritardo (baseline 31/12/2021)	riduzione gg di ritardo (target %)	riduzione gg di ritardo (target v.a.)	n. gg di ritardo (target v.a.)
394	5%	20	374

Monitoraggio dicembre 2022				
arretrato (31/12/2022)	riduzione arretrato (%) rispetto target	riduzione arretrato (v.a. rispetto target)	scostamento rispetto target (v.a.)	scostamento rispetto target (%)
349	5,68%	21	2	0,68%

Monitoraggio dicembre 2022				
n. gg di ritardo	riduzione gg di ritardo (%)	riduzione n. gg di ritardo (v.a. rispetto target)	scostamento rispetto target (v.a.)	scostamento rispetto target (%)
237	39,85%	157	137	34,85%

solo pratiche L'AQUILA-TERAMO

c. Procedura 4 –

Procedura 4

Target dicembre 2022			
arretrato (baseline 31/12/2021)	riduzione arretrato (target %)	riduzione arretrato (target v.a.)	arretrato (target v.a.)
14	10%	1	13

Target dicembre 2022			
n. gg di ritardo (baseline 31/12/2021)	riduzione gg di ritardo (target %)	riduzione gg di ritardo (target v.a.)	n. gg di ritardo (target v.a.)
922	5%	46	876

Monitoraggio dicembre 2022				
arretrato (31/12/2022)	riduzione arretrato (%) rispetto target	riduzione arretrato (v.a. rispetto target)	scostamento rispetto target (v.a.)	scostamento rispetto target (%)
4	71,43%	10	9	61,43%

Monitoraggio dicembre 2022				
n. gg di ritardo	riduzione gg di ritardo (%)	riduzione n. gg di ritardo (v.a. rispetto target)	scostamento rispetto target (v.a.)	scostamento rispetto target (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



d. Procedura 5 –

Procedura 5

Target dicembre 2022			
arretrato (baseline 31/12/2021)	riduzione arretrato (target %)	riduzione arretrato (target v.a.)	arretrato (target v.a.)
60	10%	6	54

Monitoraggio dicembre 2022				
arretrato (31/12/2022)	riduzione arretrato (%) rispetto target	riduzione arretrato (v.a.) rispetto target	scostamento rispetto target (v.a.)	scostamento rispetto target (%)
58	3,33%	2	-4	-6,67%

Target dicembre 2022			
n. gg di ritardo (baseline 31/12/2021)	riduzione ritardo (target %)	riduzione gg di ritardo (target v.a.)	n. gg di ritardo (target v.a.)
90	10%	9	81

Monitoraggio dicembre 2022				
n. gg di ritardo	riduzione ritardo (%)	riduzione n. gg di ritardo (v.a.) rispetto target	scostamento rispetto target (v.a.)	scostamento rispetto target (%)
90	0,00%	0	-9	-10,00%

e. Procedura 6 –

Procedura 6

Target dicembre 2022			
arretrato (baseline 31/12/2021)	riduzione arretrato (target %)	riduzione arretrato (target v.a.)	arretrato (target v.a.)
38	15%	6	32

Monitoraggio dicembre 2022				
arretrato (31/12/2022)	riduzione arretrato (%) rispetto target	riduzione arretrato (v.a.) rispetto target	scostamento rispetto target (v.a.)	scostamento rispetto target (%)
32	15,79%	6	0	0,79%

Target dicembre 2022			
n. gg di ritardo (baseline 31/12/2021)	riduzione ritardo (target %)	riduzione gg di ritardo (target v.a.)	n. gg di ritardo (target v.a.)
462	5%	23	439

Monitoraggio dicembre 2022				
n. gg di ritardo	riduzione ritardo (%)	riduzione n. gg di ritardo (v.a.) rispetto target	scostamento rispetto target (v.a.)	scostamento rispetto target (%)
175	62,12%	287	264	57,12%

f. Procedura 7 –

Procedura 7

Target dicembre 2022			
arretrato (baseline 31/12/2021)	riduzione arretrato (target %)	riduzione arretrato (target v.a.)	arretrato (target v.a.)
N/A	5%	N/A	N/A

Monitoraggio dicembre 2022				
arretrato (31/12/2022)	riduzione arretrato (%) rispetto target	riduzione arretrato (v.a.) rispetto target	scostamento rispetto target (v.a.)	scostamento rispetto target (%)
16	N/A	N/A	N/A	N/A

Target dicembre 2022			
n. gg di ritardo (baseline 31/12/2021)	riduzione ritardo (target %)	riduzione gg di ritardo (target v.a.)	n. gg di ritardo (target v.a.)
180	5%	9	171

Monitoraggio dicembre 2022				
n. gg di ritardo	riduzione ritardo (%)	riduzione n. gg di ritardo (v.a.) rispetto target	scostamento rispetto target (v.a.)	scostamento rispetto target (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

g. Procedura 8 –

Procedura 8

Target dicembre 2022			
arretrato (baseline 31/12/2021)	riduzione arretrato (target %)	riduzione arretrato (target v.a.)	arretrato (target v.a.)
82	10%	9	73

Monitoraggio dicembre 2022				
arretrato (31/12/2022)	riduzione arretrato (%) rispetto target	riduzione arretrato (v.a.) rispetto target	scostamento rispetto target (v.a.)	scostamento rispetto target (%)
73	10,98%	9	0	0,98%

Target dicembre 2022			
n. gg di ritardo (baseline 30/06/2022)	riduzione ritardo (target %)	riduzione gg di ritardo (target v.a.)	n. gg di ritardo (target v.a.)
1788	10%	179	1609

Monitoraggio dicembre 2022				
n. gg di ritardo	riduzione ritardo (%)	riduzione n. gg di ritardo (v.a.) rispetto target	scostamento rispetto target (v.a.)	scostamento rispetto target (%)
1834	-2,57%	-46	-225	-12,57%

Il dato di "Durata media" preso quale riferimento per la verifica dei risultati è quello relativo al I semestre 2022 (riscontro DFP del 24/06/2022 alla nota prot. 0238691/22)ii 21/06/2022)



h. Procedura 9 –

Procedura 9

Target dicembre 2022			
arretrato (baseline 31/12/2021)	riduzione arretrato (target %)	riduzione arretrato (target v.a.)	arretrato (target v.a.)
20	20%	4	16

Target dicembre 2022			
n. gg di ritardo (baseline 30/06/2022)	riduzione gg di ritardo (target %)	riduzione gg di ritardo (target v.a.)	n. gg di ritardo (target v.a.)
498	10%	50	448

Il dato di "Durata media" preso quale riferimento per la verifica dei risultati è quello relativo al I semestre 2022 (riscontro DFP del 24/06/2022 alla nota prot. 0238691/22 trasmessa il 21/06/2022).

Monitoraggio dicembre 2022				
arretrato (31/12/2022)	riduzione arretrato (%) rispetto target	riduzione arretrato (v.a.) rispetto target	scostamento rispetto target (v.a.)	scostamento rispetto target (%)
8	60,00%	12	8	40,00%

Monitoraggio dicembre 2022				
n. gg di ritardo	riduzione gg di ritardo (%)	riduzione n. gg di ritardo (v.a.) rispetto target	scostamento rispetto target (v.a.)	scostamento rispetto target (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

i. Procedura 10 –

Procedura 10

Target dicembre 2022			
arretrato (baseline 31/12/2021)	riduzione arretrato (target %)	riduzione arretrato (target v.a.)	arretrato (target v.a.)
380	5%	19	361

Target dicembre 2022			
n. gg di ritardo (baseline 31/12/2021)	riduzione gg di ritardo (%)	riduzione gg di ritardo (target v.a.)	n. gg di ritardo (target v.a.)
934	3%	28	906

Monitoraggio dicembre 2022				
arretrato (31/12/2022)	riduzione arretrato (%) rispetto target	riduzione arretrato (v.a.) rispetto target	scostamento rispetto target (v.a.)	scostamento rispetto target (%)
302	20,53%	78	59	15,53%

Monitoraggio dicembre 2022				
n. gg di ritardo	riduzione gg di ritardo (%)	riduzione n. gg di ritardo (v.a.) rispetto target	scostamento rispetto target (v.a.)	scostamento rispetto target (%)
151	83,83%	783	755	80,83%

j. Procedura 11 –

Procedura 11

Target dicembre 2022			
arretrato (baseline 31/12/2021)	riduzione arretrato (target %)	riduzione arretrato (target v.a.)	arretrato (target v.a.)
37	10%	4	33

Target dicembre 2022			
n. gg di ritardo (baseline 31/12/2021)	riduzione gg di ritardo (%)	riduzione gg di ritardo (target v.a.)	n. gg di ritardo (target v.a.)
11 N/A	5%	N/A	N/A

Monitoraggio dicembre 2022				
arretrato (31/12/2022)	riduzione arretrato (%) rispetto target	riduzione arretrato (v.a.) rispetto target	scostamento rispetto target (v.a.)	scostamento rispetto target (%)
26	29,73%	11	7	19,73%

Monitoraggio dicembre 2022				
n. gg di ritardo	riduzione gg di ritardo (%)	riduzione n. gg di ritardo (v.a.) rispetto target	scostamento rispetto target (v.a.)	scostamento rispetto target (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

k. Procedura 12 –

Procedura 12

Target dicembre 2022			
arretrato (baseline 31/12/2021)	riduzione arretrato (target %)	riduzione arretrato (target v.a.)	arretrato (target v.a.)
9	15%	2	7

Target dicembre 2022			
n. gg di ritardo (baseline 31/12/2021)	riduzione gg di ritardo (%)	riduzione gg di ritardo (target v.a.)	n. gg di ritardo (target v.a.)
116	5%	6	110

Il valore è ripreso dal Piano di Lavoro, in quanto non riportato nella baseline al 31.12.2021.

Monitoraggio dicembre 2022				
arretrato (31/12/2022)	riduzione arretrato (%) rispetto target	riduzione arretrato (v.a.) rispetto target	scostamento rispetto target (v.a.)	scostamento rispetto target (%)
7	22,22%	2	0	7,22%

Monitoraggio dicembre 2022				
n. gg di ritardo	riduzione gg di ritardo (%)	riduzione n. gg di ritardo (v.a.) rispetto target	scostamento rispetto target (v.a.)	scostamento rispetto target (%)
140	-20,69%	-24	-30	-25,69%



l. Procedura 13 –

Procedura 13

Target dicembre 2022			
arretrato (baseline 31/12/2021)	riduzione arretrato (target %)	riduzione arretrato (target v.a.)	arretrato (target v.a.)
60	15%	9	51

Monitoraggio dicembre 2022				
arretrato (31/12/2022)	riduzione arretrato (%) rispetto target	riduzione arretrato (v.a.) rispetto target	scostamento rispetto target (v.a.) (%)	scostamento rispetto target (%)
0	100,00%	60	51	85,00%

Target dicembre 2022			
n. gg di ritardo (baseline 31/12/2021)	riduzione gg di ritardo (target %)	riduzione gg di ritardo (target v.a.)	n. gg di ritardo (target v.a.)
40	15%	6	34

Monitoraggio dicembre 2022				
n. gg di ritardo	riduzione gg di ritardo (%)	riduzione n. gg di ritardo (v.a.) rispetto target	scostamento rispetto target (v.a.)	scostamento rispetto target (%)
0	100,00%	40	34	85,00%

m. Procedura 14 –

Procedura 14

Target dicembre 2022			
arretrato (baseline 31/12/2021)	riduzione arretrato (target %)	riduzione arretrato (target v.a.)	arretrato (target v.a.)
1861	8%	149	1712

Monitoraggio dicembre 2022				
arretrato (31/12/2022)	riduzione arretrato (%) rispetto target	riduzione arretrato (v.a.) rispetto target	scostamento rispetto target (v.a.) (%)	scostamento rispetto target (%)
1597	14,19%	264	115	6,19%

Target dicembre 2022			
n. gg di ritardo (baseline 30/06/2022)	riduzione gg di ritardo (target %)	riduzione gg di ritardo (target v.a.)	n. gg di ritardo (target v.a.)
N/A	10%	N/A	N/A

Monitoraggio dicembre 2022				
n. gg di ritardo	riduzione gg di ritardo (%)	riduzione n. gg di ritardo (v.a.) rispetto target	scostamento rispetto target (v.a.)	scostamento rispetto target (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

n. Procedura 15 –

Procedura 15

Target dicembre 2022			
arretrato (baseline 31/12/2021)	riduzione arretrato (target %)	riduzione arretrato (target v.a.)	arretrato (target v.a.)
4	10%	1	3

Monitoraggio dicembre 2022				
arretrato (31/12/2022)	riduzione arretrato (%) rispetto target	riduzione arretrato (v.a.) rispetto target	scostamento rispetto target (v.a.) (%)	scostamento rispetto target (%)
4	0,00%	0	-1	-10,00%

Target dicembre 2022			
n. gg di ritardo (baseline 30/06/2022)	riduzione gg di ritardo (target %)	riduzione gg di ritardo (target v.a.)	n. gg di ritardo (target v.a.)
180	15%	27	153

Monitoraggio dicembre 2022				
n. gg di ritardo	riduzione gg di ritardo (%)	riduzione n. gg di ritardo (v.a.) rispetto target	scostamento rispetto target (v.a.)	scostamento rispetto target (%)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. CONCLUSIONI FINALI

I risultati rilevati rappresentano uno strumento integrato necessario per il controllo dell'andamento del Progetto nel suo insieme e nelle sue specifiche componenti e costituiscono la documentazione formale sull'andamento del Progetto richiesta dalla normativa. Il tutto al fine di rispondere ai risultati richiesti dall'Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance", Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR, per effettuare la misurazione quale risultato intermedio al 31 dicembre 2022 dei:

- Tempi di esecuzione e smaltimento arretrato come da Piano di Lavoro;
- Scostamenti rispetto a risultati attesi per la data in questione (31/12/2022);
- Nuova baseline con dati rilevati nel periodo 1/1/2022 – 30/6/2022.



In particolare, rileviamo i seguenti trend intermedi la cui lettura può fornire un primo feedback sul valore aggiunto della collaborazione dei 33 esperti assegnati alle diverse procedure:

- a) Due procedure risultano aver già raggiunto gli obiettivi fissati al 31.12.2023 dal Piano Territoriale, in termini di arretrati e di diminuzione tempo medio;
- b) Otto procedure stanno procedendo in anticipo (o in linea) con gli step intermedi previsti nell'ottica del raggiungimento obiettivi al 31.12.2023 fissati dal Piano Territoriale;
- c) Tre procedure registrano un leggero ritardo rispetto agli step intermedi definiti in previsione del raggiungimento obiettivi al 31.12.2023 fissati dal Piano Territoriale.

Un risultato che può essere considerato complessivamente soddisfacente in termini di obiettivi intermedi del PTRR, con qualche criticità già individuata e in via di superamento.