



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
Investimento 2.2 “Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance” della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”
CUP C91B21007190006

Rapporto di monitoraggio della Regione Abruzzo
Periodo secondo semestre 2023

Versione	Data	Variazioni
0.0	19/02/2024	Prima Versione
0.1	12/03/2024	Revisione finale

Indice

Indice	2
Riferimenti	2
Scopo del documento	2
I dati del Piano Territoriale	3
Monitoraggio dei tempi del secondo semestre 2023	6
Monitoraggio degli arretrati del secondo semestre 2023	12

Riferimenti

- Rif. 1 M1C1 2.2.1 Piano territoriale revisione del 22/12/2022
- Rif. 2 M1C1 2.2.1 Piano Territoriale Revisione dicembre 2023
- Rif. 3 Nota DFP 016481-P-09/03/2023, nuova quantificazione di esperti professionisti
- Rif. 4 Definizione del nuovo sistema di Governance DGR n. 265 del 16/05/2023
- Rif. 5 DPCM 12/11/2021
- Rif. 6 Mappatura e Analisi delle criticità al 30 aprile 2022
- Rif. 7 Circolare N.27 RGS del 21/06/22 e Linee Guida Monitoraggio PNRR
- Rif. 8 Linee Guida con proposte di semplificazione al 30 novembre 2022
- Rif. 9 Modello monitoraggio DPCM novembre 2021
- Rif. 10 Nota DFP-0003425-P-16/01/2024 Monitoraggi e target

Scopo del documento

Il presente documento è il rapporto semestrale di monitoraggio degli indicatori di avanzamento del progetto di semplificazione amministrativa e riduzione dei carichi delle istanze in ritardo. Gli indicatori di avanzamento sono informazioni numeriche che delineano lo stato di sviluppo del progetto rispetto alla baseline del 2022, che fotografa i dati rilevati nel secondo semestre 2021 per le procedure definite complesse, nell'ambito delle attività regolatorie, valutative e approvative di competenza della Regione Abruzzo. Le informazioni catturate dalla baseline e che costituiscono gli indicatori di avanzamento sono, per ogni procedura complessa

1. il numero di pratiche rilevate nel semestre che superano il tempo massimo previsto da norme e regolamenti, le cosiddette pratiche in ritardo
2. il tempo medio di evasione calcolato sul totale delle pratiche chiuse nel semestre.

L'indicatore 1 deve tendere a zero, perciò, può solo diminuire o rimanere costante nei semestri successivi alla rilevazione della baseline del 2022. L'indicatore 2 deve tendere al tempo massimo ammissibile fissato da norme e regolamenti regionali.

Questa relazione di monitoraggio è finalizzata a condividere ed evidenziare le misurazioni effettuate con l'obiettivo di comprendere gli effetti dell'implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR sulle procedure amministrative complesse nel territorio della Regione Abruzzo.

I risultati attesi sono la velocizzazione degli iter e lo smaltimento dell'arretrato in relazione ai procedimenti individuati dal DPCM 12 novembre 2021 così come selezionati e, eventualmente, integrati dalle Regioni e Province autonome nell'ambito dei Piani territoriali definiti e approvati ai sensi dell'articolo 4 del medesimo provvedimento.

Il progetto di cui all'intestazione ha subito tra la fine del 2022 e marzo 2023 una trasformazione in termini di integrazione del Piano Territoriale con altre procedure aventi particolare rilievo ai fini dell'avvio ed esecuzione dei progetti del PNRR nella Regione, così come rilevato nel nuovo Piano Territoriale riportato sinteticamente nel relativo capitolo di questo documento. Il Piano Territoriale ha integrato anche nuove figure professionali, in sostituzione parziale o ad integrazione delle precedenti con l'obiettivo di sostenere al meglio l'impegno dei Servizi della Regione e di altri Dipartimenti e Società. Nonostante le modifiche al Piano Territoriale, è stata mantenuta continuità nella metodologia adottata e nell'approccio generale sul piano direzionale del progetto. L'avvicendamento ed affiancamento delle nuove figure professionali, intervenute a partire da ottobre 2023, non hanno impedito ai Servizi competenti di mantenere continuità nelle attività di riduzione dell'arretrato e di riduzione progressiva dei tempi attesi di evasione delle pratiche. Eventuali rallentamenti di tali attività nel periodo intercorrente tra giugno e ottobre 2023 hanno prodotto alcune flessioni molto localizzate rispetto ai target.

I dati del Piano Territoriale

Qui di seguito si riporta la tabella delle procedure complesse riportate nel Piano Territoriale alla revisione di dicembre 2023, contenente i dati del numero di pratiche arretrate e il numero di giorni medio di ritardo di queste pratiche.

Tabella 1 Piano Territoriale rev. 2023

N°	Nome procedura	Amministr. competenti	Altre amministr. coinvolte	n. pratiche arretrate	n. gg di ritardo
01.0	Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Regione	Province, Unioni, Comuni	18	
01.1	Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Emissioni atmosferiche, inquinamento acustico, scarichi idrici	Regione	Province, Unioni, Comuni	15	578
01.2	Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rifiuti e cementifici	Regione	Province, Unioni, Comuni	3	90
02.0	Autorizzazione unica ambientale (AUA)	Regione	Province, Unioni, Comuni	370	394
03.0	PAUR (Procedura già eliminata da quelle oggetto di supporto con la revisione del PT del 12.05.2022)	Regione	Province, Unioni, Comuni	6	200
04.0	Approvazione ed autorizzazione progetti di bonifica	Regione	Province, Unioni, Comuni	14	

N°	Nome procedura	Amministr. competenti	Altre amministr. coinvolte	n. pratiche arretrate	n. gg di ritardo
04.1	Approvazione ed autorizzazione progetti di bonifica - Predisposizione/Integrazione ed approvazione progetto MISP/bonifica discariche comunali	Regione	Province, Unioni, Comuni	2	1360
04.2	Approvazione ed autorizzazione progetti di bonifica Predisposizione/Integrazione ed approvazione progetto PN	Regione	Province, Unioni, Comuni	4	980
04.3	Approvazione ed autorizzazione progetti di bonifica Predisposizione/Integrazione ed approvazione progetto PNRR	Regione	Province, Unioni, Comuni	8	1280
05.0	Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, elettrodotti e Metanodotti	Regione	Province, Unioni, Comuni	60	
05.1	Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili	Regione	Province, Unioni, Comuni	0	190
05.2	Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, elettrodotti e Metanodotti	Regione	Province, Unioni, Comuni	60	265
06.0	Autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio di impianti di smaltimento e recupero rifiuti (art.208 D.Lgs.152/06)	Regione	Province, Unioni, Comuni, ARTA, ASL, Agir (Egato rifiuti), sindaci	38	462
07.0	Procedure di variante urbanistica	Regione	Province, Unioni, Comuni	0	180
08.0	Procedure di attuazione dei lavori in materia di rischio idrogeologico	Regione	Province, Unioni, Comuni	82	1788
09.0	Procedura ai fini del finanziamento di interventi relativi a infrastrutture irrigue consortili	Consorzi di Bonifica	Autorità di distretto	20	498
10.0	Autorizzazione scarico acque reflue urbane	Regione	Comuni e Soggetti gestori del servizio idrico	380	934
11.0	VAS	Regioni	Province, comuni, Ministero	37	
11.1	VAS - art. 12	Regione	Province, Unioni, Comuni	37	84
11.2	VAS - art. 13	Regione	Province, Unioni, Comuni	0	429
12.0	Autorizzazione Paesaggistica generale	Regioni	Province, comuni, Società, privati	9	

N°	Nome procedura	Amministr. competenti	Altre amministr. coinvolte	n. pratiche arretrate	n. gg di ritardo
12.1	Autorizzazione Paesaggistica ordinaria	Regioni	Province, comuni, Società, privati	9	127
12.2	Autorizzazione Paesaggistica semplificata	Regioni	Province, comuni, Società, privati	0	51
13.0	Autorizzazioni sismiche	Regione		60	40
14.0	Concessione per utilizzo risorse idriche	Regione	Autorità di bacino,	1861	
14.1	Concessione per utilizzo risorse idriche - estinzioni/chiusure pozzo			114	351
14.2	Concessione per utilizzo risorse idriche - nuova concessione/scadute 18 mesi			1342	1828
14.3	Concessione per utilizzo risorse idriche - preferenziale/antica 12 mesi			384	1220
14.4	Concessione per utilizzo risorse idriche - rinnovo 6 mesi			21	602
15.0	Autorizzazione dei Progetti di Gestione degli invasi ex. Art. 114 del D.lgs. 152/2006	Regione	Autorità di bacino	8	1100
16.0	Appalti	AREACOM	Bandi PNRR Enti locali + Enti sanità	50	60
17.0	Procedure inerenti il finanziamento di interventi relativi a sostegno investimenti aziende agricole (istanze 4.1.1) e scorrimento primo insediamento (bandi 2017-2019)	Regione		348	
17.1	Istanze 4.1.1	Regione		208	90
17.2	Bandi 2017-2019	Regione		140	135
18.0	Procedure interventi a valere su fondi europei, fondi di coesione e nazionali	Regione	ASP, ITS, enti pubblici		
18.1	AB1/_COVID-DGR648-2020-09	Regione	ASP, ITS, enti pubblici	5	510
18.2	SLOB092	Regione	ASP, ITS, enti pubblici	66	330
18.3	ABRSLOB09	Regione	ASP, ITS, enti pubblici	2	180

Monitoraggio dei tempi del secondo semestre 2023

Nella tabella che segue sono riportati i dati di monitoraggio e il risultato dell'analisi di scostamento rispetto al target intermedio previsto per il secondo semestre 2023. L'ultima colonna riporta lo scostamento tra la percentuale di riduzione e il target. In verde sono evidenziati gli scostamenti superiori alla soglia di target, in rosso quelli sotto la soglia di target. Gli unici dati non disponibili sono i tempi medi di esecuzione delle procedure di

- Concessione per utilizzo risorse idriche - preferenziale/antica 12 mesi
- Concessione per utilizzo risorse idriche - rinnovo 6 mesi

AREA	PROCEDURA	Baseline tempi medi	Tempo massimo	Tempi medi - monitoraggi o SEM 2 2023	target % di riduzione ritardo previsto per il SEM 2 2023	Ritardo - monitoraggi o SEM 2 2023	% di riduzione ritardo - monitoraggio SEM 2 2023	% di scostamento dal target di ritardo
Bonifiche	Approvazione ed autorizzazione progetti di bonifica							
Bonifiche	Approvazione ed autorizzazione progetti di bonifica - Predisposizione/Integrazione ed approvazione progetto MISP/bonifica discariche comunali	1360	490	922	50%	432	50%	0,34%
Bonifiche	Approvazione ed autorizzazione progetti di bonifica	980	490	730	50%	240	51%	1,02%



AREA	PROCEDURA	Baseline tempi medi	Tempo massimo	Tempi medi - monitoraggi o SEM 2 2023	target % di riduzione ritardo previsto per il SEM 2 2023	Ritardo - monitoraggi o SEM 2 2023	% di riduzione ritardo - monitoraggio SEM 2 2023	% di scostamento dal target di ritardo
	Predisposizione/Integrazione ed approvazione progetto PN							
Bonifiche	Approvazione ed autorizzazione progetti di bonifica Predisposizione/Integrazione ed approvazione progetto PNRR	1280	490	881	50%	391	51%	0,51%
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Autorizzazione dei Progetti di Gestione degli invasi ex. Art. 114 del D.lgs. 152/2006	1100	180	921	30%	741	19%	-10,54%
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Autorizzazione integrata ambientale (AIA)							
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Emissioni atmosferiche, inquinamento acustico, scarichi idrici	578	150	208	20%	58	86%	66,45%



AREA	PROCEDURA	Baseline tempi medi	Tempo massimo	Tempi medi - monitoraggi o SEM 2 2023	target % di riduzione ritardo previsto per il SEM 2 2023	Ritardo - monitoraggi o SEM 2 2023	% di riduzione ritardo - monitoraggio SEM 2 2023	% di scostamento dal target di ritardo
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rifiuti e cementifici	90	150	79	20%	-71	100%	100,00%
Edilizia e Urbanistica	Autorizzazione Paesaggistica generale							
Edilizia e Urbanistica	Autorizzazione Paesaggistica ordinaria	127	120	127	35%	7	0%	-35,00%
Edilizia e Urbanistica	Autorizzazione Paesaggistica semplificata	51	60	51	35%	-9	100%	100,00%
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Autorizzazione scarico acque reflue urbane	934	90	90	20%	0	100%	100,00%
Rinnovabili	Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, elettrodotti e Metanodotti					0		
Rinnovabili	Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili	190	90	185	10%	95	5%	-5,00%



AREA	PROCEDURA	Baseline tempi medi	Tempo massimo	Tempi medi - monitoraggi o SEM 2 2023	target % di riduzione ritardo previsto per il SEM 2 2023	Ritardo - monitoraggi o SEM 2 2023	% di riduzione ritardo - monitoraggio SEM 2 2023	% di scostamento dal target di ritardo
Rinnovabili	Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, elettrodotti e Metanodotti	265	90	255	10%	165	6%	-4,29%
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Autorizzazione unica ambientale (AUA)	394	150	218	20%	68	72%	52,13%
Rifiuti	Autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio di impianti di smaltimento e recupero rifiuti (art.208 D.Lgs.152/06)	462	150	214	20%	64	79%	59,49%
Edilizia e Urbanistica	Autorizzazioni Sismiche	40	30	30	100%	0	100%	100,00%
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Concessione per utilizzo risorse idriche							
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Concessione per utilizzo risorse idriche - estinzioni/chiusure pozzo	351	105	219	20%	114	54%	33,66%



AREA	PROCEDURA	Baseline tempi medi	Tempo massimo	Tempi medi - monitoraggi o SEM 2 2023	target % di riduzione ritardo previsto per il SEM 2 2023	Ritardo - monitoraggi o SEM 2 2023	% di riduzione ritardo - monitoraggio SEM 2 2023	% di scostamento dal target di ritardo
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Concessione per utilizzo risorse idriche - nuova concessione/scadute 18 mesi	1828	547	2291	20%	1744	-36%	-56,14%
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Concessione per utilizzo risorse idriche - preferenziale/antica 12 mesi	1220	365		20%	dato non disponibile	dato non disponibile	dato non disponibile
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Concessione per utilizzo risorse idriche - rinnovo 6 mesi	602	180		20%	dato non disponibile	dato non disponibile	dato non disponibile
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Procedura ai fini del finanziamento di interventi relativi a infrastrutture irrigue consortili	498		498	25%	498	0%	-25,00%
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Procedure di attuazione dei lavori in materia di rischio idrogeologico	1788	2170	2120	25%	-50	100%	100,00%
Edilizia e Urbanistica	Procedure di variante urbanistica	180	90	90	100%	0	100%	100,00%



AREA	PROCEDURA	Baseline tempi medi	Tempo massimo	Tempi medi - monitoraggi o SEM 2 2023	target % di riduzione ritardo previsto per il SEM 2 2023	Ritardo - monitoraggi o SEM 2 2023	% di riduzione ritardo - monitoraggio SEM 2 2023	% di scostamento dal target di ritardo
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	VAS							
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	VAS - art. 12	84	90	110	30%	20	-29%	-58,89%
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	VAS - art. 13	429	135	246	30%	111	62%	32,24%

Monitoraggio degli arretrati del secondo semestre 2023

Nella tabella che segue sono riportati i dati di monitoraggio e il risultato dell'analisi di scostamento rispetto al target intermedio previsto per il secondo semestre 2023. L'ultima colonna riporta lo scostamento tra la percentuale di riduzione e il target. In verde sono evidenziati gli scostamenti superiori alla soglia di target, in rosso quelli sotto la soglia di target.

AREA	PROCEDURA	Baseline arretrato	target % di riduzione arretrato previsto per il SEM 2 2023	Arretrato da monitoraggio SEM 2 2023	% di riduzione dell'arretrato - monitoraggio SEM 2 2023	% di scostamento dal target dell'arretrato
Bonifiche	Approvazione ed autorizzazione progetti di bonifica	14	50%	1	93%	43%
Bonifiche	Approvazione ed autorizzazione progetti di bonifica - Predisposizione/Integrazione ed approvazione progetto MISP/bonifica discariche comunali	2	50%	0	100%	50%
Bonifiche	Approvazione ed autorizzazione progetti di bonifica Predisposizione/Integrazione ed approvazione progetto PN	4	50%	0	100%	50%
Bonifiche	Approvazione ed autorizzazione progetti di bonifica Predisposizione/Integrazione ed approvazione progetto PNRR	8	50%	1	88%	38%
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Autorizzazione dei Progetti di Gestione degli invas ex. Art. 114 del D.lgs. 152/2006	8	20%	8	0%	-20%
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	18	40%	2	89%	49%



AREA	PROCEDURA	Baseline arretrato	target % di riduzione arretrato previsto per il SEM 2 2023	Arretrato da monitoraggio SEM 2 2023	% di riduzione dell'arretrato - monitoraggio SEM 2 2023	% di scostamento dal target dell'arretrato
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Emissioni atmosferiche, inquinamento acustico, scarichi idrici	15	40%	1	93%	53%
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rifiuti e cementifici	3	40%	1	67%	27%
Edilizia e Urbanistica	Autorizzazione Paesaggistica generale	9	40%	7	22%	-18%
Edilizia e Urbanistica	Autorizzazione Paesaggistica ordinaria	9	40%	7	22%	-18%
Edilizia e Urbanistica	Autorizzazione Paesaggistica semplificata	0	40%	0		-
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Autorizzazione scarico acque reflue urbane	380	20%	252	34%	14%
Rinnovabili	Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, elettrodotti e Metanodotti	60	15%	22	63%	48%
Rinnovabili	Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili	0	15%	0	100%	85%
Rinnovabili	Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, elettrodotti e Metanodotti	60	15%	22	63%	48%
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Autorizzazione unica ambientale (AUA)	370	25%	114	69%	44%



AREA	PROCEDURA	Baseline arretrato	target % di riduzione arretrato previsto per il SEM 2 2023	Arretrato da monitoraggio SEM 2 2023	% di riduzione dell'arretrato - monitoraggio SEM 2 2023	% di scostamento dal target dell'arretrato
Rifiuti	Autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio di impianti di smaltimento e recupero rifiuti (art.208 D.Lgs.152/06)	38	20%	22	42%	22%
Edilizia e Urbanistica	Autorizzazioni Sismiche	60	100%	0	100%	0%
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Concessione per utilizzo risorse idriche	1861	15%	1820	2%	-13%
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Concessione per utilizzo risorse idriche - estinzioni/chiusure pozzo	114	15%	111	3%	-12%
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Concessione per utilizzo risorse idriche - nuova concessione/scadute 18 mesi	1342	15%	1312	2%	-13%
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Concessione per utilizzo risorse idriche - preferenziale/antica 12 mesi	384	15%	376	2%	-13%
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Concessione per utilizzo risorse idriche - rinnovo 6 mesi	21	15%	21	0%	-15%
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Procedura ai fini del finanziamento di interventi relativi a infrastrutture irrigue consortili	20	30%	0	100%	70%



AREA	PROCEDURA	Baseline arretrato	target % di riduzione arretrato previsto per il SEM 2 2023	Arretrato da monitoraggio SEM 2 2023	% di riduzione dell'arretrato - monitoraggio SEM 2 2023	% di scostamento dal target dell'arretrato
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	Procedure di attuazione dei lavori in materia di rischio idrogeologico	82	50%	0	100%	50%
Edilizia e Urbanistica	Procedure di variante urbanistica	0	100%	0	100%	0%
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	VAS	37	35%	0	100%	65%
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	VAS - art. 12	37	35%	0	100%	65%
Valutazioni e autorizzazioni ambientali	VAS - art. 13	0	35%	0	100%	65%