

TENUTO CONTO, che con precedente propria determinazione, n. DPH005/77 del 04.09.2017, ai sensi della richiamata D.G.R. n. 453/2017, il termine per l'ultimazione dei lavori e la rendicontazione della spesa degli interventi in oggetto, è stato prorogato alla data del 31.03.2018;

DATO ATTO, che gli interventi finanziati con le risorse in oggetto ed inclusi nel SAD - "SE13" e attivati nel sistema di monitoraggio dei progetti (SGP), sono pari a n. 30, di cui n. 1 revocato (codice progetto ABRSE13-20), e n. 22 non conclusi entro il termine del 31.03.2018, intendendo per conclusi gli interventi rispetto ai quali sono stati effettuati i previsti controlli di I livello e sono state erogate le rate di saldo dei contributi concessi;

CONSIDERATO che, entro il citato termine del 31.03.2018, da parte di soggetti attuatori degli interventi sono pervenute molteplici richieste di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori e/o per la rendicontazione degli stessi;

RICHIAMATA la Delibera CIPE n. 166 del 21.12.2007, in particolare l'art. 7.2, come recepito con D.G.R. n. 710/2012 e successivamente con D.G.R. n. 898/2015, che nel caso di interventi/progetti inseriti in Strumenti di Attuazione Diretta, stabilisce il termine ultimo entro cui effettuare i pagamenti al 31.12.2017;

PRESO ATTO, che, ai sensi dell'art. 1 – punto 1.1 della delibera CIPE, n. 57 del 01.12.2016, pubblicata sulla G.U.R.I – serie generale – n. 97 del 27.04.2017, la data del 31 dicembre 2015, fissata dal punto 6.1 della delibera n. 21/2014, quale termine ultimo per l'assunzione delle OGV per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013, è posticipata al 31 dicembre 2016, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 2.4. Il mancato rispetto di tale termine comporta la revoca definitiva delle risorse;

CONSIDERATO che, il CIPE, con la medesima Delibera n. 57/2017, ha preso atto "*che, data la natura ordinatoria dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto 7.2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 166/2007, tenuto conto che le scadenze per i pagamenti previsti dalla citata delibera n. 166/2007 non sono più coerenti con le diverse scadenze per le OGV fissate dalla delibera n. 21/2014 e oggetto di proroga con la presente delibera, il mancato rispetto di tali termini non produrrà effetti sulla disponibilità delle risorse*";

VISTA la D.G.R. n. 838 del 27.12.2017, concernente "PAR FSC 2007 2013 della Regione Abruzzo – indirizzi per il differimento dei termini del programma";

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, anche al fine di non perdere risorse assegnate al PAR FSC Abruzzo 2007 2013, ai sensi dell'art. 4 delle Convenzioni sottoscritte ed in deroga allo stesso, come autorizzato con la D.G.R. n. 453/2017, prorogare il termine entro cui ultimare i lavori e rendicontare la spesa alla data del 31.12.2018, atteso che tutti i soggetti attuatori interessati dal presente provvedimento hanno proceduto all'affidamento dei lavori finanziati, assumendo quindi le relative Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti entro le scadenze di cui alla citata Deliberazione CIPE n. 57/2016;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 905 del 10.11.2015, di modifica della D.G.R. n. 343 del 05.05.2015 recante "*Formulazione assetto organizzativo del Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura*, con la quale è stato istituito il nuovo Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio con conseguente assegnazione della competenza della Linea d'azione "*I.3.1.c – iniziative ed eventi sportivi*" al Servizio "Sport e Emigrazione" incardinato nel medesimo Dipartimento;

RICHIAMATA altresì la determinazione n. DPA002/06 del 21.3.2018 del Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo con la quale si prende atto della nomina dello scrivente quale Responsabile della Linea I.3.1.c;

VISTA L.R. 77/99 ed in particolare gli articoli 5, comma 3 e 24;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in narrativa:


- 1) di prendere atto, giusta D.G.R. n. 453 dell'11.08.2017, del differimento al 31.12.2018 dei termini del programma PAR FSC Abruzzo 2007-2013 per la "Linea d'Azione I.3.1.c – iniziative ed eventi sportivi", fermo restando quanto stabilito dal CIPE in merito alle scadenze per l'assunzione delle OGV;
- 2) di prorogare, pertanto, ai sensi dell'art. 4 delle Convenzioni sottoscritte ed in deroga alle stesse, come autorizzato con la D.G.R. n. 453/2017, il termine entro cui ultimare i lavori e rendicontare la spesa alla data del 31.12.2018, atteso che tutti i soggetti attuatori interessati dal presente provvedimento hanno proceduto all'affidamento dei lavori finanziati, assumendo quindi le relative Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti entro le scadenze di cui alla citata Deliberazione CIPE n. 57/2016;
- 3) di comunicare, ai soggetti interessati, il termine ultimo per la conclusione degli interventi finanziati, invitando gli stessi a porre in essere ogni utile iniziativa per rispetto dello stesso;
- 4) di disporre, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33, la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale sul sito web della Giunta regionale – Sezione "Trasparenza, valutazione e merito";
- 5) di inviare copia del presente provvedimento al Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio, a mezzo email, ai sensi dell'art. 16, comma 11, L.R. n. 7/02.

Il Dirigente del Servizio – Responsabile di Linea

dott. Giancarlo Zappacosta




L'Estensore
 Enrico Del Monte



Il Responsabile dell'Ufficio

Enrico Del Monte




GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPH005/21 del 13 aprile 2018

DIPARTIMENTO: TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO: SPORT E EMIGRAZIONE

UFFICIO: IMPIANTISTICA SPORTIVA

OGGETTO: PAR FSC Abruzzo 2007 2013 – Linea di Azione I.3.1.c: iniziative ed eventi sportivi. S.A.D. - codice SE13, approvato con D.G.R. n. 941 del 18.11.2015 ed integrato con D.G.R. n. 778 del 28.11.2016. Proroga termini.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con D.G.R. n. 941 del 18.11.2015, come rettificata con D.G.R. n. 301 del 10.05.2016, è stato approvato lo Strumento Attuazione Diretto (SAD) PAR FSC Abruzzo 2007 2013 – Linea di Azione I.3.1.c: iniziative ed eventi sportivi. D.G.R. n. 660 del 14.10.2014 - D.G.R. n. 638 del 28.07.2015 – D.G.R. n. 898 del 10.11.2015 - codice SE13, per un importo totale di € 5.378.488,29, di cui € 119.585,29 di cofinanziamento da parte dei soggetti attuatori e con l'utilizzo parziale di risorse FSC della Linea per € 5.258.903,00, per l'attuazione di n. 27 interventi di impiantistica sportiva;
- con D.G.R. n. 778 del 28.1.2016, il predetto SAD - cod. SE13 della Linea d'azione I.3.1.c – “Iniziativa ed eventi sportivi” del PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013, è stato integrato con l'inserimento di ulteriori n. 3 interventi, per l'utilizzo parziale di risorse pari ad € 1.050.000,00, di cui € 720.000,00 a valere PAR FSC Abruzzo ed € 330.000,00 di cofinanziamento da parte dei soggetti attuatori;
- con l'approvazione del SAD, come integrato, è stato altresì approvato lo schema di Convenzione da stipulare con i beneficiari;
- ai sensi dell'art. 4 delle Convenzione sottoscritte, i lavori devono essere aggiudicati entro il 31.12.2015 ed ultimati, nonché rendicontati, entro il 30/06/2017. Per giustificati motivi, il termine per ultimare e rendicontare i lavori può essere prorogato di massimo mesi 6 (sei). L'eventuale richiesta di proroga dovrà essere trasmessa prima della scadenza del termine;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 453 dell'11.08.2017, concernente “PAR FSC Abruzzo 2007 2013 - Linea di Azione I.3.1.c: iniziative ed eventi sportivi. Indirizzo per il differimento dei termini di programma”, che, per le motivazioni riportate nel medesimo provvedimento e che si fanno proprie con il presente atto, autorizza:

- il differimento al 31.12.2018 dei corrispondenti termini previsti nel PAR FSC Abruzzo 2007-2013 per la “Linea d'Azione I.3.1.c – iniziative ed eventi sportivi”, fermo restando quanto stabilito dal CIPE in merito alle scadenze per l'assunzione delle OGV;
- il Responsabile della “Linea d'Azione I.3.1.c – iniziative ed eventi sportivi”, entro il suddetto termine del 31.12.2018, a valutare, in relazione ai bandi e/o convenzioni in essere, anche in deroga alle prescrizioni in essi formulati, le specifiche esigenze dei soggetti attuatori ed a concedere, eventualmente, nuovi termini per la conclusione delle operazioni;