



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



Relazione annuale di attuazione

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Abruzzo

Relazione annuale di attuazione	
Periodo	01/01/2022 - 31/12/2022
Versione	2022.0
Stato - Nodo attuale	Accettato dalla CE - European Commission
Riferimento nazionale	
Data di approvazione del comitato di sorveglianza	26/06/2023

Versione del programma in vigore	
CCI	2014IT06RDRP001
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Abruzzo
Periodo di programmazione	2014 - 2022
Versione	10.1
Numero della decisione:	C(2022)6609
Data della decisione	09/09/2022
Autorità di gestione	Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Abruzzo

Indice

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ	4
1.a) Dati finanziari	4
1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati	4
1.b1) Tabella generale.....	4
1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico	14
1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F	36
1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]	37
1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi	37
1.f1) EUSAIR	39
1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro).....	45
2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE	46
2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione	46
2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)	46
2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)	47
2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online	49
2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni	51
2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)	56
2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)	57
3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE.....	68
3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma	68
3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti	83
4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA	84
4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione	84
4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)	84
4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione.....	85

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione).....	86
5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE.....	91
6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI.....	92
7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA	93
8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013.....	94
9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE.....	96
10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013).....	97
11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI	98
Allegato II	99
Documenti.....	112

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2022			0,46	21,37	2,15
	2014-2021			0,36	16,72	
	2014-2020			0,41	19,04	
	2014-2019			0,35	16,26	
	2014-2018			0,33	15,33	
	2014-2017			0,33	15,33	
	2014-2016			0,27	12,54	
	2014-2015					

Aspetto specifico 1B						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2022			17,00	53,13	32,00
	2014-2021			14,00	43,75	
	2014-2020			11,00	34,38	
	2014-2019			11,00	34,38	
	2014-2018			11,00	34,38	
	2014-2017			11,00	34,38	
	2014-2016			9,00	28,13	
	2014-2015					

Aspetto specifico 1C						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2022			582,00	19,56	2.975,00
	2014-2021			306,00	10,29	
	2014-2020			276,00	9,28	
	2014-2019			71,00	2,39	
	2014-2018			7,00	0,24	
	2014-2017			6,00	0,20	
	2014-2016			4,00	0,13	
	2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2014-2022	0,44	54,46	0,40	49,51	0,81	
	2014-2021	0,36	44,56	0,30	37,13		
	2014-2020	0,26	32,18	0,26	32,18		
	2014-2019	0,23	28,47	0,23	28,47		
	2014-2018	0,16	19,80	0,07	8,66		
	2014-2017	0,01	1,24	0,01	1,24		
	2014-2016	0,01	1,24	0,01	1,24		
	2014-2015	0,01	1,24				
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	313.870,34	23,69	144.176,98	10,88	1.325.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.141.804,53	114,18	0,00	0,00	1.000.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	81.928.126,18	71,09	49.380.636,93	42,85	115.247.214,45
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	5.515.269,29	50,14	1.154.365,65	10,49	11.000.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	33.000,00		0,00		
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	306.056,13	12,98	39.961,00	1,69	2.358.652,60
M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	6.192.287,09	99,33	6.175.891,25	99,07	6.234.119,86
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	95.430.413,56	69,57	56.895.031,81	41,48	137.164.986,91

Aspetto specifico 2B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)		2014-2022	0,68	63,13	0,62	57,56	1,08
		2014-2021	0,59	54,77	0,55	51,06	
		2014-2020	0,56	51,99	0,47	43,63	
		2014-2019	0,44	40,85	0,40	37,13	
		2014-2018	0,34	31,56	0,32	29,71	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	533.118,00	47,39	455.704,99	40,51	1.125.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	133.874,52	33,47	0,00	0,00	400.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	10.832.673,92	76,02	6.046.592,22	42,43	14.250.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	27.666.667,00	57,86	18.976.299,42	39,69	47.814.843,08
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	39.166.333,44	61,59	25.478.596,63	40,07	63.589.843,08

Aspetto specifico 3A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)		2014-2022	1,49	177,84	1,20	143,23	0,84
		2014-2021	1,74	207,68	0,91	108,62	
		2014-2020	1,46	174,26	0,91	108,62	
		2014-2019	1,46	174,26	0,80	95,49	
		2014-2018	1,45	173,07	0,40	47,74	
		2014-2017	0,29	34,61			
		2014-2016					
		2014-2015					
% di imprese agro-alimentari che ottengono un sostegno attraverso la sottomisura 4.2 (% sul totale)		2014-2022			4,26	66,25	6,43
		2014-2021			3,97	61,74	
		2014-2020			3,14	48,83	
		2014-2019			2,90	45,10	
		2014-2018			29,00	451,01	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	135.494,23	54,20	11.056,79	4,42	250.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	759.346,26	759,35	0,00	0,00	100.000,00
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	10.872.714,59	65,11	8.569.454,75	51,31	16.700.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	53.425.010,97	78,11	45.270.016,63	66,18	68.400.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	4.945.967,40	130,45	2.297.282,32	60,59	3.791.347,40
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	70.138.533,45	78,59	56.147.810,49	62,92	89.241.347,40

Aspetto specifico 3B								
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
numero di operazioni di prevenzione finanziate (numero)		2014-2022			8,00	80,00	10,00	
		2014-2021			8,00	80,00		
		2014-2020						
		2014-2019						
		2014-2018						
		2014-2017				3,00		30,00
		2014-2016						
		2014-2015						
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023	
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	4.500.000,00	48,39	1.204.774,22	12,95	9.300.000,00	
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	683.306,58	11,39	8.565,50	0,14	6.000.000,00	
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	5.183.306,58	33,88	1.213.339,72	7,93	15.300.000,00	

Priorità P4							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)		2014-2022			25,66	86,87	29,54
		2014-2021			18,62	63,03	
		2014-2020			17,97	60,83	
		2014-2019			17,25	58,40	
		2014-2018			16,29	55,15	
		2014-2017			11,66	39,47	
		2014-2016			0,34	1,15	
		2014-2015					
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)		2014-2022			7,38	48,52	15,21
		2014-2021			7,65	50,29	
		2014-2020			7,73	50,82	
		2014-2019			8,15	53,58	
		2014-2018			6,46	42,47	
		2014-2017			4,12	27,09	
		2014-2016			0,34	2,24	
		2014-2015					
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)		2014-2022			20,03	77,66	25,79
		2014-2021			14,52	56,30	
		2014-2020			16,16	62,66	
		2014-2019			15,71	60,91	
		2014-2018			16,05	62,23	
		2014-2017			11,66	45,21	
		2014-2016			3,41	13,22	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023

M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.689.122,73	67,56	2.592,00	0,10	2.500.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	3.793.786,02	81,80	2.898.367,12	62,49	4.638.087,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.323.700,42	99,92	620.476,85	46,84	1.324.738,72
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	101.387.155,39	108,54	85.740.499,53	91,79	93.407.094,33
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	54.974.233,87	95,44	48.196.369,47	83,67	57.600.000,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	56.180.315,44	100,19	52.755.393,89	94,08	56.072.556,99
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	219.348.313,87	101,39	190.213.698,86	87,92	216.342.477,04

Aspetto specifico 5A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)		2014-2022			1,10	13,33	8,25
		2014-2021			1,10	13,33	
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	14.284.277,97	78,92	5.249.956,67	29,01	18.100.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	14.284.277,97	78,92	5.249.956,67	29,01	18.100.000,00

Aspetto specifico 5E							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)		2014-2022			7,80	248,19	3,14
		2014-2021			3,96	126,01	
		2014-2020			4,64	147,64	
		2014-2019			4,07	129,51	
		2014-2018			5,00	159,10	
		2014-2017			5,67	180,42	
		2014-2016			0,17	5,41	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	9.119.146,54	113,99	4.971.480,72	62,14	8.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	9.119.146,54	112,58	4.971.480,72	61,38	8.100.000,00

Aspetto specifico 6A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)		2014-2022					100,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					

Aspetto specifico 6B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)		2014-2022			4,00	8,00	50,00
		2014-2021			4,00	8,00	
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)		2014-2022			11,08	74,51	14,87
		2014-2021			6,39	42,97	
		2014-2020			6,38	42,90	
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)		2014-2022			74,35	100,00	74,35
		2014-2021			74,35	100,00	
		2014-2020			74,35	100,00	
		2014-2019			74,35	100,00	
		2014-2018			74,35	100,00	
		2014-2017			74,35	100,00	
		2014-2016			66,09	88,89	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023

M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	10.042.775,73	80,34	3.975.448,54	31,80	12.500.000,00
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	35.553.747,00	102,37	9.569.063,01	27,55	34.729.166,67
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	45.596.522,73	96,54	13.544.511,55	28,68	47.229.166,67

Aspetto specifico 6C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)		2014-2022			20,38	54,82	37,18
		2014-2021			20,38	54,82	
		2014-2020			20,38	54,82	
		2014-2019			5,52	14,85	
		2014-2018			5,52	14,85	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	26.960.000,00	99,23	15.946.382,07	58,69	27.170.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	26.960.000,00	99,23	15.946.382,07	58,69	27.170.000,00

1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Abruzzo è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2015)7994 del 13 novembre 2015 e successivamente con la Deliberazione n. 1056/15 del 19/12/2015 la Giunta Regionale della Regione Abruzzo ne ha preso atto. Successivamente il Programma è stato modificato e l'ultima modifica è quella approvata con la Decisione della Commissione C(2022) 6609 final del 9.09.2022.

Il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022 e ha dato agli Stati membri la possibilità di finanziare i loro programmi di sviluppo rurale prorogati attingendo alla corrispondente dotazione di bilancio per gli anni 2021 e 2022.

Inoltre il Regolamento (UE) 2020/2220 ha messo a disposizione le risorse aggiuntive a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, «EURI» (European Union Recovery Instrument), istituito dal Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio nei programmi prorogati al 2022, con l'obiettivo di far fronte all'impatto della crisi COVID-19 e alle sue conseguenze per il settore agricolo e le zone rurali dell'Unione.

Tali risorse aggiuntive hanno portato ad un incremento della dotazione finanziaria del programma da € 479.465.592 a € 638.682.909 per il periodo 2014-2022; tale incremento è pari a € 159.217.317 di cui € 136.152.774 di risorse ordinarie e € 23.064.543 di EURI.

Di seguito è illustrato lo stato di avanzamento degli impegni e dei pagamenti al 31/12/2022 per il PSR della Regione Abruzzo nel suo complesso e a seguire per ciascun aspetto specifico. In continuità con la RAA relativa all'anno 2021, si è privilegiata una comunicazione basata sull'esposizione di tabelle che riportano i dati dell'avanzamento finanziario articolate per Focus Area e per le operazioni afferenti a tale Focus Area.

STATO DI AVANZAMENTO COMPLESSIVO DEL PSR

La spesa pubblica programmata del PSR Abruzzo al 31/12/2022 ammonta a € 638.682.908,83 di cui € 318.561.358,64 a carico del FEASR (€ 295.496.815,49 di risorse ordinarie e € 23.064.543 di EURI).

Una parte degli impegni assunti nella precedente programmazione 2007-2013 grava sull'attuale Programma 2014-2022 per un importo pari a € 48.076.672,92 che rappresenta il 7,5% del programmato. Tali importi tengono conto di quanto rappresentato nella tabella 19.2 "Tabella di riporto indicativa" inserita nel PSR al capitolo 19, relativa agli impegni assunti nella programmazione 2007-2013.

Al 31 dicembre 2022 sono stati emanati bandi per € 611.314.083,40 pari al 96 % del programmato, mentre gli impegni giuridicamente vincolanti ammontano a oltre 525 milioni di Euro, che rappresenta l'82 % della spesa pubblica programmata.

La spesa pubblica totale realizzata al 31 Dicembre 2022, così come riportato nell'allegato finanziario generato dal Sistema, al netto dei recuperi pari a € 4.500.812,30, ammonta a € 378.859.216,65 e rappresenta il 59,3 % della spesa pubblica programmata. Nel suddetto importo è inclusa la somma di € 6.528.294,73 di Fondi EURI, pari al 28% delle somme EURI programmate (23.064.543,08).

In particolare, nel 2022 è stata sostenuta una spesa pubblica pari a € 81.449.737,13 così come riportato nella tabella “1.2 Financial implementation per measure”. Tale spesa corrisponde a € 35.962.292,35 di FEASR, è comprensiva di € 6.528.294,73 di Fondi EURI e rappresenta il 12,75 % del programmato,

Il target finanziario dell’N+3 al 31 dicembre 2022 pari a € 377.446.555,58 (di cui € 181.174.346,68 quota FEASR) al netto della riserva di efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013, è stato pienamente raggiunto e superato per € 7.868.241,34 scongiurando il disimpegno automatico delle risorse (cosiddetta regola del "N+3" sull’annualità di impegno 2019). Inoltre è stata sostenuta la spesa di € 6.528.294,73 di Fondi EURI, pari al 28% delle somme EURI programmate (23.064.543,08), raggiungendo e superando il target fissato per il 2024 pari a € 6.307.095,48.

Il Regolamento (UE) 215/2014, all’articolo 5(3) dispone che: “Il target intermedio e il target finale per un indicatore di output si riferiscono ai valori conseguiti da operazioni, laddove tutte le azioni che hanno portato a output siano state integralmente attuate, ma per le quali non tutti i pagamenti relativi siano necessariamente stati effettuati, o ai valori conseguiti da operazioni avviate, ma nelle quali alcune delle azioni che producono gli output siano ancora in corso, o a entrambi.”. I valori degli indicatori di realizzazione (output) sono resi per tutte le operazioni che si sono concluse sino al 2022 o che, alla stessa data, hanno registrato un acconto o un anticipo per uno stato di avanzamento dell’operazione.

Di seguito sono riportate le informazioni sull’esecuzione del PSR distinte per Focus Area (FA). Esse fanno riferimento alle tabelle della sezione 1.b), le cosiddette “overview table”, aggregate per FA, che rappresentano la base della sezione descrittiva di cui al presente punto 1.c) della RAA 2022. Nel documento "Allegato di Monitoraggio" sono riportate le tabelle dalla A alla G. Infine, nell'Allegato II al presente documento sono riepilogati, per ciascuna focus area, i dati degli output fisici e finanziari con evidenza degli importi impegnati, del realizzato, del programmato e delle relative percentuali di utilizzazione e realizzazione, distinte per sottomisura e annualità. Tali dati sono stati elaborate dal Sistema SFC sulla base di quelli contenuti nell' "Allegato di Monitoraggio".

Nel corso del 2022 sono state concluse operazioni che fanno riferimento ad impegni assunti nella programmazione 2007-2013 e portate nella programmazione 2014- 2022 come “operazioni transitorie”; sono state, inoltre, concluse operazioni avviate nel 2014 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1310/2013.

Particolare attenzione è riservata alle misure multiannuali e al LEADER. Per le prime è prevista una rilevazione annuale degli output nella tabella B3, mentre per la sottomisura 19.2, nelle tabelle B2 è richiesta la valorizzazione degli indicatori in funzione della focus area a cui possono essere ricondotte le operazioni concluse, diversa dalla focus area 6B (focus area a cui contribuisce la misura 19). Nelle Tabelle C vi è la ripartizione di alcuni indicatori per prodotti rilevanti e misure pertinenti, distinti in funzione del tipo di zona, del genere e/o dell’età. Nella Tabella D sono riassunti i progressi del programma verso i target fissati nel capitolo 11 del PSR Abruzzo 2014-2022 “Piano degli Indicatori”, inseriti ex novo e in parte già riportati nella tabella B. La tabella E, per l’anno 2022, indica le “spese transitorie” sostenute nella programmazione 2014-2022 per gli impegni assunti nella programmazione precedente. Infine, nella tabella F sono riassunti i progressi degli indicatori di Performance Framework (efficacia dell’attuazione).

STATO DI AVANZAMENTO PER ASPETTO SPECIFICO

PRIORITÀ 1

La priorità 1 non presenta una dotazione finanziaria specifica, ma contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del PSR con tre target, cui fanno riferimento la spesa erogata delle Misure 1, 2, e 16 e le operazioni concluse di altre misure (M 16, sottomisura 1.1), la cui dotazione finanziaria è specificamente attribuita.

Focus Area 1A: il tema dell'innovazione e del trasferimento della conoscenza ha carattere trasversale a tutte le altre priorità e coinvolge gli interventi delle misure M1 e M2 e le Sottomisure 16.2, 16.6, 16.9 che finanziano la formazione, la consulenza e la cooperazione.

Anche la FA 1B ha carattere trasversale, ma è strettamente collegata alle azioni di cooperazione della Misura 16.

La FA 1C, anch'essa a carattere trasversale, si connota, nello specifico, per le azioni di promozione dei percorsi di apprendimento e formazione, i cui obiettivi sono perseguiti direttamente attraverso l'attuazione della Misura 1.

Dal punto di vista procedurale, per le misure 1 e 2, nel corso del 2022 si registrano i seguenti avanzamenti:

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

- Sottomisura 1.1 - Azioni di formazione professionale e acquisizioni di competenze - "Azioni di formazione professionale e acquisizioni di competenze" Avviso pubblico Fase C approvato in data 13/12/2021 con Determinazione Dirigenziale DPD022/213, il 09/02/2022 è aperto sul Portale SIAN per l'inoltro delle domande di sostegno da parte dei potenziali beneficiari. Alla data del 31/12/2022 sono state concessi € 419.231,64 per un totale di n.30 domande.

- Misura M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) Sottomisura 2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza. Con riferimento all'Avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. DPD022/22 del 06/06/2019, si evidenzia che alla data del 31/12/2022 sono stati concessi € 3.721.498,05, per un totale di n.7 concessioni e sono state presentate n.7 domande di pagamento per un importo di € 1.621.015,71.

TARGET 2025:

- il valore del target T1 percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A), ha raggiunto un livello di realizzazione pari allo 0,46 % rispetto ad un obiettivo programmato del 2,15 %. Sono previsti pagamenti su concessioni già adottate e su bandi di nuova adozione.
- il valore del target T2 numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota... (aspetto specifico 1B), ha raggiunto un livello di realizzazione pari a 17 rispetto ad un obiettivo programmato di 32. Si prevede di finanziare ulteriori 15 operazioni di cooperazione su concessioni in atto.
- Il valore del target T3 numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C) ha raggiunto un valore pari a 582, a fronte di un obiettivo programmato pari a 2975.

ASPETTO SPECIFICO 2A

La Focus area 2A “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”, è attivata attraverso le seguenti misure:

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

M16 - Cooperazione (art. 35)

M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

La dotazione finanziaria della FA è pari a € 137.164.986,91.

Indicatori di realizzazione

IMPEGNATO: al 31/12/2022 risultano impegni per € 95.430.413,56, che corrispondono al 69,57 % dell'intera dotazione della FA. Nello specifico, gli impegni possono essere così ripartiti: € 313.870,34 sulla misura M01, € 1.141.804,53 sulla misura M02, € 81.928.126,18 sulla misura M04, € 5.515.269,29 sulla misura M06, € 33.000 sulla misura M08, € 306.056,13 sulla misura M16 e € 6.192.287,09 sulla misura M21.

REALIZZATO: hanno contribuito alla valorizzazione dell'indicatore O1 (Spesa pubblica 2014-2022) le seguenti misure/sottomisure/interventi:

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione - Sottomisura 1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, sono stati spesi € 144.176,98, con una percentuale di realizzazione del 10,88 %;

- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali, sono stati spesi € 49.380.636,93, con una percentuale di realizzazione del 42,85 %, nello specifico:

Intervento 4.1.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, € 45.209.779,41;

Intervento 4.3.2 Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale, €

4.170.857,52;

- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese – Intervento 6.4.1 Sostegno a investimenti per la diversificazione delle imprese agricole, sono stati spesi € 1.154.365,65 con una percentuale di realizzazione del 10,49 %;

- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 – Sottomisura 21.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19, sono stati spesi € 6.175.891,25, con una percentuale di realizzazione del 99,07 %.

L'importo complessivo di spesa pubblica sostenuta nella FA 2A nel periodo 2014-2022 ammonta a € 56.895.031,81 che rappresenta il 41,48 % della dotazione della Focus Area pianificata per l'anno 2025, pari a € 137.164.986,91.

L'importo indicato nella tabella al capitolo 1.b), Tabella 1.b1) voce “Realizzato”, fa riferimento ad operazioni pagate per le quali sono stati erogati acconti/anticipazioni e stati di avanzamento lavori.

TARGET 2025

□ Il valore del target T4 - percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento rispetto al numero delle aziende agricole regionali, indicato al capitolo 11 del PSR, ha raggiunto un livello di realizzazione pari allo 0,40 % rispetto ad un obiettivo programmato dello 0,81%. Contribuisce al popolamento di questo target l'indicatore O4 dell'allegato II, sottomisura 4.1.

Per quanto riguarda la misura M01, nel periodo 2014-2022 si registra un numero di azioni operazioni sovvenzionate (Indicatore O3), pari a 22; il numero di giornate di formazione impartita (Indicatore O11) è pari a 203, mentre sono stati registrati 263 partecipanti alla formazione (Indicatore O12).

Per la misura M04 sono stati rilevati investimenti totali per circa € 78 Mil (Indicatore O2), un numero di operazioni sovvenzionate (Indicatore O3), pari a 317 (274 per l'intervento 4.1.1 e 43 per l'intervento 4.3.2), mentre il numero di aziende agricole/beneficiarie che hanno fruito di un sostegno (Indicatore O4), ha raggiunto un valore complessivo di 266.

Sulla misura M06 – Intervento 6.4.1 Sostegno ad investimenti per la diversificazione delle imprese agricole, al 31/12/2022 sono state finanziati 21 beneficiari (Indicatore O4) attraverso 21 operazioni (Indicatore O3).

Per il periodo 2014-2022 la misura M21 ha finanziato un numero totale di aziende agricole/beneficiari (Indicatore O4) pari a 1519, nello specifico 1425 agricoltori e 94 piccole medie imprese.

Dal punto di vista procedurale, per l'annualità 2022 si registrano i seguenti avanzamenti:

- Misura 4 – Sottomisura 4.1 – Intervento 4.1.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole. In riferimento al Bando Pubblico adottato con determinazione n. DPD018/81 del 26/09/2017 - anno 2017, si evidenzia quanto segue:

- a. Con la Determinazione Dirigenziale DPD018/149 del 21/04/2022 è stato approvato il 2° scorrimento della graduatoria definitiva delle istanze pervenute per la fascia di riserva per investimenti con spesa ammissibile superiore a € 250.000,00, approvata con Determinazione n. DPD018/250 dell'11/10/2021.
 - b. Con la Determinazione Dirigenziale DPD018/346 del 16/11/2022 è stato approvato il 3° scorrimento della graduatoria definitiva delle istanze pervenute per la fascia di riserva per investimenti con spesa ammissibile superiore a € 250.000,00, approvata con Determinazione n. DPD018/250 dell'11/10/2021.
 - c. Con la Determinazione Dirigenziale DPD/018/494 del 02/12/2022 – è stato approvato il 2° scorrimento della graduatoria definitiva delle istanze pervenute per la fascia di riserva per investimenti con spesa ammissibile non superiore a € 250.000,00, approvata con Determinazione n. DPD018/250 dell'11/10/2021.
- Misura 4 – Sottomisura 4.1 – Intervento 4.1–“Sostegno agli investimenti aziende agricole” - Tipologia d'intervento 4.1.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività”. Con la Determinazione Dirigenziale DPD018/398 del 28/10/2022 è stato approvato il Bando per la presentazione delle domande di sostegno. La dotazione finanziaria è pari a € 18.000.000,00.
 - Misura 4 – Sottomisura 4.3 – Intervento 4.3.2 intervento 2 (sisma) - Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale. In riferimento al bando approvato con la Determinazione Dirigenziale DPD021/61 del 15/02/2021, si evidenzia che in data 16.06.2022 con la Determinazione Dirigenziale DPD021/456 è stata approvata la "Graduatoria Sisma" e in data 03.08.2022 con la Determinazione Dirigenziale DPD021/531 è stata approvata la "Graduatoria Neve".

ASPETTO SPECIFICO 2B

La Focus Area 2B “Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale” è attivata attraverso le seguenti misure:

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19).

La dotazione finanziaria della FA è pari ad € 63.589.543,08, di cui € 50.525.000,00 di risorse ordinarie e 13.064.543 di risorse EURI.

Indicatori di realizzazione:

IMPEGNATO: al 31/12/2022 risultano impegnati con concessioni € 39.166.333,44 che corrispondono al 61,59 % dell'intera dotazione della FA. Nello specifico, gli impegni assunti ammontano a € 533.118,00 sulla misura M01, € 133.874,52 sulla misura M02, € 10.832.672,92 sulla misura M04 e € 27.666.667 sulla misura M06.

REALIZZATO: hanno contribuito alla valorizzazione dell'indicatore O1 (Spesa pubblica 2014-2022) le seguenti sottomisure/interventi:

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione – Sottomisura 1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, sono stati spesi € 455.704,99, con una percentuale di realizzazione del 40,51 %;
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali – Intervento 4.1.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, sono stati spesi € 6.046.592,22, con una percentuale di realizzazione del 42,43 %;
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese – Sottomisura 6.1 Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori, sono stati spesi € 18.976.299,42, con una percentuale di realizzazione del 39,69 %.

L'importo complessivo di spesa pubblica sostenuta nel periodo 2014-2022 ammonta ad € 25.478.596,63, che rappresenta il 40,07 % della dotazione complessiva della Focus Area pianificato per l'anno 2025, pari a € 63.589.543,08.

L'importo indicato al capitolo 1.b), Tabella 1.b1) voce "Realizzato", si riferisce ad operazioni pagate sia come acconti/anticipazioni che come stati di avanzamento lavori.

TARGET 2025

- Il valore del target T5 - percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR sul totale delle aziende, indicato al capitolo 11 del PSR, ha raggiunto un livello di realizzazione pari allo 0,62 % rispetto ad un obiettivo programmato dell'1,08 %. Al raggiungimento di questo target contribuisce l'indicatore O4 dell'allegato II, sottomisura 6.1.

Per quanto riguarda la misura M01, nel periodo 2014-2022 si registra un numero di azioni operazioni sovvenzionate (Indicatore O3), pari a 19; il numero di giornate di formazione impartita (Indicatore O11) è pari a 464, mentre sono stati registrati 302 partecipanti alla formazione (Indicatore O12).

Per la misura M04 – Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, sono stati rilevati investimenti totali per circa € 11 Mil (Indicatore O2), le aziende agricole/beneficiarie che al 31/12/2022 hanno fruito di un sostegno (Indicatore O4) sono 330 e il numero di operazioni è pari a 330 (Indicatore O3).

Sulla misura M06 – Sottomisura 6.1 Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori, al 31/12/2022 sono state finanziati 417 beneficiari (Indicatore O4) attraverso 417 operazioni (Indicatore O3).

Dal punto di vista procedurale, per l'annualità 2022 si registrano i seguenti avanzamenti:

- Con Determinazione Dirigenziale DPD018/228 del 25/07/2022, è stato approvato il Bando Pubblico per l'attivazione della Misura M06 - Sviluppo delle Aziende Agricole e delle Imprese - Sottomisura 6.1– Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori - Tipologia d'intervento 6.1.1. "Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori"- anno 2022. La data di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno è stata fissata al 24 Gennaio 2023.

ASPETTO SPECIFICO 3A

La Focus Area 3A “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali” è attivata attraverso le seguenti misure:

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

M16 - Cooperazione (art. 35).

La dotazione finanziaria della FA è pari a € 89.241.347,40.

Indicatori di realizzazione:

IMPEGNATO: al 31/12/2022 risultano impegni per € 70.138.533,45, che corrispondono al 78,59 % dell'intera dotazione della FA. Nello specifico gli impegni possono essere così ripartiti: € 135.494,23 sulla misura M01, € 759.346,26 sulla misura M02, € 10.872.714,59 sulla misura M03, € 53.425.010,97 sulla misura M04 (€ 11.562.157,76 per la sottomisura 4.1 e € 41.862.853,21 per la Sottomisura 4.2) e € 4.945.967,40 sulla misura M16.

REALIZZATO: hanno contribuito alla valorizzazione dell'indicatore O1 (Spesa pubblica 2014-2022) le seguenti misure/sottomisure/interventi:

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazioni per € 11.056,79;
- M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, € 8.569.454,75 (Sottomisura 3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità, € 1.313.813,65; Sottomisura 3.2 Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno, 7.255.641,10);
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali – Progetti integrati di filiera, € 45.270.016,63 (Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, € 7.464.249,38; Sottomisura 4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli, € 37.805.767,25);
- M16 – Cooperazione, € 2.297.282,32 (Sottomisura 16.2 Sostegno a progetti pilota per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche processi e tecnologie, € 2.276.472,56; Sottomisura 16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali, € 20.809,76).

L'importo complessivo di spesa pubblica sostenuta ammonta a € 56.147.810,49, che rappresenta il 62,92 % della dotazione complessiva della Focus area.

TARGET 2025

- Il valore del target T6 - percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori, è pari all' 1,20 %, rispetto ad un obiettivo programmato dello 0,84 %.

Al raggiungimento di questo target contribuiscono gli indicatori di output delle sottomisure 3.1 e 16.4.

Nello specifico, il numero di aziende agricole/beneficiari (Indicatore O4) che nel 2022 hanno fruito di un sostegno attraverso la sottomisura 3.1 e che aderiscono ai sistemi di qualità dell'UE sono 73; quelle che hanno aderito a sistemi di qualità Nazionali sono risultate 630, mentre quelle che hanno aderito ai regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli sono risultate 2 (tabella B dell'"Allegato di Monitoraggio"); in totale l'indicatore O4 per il 2022 ha registrato un valore di 705 aziende agricole/beneficiari.

- Per quanto riguarda l'obiettivo specifico OB1- percentuale di imprese agro-alimentari che ottengono un sostegno attraverso la sottomisura 4.2 (% sul totale), al 31/12/2022 il valore raggiunto è pari al 4,26 %, rispetto ad un valore obiettivo di 6,43%.

Per la misura M04 sono stati rilevati investimenti totali per circa € 105 Mil (Indicatore O2) e un numero di operazioni sovvenzionate (Indicatore O3), pari a 157 (69 per l'intervento 4.1 e 88 per l'intervento 4.2).

L'importo indicato nella tabella di cui al capitolo 1.b), voce "Realizzato", si riferisce sia ad operazioni saldate, che ad operazioni per le quali sono state effettuate erogazioni a seguito di SAL o di erogazioni di acconti/anticipazioni.

Dal punto di vista procedurale, per l'annualità 2022 si registrano i seguenti avanzamenti:

- Con la Determinazione Dirigenziale DPD018/167 del 27/05/2022 è stato approvato il bando per l'attivazione della misura M04 - investimenti in immobilizzazioni materiali - Sottomisura 4.2 - Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o dello sviluppo di prodotti agricoli - Tipologia d'intervento 4.2.1 "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli". La dotazione finanziaria del bando è pari a € 10 Mil, la data di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno è stata fissata al 30 novembre 2022.
- Con riferimento al bando approvato con la Determinazione Dirigenziale DPD019/224 del 21/10/2021 - Misura 3 - Sottomisura 3.2 - Sostegno per attività di informazione e promozione – Tipo di intervento 3.2.1 "Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari", con la Determinazione Dirigenziale DPD019 /168 del 03/10/2022 è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande ammissibili e finanziabili.
- Per la Misura 3 - Sottomisura 3.1 – Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità, Intervento "Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari", con la Determinazione DPD 019/106 del 30/05/2022 è stato approvato l'avviso pubblico per la permanenza nel regime di qualità - Conferma quinta annualità.

ASPETTO SPECIFICO 3B

La Focus area 3B “Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali” è attivata attraverso le seguenti misure:

M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18);

M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art. da 21 a 26).

La dotazione finanziaria della FA è pari a € 15.300.000,00.

Indicatori di realizzazione:

IMPEGNATO: gli impegni complessivi ammontano a € 5.183.306,58 che rappresentano il 33,88 % del programmato della FA; € 4.500.000 sono afferenti ai trascinamenti della misura 126 del PSR 2007-2013, come indicato nella tabella 19.2 del PSR 2014-20, e € 683.306,58 alla misura 8.3.

REALIZZATO: Indicatore O1 (spesa pubblica 2014-2022) - la spesa sostenuta ammonta complessivamente a € 1.213.339,72, corrispondente al 7,93% della dotazione finanziaria della FA. Essa fa riferimento ai trascinamenti della misura 126 del PSR 2007-2013 (Mis. 5.2 nuova programmazione) per € 1.204.774,22 e ai trascinamenti della misura 226 del PSR 2007-2013 (Mis. 8.3 nuova programmazione) per € 8.565,50.

Si fa presente che l'importo di O1 cumulativo 2014-2022 relativo alla misura 8.3 (quota strutturale), pari a € 65.262,04, è stato inserito nella Tab B1 della RAA. Il Sistema SFC nella tabella dell'Allegato II relativa all'AS 3B, per la medesima misura, evidenzia il solo l'importo di € 8.565,50 (quota superfici).

Per la misura M08, Sottomisura 8.3 – Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, l'indicatore O3 (Numero di azioni/operazioni sovvenzionate) è pari a 8, mentre il Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno mediante sovvenzioni (indicatore O4) è pari a 7.

Per la misura M05, Sottomisura 5.2 - Sostegno agli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche e da eventi catastrofici, l'indicatore O4 (Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno mediante sovvenzioni) è pari a 10.

TARGET 2025

- Per la Focus area 3B il valore dell'obiettivo specifico OB2 - numero di operazioni di prevenzione finanziate - al 31/12/2022 è pari a 8, rispetto ad un obiettivo programmato di 10 operazioni e fa riferimento alla sola Misura 8.3; la misura 5.2 non concorre al raggiungimento del target poiché gli interventi finanziati sono finalizzati alla ristrutturazione (ex misura 126 PSR 2007-13) e non alla prevenzione.

L'importo indicato nella tabella di cui al capitolo 1.b), voce “Realizzato”, si riferisce sia ad operazioni saldate, che ad operazioni per le quali sono state effettuate erogazioni sulla base di SAL.

Dal punto di vista procedurale, per l'annualità 2022 si registrano i seguenti avanzamenti:

- In riferimento al bando approvato con la Determinazione Dirigenziale DPD021/178 del 17.11.2020 - Misura 8.3 - Sottomisura 8.3 - Intervento 8.3.2 - Intero territorio regionale, con la Determinazione Dirigenziale DPD021/538 del 8/08/2022 sono state pubblicate la graduatoria delle domande ammissibili finanziabili, la graduatoria delle domande ammissibili, ma non finanziabili e la graduatoria delle domande non ammissibili.
- In riferimento al bando approvato con la Determinazione Dirigenziale DPD021/178 del 17.11.2020 - Misura 8.3 - Sottomisura 8.3 - Intervento 8.3.1 - Aree sisma/neve, con la Determinazione Dirigenziale DPD021/930 del 25/11/2022 sono state pubblicate la graduatoria delle domande ammissibili finanziabili e la graduatoria delle domande ammissibili, ma non finanziabili.
- Misura 5 - Sottomisura 5.1, intervento 1 (5.1.1.1) – In riferimento al bando approvato con la Determinazione Dirigenziale DPD021/257 del 29/06/2021 - Intervento 1 (5.1.1.1): Investimenti per la riduzione del rischio di perdita del potenziale produttivo agricolo a valere su tutto il territorio regionale, con la Determinazione Dirigenziale DPD021/368 del 13/05/2022 sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande di sostegno al 31/05/2022. Sono state presentate n.10 domande di sostegno per un importo totale pari a € 2.793.312,9. Tutte le domande sono in istuttoria.

PRIORITÀ 4

La Priorità 4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” è attivata attraverso le seguenti misure:

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

M07 – Servizi di base a rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art.20)

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

La dotazione finanziaria complessiva della Priorità 4 è pari ad € 216.342.477,04.

Indicatori di realizzazione:

IMPEGNATO: nel periodo 2014-2022 gli impegni per la P4 ammontano complessivamente a € 219.348.313,87 di spesa pubblica, corrispondenti al 101,39 % del totale programmato nella Priorità. Nello specifico, € 1.689.122,73 sono riconducibili alla M02, € 3.793.786,04 alla M04 (sottomisure 4.4.2 e 4.4.3) e € 1.323.700,42 attengono alla M07. L'importo rimanente riguarda le misure M10, M11, M13: € 101.387.155,39 sono stati impegnati sulla misura 10, € 54.974.233,87(di cui € 8.557.833 di impegni su

FONDI EURI) sulla misura 11 e € 56.180.315,44 sulla misura 13.

REALIZZATO: Indicatore O1 nel periodo 2014-2022 le spese sostenute ammontano complessivamente ad € 190.213.698,86 (di cui € 6.528.294,73 di pagamenti con FONDI EURI) al netto dei recuperi, su un totale di spesa pubblica programmato di € 216.342.477,04. La percentuale di utilizzazione della Priorità si attesta, nel complesso, all'87,92 %. Tali spese sono da ricondurre a tutte le misure attinenti alla Priorità 4, ad eccezione della M01 che non ha ancor avuto alcuna erogazione finanziaria su tale priorità. In particolare, le erogazioni finanziarie hanno riguardato la misura M04 - sottomisura 4.4, che ha contribuito con una spesa complessiva di € 2.898.367,12 (€ 934650,82 sull'intervento 4.4.2 e € 1.963.716,3 per sull'intervento 4.4.3); la M07 contribuisce per € 620.476,85 e la misura M02 per € 2.592. Con riferimento alle misure M10, M11 e M13 si evidenzia che sono stati erogati complessivamente € 186.692.582,73 di spesa pubblica. Tali misure registrano un buon livello di utilizzazione: in particolare la M10 ha raggiunto il 91,79 %, la M11 l'83,67 % e la M13 il 94,08 % del totale programmato.

In dettaglio, le spese sostenute nel periodo 2014-2022 (AIR 2014-2022) per le Misure M10, M11 e M13, sono così suddivise:

M10 - Complessivamente sono stati erogati € 85.740.499,53:

- 10.1.1 - Produzione integrata - € 26.263.954,8
- 10.1.2 - Miglioramento dei pascoli e prati pascoli - € 37.738.743,8;
- 10.1.3 - Copertura del suolo - € 9.822.596,5;
- 10.1.4 - Incremento della sostanza organica - € 11.915.204,4;

M11 – Complessivamente sono stati erogati € 48.196.369,50 (di cui € 6.528.294,73 di pagamenti con FONDI EURI): € 25.152.222,10 per la sottomisura 11.1 - Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica (di cui € 793.883,07 di pagamenti con FONDI EURI) e € 23.044.147,40 per la sottomisura 11.2 - Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica (di cui € 5.734.411,59 di pagamenti con FONDI EURI).

M13 – La spesa totale ammonta a € 52.755.393,89.

L'indicatore O5 – Superficie fisica totale(ha) calcolato per l'annualità 2022 è il seguente:

- M10 - Intervento 10.1.1 - Produzione integrata - 24.178,00 ha;
- M10 - Intervento 10.1.2 - Miglioramento dei pascoli e prati pascoli - 103.133,00 ha;
- M10 - Intervento 10.1.3 - Copertura del suolo - 17.101,00 ha;
- M10 - Intervento 10.1.4 - Incremento della sostanza organica - 20.287,00 ha.
- M11 - Intervento 11.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica - 3.001,00 ha;
- M11 - Intervento 11.2 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica - 25.868,00;
- M13 – Intervento 13.1 Pagamenti compensativi per le zone montane - 151.265,00 ha.

L'indicatore O6 – Superficie fisica sovvenzionata (ha) richiesto e calcolato sulla M10 per l'annualità 2022 è pari a 106.287,75 ha.

TARGET 2025:

- Il valore del Target T9 - percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi su Sau Regionale (FA 4A) ha raggiunto un livello di realizzazione del 20,03 %, rispetto all'obiettivo del 25,79 %. La percentuale di utilizzazione si attesta su un valore di 77,66 %.
- Il valore del Target T10 - percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica su Sau Regionale (FA 4B) ha raggiunto un livello di realizzazione pari al 7,38 %, rispetto all'obiettivo del 15,21 %. Il livello di utilizzazione al 31.12.2022 è del 48,52 %.
- Il valore del Target T12 - percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo su Sau Regionale (FA 4C) ha raggiunto un livello di realizzazione pari al 25,66 % rispetto ad un valore target al 2025 del 29,54 %. La percentuale di utilizzazione pertanto si attesta all' 86,87 %.

Dal punto di vista procedurale, nel corso del 2022, si registrano i seguenti avanzamenti:

- Misura 10 – “Pagamenti agro-climatico-ambientali” - Sottomisura 10.1 – “Pagamenti per impegni agro climatico ambientali”, Interventi 10.1.1 – “Produzione Integrata” e 10.1.3 – “Conservazione del Suolo”. Con la Determinazione Dirigenziale DPD019/83 del 07/04/2022 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di conferma ed aggiornamento – Campagna 2022 (BANDO 2017 e BANDO 2018). La dotazione finanziaria è pari a € 8.000.000,00 (€ 6.000.000,00 per l'Intervento 10.1.1 e € 2.000.000,00 per l'intervento 10.1.3.).

- Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)” – Sottomisura 10.1 – “Pagamenti per impegni agro climatico ambientali” – Tipo di intervento 10.1.2 “Miglioramento dei pascoli e prati-pascolo”. Con la Determinazione Dirigenziale DPD019/54 del 14/03/2022 è stato approvato il bando per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento per l'annualità 2022. La dotazione finanziaria è pari a € 8.000.000,00.

- Misura 10 – “Pagamenti agro-climatico-ambientali” - Sottomisura 10.1 – “Pagamenti per impegni agro climatico ambientali”, Intervento 10.1.4 – “Incremento della sostanza organica”. Con la Determinazione Dirigenziale DPD019/57 del 15/03/2022 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di conferma ed aggiornamento – Campagna 2022. La dotazione finanziaria è pari a € 5.200.000,00.

- Misura 11 – “Agricoltura biologica” Sottomisure 11.1 e 11.2 – Intervento 11.1.1 - “Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica” e intervento 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica”. Con la Determinazione Dirigenziale DPD019/59 del 15/03/2022 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di conferma ed aggiornamento – Campagna 2022. La dotazione finanziaria è pari a € 10.000.000,00 di Risorse EURI (€ 2.000.000 per la sottomisura 11.1 e 8.000.000 per la sottomisura 11.2).

- Misura 11 – “Agricoltura biologica” Sottomisura 11.2 – Intervento 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento

dell'agricoltura biologica". Con la Determinazione Dirigenziale DPD019/82 del 7/04/2022 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento per l'annualità 2022. La dotazione finanziaria è pari a € 1.500.000,00.

- Misura 13 - Sottomisura 13.1 Intervento 13.1.1 - "Pagamenti compensativi per le zone montane" - Anno 2022. Con la Determinazione Dirigenziale DPD025/173 del 22/03/2022 è stato approvato l'avviso pubblico la presentazione delle domande di sostegno e pagamento. La dotazione finanziaria è pari a € 9.500.000,00.

Misura 4 – "Investimenti in immobilizzazioni materiali" - Sottomisura 4.4 "Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali" – Intervento 4.4.2 "Strutture e attività funzionali al mantenimento delle attività agricole in aree ad alto valore naturale". Con la Determinazione Dirigenziale DPD023/180/22 del 30/04/2022 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno. La dotazione finanziaria è pari a € 1.100.000,00.

Misura 7 - Sottomisura 7.6 – Tipologia d'intervento 7.6.1 - "Attività di studio della biodiversità sul territorio regionale" – Con riferimento al Bando approvato con Determinazione Dirigenziale DPD019/180 del 30/09/2020, in data 24/11/2022 è stata pubblicata la Determinazione Dirigenziale DPD019/214 di approvazione della graduatoria definitiva dei beneficiari.

ASPETTO SPECIFICO 5A

La Focus area 5A "Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura", è attivata attraverso la misura M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).

In particolare contribuiscono alla FA gli interventi 4.1.2 - Miglioramento dell'efficienza idrica nei processi produttivi nelle aziende agricole e 4.3.1 - Servizi funzionali alla gestione più efficiente della risorsa idrica e degli input.

La dotazione finanziaria della FA è pari ad € 18.100.000,00.

IMPEGNATO: la Focus Area 5A si articola su due interventi volti a sostenere investimenti strutturali di razionalizzazione ed efficientamento della risorsa idrica, sia a livello aziendale (4.1.2) che consortile (4.3.1). Complessivamente nel periodo 2014-2022 gli impegni assunti nella Focus Area ammontano a € 14.284.277,97, pari al 78,92% del totale programmato per la Focus Area. Nello specifico, sono registrate concessioni pari a € 13.447.098,14 per l'intervento 4.3.1 - Servizi funzionali alla gestione più efficiente della risorsa idrica e degli input e € 1.027.711,14 per la misura 4.1.2 - Miglioramento dell'efficienza idrica nei processi produttivi nelle aziende agricole (Bando approvato con Determinazione Dirigenziale DPD018/139 del 30/06/2021 - primo sportello).

REALIZZATO: Indicatore O1 – Spesa pubblica - Nel periodo 2014-2022 le spese sostenute ammontano complessivamente ad € 5.249.956,67 e sono da ricondurre esclusivamente alla misura 4.3.1.

TARGET 2025:

- Il valore del Target T14 - percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (Focus area 5A) è pari all'1,10%, rispetto ad un valore obiettivo al 2025 pari all'8,25%. Tale target è collegato all'indicatore O5 – Superficie totale, che ha raggiunto il valore di 319 ha.

Dal punto di vista procedurale, nel corso del 2022, si registra un avanzamento per la Misura 4 – Sottomisura 4.1.2. Con la Determinazione Dirigenziale DPD018/222 del 15/07/2022 sono stati fissati i termini di apertura del secondo sportello per la presentazione delle domande di sostegno dell'Avviso Pubblico "Miglioramento efficienza idrica nei processi produttivi nelle aziende agricole" approvato con Determinazione Dirigenziale DPD018/139 del 30/06/2021. Con Determinazione Dirigenziale DPD018/303 del 21/09/2022 sono stati prorogati i termini di chiusura del secondo periodo per la presentazione delle domande di sostegno al 17/10/2022. L'importo richiesto riferito al secondo sportello ammonta a € 2.613.279,33, per un totale di n. 46 domande di sostegno. Le domande pervenute sono in istruttoria.

ASPETTO SPECIFICO 5E

La Focus area 5E "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale" è attivata attraverso le seguenti misure:

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14);

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26).

In particolare contribuiscono alla FA le sottomisure:

1.1 - Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze;

8.1 - Sostegno per i costi di impianto e di mantenimento legati alla forestazione ed all'imboschimento;

8.5 - Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali.

La dotazione finanziaria della FA è pari ad € 8.100.000,00.

Indicatori di realizzazione:

IMPEGNATO: al 31/12/2022 gli impegni ammontano ad € 9.119.146,54 e corrispondono al 112,58 % della dotazione totale della FA; tali impegni sono riconducibili interamente alla misura M08 e in parte alla programmazione 2007-2013.

REALIZZATO: Indicatore O1 – Spesa pubblica 2014-2022 - nel periodo 2014-2022 le spese sostenute ammontano complessivamente ad € 4.971.480,72 e rappresentano il 61,38 % della dotazione totale della Focus Area programmata al 2025. La spesa è sostenuta quasi per intero dalla sottomisura 8.1. Nello specifico, € 256.272,95 sono stati spesi sulla sottomisura 8.5, mentre i restanti € 4.715.207,77 sulla sottomisura 8.1.

TARGET 2025:

- Il valore del target T19 - percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (Focus area 5E) è pari al 7,80 % e rappresenta il 248,19 % del target fissato al 2025 pari a 3,14%. Il target è stato quindi pienamente

raggiunto.

Dal punto di vista procedurale, nel corso del 2022, sono stati registrati i seguenti avanzamenti:

Misura 08 - Sottomisura 8.1 - Intervento 8.1.1 - Imboschimento e creazione di aree boscate - Con la Determinazione DPD021/319 del 26/04/2022 è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento – Edizione 2022. La dotazione finanziaria del bando è pari a € 50.000.

In data 12/04/2022 (Determinazione Dirigenziale DPD021/298) sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di pagamento per gli impegni pluriennali assunti nelle precedenti programmazioni ai sensi del Reg. (CEE) 2080/92 e delle misure 221 e 223 del PSR Abruzzo 2007/2013 – Campagna 2022.

ASPETTO SPECIFICO 6B

La Focus area 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” è attivata attraverso le seguenti misure:

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20).

M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

La dotazione finanziaria della FA è pari ad € 47.229.166,67.

Indicatori di realizzazione:

IMPEGNATO: gli importi impegnati al 31/12/2022 ammontano a € 45.596.522,73, nello specifico € 10.042.775,73 fanno riferimento alla misura M07 - Intervento 7.4.1 (“Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o espansione dei servizi di base locali per la popolazione rurale forestali”), mentre la restante parte di 35.553.747,00 attiene alla M19 nel suo complesso. L'intera FA 6B nel periodo 2014-2022 registra una percentuale di impegno pari al 96,54 %: per la M07 è stato impegnato l'80,34 % del totale pianificato al 2025, mentre per la M19 l'impegnato è pari al 102,37 % della somma programmata.

REALIZZATO: Indicatore O1 – Spesa pubblica 2014-2022 - nel periodo 2014-2022 le spese sostenute ammontano complessivamente ad € 13.554.511,55 e rappresentano il 28,68 % del totale pianificato al 2025. In particolare, € 3.975.448,54 sono riconducibili alla misura M07 (Sottomisura 7.4), mentre i restanti € 9.569.063,01 vanno attribuiti alla misura M19. Inoltre, una parte della spesa relativa alla M07 è attribuibile ad un trascinarsi della precedente programmazione 2007-13 della misura 3.1.3 (“incentivazione di attività turistiche”). Le spese della M19 sono costituite dai pagamenti effettuati nell'ambito della sottomisura 19.1 “sostegno alla preparazione della SSL” per € 411.940,64, alla sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” per € 4.109.148,76, alla sottomisura 19.3 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale per € 4.750 ed alla sottomisura 19.4 “Sostegno alle spese di gestione ed animazione” per

complessivi € 5.043.223,61.

La spesa pubblica riferita alla sottomisura 19.4 è così ripartita: € 3.512.556,01 per le spese di gestione e € 1.530.667,60 per l'animazione. L'indicatore O20 (n. progetti leader beneficiari di un sostegno) è pari a 2 in riferimento alla Focus Area predominante (2A) a cui il progetto contribuisce (trascinamenti della passata programmazione), mentre è pari a 42 in riferimento all'Aspetto Specifico predominante (6B) a cui il progetto contribuisce.

In ragione di tali pagamenti, nel periodo 2014-2022 si registra un avanzamento della spesa al 31,80 % per la M07 e al 27,55 % per la M19 sul totale pianificato al 2025.

Per quanto riguarda la Misura 7, Sottomisura 7.4 - Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o espansione dei servizi di base locali per la popolazione rurale forestale, al 31/12/2022 l'indicatore O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate è pari a 15.

TARGET 2025:

- Il valore del target T21 - percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale) ha raggiunto un livello di realizzazione pari al 74,35% (valore obiettivo 74,35%) riferito ai GAL selezionati. Il valore relativo a questo target si riferisce alla popolazione interessata dalle SSL a seguito della selezione dei GAL attuata nel 2016 e completata nel 2017. Il target è stato quindi pienamente raggiunto.
- Il valore del target T22 - percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture) ha raggiunto un livello di realizzazione pari all'11,08 % che rappresenta il 74,51 % del target fissato al 2025 pari a 14,87%;
- Il valore del target T23 - posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati - LEADER) è pari a 4 ed ha raggiunto un livello di realizzazione pari all'8,00% (valore obiettivo 50); l'indicatore potrà essere integrato dopo l'attuazione delle SSL.

Dal punto di vista procedurale, nel corso del 2022 si registrano i seguenti avanzamenti:

- Misura 7 – Sottomisura 7.4.1 - Intervento 2 - Investimenti nella creazione, miglioramento ed espansione dei servizi di base locali per la popolazione rurale nel cratere del sisma 2016/2017. La Determinazione Direttoriale DPD/45 dell'8/02/2022 riporta una descrizione delle modalità di presentazione delle domande di pagamento relative al Bando approvato con Determinazione DPD020/90/2016, in applicazione del "Manuale delle procedure" approvato con Determinazione Direttoriale DPD/164 del 21/05/2020 aggiornato, da ultimo, con la Determinazione Direttoriale DPD/383 del 16/10/2020.

Con la Determinazione Direttoriale DPD023/73 DEL 22/02/2022 è stata integrata la Determinazione Direttoriale DPD/45 del 08/02/2022 applicando ed estendendo quanto stabilito nel "Manuale delle procedure" alle modalità e ai termini di presentazione delle domande di pagamento dell'anticipazione in luogo di quanto stabilito dal capitolo 13 del Bando.

- Misura 7 – Sottomisura 7.4.1 - Intervento 1 - Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o

espansione dei servizi di base locali per la popolazione rurale forestale. Con la Determinazione Direttoriale DPD/155 del 04/05/2022 è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno. Con la Determinazione Direttoriale DPD023/355 DEL 28/09/2022 sono stati prorogati i termini per la presentazione delle domande al 30/10/2022.

- Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - Nel corso del 2022, i GAL hanno registrato un notevole avanzamento procedurale e finanziario dei rispettivi PSL grazie anche al costante supporto fornito dal Servizio regionale in tutte le fasi di attuazione degli interventi. In particolare i GAL sono stati supportati attraverso incontri periodici finalizzati alla individuazione e risoluzione di specifiche problematiche, supporto nella predisposizione dei bandi per soggetti terzi ed attraverso attività formative sulla gestione degli interventi a bando (valutazione, gestione e monitoraggio).

Il coinvolgimento e l'azione di coordinamento è stata rafforzata attraverso l'istituzione della Cabina di Regia Regione-GAL, di cui alla DGR. 3 del 13/01/2022, avente le seguenti funzioni:

- a) indirizzare l'attuazione delle Strategie dei GAL, nel rispetto degli indirizzi programmatori indicati ai fini dell'attuazione della Programmazione regionale di settore;
- b) confronto, condivisione e coinvolgimento delle strategie di sviluppo locale, attuate dai GAL, con la programmazione di competenza del Dipartimento Agricoltura;
- c) raccordo tra le strategie locali dei GAL abruzzesi ed i Dipartimenti regionali competenti nelle materie di intervento delle strategie stesse;
- d) verifica e monitoraggio dell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale dei GAL ai fini del rispetto dei target stabiliti.

Dal punto di vista di attuazione della SM 19.2 risultano avviati interventi a titolarità (attuazione diretta) per € 3.609.277,03. Per quanto riguarda gli interventi a Bando previsti da 6 GAL su 8, al 31/12/2022 sono stati validati n. 19 bandi, di cui 16 pubblicati per un importo pari a € 6.472.000.

Con Determinazione Dirigenziale DPD022/237 del 28/11/2022 è stato pubblicato l'Avviso per il sostegno preparatorio alle attività di costituzione del partenariato e di progettazione della Strategia di Sviluppo Locale, preliminari alla successiva fase di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale e dei Gruppi di Azione Locale per la programmazione 2023-2027 (dotazione € 500.000).

ASPETTO SPECIFICO 6C

La Focus area 6C "Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali" è attivata attraverso la misura M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20).

L'intervento formativo (sottomisura 1.1), programmato sulla FA 6C fino alla versione 9.1 del PSR Abruzzo, finalizzato ad offrire supporto di sostegno all'alfabetizzazione informatica e all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte di imprenditori agricoli, dipendenti ed operatori rurali non ha registrato alcun impegno finanziario. A tal proposito, si segnala che a seguito dell'emanazione del bando approvato con la Determinazione Dirigenziale DPD022/40 del 23/12/2016, non è pervenuta nessuna domanda di formazione relativa alla FA 6C, come risulta dalla graduatoria definitiva approvata con

Determinazione Dirigenziale DPD022/28 del 20/07/2018.

La dotazione finanziaria della FA è pari ad € 27.170.000,00.

Indicatori di realizzazione:

IMPEGNATO: la Focus area 6C è costituita dal solo intervento infrastrutturale (sottomisura 7.3) finalizzato all'ampliamento della rete internet a banda larga e ultra larga e al rafforzamento di quella esistente nelle aree a fallimento di mercato della Regione. L'attuazione di questo intervento avviene attraverso una convenzione con il MISE e l'adesione al progetto Infratel.

Le risorse impegnate ammontano a € 26.960.000,00 che rappresentano il 97,43% del programmato sull'intera FA – Misura 7 – Sottomisura 7.3.

REALIZZATO: Indicatore O1 – Spesa pubblica - nel periodo 2014-2022 le spese sostenute ammontano complessivamente a € 15.946.382,07. Si tratta, nello specifico, di pagamenti a trascinamento della ex misura 3.2.1 (“Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali – Azione B) Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)”) per € 9.713.178,35 e del pagamento dell'anticipo e di due SAL della sottomisura 7.3 “sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione delle infrastrutture a banda larga” per € 6.233.203,72.

In ragione di tali pagamenti, nel periodo 2014-2022 si registra un avanzamento di spesa pari al 58,69 % del programmato al 2025 della intera FA.

Al 31/12/2022 si contano n. 2 progetti relativi all'indicatore O3 (n. di operazioni/azioni sovvenzionate) a valere sulla FA 6C e relativi alla sottomisura 7.3.

TARGET 2025:

- Il valore del Target T24 - Percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati TIC, è pari a 20,38% che rappresenta il 54,82 % del Target finale pari a 37,18 % (popolazione beneficiaria 500.000).

Al riguardo si rende necessario specificare che il valore obiettivo indicato nel PSR per l'indicatore “Popolazione netta che beneficia di migliori servizi” pari a 500.000, è stato erroneamente quantificato, in quanto tale valore corrisponde all'intera popolazione regionale raggiunta in aree rurali in maniera cumulativa tra TUTTI i fondi esistenti (inclusi quindi FESR e FSC). Sulla base delle verifiche effettuate dall'Autorità di Gestione del PSR, nella prossima scheda di modifica del PSR Abruzzo verrà rimodulato il valore del Target T24 in funzione della popolazione effettivamente raggiunta in aree rurali con il solo FEASR al 2025.

QUADRO DI PERFORMANCE

Di seguito si dà atto, Priorità per Priorità, dei valori conseguiti al 31/12/2022 dagli indicatori finanziari e fisici previsti nel quadro di Performance, rimandando alla consultazione dell'allegato, tabella F "Conseguimento degli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione".

Priorità 2

- "Spesa Pubblica totale": alla quantificazione dell'indicatore concorrono tutti i pagamenti effettuati a titolo delle operazioni programmate a valere sulla priorità 2. L'importo conseguito è pari a € 82.373.628,44. Rispetto al valore obiettivo 2025 di € 187.690.286,91, il livello di realizzazione è del 43,89 %.
- "Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento + numero di aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR". L'indicatore è calcolato sulla base dei beneficiari dell'intervento 4.1.1 e della sottomisura 6.1: coerentemente alle tabelle B1 – M04 e M06 l'indicatore risulta pari a 266 + 417 = 683. Rispetto al valore obiettivo 2025 pari a 1.097, l'indicatore presenta un tasso di realizzazione del 62,26 %.

Priorità 3

- "Spesa Pubblica totale": alla quantificazione dell'indicatore concorrono tutti i pagamenti effettuati a titolo delle operazioni programmate a valere sulla priorità 3. L'importo conseguito è pari a € 57.361.150,21. Rispetto al valore obiettivo 2025 di € 104.541.347,40 il livello di realizzazione è del 54,87 %.
- "Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori". L'indicatore è pari a 805. Contribuiscono al suo popolamento i valori annuali dell'indicatore O4 delle sottomisure 3.1 e 16.4. Rispetto al valore obiettivo 2025 pari a 560, l'indicatore presenta un tasso di realizzazione del 143,75%.

Priorità 4

- "Spesa Pubblica totale": alla quantificazione dell'indicatore concorrono tutti i pagamenti effettuati a titolo delle operazioni programmate a valere sulla priorità 4. L'importo conseguito è pari a € 190.213.698,86, a fronte di un obiettivo al 2025 di € 206.342.477,04. Il livello di realizzazione raggiunto è pari al 92,18 %.

- “Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (AS 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (AS 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (AS 4C)”. L'indicatore è calcolato sulla base delle superfici sostenute nell'ambito delle misure 11 e 10.1 e coerentemente alle superfici riportate nella tabella B3, risulta pari a ettari 227.052,30 (quale maggior superficie sostenuta nel periodo 2014-2022). Rispetto al target al 2025 (97.000 ettari) l'indicatore presenta un tasso di realizzazione del 234,07 %.

Priorità 5

- “Spesa Pubblica totale”: alla quantificazione dell'indicatore concorrono tutti i pagamenti effettuati a titolo delle operazioni programmate a valere sulla priorità 5. L'importo conseguito è pari € 10.221.437,39, a fronte di un obiettivo al 2025 di € 26.200.000,00. Il livello di realizzazione raggiunto è pari al 39,01%.
- “Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (AS 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (AS 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (AS 5A)”. L'indicatore è calcolato sulla base delle superfici sostenute nell'ambito delle operazioni 8.1 e 4.3.1 ed è pari a ettari 754,69 (ettari 319 per l'intervento 4.3.1 e ettari 435,69 per la sottominura 8.1. Rispetto al target al 2025 di 2600 ettari, l'indicatore presenta un tasso di realizzazione del 29,03 %.

Priorità 6

- “Spesa Pubblica totale”: alla quantificazione dell'indicatore concorrono tutti i pagamenti effettuati a titolo delle operazioni programmate a valere sulla priorità 6. L'importo conseguito è pari € 29.490.893,62, a fronte di un obiettivo al 2025 di € 74.399.166,67. Il livello di realizzazione raggiunto è pari al 39,64 %.
- “Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali”. L'indicatore è calcolato sulla base delle operazioni sostenute nell'ambito delle sottomisure 7.3 e 7.4 e risulta pari a 17. Rispetto al target al 2025 (n.30 operazioni) l'indicatore presenta un tasso di realizzazione del 56,67%.
- “Popolazione coperta dai GAL” realizzata in ambito LEADER. L'indicatore risulta pari a 1.000.000, Rispetto al target al 2025 presenta un tasso di realizzazione del 100%, essendo già pienamente coperto dai GAL più di 1.000.000 di persone.

REGOLE DI CONVALIDA APPLICATE a favore di RELAZIONE DI ATTUAZIONE

RISULTATI DI CONVALIDA PIÙ RECENTI

Gravità	Codice	Messaggio	Chiarimenti dell'AdG
Attenzione	255	Per l'obiettivo T8, gli indicatori di obiettivo realizzati "T8: percentage of forest/other wooded area under management contracts supporting biodiversity (focus area 4A)" (= 0.10) indicati alla sezione 11, tabella D, non sono superiori o uguali ai valori degli anni precedenti	L'indicatore di obiettivo r Tale valore risulta superio
Attenzione	255	Per l'obiettivo T10, gli indicatori di obiettivo realizzati "T10: percentage of agricultural land under management contracts to improve water management (focus area 4B)" (= 7.38) indicati alla sezione 11, tabella D, non sono superiori o uguali ai valori degli anni precedenti	Si fa presente che l'indica cumulativo, pertanto è sog
Attenzione	255	Per l'obiettivo T11, gli indicatori di obiettivo realizzati "T11: percentage of forestry land under management contracts to improve water management (focus area 4B)" (= 0.00) indicati alla sezione 11, tabella D, non sono superiori o uguali ai valori degli anni precedenti	L'indicatore di obiettivo T contemplato nel nostro Pr
Attenzione	255	Per l'obiettivo T13, gli indicatori di obiettivo realizzati "T13: percentage of forestry land under management contracts to improve soil management and/or prevent soil erosion (focus area 4C)" (= 0.00) indicati alla sezione 11, tabella D, non sono superiori o uguali ai valori degli anni precedenti	L'indicatore di obiettivo T contemplato nel nostro Pr
Attenzione	270	Il valore del target realizzato 'T19: percentage of agricultural and forest land under management contracts contributing to carbon sequestration and conservation (focus area 5E)' (= 7.80) inserito nella sezione 11 della tabella D è superiore al valore del target pianificato al capitolo 11, paragrafo 1, del PSR in vigore al 31 dicembre dell'anno 2022. (= 3.14). Livello di realizzazione: (= 248%)	Il valore del target T19 è c pianificato.
Attenzione	270	Il valore del target realizzato 'T6: percentage of agricultural holdings receiving support for participating in quality schemes, local markets and short supply circuits, and producer groups/organisations (focus area 3A)' (= 1.20) inserito nella sezione 11 della tabella D è superiore al valore del target pianificato al capitolo 11, paragrafo 1, del PSR in vigore al 31 dicembre dell'anno 2022. (= 0.84). Livello di realizzazione: (= 143%)	Il valore del target T6 è co pianificato.
Attenzione	290	Per l'indicatore O3 con codice (= TABLE_C2_2_O3_M04_M04.1_M04.2_M04.4_D033) e dimensioni 'Non agricultural sector (Food industry...)', il valore realizzato (= 30.00) (Dati cumulativi) inserito nella sezione 11 è inferiore al valore (= 32.00) riportato nella RAA 2021	Il numero delle operazioni dell'aggiornamento dei co dallo SM.
Attenzione	290	Per l'indicatore O1 con codice (= TABLE_C1_1_O1_M04_M04.1_M04.2_M04.3_M04.4_D035) e dimensioni 'non ANC', il valore realizzato (= 32,221,955.63) (Dati cumulativi) inserito nella sezione 11 è inferiore al valore (= 35,977,951.40) riportato nella RAA 2021	Aggiornamento della clas nuova "ZONIZZAZIONE Documento integrato con Natural Constraints) dopo

			6277 del 08/06/2020”
Attenzione	290	Per l'indicatore O3 con codice (= TABLE_C2_2_O3_M04_M04.1_M04.2_M04.4_D033_D116) e dimensioni 'Non agricultural sector (Food industry...)/ Number of actions/operations supported by grants', il valore realizzato (= 30.00) (Dati cumulativi) inserito nella sezione 11 è inferiore al valore (= 32.00) riportato nella RAA 2021	Il numero delle operazioni dell'aggiornamento dei cd dallo SM.
Attenzione	290	Per l'indicatore O1 con codice (= TABLE_B1_O1_M21_D118_P2_2A) e dimensioni 'support to farmers', il valore realizzato (= 5,173,910.41) (Dati cumulativi) inserito nella sezione 11 è inferiore al valore (= 5,181,292.56) riportato nella RAA 2021	La differenza tra il valore 2022 corrisponde alle rett recuperate dallo SM nell' Pubblica.
Attenzione	290	Per l'indicatore O1 con codice (= TABLE_B1_O1_M21_D118) e dimensioni 'support to farmers', il valore realizzato (= 5,173,910.41) (Dati cumulativi) inserito nella sezione 11 è inferiore al valore (= 5,181,292.56) riportato nella RAA 2021	La differenza tra il valore 2022 corrisponde alle rett recuperate dallo SM nell' Pubblica.
Attenzione	290	Per l'indicatore O4 con codice (= TABLE_B1_O4_M21_D118_P2_2A) e dimensioni 'support to farmers', il valore realizzato (= 1,425.00) (Dati cumulativi) inserito nella sezione 11 è inferiore al valore (= 1,426.00) riportato nella RAA 2021	Nell'annualità 2022 sono negligenze (rettifiche fina
Attenzione	290	Per l'indicatore O4 con codice (= TABLE_B1_O4_M21_D118) e dimensioni 'support to farmers', il valore realizzato (= 1,425.00) (Dati cumulativi) inserito nella sezione 11 è inferiore al valore (= 1,426.00) riportato nella RAA 2021	Nell'annualità 2022 sono negligenze (rettifiche fina
Attenzione	290	Per l'indicatore O1 con codice (= TABLE_B1_O1_M21) e dimensioni ", il valore realizzato (= 6,175,891.25) (Dati cumulativi) inserito nella sezione 11 è inferiore al valore (= 6,183,273.40) riportato nella RAA 2021	La differenza tra il valore 2022 corrisponde alle rett recuperate dallo SM nell' Pubblica.
Attenzione	290	Per l'indicatore O4 con codice (= TABLE_B1_O4_M21) e dimensioni ", il valore realizzato (= 1,519.00) (Dati cumulativi) inserito nella sezione 11 è inferiore al valore (= 1,520.00) riportato nella RAA 2021	Nell'annualità 2022 sono negligenze (rettifiche fina

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018

1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

Non ci sono elementi specifici.

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali e/o per i bacini marittimi:

La Regione Abruzzo è parte dell'area che supporta l'iniziativa della Macroregione Adriatico-Ionica (EUSAIR). Le opportunità individuate dalla Comunicazione e dal Piano d'Azione EUSAIR risultano strategiche per la regione Abruzzo, soprattutto con riferimento alle iniziative attivabili nel campo dell'economia blu, della connettività, del patrimonio culturale e naturale, della biodiversità e del turismo. Tutti ambiti nei quali, tra l'altro, l'Accordo di Partenariato interviene, creando le premesse affinché i Programmi regionali e nazionali 2014-20 possano contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati dalla Strategia per la Regione Adriatico-Ionica.

Secondo quanto già evidenziato nelle precedenti RAA, il PSR Abruzzo contribuisce infatti in vario modo alla strategia EUSAIR e si correla soprattutto alle tematiche sviluppate dal Pilastro 3 della strategia di attuazione della macroregione Adriatico Ionica. Ciò rappresenta infatti un momento di collegamento delle zone marine e costiere alle attività delle zone rurali interne e quindi anche alle azioni dello sviluppo rurale. Le principali misure del PSR Abruzzo che contribuiscono agli obiettivi della strategia EUSAIR per la biodiversità, arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici nell'UE entro il 2020, e ripristinarli per quanto possibile, per affrontare le minacce alla biodiversità, trovando quindi un collegamento diretto con gli obiettivi del Pilastro 3 "Qualità ambientale" della strategia stessa, sono:

- la Misura 10 "Pagamenti Agro-climatico ambientali";
- la Misura 11 che sostiene la conversione e il mantenimento delle tecniche di "Agricoltura biologica";
- la Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici";
- la Misura 4.4 "Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali".

Il Pilastro trova una sponda importante nell'attuazione delle misure programmate nel PSR nell'ambito della priorità P4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" ed in particolare rispetto agli obiettivi e target degli aspetti specifici delle focus area 4a e 4b.

Inoltre, sinergie con il Pilastro 4 "Turismo sostenibile" della strategia EUSAIR possono essere conseguite attraverso le azioni del PSR Abruzzo che prevedono sostegni nel settore dell'accoglienza e del turismo finalizzati a migliorare la qualità delle strutture turistiche delle aree rurali, ad aumentarne le tipologie di

offerta, a diversificare le forme di ospitalità sul territorio quali quelle finanziate nell'ambito della Sottomisura 6.4.1 "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole" o degli interventi LEADER.

Anche rispetto all'obiettivo trasversale della strategia "Rafforzare la R & S, innovazione e PMI" il PSR Abruzzo può trovare coerenza attraverso la Misura 16.1 "Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura". Infatti i GO si sono formati nell'ambito di tematiche di interesse regionale per realizzare progetti innovativi oltre ad essere collegati con la RRN e, a livello UE, con il network EIP-AGRI.

- Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
- Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
- Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
- Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
- Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)

1.f1) EUSAIR

Il/i pilastro/i, l'argomento/gli argomenti e/o la/e questione/i trasversale/i per il/i quale/i il programma è pertinente:

	Pilastro	Argomento / Questione trasversale
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.1.1 - Tecnologie blu
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.1.2 - Pesca e acquacoltura
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.1.3 - Governance e servizi marini e marittimi
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.2.2 - Sviluppo delle PMI
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.2.3 - Potenziamento delle capacità
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.1.1 - Trasporto marittimo
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.1.2 - Collegamenti intermodali con l'entroterra
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.1.3 - Reti energetiche
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.2.2 - Sviluppo delle PMI
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.2.3 - Potenziamento delle capacità
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.1.1 - L'ambiente marino
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.1.2 - Habitat terrestri transnazionali e biodiversità
<input type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
<input type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.2.2 - Sviluppo delle PMI
<input type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.2.3 - Potenziamento delle capacità
<input type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.1.1 - Offerta turistica diversificata (beni e servizi)

<input type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.1.2 - Gestione turistica sostenibile e responsabile (innovazione e qualità)
<input type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
<input type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.2.2 - Sviluppo delle PMI
<input type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.2.3 - Potenziamento delle capacità

Azioni o meccanismi usati per collegare meglio il programma all'EUSAIR

A. I coordinatori macroregionali (principalmente coordinatori nazionali, coordinatori del pilastro, o membri del gruppo direttivo tematico) stanno partecipando al comitato di sorveglianza del programma?

Sì N.

B. Nei criteri di selezione sono stati attribuiti punti supplementari a misure specifiche a sostegno dell'EUSAIR?

Sì N.

C. Il programma ha investito fondi dell'UE nell'EUSAIR?

Sì N.

Importo approssimativo o esatto in euro investito nell'EUSAIR:

FESR	
FC	
FSE	
FEASR	183.130.636,77
FEAMP	
IPA	
qualsiasi altro fondo	
nome di "qualsiasi altro fondo"	

D. Risultati ottenuti in relazione all'EUSAIR (n.d. per il 2016)

--

E. Il programma contribuisce agli obiettivi e/o target annessi a ciascun argomento in virtù dei pilastri, come stabilito nel piano d'azione? (Specificare target e obiettivo/i)

1) RA. 5.2 "riduzione del rischio di desertificazione" (FA 4b) Pillar 3-Topic 1b 2) RA 6.5.A Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre anche legata al paesaggio rurale e mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici (FA4a) - Pillar3-topic2

1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro)

Non pertinente.

2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione

Il servizio di Valutazione Indipendente dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Abruzzo 2014/2020, il 16 febbraio 2018, con la Determina DPC018/17 è stato affidato alla società ISRI scarl, ed è stato avviato operativamente il 17 marzo 2018.

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)

Le attività condotte nel periodo di riferimento sono state rivolte principalmente alla realizzazione del Rapporto di valutazione annuale 2022 e di un rapporto tematico di approfondimento, nonché all'aggiornamento di un'altra relazione tematica presentata precedentemente ed al supporto all'elaborazione del "Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR)" regionale nell'ambito dell'attivazione del PSP nazionale 2023-27.

Nel mese di maggio 2022 è stato consegnato alla Regione il Rapporto di valutazione annuale 2022 (versione 1.0), corredato della relativa Sintesi e comprendente le parti da inserire nel cap. 2 della RAA 2021. Tale elaborato ha la funzione di accompagnare e offrire un supporto alla sorveglianza dell'attuazione del PSR, in modo da fornire, anno dopo anno, sia una visione complessiva, sia un quadro analitico delle risorse impiegate, degli interventi realizzati, dei risultati conseguiti, dei successi e delle criticità eventualmente emerse, esprimendo anche un giudizio sull'andamento, l'adeguatezza e l'efficacia della strategia, sia nella sua unitarietà, che in relazione agli obiettivi generali e specifici a livello di Focus area e di misure.

Le attività svolte ai fini della sua elaborazione sono di seguito sinteticamente elencate, mentre informazioni di maggior dettaglio sui dati raccolti sono forniti nel paragrafo successivo:

- le analisi descrittive relative alle caratteristiche dei beneficiari;
- le analisi descrittive in merito ai progetti in fase di realizzazione;
- l'analisi di dettaglio e la caratterizzazione "strategica" degli impegni previsti dalle misure a superficie;
- l'aggiornamento della piattaforma web Val.com.
- l'analisi delle rimodulazioni finanziarie dei PSL dei GAL e della spesa per GAL e per ambito tematico;
- l'esame della velocità dei servizi di connettività rilevati da AGCOM (marzo 2022) nei comuni interessati da lavori di infrastrutturazione per la BL e la BUL supportati dal PSR Abruzzo;
- l'esame dei punteggi attribuiti per singolo criterio di selezione ai progetti ammessi a finanziamento;
- la realizzazione delle seguenti attività in tema di esame del contributo del Programma alla tutela della biodiversità:
 - individuazione delle AVN pre e post intervento con approccio cartografico,
 - conduzione, mediante il software Guidos Toolbox ed utilizzando le mappe delle AVN pre-intervento e post-intervento, della Morphological Spatial Pattern Analysis (MSPA) e della Component Analysis

(CA);

- confronto multitemporale delle elaborazioni effettuate;
- l'esecuzione delle analisi di seguito descritte rispetto al contributo del Programma al sequestro di carbonio:
 - analisi preventiva delle fonti bibliografiche e cartografiche utilizzabili,
 - in ambiente GIS: definizione della SAU e della SAU sottoposta a pratiche intensive, mediante estrazione delle classi di natura agricola dalla CUS della RAS; produzione della Carta delle Pendenze (CP) attraverso elaborazione del MDT, e successiva derivazione di cinque classi di pendenza percentuale: 0-15%; 15-30%; 30-45%; 45-60%; >60%; overlay cartografico delle particelle catastali finanziate con la CP e con la CCOS,
 - esame della letteratura scientifica ai fini di una stima della variazione del SOC prodotta dal PSR rispetto a uno scenario di prosecuzione delle forme convenzionali di gestione dei suoli;

Nel giugno del 2022 è stata consegnata alla Regione la versione 1.1 del Rapporto tematico di approfondimento “L’impresa femminile in agricoltura in Abruzzo e il sostegno del PSR”, già presentato nel 2020, e aggiornato – su richiesta dell’AdG - con i dati resi disponibili negli ultimi due anni.

Inoltre, nell’ottobre del 2022 è stato consegnato alla Regione il Rapporto tematico di approfondimento “Il ruolo dei tecnici nell’interlocazione tra i potenziali beneficiari e il PSR” (versione 1.0), finalizzato a rispondere alla domanda di valutazione:

- Le modalità e gli strumenti che usano i CAA e i tecnici sono adeguati a supportare i potenziali beneficiari del PSR regionale?

Infine, si segnala il supporto fornito all’elaborazione del “Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR)” della Regione Abruzzo nell’ambito dell’attivazione del “Piano Strategico Nazionale della PAC” (PSP) 2023-27. In particolare, il contributo è stato rivolto all’analisi delle principali specificità regionali emergenti dai Policy brief della RRN rispetto al contesto nazionale.

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)

I fabbisogni informativi e le possibili fonti per soddisfarli sono stati individuati in prima istanza in fase di stesura del Disegno di valutazione, e successivamente integrati e ampliati anche nel corso delle attività valutative.

L’accesso alle fonti individuate è avvenuto principalmente con quattro modalità:

- la concessione di un accesso autonomo e riservato a banche dati online, previa richiesta ed intercessione dell’AdG, come è avvenuto per il portale del SIAN,
- la fornitura diretta da parte dell’AdG di dati nella sua disponibilità (dati endoprocedurali ed istruttori, domande presentate, business plan, Piani di sviluppo aziendale, progetti formativi, allegati tecnici e progettuali alle domande, dati RICA),
- il reperimento, principalmente in Internet, di statistiche, repertori, database, informazioni pubblicati,

- la rilevazione diretta attraverso interviste, questionari, moduli.

In dettaglio, le principali attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati nel corso del 2022 sono state:

- l'acquisizione e l'analisi dei dati progettuali e di attuazione della strategia BUL;
- l'acquisizione delle graduatorie dei beneficiari e delle operazioni ammesse a finanziamento;
- l'aggiornamento costante del database online contenente tutte le procedure attivate, ciascuna con i link ai relativi documenti (decreti, bandi, allegati, graduatorie, ecc.);
- la raccolta di informazioni primarie sulle procedure attuate, in corso e in previsione;
- lo scarico, la verifica e l'elaborazione dei dati di monitoraggio dal database SIAN relativo sia alle domande di sostegno che a quelle di pagamento;
- lo scarico e la strutturazione dei dati SIAN relativi agli appezzamenti e ai capi animali delle aziende beneficiarie di misure a premio;
- la raccolta dei dati secondari aggiornati relativi al contesto regionale (fonti Eurostat, Istat, DG-agri ISPRA, MEF, ecc.);
- la realizzazione di interviste presso i responsabili dell'attuazione;
- lo scarico e l'analisi dei dati RICA delle aziende regionali;
- la rilevazione CAWI presso i tecnici liberi professionisti e/o in forza ai CAA (raccolte 33 risposte valide su circa 100 potenziali rispondenti)*.

**Nell'ambito della redazione del Rapporto tematico di approfondimento "Il ruolo dei tecnici nell'interlocuzione tra i potenziali beneficiari e il PSR".*

2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore	ISRI
Autore/i	ISRI
Titolo	Rapporto di valutazione annuale 2022 Versione 1.0 – maggio 2022
Sintesi	<p>Il Rapporto di valutazione annuale offre un supporto all'attività di sorveglianza dell'attuazione del PSR, in modo da fornire, alla fine dell'anno, sia una visione complessiva, sia un quadro analitico delle risorse impiegate, degli interventi realizzati, dei risultati conseguiti, dei successi e delle criticità eventualmente emerse, esprimendo anche un giudizio sull'andamento, l'adeguatezza e l'efficacia della strategia sia nella sua unitarietà, che in relazione agli obiettivi generali e specifici a livello di Focus area e di misure.</p> <p>Il Rapporto è articolato sulle focus area attivate dal PSR Abruzzo e, per ciascuna di esse formula dei giudizi valutativi e fornisce delle raccomandazioni.</p>
URL	https://www.regione.abruzzo.it/content/monitoraggio-e-valutazione

Editore/Redattore	ISRI
Autore/i	ISRI
Titolo	Rapporto tematico di approfondimento “Il ruolo dei tecnici nell’interlocazione tra i potenziali beneficiari e il PSR” Versione 1.0 – ottobre 2021
Sintesi	<p>Dal 2016 al 2022 sono state presentate oltre 53 mila domande di sostegno sul PSR Abruzzo, 10.400 sono i beneficiari. Le domande sono state messe a punto e presentate con il supporto di circa 100 CAA e di 130 tecnici indipendenti.</p> <p>L'approfondimento si basa sulle informazioni raccolte con indagine diretta CAWI rivolta a tecnici e rappresentanti dei CAA che hanno supportato le aziende richiedenti, e riguarda i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'informazione sul Programma e sui bandi offerta dal sito web del Programma; • le iniziative di divulgazione delle opportunità presso i potenziali beneficiari, • la fase di progettazione, di presentazione, e di rilascio sul SIAN della domanda di sostegno; • la fase di definizione del procedimento istruttorio. <p>Obiettivi dell'indagine sono:</p> <p>-conoscere le esperienze dei tecnici impegnati nel supporto ai beneficiari del</p>

	<p>PSR;</p> <ul style="list-style-type: none">-comprendere se le informazioni e gli strumenti forniti dalla Regione e dall'OP sono soddisfacenti ed esaustivi;-individuare eventuali margini di miglioramento.
URL	<p>https://www.regione.abruzzo.it/content/monitoraggio-e-valutazione</p>

2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Sintetizzare i risultati delle valutazioni completate nel 2020, per obiettivo PAC (o priorità PSR, se del caso). Relazione sugli effetti/impatti positivi o negativi (comprese le prove a sostegno). Non dimenticare di menzionare la fonte dei risultati.

Il Rapporto Annuale è basato sul quadro informativo che è stato possibile acquisire sino ad aprile del 2022. I principali risultati dell'analisi valutativa sono sintetizzati di seguito, articolati sulla base delle focus area interessate dal Programma.

Focus area 1A

In riferimento alla FA, l'aspetto maggiormente positivo riguarda l'avanzamento delle azioni di consulenza, che hanno iniziato ad interessare concretamente le aziende agricole aderenti all'intervento.

Sono stati inoltre realizzati ulteriori corsi di formazione, mentre alla fine dell'anno si è pervenuti alla pubblicazione della graduatoria finale relativa alla fase 1 del bando SM 16.1, con l'ammissione di 8 progetti.

Sulla base dell'esame dell'apporto già fornito dalla spesa a trascinamento e del contributo potenziale delle risorse impegnate, il conseguimento del target T1 dipende esclusivamente dai risultati che saranno raggiunti per mezzo delle procedure di selezione a valere sulle SSMM 1.1 e 16.1.

Focus area 1B

Nel corso del 2021 si è conclusa la procedura riguardante la fase 1 della SM 16.1, con i relativi interventi tuttora in corso, mentre per l'inizio dell'autunno 2022 è prevista la pubblicazione del bando fase 2.

L'estensione biennale del periodo di programmazione potrebbe consentire la piena realizzazione dei processi di cooperazione per l'innovazione, sebbene il quadro odierno risulti molto differente dalla strategia originaria. Infine, rispetto ai progetti integrati di macro e di micro filiera si sta procedendo alla realizzazione dei progetti all'interno di ciascun PIF.

Focus area 1C

Le procedure per la realizzazione delle attività di formazione attraverso la SM 1.1 sono risultate eccessivamente complesse e, per tale motivo, inevitabilmente lunghe, e rese ancora più complicate dalle problematiche connesse al Covid 19. Proprio il perdurare della suddetta emergenza ha comportato la definizione di alcuni provvedimenti tesi ad adeguare le modalità attuative alle esigenze di distanziamento imposte dalla pandemia.

L'articolazione tematica sconta una plateale divergenza tra ciò che è programmato e la domanda espressa dai potenziali destinatari, concentrata sulla competitività. La forbice non è però così divaricata se si esaminano i contenuti effettivi dei corsi proposti.

Per quanto concerne il profilo realizzativo, i 300 formati alla fine del 2021 sono un risultato troppo basso anche rispetto all'obiettivo più "realistico" fissato al 2025, ridotto rispetto a quello previsto in origine.

Focus area 2A

Delle politiche su cui si basa la strategia della FA 2A, quella di supporto all'ammodernamento delle aziende agricole è nella fase più avanzata, con tre bandi nel pieno dell'attuazione. Se si procedesse ad affidare le concessioni a tutte le domande ammesse a finanziamento nonché a completare l'istruttoria del terzo bando, si potrebbe raggiungere il numero di 350 aziende che fruiscono del sostegno. Ciò comporterebbe l'impegno di tutte le risorse afferenti alla SM 4.1 e, se questi sono i termini, l'indicatore fisico potrebbe raggiungere circa i 2/3 del target al 2025, e difficilmente si potrebbe raggiungere il 100% confidando sulle economie.

Le azioni di formazione sono anch'esse state avviate e completate in 7 casi su 10, malgrado le difficoltà connesse all'emergenza pandemica, mentre rispetto agli interventi di infrastrutturazione si sono avviati i 14 progetti approvati con il primo bando.

Quanto alla politica per la diversificazione delle attività aziendali in ambito extra-agricolo, il bando per la SM 6.4.1 ha ricevuto quasi 150 domande, quasi tutte in istruttoria, con una richiesta superiore alla disponibilità di 11 M€.

Le difficoltà determinate dall'emergenza pandemica sono state affrontate con l'apposita M21, che ha dato un'importante e tempestiva iniezione di liquidità a circa 1.500 aziende, pari al target O4.

Per il complesso della FA 2A, a fronte di una disponibilità di 140,5 M€, gli impegni raggiungono il 75%, mentre i pagamenti ne assorbono quasi 1/3. Oltre ai circa 1.500 pagamenti ultimati per la M21, si registrano più di 100 progetti conclusi sulla SM 4.1.

Focus area 2B

I tre bandi emanati per il Pacchetto giovani (2016, 2017 e 2019), hanno tutti avuto un'ottima partecipazione, con oltre 1.400 domande complessivamente presentate.

Essendo coinvolte due misure (6.1 e 4.1) ed essendo previsti almeno 14 criteri di selezione per ogni procedura, le istruttorie sono risultate particolarmente lunghe (attualmente sono in corso solo quelle per il bando 2019). Nel complesso sono più di 390 i beneficiari individuati sino ad ora, e di questi sono circa 100 quelli che hanno completato l'investimento. Con il completamento delle istruttorie per il terzo bando sarà possibile arrivare sino a 460.

Rispetto al target 2025 (840 neo insediati) si potrebbe arrivare al 55%, mentre per il suo conseguimento appare necessario emanare un nuovo bando e selezionare altri 380 beneficiari, con la necessità di circa 23 M€ solo per la 6.1.

A sostegno dei giovani agricoltori sono intanto state realizzate le attività di formazione (interessati circa 200 allievi), mentre quelle di consulenza sono state approvate. Per il complesso della FA 2B, a fronte di una disponibilità di 65,6 M€, gli impegni raggiungono il 53%, mentre i pagamenti ne assorbono il 37%.

Focus area 3A

La strategia e l'attuazione della FA 3A appare articolata e orientata soprattutto ai temi dell'integrazione di filiera e del sostegno ai regimi di qualità.

L'attività di promozione e sostegno ai marchi di qualità è stata avviata sin dall'avvio del PSR e lo ha accompagnato sin qui con regolarità.

Anche se l'adesione alla SM 3.1 ha mostrato una evidente tendenza a indebolirsi nel tempo, le aziende complessivamente sovvenzionate risultano 765 (anno centrale di ciascun periodo quinquennale di sostegno),

superando di più del 50% il target O4 per M3.

Gli impegni assunti sulla SM 3.2, inoltre, consentono di raggiungere il target finanziario per la misura (16,7 M€), anche se le spese finora sostenute non raggiungono un terzo di questo valore.

Con riferimento alla SM 4.2, gli impegni sin qui assunti riguardano 77 aziende e superano di poco i 51 M€ di spesa pubblica. A questi vanno poi aggiunti gli impegni relativi all'attuazione dei PIF, che assommano a poco meno di 20 M€ e sono relativi a 86 aziende. Ciò consentirebbe di superare i target sia finanziari che fisici, senza considerare che restano da completare le istruttorie di 11 procedure con più di 70 domande ricevute. Nel complesso, quindi, le aziende coinvolte nei PIF potranno superare le 150.

Il sostegno ai PIF (macro e micro) ha richiesto una fase preparatoria lunga e complessa, tuttavia l'attuazione operativa è bene avviata e procede con speditezza, con quasi 10 M€ di pagamenti.

Per quanto riguarda i progetti individuali di investimento in trasformazione, commercializzazione e sviluppo selezionati con i due bandi ordinari e con il bando straordinario (SM 4.2), si può dire che l'attuazione sia entrata nella sua fase conclusiva poiché le spese hanno superato la metà degli impegni, e si registrano 35 pagamenti a saldo su 70 progetti in corso.

Anche in questa, come in altre focus area, si deve registrare che le politiche rivolte ad aumentare conoscenze e competenze lamentano qualche ritardo di avvio e di attuazione.

Focus area 3B

Sono trascorsi diversi anni dall'inizio della programmazione e dagli eventi calamitosi che hanno motivato il rafforzamento finanziario di questa FA, arrivata sino a 15 M€ dopo l'attribuzione delle risorse straordinarie assegnate per le calamità 2017-18, ma ancora non si vedono risultati, neppure in prospettiva.

Focus area 4A

La strategia del PSR per il ripristino, la salvaguardia e il miglioramento della biodiversità comprende diverse azioni mirate all'acquisizione e divulgazione delle conoscenze. Tutte queste attività, realizzate con diverse misure (1, 2, 7 e 10) sono nella fase di primo avvio dei progetti, ma più spesso stanno attraversando la fase istruttoria o addirittura devono ancora essere bandite.

Sono invece in corso già da diversi anni due misure a superficie che interessano porzioni molto significative della superficie agricola regionale: l'indennità compensativa (100-136 mila ha) e il miglioramento dei pascoli e dei prati pascoli (intorno a 60 mila ha, destinati a salire sino a 80 mila nel 2021).

Inoltre hanno avuto un buon esito i bandi per gli investimenti non produttivi (4.4.2), mentre va però anche ricordato l'insuccesso dell'intervento 10.1.5, le cui modalità attuative sono risultate troppo complesse e poco remunerative per i potenziali beneficiari.

Le misure 10 e 11 determinano, da un lato, la conservazione di vaste superfici investite a pascolo e prato-pascolo, altrimenti a rischio di abbandono, e dall'altro, un potenziale incremento significativo della superficie regionale delle AVN e delle relative connessioni.

Focus area 4B

Gli interventi per l'agricoltura integrata e biologica sono assi portanti della strategia del PSR, ed hanno capacità di svolgere un ruolo positivo non soltanto per la gestione delle risorse idriche, ma anche per la

difesa della biodiversità.

La pratica integrata, introdotta più di recente, ha avuto un notevole seguito, arrivando a coprire superfici non molto inferiori a quelle del biologico, che invece aveva una presenza importante anche nella precedente programmazione.

Simili per quantità, le superfici interessate da agricoltura integrata e agricoltura biologica sono invece piuttosto differenti per qualità, perché le prime interessano maggiormente le colture più intensive: (seminativi, vite, ortive), mentre le seconde sono riferibili principalmente al prato o prato-pascolo e alle foraggere avvicendate.

Focus area 4C

L'azione di difesa del suolo promossa dal PSR si basa su tre tipologie di interventi tra loro complementari: opere di ingegneria naturalistica di prevenzione del dissesto sui versanti più esposti, pratiche agronomiche conservative tese a ridurre l'esposizione dei suoli nudi, pratiche agronomiche attive di arricchimento dei suoli. Tutti e tre questi interventi hanno incontrato notevole interesse e sono oggi a regime.

Attraverso le misure 10 e 11, il 20% della SAU regionale è stata ammessa a finanziamento per adottare forme di gestione in grado di contrastare le perdite di suolo per erosione. Il 77% e il 69% delle superfici investite rispettivamente dalla misura 10 e 11 ricade su terreni con pendenza > 15%, mentre, all'interno del territorio del PAI, il 42% delle aree ammesse a finanziamento da ciascuna misura ricade in particelle in pericolo di dissesto idrogeologico. Su questo dato è decisivo il peso dall'intervento di mantenimento e miglioramento dei pascoli e prati-pascoli, che da solo interessa l'8% della SAU regionale, più di due terzi della superficie della M10 con pendenza > 15%.

I due interventi a superficie direttamente attribuiti a questa FA interessano aree non molto estese e caratterizzate da livelli di criticità idrogeologica medio-elevati. Dei due è soprattutto quello che promuove tecniche di agricoltura conservativa che si dimostra efficace nella prevenzione dell'erosione, anche in associazione con l'altro intervento per il miglioramento delle caratteristiche chimico-fisiche-biologiche dei terreni con l'apporto di ammendanti, letami e altre frazioni palabili di pregio.

Focus area 5A

Delle due tipologie di intervento in cui si articola la strategia della FA 5A, quella aziendale è avviata solo a livello procedurale, con lo sportello attualmente aperto alla presentazione delle domande, mentre quella consortile è entrata nella fase attuativa.

Per la 4.3.1 si registra che tutti i Consorzi della regione sono finanziati, con un coinvolgimento molto superiore rispetto a quanto previsto con i target di realizzazione fisica.

Sotto il profilo della rilevanza, tutti gli interventi comprensoriali appaiono in grado di determinare impatti significativi sui consumi di acqua dell'agricoltura in Abruzzo, essendo mirati ad un miglioramento della gestione dell'acqua destinata all'irrigazione, e tutti appaiono rilevanti per il calcolo dell'indicatore R13.

Focus area 5E

La strategia della FA 5E procede con grandi difficoltà: per la formazione la domanda è quasi assente e per quanto riguarda le misure forestali si sono verificate notevoli criticità in sede istruttoria, che hanno determinato la bocciatura dell'80% delle domande presentate e del 94% dei contributi richiesti.

Gli interventi forestali messi in campo o prefigurati appaiono, per motivi di scala, scarsamente incisivi rispetto all'obiettivo della conservazione e sequestro del carbonio.

Il raggiungimento degli indicatori di output relativi alle due misure forestali, contraddistinti da obiettivi non particolarmente ambiziosi, dipende da come verranno gestite le istruttorie dei nuovi bandi a valere sulle SSMM 8.1 e 8.5 e di come verranno giudicati i requisiti di accesso dei partecipanti.

Un apporto ben più sostanziale ancorché "secondario" agli obiettivi della FA è assicurato dalle misure 10 e 11, che contribuiscono al processo di accumulo di C nel suolo, sequestrando negli appezzamenti finanziati oltre 15.000 t di C ogni anno, corrispondenti a una rimozione annua dall'atmosfera di oltre 56.000 t di CO₂.

Il contenuto mediamente basso di carbonio organico nei suoli (SOC) beneficiari delle misure 10 e 11 costituisce il punto di partenza per un possibile progressivo reintegro del C organico nei suoli finanziati, che potrebbe raggiungere 900.000 di t (circa il 36% del loro attuale contenuto in C organico) qualora fosse pienamente sfruttato il loro potenziale di accumulo (PA2).

Il carbonio sequestrato nei suoli agricoli non è però permanente: i terreni oggetto di intervento presentano un potenziale di perdita (PP) di C quantificabile nel 45% del SOC iniziale.

Considerati i tassi di sequestro di C degli interventi finanziati e il potenziale di accumulo (PA2) dei suoli in esame, si può stimare un periodo medio di circa 60 anni affinché con le tecniche di coltivazione sostenute dalle misure 10 e 11 si possa giungere alla saturazione di questi serbatoi.

Focus area 6B

Nel corso del 2021 si nota un deciso avanzamento delle due procedure (ordinaria e straordinaria) riguardante i servizi di base a livello locale (SM 7.4), con l'ammissione a finanziamento di 30 progetti, per concessioni pari a circa 10M€. Le informazioni relative alle domande di sostegno già approvate, nonché le realizzazioni previste grazie al bando pubblicato a maggio 2022, rendono altamente probabile il conseguimento del target T22.

Per quanto concerne il Leader, l'estensione del PSR al biennio 21-22 e le relative risorse aggiuntive rafforzano la dotazione finanziaria della M19, cui afferiscono interamente i 7,3 M€ assegnati alla FA 6B e, segnatamente, della SM 19.2, destinata alla concreta attuazione delle strategie di sviluppo dei GAL. Rispetto a queste ultime si rileva un avanzamento dei progetti approvati nell'ambito delle procedure a regia diretta dei GAL, mentre al contrario, rimangono ancora indietro le politiche di sostegno agli attori privati.

Focus area 6C

Per quanto concerne il contributo del FEASR allo sviluppo della BL e della BUL nelle aree rurali a fallimento di mercato, i lavori risultano conclusi su 64 dei 79 comuni interessati dal modello ad intervento diretto finanziato dalla misura 321 del PSR 2007-2013, mentre sono 10 su 31 i cantieri chiusi sovvenzionati nell'ambito della programmazione 2014-2022 (modello ad intervento a concessione).

L'esame della velocità dei servizi di connettività, rilevati da AGCOM a marzo 2022, nei comuni interessati da lavori supportati dal PSR, e monitorati da Infratel ad inizio aprile 2022, ha permesso di classificare gli stessi in 3 raggruppamenti principali, a seconda della velocità della connessione presente.

Rapporto tematico "Il ruolo dei tecnici nell'interlocazione tra i potenziali beneficiari e il PSR"

I tecnici intervistati considerano piuttosto positivamente il ruolo che il Dipartimento svolge nel fornire

chiarimenti e supporto sulle procedure di attuazione del PSR, e ad esso si appoggiano di preferenza per risolvere i problemi che incontrano, mentre è generalmente il SIAN è l'oggetto su cui si riversa molto del malcontento degli operatori.

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

Data/Periodo	04/04/2022
Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti	Presentazione dell'indagine on line "Il ruolo dei tecnici nell'interlocuzione tra i potenziali beneficiari e il PSR".
Organizzatore generale dell'attività/evento	AdG del PSR Abruzzo 2014-2020
Formato/canali di informazione utilizzati	Seminario in video conferenza web
Tipo di destinatari	Esponenti dei CAA, tecnici, agronomi
Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte	40
URL	https://www.regione.abruzzo.it/content/monitoraggio-e-valutazione

2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	22) Nei comuni in cui i lavori risultano terminati, ma non si sono registrati miglioramenti consistenti rispetto alla situazione di partenza, si potrebbero valutare futuri nuovi interventi (RAV 2022 - FA 6C)
Follow-up realizzato	Gli interventi attualmente sostenuti dal PSR Abruzzo 2014-2022 sono stati determinati in coerenza con la Strategia Italiana per la Banda Ultralarga (approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015) che prevedeva la realizzazione di investimenti per garantire servizi con banda pari ad almeno a 100 Mbps, laddove il 25 maggio 2021 è stata approvata la nuova Strategia Italiana per la Banda Ultralarga “Verso la Gigabit Society” con l'obiettivo di realizzare infrastrutture in banda ultra larga che garantiscano la connettività ad almeno 1 Gigabit/s sull'intero territorio nazionale al 2026. Tali interventi sono inclusi nel piano “Italia a 1 Giga”, finanziato con i fondi del PNRR e per questo motivo non si ritiene più opportuno sostenere nuovi interventi con il PSR Abruzzo 2014-2022.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	10) Sarebbe utile una ricognizione ed analisi, in vista della prossima programmazione, delle criticità che hanno rallentato le misure di questa FA (RAV 2022 - FA 3B)
Follow-up realizzato	SM 5.1 Si tratta di una misura partita in ritardo a causa di difficoltà correlate alla complessità intrinseca dei suoi obiettivi (dissesto idrogeologico) e alla relativa calibrazione alle esigenze del territorio regionale. La SM ha una disponibilità finanziaria di 5,5Mln di euro, tutti impegnati sul bando approvato con Det. DPD021/257 del 29.06.2021. Non è prevista la pubblicazione di altri avvisi a valere su tale sottomisura. I termini di tale avviso sono scaduti il 31.05.2022 anche se a causa del malfunzionamento del SIAN è stato necessario avviare una procedura di perfezionamento (Determinazione DPD021/715 del 10.10.2022) che si è conclusa il 24.11.2022 (Det. DPD021/193 del 24.11.2022). Risultano pervenute n. 8 domande di sostegno. Tenuto conto che la durata massima degli interventi è di 24 mesi, al fine di consentire il rispetto di tali termini e dei termini di chiusura del Programma (dicembre 2025), le concessioni dovranno essere

	effettuate al più tardi entro giugno 2023.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	13) Dovrebbe essere registrato su SIAN l'annullamento della domanda sulla SM 7.6 revocata con Determina DPD/58 del 30/3/2021. (RAV 2022 - FA 4A)
Follow-up realizzato	Il SIAN non consente la valorizzazione delle revoche.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	10) Bis Sarebbe utile una ricognizione ed analisi, in vista della prossima programmazione, delle criticità che hanno rallentato le misure di questa FA (RAV 2022 - FA 3B)
Follow-up realizzato	SM 8.3 I ritardi di attuazione dell'intervento sono imputabili a: 1) a valere sui bandi bando 2017 e 2018 non sono state presentate candidature in quanto i criteri di selezione erano troppo stringenti, con particolare riferimento alla necessità di presentazione di un Piano di Gestione Forestale: tale condizione ha comportato l'impossibilità di dare attuazione agli Avvisi; 2) la scarsa partecipazione è dovuta sia alla complessità della progettazione sottesa e dei relativi procedimenti autorizzativi sia al fatto che a tale complessità probabilmente non corrisponde un'adeguata remunerazione delle spese generali, con particolare riferimento alle spese di progettazione e direzione lavori (dato il limite delle spese generali al 6% massimo previsto nella scheda relativa al tipo di intervento). I professionisti con competenza esclusiva per la progettazione degli interventi risultano indispensabili per la progettazione da allegare alle DdS e per la gestione degli interventi.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up	11) Per rafforzare la superficie regionale delle AVN e le relative connessioni è necessario continuare a sostenere le azioni di miglioramento dei pascolo e dei
--	---

(descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	prati-pascolo (RAV 2022 - FA 4A)
Follow-up realizzato	La gestione sostenibile dei pascoli in Abruzzo, come anche rilevato dal valutatore, è già molto sostenuta, grazie alla SM 10.1.2 e alle Pratiche Locali Tradizionali (PLT) con cui si è di fatto contrastato l'abbandono delle aree a pascoli e prati-pascoli. Nel 2023 è prevista la pubblicazione del bando per le conferme del bando 2021. Non è prevista la pubblicazione di ulteriori bandi nell'ambito della programmazione 2014-2022.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	12) Si dovrebbe considerare l'opportunità di aggiornare le banche dati e le perimetrazioni utilizzate per stabilire i criteri di finanziamento, integrandole con informazioni di maggior dettaglio che la comunità scientifica rende nel tempo disponibili (RAV 2022 - FA 4A)
Follow-up realizzato	L'AdG si impegna a verificare, tramite il Servizio Foreste e Parchi - DPD021, la disponibilità di informazioni di maggior dettaglio prodotte dalla comunità scientifica e ove disponibili ad aggiornare le banche dati e le perimetrazioni.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	14) La SM 4.4.3 ha avuto un discreto successo attuativo ed è vicina ad esaurire le risorse: potrebbe essere preso in considerazione un ampliamento delle risorse e uno scorrimento dei progetti ammessi (RAV 2022 – FA 4C)
Follow-up realizzato	Per la SM 4.4.3, non è corretto parlare di scorrimento in quanto tutte le domande ammissibili sono state finanziate. Inoltre, le risorse del PSR 2014-2022 sono già allocate su altre misure e la riprogrammazione 2022 non prevede di allocare nuove risorse su tale SM stante anche i termini per il completamento delle operazioni e la chiusura del Programma.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	18) Si raccomanda di realizzare attività di accompagnamento ai potenziali beneficiari delle misure forestali con l'obiettivo di evitare i tassi di bocciatura che hanno caratterizzato le precedenti procedure (RAV 2022 - FA 5E)
Follow-up realizzato	SM 8.1 La tempistica di approvazione delle graduatorie rilevata dal valutatore non tiene conto dei termini di scadenza per la presentazione delle DdS. Nel caso specifico, il bando approvato e pubblicato il 21/12/2017 è stato aperto sul SIAN (in seguito alla validazione del VCM) soltanto in data 20/09/2018 con termini di scadenza per la presentazione delle DdS in data 19/10/2018; la graduatoria definitiva è stata approvata in data 8/3/2019 (meno di 5 mesi dopo la chiusura dei termini). Per il bando edizione 2020 in sede di istruttoria per circa l'80% delle 160 DdS presentate si è dovuto fare ricorso, ove consentito, al soccorso istruttorio onde evitare l'inammissibilità delle DdS, date le carenze documentali tecnico-amministrative sulle medesime riscontrate. Ciò ha determinato il protrarsi dei tempi di istruttoria ma, nel contempo, ha consentito di istruire positivamente 142 domande su 160. Non sono previsti nell'attuale programmazione ulteriori bandi.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	2) Con l'auspicio che la tempistica prevista per l'avvio della seconda fase della SM 16.1, con la pubblicazione del relativo bando entro la fine di settembre 2022, venga rispettata, si raccomanda un forte impegno per una rapida chiusura del procedimento istruttorio, onde consentire nelle annualità residue della presente programmazione la concreta attuazione dei progetti di cooperazione e la più ampia disseminazione dei risultati che gli stessi conseguiranno. (RAV 2022 - FA 1B)
Follow-up realizzato	Alla luce dello scorrimento di graduatoria approvato per la FASE 1 con Det. DPD022/107 del 19/07/2022 e della revoca di n. 1 operazione, a chiusura del bando della Fase 2 si attendono non più di 15 domande di sostegno. L'istruttoria di tali domande dovrebbe essere completata entro settembre 2023. In merito alla disseminazione dei risultati l'Avviso pubblico Fase 2 prevede nell'art. 15, comma 1, lett. k) i seguenti obblighi: - compilare ad inizio attività progettuali, con aggiornamento dei dati dopo 6 mesi ed alla conclusione del progetto, il "Template RRN per i Gruppi Operativi" elaborato dalla Rete Rurale Nazionale, - compilare il modulo presente sul sito internet INNOVARURALE della Rete Rurale Nazionale. L'AdG monitorerà il rispetto della tempistica di selezione delle operazioni.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	5)La politica di sostegno agli investimenti delle aziende agricole ha previsto tre bandi (il primo ha erogato quasi il 100% delle risorse, il secondo il 35% e il terzo il 50%).Se si procedesse ad affidare le concessioni a tutte le domande ammesse a finanziamento, si raggiungerebbe il numero di 350 aziende e si impegnerebbero tutte le risorse assegnate alla SM 4.1. L'indicatore fisico raggiungere circa solo i due terzi del target fissato per questa FA al 2025.
Follow-up realizzato	Il target della FA per la SM 4.1 (FA 2a) è pari a 540 (soglia di performance-85%: 459) aziende beneficiarie. Al 31/12/2022 il valore target raggiunto è pari a 273. Al 26/01/2023 sulla base delle risorse disponibili e delle valutazioni in corso, si rappresenta quanto segue: 1) Bando Mis 4.1.1 ed. 2017: n. 52 domande in concessione (stante l'attuale dotazione finanziaria, di cui 30 ancora in istruttoria); 2) Bando Mis 4.1.1 Sisma-Neve ed. 2018: si prevede di finanziare ulteriori 9 aziende; 3) Band Mis. 4.1 (Det. DPD018/398 del 28/10/2022, per € 18Mln): indicativamente 130 aziende. Pertanto, stante l'attuale dotazione finanziaria (senza ulteriori incrementi di risorse) il totale aziende finanziabili dal 1/01/2023 al 31/12/2025 è stimato in indicativamente 191 (52+9+130) aziende. Stante queste previsioni, il valore finale di aziende finanziate dovrebbe essere pari a 464 aziende, al di sopra della soglia di performance (459).
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	3) Vista la scarsa partecipazione degli assegnatari dei voucher alle iniziative fin qui attivate dagli enti di formazione beneficiari, oltre che una sollecitazione verso questi ultimi a pubblicizzare nella maniera più efficace possibile i percorsi attivabili, potrebbe essere utile porre in essere anche un'attività di supporto alla diffusione dei contenuti e delle opportunità di apprendimento connessi a tali percorsi, magari nell'ambito delle azioni programmate all'interno della strategia di com
Follow-up realizzato	In occasione dell'apertura del secondo bando per la FASE C (avvio dei corsi di corsi di formazione), il Servizio ha opportunamente invitato le Associazioni di categoria, i GAL ed i consulenti che avevano presentato domanda di assegnazione di voucher formativi per un numero considerevole di aziende agricole, a sollecitare i possessori di voucher ad iscriversi ai corsi. Rispetto al primo bando, effettivamente, è stata riscontrata una maggiore adesione ai corsi. Al riguardo ha inciso positivamente anche la riduzione della tempistica intercorsa tra l'assegnazione dei voucher (Fase B della procedura) e la selezione dei corsi di formazione (Fase C della procedura). L'AdG verificherà la possibilità di realizzare attività di informazione e disseminazione specifiche nell'ambito del Piano di Comunicazione.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	4) Alcuni criteri di selezione si sono rivelati irrilevanti o poco efficaci, sarebbe opportuno riconsiderarne l'utilità o modificarne le regole (RAV 2022 - FA 2A)
Follow-up realizzato	Con riferimento al criterio di selezione "Aumento della Redditività" si fa presente che la relativa riscontrabilità, in fase istruttoria di ammissibilità, è necessariamente basata su dati previsionali in quanto deve essere misurato l'impatto dell'investimento su un arco temporale (min 3 anni, max 5 anni) sufficiente affinché l'intervento produca i suoi effetti economici. Per tale motivo, si è valutato di mantenerlo quale criterio di selezione anziché quale solo criterio di ammissibilità, data appunto la sua natura esclusivamente previsionale. Con riferimento invece al criterio di selezione avente ad oggetto l'incremento di ULA, si fa presente che tale criterio è stato già eliminato nell'ultimo bando pubblicato per la SM 411 (bando ed. 2022). I Criteri di Selezione n.4 (Introduzione di prodotti e servizi e/o processi innovativi) e n.8 (Ampliamento della gamma dei servizi offerti) dell'intervento 6.4.1 si riferiscono a due target diversi. Il criterio n. 4 è indirizzato ad aziende prive d
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	6) Per raggiungere il target della FA appare necessario avviare una nuova procedura di sostegno ai giovani, con una dotazione significativa di risorse (RAV 2022- FA 2B)
Follow-up realizzato	Fondi PSR Il target della FA per la SM 6.1 (FA 2b) è pari a 557 (soglia di performance-85%: 473) aziende beneficiarie. Al 31/12/2021 il valore target raggiunto era pari a 371. Nel corso del 2022 sono state pagate ulteriori nuove 61 aziende a valere esclusivamente sul bando ed. 2019. Il valore raggiunto al 31.12.2022 è pari a 432 aziende. Si rappresenta che è in fase di elaborazione una graduatoria definitiva parziale delle domande presentate in adesione al bando PG 2019 potenzialmente composta da n.112 aziende finanziabili (fuori area cratere) e da n.68 aziende (area cratere). Stante l'attuale dotazione finanziaria, di tali 180 aziende si prevede di finanziarne solo 56. Inoltre, sono presenti ulteriori 30 aziende dei bandi ed. 2016 e 2017 da includere nel valore raggiunto (non conteggiate fino ad ora in quanto nessun pagamento è stato ancora effettuato). Pertanto, il totale aziende finanziabili dal 1/01/2022 al 31/12/2025, senza alcun incremento di risorse, è stimato in 147 (61+56+30)

Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione
--	----------------------

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	7) Occorre indagare meglio i fabbisogni di formazione relativi a questa FA per incoraggiarne la domanda (RAV 2022 - FA 3A)
Follow-up realizzato	Sulla base delle risorse allocate risulta che la SM 1.1 ha richiesto, in sede di concessione, una disponibilità maggiore di risorse a valere sulla FA 2A. Inoltre, in sede di riprogrammazione 2023 del piano finanziario, la Regione intende allocare ulteriori 350.000 € sulla SM 1.1, FA2B al fine di consentire anche ai nuovi giovani (circa 200) che saranno selezionati nell'ambito del nuovo avviso per la SM 6.1 (Det. DPD018/228 del 25/07/2022, con scadenza 24/01/2023) di partecipare a corsi di formazione specifici. Pertanto le risorse inutilizzate nella FA 3A (o in altre FA) saranno impiegate per la copertura delle necessità finanziarie in altre FA.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	16) Si potrebbe valutare l'opportunità di programmare interventi per migliorare la distribuzione sul territorio di infrastrutture per il pascolo, in modo da favorire una pressione di pascolamento più omogenea (RAV 2022 - FA 4C)
Follow-up realizzato	Non è prevista la pubblicazione di ulteriori bandi nell'ambito della programmazione 2014-2022 né per la SM 4.4 né per la SM 10.1.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	8) Occorre dare attuazione alle attività dimostrative ed alle consulenze programmate (RAV 2022 - FA 3A)
---	---

Follow-up realizzato	Sulla base delle risorse allocate risulta che la SM 2.1 ha richiesto, in sede di concessione, una disponibilità maggiore di risorse a valere sulle FA 2A e 3A. Pertanto, in sede di riprogrammazione 2023 del piano finanziario, la Regione intende allocare ulteriori risorse per la copertura delle necessità finanziarie in tali FA. Dal punto di vista dell'avanzamento della spesa, delle 7 operazioni finanziate, n. 6 risultano concluse ed hanno prodotto una domanda di acconto o di saldo entro la fine del 2022. L'unica operazione non completata (beneficiario INTRADATA) ha ottenuto una proroga straordinaria al 30/06/2023. L'AdG monitorerà che i beneficiari procedano tempestivamente a completare le attività ed a presentare appena possibile le ulteriori domande di pagamento.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	9) Il ritardo sin qui accumulato richiede un'azione straordinaria di impulso e accompagnamento degli interventi previsti dalla strategia (RAV 2022 - FA 3B)
Follow-up realizzato	A valere sul bando 2017 per l'intervento 1 (area regione) così come a valere sul bando 2018 per l'intervento 2 (area cratere-sisma) non sono state presentate candidature in quanto i criteri di selezione erano troppo stringenti, con particolare riferimento alla necessità di presentazione di un Piano di Gestione Forestale. I bandi pubblicati nel 2020 per entrambi gli interventi 1 e 2 hanno portato alla selezione rispettivamente di n. 2 operazioni per l'Int. 1 (una operazione è stata dichiarata non ammissibile) e di n. 3 operazioni per l'Int. 2. Tutte i provvedimenti di concessione sono stati adottati per l'Int. 1, mentre per l'Int. 2 è stata effettuata una sola concessione, in quanto per le altre due operazioni sono in corso le verifiche propedeutiche alla concessione. In data 26/01/2023 è stato pubblicato il bando per l'intervento 1 (area regione) e a breve sarà pubblicato anche il bando per l'intervento 2 (area cratere). Entrambi gli interventi consistono di fatto in una mera riapertura
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	15) Sarebbe utile rivedere i criteri di cumulabilità per promuovere l'abbinamento degli interventi 10.1.3 e 10.1.4 (RAV 2022 - FA 4C)
---	---

Follow-up realizzato	Di fatto, la combinazione degli interventi 10.1.3 e 10.1.4 non è possibile in quanto l'intervento 10.1.3 richiede che i terreni su cui effettuare la semina su sodo o l'inerbimento NON siano oggetto di alcun tipo di lavorazione, mentre l'intervento 10.1.4 prevede l'interramento. Ad ogni buon conto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori bandi nell'ambito della programmazione 2014-2022.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	17) Una volta chiusa la prima finestra di presentazione, si raccomanda di provvedere con rapidità alle istruttorie dei progetti aziendali e alle conseguenti concessioni sulla SM 4.1.2, in modo da rafforzare gli effetti positivi previsti dagli interventi consortili (RAV 2022 - FA 5A)
Follow-up realizzato	Con Determinazione Dirigenziale n° DPD018/303 del 21/09/2021 è stata disposta la proroga del termine di chiusura del secondo periodo per la presentazione delle domande di sostegno del bando approvato con Det. Dir. n. DPD018/139 del 30/06/2021, in precedenza fissato con Det. Dir. n. DPD018/222 del 15 luglio 2022. In particolare il nuovo termine di chiusura del "Secondo periodo di presentazione", utile per il rilascio delle domande di aiuto di cui all'Avviso Pubblico sopra richiamato, è stato prorogato alle ore 23:59 del giorno 17 ottobre 2022. Lo stato dell'arte (al 23 gennaio 2023) del primo sportello è il seguente: delle 37 domande presentate, nr. 4 sono state archiviate, nr. 4 sono in istruttoria, nr. 10 sono state istruite e sono in attesa di concessione, nr. 15 sono le domande istruite e con concessione conclusa. Il totale del contributo concesso è pari a Euro 837.179,83. Restano escluse e quindi non finanziabili n. 4 domande per mancanza di risorse.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	1) Dato il fondamentale ruolo ricoperto ai fini del conseguimento del target di focus area, è auspicabile che l'AdG inserisca tra le priorità di queste ultime annualità del Programma una rapida attuazione dei progetti di cooperazione per l'innovazione (seconda fase della SM 16.1) (RAV 2022 - FA1A)
Follow-up realizzato	Fase 1 - Setting up/Avvio: con Det. DPD022/107 del 19/07/2022 è stato disposto lo scorrimento di graduatoria per finanziare gli ulteriori 8 progetti ammissibili. In totale risultano quindi finanziati n. 16 progetti di cui: 1 revocato, 7 completati relativi alla prima graduatoria ed 8 in corso di completamento entro gennaio 2023, salvo proroghe, riguardanti lo scorrimento di graduatoria. Fase 2

	– Costituzione del GO e realizzazione del progetto innovativo: con Determinazione DPD022/178 del 30.09.2022 è stato approvato l'avviso pubblico per la Fase 2 con apertura sul SIAN in data 06/12/2022 e chiusura in data 06/06/2023. Secondo quanto disposto dall'Avviso, gli interventi potranno avere una durata massima di 12 mesi. L'AdG monitorerà il rispetto della tempistica di attuazione degli interventi per la fase 1 e la fase 2.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	21) È certamente necessario intervenire celermente in quei centri abitati – un terzo di quelli esaminati caratterizzati da un pesante digital divide (RAV 2022 - FA 6C)
Follow-up realizzato	Al completamento di tutti i piani, previsto per il 2026, si stima che tutto il territorio regionale disponga di copertura con BUL.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	20) La revisione dei PSL non sembra essere andata incontro ad una semplificazione della strategia, almeno sotto il profilo dei sotto interventi previsti. D'altra parte, l'estensione del periodo di programmazione potrebbe fornire il tempo necessario ai GAL per realizzare quanto pianificato nelle proprie strategie locali. Si raccomanda pertanto di continuare a monitorare lo stato di attuazione dei PSL e, sul solco di quanto si sta già facendo, supportare i GAL maggiormente in difficoltà (RAV 2022)
Follow-up realizzato	L'AdG continuerà ad assicurare il dovuto supporto a tutti i GAL fino alla completa attuazione dei rispettivi PSL
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	18) Bis Si raccomanda di realizzare attività di accompagnamento ai potenziali beneficiari delle misure forestali con l'obiettivo di evitare i tassi di bocciatura che hanno caratterizzato le precedenti procedure (RAV 2022 - FA 5E)
---	---

Follow-up realizzato	SM. 8.5 L'elevato tasso di irricevibilità delle DdS è prioritariamente dovuto al fatto che le linee guida allora vigenti prevedevano che la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti previsti dal bando determinasse la non ricevibilità della domanda e la sua conseguente archiviazione. Laddove possibile si è fatto ricorso al soccorso istruttorio, portando le domande ricevibili da appena 3 a 12. L'adozione del nuovo Manuale delle Procedure nel 2020 ha consentito una semplificazione relativa alla documentazione da allegare alla DdS. Sono risultate ammissibili 4 domande su 12 ricevibili, sulle altre 8 è stata rilevata in sede di istruttoria la mancanza di uno o più requisiti di ammissibilità, con effetto a catena: dette domande risultavano riconducibili ai medesimi soggetti. Sull'inammissibilità si è pronunciato, in esito a specifici ricorsi, il TAR di L'Aquila che, con sentenze passate in giudicato, ha confermato la correttezza dell'operato dell'Amministrazione regionale.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	19) Affinché il Carbonio sequestrato permanga nei suoli, è necessario che le pratiche che favoriscono l'accumulo di Carbonio nei primi strati del suolo siano sostenute con continuità nel lungo periodo: anche il ritorno periodico alle tecniche convenzionali comporta la perdita dei benefici acquisiti. ¹ (RAV 2022-FA 5E)
Follow-up realizzato	Non è prevista la pubblicazione di ulteriori bandi a valere sulla M 10 per la programmazione 2014-2022, a parte i bandi per conferme annualità 2023-2024.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma

Nell'anno 2022 l'AdG, al fine di assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma, ha messo in atto le iniziative sottoindicate:

INDIRIZZI PROCEDURALI GENERALI

Si evidenziano di seguito le disposizioni con cui sono stati pubblicati i bandi delle misure del PSR 2014-2022 attivate dall'AdG.

DPD019/54 del 14/03/2022 - Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)” – Sottomisura 10.1 – “Pagamenti per impegni agro climatico ambientali” – Tipo di intervento 10.1.2 “Miglioramento dei pascoli e prati-pascolo”. Bando per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento per l'annualità 2022. La dotazione finanziaria è pari a € 8.000.000,00.

DPD019/57 del 15/03/2022 Misura 10 – “Pagamenti agro-climatico-ambientali” - Sottomisura 10.1 – “Pagamenti per impegni agro climatico ambientali”, Intervento 10.1.4 – “Incremento della sostanza organica”. Avviso per le domande di conferma ed aggiornamento – Campagna 2022. La dotazione finanziaria è pari a € 5.200.000,00.

DPD019/59 del 15/03/2022 Misura 11 – “Agricoltura biologica” Sottomisure 11.1 e 11.2 – Intervento 11.1.1 - “Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica” e intervento 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica”. Avviso pubblico per la presentazione delle domande di conferma ed aggiornamento – Campagna 2022. La dotazione finanziaria è pari a € 10.000.000,00 (Risorse EURI).

DPD025/173 del 22/03/2022 Misura 13 - Sottomisura 13.1 Intervento 13.1.1 - “Pagamenti compensativi per le zone montane” - Anno 2022. Il bando è finalizzato a contrastare l'abbandono delle superfici agricole di montagna che, solo se utilizzate e governate, possono concorrere a garantire un reale presidio del territorio, la salvaguardia della biodiversità, la prevenzione del rischio idrogeologico dell'erosione dei suoli; il mantenimento dell'agricoltura di montagna contribuisce quindi alla protezione dell'ambiente e all'adattamento ai cambiamenti climatici. La dotazione finanziaria è pari a € 9.500.000,00.

DPD019/83 del 07/04/2022 Misura 10 – “Pagamenti agro-climatico-ambientali” - Sottomisura 10.1 – “Pagamenti per impegni agro climatico ambientali”, Interventi 10.1.1 – “Produzione Integrata” e 10.1.3 – “Conservazione del Suolo”. Con la suddetta determinazione è stato pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di conferma ed aggiornamento – Campagna 2022 (BANDO 2017 e BANDO 2018). La dotazione finanziaria è pari a € 8.000.000,00 (€ 6.000.000,00 per l'Intervento 10.1.1 e € 2.000.000,00 per l'intervento 10.1.3.).

DPD019/82 7/04/2022 Misura 11 – “Agricoltura biologica” Sottomisura 11.2 – Intervento 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica”. Avviso pubblico per la presentazione delle domande di conferma ed aggiornamento – Campagna 2022. La dotazione finanziaria è pari a € 1.500.000,00.

DPD021/319 del 26/04/2022 – Misura 8 – Sottomisura 8.1 - Intervento 8.1.1 – “Imboschimento e creazione di aree boscate”. Con la suddetta Determinazione Dirigenziale è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di pagamento - premio annuale per la manutenzione delle superfici imboschite

e per il mancato reddito agricolo – annualità 2022. La dotazione finanziaria è pari a € 50.000,00.

DPD023/180/22 del 30/04/2022 Misura 4 – “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Sottomisura 4.4 "Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali" – Intervento 4.4.2 "Strutture e attività funzionali al mantenimento delle attività agricole in aree ad alto valore naturale". La suddetta Determinazione Dirigenziale approva l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno. La dotazione finanziaria è pari a € 1.100.000,00.

DPD/155 del 04/05/2022 – Misura 7 - Intervento 7.4.1 - “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale” - Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno. La dotazione finanziaria è pari a € 2.100.000,00.

DPD018/167 del 27/05/2022 Misura 4 – Sottomisura 4.2 – Intervento 4.2.1 – “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”. La suddetta Determinazione Dirigenziale approva l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno. La dotazione finanziaria è pari a € 10.000.000,00.

DPD019/106 del 30/05/2022 Misura 3 – “Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – Sottomisura 3.1 – “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” – Tipologia di intervento 3.1.1 “Adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”. La suddetta Determinazione Dirigenziale approva l'avviso pubblico di Permanenza nel regime di qualità - Conferma quinta annualità, anno 2022. Le risorse finanziarie per il presente Avviso sono pari a € 120.000,00.

DPD018/228 del 25/07/2022 Misura 6 – “Sviluppo delle Aziende Agricole e delle Imprese” - Sottomisura 6.1 – Tipologia d'intervento 6.1.1. “Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori”. Con la suddetta Determinazione Dirigenziale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno. La dotazione finanziaria è pari a € 13.064.543,00 (Risorse Euri).

DPD022/178 del 30/09/2022 - Misura 16 - Sottomisura 16.1 – “Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura” - Approvazione avviso pubblico Fase 2. Il bando definisce i criteri e le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento da parte dei potenziali beneficiari per la Fase 2 di costituzione e gestione del G.O., di realizzazione del progetto innovativo e di divulgazione dei risultati nel settore agricolo o forestale. La dotazione finanziaria è pari a € 2.080.000,00.

DPD018/398 del 28/10/2022 Misura 4 – “Sostegno agli investimenti aziende agricole” - Tipologia d'intervento 4.1.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività”. Con la suddetta Determinazione Dirigenziale è stato approvato il Bando per la presentazione delle domande di sostegno. La dotazione finanziaria è pari a € 18.000.000,00.

DPD022/237 del 28/11/2022 Misura 19 – “Sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo leader” – SM 19.1 - Intervento 19.1.1. “Sostegno Preparatorio”. Con la suddetta Determinazione Dirigenziale è stato approvato l'Avviso pubblico per fornire sostegno preparatorio alle attività di costituzione del partenariato e di progettazione della strategia di sviluppo locale, preliminari alla successiva fase di selezione delle Strategie di Sviluppo Locale e dei Gruppi di Azione Locale. Le risorse finanziarie per il presente Avviso sono pari a euro 500.000,00.

DPD019/ 250 del 22/12/2022 Misura 3 – “Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – Sottomisura 3.2 “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” – Tipo di intervento 3.2.1 “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”. Con la suddetta Determinazione Dirigenziale è stato approvato l'Avviso pubblico per

la presentazione delle domande di sostegno. La dotazione finanziaria è pari a € 2.000.000,00.

LINEE GUIDA OPERATIVE

Si evidenziano di seguito le iniziative intraprese dall'AdG nell'anno 2022, al fine di garantire l'attuazione del programma e la sua più efficace attuazione.

DPD018/222 del 15/07/2022 Misura 4 – Sottomisura 4.1 - Intervento 4.1.2 –“Miglioramento efficienza idrica nei processi produttivi nelle aziende agricole”. Con la suddetta Determinazione Dirigenziale è stata disposta l'apertura del secondo periodo di presentazione delle domande di aiuto di cui alla Tipologia di intervento 4.1.2 attivata con la Determinazione Dirigenziale n° DPD018/139 del 30/06/2021 di approvazione del bando.

DPD019/173 del 13/10/2022 – Approvazione del documento recante “Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 2588 del 10/03/2020 (GURI n. 18 del 4/5/2020) riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 nell'ambito delle misure connesse alle superfici e agli animali”.

DPD022/200 del 18/10/2022 – Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER -Dilazione termini presentazione domande Bando Sottomisura 19.4. “Funzionamento GAL”.

DGR n.3 del 13/01/2022 – Istituzione della Cabina di Regia “Leader”, presso il Dipartimento Agricoltura.

DGR n. 331 del 27/06/2022 - Approvazione manuale operativo del “Prezzario dei costi massimi di riferimento per macchine ed attrezzature agricole per la Regione Abruzzo” e adozione “*Calcolatore dei costi di riferimento per macchine agricole*”.

DGR n. 402 del 21.07.2022 - PSR Abruzzo 2014-2022 - Modifica DGR n. 150 del 6/04/2017. Approvazione Prezzario agricolo regionale - aggiornamento 2022.

DGR n. 447 del 04/08/2022, pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 119 del 19/08/2022- Approvazione, ai sensi del D.L. 50/2022 convertito con modificazioni dalla L. 91/2022, dell'aggiornamento infrannuale 2022 dei “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo”.

DGR n. 714 del 28.11.2022 - PSR Abruzzo 2014-2022. Modifica ed integrazione DGR n. 402 del 21.07.2022. Approvazione testo coordinato “Prezzario agricolo regionale – Aggiornamento 2022 – versione 2”.

DGR n. 858 del 28/12/2022, pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 4 del 13/01/2023 – Approvazione dell'aggiornamento 2023 dei “Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo”.

DGR n. 491 del 23/08/2022 Individuazione zone omogenee ai fini della ripartizione territoriale della Strategia LEADER nella Programmazione 2023-2027.

DPD/160 DEL 5/05/2022 - Approvazione aggiornamento cronoprogramma dei bandi per l'annualità 2022 di cui alla Determinazione DPD n. 131 del 15/04/2022.

DPD/266 del 10/08/2022 - Revisione criteri di selezione degli interventi del PSR 2014-2022.

DPD/331 del 02/11/2022 - Revisione “Manuale delle procedure” approvato con DPD 383 del 16/10/2020.

DPD/191 del 23/05/2022 - Adozione Procedura Amministrativa necessaria al corretto svolgimento delle verifiche del controllo in loco per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali.

DPD022/227 del 18/11/2022 – Misura 2 - Sottomisura 2.1 - Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi dei servizi di consulenza – Con la suddetta Determinazione Dirigenziale è stata autorizzata la presentazione delle domande di pagamento oltre i termini, stabiliti dal Paragrafo 13.7.1 dell’Avviso pubblico ai fini del superamento dell’errore bloccante riscontrato sul Portale SIAN.

DPD019/13 del 21/01/2022 - Proroga termine presentazione domande di sostegno relative all’Avviso pubblico Misura M03 “Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – Sottomisura 3.2 – “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”– Tipo di intervento 3.2.1 “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”- Anno 2022 - al 28.02.2022.

DPD019/42 del 25/02/2022 - Concessione ulteriore proroga termine di presentazione delle domande di sostegno relative all’Avviso pubblico Misura M03 “Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – Sottomisura 3.2 – “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”– Tipo di intervento 3.2.1 “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”- anno 2022 - al 31.03.2022.

DPD019/155 del 15/09/2022 - Approvazione graduatoria provvisoria domande di sostegno Misura 3 “Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – Sottomisura 3.2 – “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” – Tipo di intervento 3.2.1 “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” - Anno 2022.

DPD019/168 del 03/10/2022 - Approvazione graduatoria definitiva domande di sostegno Misura 3 “Regimi di Qualità dei prodotti agricoli e alimentari” – Sottomisura 3.2 – “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” – Tipo di intervento 3.2.1 “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” - Anno 2022.

DPD018/222 del 15/07/2022 - Misura 4 – Sottomisura 4.1 - Intervento 4.1.2 - “Miglioramento efficienza idrica nei processi produttivi nelle aziende agricole”- Apertura dei termini e Fissazione dei termini per la presentazione delle domande di sostegno del bando approvato con Det. Dir. n. DPD018/139 del 30 giugno 2021.

DPD018/303 del 21/09/2022 – Misura 4 – Sottomisura 4.1 - Intervento 4.1.2 - “Miglioramento efficienza idrica nei processi produttivi nelle aziende agricole”- Proroga del termine di chiusura del secondo periodo per la presentazione delle domande di sostegno del bando approvato con Det. Dir. n. DPD018/139 del 30/06/2021.

DPD 018/314 del 27/09/2022 - Misura M04 - Sottomisura 4.2- Tipologia d’intervento 4.2.1 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”- Anno 2022 - Bando approvato con Determinazione Dirigenziale n° Dpd018/167 del 27.05.2022 - Proroga del termine ultimo per la presentazione delle relative domande di sostegno al 30 novembre 2022.

DPD023/376/22 del 04/10/2022 – Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” – Sottomisura 4.4 – “Sostegni a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” - Tipologia di Intervento 4.4.2. “Strutture ed Attività Funzionali al Mantenimento delle Attività Agricole in Aree ad Alto Valore Naturale. – anno 2022. La suddetta Determinazione Dirigenziale proroga i

termini di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno al giorno 14 ottobre 2022.

DPD021/456 del 16/06/2022 - Misura 4 Sottomisura 4.3 - Intervento 4.3.2 - Supporto per infrastrutture nei territori colpiti dal sisma 2016/17 e da eccezionali nevicate 2017” Approvazione "Graduatoria Sisma" del Bando approvato con DPD021/61 del 15.02.2021.

DPD021/570 del 1/09/2022 - Misura 4 Sottomisura 4.3 - Intervento 4.3.2 - Supporto per infrastrutture nei territori colpiti dal sisma 2016/17 e da eccezionali nevicate 2017” Rettifica parziale "Graduatoria Sisma" del Bando approvato con DPD021/61 del 15.02.2021.

DPD021/531 del 03/08/2022 - Misura 4 Sottomisura 4.3 - Intervento 4.3.2 - Supporto per infrastrutture nei territori colpiti dal sisma 2016/17 e da eccezionali nevicate 2017” Approvazione "Graduatoria Neve" del Bando approvato con DPD021/61 del 15/02/2021.

DPD021/680 del 29/09/2022 - Misura 4 Sottomisura 4.3 - Intervento 4.3.2 - Supporto per infrastrutture nei territori colpiti dal sisma 2016/17 e da eccezionali nevicate 2017” Aggiornamento "Graduatoria Neve" del Bando approvato con DPD021/61 del 15/02/2021.

DPD018/70 del 28/02/2022 - Bandi Misura 4 adottati con determina n. DPD018/65 del 21/02/2019 – Macrofiliera - Attuazione progetti di Filiera Olivicola – Progetto “Innovaolio” - Avviso di sospensione dei termini per la presentazione delle domande di anticipo/S.A.L. sm 4.1 e 4.2.

DPD018/149 del 21/04/2022 – Misura 4 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” - Tipologia di intervento 4.1.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività”- anno 2017 Approvazione 2° SCORRIMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA istanze pervenute per la fascia di riserva per investimenti con spesa ammissibile superiore a € 250.000,00, approvata con determinazione n. DPD018/96 del 07/05/2020.

DPD018/346 del 16/11/2022 - Misura 4 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” - Tipologia di intervento 4.1.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività”- anno 2017 Approvazione 3° SCORRIMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA istanze pervenute per la fascia di riserva per investimenti con spesa ammissibile superiore a € 250.000,00, approvata con Determinazione n. DPD018/96 del 07/05/2020.

DPD/018/494 del 02/12/2022 - Misura 4 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” - Tipologia di intervento 4.1.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività”- anno 2017 - Approvazione 2° Scorrimento graduatoria definitiva istanze pervenute per la fascia di riserva per investimenti con spesa ammissibile non superiore a € 250.000,00, approvata con Determinazione n. DPD018/250 dell' 11/10/2021.

DPD021/368 del 13/05/2022 - Misura 5, Sottomisura 5.1, intervento 1 (5.1.1.1) - Investimenti per la riduzione del rischio di perdita del potenziale produttivo agricolo a valere su tutto il territorio regionale. Avviso approvato con DPD021/257 del 29.06.2021 - Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno.

DPD023/355 del 28/09/2022 - Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”, Sottomisura 7.4 “Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura”, Tipo di intervento 7.4.1 “Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale”- Avviso approvato con DPD/155 del 04/05/2022 -

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di sostegno.

DPD019/214 del 24/11/2022 – Misura 7 - Sottomisura 7.6 – Tipologia d'intervento 7.6.1. “Attività di studio della biodiversità sul territorio regionale” – Bando n. 52003 – DPD019/180 del 30.09.2020 – Approvazione graduatoria definitiva.

DPD/45 del 08/02/2022 – Misura 7 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali - Sottomisura 7.4 – Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale – Tipologia di intervento 7.4.1 – “Investimenti nella creazione, miglioramento ed espansione dei servizi di base locali per la popolazione rurale” (Art. 20 Reg.(UE) 1305/2013) - Descrizione delle modalità di presentazione delle domande di pagamento, relative al Bando approvato con Determinazione DPD020/90/2016, in applicazione del “Manuale delle procedure” approvato con Determinazione Direttoriale DPD/164 del 21/05/2020 aggiornato, da ultimo, con la Determinazione Direttoriale DPD/383 del 16/10/2020.

DPD023/73 del 22/02/2022 - Integrazione alla Determinazione Direttoriale DPD/45 del 08/02/2022 avente ad oggetto: “Descrizione delle modalità di presentazione delle domande di pagamento, relative al Bando approvato con Determinazione DPD020/90/2016, in applicazione del “Manuale delle procedure” approvato con Determinazione Direttoriale DPD/164 del 21/05/2020 aggiornato, da ultimo, con la Determinazione Direttoriale DPD/383 del 16/10/2020”.

DPD021/299 del 12/04/2022 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – Tipo di Intervento 8.3.1 “Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – “Intervento a valere solo sul territorio colpito dal sisma 2016/2017 e/o dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017 (Intervento 2)” - Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/178 del 17 novembre 2020 – Differimento al 13 maggio 2022 del termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno.

DPD021/930 del 25/11/2022 - Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – Tipo di Intervento 8.3.1 “Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – “Intervento a valere solo sul territorio colpito dal sisma 2016/2017 e/o dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017 (Intervento 2)” - Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/178 del 17 novembre 2020 - Approvazione Graduatoria definitiva.

DPD021/538 del 08/08/2022 - Misura M08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – Tipo di Intervento 8.3.1 “Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” Intervento di carattere generale, a valere sul tutto il territorio Regionale (Intervento 1) – approvato con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/177 del 17/11/2020 – Approvazione Graduatoria definitiva.

DPD/49 del 14/02/2022 - Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) – Sottomisura 10.1 – “Pagamenti per impegni agroclimatico-ambientali – Tipo di intervento 10.1.2 “Miglioramento dei pascoli e prati-pascolo”, approvato con la Determinazione DPD019/113 del 15 aprile 2021. Proroga termini di presentazione documentazione prevista per le domande - Annualità 2021, al 30 marzo 2022.

DPD019/116 del 15/06/2022 - Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)” – Sottomisura

10.1 – “Pagamenti per impegni agro climatico ambientali”– Tipo di intervento 10.1.1 “PRODUZIONE INTEGRATA” Proroga termini di presentazione delle notifiche di adesione ACA al SQNPI -2022 all’11 luglio 2022.

DPD019/65 del 18/03/2022 – Misura 10 - Sottomisura 10.2 – “Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura” - Tipologia d’intervento 10.2.1 “Conservazione delle risorse genetiche autoctone a tutela della Biodiversità – Risorse genetiche vegetali – Bando approvato con Determinazione n° DPD019/266 del 23.12.2020- Proroga termini di scadenza al 30 aprile 2022.

DPD019/46 del 28/02/2022 – **Misura 11** - “Agricoltura biologica - Tipo di intervento 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica” – BANDO per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento per le annualità 2020- DPD019/99 dell’8/05/2020. BANDO per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento per le annualità 2021- DPD019/86 del 22/04/2021. Con la suddetta Determinazione Dirigenziale si concede una proroga fino al giorno 20 marzo della condizione risolutiva espressa per la presentazione delle attestazioni della continuità di applicazione del metodo di agricoltura biologica da parte dei competenti Organismi di Controllo e di Certificazione, di cui alla la determinazione DPD019/269 del 23/12/2021.

MONITORAGGIO DEL TASSO DI ERRORE

Dai dati forniti da Agea, riferiti all’annualità 2021, la Regione Abruzzo per quanto riguarda le **misure a superficie** (cfr. tab 2) si attesta ad un tasso d’errore pari a **1,44, %** mentre, per quanto riguarda le **misure ad investimento** (cfr. tab. 3), si attesta ad un tasso d’errore pari all’ **1%**.

A tal riguardo, il piano di azione preventivo e correttivo che l’AdG ha messo in atto con l’organismo AGEA e il MIPAAF ha avuto effetti sulla riduzione degli errori rilevati.

In riferimento a talune cause d’errore (cfr. sistema di classificazione degli errori predisposto dalla Commissione Europea ed adottato per la predisposizione ed implementazione del PANTE) si dà evidenza delle principali **azioni correttive e preventive** individuate dall’AdG per ridurre il tasso di errore sugli interventi finanziati nell’ambito delle misure strutturali e a superficie.

- **CAUSA D’ERRORE: RC-RD1 Il sistema di riduzioni in caso di violazione degli impegni agroambientali non era proporzionato**

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE:

- acquisto ed implementazione di una **piattaforma informatica**, Abaco Farmer, per la gestione degli adempimenti legati all’agricoltura ecocompatibile e al regime di condizionalità (misure a superficie del PSR);

- **CAUSA D’ERRORE: RC-RD10 Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi e dei criteri di ammissibilità**

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE:

- introduzione, per la SM 4.1 delle opzioni semplificate di costo elaborate a livello nazionale dalla Rete Rurale Nazionale, per la quantificazione delle spese ammissibili dei trattori, delle mietitrebbie, dei frantoi

oleari e di progettazione;

-con DGR n. 331 del 27/06/2022 è stato approvato il manuale operativo del “Prezzario dei costi massimi di riferimento per macchine ed attrezzature agricole per la Regione Abruzzo” e adozione “Calcolatore dei costi di riferimento per macchine agricole”. Il prezzario introduce un nuovo metodo di calcolo per la ragionevolezza dei costi delle misure ad investimento relative all’acquisto di macchine agricole (ad es. sottomisura 4.1 – 4.2);

- **CAUSA D’ERRORE: RC-RD11 Carenze nell’applicazione delle norme relative agli appalti pubblici**

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE:

- costante aggiornamento e corretto utilizzo delle **checklist** AGEA finalizzate ad effettuare dei controlli approfonditi sull’applicazione della normativa di riferimento;

- **CAUSA D’ERRORE: RC-RD12 Errori nel sistema dei controlli e mancanze nelle procedure amministrative**

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE:

- **attività di formazione**, affiancamento e supporto al personale interno del Dipartimento per le istruttorie delle misure a superficie/strutturali, per l’analisi delle anomalie e la predisposizione di report per la segnalazione ad AGEA, o che richiedono interventi dei CAA, per la predisposizione di riepiloghi di dettaglio, per le modifiche alle VCM concordate con AGEA.

- definizione di un “**Manuale delle Procedure**”, approvato con Determinazione Direttoriale DPD/164 del 21/05/2020 e aggiornato da ultimo con la Determinazione DPD/331 del 02/11/2022, finalizzato ad assicurare un uniforme svolgimento delle attività istruttorie svolte dal personale interno;

- attività di **verifica dei limiti di cumulabilità** dei sostegni previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 con altri finanziamenti unionali e agevolazioni nazionali di carattere fiscale.

- **CAUSA D’ERRORE: RC-RD15 Errori nella gestione delle domande di pagamento da parte dei beneficiari**

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE:

- **campagne informative** finalizzate a presentare ai potenziali beneficiari e tecnici i bandi pubblicati (ad. Mis. 6.1 bando 2022);

- **incontri** mirati tra il personale interno e i tecnici che assistono i potenziali/effettivi beneficiari nella predisposizione della documentazione.

TAB. 2- FEASR SIGC - STAT. ART. 9 REG. UE 809/2014 - ANNUALITA' 2021

REGIONE/ MISURA	DOMANDE CAMPIONE CASUALE	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO RIDUZIONI ART. 19 - ART. 31	IMPORTO RIDUZIONI IMPEGNI E ALTRO - ART. 35	TASSO DI ERRORE
ABRUZZO	79	111.075,46	1.095,29	508,6	1,44%
8	4	0	0	0	-
10	25	65.179,13	736,33	155,28	1,37%
11	15	15.798,02	67,31	350,88	2,65%
13	35	30.098,31	291,65	2,44	0,98%

TAB. 3 - FEASR NO SIGC - STAT. ART. 9 REG. UE 809/2014 – ANNUALITA' 2021

Misura	importo richiesto al netto di riduzioni senza responsabilità	importo riduzione	tasso di errore casuale
1	816.000,00	-	0,0%
3	121.440,00	600,00	0,5%
4	24.824.616,00	288.430,00	1,2%
5	656.903,00	235.159,00	35,8%
6	6.480.000,00	-	0,0%
7			
8	142.621,00	-	0,0%
16	5.889.418,00	-	0,0%
19	2.199.600,00	-	0,0%
20	9.686.410,00	-	0,0%
21	3.800.899,00	-	0,0%
TOT.	54.617.907,00	524.189,00	1,0%

Per quanto concerne il tasso di errore delle misure a superficie (FEASR SIGC), l'annualità 2021 ha registrato un miglioramento rispetto al risultato conseguito nell'annualità 2020. Si è passati da un tasso del 2,41% (2020) ad uno dell'1,44% (2021). Da un'analisi più approfondita, condotta sulle misure a superficie coinvolte nei controlli in loco (M08, M10, M11 e M13) e di cui si dà evidenza nella tabella 2, è emerso che a tale riduzione abbia contribuito la misura 10 che passa da un tasso di errore del 5,27% (annualità 2020) ad un tasso dell'1,37% (annualità 2021).

Relativamente alle misure ad investimento o strutturali (FEASR NO SIGC), l'annualità 2021 ha registrato un tasso di errore più elevato rispetto a quello conseguito nel 2020. Nella tabella 3 si riporta un dettaglio del tasso di errore ripartito per singole misure coinvolte nei controlli in loco (M01, M03, M04, M05, M06, M07, M08, M16, M19, M20, M21).

Come si evince dalla tabella 3, l'aumento del tasso di errore è stato causato dalla Misura 5 e nello specifico, in base a quanto indicato in un ulteriore file trasmesso da Agea, dalla domanda di pagamento n.

14759671796, CUA A DGSSDR88T10A515H. A seguito di verifiche interne al Dipartimento è emerso che suddetta domanda di pagamento è collegata alla vecchia programmazione 2007-2013 e nello specifico alla Misura 1.2.6. (misura in transizione). La spesa ammissibile della suddetta domanda risulta essere pari a € 142.286,80 e, come riportato nel verbale di chiusura del controllo in loco, l'importo non riconosciuto è stato pari a € 8.577,61. Tuttavia tali dati non corrispondono con quelli indicati da Agea (cfr tab.3), pertanto, in data 30/01/2023, l'AdG regionale ha trasmesso una mail all'Agenzia con richiesta di chiarificazioni in merito. Tale richiesta ad oggi è in attesa di riscontro.

Il tasso di errore relativo all'anno 2022 sarà oggetto delle prossime statistiche che saranno trasmesse ai Servizi della Commissione a luglio 2022, come previsto dalla normativa comunitaria.

COMITATO DI SORVEGLIANZA

Con procedura scritta n. 1/2022 Prot. RA0176527/22 del 05/05/2022 è stata attivata la consultazione del Comitato di Sorveglianza per la "Revisione criteri di selezione per gli interventi: 4.2.1 e 5.1.1". In esito alla consultazione sono pervenute osservazioni da parte di taluni componenti. Le osservazioni pervenute sono state attentamente esaminate e recepite dall'AdG che ha provveduto a completare le formalità necessarie sul Sistema SFC. La procedura è stata conclusa in data 20/05/2022.

Con procedura scritta n. 2/2022 Prot. N. RA0213357/22 del 25/05/2022 sono stati invitati i Componenti il Comitato di Sorveglianza ad esprimere il proprio parere sulla Relazione Annuale di Attuazione (RAA), di cui all'Articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e Articolo 75 del regolamento (UE) n. 1305/2013. relativa all'anno 2021, da trasmettere alla Commissione Europea entro il 30 giugno 2022. Nel corso di detta procedura non sono pervenuti commenti e osservazioni da parte dei componenti del Comitato di Sorveglianza, pertanto la procedura si è conclusa in data 16/06/2022.

Con procedura scritta n. 3/2022 Prot. N. RA0233043 del 16/06/2022 è stata attivata la consultazione del Comitato di Sorveglianza in merito alla modifica del PSR 2014-2022, proposta ai sensi dell'art. 11 lett. b Reg. (EU) 1305/2013. Le osservazioni pervenute sono state attentamente esaminate e delle stesse si è tenuto conto, per quanto compatibili, nella fase di emanazione dei nuovi bandi, conformemente a quanto previsto dal Programma. L'AdG ha infine provveduto a completare le formalità necessarie sul Sistema SFC. La procedura è stata conclusa in data 4/07/2022.

Con procedura scritta n. 4/2022 Prot. N RA0269954 del 13/07/2022 è stata attivata la consultazione del Comitato di Sorveglianza per la rivisitazione dei criteri di selezione per gli interventi: 4.1.1 e 6.1.1. In esito alla consultazione sono pervenute osservazioni da parte di taluni componenti. Le osservazioni pervenute sono state attentamente esaminate e in parte recepite dall'AdG che ha provveduto a completare le formalità necessarie sul Sistema SFC. La procedura è stata conclusa in data 22/07/2022.

Con procedura scritta n. 5/2022 Prot. N RA 0291814/22 del 2/08/2022 è stata attivata la consultazione del Comitato di Sorveglianza per la rivisitazione dei criteri di selezione per l'intervento 4.4.2. In esito alla consultazione non sono pervenute osservazioni. La procedura è stata conclusa in data 10/08/2022.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PSR

Il target finanziario dell'N+3 al 31 dicembre 2022 è pari a € 377.446.555,58 (di cui € 181.174.346,68 quota FEASR) al netto della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n.

1303/2013. Al 31.12.2022 la spesa pubblica sostenuta per il raggiungimento dell'N+3 programmato nel piano finanziario del PSR è stata pari a € 385.314.796,92, pertanto il target N+3 è stato pienamente raggiunto e superato per € 7.868.241,34. Inoltre è stata sostenuta la spesa di € 6.528.294,73 di Fondi EURI, pari al 28% delle somme EURI programmate (23.064.543,08), raggiungendo e superando il target fissato per il 2024 pari a € 6.307.095,48.

PIANO DI VALUTAZIONE PSR 2014-2022 ED INFORMATIVA SULLA VALUTAZIONE IN ITINERE

Le attività condotte dal Valutatore Indipendente nell'annualità 2022 hanno riguardato la realizzazione dei seguenti lavori:

- Rapporto Annuale di Valutazione 2022 e relativa sintesi;
- rapporto tematico di approfondimento "Il ruolo dei tecnici nell'interlocuzione tra i potenziali beneficiari e il PSR";
- aggiornamento del rapporto tematico di approfondimento "L'impresa femminile in agricoltura in Abruzzo e il sostegno del PSR";
- supporto all'elaborazione del "Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR)" regionale nell'ambito dell'attivazione del PSP nazionale 202327.

Il Rapporto Annuale di Valutazione 2022 esprime sia una visione complessiva, sia un quadro analitico delle risorse impiegate, degli interventi realizzati, dei risultati conseguiti, dei successi e delle criticità eventualmente emerse, ed esprime anche un giudizio sull'andamento, l'adeguatezza e l'efficacia della strategia sia nella sua unitarietà, che in relazione agli obiettivi generali e specifici a livello di Focus area e di misure.

In sintesi, il Valutatore nel formulare le sue osservazioni:

- a. suggerisce di avviare concretamente le consulenze presso le aziende come vettore prioritario per la diffusione dei temi dell'innovazione e raccomanda di assicurare il massimo impegno per attuare in tempi rapidi la seconda fase dei progetti di cooperazione per l'innovazione;
- b. consiglia di rivalutare i criteri di selezione in quanto alcuni di essi si sono rivelati irrilevanti o poco efficaci e suggerisce di riconsiderarne l'utilità o modificarne le regole.

Il rapporto tematico di approfondimento "Il ruolo dei tecnici nell'interlocuzione tra i potenziali beneficiari e il PSR" (versione 1.0), è stato finalizzato a rispondere alla domanda di valutazione: "Le modalità e gli strumenti che usano i CAA e i tecnici sono adeguati a supportare i potenziali beneficiari del PSR regionale?"

Nello studio sono riportate le seguenti osservazioni:

-i tecnici e i CAA, insieme al Dipartimento Agricoltura, alle Associazioni e OOPP, svolgono un ruolo fondamentale nel divulgare, presso i potenziali beneficiari, le opportunità che il PSR offre;

-la documentazione a corredo delle domande rappresenta spesso una criticità, in primo luogo per la difficoltà ad individuare quella necessaria, in secondo luogo per riuscire ad ottenerla dall'interessato e in terzo luogo per inserirla a sistema;

-il SIAN è l'oggetto su cui si riversa molto del malcontento degli operatori, in parte per i problemi tecnici di

funzionamento che spesso manifesta e in parte per essere il terminale di una filiera procedurale non sempre lineare e trasparente come auspicato;

-la semplificazione e lo snellimento delle procedure è l'immane raccomandazione di gran parte dei tecnici intervistati. Naturalmente la complessità non è sempre facilmente eliminabile, tuttavia è giusto continuare a valutare sempre i possibili ambiti di miglioramento e semplificazione e, nello stesso tempo, cercare di garantire sempre la massima chiarezza e trasparenza delle regole. A tal fine è importante mantenere vivo e costruttivo il confronto e lo scambio, nelle due direzioni, tra l'Amministrazione regionale e i tecnici.

A tal proposito, il Valutatore Indipendente raccomanda di:

-migliorare la struttura del sito per migliorarne la navigazione;

-valutare, in ogni procedura, le opportunità di ridurre e semplificare la documentazione richiesta ai potenziali beneficiari;

- illustrare, chiarire, precisare le regole relative in particolare alla documentazione a corredo della domanda di sostegno;

- strutturare e intensificare i momenti di scambio e confronto tra i tecnici e gli uffici regionali.

Nel giugno del 2022 è stata, altresì, consegnata dal Valutatore alla Regione la versione 1.1 del rapporto tematico di approfondimento "L'impresa femminile in agricoltura in Abruzzo e il sostegno del PSR", già presentato nel 2020 e aggiornato, su richiesta dell'AdG, con i dati resi disponibili negli ultimi due anni.

Infine, si segnala il supporto fornito all'elaborazione del "Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR)" della Regione Abruzzo nell'ambito dell'attivazione del "Piano Strategico Nazionale della PAC" (PSP) 2023-27. In particolare, il contributo è stato rivolto all'analisi delle principali specificità regionali emergenti dai Policy brief della RRN rispetto al contesto nazionale.

INFORMATIVA SULL'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ DEL PSR

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, nello specifico dai Reg. (UE) n.1305/2013 e Reg. (UE) n. 808/2013, la Strategia di Comunicazione definita dal PSR Abruzzo si pone le seguenti principali finalità:

- sensibilizzare il pubblico (public awareness) di riferimento sul ruolo svolto dall'Unione Europea, in collaborazione con le Autorità nazionali e locali, in favore dell'attuazione dell'intervento, aumentando in modo trasparente la conoscibilità del sostegno fornito dal FEASR;
- avviare le azioni intese a far conoscere ai target di riferimento le opportunità di finanziamento nell'ambito del Programma, nonché le modalità attuative degli interventi finanziati, i risultati raggiunti e i loro impatti.

A partire da tali obiettivi generali sono stati definiti gli obiettivi specifici della suddetta Strategia:

- accrescere il grado di consapevolezza del ruolo svolto dall'Unione europea, dallo Stato italiano e dalla Regione nel cofinanziamento del PSR;

- diffondere la conoscenza degli obiettivi e dei risultati attesi del PSR che la Regione persegue per la ricerca e l'innovazione, l'accrescimento della redditività e competitività delle aziende, l'ambiente sostenibile e l'uso efficiente delle risorse, la sicurezza del territorio, l'inclusione sociale;
- valorizzare i risultati raggiunti dal PSR attraverso una diffusa informazione sui progetti realizzati e in corso di realizzazione;
- diffondere un'immagine coordinata che favorisca la facile riconoscibilità delle informazioni relative al PSR;
- mettere a disposizione dei potenziali beneficiari strumenti e informazioni facilmente accessibili concernenti le possibilità di finanziamento offerto dal PSR;
- informare i beneficiari dei loro obblighi e delle loro responsabilità in termini di informazione e comunicazione anche attraverso il coinvolgimento dei principali organismi
- rappresentativi delle imprese agricole, delle organizzazioni professionali per la loro capacità di diffondere le relative informazioni a livello territoriale;
- fornire assistenza ai beneficiari nella comunicazione del progetto e farli diventare testimonial diretti dei vantaggi del programma nello sviluppo economico e sociale della regione;
- comunicare le attività di valutazione.

Particolare attenzione è stata riservata all'individuazione degli specifici target di riferimento - quelli esterni al processo pubblico di attivazione del PSR Abruzzo 2014-2022 e quelli interni a tale processo - per differenziare i messaggi - chiave da veicolare pur mantenendo la coerenza con la Strategia.

La strategia di comunicazione e pubblicità della Regione Abruzzo ha individuato come target:

- Opinione pubblica in generale
- Potenziali beneficiari
- Beneficiari effettivi
- Partner e stakeholder.

In attuazione della Strategia di informazione e comunicazione del PSR Abruzzo 2014-2022, presentata al Comitato di Sorveglianza in data 10 maggio 2016, è stato definito, con Determinazione DPD/303 del 16/11/2021, il Piano di Comunicazione per il periodo 2021-2023. Quest'ultimo documento, redatto a partire dal 2018, viene aggiornato con cadenza annuale.

Per quanto riguarda la governance della comunicazione, la Strategia e relativo Piano di Comunicazione, prevedono che l'Autorità di Gestione operi in collegamento con i seguenti soggetti:

- Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura
- RTI Mirus s.r.l. (mandataria) e FPA s.r.l. (mandante): fornitore selezionato tramite procedura negoziata per affidamenti sotto soglia. Periodo di validità del contratto: dal 28/01/2021 al 31/12/2023. Importo di aggiudicazione: € 195.200,00 (compreso IVA).

Le principali azioni e strumenti selezionati dall'AdG per realizzare la Strategia di comunicazione del PSR Abruzzo sono:

- Campagne di comunicazione su stampa
- Pubblicazioni tematiche
- Prodotti audiovisivi (video)
- Comunicazione digitale (sito internet)
- Comunicazione attraverso i social (facebook)
- Eventi (annuali, workshop, webinar)

- Gadget promozionali.

MODIFICA DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

In data 11/07/2022 è stata inoltrata alla Commissione Europea una nuova modifica al PSR ABRUZZO 2014-2022 (vers. 10.1) con la riprogrammazione delle risorse assegnate a ciascuna Misura e Focus area al fine di rispondere alla forte esigenza espressa dal territorio di sostenere taluni interventi e al fine di rimodulare alcuni criteri di selezione e talune condizioni di ammissibilità. In data 9/09/2022, con Decisione di Esecuzione C(2022) 6609 final, la Commissione europea ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (versione10.1).

Tabella 3 - Misure attivate e bandi emanati per anno													
Misura	Sottomisura	Tipo intervento	Piano finanziario (Euro)		trascinamenti*								
			Spesa Pubblica	EURI	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	1.1	1.1.1	3.150.000,00			2.300.000,00				400.000,00		1.900.000,00	
	1.2	1.2.1 Cooperazione	450.000,00							150.000,00			
2	2.1	2.1.1	4.000.000,00							4.000.000,00			
3	3.1	3.1.1	2.100.000,00			200.000,00	800.000,00	residui		1.000.000,00		200.000,00	120.000,00
	3.2	3.2.1	14.600.000,00			2.700.000,00	2.300.000,00		1.300.000,00	1.500.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00
4	4.1	4.1.1	92.164.559,64			25.000.000,00	24.000.000,00						18.000.000,00
		4.1.1 Terremoto	10.412.896,00						10.412.896,00				
		4.1.1 Pacchetto giovani	14.250.000,00			7.000.000,00	3.978.300,00			2.000.000,00			
		4.1.2	6.500.000,00									6.500.000,00	
	4.2	4.2.1	38.000.000,00			18.000.000,00	10.000.000,00						10.000.000,00
		4.2.1 Terremoto	10.000.000,00						10.000.000,00				
		4.2.1 e 4.1.1 Cooperazione	20.400.000,00						20.400.000,00				
	4.3	4.3.1	11.600.000,00					11.600.000,00					
		4.3.2	3.000.000,00					3.000.000,00				9.669.759,00	
		4.3.2 Terremoto	9.669.759,00										
4.4	4.4.2	2.427.399,96				1.500.000,00						1.100.000,00	
	4.4.3	2.210.688,00				2.000.000,00							
5	5.1	5.1.1	5.500.000,00								5.500.000,00		
	5.2	5.2.1	3.800.000,00		3.000.000,00								
6	6.1	6.1.1 Pacchetto giovani	34.750.000,00			14.000.000,00	9.000.000,00			5.000.000,00			
		6.1.1 Primo insediamento giovani agricoltori		13.064.543,08								13.064.543,08	
	6.4	6.4.1	11.000.000,00							11.000.000,00			
7	7.1	7.1.1	300.000,00							300.000,00			
	7.3	7.3.1	27.170.000,00			27.170.000,00							
	7.4	7.4.1	8.000.000,00			8.000.000,00						2.100.000,00	
		7.4.1 Terremoto	4.500.000,00							920.000,00			
	7.6	7.6.1	1.024.738,72					965.090,00					
8	8.1	8.1.1	6.500.000,00		5.000.000,00		1.000.000,00				50.000,00	50.000,00	
	8.3	8.3.1	3.000.000,00							3.000.000,00			
		8.3.1 Terremoto	3.000.000,00							3.000.000,00			
8.5	8.5.1	1.500.000,00			2.000.000,00								
10	10.1	10.1.1	28.347.819,80				10.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.169.000,00	6.000.000,00	
		10.1.2	40.460.714,24		5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	6.500.000,00	8.000.000,00	
		10.1.3	9.730.261,95				1.500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.471.502,00	3.500.000,00	
		10.1.4	14.368.298,01						1.000.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00	5.200.000,00	
		10.1.5	0,00				500.000,00						
10.2	10.2.1	500.000,00							500.000,00		500.000,00		
11	11.1	11.1.1	7.180.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.700.000,00	1.466.116,00		
	11.2	11.2.1	40.420.000,00								7.900.000,00	841.541,81	
	11.1 EURI	11.1.1 (FONDI EURI)		2.000.000,00								2.000.000,00	
	11.2 EURI	11.2.1 (FONDI EURI)		8.000.000,00								8.000.000,00	
13	13.1	13.1.1	56.072.557,00		2.000.000,00	9.000.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	9.500.000,00	
16	16.1	16.1.1	2.358.652,60							160.000,00		1.950.000,00	
	16.2	16.2.1	3.000.000,00		1.400.000,00			1.600.000,00					
		16.4.1	791.347,40					1.000.000,00					
19	19.1	19.1.1	925.420,00										
	19.2	19.2.1	25.279.913,67			24.000.000,00	2.887.104,00					7.842.062,67	
	19.3	19.3.1	1.678.000,00										
	19.4	19.4.1	6.845.833,00										
20		16.253.817,23				3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	3.624.043,00		1.492.957,00		
21	21.1	6.234.119,86							9.589.311,84	4.169.857,00			
113		191.569,67											
Totale			615.618.365,75	23.064.543,08	21.400.000,00	149.370.000,00	88.965.404,00	66.577.986,00	65.810.000,00	57.333.354,84	61.396.234,00	100.461.104,56	
TOTALE SPESA PUBBLICA + EURI			638.682.908,83										
* i trascinamenti di modesta entità non sono stati rilevati													
			Bandi/avvisi pubblicati										
				Trascinamenti	2015+2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale	
			Importi	21.400.000,00	170.770.000,00	88.965.404,00	66.577.986,00	65.810.000,00	57.333.354,84	61.396.234,00	100.461.104,56	611.314.083,40	
			% (sul totale)	3%	27%	14%	10%	10%	9%	10%	16%	96%	
			N.	20	19	18	22	14	15	19	108		

Tabella 3 - Misure attivate e bandi emanati per anno

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) ¹, approssimazione calcolata automaticamente

	Dotazione finanziaria PSR totale [FEASR + EURI]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR ²	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa) ³
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	318.561.358,64	43,83	32,23

¹ Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

² Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

³ Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato facoltativo]

	Dotazione finanziaria PSR totale [FEASR + EURI]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa)
Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	318.561.358,64		
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	318.561.358,64		

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

	[%] Finanziamento FEASR + EURI	[%] delle operazioni interessate
Domanda di sostegno		
Richieste di pagamento		
Controlli e conformità		
Monitoraggio e comunicazione all'autorità di gestione/organismo pagatore		

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni] Se pertinente, termine dei pagamenti dello Stato membro a favore dei beneficiari	[Giorni] Tempo medio per i pagamenti ai beneficiari	Osservazioni

4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)

Il Programma Rete Rurale Nazionale (RRN) dell'Italia è stato approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 3487 e poi modificato con Decisione C (2021) 6630 del 06/09/2021, al fine di recepire la proroga del periodo di programmazione al 31 dicembre 2022 stabilita dall'articolo 1 del Reg. (UE) 2020/2220. Nella sua ultima versione il Programma prevede una dotazione finanziaria complessiva di circa 130 milioni di euro (di cui 52,04% di quota FEASR), interamente imputata alla Misura 20 "Assistenza tecnica", Sottomisura 20.2 "Sostegno per la costituzione e il funzionamento della RRN".

Il Programma RRN, la cui AdG è il Direttore Generale dello Sviluppo Rurale (DSR) presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), rappresenta uno strumento operativo in grado di affrontare le questioni prioritarie dello sviluppo rurale che richiedono soluzioni di sistema.

L'impianto logico del Programma è fortemente ancorato agli obiettivi dell'articolo 54 del Reg. (UE) 1305/2013. Ciascuna delle prime tre priorità strategiche (1. "Migliorare la qualità dell'attuazione dei Programmi di sviluppo rurale"; 2. "Stimolare la partecipazione dei portatori di interesse all'attuazione dello sviluppo rurale"; 3 "Informazione – comunicazione sulla politica di sviluppo rurale e condivisione conoscenze") è collegata a uno specifico gruppo target; nello stesso ordine: il target 1 (AdG, Organismi Pagatori, GAL e, in generale, soggetti coinvolti nella programmazione, gestione ed attuazione dei PSR), il target 2 (beneficiari della politica di sviluppo rurale e portatori di interesse del mondo economico, ambientale e sociale) e il target 3 (società civile, grande pubblico nelle sue diverse componenti, ad esempio consumatori, studenti, contribuenti, etc.). La quarta priorità strategica ("Promuovere l'innovazione") per la sua portata orizzontale interessa tutti e tre i gruppi target sopra menzionati. Vi è, infine, una quinta priorità dedicata alla "Gestione della Rete" e tesa a garantirne il corretto funzionamento, anche per quanto riguarda le azioni di comunicazione e pubblicità degli interventi, la sorveglianza e la valutazione.

L'assetto organizzativo della RRN è articolato su due livelli, di cui uno strategico (costituito dalla stessa AdG e da due Strutture di supporto: la Segreteria Tecnica di Coordinamento - STC, responsabile del coordinamento della Rete, e la Segreteria Amministrativa e di Controllo - SAC, responsabile delle funzioni di monitoraggio e controllo e dei rapporti con l'OP Agea) e l'altro operativo (formato da quattro Comitati di coordinamento, responsabili rispettivamente delle seguenti funzioni: raccordo con le AdG, gli OP e gli altri soggetti attuatori; collegamenti con il partenariato e gli stakeholder; coordinamento delle attività di comunicazione verso la società civile; rete nazionale dei Gruppi Operativi per l'innovazione e promozione dell'innovazione).

La pianificazione delle attività della RRN è impostata su base biennale, in risposta alla duplice esigenza di dare dinamicità al Programma, di concerto con il partenariato, e di garantire una efficace gestione delle risorse assegnate agli Enti attuatori CREA e ISMEA. Tuttavia, a differenza dei Piani Biennali precedenti, il Piano di azione Biennale 2021-2023, approvato con Decreto MIPAAF - DISR 02 - Prot. Interno N.0245514 del 27/05/2021, abbraccia un orizzonte temporale più lungo per far coincidere la conclusione delle attività con la data di chiusura del Programma (30 settembre 2023).

Sotto il profilo procedurale, in base agli impegni giuridicamente vincolanti assunti con decreto dall'AdG del

Programma RRN, a novembre 2022 risultano impegnati 114,7 milioni di euro, pari all'88,2% della somma complessivamente stanziata (130 milioni di euro).

Per ulteriori informazioni in merito alle azioni e allo stato di avanzamento della RRN si rimanda alla RAA del Programma e al IV Piano Biennale pubblicato al link: <https://www.reterurale.it/pianobiennale>.

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Nel corso del 2022 il Piano di azione biennale 2021-2023 è stato oggetto di alcune modifiche a livello di Schede progetto (DM n. 80516 del 21/02/2022) e di articolazione finanziaria (DM n. 138113 del 24/03/2022).

Il Piano è articolato in 37 Schede progettuali (di cui 21 affidate al CREA e 16 all'ISMEA) e 546 output (di cui il 54% risulta già realizzato al 30 giugno 2022). Le tipologie di output sono molto eterogenee, spaziando dall'attività di supporto e consulenza a documenti di ricerca e/o analisi, linee guida, convegni/seminari/videokonferenze, workshop/ focus group, study visit, materiali promozionali, pubblicazioni e altro ancora.

La realizzazione fisica degli output è monitorata semestralmente dall'AdG nazionale, secondo le modalità previste e illustrate nel Manuale delle procedure del Programma RRN, consultabile al link: <https://www.reterurale.it/monitoraggiofisico>. Tale sistema di monitoraggio è supportato da un applicativo online e costituisce la base informativa per dare evidenza dello stato di avanzamento fisico del Programma nelle varie sedi informative (RAA, altre relazioni al CdS, Incontri Annuali con la CE, ecc.).

Molti degli output realizzati nel 2022 sono stati dedicati al Piano Strategico della PAC 2023-2027 e danno evidenza di quanto la Rete abbia investito in attività di approfondimento, confronto, mediazione tra Mipaaf-Regioni/Province autonome e Servizi della DG Agri della Commissione Europea. Ciò tanto a supporto del I Pilastro della PAC quanto del II Pilastro.

La parte più laboriosa del lavoro è stata quella riguardante lo Sviluppo Rurale, nel cui ambito sono stati prodotti documenti di metodo, di analisi o di indirizzo utili al confronto con le Regioni/Province autonome e con il Partenariato, nonché per la definizione della logica di intervento, la valutazione degli scenari di riparto, il perfezionamento dei contenuti degli interventi in sede di negoziato con la Commissione, la giustificazione dei premi degli interventi agro-climatico-ambientali, degli eco-schemi e delle indennità compensative, ecc..

Inoltre, vale la pena richiamare l'attenzione sulle attività di comunicazione realizzate dalla RRN al fine di dare visibilità alle opportunità di sviluppo offerte dalla PAC. Una delle attività di maggior successo, ad esempio, è stata il Roadshow "Armonie di Territori", un viaggio alla scoperta del mondo rurale, realizzato nel periodo da aprile a novembre 2022, in collaborazione con le Regioni, le cui tappe (ben otto da Nord a Sud del Paese) sono state scandite dal racconto dei giovani beneficiari dei PSR.

Per una più puntuale descrizione delle azioni intraprese dal Piano e del relativo stato di attuazione si rimanda alla RAA e agli altri documenti del Comitato di Sorveglianza del Programma RRN.

In questa sede, si riporta una breve sintesi delle attività di supporto e consulenza implementate dalle Postazioni regionali – PR (scheda CREA 27.1 - Azione 511 "Attività di supporto e consulenza" e Azione 512 "Attività di supporto e consulenza finalizzata all'informazione sulle attività della RRN ed animazione

dei network di sviluppo rurale).

Nel corso del 2022, le PR hanno assicurato una intensa azione di supporto ai decisori politici e a numerosi stakeholder della PAC livello nazionale, regionale e locale, mantenendo un approccio proattivo volto a fare emergere fabbisogni/criticità e a offrire soluzioni a problemi specifici riscontrati sia nella programmazione 2014-2022 che in quella 2023-2027.

Alcuni dei contributi più significativi sono scaturiti dalla partecipazione delle PR ai lavori di confronto tra SM condotti nell'ambito di importanti gruppi di esperti della governance UE, quali, ad esempio: l'“Expert Group on the implementation of the CAP Strategic Plan Regulation”, il “Common Agricultural Policy Committee”, lo “Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) - Working Group AKIS”, l'“European Evaluation Helpdesk for Rurale Development” e “l'European Network of the PAC”.

A livello nazionale le PR hanno partecipato ai numerosi incontri di coordinamento e di partenariato con i rappresentanti del MiPAAF/MASAF, delle Regioni/Province Autonome, gli Organismi Pagatori, i numerosi portatori di interesse nei territori (es. GAL, Gruppi Operativi, Organizzazioni Agricole, Organizzazioni Professionali, ecc.). Tale attività è stata svolta valorizzando un mix di attività di intervento (es. riunioni istituzionali; eventi; studi, analisi e approfondimenti dei gruppi di lavoro; elaborazione di documenti; creazione di nuove banche dati, ecc.).

I risultati delle attività delle PR sono confluiti in numerosi scambi di informazioni con le Amministrazioni regionali e beneficiari dello sviluppo rurale, nell'arricchimento dei contenuti del portale e delle riviste della RRN, nonché nel rafforzamento di altre attività di informazione e comunicazione della Rete - ad esempio il portale “Innovarurale” e i progetti “Rural Words” e “Eccellenze rurali” – dedicate a tematiche specifiche e alla diffusione di casi di successo e buone pratiche.

Con specifico riferimento al PSR Abruzzo, si segnala l'attività di supporto nella definizione dei criteri rilevanti ai fini della stima degli importi unitari con particolare riferimento alle misure strutturali, congiuntamente con l'assistenza tecnica.

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, nello specifico dai Reg. (UE) n.1305/2013 e Reg. (UE) n. 808/2013, la Strategia di Comunicazione definita dal PSR Abruzzo si pone le seguenti principali finalità:

- a. sensibilizzare il pubblico (*public awareness*) di riferimento sul ruolo svolto dall'Unione Europea, in collaborazione con le Autorità nazionali e locali, in favore dell'attuazione dell'intervento, aumentando in modo trasparente la conoscibilità del sostegno fornito dal FEASR;
- b. avviare le azioni intese a far conoscere ai target di riferimento le opportunità di finanziamento nell'ambito del Programma, nonché le modalità attuative degli interventi finanziati, i risultati raggiunti e i loro impatti.

A partire da tali obiettivi generali sono stati definiti gli *obiettivi specifici* della suddetta Strategia:

- accrescere il grado di consapevolezza del ruolo svolto dall'Unione europea, dallo Stato italiano e dalla Regione nel cofinanziamento del PSR;
- diffondere la conoscenza degli obiettivi e dei risultati attesi del PSR che la Regione persegue per la ricerca e l'innovazione, l'accrescimento della redditività e competitività delle aziende, l'ambiente sostenibile e l'uso efficiente delle risorse, la sicurezza del territorio, l'inclusione sociale;
- valorizzare i risultati raggiunti dal PSR attraverso una diffusa informazione sui progetti realizzati e in corso di realizzazione;
- diffondere un'immagine coordinata che favorisca la facile riconoscibilità delle informazioni relative al PSR;
- mettere a disposizione dei potenziali beneficiari strumenti e informazioni facilmente accessibili concernenti le possibilità di finanziamento offerto dal PSR;
- informare i beneficiari dei loro obblighi e delle loro responsabilità in termini di informazione e comunicazione anche attraverso il coinvolgimento dei principali organismi
- rappresentativi delle imprese agricole, delle organizzazioni professionali per la loro capacità di diffondere le relative informazioni a livello territoriale;
- fornire assistenza ai beneficiari nella comunicazione del progetto e farli diventare testimonial diretti dei vantaggi del programma nello sviluppo economico e sociale della regione;
- comunicare le attività di valutazione.

Particolare attenzione è stata riservata all'individuazione degli specifici target di riferimento - quelli interni al processo pubblico di attivazione del PSR Abruzzo 2014-2022 e quelli interni a tale processo - per differenziare i messaggi chiave da veicolare pur mantenendo la coerenza con la Strategia.

La Strategia di comunicazione e pubblicità della Regione Abruzzo ha individuato i seguenti target:

- Opinione pubblica in generale;
- Potenziali beneficiari;
- Beneficiari effettivi;
- Partner e stakeholder.

In attuazione della *Strategia di informazione e comunicazione* del PSR Abruzzo 2014-2022, presentata al Comitato di Sorveglianza in data 10 maggio 2016, è stato definito, con Determinazione DPD/303 del 16/11/2021, il *Piano di Comunicazione* per il periodo 2021-2023. Quest'ultimo documento, redatto a partire dal 2018, viene aggiornato con cadenza annuale.

Per quanto riguarda la governance della comunicazione, sia la Strategia che il relativo Piano di Comunicazione, prevedono che l'Autorità di Gestione operi in collegamento con i seguenti soggetti:

- Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura;
- RTI Mirus s.r.l. (mandataria) e FPA s.r.l. (mandante): fornitore selezionato tramite procedura negoziata per affidamenti sotto soglia. Periodo di validità del contratto: dal 28/01/2021 al 31/12/2023. Importo di aggiudicazione: € 195.200,00 (compreso IVA).

Le principali azioni e strumenti selezionati dall'AdG per realizzare la Strategia di comunicazione del PSR Abruzzo sono:

- Campagne di comunicazione su stampa
- Pubblicazioni tematiche
- Prodotti audiovisivi (video)
- Comunicazione digitale (sito internet)
- Comunicazione attraverso i social (facebook)
- Eventi (annuali, workshop, webinar)
- Gadget promozionali.

Si rappresentano di seguito le attività di comunicazione e informazione attivate e realizzate nel corso dell'anno **2022** in coerenza con la Strategia del PSR Abruzzo 2014-2022.

UFFICIO STAMPA E MEDIA RELATIONS

L'attività di "Ufficio stampa e media relations" è stata organizzata e gestita direttamente dalla **RTI Mirus s.r.l.** in stretto rapporto con l'AdG regionale e gli uffici preposti dell'Assessorato all'Agricoltura.

Suddetta attività è reputata strategica per incrementare la brand awareness (conoscenza del brand) del PSR Abruzzo e per comunicare programmi e attività relativi al programma a tutti gli opinion makers, media e stakeholders.

Nel periodo gennaio-dicembre 2022 sono stati realizzati dall'ufficio stampa **15 comunicati** veicolati tramite **70 diverse testate** per un totale complessivo di circa 180 indirizzi selezionati.

I comunicati stampa sono stati diffusi nel tradizionale formato cartaceo, in versione elettronica 4.0 (smartphones e tablets), sul portale web istituzionale e sulla principale piattaforma di social network del PSR (Facebook).

1. SOCIAL MEDIA STRATEGY

L'attività promossa sui social media è stata curata dalla **RTI Mirus s.r.l.** sempre in condivisione con i referenti regionali. L'obiettivo principale della Social Media Strategy relativamente all'anno 2022 è stato quello di aumentare il coinvolgimento dei target di riferimento rispetto alla politica di sviluppo rurale in Abruzzo.

I canali social attualmente attivi sono Facebook e Instagram.

Il calendario editoriale social ha seguito la seguente strategia:

- 2/3 post ogni settimana per un totale di ca. 10/12 post mensili

- ogni post pubblicato è stato corredato da immagini pertinenti, da un link al sito istituzionale del PSR Abruzzo o ad altra fonte, dagli hashtag pertinenti.

2.1 LA GESTIONE DEI PROFILI FACEBOOK E INSTAGRAMM DEL PSR ABRUZZO

Nel 2022 le attività intraprese hanno prodotto il seguente gradimento social:

- **pagina facebook 3743 followers**

- **profilo instagram 193 followers**

In generale, il pubblico d'elezione si attesta nella fascia di età tra i 34 e i 65 anni, dove la fascia tra i 35 e 44 anni risulta essere la più attiva e ricettiva. Le donne raggiungono una percentuale del 47%, mentre gli uomini del 53%.

Nell'ultimo semestre del 2022 sono stati pubblicati circa **50 post, con una media di 8 post al mese**. Il tasso di coinvolgimento e copertura è stato di oltre **65.560 visualizzazioni della pagina Facebook** e di circa **1.550 visualizzazioni su Instagram**.

Relativamente al canale social "Facebook" si conferma il principale strumento di divulgazione delle informazioni sul PSR Abruzzo 2014-2022. L'immagine di copertina scelta per la pagina FB è stata creata ad hoc per rendere chiaro e coinvolgente il messaggio informativo rivolto al target di riferimento: una donna che stringe una cesta di vimini dove sono raccolti i prodotti della terra, il tutto su uno sfondo rappresentato da un campo arato. La pagina viene costantemente aggiornata con le notizie più rilevanti del PSR Abruzzo (uscita bandi, comunicazioni di notizie ed eventi rilevanti sul tema).

Per quanto concerne Instagram, nel futuro sarà implementata una strategia che opera maggiormente per interazione diretta con gli utenti attraverso strade comunicative dal maggior impatto visivo e con contenuti fruibili in modo rapido (ad esempio attraverso l'uso dello strumento "Stories").

2. SITO WEB

Il sito istituzionale del PSR 2014-2022, disponibile all'indirizzo <https://www.regione.abruzzo.it/content/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020-psr-e-transizione>, rappresenta il più importante canale di informazione e comunicazione al pubblico. Esso è costantemente e tempestivamente aggiornato direttamente dal personale interno alla Regione.

All'interno della pagina web sono presenti sezioni dedicate a divulgare informazioni specifiche relative alle procedure di attuazione del programma, modalità di presentazione delle domande e di istituzione delle medesime, pubblicazione dei bandi e tutti i comunicati stampa della Regione relativi al PSR.

In particolare, è presente una sezione contenente la documentazione utile al PSR (linee guida operative, manuali delle procedure, disposizioni attuative, check list AGEA, ecc.). I contenuti del sito spesso sono rilanciati sui canali social.

3. EVENTI

- **23 marzo 2022:** nell'ambito del workshop "**Prezzario macchine agricole PSR Abruzzo 2014-2022**" è stato presentato il Prezzario redatto in collaborazione con L'Informatore Agrario", strumento rilevante in quanto aggiorna i costi e semplifica le procedure legate ai finanziamenti nell'ambito del Piano di sviluppo rurale. Gli operatori del settore coinvolti nell'iniziativa sono stati **170** con una partecipazione di circa **100 persone**. L'evento si è svolto a Pescara presso il Museo delle Genti d'Abruzzo, Auditorium L. Petruzzi;
- **30 giugno 2022:** nell'ambito del workshop "**La nuova piattaforma digitale per l'agricoltura abruzzese**" è stata presentata **AbruzzoFarmer**, la nuova piattaforma informatica regionale sviluppata a beneficio delle aziende agricole e dei tecnici del settore, con lo scopo di semplificare gli

adempimenti normativi legati alla direttiva nitrati e all'agricoltura ecocompatibile (agricoltura biologica, produzioni integrate, misure PSR...). L'evento si è svolto a Pescara presso il Museo delle Genti d'Abruzzo, Auditorium L. Petrucci e ha visto una partecipazione di circa **50 persone**;

- **08 luglio 2022:** nell'ambito dell'evento "**Siamo L'Abruzzo, generiamo valore**" è stata presentata la programmazione dei fondi comunitari (FESR-FSE-FEASR-FEAMPA) assegnati all'Abruzzo per il periodo 2021-2027. L'evento si è svolto presso Villa Giulia, L'Aquila;

4. RETE RURALE NAZIONALE (RRN)

- Partecipazione dell'Abruzzo alle riunioni di coordinamento sulla comunicazione, fra i referenti regionali e i referenti della RRN della comunicazione;
- Partecipazione dell'Abruzzo all'evento organizzato dalla Rete Rurale Nazionale per la Sesta tappa nazionale del Roadshow "Armonie di territori" svoltosi il 14 dicembre 2022 a Pescara presso il Museo delle Genti d'Abruzzo, Auditorium L. Petrucci.

5. INCONTRI CON IL PARTENARIATO

Incontri periodici e coinvolgimento del partenariato del programma, con particolare riferimento allo stato di attuazione della programmazione attuale (estensione) e al Piano Strategico Nazionale della PAC, in particolare si segnala:

- 4/5/2022: proposta di riparto finanziario tra gli interventi regionali;
- 8/7/2022: presentazione della strategia regionale condivisa nel documento "Abruzzo Prossimo" relativa a tutti i Programmi regionali dei fondi strutturali (Fesr, Fse, Feasr, Feampa);

Luglio/agosto 2022: n. 11 incontri per acquisire le osservazioni del Partenariato relativamente alle schede di intervento individuate per l'attuazione a livello regionale.

5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016

6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018

10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata?	No
30B. La valutazione ex ante è stata completata?	No
30. Data di completamento della valutazione ex ante	-
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	No
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato?	No
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	-

11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio

Allegato II

Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Aspetto specifico 1A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2022			0,46	21,37	2,15
		2014-2021			0,36	16,72	
		2014-2020			0,41	19,04	
		2014-2019			0,35	16,26	
		2014-2018			0,33	15,33	
		2014-2017			0,33	15,33	
		2014-2016			0,27	12,54	
		2014-2015					

Aspetto specifico 1B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2022			17,00	53,13	32,00
		2014-2021			14,00	43,75	
		2014-2020			11,00	34,38	
		2014-2019			11,00	34,38	
		2014-2018			11,00	34,38	
		2014-2017			11,00	34,38	
		2014-2016			9,00	28,13	
		2014-2015					

Aspetto specifico 1C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2022			582,00	19,56	2.975,00
		2014-2021			306,00	10,29	
		2014-2020			276,00	9,28	
		2014-2019			71,00	2,39	
		2014-2018			7,00	0,24	
		2014-2017			6,00	0,20	
		2014-2016			4,00	0,13	
		2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2014-2022	0,44	54,46	0,40	49,51	0,81
		2014-2021	0,36	44,56	0,30	37,13	
		2014-2020	0,26	32,18	0,26	32,18	
		2014-2019	0,23	28,47	0,23	28,47	
		2014-2018	0,16	19,80	0,07	8,66	
		2014-2017	0,01	1,24	0,01	1,24	
		2014-2016	0,01	1,24	0,01	1,24	
		2014-2015	0,01	1,24			
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	95.430.413,56	69,57	56.895.031,81	41,48	137.164.986,91
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	313.870,34	23,69	144.176,98	10,88	1.325.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			144.176,98	10,88	1.325.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			263,00	17,53	1.500,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.141.804,53	114,18	0,00	0,00	1.000.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022			0,00	0,00	665,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	81.928.126,18	71,09	49.380.636,93	42,85	115.247.214,45
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			78.728.433,13	33,08	238.000.000,00
M04.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			45.209.779,41	44,07	102.577.455,64
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			266,00	49,26	540,00
M04.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			4.170.857,52	32,92	12.669.758,81
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	5.515.269,29	50,14	1.154.365,65	10,49	11.000.000,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2022			2.106.510,41	12,39	17.000.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	33.000,00		0,00		
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	306.056,13	12,98	39.961,00	1,69	2.358.652,60

M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	6.192.287,09	99,33	6.175.891,25	99,07	6.234.119,86
M21	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022					1.500,00

Aspetto specifico 2B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2014-2022	0,68	63,13	0,62	57,56	1,08
		2014-2021	0,59	54,77	0,55	51,06	
		2014-2020	0,56	51,99	0,47	43,63	
		2014-2019	0,44	40,85	0,40	37,13	
		2014-2018	0,34	31,56	0,32	29,71	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	39.166.333,44	61,59	25.478.596,63	40,07	63.589.843,08
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	533.118,00	47,39	455.704,99	40,51	1.125.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			455.704,99	40,51	1.125.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			302,00	43,14	700,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	133.874,52	33,47	0,00	0,00	400.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022			0,00	0,00	267,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	10.832.673,92	76,02	6.046.592,22	42,43	14.250.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			11.223.130,67	47,26	23.750.000,00
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			330,00	77,28	427,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	27.666.667,00	57,86	18.976.299,42	39,69	47.814.843,08
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2022			18.976.299,42	39,69	47.814.843,08
M06.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			18.976.299,42	39,69	47.814.843,08
M06.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			417,00	57,92	720,00

Aspetto specifico 3A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	2014-2022	1,49	177,84	1,20	143,23	0,84
		2014-2021	1,74	207,68	0,91	108,62	
		2014-2020	1,46	174,26	0,91	108,62	
		2014-2019	1,46	174,26	0,80	95,49	
		2014-2018	1,45	173,07	0,40	47,74	
		2014-2017	0,29	34,61			
		2014-2016					
		2014-2015					
	% di imprese agro-alimentari che ottengono un sostegno attraverso la sottomisura 4.2 (% sul totale)	2014-2022			4,26	66,25	6,43
		2014-2021			3,97	61,74	
		2014-2020			3,14	48,83	
		2014-2019			2,90	45,10	
		2014-2018			29,00	451,01	
		2014-2017					
2014-2016							
2014-2015							
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	70.138.533,45	78,59	56.147.810,49	62,92	89.241.347,40
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	135.494,23	54,20	11.056,79	4,42	250.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			11.056,79	11,06	100.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			17,00	14,17	120,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	759.346,26	759,35	0,00	0,00	100.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022			0,00	0,00	66,00
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	10.872.714,59	65,11	8.569.454,75	51,31	16.700.000,00
M03.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			705,00	141,00	500,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	53.425.010,97	78,11	45.270.016,63	66,18	68.400.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			105.224.755,94	76,92	136.800.000,00

M04.1 M04.2	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			157,00	34,89	450,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	4.945.967,40	130,45	2.297.282,32	60,59	3.791.347,40
M16.4	O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati	2014-2022			1,00	1,67	60,00

Aspetto specifico 3B

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
3B	numero di operazioni di prevenzione finanziate (numero)	2014-2022			8,00	80,00	10,00
		2014-2021			8,00	80,00	
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017			3,00	30,00	
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	5.183.306,58	33,88	1.213.339,72	7,93	15.300.000,00
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	4.500.000,00	48,39	1.204.774,22	12,95	9.300.000,00
M05.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			0,00	0,00	6,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	683.306,58	11,39	8.565,50	0,14	6.000.000,00
M08.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			8.565,50	0,14	6.000.000,00

Priorità P4							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
P4	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2022			25,66	86,87	29,54
		2014-2021			18,62	63,03	
		2014-2020			17,97	60,83	
		2014-2019			17,25	58,40	
		2014-2018			16,29	55,15	
		2014-2017			11,66	39,47	
		2014-2016			0,34	1,15	
		2014-2015					
	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2022			7,38	48,52	15,21
		2014-2021			7,65	50,29	
		2014-2020			7,73	50,82	
		2014-2019			8,15	53,58	
		2014-2018			6,46	42,47	
		2014-2017			4,12	27,09	
		2014-2016			0,34	2,24	
		2014-2015					
	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	2014-2022			20,03	77,66	25,79
		2014-2021			14,52	56,30	
		2014-2020			16,16	62,66	
		2014-2019			15,71	60,91	
		2014-2018			16,05	62,23	
2014-2017				11,66	45,21		
2014-2016				3,41	13,22		
2014-2015							
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
P4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	219.348.313,87	101,39	190.213.698,86	87,92	216.342.477,04
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			0,00	0,00	500.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			0,00	0,00	590,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.689.122,73	67,56	2.592,00	0,10	2.500.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto	2014-2022			3,00	0,18	1.660,00

	una consulenza						
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	3.793.786,02	81,80	2.898.367,12	62,49	4.638.087,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			2.936.012,65	63,30	4.638.087,00
M04.4	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			83,00	83,00	100,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	1.323.700,42	99,92	620.476,85	46,84	1.324.738,72
M07.1	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			1,00	25,00	4,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	101.387.155,39	108,54	85.740.499,53	91,79	93.407.094,33
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			164.699,00	169,79	97.000,00
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	54.974.233,87	95,44	48.196.369,47	83,67	57.600.000,00
M11.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			3.001,00	25,01	12.000,00
M11.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			25.868,00	99,49	26.000,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	56.180.315,44	100,19	52.755.393,89	94,08	56.072.556,99
M13.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			151.265,00	168,07	90.000,00

Aspetto specifico 5A

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5A	T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	2014-2022			1,10	13,33	8,25
		2014-2021			1,10	13,33	
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	14.284.277,97	78,92	5.249.956,67	29,01	18.100.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	14.284.277,97	78,92	5.249.956,67	29,01	18.100.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			5.249.956,67	23,76	22.100.000,00
M04	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			319,00	13,29	2.400,00
M04.1 M04.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			5,00	15,63	32,00

Aspetto specifico 5E

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	2014-2022			7,80	248,19	3,14
		2014-2021			3,96	126,01	
		2014-2020			4,64	147,64	
		2014-2019			4,07	129,51	
		2014-2018			5,00	159,10	
		2014-2017			5,67	180,42	
		2014-2016			0,17	5,41	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5E	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	9.119.146,54	112,58	4.971.480,72	61,38	8.100.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			0,00	0,00	100.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			0,00	0,00	65,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	9.119.146,54	113,99	4.971.480,72	62,14	8.000.000,00
M08.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			4.715.207,76	72,54	6.500.000,00
M08.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			435,69	217,85	200,00
M08.5	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			256.272,96	17,08	1.500.000,00
M08.5	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			5,00	125,00	4,00

Aspetto specifico 6A

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
6A	T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	2014-2022					100,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					

Aspetto specifico 6B								
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025	
6B	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	2014-2022			4,00	8,00	50,00	
		2014-2021			4,00	8,00		
		2014-2020						
		2014-2019						
		2014-2018						
		2014-2017						
		2014-2016						
		2014-2015						
	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	2014-2022				11,08	74,51	14,87
		2014-2021				6,39	42,97	
		2014-2020				6,38	42,90	
		2014-2019						
		2014-2018						
		2014-2017						
		2014-2016						
	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	2014-2022				74,35	100,00	74,35
		2014-2021				74,35	100,00	
		2014-2020				74,35	100,00	
		2014-2019				74,35	100,00	
		2014-2018				74,35	100,00	
		2014-2017				74,35	100,00	
		2014-2016				66,09	88,89	
		2014-2015						
	FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	45.596.522,73	96,54	13.544.511,55	28,68	47.229.166,67	
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	10.042.775,73	80,34	3.975.448,54	31,80	12.500.000,00	
M07.1 M07.2 M07.4 M07.5 M07.6 M07.7 M07.8	O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	2014-2022			148.972,00	74,49	200.000,00	
M07.4	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			15,00	53,57	28,00	

M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	35.553.747,00	102,37	9.569.063,01	27,55	34.729.166,67
M19	O18 - Popolazione coperta dai GAL	2014-2022			1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
M19	O19 - Numero di GAL selezionati	2014-2022			8,00	100,00	8,00
M19.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			411.940,64	44,51	925.420,00
M19.2	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			4.109.148,76	16,25	25.279.913,67
M19.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			4.750,00	0,28	1.678.000,00
M19.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			5.043.223,61	73,67	6.845.833,00

Aspetto specifico 6C

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	2014-2022			20,38	54,82	37,18
		2014-2021			20,38	54,82	
		2014-2020			20,38	54,82	
		2014-2019			5,52	14,85	
		2014-2018			5,52	14,85	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	26.960.000,00	99,23	15.946.382,07	58,69	27.170.000,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	26.960.000,00	99,23	15.946.382,07	58,69	27.170.000,00
M07.3	O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	2014-2022			274.106,00	54,82	500.000,00
M07.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			2,00	100,00	2,00

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
Sintesi per i cittadini	Sintesi per i cittadini	26-06-2023	Elena Sico	Ares(2023)4412572	3513001730	Sintesi per i cittadini	26-06-2023	n006crp8
AIR Financial Annex 2014IT06RDRP001	Allegato finanziario (sistema)	03-05-2023		Ares(2023)4412572	3886760479	AIRfinancialAnnex2014IT06RDRP001_it.pdf	26-06-2023	n006crp8

