



Raccolta in atti n. 03
del 26.09.2019

DPC012 - Servizio Opere Marittime e Acque Marine
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA
Via Catullo, 2 - (65127) Pescara - tel. 085 9181112 - fax 085 60297
PEC: dpc012@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Lavori urgenti inerenti l'escavazione del Porto di Pescara causa imbonimento delle aree di attracco e del canale di accesso. I° E II° lotto con completamento.

- **VARIANTE SUPPLETIVA** (art.106 c.1 lett.c) -

- CUP :C23G18000040002
- CIG : 78272746D6
- **Impresa:** "INMARE s.r.l." di TERMOLI (CB).
- **Contratto principale:** rep. N°2 del 06/06/2019.

- **IMPORTO LAVORI ORIGINARI** al netto del ribasso del 37%€.164'359,89.= (inc. O.S.).
- **IMPORTO di VARIANTE** al netto del ribasso del 37%€. 79'855,06.= (inc. O.S.).

ATTO AGGIUNTIVO

L'anno DUEMILADICIDICIANNOVE, il giorno **ventisei**, del mese di **settembre (26/09/2019)**, presso Servizio Opere Marittime e Acque Marine di Pescara della Regione Abruzzo,

PREMESSO:

che con contratto n°2 del 06/06/2019, registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate di Pescara al n.5825 del 10/06/2019, l'impresa "INMARE srl" – con sede in Termoli (CB) - Via del Porto molo sud snc - P.I. 01550480709, ha assunto l'esecuzione dei "lavori inerenti l'escavazione del Porto di Pescara causa imbonimento delle aree di attracco e del canale di accesso. I° E II° lotto con completamento", per l'importo di €.164'359,89=, al netto del ribasso d'asta del 37%, comprensivo di € 4'056,77 per oneri di sicurezza;

che per la variante resasi necessaria per l'aumento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire lavorazioni in aggiunta non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. c) del D.Lgs.50/2016, di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori di €.**244'214,95.=** al netto del ribasso d'asta del 37%, comprensivo di €.**6'027,77**, per oneri di sicurezza;

TUTTO CIO' PREMESSO:

fra le parti, il sottoscritto **dott. Franco Gerardini** (CF: GRR FNC 53S18 E0580), Dirigente del Servizio Opere Marittime e Acque Marine Regionale di Pescara e il **sig. Daniele Marinucci**, (CF: MRN DNL 68D14 L113S), nella sua qualità di Rappresentante legale dell'Impresa INMARE srl – con sede in Termoli (CB) - Via del Porto molo sud snc - P.I. 01550480709, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente appaltatore, presa visione della predetta perizia di variante e sulle scorte della stessa convengono per quanto segue:

Art. 1

Il sig. **Daniele Marinucci**, nella qualità di legale Rappresentante legale dell'Impresa INMARE srl – con sede in Termoli (CB), **DICHIARA E SÌ OBBLIGA**, di adempiere a quanto previsto nel presente atto come integrazione del contratto principale e accetta tutte le variazioni apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dal Servizio Opere Marittime e Acque Marine – Regione Abruzzo - e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto originario n°2 del 06/06/2019, registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate di Pescara al n.5825 del 10/06/2019 dell'importo di €.164'359,89, variante che ha determinato un **importo complessivo dei lavori a misura di €. 244'214,95.=** al netto del ribasso d'asta del 37% e comprensivo di **€.6'027,77 per oneri di sicurezza**, determinando così un **importo suppletivo di €.79'855,06**, per maggiori lavori che sono comprensivi di €.1'971,00, di maggiori oneri per la sicurezza adeguato al nuovo importo dei lavori a misura, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto "per relationem".

Art. 2

I lavori oggetto del presente atto aggiuntivo saranno pagati con le modalità previste dall'art.6 del contratto principale.

Art. 3

I lavori relativi al presente atto aggiuntivo comportano un aumento di spesa di nette **€.79'855,06 (euro Settantanovemilaottocentocinquantacinque/06)** compreso oneri per la sicurezza, rispetto a quelli contrattuali, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 48,59% c.a e pertanto contenuto nel 50% del contratto principale che era di €.164'359,89.

Art. 4

Per quanto concerne la durata dei lavori, alla luce dello stato d'avanzamento attuale e relativo ai lavori del contratto originario, si ritiene che possano essere ultimati con un tempo contrattuale che viene calcolato proporzionalmente in ulteriori gg. 15, che sommati ai 30 gg. contrattualmente previsti determinano un totale di **gg. 45**.

Art. 5

Fanno carico all'Impresa tutti gli oneri fiscali conseguenti al presente atto, ivi incluse le spese di bollo e di registrazione.


Art. 6

Le clausole e condizioni del presente atto sono da considerare in aggiunta a quelle del contratto principale di appalto n°2 del 06/06/2019, registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate di Pescara al n.5825 del 10/06/2019.

Art. 7

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo la prevista registrazione a norma di legge.

Dal che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

Per L'impresa
INMARE srl – con sede in Termoli (CB)
L'Amministratore
Il Legale Rappresentante **Daniele Marinucci**
(Sig. **Daniele Marinucci**)


Il Dirigente del Servizio
(Dott. **Franco Gerardini**)

