



DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

Iter n. 4737/22

DETERMINAZIONE N. DPD/122**del 07/04/2022**

OGGETTO: Reg. 1305/2013 – PSR 2014-2020 Programma a Titolarità “Attività di studio, tutela e valorizzazione della biodiversità del territorio regionale” Misura 7.6 - Sottomisura 7.6.1 – Progetto operativo A “Azioni di rafforzamento delle conoscenze agro-climatiche” di cui alla Determinazione n. DPD/549 del 21/12/2017.

“Procedura aperta sopra soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata alla fornitura di nuove stazioni agrometeorologiche, alla realizzazione di infrastrutture e upgrade server per acquisizione e gestione dati, all’affidamento di servizi manutentivi diretti alla preservazione e al rafforzamento dell’efficienza della rete di monitoraggio esistente del Centro Agrometeorologico Regionale”. CUP: C39J21000530001 - CIG: 8652619F11.

Proroga esecuzione lavori e rideterminazione dei cronoprogrammi tecnico e finanziario.

LA DIRETTRICE**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
- la Legge regionale 24/01/2022, n. 2, *“Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2022- 2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022)”* e la L.R. n. 3 del 24/01/2022 *“Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”*;

RICHIAMATA la Determinazione n. DPD/212 del 24/08/2021 con cui, date le risultanze delle procedure di gara, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara *“Reg. 1305/2013 – PSR 2014-2020 Programma a Titolarità “Attività di studio, tutela e valorizzazione della biodiversità del territorio regionale” Misura 7.6 - Sottomisura 7.6.1 – Progetto operativo A “Azioni di rafforzamento delle conoscenze agro-climatiche” di cui alla Determinazione n. DPD/549 del 21/12/2017. “Procedura aperta sopra soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata alla fornitura di nuove stazioni agrometeorologiche, alla realizzazione di infrastrutture e upgrade server per acquisizione e gestione dati, all’affidamento di servizi manutentivi diretti alla preservazione e al rafforzamento dell’efficienza della rete di monitoraggio esistente del Centro Agrometeorologico Regionale”* alla ditta SIAP+MICROS S.p.A di Treviso, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che il cronoprogramma finanziario allegato alla suddetta determinazione n. DPD/212/2021 prevede che le attività di:

- “Fornitura di 22 nuove stazioni agrometeorologiche con la realizzazione delle necessarie infrastrutture e Upgrade dei server per acquisizione e gestione dati e di Manutenzione evolutiva su 25 stazioni agrometeorologiche attive in campo”, per un importo di € 354.587,07, siano completate dalla ditta SIAP+MICROS S.p.A di Treviso entro il 31/12/2021;
- “Manutenzione di preservazione nuova rete di monitoraggio climatico e dei software applicativi sul server” siano effettuate dalla predetta ditta entro il 30/04/2022 e il 31/10/2022;

CONSIDERATO che:

- il contratto di appalto per l’affidamento dei servizi soprarichiamati tra la Regione Abruzzo e SIAP+MICROS S.p.A di Treviso è stato sottoscritto in data 14/10/2021;
- la predetta ditta ha a disposizione 180 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto per eseguire i lavori di fornitura di 22 nuove stazioni agrometeorologiche con la realizzazione delle necessarie infrastrutture e Upgrade dei server per acquisizione e gestione dati e di manutenzione evolutiva su 25 stazioni agrometeorologiche attive in campo, riportato nel cronoprogramma tecnico allegato al contratto;

ATTESO che la data di ultimazione dei servizi di fornitura di 22 nuove stazioni agrometeorologiche con la realizzazione delle necessarie infrastrutture e Upgrade dei server per acquisizione e gestione dati e di manutenzione evolutiva su 25 stazioni agrometeorologiche attive in campo è prevista per il giorno 12 aprile 2022;

PRESO ATTO che, con nota PEC e acquisita al Prot. n° 0132396/22 del 05/04/2022, *in atti*, la ditta SIAP+MICROS S.p.A di Treviso ha chiesto una proroga dei termini previsti nel contratto di appalto e riferiti all’articolo 6, comma D, del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale fino al 21/05/2022 per i servizi di fornitura di 22 nuove stazioni agrometeorologiche con la realizzazione delle necessarie infrastrutture e Upgrade dei server per acquisizione e gestione dati e di manutenzione evolutiva su 25 stazioni agrometeorologiche attive in campo;

CONSIDERATE le difficoltà, nel frattempo insorte, dovute principalmente:

- alla copertura nevosa della stagione invernale, soprattutto nelle aree interne, per l’installazione delle nuove stazioni agrometeorologiche, nonché per la manutenzione evolutiva delle stazioni in campo;
- alla diversa localizzazione dell’infrastruttura informatica che dalla sede di Scerni è stata trasferita nella sede del L’Aquila (nota Prot. RA/0096859/22 dell’11/03/2022, *in atti*);
- alla fornitura delle SIM dati da parte del Servizio Informatico e Statistico della Regione per la trasmissione dei dati meteorologici acquisiti in campo ai server di archiviazione (nota di richiesta al Servizio Informatica Statistica prot. RA/0476198/21 del 08/11/2021 e nota di riscontro prot. RA/0126919/22 del 31/03/2022, *in atti*);

RAVVISATO che il Direttore di esecuzione del contratto Dott. Bruno Di Lena, sentito per le vie brevi, ha preso atto della richiamata PEC del 05/04/2022;

DATO ATTO che, per quanto sopra, i servizi manutentivi di preservazione della nuova rete di monitoraggio climatico e dei software applicativi installati sui server, non potendo essere eseguiti al 30/04/2022 come da cronoprogramma tecnico allegato al contratto, la nuova rete non sarà operativa a tale data;

RITENUTO di accogliere le motivazioni sopra espresse e, pertanto, di rideterminare il cronoprogramma finanziario di cui alla citata determinazione n. DPD/212/2021 e, di conseguenza, il cronoprogramma tecnico, disponendo che:

- la fornitura di 22 nuove stazioni agrometeorologiche con la realizzazione delle necessarie infrastrutture e Upgrade dei server per acquisizione e gestione dati e la manutenzione evolutiva su 25 stazioni agrometeorologiche attive in campo, per un importo di € 354.587,07, siano completate dalla ditta SIAP+MICROS S.p.A di Treviso entro il 21 maggio 2022, come da allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente atto;
- la manutenzione di preservazione nuova rete di monitoraggio climatico e dei software applicativi sul server sia effettuata dalla predetta ditta, per il corrente anno, entro il 30/06/2022 e il 30/11/2022, ferme restando, per l’anno venturo, le date già fissate del 30/04/2023 e 31/10/2023, come da allegati A) e B), parti integranti e sostanziali del presente atto;

RITENUTO, di conseguenza, che le relative determinazioni di pagamento vengano assunte entro i successivi 30 giorni dai relativi collaudi, con esito positivo, e successive fatturazioni elettroniche, come rideterminato nel cronoprogramma finanziario di cui all'allegato A);

DATO ATTO che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione sul sito Web della Giunta Regionale "Amministrazione trasparente" in ottemperanza al D. Lgs. n. 33/2013;

VISTA la normativa regionale di seguito richiamata:

- L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";
- L.R. n. 3 del 25 marzo 2002 recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo";

D E T E R M I N A

per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate integralmente:

1. **DI RIDETERMINARE** il cronoprogramma finanziario di cui alla determinazione n. DPD/212 del 24/08/2021 e il cronoprogramma tecnico allegato al contratto di cui, rispettivamente, agli allegati A) e B), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. **DI DISPORRE** che:
 - la fornitura di 22 nuove stazioni agrometeorologiche con la realizzazione delle necessarie infrastrutture e Upgrade dei server per acquisizione e gestione dati e la manutenzione evolutiva su 25 stazioni agrometeorologiche attive in campo, per un importo di € 354.587,07, siano completate dalla ditta SIAP+MICROS S.p.A di Treviso entro il 21 maggio 2022;
 - la manutenzione di preservazione nuova rete di monitoraggio climatico e dei software applicativi sul server" sia effettuata dalla predetta ditta, per il corrente anno, entro il 30/06/2022 e il 30/11/2022, ferme restando, per l'anno venturo, le date già fissate del 30/04/2023 e 31/10/2023;
3. **DI STABILIRE** che le relative determinazioni di pagamento vengano assunte entro i successivi 30 giorni dai relativi collaudi, con esito positivo, e successive fatturazioni elettroniche, come dettagliato nel cronoprogramma finanziario di cui all'Allegato A);
4. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Servizio Risorse Finanziarie e al Servizio Ragioneria-Bilancio per gli adempimenti di competenza;
5. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento alla SIAP+MICROS S.p.A. – Via del Lavoro, 1 31020 San Fior (TV) – P. IVA 03520550264;
6. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.L.gs n. 33 del 14.03.2013 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Estensore
Dott. Domenico Giuliani
(firmato elettronicamente)

La Direttrice del Dipartimento
Dott.ssa Elena SICO
(firmato digitalmente)
Certificatore Aruba S.p.A.
Firma Digitale n. 6130940002309000
Validità 28/07/2022

La Dirigente Del Servizio
Supporto Specialistico all'Agricoltura
Dott.ssa Antonella Gabini
(firmato digitalmente)

Allegati:

- A) *Cronoprogramma finanziario*
- B) *Cronoprogramma tecnico*