

DETERMINAZIONE n. **DPE015/126**

del 27/09/2023

**Dipartimento Infrastrutture e Trasporti****Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara.****Ufficio Tecnico di Pescara.**

**Oggetto:** L.R. n. 17/74 e ss.m m .ii., art. 1 bis. - Lavori di ripristino della sezione di deflusso con instabilità della scarpata in sponda sinistra del Fiume Fino in prossimità del Ponte sulla Strada Provinciale Collectorvino - Picciano - Elice Sant' Agnello.

CUP: C58H23000020002.

CIG: 9847815206.

Importo finanziato: € 125.000,00.

Importo di contratto: € 96.612,71.

Capitolo di spesa n. 152108.2 – Esercizio 2023

**Determina di liquidazione del I e unico SAL.**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO CHE:

- che con nota Prot. n. RA/0528799/22 del 14/12/2022, il DPE013-Servizio Difesa del suolo regionale ha autorizzato lo scrivente Servizio ad impiegare la somma di € 125.000,00, a valere sul capitolo di spesa n. 152108/2 del bilancio regionale - con esigibilità nell'anno 2022 - per l'esecuzione dei lavori di risoluzione della criticità idraulica di cui al punto precedente;

-che con la richiamata nota Prot. n. RA/0066605/23 del 17/02/2023, il DPE013-Servizio Difesa del suolo regionale ha, inoltre, comunicato che la somma autorizzata sul capitolo di spesa n. 152108/2 è stata accertata sul capitolo di entrata n. 32107.1/E con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/8 del 02/02/2023 che andrà citata nei provvedimenti dirigenziali di assunzione dei relativi impegni di spesa;

#### VISTI:

- la determinazione dirigenziale n. DPE015/31 del 07/03/2023 con la quale è stato istituito apposito gruppo di lavoro interno costituito da tecnici dipendenti dell'Ufficio Tecnico regionale di Pescara;
- la determinazione dirigenziale n. DPE015/64 del 26/05/2023 con la quale è stato approvato il progetto dei lavori redatto in data 22/05/2023 dal progettista interno Ing. Nicola Di Battista e validato dal RUP Ing. Francesco Campitiello in data 26/05/2023;
- la determinazione dirigenziale n. DPE015/80 del 19/06/2023 con la quale l'intervento di cui all'oggetto è stato affidato alla Ditta I.L.E.S.I. SRL con sede in Via Ringa, 29 Penne (PE) (P.IVA: 01073820688), che ha offerto per l'appalto dei lavori in oggetto, un importo di netto di € 83.969,83 corrispondente ad un ribasso del 10,15%, che sommato ai costi della sicurezza pari a € 3.279,37 non soggetti a ribasso, determina un importo contrattuale di € 87.249,20, IVA al 22% esclusa ed è stato disposto, altresì, l'impegno di spesa sul capitolo di spesa n. 152108.2 del corrente Bilancio regionale;
- la determinazione dirigenziale n. DPE015/89 del 12/07/2023 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati, in maniera efficace, alla Ditta I.L.E.S.I. SRL con sede in Via Ringa, 29 Penne (PE) (P.IVA: 01073820688);
- il verbale di consegna dei lavori del 28/06/2023 in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020 e s.m. i. , nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato fissato al giorno 28/08/2023;

- il contratto di appalto stipulato dallo scrivente Servizio con la ditta Ditta I.L.E.S.I. SRL con sede in Via Ringa, 29 Penne (PE) (P.IVA: 01073820688), mediante sottoscrizione della Scrittura privata rep. n. 18 del 13/07/2023 registrata presso l'Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Pescara con Serie: 1T Numero: 7656 del 13/07/2023, per un importo contrattuale di € 87.249,20, IVA al 22% esclusa;
- il verbale di sospensione dei lavori del 21/07/2023;
- la determinazione dirigenziale n. DPE015/116 del 07/09/2023 con la quale è stata approvata la perizia di variante da parte della stazione Appaltante per un importo contrattuale in aumento di €9.363,51 pari al 10.73% dell'importo contrattuale iniziale;
- l'atto di sottomissione Rep. 19 del 12.09.2023 registrato in Pescara al n. Serie IT-9707 del 12.09.2023, con il quale sono stati contrattualizzati i lavori di variante per un importo finale dei lavori di €96.612,71 (IVA esclusa) in aumento di €9.363,51 rispetto all'importo contrattuale iniziale di €87.249,20 (IVA esclusa);
- il verbale di ripresa dei lavori del 08/09/2023;
- il Certificato Ultimazione Lavori del Direttore dei Lavori attestante che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno ventidue (22) del mese di Settembre (09) dell'anno 2023 e quindi entro il tempo utile contrattuale;
- i documenti per la direzione dei lavori e per la loro tenuta amministrativa e contabile relativamente allo stato di avanzamento lavori n.1 ed ultimo da cui risulta un credito in cifra tonda dell'Impresa Appaltatrice I.L.E.S.I. SRL con sede in Via Ringa, 29 Penne (PE) (P.IVA: 01073820688) per i lavori in oggetto eseguiti pari a € 96.612,71 (Euro novantaseimilaseicentododici/71) oltre I.V.A. come per legge, compreso oneri per la sicurezza e al netto del ribasso d'asta;
- la fattura elettronica n. 01/23 del 25/09/2023, acquisita agli atti al prot. n. 8683/23, relativa allo Stato di avanzamento lavori n. 1 ed ultimo, dell'importo complessivo di **€.117.867,51** (Euro centodiciassettemilaottocentesessantasette/51), di cui **€.96.612,71** (Euro novantaseimilaseicentododici/71) per i lavori eseguiti ed **€.21.254,80** (Euro ventunomiladuecentocinquantaquattro/80) per IVA al 22% sull'importo dei lavori in questione, emessa dalla ditta appaltatrice I.L.E.S.I. SRL con sede in Via Ringa, 29 Penne (PE) (P.IVA: 01073820688);

**VERIFICATO**, relativamente agli obblighi di tracciabilità finanziaria (L. 136/2010), che la ditta I.L.E.S.I. SRL ha comunicato che il conto corrente "dedicato", presso Banca BPER - Agenzia di Penne (PE), è identificato con codice IBAN: IT22N053877736000000447297 e che la persona delegata ad operare sul conto corrente dichiarato è Chiarella Luigi, nato a Penne (CH) il 28/02/1960, C.F. CHRLGU60B28G438J;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva della ditta I.L.E.S.I. SRL attraverso il DURC n. INAIL\_L\_39649173 del 18/07/2023 con scadenza in data 15/11/2023;

**ACCERTATA** la congruità dell'incidenza della manodopera della ditta I.L.E.S.I. SRL attraverso il ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' n. 202301331AQ02/3 del 27/09/2023;

**VERIFICATO**, inoltre, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 sul portale Consip ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) che la ditta I.L.E.S.I. SRL (P.IVA: 01073820688) non è inadempiente rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, come risulta dall'attestazione allegata alla presente;

**VISTA:**

- la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;
- in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della citata L.R. 77/99 che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

**VISTO:**


- la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo, in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della citata L.R. 77/99 che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- il D.Lgs 50 del 18/04/2016 e s.m.i.– Codice dei contratti pubblici;


- il D.P.R. n.207 del 05/10/2010 (per la parte ancora in vigore);
- le Linee Guida ANAC attuative del Codice dei contratti in vigore;
- il D.Lgs. 127 del 30/06/2016;
- la L. n. 55 del 29/03/2021 di conversione del D.L. 32/2019;
- la Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 76/2020;
- la Legge n. 108 del 29/07/2021 di conversione del DL 77/2021;
- il Bilancio Regionale del Corrente esercizio Finanziario;

**ATTESTATA** la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio;

### **D E T E R M I N A**

1. **DI DARE ATTO** che tutte le premesse e considerazioni sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI LIQUIDARE** la fattura elettronica n.01/23 del 25/09/2023, acquisita agli atti al prot. n. 8683/23, relativa allo Stato di avanzamento lavori n. 1 ed ultimo dei lavori in oggetto, dell'importo complessivo di **€.117.867,51** (Euro centodiciassettemilaottocentosessantasette/51), di cui **€.96.612,71** (Euro novantaseimilaseicentododici/71) per i lavori eseguiti ed **€.21.254,80** (Euro ventunomiladuecentocinquantaquattro/80) per IVA al 22% sull'importo dei lavori in questione, emessa dalla ditta appaltatrice **I.L.E.S.I. SRL** con sede in Via Ringa, 29 Penne (PE) (P.IVA: 01073820688);
3. **DI DARE ATTO** che la copertura finanziaria per gli interventi di cui alla presente determinazione è garantita dai fondi disponibili per il presente intervento sul **Capitolo di spesa n. 152108.2**;
4. **DI AUTORIZZARE** il DPB014 - Servizio Bilancio e Ragioneria della Giunta Regionale ad applicare la scissione dei pagamenti (c.d. split payment), ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190, al pagamento della fattura elettronica n. 84 del 05/04/2023 emessa dalla ditta I.L.E.S.I. SRL con sede in Via Ringa, 29 Penne (PE) (P.IVA: 01073820688), di importo complessivo pari ad € 117.867,51 (Euro centodiciassettemilaottocentosessantasette/51), da applicare nelle modalità di seguito indicate:
  - **€.96.612,71** sul conto corrente indicato in premessa intestato alla ditta **I.L.E.S.I. SRL** (codice IBAN: **IT22N0538777360000000447297**) con sede in Via Ringa, 29 Penne (PE) (P.IVA: 01073820688);
  - **€.21.254,80** a favore dell'Erario a mezzo F24EP;
5. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione, sul sito web regionale, in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33.

L'Estensore  
(Dott. Geol. Arianna Gwozdz)  


Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e R.U.P.  
(Ing. Francesco Campitiello)  


Il Dirigente del Servizio  
(Ing. Vittorio Di Biase)  
