



DETERMINAZIONE **DPC028/52**

del **28/06/2018**

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE

Ufficio Attività per Coste e Porti

Oggetto: Par-Fas 2007-2013 "Linea di Azione IV.2.1.a – Riduzione del Rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi ed erosivi delle diverse fasce del territorio regionale (Montagna Interna, Pedemontana e Costiera)". Riduzione rischio derivante da fenomeni erosivi della costa.

Lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi.

CUP: C36E13000040001 –

Determina a contrarre per esecuzione lavori di completamento, a seguito di rescissione contratto di appalto originario, ai sensi dell'art. 136 del D.Leg.vo 163/06, e costituzione gruppo di lavoro.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 759 del 21/12/2003 con la quale è stato approvato il "Programma Attuativo Regionale (P.A.R.) delle risorse F.A.S. per il periodo di programmazione 2007 – 2013", con la quale sono stati assegnati investimenti alla Regione Abruzzo pari a M €. 853,973;

CONSIDERATO che la "LINEA DI AZIONE IV.2.1.a - RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)", per la difesa della costa prevede il finanziamento di €. 18.000.000,00, da cui vanno detratti €. 1.500.000,00 quale anticipazione sui fondi Par-Fas 2007-2013 prevista con Legge Regionale n. 15/2010 e €. 8.000.000,00 previsti nell'"Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico" tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e la Regione Abruzzo, e pertanto resta a disposizione la somma di €. 8.500.000,00;

CONSIDERATO che con nota n. RA/1476645 del 26/06/2012 la Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, ha trasmesso i dati relativi all'azione IV.2.1.a dei PAR – FAS 2007- 2013 contenente la riduzione pari al 2% per il recupero di €. 11.500.000,00, già impegnati, e quindi la restante somma risulta essere non più di €. 8.500.000,00 ma bensì di €. 8.140.000,00;

CONSIDERATO che la somma di €. 8.140.000,00 è stata così ripartita per i lavori di difesa della costa:

- Comune di Alba Adriatica €. 200.000,00
- Comune di Roseto degli Abruzzi €. 740.000,00
- Comune di Silvi €. 4.400.000,00
- Comune di Pescara €. 300.000,00
- Comune di San Vito Chietino €. 200.000,00
- Comune di Comune di Fossacesia / Rocca San Giovanni €. 1.000.000,00
- Comune di Casalbordino €. 1.300.000,00;

CONSIDERATO che, in relazione al finanziamento destinato al litorale del comune di Silvi, con determinazione dirigenziale DC23/29 del 03/09/2012 il Dirigente del Servizio ha individuato e nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Valter Varani del Servizio Opere Marittime e Acque Marine di Pescara;

VISTA la determinazione DC23/76 del 1/07/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE) dell'importo complessivo di cui al finanziamento ex PAR-FAS di € 4.400.000,00 suddiviso in € 3.183.228,08 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.216.771,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che in data 28/07/2015 è stato verificato e validato il progetto definitivo esecutivo da parte dell'Arch. Fabio Formisani che, in contraddittorio con il RUP e assistito dal G.d.L., ha redatto il verbale di verifica del progetto di che trattasi;

CONSIDERATO che a seguito di gara con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa NICOLAJ srl di Pescara con Determinazione Dirigenziale DPC 028/07 del 02/02/2016;

CONSIDERATO che in data 26/04/2016 è stato stipulato il relativo contratto di appalto mediante rogito del notaio Sara DIRACCA, repertorio n. 14835, registrato a Pescara in data 27/04/2016 al n. 4453 serie 1T;

RICHIAMATA la Determina n.DPC028/60 in data 12.06.2017 con la quale questo Servizio OO.MM, in qualità di stz appaltante dei lavori indicati in oggetto, ha affidato al sottoscritto ing. Iervese Silvio l'incarico di RUP dell'intervento, in sostituzione del collega titolare della funzione, arch. Varani Valter, in procinto di essere collocato in quiescenza;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori sono stati accertati comportamenti, azioni e violazioni della ditta esecutrice che hanno comportato la risoluzione in danno del contratto di appalto, per grave inadempimento, in forza dell'art. 136 commi 1, 2 e 3 del D.Leg.vo 163/06, giusta Determina DPC028/119 in data 30.11.2017 di questo Servizio OO.MM.;

VISTA la nota n. 59158 del 28.02.2018 con la quale questa stazione appaltante ha dato comunicazione al Responsabile della Linea di Azione IV.2.1.a della forzata interruzione del contratto di appalto, sia in ordine alla probabile dilatazione dei tempi di esecuzione e completamento delle opere previste che rispetto all'eventuale differimento del termine ultimo di attuazione dell'intervento;

ACCERTATO che i gravi ritardi verificatisi durante l'esecuzione dei lavori e la sopravvenuta interruzione conseguente alla rescissione dell'appalto, non hanno consentito la compiuta e corretta esecuzione del previsto sistema progettuale di difesa, a "celle", neanche in via parziale, e, quindi, persistono, nel tratto di litorale in esame, locali perturbazioni e turbolenze delle correnti marine che innescano e alimentano estesi e intensi processi erosivi;

RAVVISATA la necessità, ai sensi dell'art. 175 del DPR 207/10, di provvedere alla "messa in sicurezza" e dare minima completezza funzionale alle opere in via di realizzazione, con apposita perizia estimativa dei lavori d'urgenza, redatta dalla Direzione dei Lavori, ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 207/10, dell'importo complessivo di € 230.000,00 di cui € 190.471,90 per lavori, comprensivi di oneri di sicurezza ed € 39.528,10 per somme a disposizione dell'Amm., utilizzando uno specifico finanziamento prontamente disposto

dal Servizio Prevenzione Multirischio sul Capitolo di Spesa n. 152108/2, come da comunicazione n. RA/76884 del 16.03.2018;

PRESO ATTO che il suddetto intervento, affidato alla ditta INMARE srl di Termoli (CB) a seguito di procedura di gara esperita in data 06.04.2018, risulta attualmente in fase di conclusione, anche per il tramite di specifico progetto di variante tecnica e dei lavori complementari redatto dalla D.L. in data 19.06.2018 e che ad oggi si ha, quindi, un quadro esatto dei lavori complessivamente fin qui effettuati e, anche, maggiore contezza degli effetti locali conseguenti la forzata interruzione dei lavori e la mancata esecuzione di tutti gli interventi di difesa costiera previsti dal progetto originario:

CONSIDERATO che per proseguire e portare a termine tutti gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, già contemplati nell'appalto originario, è necessario predisporre apposito progetto di completamento, avviare una ulteriore procedura di gara, individuare una diversa ditta esecutrice e stipulare un nuovo contratto di appalto, stante l'esito negativo della procedura di interpello esperita ai sensi dell'art. 140 del D.Leg.vo 163/06;

ACCERTATO, in relazione al presente intervento finanziato nell'ambito della programmazione Par-Fas 2007-2013 "Linea di Azione IV.2.1.a, per un importo pari ad € 4.400.000,00, questo Servizio ha già assunto l'impegno n. 3205/2015 sul capitolo 152100/1, Cod. Bilancio 0901202, alla voce di cui all'allegato C/1 del piano finanziario dei conti: U.I-Spese in conto capitale Opere per la sistemazione del suolo - Cod. voce U.2.02.01.09.014 Livello V, a favore dell'Impresa NICOLAJ s.r.l, e, inoltre, ha disposto la reiscrizione dei fondi residui mediante apposita variazione di bilancio, giuste DGR nn. 351 e 352 in data 24.05.2018;

RITENUTO, opportuno e conveniente per l'Amm.ne, in relazione allo svolgimento delle relative attività tecniche e amministrative di attuazione dell'intervento (*progettazione, appalto, direzione lavori, sicurezza e assistenza cantiere, collaudo*) confermare gli incarichi e le funzioni dell'attuale gruppo di lavoro costituito da personale tecnico dipendente dell'Amm.ne Regionale: ing. Iervese Silvio, ing. Cofini Stefania, ing. D'Angelo Antonio, arch. Aloisio Silvia, geom. Macedonio Franco, sig. Delicato Fulgenzio;

PRECISATO, altresì, ove necessario e non altrimenti acquisibili, di integrare e completare le suddette prestazioni tecniche-amministrative con ulteriori incarichi tecnici a professionisti esterni all'Amm.ne, secondo le procedure della vigente normativa sui contratti pubblici;

RITENUTO necessario avviare con tempestività le attività e le procedure necessarie;

Tutto ciò premesso, considerato e valutato,

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- 1) di autorizzare l'avvio delle procedure necessarie per conseguire la regolare esecuzione e il completamento di tutte le opere di riduzione del rischio derivante da fenomeni erosivi nel tratto di litorale sud del comune di Silvi (TE), già previste nel contratto di appalto rescisso per grave inadempimento, in forza dell'art. 136 commi 1, 2 e 3 del D.Leg.vo 163/06, giusta Determina DPC028/119 in data 30.11.2017 di questo Servizio OO.MM;

- 2) di confermare e incaricare, per lo svolgimento delle attività tecniche-amministrative di programmazione e attuazione dell'intervento (*funzione RUP, progettazione, appalto, direzione lavori, sicurezza e assistenza cantiere, collaudo*) il seguente gruppo di lavoro costituito da personale tecnico dipendente della Regione Abruzzo: *ing. Iervese Silvio, ing. Cofini Stefania, ing. D'Angelo Antonio, arch. Aloisio Silvia, geom. Macedonio Franco, sig. Delicato Fulgenzio;*
- 3) di integrare e completare le suddette prestazioni tecniche-amministrative, ove necessario e non altrimenti acquisibili, con ulteriori incarichi tecnici a professionisti esterni all'Amm.ne, secondo le procedure della vigente normativa sui contratti pubblici
- 4) di provvedere alla copertura finanziaria dei lavori di completamento di che trattasi nell'ambito delle complessive risorse finanziarie già disposte per il presente intervento nella programmazione Par-Fas 2007-2013 "Linea di Azione IV.2.1.a, pari ad € 4.400.000,00, al netto delle liquidazioni e delle lavorazioni e/o forniture già effettuate;
- 5) di provvedere all'affidamento dei lavori, in base alla vigente normativa sui contratti pubblici, con le modalità previste dall'art. 36 del D.Leg.vo 50/16 e secondo i criteri stabiliti dall'art.95 dello stesso decreto;
- 6) di rinviare a successivi atti gli ulteriori provvedimenti necessari e conseguenti alla presente determinazione;
- 7) di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i diretti interessati, già dipendenti della Regione Abruzzo;
- 8) di provvedere a pubblicare il presente atto sul sito regionale ai fini della Trasparenza.

L'estensore
ing. Silvio Iervese

Il R.U.P.
ing. Silvio Iervese

Il Dirigente del Servizio
(dott. Franco Gerardini)
