

**SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE***Ufficio Attività per Coste e Porti*

Oggetto: Par-Fas 2007-2013 "Linea di Azione IV.2.1.a – Riduzione del Rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi ed erosivi delle diverse fasce del territorio regionale (Montagna Interna, Pedemontana e Costiera)". Riduzione rischio derivante da fenomeni erosivi della costa.

*Lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi. **Esecuzione lavori d'urgenza conseguenti alla rescissione del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 136 del D.Leg.vo 163/06***

Determina di aggiudicazione efficace e di impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 759 del 21/12/2003 con la quale è stato approvato il "Programma Attuativo Regionale (P.A.R.) delle risorse F.A.S. per il periodo di programmazione 2007 – 2013", con la quale sono stati assegnati investimenti alla Regione Abruzzo pari a M €. 853,973;

CONSIDERATO che la "LINEA DI AZIONE IV.2.1.a - RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI ED EROSIVI DELLE DIVERSE FASCE DEL TERRITORIO REGIONALE (MONTAGNA INTERNA, PEDEMONTANA E COSTIERA)", per la difesa della costa prevede il finanziamento di €. 18.000.000,00, da cui vanno detratti €. 1.500.000,00 quale anticipazione sui fondi Par-Fas 2007-2013 prevista con Legge Regionale n. 15/2010 e €. 8.000.000,00 previsti nell'"Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico" tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e la Regione Abruzzo, e pertanto resta a disposizione la somma di €. 8.500.000,00;

CONSIDERATO che con nota n. RA/1476645 del 26/06/2012 la Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, ha trasmesso i dati relativi all'azione IV.2.1.a dei PAR – FAS 2007- 2013 contenente la riduzione pari al 2% per il recupero di €. 11.500.000,00, già impegnati, e quindi la restante somma risulta essere non più di €. 8.500.000,00 ma bensì di €. 8.140.000,00;

CONSIDERATO che la somma di €. 8.140.000,00 è stata così ripartita per i lavori di difesa della costa:

- Comune di Alba Adriatica €. 200.000,00
- Comune di Roseto degli Abruzzi €. 740.000,00
- Comune di Silvi €. 4.400.000,00
- Comune di Pescara €. 300.000,00
- Comune di San Vito Chietino €. 200.000,00
- Comune di Comune di Fossacesia / Rocca San Giovanni €. 1.000.000,00
- Comune di Casalbordino €. 1.300.000,00;

CONSIDERATO che, in relazione al finanziamento destinato al litorale del comune di Silvi, con determinazione dirigenziale DC23/29 del 03/09/2012 il Dirigente del Servizio ha individuato e nominato Responsabile Unico del

Procedimento l'Arch. Valter Varani del Servizio Opere Marittime e Acque Marine di Pescara;

VISTA la determinazione DC23/76 del 1/07/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE) dell'importo complessivo di cui al finanziamento ex PAR-FAS di € 4.400.000,00 suddiviso in € 3.183.228,08 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.216.771,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che a seguito di gara con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 82 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati definitivamente all'Impresa NICOLAJ srl di Pescara con Determinazione Dirigenziale DPC 028/07 del 02/02/2016;

RICHIAMATA la Determina n.DPC028/60 in data 12.06.2017 con la quale questo Servizio OO.MM, in qualità di stz appaltante dei lavori indicati in oggetto, ha affidato al sottoscritto ing. Iervese Silvio l'incarico di RUP dell'intervento, in sostituzione del collega titolare della funzione, arch. Varani Valter, in procinto di essere collocato in quiescenza;

CONSIDERATO che nel corso dei lavori sono stati accertati comportamenti, azioni e violazioni della ditta esecutrice che hanno comportato la risoluzione in danno del contratto di appalto, per grave inadempimento, in forza dell'art. 136 commi 1, 2 e 3 del D.Leg.vo 163/06, giusta Determina DPC028/119 in data 30.11.2017 di questo Servizio OO.MM.;

ACCERTATA la necessità e l'urgenza di provvedere alla "messa in sicurezza" e dare minima completezza funzionale alle opere in via di realizzazione, ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 207/10, come da apposito verbale in data 20.02.2018 prodotto dal R.U.P. ai sensi dell'art. 175 del DPR 207/10 agli atti;

VISTA la Determina a contrarre DPC028/24 del 20/3/2018 con la quale, tra l'altro, questo Servizio approva il progetto per i lavori urgenti di messa in sicurezza nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi, redatto dallo stesso Servizio OO.MM. dell'importo complessivo di € 230.000,00 di cui € 190.471,90 per lavori, comprensivi di oneri di sicurezza ed € 39.528,10 per somme a disposizione dell'Amm.ne, sulla base di apposito finanziamento disposto dal Servizio Prevenzione Multirischio sul Capitolo di Spesa n. 152108/2, come da comunicazione n. RA/76884 del 16.03.2018;

CONSIDERATO

- che a seguito di procedura di gara, come da verbale in data 06.04.2018, i suddetti lavori sono stati aggiudicati con Determina n.DPC028/40 in data 26.04.2018 alla ditta INMARE S.r.l. - Termoli (CB) che ha offerto il maggior ribasso di gara, pari al 10,17 % - per un importo netto dei lavori di € 171.491,07 (di cui 3.836,31 per oneri di sicurezza), e sono stati consegnati alla stessa con verbale in data 07.05.2018;
- che i riscontri e le verifiche effettuate da questa stazione appaltante, in ordine ai requisiti di cui all'art.38 del D.Le.vo 163/06 della ditta INMARE S.r.l. - Termoli (CB), già aggiudicataria in via definitiva con Determina DPC28/40 in data 26.04.2018, sono stati conclusi con esito favorevole;
- che in corso d'opera si è ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche e integrazioni al progetto originario ed è stata redatta apposita perizia di variante, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett.c del D.Leg.vo 163/06, approvata con Determina DPC028/51 del 19.06.2018, col seguente quadro economico:

A) Lavori	
Importo netto lavori appalto principale	€ 171.491,07
Importo netto lavori di variante e complementari	€ 27.787,50
IMPORTO TOTALE	€ 199.278,57
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
4- imprevisti IVA compresa;	€ 363,00
7- oneri per incentivi di cui agli articoli 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 3.985,57
8- spese tecniche per attività di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. e di verifica e validazione, svolte da tecnici esterni all'Amm.ne, compreso IVA;	€ 2.520,00
9- compenso personale interno per prestazione di lavoro straordinario di assistenza di cantiere e direzione lavori effettuate fuori dall'orario di servizio;	€ 3.700,00
10- spese per pubblicità e per Autorità Vigilanza sui Lavori Pubblici, per opere artistiche IVA e bolli compresi	€ 225,00
12- per rimborso I.V.A. nella misura del 10%,	€ 19.927,86
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 30.721,43
Totale	€ 230.000,00

PRECISATO

- che anche i lavori di variante e complementari, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett.a) del D.Leg.vo 163/06, sono stati affidati al medesimo operatore economico, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, alle stesse condizioni dell'appalto principale;
- che per provvedere alla copertura economica delle polizze assicurative stipulate per i dipendenti regionali appartenenti al gruppo di lavoro, ai sensi dell'art.92 comma 7 bis del D.Leg.vo 163/06, pari ad € 145,91, si intende rimodulare il suddetto quadro economico e utilizzare, parzialmente, l'importo previsto al p.to 4 e già destinato ad imprevisti, IVA compresa;

VISTO il crono programma dell'intervento allegato alla presente determina;

RITENUTO, necessario procedere ai successivi adempimenti e di dover impegnare le somme specificate nel citato crono programma, tutte da liquidare nell'esercizio 2018;

Tutto ciò premesso, considerato e valutato,


D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

- 1) di rendere anche efficace l'aggiudicazione già riconosciuta definitiva con determina DPC028/40 del 26/04/2018, a seguito dei riscontri dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nei confronti dell'Impresa INMARE S.R.L. con sede in via del Porto Molo Sud - 86039 in Termoli (CB), per l'appalto di che trattasi;

- 2) di autorizzare il Servizio di Ragioneria Generale all'impegno della somma di € 229.782,91 da liquidare nell'esercizio 2018, sul capitolo 152108/2 Codice Piano dei Conti U2.02.01.09.014 così ripartita:
- **l'importo complessivo di € 219.206,43**, per lavori relativi all'appalto originario e ai lavori integrativi e complementari, comprensivi degli oneri di sicurezza e di rimborso IVA nella misura del 10% (€ 19.927,86), a favore dell'impresa INMARE srl con sede in via del Porto Molo Sud - 86039 in Termoli (CB);
 - **l'importo di € 3.985,57**, per incentivi, di cui agli articoli 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, al gruppo di lavoro di dipendenti della Regione Abruzzo: Iervese Silvio, Cofini Stefania, Aloisio Silvia, D'Angelo Antonio, Macedonio Franco;
 - **l'importo di € 3.700,00**, per prestazione di lavoro straordinario svolte da personale della Regione Abruzzo per attività di assistenza cantiere e direzione lavori, fuori dall'orario di servizio: Macedonio Franco e Delicato Fulgenzio;
 - **l'importo di € 2.520,00**, a favore dell'ing. Cilli Paolo, con studio tecnico in Corso Umberto 1, 395, 65015 Montesilvano PE, per attività di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P.;
 - **l'importo di € 145,91**, a favore della compagnia di assicurazione App Broker srl - L.go U.Imeri - Trieste, per stipula polizze dipendenti, ai sensi dell'art.92 comma 7 bis del D.Leg.vo 163/06;
 - **l'importo di € 225,00** per spese di gara (contributo ANAC);
- 3) di precisare che la somma di € 229.782,91 trova capienza nel capitolo di spesa n.152108/2 in c.a. accertata con DD DPC017/075 del 14/03/2018;
- 4) di pubblicare il presente atto sul sito regionale ai fini della Trasparenza;
- 5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito regionale Osservatorio dei Contratti Pubblici e sul sito regionale Amministrazione Aperta, ai fini della trasparenza;
- 6) di provvedere all'invio della presente anche al Servizio Prevenzione Multirischio - DPC029, come richiesto nella nota autorizzativa del 16 marzo 2018 n. RA/76884/18;
- 7) di rinviare a successivi atti gli ulteriori provvedimenti necessari e conseguenti alla presente determinazione.


L'estensore
ing. Silvio Iervese



Il R.U.P.
ing. Silvio Iervese



X Il Dirigente del Servizio
(dott. Franco Gerardini)
Il Dirigente temporaneo
(ing. Vittorio Di Biase)



CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Par-Fas 2007-2013 "Linea di Azione IV.2.1.a - Lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi. Esecuzione lavori d'urgenza conseguenti alla rescissione del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 136 del D.Leg.vo 163/06

Importo dell'intervento

Capitolo di spesa 152108/2

Capitolo di entrata 32107

Numero Erogazioni	Adempimento da cronoprogramma	Creditore	Importo da erogare	Date di scadenza	GG	Data assunzione determina di pagamento	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale impegni di spesa
1	Lavori appalto principale e lavori integrativi e complementari	INMARE srl	219.206,43	31/12/18			219.206,43				
2	Incentivi, di cui agli articoli 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, al gruppo di lavoro di dipendenti della Regione Abruzzo;	Iervese Silvio, Cofini Stefania, Aloisio Silvia, D'Angelo Antonio, Macedonio Franco;	3.985,57	31/12/18			3.985,57				
3	Prestazione di lavoro straordinario svolte da personale della Regione Abruzzo per attività di assistenza cantiere e direzione lavori fuori dall'orario di servizio	Macedonio Franco, Delicato Fulgenzio	3.700,00	31/12/18			3.700,00				
4	Spese tecniche per attività di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P.;	Cilli Paolo	2.520,00	31/12/18			2.520,00				
5	Polizze assicurative dipendenti	Soc. App Broker - Trieste	145,91	31/12/18			145,91				
6	pagamento AVCP	Anac	225,00	31/12/18			225,00				
			229.782,91				229.782,91	-	-	-	229.782,91

Importi disponibili da impegnare	Ribassi d'asta
	Imprevisti/economie
	Totale

	di cui FPV (*)			
	-	-	-	-
Somme ancora da impegnare	217,09			
				217,09
				230.000,00

Somme complessivamente disponibili per l'intervento	229.782,91	Numero e provvedimento accertamento				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale Accertamenti
		Determina	DPC017/075	14/03/2017	230.000,00					
					230.000,00	-	-	-	230.000,00	

Somme ancora da accertare	-								-
									230.000,00

X Il Dirigente del Servizio
(dott. Franco Gerardini)
Il Dirigente temporaneo
(ing. Vittorio Di Base)



Verifica equilibrio finanziario

-