



DETERMINAZIONE: DPE012/110

DEL 04/08/2023

DIPARTIMENTO: INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO: OPERE MARITTIME

**OGGETTO:** DGR n. 225/2023 del 14/04/2023 – “ART.2, L.R. 21/11/2019, N.39 RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE LA GRAVE EROSIONE DELLA COSTA NELLA REGIONE ABRUZZO” - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI ANNUALITÀ 2023” - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RADENTE FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE DELL'ARENILE E RIPASCIMENTO. Importo di progetto € 200.000,00.

CIG: 9822273C16 CUP: C97G23000150002

- **Integrazione e rettifica Determinazione Dirigenziale DPE012/82 del 22/06/2023**
- **Approvazione nuovo quadro economico di variante**
- **Impegno di spesa incentivi per funzioni tecniche per variante (art. 113 del D.lgs. n. 50/2016) - URGENTE**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

##### VISTI:

- la L.R. 25.03.2002, n. 3 e s.m.i. inerente “*Ordinamento contabile della Regione Abruzzo*”;
- il D.Lgs. n. 118/2011 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi*”;
- la Legge Regionale 1 Febbraio 2023, n. 6 inerente “*Disposizioni Finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Abruzzo*” (LeggediStabilitàRegionale2023);
- la Legge Regionale 1 Febbraio 2023, n. 7 – Bilancio Di Previsione Finanziario 2023-2025;
- la L.R. 14.09.99, n. 77 e s.m.i. recante “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto “*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013*”;
- il D.lgs. 07/03/2005, n. 82 recante il “*Codice dell’amministrazione digitale*”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e s.m.i.;

**DATO ATTO** che, con Determinazione n. DPE012/77 del 08/06/2023 si procedeva, tra le altre, a determinare:

- di Aggiudicare e affidare i lavori alla ditta ECO EM SRL;
- di Approvare Quadro Economico Post Gara;
- Impegnare le somme sul Capitolo di spesa 152210.2 PdC 2.02.01.09.000 (Beni immobili);
- di autorizzare il Servizio Bilancio – Ragioneria - DPB014 ad **impegnare la somma complessiva di € 143.459,84**, così come di seguito ripartito:



<b>Intervento</b>	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RADENTE FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE DELL'ARENILE E RIPASCIMENTO. DGR n. 225 del 14/04/2023 CIG: 9822273C16 - CUP: C97G23000150002				
<b>Capitolo di Spesa del Bilancio di Previsione Finanziario anno 2023 - 2025</b>	152210.2	PdC	2.02.01.09.000 (Beni immobili)	<b>Impegno su annualità</b>	2023
<b>Denominazione capitolo</b>	INTERVENTI PER FRONTEGGIARE IL GRAVE DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE ABRUZZO - L.R. 39/2019 ART. 2 - BENI IMMOBILI				
<b>Operatore Economico</b>	ECO EM SRL con sede in zona industriale Casa Santa SNC, Alba Adriatica (TE) P.I. 01916000670				
<b>Impegno 1</b>	Lavori comprensivi di oneri per la sicurezza e IVA 22%	<b>Importo</b>	<b>€ 140.573,79</b>	<b>Creditore</b>	ECO EM SRL
<b>Impegno 2</b>	INCENTIVI - art. 113 del D.lgs n. 50/2016	<b>Importo</b>	<b>€ 2.851,05</b>	<b>Creditore</b>	Gruppo di Lavoro
<b>Impegno 3</b>	Contributi di Gara ANAC	<b>Importo</b>	<b>€ 35,00</b>	<b>Creditore</b>	ANAC
<b>Importo complessivo</b>			<b>€ 143.459,84</b>		

**DATO ATTO** che, con Determinazione n. DPE012/82 del 22/06/2023 si procedeva, tra le altre, a determinare:

- di approvare la **Perizia di Variante** ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016;
- ad impegnare le somme per maggiori costi derivanti da variante come da quadro economico di seguito riportato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO	Q.E POST GARA	Q.E VARIANTE	SCOSTAMENTO DA FINANZIARE
a1	IMPORTO PROGETTUALE LORDO DEI LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 142.552,41	€ 168.938,75	€ 26.386,34
a2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 5.912,46	€ 5.912,46	€ 0,00
a3	importo netto lavori in Variante	€ 136.639,95	€ 163.026,29	€ 26.386,34
a4	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 20,00%	€ 109.311,96	€ 130.421,03	€ 21.109,07
a5	importo contrattuale lavori(a4+a2)	€ 115.224,42	€ 136.333,49	€ 21.109,07
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 84.775,58</b>	<b>€ 63.666,51</b>	<b>-€ 21.109,07</b>
b1	INCENTIVI - art. 113 del D.lgs n. 50/2016	€ 2.851,05	€ 2.851,05	€ 0,00
b2	Spese tecniche e per consulenze	€ 15.000,00	€ 4.316,46	-€ 10.683,54
b3	Spese di gara	€ 35,00	€ 35,00	€ 0,00
b4	spese per accertamenti di laboratorio, rilievi topo-batimetrici, analisi, ecc.	€ 7.000,00	€ 2.000,00	-€ 5.000,00
b5	IMPREVISTI	€ 1.010,01	€ 2.000,00	€ 989,99
b6	IVA su lavori (22%)	€ 25.349,37	€ 29.993,37	€ 4.644,00
b7	ECONOMIE DI GARA	€ 33.530,15	€ 22.470,63	-€ 11.059,52
	<b>TOTALE GENERALE A+B</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**PRESO ATTO** che la corretta imputazione della somma calcolata per gli incentivi al personale è pari a complessivi € 3.378,780 anziché € 2.851,05;

**CONSIDERATO** che sulla base della determinazione n. DPE012/077 del 09/06/2023, è stato assunto l'impegno n. 2478/2023 per € 2.851,05 a titolo di incentivi per funzioni tecniche e che, pertanto, residua da impegnare allo stesso fine solo la differenza di somma di € 527,73;

**DATO ATTO** che si rende necessario integrare e rettificare il nuovo quadro economico approvato con Determina n. DPE012/82 del 22/06/2023 conseguentemente alla corretta imputazione della somma da



destinare ad incentivi tecnici al personale ex art. 113 del Dlgs. 50/2016 nel seguente modo:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO	Q.E POST GARA	Q.E VARIANTE	SCOSTAMENTO DA FINANZIARE
a1	IMPORTO PROGETTUALE LORDO DEI LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 142.552,41	€ 168.938,75	€ 26.386,34
a2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 5.912,46	€ 5.912,46	€ 0,00
a3	importo netto lavori in Variante	€ 136.639,95	€ 163.026,29	€ 26.386,34
a4	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 20,00%	€ 109.311,96	€ 130.421,03	€ 21.109,07
a5	importo contrattuale lavori(a4+a2)	€ 115.224,42	€ 136.333,49	€ 21.109,07
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 84.775,58</b>	<b>€ 63.666,51</b>	<b>-€ 21.109,07</b>
b1	INCENTIVI - art. 113 del D.lgs n. 50/2016	€ 2.851,05	3.378,78 €	€ 527,73
b2	Spese tecniche e per consulenze	€ 15.000,00	€ 4.316,46	-€ 10.683,54
b3	Spese di gara	€ 35,00	€ 35,00	€ 0,00
b4	spese per accertamenti di laboratorio, rilievi topo-batimetrici, analisi, ecc.	€ 7.000,00	€ 2.000,00	-€ 5.000,00
b5	IMPREVISTI	€ 1.010,01	€ 2.000,00	€ 989,99
b6	IVA su lavori (22%)	€ 25.349,37	€ 29.993,37	€ 4.644,00
b7	ECONOMIE DI GARA	€ 33.530,15	€ 21.942,90	-€ 11.587,25
	<b>TOTALE GENERALE A+B</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>

**ACCERTATO** che, in base al nuovo quadro economico si rende necessario impegnare la somma aggiuntiva derivante dall'approvazione della perizia di variante per incentivi tecnici al personale, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016, per **€ 527,73**;

**TUTTO** ciò premesso e considerato,

#### DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
2. **DI INTEGRARE E RETTIFICARE** la Determina n. DPE012/82 del 22/06/2023 approvando il seguente nuovo quadro economico dell'intervento:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO	Q.E POST GARA	Q.E VARIANTE	SCOSTAMENTO DA FINANZIARE
a1	IMPORTO PROGETTUALE LORDO DEI LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 142.552,41	€ 168.938,75	€ 26.386,34
a2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 5.912,46	€ 5.912,46	€ 0,00
a3	importo netto lavori in Variante	€ 136.639,95	€ 163.026,29	€ 26.386,34
a4	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 20,00%	€ 109.311,96	€ 130.421,03	€ 21.109,07
a5	importo contrattuale lavori(a4+a2)	€ 115.224,42	€ 136.333,49	€ 21.109,07
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 84.775,58</b>	<b>€ 63.666,51</b>	<b>-€ 21.109,07</b>
b1	INCENTIVI - art. 113 del D.lgs n. 50/2016	€ 2.851,05	3.378,78 €	€ 527,73
b2	Spese tecniche e per consulenze	€ 15.000,00	€ 4.316,46	-€ 10.683,54
b3	Spese di gara	€ 35,00	€ 35,00	€ 0,00
b4	spese per accertamenti di laboratorio, rilievi topo-batimetrici, analisi, ecc.	€ 7.000,00	€ 2.000,00	-€ 5.000,00
b5	IMPREVISTI	€ 1.010,01	€ 2.000,00	€ 989,99
b6	IVA su lavori (22%)	€ 25.349,37	€ 29.993,37	€ 4.644,00
b7	ECONOMIE DI GARA	€ 33.530,15	€ 21.942,90	-€ 11.587,25
	<b>TOTALE GENERALE A+B</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 200.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>

3. **DI INTEGRARE E RETTIFICARE** la Determina n. DPE012/82 del 22/06/2023 **autorizzando** il Servizio Bilancio – Ragioneria - DPB014 ad **impegnare**, la somma di **€ 26.280,80** necessaria per l'esecuzione delle opere in variante, ed il riconoscimento dell'incremento dell'incentivo per le funzioni tecniche



svolte dai dipendenti, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016, così come di seguito ripartito:

<b>Intervento</b>	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RADENTE FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE DELL'ARENILE E RIPASCIMENTO. DGR n. 225 del 14/04/2023 CIG: 9822273C16 - CUP: C97G23000150002				
<b>Capitolo di Spesa del Bilancio di Previsione Finanziario anno 2023 - 2025</b>	152210.2	<b>PdC</b>	2.02.01.09.000 (Beni immobili)	<b>Impegno su annualità</b>	2023
<b>Denominazione capitolo</b>	INTERVENTI PER FRONTEGGIARE IL GRAVE DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE ABRUZZO - L.R. 39/2019 ART. 2 - BENI IMMOBILI				
<b>Operatore Economico</b>	ECO EM SRL con sede in zona industriale Casa Santa SNC, Alba Adriatica (TE) P.I. 01916000670				
<b>Impegno variante</b>	Lavori comprensivi di oneri per la sicurezza e IVA 22%	<b>Importo</b>	25.753,07	<b>Creditore</b>	ECO EM SRL
<b>Impegno integrativo incentivi</b>	INCENTIVI - art. 113 del D.lgs n. 50/2016	<b>Importo</b>	527,73	<b>Creditore</b>	Gruppo di Lavoro
<b>Importo complessivo</b>			26.280,80		

4. di riservarsi di procedere con successivi atti all'impegno delle somme residue indicate nel quadro economico di variante per le finalità ivi indicate (rilievi ed accertamenti, imprevisti, economie);
5. di pubblicare il presente atto sul sito regionale ai fini della Trasparenza;
6. di dare atto che tutta la documentazione non allegata al presente provvedimento e richiamata in premessa è depositata agli atti del Servizio Opere Marittime - DPE012 della Regione Abruzzo;
7. di trasmettere il presente provvedimento a:
  - DPE -Dipartimento Infrastrutture e Trasporti;
  - DPB014 - Servizio Bilancio - Ragioneria;

*Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).*

**L'Estensore**  
**Ing. Daniele Danese**  
*Firmato Elettronicamente*

**Il RUP**  
**Arch. Lucio Ciriolo**  
*Firmato Elettronicamente*

**Il Dirigente del Servizio**  
**Ing. Marcello D'Alberto**  
*Firmato digitalmente*