



DETERMINAZIONE: n° 75 COD. DPE012

DEL 31/05/2023

DIPARTIMENTO: INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

SERVIZIO: OPERE MARITTIME

UFFICIO: ATTIVITÀ COSTA PESCARRESE - TERAMANA

OGGETTO: "COMUNE DI SILVI – LAVORI URGENTI DI RICOSTITUZIONE OPERA A GETTATA (PENNELLO "PE3")

- **Determinazione di aggiudicazione efficace Ditta La Dragaggi SRL**
- **Approvazione Perizia di Variante ai sensi dell'art. 106 comma 12 Dlgs. 50/2016**
- **Impegno somme per maggiori costi derivanti da variante CUP C38H22001900002 - CIG 9580889FB4**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il DPR 15 gennaio 1972, n. 8 *"Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori"*;
- la L.R. 8 settembre 1972 n. 18 *"Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8"*;
- la L.R. 30 maggio 1974 n. 17 *"Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali."*;
- la L.R. 28.08.1976 n. 43 con la quale si individua l'organo consultivo nel Dirigente del Servizio Regionale competente;
- il D.P.R. 24.07.1977 n. 616 *"Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382"*;
- l'art. 24 della L.R. 14/09/1999 n. 77 *"Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo, competenze del Dirigente del Servizio"*;
- il D.Lgs. 152 del 03.03.2006 e s.m.i. *"Norme in materia Ambientale"*;
- il D.P.R. del 05/10/2010 n. 207 – nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.lgs. del 18.04.2016 n.50;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50: *"Codice dei contratti pubblici"* e s.m.i;
- il D.M. 15.07.2016, n.173: *"Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione per l'immersione in mare di materiali di escavo dei fondali marini"*;
- il D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 *"Sblocca-cantieri"*, nella Legge n. 55 del 14 giugno 2019;
- il D.L. n.76 del 16 luglio 2020 *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, Supp. Ord. G.U. 178 del 16/07/2020;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione del D.L. n. 76/2020, che ha apportato alcune modifiche alle disposizioni dettate dal c.d. Decreto Semplificazioni;
- la L.R. 25.03.2002, n. 3 e s.m.i. inerente *"Ordinamento contabile della Regione Abruzzo"*;
- il D.Lgs. n. 118/2011 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi"*;



- la Legge Regionale 1 Febbraio 2023, n. 6 inerente “Disposizioni Finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 2023 - 2025 della Regione Abruzzo “(Legge di Stabilità Regionale 2023);
- la Legge Regionale 1 Febbraio 2023, n.7 - Bilancio Di Previsione Finanziario 2023-2025;

PRESO ATTO che è in corso di esecuzione l'intervento denominato “Par-Fas 2007-2013 “Linea di Azione IV.2.1.a - **Lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi**. Progetto di completamento e adeguamento post-rescissione. - CUP: C36E13000040001” che prevede la realizzazione di un sistema a celle chiuse costituite da pennelli emersi e barriere soffolte;

RILEVATO che, durante l'esecuzione dei lavori di cui all'intervento Par-Fas 2007-2013 “Linea di Azione IV.2.1.a - **Lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi**. Progetto di completamento e adeguamento post-rescissione. - CUP: C36E13000040001” è stato rilevato un evidente stato di deterioramento di un pennello denominato PE3 realizzato nell'ambito del precedente appalto che, a causa delle numerose mareggiate ed in particolare della recente mareggiata del 24/11/2022, ha subito un evidente abbassamento tale da pregiudicare l'effettivo effetto di protezione per il quale esso è stato progettato e realizzato nel 2015;

DATO ATTO che si è reso necessario procedere alla ricostituzione in sagoma del suddetto Pennello PE3 poiché, sebbene sia un'opera non compresa nell'intervento generale di cui al CUP C36E13000040001, trattasi di opera ricadente all'interno del sistema a celle in fase di realizzazione ed in via di ultimazione, complementare a tale sistema e strutturalmente connessa al funzionamento dello stesso;

DATO ATTO che con nota n. 0066625/23 del 17/02/2023 il Servizio Difesa del Suolo DPE013 ha autorizzato la spesa di € 198.000,00 in c.t. per le finalità riportate nella relazione n. prot. 0546583/22 del 29/12/2022 a corredo della sopracitata istanza n. prot. 0546648/22 del 29/12/2022 comprendente la somma richiesta per lavori di ricostruzione in sagoma del Pennello PE3 pari ad € 79.080,00 + IVA, per un quadro economico comprensivo della somma destinata al ristoro dei maggiori oneri Covid maturati dal RTI operante nell'ambito dell'intervento principale come di seguito riportato:

A	TOTALE LAVORI	79.080,00
B	MAGGIORI ONERI COVID APPALTO IN CORSO	62.133,45
C1	RILIEVI ED ACCERTAMENTI	5.000,00
C2	imprevisti	7.000,00
C3	SPESE TECNICHE DL+CSE	7.000,00
C4	INCENTIVI TECNICI 2%	1.581,60
C5	CAP. 4% SU C1, C3	480,00
C6	IVA AL 22% SU A,B,C1,C2,C3, C5	35.352,56
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	56.414,16
	COSTO TOTALE A+B+C	197.627,61

ATTESO che la somma relativa all'intervento, come riportato nella nota 0066625/23 del 17/02/2023 del DPE013, è stata autorizzata sul capitolo di spesa n. 152108.2/S del corrente bilancio regionale ed accertata, tra l'altro, sul capitolo di entrata n. 32107.1/E con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/8 del 02 febbraio 2023;

VISTA la Determinazione n. DPE012/017 del 17/03/2023 con la quale si determinava di aggiudicare in via provvisoria i lavori di cui all'oggetto all'operatore economico **La Dragaggi SRL** con sede in Via Luigi Kossut n. 6, 30175 Venezia (VE) C.F. 02499550271 che ha offerto un ribasso del 4,10% sul valore a base d'asta e di approvare il seguente quadro economico post gara:

LAVORI RICOSTRUZIONE PENNELLO PE3 - Q.E. POST GARA		
A	LAVORI	
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO	72.960,72
	COSTI SICUREZZA	3.000,00
A	TOTALE LAVORI	75.960,72
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	RILIEVI, ACCERTAMENTI, ASSISTENZA AL DL	12.140,70
B2	imprevisti	7.600,00
B3	INCENTIVI TECNICI 2% DI € 79.080,00	1.581,60
B4	CAP. 5% SU B1	607,04
B5	IVA AL 22% SU A, B1, B2, B4	21.187,86
B6	ECONOMIE DI GARA DERIVANTE DA RIBASSO	3.119,28
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	46.236,48
COSTO TOTALE A+B		122.197,20

VERIFICATI i requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs.n.50/2016 come di seguito elencato:

- Certificati del Casellario Giudiziale n. 5802/2023/R, n. 5803/2023/R, n. 5804/2023/R, n. 5805/2023/R, n. 5806/2023/R, n. 5807/2023/R, n. 5808/2023/R, n. 5809/2023/R rilasciati dalla Procura di Pescara;
- Certificati dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura di Venezia e pervenuto al protocollo dello scrivente servizio con n. prot. 0172844/23 del 19/04/2023;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 453/2023/R rilasciato dalla Procura di Pescara e pervenuto al protocollo dello scrivente servizio con n. prot. 0205508/23 del 12/05/2023;
- . Certificato dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia - pervenuto al protocollo dello scrivente servizio con n. prot. 0148951/23 del 04/04/2023 dal quale si evincono violazioni non definitivamente accertate ai sensi dell'art. 4 del Decreto MEF del 28/09/2022;

VISTO il DURC n. INAIL_INAIL_37110731 del 02/03/2023, regolare, con scadenza il 30/06/2023;

VISTI gli elaborati della Perizia di variante trasmessi da RUP/DL Ing. Cristina Astolfi con nota n. 0220963 del 23/05/2023;

RICHIAMATA la Determinazione n. DPE012/018 del 17/03/2023 con la quale si determinava di **impegnare** la somma complessiva di € 62.133,45 + IVA , per un importo complessivo di **€ 75.802,80, a favore del RTI La Dragaggi srl – Tenaglia srl – Pavone Costruzioni Soc. Coop.** per riconoscimento maggiori Costi Covid19 nell’ambito dell’intervento denominato Par-Fas 2007-2013 “Linea di Azione IV.2.1.a - Lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi - Progetto di completamento e adeguamento post-rescissione - CUP: C36E13000040001”

DATO ATTO che, in forza della Perizia di variante, è necessario apportare una variazione al quadro tecnico economico approvato con Det. DPE012/017 del 17/03/2023 ed approvare il nuovo quadro economico derivante da una redistribuzione delle somme a disposizione consistente nel recupero delle economie di gara, delle somme precedentemente imputate, ma non impegnate, per spese tecniche, rilievi ed accertamenti e imprevisti sulle quali era stata computata l’IVA, come di seguito riportato:

PROGETTO RICOSTRUZIONE PE3 - TABELLA DI CONFRONTO QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	QE post gara	QE VARIANTE	somme da impegnare
	Det. DPE012/017 DEL 17/03/2023		
LAVORI	72.960,72 €	88.117,62 €	
COSTI SICUREZZA	3.000,00 €	3.000,00 €	
TOTALE LAVORI	75.960,72 €	91.117,62 €	15.156,90 €
RILIEVI ED ACCERTAMENTI	12.140,70 €	6.000,00 €	
imprevisti	7.600,00 €	1.568,55 €	
spese tecniche			
INCENTIVI TECNICI 2%	1.581,60 €	1.822,35 €	240,75 €
CAP. 4%	607,04 €	240,00 €	
IVA AL 22%	21.187,86 €	21.418,68 €	3.334,52 €
ECONOMIE DI GARA	3.119,28 €		
CONTRIBUTO ANAC		30,00 €	30,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	46.236,48 €	31.079,58 €	
TOTALE	122.197,20 €	122.197,20 €	

ACCERTATO che, in base al nuovo quadro economico di variante si rende necessario:

- Procedere all’impegno di spesa per la cifra aggiuntiva derivante dall’approvazione della perizia di variante per complessivi **€ 18.491,41** (di cui **€ 15.156,90** per lavori comprensivi di costi della sicurezza ed **€ 3.334,51** per IVA al 22%), da imputare sul



Capitolo di spesa 152108.2/S del corrente esercizio finanziario del bilancio di previsione 2023-2025, associato al piano dei conti codice U2.02.01.09.000;

- Procedere all'impegno di spesa per la cifra aggiuntiva derivante dall'approvazione della perizia di variante per **incentivi tecnici al personale** ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 50/2016 (RUP, DL, CSP e CSE) per la cifra di **€ 240,75**;
- Procedere all'impegno di spesa per la somma di **€ 30,00** in favore di ANAC;

PRESO ATTO che il Codice **C.U.P.** generato da questo Ente riferito all'opera in oggetto è il seguente: **C38H22001900002**;

CONSIDERATO che il Servizio ha provveduto ad assegnare apposito **CIG 9580889FB4** e che provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 14.09.1999 n. 77 e ss.mm. ii., inerente a 'Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

VISTA la L.R. 25.03.2002 n. 03, e ss.mm.ii, avente per oggetto "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo";

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

TUTTO ciò premesso e considerato,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **Di rendere efficace la Determinazione n. DPE012/17 del 17/03/2023** di aggiudicazione **dei** lavori "Ricostruzione in sagoma del Pennello PE3" alla ditta **La Dragaggi SRL** con sede in Via Luigi Kossut n. 6, 30175 Venezia (VE) C.F. 02499550271;
2. Di approvare la perizia di variante rubricata con nota n. 0220963 del 23/05/2023;
3. Di approvare il seguente nuovo quadro economico dell'intervento:

PROGETTO RICOSTRUZIONE PE3 - QUADRO TECNICO ECONOMICO - PERIZIA DI VARIANTE		
	QE post gara	QE VARIANTE
	Det. DPE012/017 DEL 17/03/2023	
LAVORI	72.960,72 €	88.117,62 €
COSTI SICUREZZA	3.000,00 €	3.000,00 €
TOTALE LAVORI	75.960,72 €	91.117,62 €
RILIEVI ED ACCERTAMENTI	12.140,70 €	6.000,00 €
imprevisti	7.600,00 €	1.568,55 €
spese tecniche		
INCENTIVI TECNICI 2%	1.581,60 €	1.822,35 €
CAP. 4%	607,04 €	240,00 €
IVA AL 22%	21.187,86 €	21.418,68 €
ECONOMIE DI GARA	3.119,28 €	
CONTRIBUTO ANAC		30,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	46.236,48 €	31.079,58 €
TOTALE	122.197,20 €	122.197,20 €

4. **DI DARE ATTO** che il Servizio DPE012 è stato autorizzato da parte del Servizio DPE013 con provvedimento n. 0066625/23 del 17/02/2023 all'utilizzo della somma complessiva di € 198.000,00 attualmente imputati sul Capitolo di spesa n. 152108.2/S del corrente bilancio regionale ed accertata, tra l'altro, sul capitolo di entrata n. 32107.1/E con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/8 del 02 febbraio 2023;
5. **DI AUTORIZZARE** il Servizio Bilancio – Ragioneria - DPB014 ad **impegnare**:
- la somma di **€ 18.491,41** (di cui € 15.156,90 per lavori comprensivi di costi della sicurezza ed € 3.334,51 per IVA al 22%) per i lavori aggiuntivi derivanti da perizia di variante dell'intervento "Ricostruzione in sagoma del Pennello PE3 - CUP C38H22001900002 – CIG 9580889FB4 a favore della **Impresa La Dragaggi SRL** con sede in Via Luigi Kossut n. 6, 30175 Venezia (VE) C.F. 02499550271, da imputare sul **Capitolo di spesa 152108.2/S del corrente esercizio finanziario del bilancio di previsione 2023-2025, associato al piano dei conti codice U2.02.01.09.000**;
 - la somma di **€ 240,75** per **incentivi tecnici al personale** ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 50/2016 da imputare sul **Capitolo di spesa 152108.2/S del corrente esercizio finanziario del bilancio di previsione 2023-2025, associato al piano dei conti codice U2.02.01.09.000**; ;
 - la somma di **€ 30,00** in favore di ANAC da imputare sul **Capitolo di spesa 152108.2/S del corrente esercizio finanziario del bilancio di previsione 2023-2025, associato al piano dei conti codice U2.02.01.09.000**;



6. di riservarsi di procedere con successivi atti all'impegno delle somme residue indicate nel quadro economico di variante di per le finalità ivi indicate (rilievi ed accertamenti, imprevisti, e IVA);
7. di pubblicare il presente atto sul sito regionale ai fini della Trasparenza;
8. di dare atto che tutta la documentazione non allegata al presente provvedimento e richiamata in premessa è depositata agli atti del Servizio Opere Marittime - DPE012 della Regione Abruzzo;
9. di trasmettere il presente provvedimento a:
 - DPE -Dipartimento Infrastrutture e Trasporti;
 - DPB014 - Servizio Bilancio - Ragioneria;
 - DPB006 - Servizio Entrate;
 - DPE013 – Servizio Difesa del Suolo;
 - La Dragaggi Srl.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

L'Estensore
Il RUP
Ing. Cristina Astolfi
Firmato Elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Attività Costa Pescara-Teramana
Ing. Alessandra Ferri
Firmato Elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Ing. Marcello D'Alberto
Firmato digitalmente