



REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DETERMINAZIONE N. DPE016/109

del 4/09/2020

SERVIZIO: GENIO CIVILE L'AQUILA

UFFICIO: TECNICO E SISMICA

OGGETTO: Comune di CANISTRO (AQ). Intervento di Somma Urgenza, art. 163 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Fiume Liri - Località "Piani Patulli" - Lavori di Ripristino delle Difese Spondali, Riapertura della Sezione Idraulica e Taglio della Vegetazione Presente in Alveo.

Importo complessivo intervento €=65.000,00=

CIG: 83528784FB - CUP: C53H20000460002

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E ASSESTAMENTO –.

RIFERIMENTI E PROPOSTA R.U.P.

VISTE la L.R. n. 3 del 28 Gennaio 2020, "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2020)" e la L.R. n. 4 del 28 Gennaio 2020, "Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022";

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. n. 207/10, per la parte ancora in vigore;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'art.33 della Legge Regionale 25/03/2002, n°3 e s.m.i.;

VISTO l'art. 163 del D.lgs. 50/2016 nel testo attualmente in vigore;

VISTO l'art.36, comma 2, lett.a) del sopra citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nella formulazione del testo attuale;

CONSIDERATO che:

con nota n. RA/179853 del 15/6/2020 il competente Ufficio Tecnico e Sismica dello scrivente Servizio ha richiesto al Dipartimento Regionale competente la somma di €=65.000,00= opportunamente stimata e necessaria all'esecuzione dei lavori di somma urgenza occorrenti a rimuovere le situazioni di pericolo a causa del cedimento dell'arginatura di un tratto del Fiume Liri, in località Piani Patulli in Comune di Canistro (AQ), allegando il Verbale di Somma Urgenza in data 12 giugno 2020;

- con nota n. RA/183946 del 18/06/2020 il predetto Dipartimento Regionale competente ha autorizzato l'esecuzione dell'intervento di somma urgenza in questione per un limite di spesa complessivo di €=65.000,00=;

VISTA la Perizia datata 25.06.2020, approvata con Determina Dirigenziale n. DPE/016/83 del 01.7.2020, con la quale si è disposta l'esecuzione dell'intervento di ripristino delle difese spondali, riapertura della sezione idraulica e taglio della vegetazione presente in alveo del Fiume Liri, per un importo di €.=65.000,00=, con la procedura di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del Dlgs. 50/2016;

VISTA la Determinazione n. DPE016/95 del 22/07/2020 con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati definitivamente all'Operatore Economico Tullio Edil Calcestruzzi srl con sede in via Oriani,1 Balsorano (AQ), C.F. e P.I.: 01145960660, tel. [REDACTED], email: info@tullioedil.it, pec: tullioedilcalcestruzzisrl@interfreepec.it,

VISTA la Scrittura Privata datata 02/09/2020 n. SP/81;

CONSIDERATO che il Quadro Economico aggiornato, a seguito di ribasso del 21,90%, risultava il seguente:

QUADRO ECONOMICO - PERIZIA LAVORI -	
A) SOMMANO I LAVORI A MISURA A)	€ 53.700,00
B.1) Costi straordinari per la sicurezza comprensivi di adempimenti atti a fronteggiare l'emergenza COVID-19, Coronavirus 10% (non soggetti a ribasso)	€ 5.370,00

Somano lavori e Costi straordinari per la sicurezza	€	59.070,00
B.1) Costi straordinari per la sicurezza comprensivi di adempimenti atti a fronteggiare l'emergenza COVID-19, Coronavirus 10% (non soggetti a ribasso)	€	- 5.370,00
B.2) Oneri ordinari per la sicurezza 5,00% €=2.685,50=		
C) Incidenza Manodopera 10,00% €=5.370,00=		
Importo dei Lavori a base d'asta	€	53.700,00
Ribasso del 21,900% ART. 163 comma 3 Dlgs 50/16 e smi	€	- 11.760,30
Restano i lavori al netto	€	41.939,70
a sommare i Costi straordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	5.370,00
Sommano i Lavori a netto e Costi Straordinari	€	47.309,70
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. per i Lavori in Appalto 22%	€	10.408,13
Coordinamento Sicurezza Fase di Esecuzione al netto del ribasso del 20%	€	2.000,00
Consulenza Paesaggistico-Ambientale / Geologica	€	-
CNPIA 5% su onorario Coord. Sicurezza	€	100,00
CNPIA 4% su onorario Consulenza Ambientale	€	-
I.V.A. per Consulenza Sicurezza e CNPAIA 22%	€	462,00
I.V.A. per Consulenza Ambientale e CNPAIA 22%	€	-
Contributo Autorità di Vigilanza	€	30,00
Incentivi per funzioni tecniche art.113, c.2, D.Lgs 50/2016	€	1.181,40
Imprevisti	€	3.508,77
In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	17.690,30
TOTALE PERIZIA LAVORI	€	65.000,00

CONSIDERATO che, in corso d'opera, si rendeva necessario eseguire maggiori e/o minori quantità delle lavorazioni previste in perizia determinando la rimodulazione del quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO - PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO FINALE -		
A) SOMMANO I LAVORI A MISURA A)	€	53.324,38
B.1) Costi straordinari per la sicurezza comprensivi di adempimenti atti a fronteggiare l'emergenza COVID-19, Coronavirus 10% (non soggetti a ribasso)	€	5.332,44
Somano lavori e Costi straordinari per la sicurezza	€	58.656,82
B.1) Costi straordinari per la sicurezza comprensivi di adempimenti atti a fronteggiare l'emergenza COVID-19, Coronavirus 10% (non soggetti a ribasso)	€	- 5.332,44
B.2) Oneri ordinari per la sicurezza 5,00% €=2.685,50=		
C) Incidenza Manodopera 10,00% €=5.370,00=		
Importo dei Lavori a base d'asta	€	53.324,38
Ribasso del 21,900% ART. 163 comma 3 Dlgs 50/16 e smi	€	- 11.678,04
Restano i lavori al netto	€	41.646,34
a sommare i Costi straordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	5.332,44
Sommano i Lavori a netto e Costi Straordinari	€	46.978,78
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. per i Lavori in Appalto 22%	€	10.335,33
Coordinamento Sicurezza Fase di Esecuzione al netto del ribasso del 20%	€	2.000,00
Consulenza Paesaggistico-Ambientale / Geologica	€	-
CNPIA 5% su onorario Coord. Sicurezza	€	100,00
CNPIA 4% su onorario Consulenza Ambientale	€	-
I.V.A. per Consulenza Sicurezza e CNPAIA 22%	€	462,00
I.V.A. per Consulenza Ambientale e CNPAIA 22%	€	-

Contributo Autorità di Vigilanza	€	30,00
Incentivi per funzioni tecniche art.113, c.2, D.Lgs 50/2016	€	1.181,40
Economie	€	3.912,49
In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	18.021,22
TOTALE PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO FINALE	€	65.000,00

CONSIDERATO che su tale Perizia il R.U.P. ed il Dirigente hanno espresso parere favorevole all'approvazione, giusta relazione tecnica allegata;

CONSIDERATO che la Perizia di Variante in Corso d'Opera e di Assestamento Finale sopra indicata non comporta aumento contrattuale rispetto all'importo della scrittura privata relativa ai lavori principali, facendo risultare di contro una economia complessiva di €. 3.912,49 rispetto all'importo inizialmente autorizzato di €. 65.000,00 e una economia reale di €. 403,72, rispetto alle somme effettivamente impegnate, con determina DPE016/83 del 01.07.2020, di €. 61.491,23=;

Per quanto sopra espresso **SI PROPONE** di approvare la Perizia di Variante in Corso d'Opera e di Assestamento Finale sopra descritta;

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Gilberto Di Giorgio)
Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI i riferimenti e la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO che la conclusione dell'iniziativa in oggetto rispetta i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa improntata alla tempestività ed all'economicità;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s.m.i concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;

VISTO in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della L.R. 77/99 e s.m.i che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, quanto segue:

1. DI PRENDERE ATTO che:

- gli elaborati costituenti la Perizia di Variante in Corso d'Opera e di Assestamento Finale sono completi e sufficientemente descrittivi dei lavori previsti;
- che la tipologia delle opere in variante rientra tra quelle previste nell'art. 163 del D. Lgs n. 50/2016, necessarie a rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità;
- che la Perizia di Variante in corso d'opera è conforme a quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lett. c) del D. Lgs n. 50/2016;

2. DI APPROVARE, per un importo complessivo di €. **65.000,00** la Perizia di Variante in Corso d'Opera e di Assestamento Finale di cui in narrativa depositata agli atti del Servizio Genio Civile L'Aquila – Ufficio Tecnico e Sismica Sede di Avezzano, riferita all'*Intervento di Somma Urgenza, art. 163 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Fiume Liri - Località "Piani Patulli" Comune di Canistro (AQ) - Lavori di Ripristino delle Difese Spondali, Riapertura della Sezione Idraulica e Taglio della Vegetazione Presente in Alveo* -, evidenziando che la stessa non comporta aumento contrattuale rispetto all'importo della scrittura privata relativa ai lavori principali, mentre determina una economia complessiva di €. 3.912,49 rispetto all'importo inizialmente autorizzato di €. 65.000,00 e una economia reale di €. 403,72, rispetto alle somme effettivamente impegnate, con determina DPE016/83 del 01.07.2020, di €. 61.491,23=

3. DI APPROVARE il seguente Quadro Economico della Perizia di Variante in Corso d'Opera e di Assestamento Finale:

QUADRO ECONOMICO - PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO FINALE -		
A) SOMMANO I LAVORI A MISURA A)	€	53.324,38
B.1) Costi straordinari per la sicurezza comprensivi di adempimenti atti a fronteggiare l'emergenza COVID-19, Coronavirus 10% (non soggetti a ribasso)	€	5.332,44
Somano lavori e Costi straordinari per la sicurezza	€	58.656,82
B.1) Costi straordinari per la sicurezza comprensivi di adempimenti atti a fronteggiare l'emergenza COVID-19, Coronavirus 10% (non soggetti a ribasso)	€	- 5.332,44
B.2) Oneri ordinari per la sicurezza 5,00% €=2.685,50=		
C) Incidenza Manodopera 10,00% €=5.370,00=		
Importo dei Lavori a base d'asta	€	53.324,38
Ribasso del 21,900% ART. 163 comma 3 Dlgs 50/16 e smi	€	- 11.678,04
Restano i lavori al netto	€	41.646,34
a sommare i Costi straordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	5.332,44
Sommano i Lavori a netto e Costi Straordinari	€	46.978,78
D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. per i Lavori in Appalto 22%	€	10.335,33
Coordinamento Sicurezza Fase di Esecuzione al netto del ribasso del 20%	€	2.000,00
Consulenza Paesaggistico-Ambientale / Geologica	€	-
CNPIA 5% su onorario Coord. Sicurezza	€	100,00
CNPIA 4% su onorario Consulenza Ambientale	€	-
I.V.A. per Consulenza Sicurezza e CNPAIA 22%	€	462,00
I.V.A. per Consulenza Ambientale e CNPAIA 22%	€	-
Contributo Autorità di Vigilanza	€	30,00
Incentivi per funzioni tecniche art.113, c.2, D.Lgs 50/2016	€	1.181,40
Economie	€	3.912,49
In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	18.021,22
TOTALE PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO FINALE	€	65.000,00

5. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Ing. Giancarlo Carlo GIOVANI)
Firmato digitalmente

_____ O _____

L'Estensore

Antonella Di Stefano

(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Arch. Gilberto Di Giorgio

(firmato elettronicamente)

