



REGIONE ABRUZZO
Giunta Regionale
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE N. DPE016/75

DEL 23/04/2024

SERVIZIO: GENIO CIVILE L'AQUILA

UFFICIO: TECNICO SEDE AVEZZANO

OGGETTO: Intervento di Somma Urgenza - Legge 17/74 (testo in vigore) e art. 140 D.lgs. n. 36/2023 – **Comune L'Aquila, Località "Coppito"- Intervento di manutenzione idraulica con taglio di vegetazione in alveo, rimozione di materiale detritico e riconfigurazione sezione idraulica del Fiume Aterno.**

Importo Complessivo Intervento: € 50.000,00.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E DI ASSESTAMENTO FINALE.

CUP: C18H24000130002 - CIG: B0DAF2FCC9

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. n. 4 del 25 gennaio 2024, "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024- 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)" e la L.R. n. 5 del 26 gennaio 2024, "Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo n. 36;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'art. 33 della Legge Regionale 25/03/2002, n°3 e s.m.i.;

VISTO l'art. 140 del predetto D.lgs. 36/2023 che al primo comma dispone che *"In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisi o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l'immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla"*;

PREMESSO CHE:

- a seguito della segnalazione fatta da alcuni cittadini circa il cattivo stato di manutenzione di un tratto del Fiume Aterno in Località Coppito del Comune di L'Aquila ed in particolare circa la presenza di un'ostruzione del corso d'acqua, nonché la presenza di alberature di alto fusto in alveo, è stato eseguito un sopralluogo, in data 20.02.2024, da parte dello scrivente Ufficio, in considerazione delle competenze specifiche riservate dalla normativa vigente in materia, riscontrando quanto segue:

- ✓ *la presenza di un'ostruzione del corso d'acqua causata da un grosso accumulo all'interno dell'alveo di materiale legnoso (alberi divelti e ramaglie), detriti oltre la presenza di materiale plastico (bottiglie, ecc.), con conseguente esondazione del fiume ed allagamento dei terreni adiacenti;*
- ✓ *si è rilevata una evidente riduzione della sezione idraulica del tratto di corso d'acqua osservato dovuta sia al deposito di materiale litoide che alla presenza di alberature di alto fusto in alveo e di vegetazione ripariale;*

-in considerazione dello stato in essere dei luoghi e della circostanza che la situazione rilevata può arrecare pregiudizi per la pubblica e privata incolumità, i tecnici dello scrivente Servizio Genio Civile L'Aquila hanno provveduto, in data 20 febbraio 2024, alla redazione e sottoscrizione di un Verbale nel quale si dichiara che per l'esecuzione dei necessari lavori ricorrono gli estremi di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023;

-successivamente, è stata predisposta con estrema sollecitudine una stima preliminare del costo dei lavori ritenuti necessari per la rimozione del pericolo esistente e di quello potenziale, da tale stima è emerso che l'importo complessivo dell'iniziativa è pari ad € 50.000,00;

-per tutto quanto sopra esposto, con nota n. RA/0073904 del 22/02/2024 è stata chiesta la concessione del finanziamento pari ad € 50.000,00 per l'esecuzione degli interventi da eseguire in somma urgenza al fine di mitigare il rischio per la pubblica e privata incolumità nei luoghi sopra citati;

-con nota prot. RA/0082772/24 del 26/02/2024 il Servizio Difesa del Suolo ha autorizzato l'intervento di somma urgenza specificato in oggetto, le cui previsioni finanziarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, siano contenute nel limite di spesa complessivo di € 50.000,00, specificando che l'impegno di spesa dovrà essere disposto sul capitolo di spesa n. 152108.5/C/2024;

CONSIDERATO che:

- con Perizia Lavori datata 28.02.2024, per l'importo disponibile di €. 50.000,00, approvata con Determinazione Dirigenziale n. DPE016/54 del 20.03.2024 è stata disposta l'esecuzione dell'intervento di che trattasi, prevedendo le seguenti lavorazioni:

- 1) *decespugliamento degli argini;*
- 2) *rimozione dei tronchi, ramaglie e materiale vario (rifiuti di plastica, ecc.) presente in alveo;*
- 3) *taglio selettivo delle alberature pericolanti e/o debolmente radicate presenti sugli argini e nelle pertinenze idrauliche;*
- 4) *rimozione puntuale delle ostruzioni e delle riduzioni di sezione idraulica dell'alveo.*

- l'esecuzione dei lavori sopra descritti è stata affidata all'Operatore Economico Impresa EDILSTRADE DI CASALE MICHELE con sede operativa in PESCIASSEROLI (AQ), legalmente rappresentata dal Geom. Michele CASALE, secondo le procedure e modalità stabilite dall'art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, che dava il preliminare assenso ad eseguire i lavori per l'importo contrattuale pari ad €. 38.291,77 al netto del ribasso del 21,50%, escluso l'I.V.A. al 22%;

- il quadro economico aggiornato, a seguito del ribasso, è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO - PERIZIA LAVORI -		
A) SOMMANO I LAVORI A MISURA	€	42.991,68
B.1) Costi straordinari per la sicurezza in cantiere 5% circa (non soggetti a ribasso)	€	2.149,58
Somano lavori e Costi straordinari per la sicurezza	€	45.141,26
B.2) Oneri ordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1.161,85
B.3) Incidenza media della manodopera (non soggetti a ribasso)	€	9.971,76
Somano gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)	€	13.283,19
Importo dei Lavori a base d'asta	€	31.858,07
Ribasso del 21,50% Art. 140 DLgs 36/2023	€	- 6.849,49
Restano i lavori al netto	€	25.008,58
a sommare gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)	€	13.283,19
Sommano i Lavori al netto, gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso	€	38.291,77
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 22% per i Lavori in Appalto	€	8.424,19
Consulenza Coordinatore Sicurezza Fase di Esecuzione	€	-
CNPIA 5% su onorario per le consulenze	€	-
I.V.A. 22% per le Consulenze e CNPAIA	€	-
Contributo Autorità di Vigilanza	€	-
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 d.lgs. 36/2023	€	-
Imprevisti	€	3.284,04
In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	11.708,23
TOTALE PERIZIA LAVORI	€	50.000,00

CONSIDERATO che, in corso d'opera, si è reso necessario eseguire maggiori e/o minori quantità delle lavorazioni previste in perizia in base all'effettivo stato dei luoghi, alle oggettive quantità rinvenute in alveo, nonché dalle indicazioni di dettaglio fornite dalla D.L., determinando la rimodulazione del quadro economico,

senza aumento di spesa, che risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -		
A) SOMMANO I LAVORI A MISURA	€	42.836,50
B.1) Costi straordinari per la sicurezza in cantiere 5% circa (non soggetti a ribasso)	€	2.141,83
Somano lavori e Costi straordinari per la sicurezza	€	44.978,33
B.2) Oneri ordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1.150,09
B.3) Incidenza media della manodopera (non soggetti a ribasso)	€	10.367,60
Somano gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)	€	13.659,51
Importo dei Lavori a base d'asta	€	31.318,81
Ribasso del 21,50%	€	- 6.733,54
Restano i lavori al netto	€	24.585,27
a sommare gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)	€	13.659,51
Sommano i Lavori al netto, gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso	€	38.244,78
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 22% per i Lavori in Appalto	€	8.413,85
Consulenza Coordinatore Sicurezza Fase di Esecuzione	€	-
CNPIA 5% su onorario per le consulenze	€	-
I.V.A. 22% per le Consulenze e CNPAIA	€	-
Contributo Autorità di Vigilanza	€	-
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 d.lgs. 36/2023	€	-
Imprevisti	€	3.341,37
In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	11.755,22
TOTALE PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO	€	50.000,00

CONSIDERATO che su tale Perizia il R.U.P. ed il Dirigente hanno espresso parere favorevole all'approvazione, giusta relazione tecnica allegata;

CONSIDERATO che la Perizia di Variante in Corso d'Opera e di Assestamento sopra indicata non comporta aumento contrattuale rispetto all'importo della Scrittura Privata relativa ai lavori principali, mentre determina una economia complessiva di €. 3.341,37 rispetto all'importo inizialmente autorizzato di €. 50.000,00 ed una economia reale di €. 57,33, rispetto alle somme effettivamente impegnate, con determina n. DPE016/54 del 20/3/2024 di €. 46.715,96;

RITENUTO di approvare la Perizia di Variante in Corso d'Opera e di Assestamento Finale sopra descritta;

VISTO che la conclusione dell'iniziativa in oggetto rispetta i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa improntata alla tempestività ed all'economicità;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s.m.i concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;

VISTO in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della L.R. 77/99 e s.m.i che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

DATO ATTO che la somma complessiva prevista in progetto è stata autorizzata dalla sopra citata nota del Servizio Difesa del Suolo Prot. n. 0082772/24 del 26/02/2024 sul capitolo di spesa n. 152108.5/C/2024;

VISTO il D. Lgs. 36/2023;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in narrativa, qui integralmente richiamate:

1. **DI PRENDERE ATTO** che:

- gli elaborati di perizia sono completi e sufficientemente descrittivi dei lavori previsti, anche in considerazione della necessità di procedere all'esecuzione immediata delle maggiori e/o minori quantità di lavorazioni con identiche tipologie previste nella perizia lavori principali;
- la Perizia di Variante in corso d'opera è conforme a quanto previsto dall'art. 120, comma 1 del D. Lgs n. 36/2023.

- c) le opere in perizia rientrano tra quelle previste nell'art. 140 del D. Lgs n. 36/2023, necessarie a rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;
- d) l'intervento di somma urgenza, non è soggetto a regime autorizzatorio previsto dagli art. 146, 147 e 159 del D.Lgs. n. 42/2004, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 19 del 05.4.2023;
2. **DI APPROVARE**, per un importo complessivo di €. **50.000,00** la Perizia di Variante in Corso d'Opera e di Assestamento Finale di cui in narrativa depositata agli atti del Servizio Genio Civile L'Aquila – Ufficio Tecnico Sede di Avezzano, riferita “*all'Intervento di Somma Urgenza - Legge 17/74 (testo in vigore) e art. 140 D.lgs. n. 36/2023 – Comune L'Aquila, Località Coppito- Intervento di manutenzione idraulica con taglio di vegetazione in alveo, rimozione di materiale detritico e riconfigurazione sezione idraulica del Fiume Aterno*” evidenziando che la stessa non comporta aumento contrattuale rispetto all'importo della scrittura privata relativa ai lavori principali, mentre determina una economia complessiva di €. 3.341,37 rispetto all'importo inizialmente autorizzato di €. 50.000,00 ed una economia reale di €. 57,33, rispetto alle somme effettivamente impegnate, con determina n. DPE016/54 del 20/3/2024 di €. 46.715,96;
3. **DI APPROVARE** il seguente Quadro Economico della Perizia di Variante in Corso d'Opera e di Assestamento Finale:

QUADRO ECONOMICO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO -		
A) SOMMANO I LAVORI A MISURA	€	42.836,50
B.1) Costi straordinari per la sicurezza in cantiere 5% circa (non soggetti a ribasso)	€	2.141,83
Somano lavori e Costi straordinari per la sicurezza	€	44.978,33
B.2) Oneri ordinari per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1.150,09
B.3) Incidenza media della manodopera (non soggetti a ribasso)	€	10.367,60
Somano gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)	€	13.659,51
Importo dei Lavori a base d'asta	€	31.318,81
Ribasso del 21,50%	€	- 6.733,54
Restano i lavori al netto	€	24.585,27
a sommare gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (B.1+B.2+B.3)	€	13.659,51
Sommano i Lavori al netto, gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso	€	38.244,78
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 22% per i Lavori in Appalto	€	8.413,85
Consulenza Coordinatore Sicurezza Fase di Esecuzione	€	-
CNPIA 5% su onorario per le consulenze	€	-
I.V.A. 22% per le Consulenze e CNPAIA	€	-
Contributo Autorità di Vigilanza	€	-
Incentivi per funzioni tecniche art. 45 d.lgs. 36/2023	€	-
Imprevisti	€	3.341,37
In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	11.755,22
TOTALE PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO	€	50.000,00

4. di dare atto che la somma di € **50.000,00**, così come autorizzata con nota n. prot. 0082772/24 del 26/02/2024 dal Servizio Difesa del Suolo DPE013, trova copertura sul capitolo di spesa n. 152108.5 del corrente esercizio finanziario;
5. di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. sul portale della trasparenza dell'Amministrazione regionale, a cura del Responsabile dell'Ufficio.

Il Dirigente del Servizio
 Ing. Giancarlo MISANTONI
f.to digitalmente

L'Estensore

Dott.ssa Antonella Di Stefano
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Architetto Gilberto Di Giorgio
(firmato elettronicamente)