



**DETERMINAZIONE:**n°89 COD. DPE012

**del 04/07/2023**

**DIPARTIMENTO:**INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

**SERVIZIO:**OPERE MARITTIME

**UFFICIO:**ATTIVITÀ COSTA PESCARRESE - TERAMANA

**OGGETTO:**“COMUNE DI SILVI – LAVORI URGENTI DI RICOSTITUZIONE OPERA A GETTATA (PENNELLO “PE3”)

**CUP C38H22001900002 - CIG 9580889FB4**

**INTEGRAZIONE E RETTIFICA DETERMINAZIONE n. DPE012/75 del 31/05/2023**

- *Determinazione di aggiudicazione efficace Ditta La Dragaggi SRL*
- *Approvazione Perizia di Variante ai sensi dell'art. 106 comma 12 Dlgs. 50/2016*
- *Impegno somme per maggiori costi derivanti da variante*

**APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER RETTIFICA PER IL SOLO IMPEGNO PER INCENTIVI AL PERSONALE**

#### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**DATO ATTO** che, con Determinazione n. DPE012/75 del 31/05/2023 si procedeva, tra le altre, a determinare:

- di rendere efficace la Determinazione n. DPE012/17 del 17/03/2023 di aggiudicazione dei lavori“Ricostruzione in sagoma del Pennello PE3” alla ditta La Dragaggi SRL con sede in Via Luigi Kossut n. 6, 30175 Venezia (VE) C.F. 02499550271;
- di approvare la perizia di variante rubricata con nota n. 0220963 del 23/05/2023;
- di approvare il seguente nuovo quadro economico dell'intervento:

PROGETTO RICOSTRUZIONE PE3 - TABELLA DI CONFRONTO QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	QE post gara	QE VARIANTE	somme da impegnare
	Det. DPE012/017 DEL 17/03/2023		
LAVORI	72.960,72 €	88.117,62 €	
COSTI SICUREZZA	3.000,00 €	3.000,00 €	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>75.960,72 €</b>	<b>91.117,62 €</b>	<b>15.156,90 €</b>
RILIEVI ED ACCERTAMENTI	12.140,70 €	6.000,00 €	
imprevisti	7.600,00 €	1.568,55 €	
spese tecniche			
INCENTIVI TECNICI 2%	1.581,60 €	1.822,35 €	240,75 €
CAP. 4%	607,04 €	240,00 €	
IVA AL 22%	21.187,86 €	21.418,68 €	3.334,52 €
ECONOMIE DI GARA	3.119,28 €		
CONTRIBUTO ANAC		30,00 €	30,00 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>46.236,48 €</b>	<b>31.079,58 €</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>122.197,20 €</b>	<b>122.197,20 €</b>	

- di dare atto che il Servizio DPE012 è stato autorizzato da parte del Servizio DPE013 con provvedimento n. 0066625/23 del 17/02/2023 all'utilizzo della somma complessiva di € 198.000,00 attualmente imputati sul Capitolo di spesa n. 152108.2/S del corrente bilancio regionale ed accertata, tra l'altro, sul capitolo di entrata n. 32107.1/E con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/8 del 02 febbraio 2023;

- di autorizzare il Servizio Bilancio – Ragioneria - DPB014 ad **impegnare**:

- la somma di **€ 18.491,41** (di cui € 15.156,90 per lavori comprensivi di costi della sicurezza ed € 3.334,51 per IVA al 22%) per i lavori aggiuntivi derivanti da perizia di variante dell'intervento "Ricostruzione in sagoma del Pennello PE3 - CUP C38H22001900002 – CIG 9580889FB4a favore della **Impresa La Dragaggi SRL** con sede in Via Luigi Kossut n. 6, 30175 Venezia (VE) C.F. 02499550271, da imputare **sul Capitolo di spesa 152108.2/S del corrente esercizio finanziario del bilancio di previsione 2023-2025, associato al piano dei conti codice U2.02.01.09.000;**
- la somma di **€ 240,75** per incentivi tecnici al personale ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 50/2016 da imputare **sul Capitolo di spesa 152108.2/S del corrente esercizio finanziario del bilancio di previsione 2023-2025, associato al piano dei conti codice U2.02.01.09.000;**
- la somma di **€ 30,00** in favore di ANAC da imputare **sul Capitolo di spesa 152108.2/S del corrente esercizio finanziario del bilancio di previsione 2023-2025, associato al piano dei conti codice U2.02.01.09.000;**

**PRESO ATTO** che la corretta imputazione della somma calcolata per gli incentivi al personale è pari a complessivi € 1.897,70 anzichè € 1.822,35;

**DATO ATTO** che si rende necessario rettificare il quadro economico approvato con Determina n. DPE012/75 del 31/05/2023 conseguentemente alla corretta imputazione della somma d destinare ad incentivi tecnici al personale ex art. 113 del DLgs. 50/2016 nel seguente modo:

PROGETTO RICOSTITUZIONE PENNELLO PE3 - TABELLA DI CONFRONTO QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	QE post gara	QE VARIANTE	SOMME DA IMPEGNARE
	Det. DPE012/017 del 17/03/023		
LAVORI	72.960,72 €	88.117,62 €	
COSTI SICUREZZA	3.000,00 €	3.000,00 €	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>75.960,72 €</b>	<b>91.117,62 €</b>	<b>15.156,90 €</b>
RILIEVI ED ACCERTAMENTI	12.140,70 €	6.000,00 €	
imprevisti	7.600,00 €	1.493,20 €	
spese tecniche			
INCENTIVI TECNICI 2%	1.581,60 €	1.897,70 €	316,10 €
CAP. 4%	607,04 €	240,00 €	
IVA AL 22%	21.187,86 €	21.418,68 €	3.334,52 €
ECONOMIE DI GARA	3.119,28 €		
CONTRIBUTO ANAC		30,00 €	30,00 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>46.236,48 €</b>	<b>31.079,58 €</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>122.197,20 €</b>	<b>122.197,20 €</b>	

**ACCERTATO** che, in base al nuovo quadro economico si rende necessario rettificare impegno di spesa per la cifra aggiuntiva derivante dall'approvazione della perizia di variante per incentivi tecnici al personale ai sensi dell'art. 113 del DLgs 50/2016 (RUP, DL, CSP e CSE) per la cifra di **€ 316,10**;

**PRESO ATTO** che il Codice **C.U.P.** generato da questo Ente riferito all'opera in oggetto è il seguente: **C38H22001900002**;

**VISTA** la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTA** la L.R. 14.09.1999 n. 77 e ss.mm. ii., inerente a 'Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

**VISTA** la L.R. 25.03.2002 n. 03, e ss.mm.ii, avente per oggetto "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo";

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

TUTTO ciò premesso e considerato,

### DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di approvare il seguente nuovo quadro economico dell'intervento:

PROGETTO RICOSTITUZIONE PENNELLO PE3 - TABELLA DI CONFRONTO QUADRO TECNICO ECONOMICO			
	QE post gara	QE VARIANTE	SOMME DA IMPEGNARE
	Det. DPE012/017 del 17/03/2023		
LAVORI	72.960,72 €	88.117,62 €	
COSTI SICUREZZA	3.000,00 €	3.000,00 €	
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>75.960,72 €</b>	<b>91.117,62 €</b>	<b>15.156,90 €</b>
RILIEVI ED ACCERTAMENTI	12.140,70 €	6.000,00 €	
imprevisti	7.600,00 €	1.493,20 €	
spese tecniche			
INCENTIVI TECNICI 2%	1.581,60 €	1.897,70 €	316,10 €
CAP. 4%	607,04 €	240,00 €	
IVA AL 22%	21.187,86 €	21.418,68 €	3.334,52 €
ECONOMIE DI GARA	3.119,28 €		
CONTRIBUTO ANAC		30,00 €	30,00 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>46.236,48 €</b>	<b>31.079,58 €</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>122.197,20 €</b>	<b>122.197,20 €</b>	

2. DI DARE ATTO che il Servizio DPE012 è stato autorizzato da parte del Servizio DPE013 con provvedimento n. 0066625/23 del 17/02/2023 all'utilizzo della somma complessiva di € 198.000,00 attualmente imputati sul Capitolo di spesa n. 152108.2/S del corrente bilancio regionale ed accertata, tra l'altro, sul capitolo di entrata n. 32107.1/E con Determinazione Dirigenziale n. DPC017/8 del 02 febbraio 2023;
3. DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio – Ragioneria - DPB014 ad impegnare, a parziale integrazione e rettifica di quanto indicato nella Determinazione n. DPE012/75 del 31/05/2013,
  - la somma di € 18.491,41(di cui € 15.156,90 per lavori comprensivi di costi della sicurezza ed € 3.334,52 per IVA al 22%)per i lavori aggiuntivi derivanti da perizia di



variante dell'intervento "Ricostruzione in sagoma del Pennello PE3 - CUP C38H22001900002 – CIG 9580889FB4a favore della Impresa La Dragaggi SRL con sede in Via Luigi Kossut n. 6, 30175 Venezia (VE) C.F. 02499550271, da imputare sul **Capitolo di spesa 152108.2/S** del corrente esercizio finanziario del bilancio di previsione 2023-2025, associato al piano dei conti codice U2.02.01.09.000;

- la somma di **€ 316,10** per **incentivi tecnici al personale** ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 50/2016 da imputare sul **Capitolo di spesa 152108.2/S del corrente esercizio finanziario del bilancio di previsione 2023-2025, associato al piano dei conti codice U2.02.01.09.000;** ;
  - la somma di € 30,00 in favore di ANAC da imputare sul **Capitolo di spesa 152108.2/S** del corrente esercizio finanziario del bilancio di previsione 2023-2025, associato al piano dei conti codice U2.02.01.09.000;
4. di riservarsi di procedere con successivi atti all'impegno delle somme residue indicate nel quadro economico di variante di per le finalità ivi indicate (rilievi ed accertamenti, imprevisti, e IVA);
5. di pubblicare il presente atto sul sito regionale ai fini della Trasparenza;
6. di dare atto che tutta la documentazione non allegata al presente provvedimento e richiamata in premessa è depositata agli atti del Servizio Opere Marittime - DPE012 della Regione Abruzzo;
7. di trasmettere il presente provvedimento a:
- DPE -Dipartimento Infrastrutture e Trasporti;
  - DPB014 - Servizio Bilancio - Ragioneria;
  - DPB006 - Servizio Entrate;
  - DPE013 – Servizio Difesa del Suolo;
  - La Dragaggi Srl.

*Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).*

**L'Estensore /Il RUP**

**Ing. Cristina Astolfi**

*Firmato Elettronicamente*

**Il Dirigente del Servizio**

**Ing. Marcello D'Alberto**

*Firmato digitalmente*