



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. DPE012/111 del 29/12/2022

DIPARTIMENTO: INFRASTRUTTURE, TRASPORTI

SERVIZIO: OPERE MARITTIME

OGGETTO: Comuni di Pescara e Montesilvano – Intervento di manutenzione e ripristino delle opere di difesa esistenti litorale in Località Santa Filomena – CUP C27H20000790002 - CIG 8462910642

Approvazione progetto di variante migliorativa

Impegno di spesa – URGENTE - Capitolo di spesa 152108.2 - CPC U2.02.01.09.000 del corrente esercizio finanziario del bilancio di previsione 2022-2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la DGR n. 88 del 18/02/2020 “Programmazione opere di difesa costiera 2020/2021 da realizzare a seguito degli eventi meteomarini del novembre 2019. 1^ Fase Urgente”, con la quale sono stati programmati alcuni interventi urgenti finalizzati alla tutela delle coste abruzzesi;

VISTO il progetto Definitivo/Esecutivo redatto dal Servizio Opere Marittime per un ammontare complessivo di € 400.000,00 di cui € 316.872,00 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 83.128,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, avente per oggetto: “Comuni di Pescara e Montesilvano (Pe) – Lavori di manutenzione e ripristino delle opere di difesa esistenti litorale in Località Santa Filomena CUP: C27H20000790002 - CIG: 8462910642” approvato con Determina DPE012/91 del 06/10/2020;

CONSEDERATO che:

- con la Determinazione n. DPE012/121 del 25/10/2021, si è provveduto all’aggiudicazione definitiva nonché all’impegno delle somme necessarie alla realizzazione dell’intervento per un importo complessivo di € 369.690,12 di cui € 303.024,69 per lavori al netto del ribasso del 4,50 % offerto dalla ditta ed € 66.665,43 per IVA 22% a favore della Ditta “INMARE s.r.l.” avente sede legale in Termoli (CB) Via del Porto Molo Sud - P.I. 01550480709;
- con lo stesso provvedimento è stata impegnata inoltre la somma necessaria per gli incentivi previsti dall’art.113 comma 2 del D.Lgs.50/2016 pari ad € 6.337,44 a favore del Gruppo di Lavoro costituito con la Determinazione DPE012/91 del 06/10/2020 e poi modificato con la Determinazione DPE012/74 del 13/10/2022;
- sempre con lo stesso provvedimento, è stato approvato il seguente **Quadro Tecnico Economico post gara**:

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA			
A)			
	a1	IMPORTO PROGETTUALE LORDO DEI LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 316.872,00
	a2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 9.154,08
	a3	importo netto lavori a base d'asta	€ 307.717,92
	a4	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 4,5%	€ 293.870,61
	a5	importo contrattuale lavori(a4+a2)	€ 303.024,69
B)		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	b1	INCENTIVI - art. 113, comma 2, del D.lgs n. 50/2016	€ 6.337,44
	b2	Spese carburante, rimborsi missione, compenso straordinario	€ 1.000,00
	b3	Spese di gara	€ 225,00
	b4	spese per accertamenti di laboratorio, rilievi topo-batimetrici, analisi, ecc.	€ 2.440,00
	b5	IMPREVISTI	€ 3.413,71
	b6	IVA su lavori (22%)	€ 66.665,43
	b7	ECONOMIE DI GARA	€ 16.893,72
		totale somme a disposizione	€ 96.975,30
		TOTALE GENERALE A+B	€ 400.000,0

PRESO ATTO che con Determina n. DPE012/148 del 07/12/2021 si è provveduto a rendere l'aggiudicazione efficace per i lavori in oggetto a favore della ditta INMARE SRL e che con verbale del 14/11/2022 si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori;

PRESO ATTO che:

- con determina DPE012/121 del 25/10/2021, all'intero del suddetto Q.E. è stata impegnata sul Capitolo di spesa 152210.2 con imputazione all'esercizio finanziario 2021 la somma complessiva di € **376.252,56**, giusti impegni n. 3744, 3745 e 3746 del 2022, nel modo seguente:
 - Impegno **3744/2022**: importo di € **369.690,12** per lavori (di cui € **303.024,69** quale imponibile ed € **66.665,43** per IVA 22%) a favore della Impresa "INMARE s.r.l." avente sede legale in Termoli (CB) Via del Porto Molo Sud - P.I. 01550480709, da liquidare secondo stati di avanzamento lavori;
 - Impegno **3745/2022**: importo di € **6.337,44** per incentivi di cui all'art.113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, a favore del Gruppo di Lavoro costituito dai dipendenti della Regione Abruzzo;
 - Impegno **3746/2022**: importo di € **225,00**, per contributo per spese di gara per l'ANAC;
- le suddette somme sono state correttamente riscritte all'esercizio finanziario 2022;

CONSIDERATO che, a seguito di una verifica della disponibilità di spesa relativa all'esercizio finanziario corrente sul capitolo dell'intervento in oggetto, in particolare sul Capitolo di spesa 152210.2, non risulta alcuna copertura finanziaria;

RITENUTO pertanto necessario aggiornare il quadro economico, che risulta rimodulato come di seguito:

		QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA	Q.E POST GARA REALE
A)			
	a1	IMPORTO PROGETTUALE LORDO DEI LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 316.872,00
	a2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 9.154,08
	a3	importo netto lavori a base d'asta	€ 307.717,92
	a4	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 4,5%	€ 293.870,61
	a5	importo contrattuale lavori(a4+a2)	€ 303.024,69
B)		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	b1	INCENTIVI - art. 113, comma 2, del D.lgs n. 50/2016	€ 6.337,44
	b2	Spese carburante, rimborsi missione, compenso straordinario	
	b3	Spese di gara	€ 225,00
	b4	spese per accertamenti di laboratorio, rilievi topo-batimetrici, analisi, ecc.	
	b5	IMPREVISTI	
	b6	IVA su lavori (22%)	€ 66.665,43
	b7	ECONOMIE DI GARA	
	b99	arrotondamento	
		totale somme a disposizione	€ 73.227,87
		TOTALE GENERALE A+B	€ 376.252,57

RILEVATO che:

- durante l'esecuzione dei lavori si è avuto modo di constatare il grave stato di degrado ed ammaloramento di alcune barriere emerse (scogliere), situate lungo il litorale nord del Comune di Pescara, in area esterne al cantiere e non comprese nei lavori;
- è stato effettuato un sopralluogo in data 03/12/2022 da parte del D.L.;
- il D.L ha rimesso la relativa relazione in data 12/12/2022, al prot. n 0524076;
- dalla relazione emerge che tali barriere necessitano di un urgente intervento di manutenzione ordinaria di ricarica, riprofilatura e consolidamento, al fine per garantirne l'efficienza in caso di mareggiate, e non comprometterne l'azione di contrasto e di difesa della costa dall'erosione;
- la quantità di massi di terza categoria necessari per l'esecuzione dei lavori è stata stimata

- approssimativamente in circa tonn. 1900,00;
- gli scogli possono essere forniti e posti in opera dalla ditta INMARE SRL, che ha già manifestato la propria disponibilità, entro il quinto d'obbligo consentito dal comma 12 dell'art. 106, del D.lgs n. 50/2016;
 - nel contempo si può procedere anche all'adeguamento dei prezzi in attuazione di quanto disposto dall'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modifiche dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
 - l'importo necessario per la realizzazione delle opere aggiuntive e del riconoscimento dei maggiori costi sostenuti dalla ditta per il caro materiali, energia e carburanti, è stato determinato in circa Euro 130.000,00;
 - con nota prot. n. 0532055 del 16/12/2022, è stato richiesto il finanziamento che è stato concesso con provvedimento rilasciato dal Servizio Difesa del Suolo-DPE013 prot. n. 0535397 del 20/12/2022;
 - di tale importo, € 73.471,67 saranno utilizzati per compensare alla ditta i maggiori costi sostenuti, € 54.338,05 per il pagamento dei maggiori lavori in variante, all'interno del quinto d'obbligo di legge, € 2.190,28 per incentivi ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016;

PRESO ATTO che:

- la perizia di variante proposta dal Direttore dei Lavori con nota del 27/12/2022, prot. n. 0542211 è costituita dai seguenti elaborati:

01-RELAZIONE-VARIANTE-S-FILOMENA.pdf

02-PLANIMETRIE-S-FILOMENA.pdf

03-CME+QE-S-FILOMENA.pdf

04-ATTO-SOTTOMISSIONE-VARIANTE-S-FILOMENA.pdf

- la perizia di variante proposta prevede un incremento delle quantità di progetto rientranti nei termini di quanto previsto all'art. 106 comma 12 del D.lgs. n.50/2016 (un quinto dell'importo contrattuale), oltre al riconoscimento del compenso per l'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modifiche dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e che il nuovo quadro economico risulta il seguente:

		QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA	Q.E VARIANTE
A)			
	a1	IMPORTO PROGETTUALE LORDO DEI LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA	426.385,96
	a2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 12.318,29
	a3	importo netto lavori a base d'asta	€ 414.067,67
	a4	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 4,5%	€ 395.434,62
	a5	importo contrattuale lavori(a4+a2)	€ 407.752,91
B)		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	b1	INCENTIVI - art. 113, comma 2, del D.lgs n. 50/2016	€ 8.527,72
	b2	Spese carburante, rimborsi missione, compenso straordinario	
	b3	Spese di gara	€ 225,00
	b4	spese per accertamenti di laboratorio, rilievi topo-batimetrici, analisi, ecc.	
	b5	IMPREVISTI	
	b6	IVA su lavori (22%)	€ 89.705,64
	b7	ECONOMIE DI GARA	
	b99	arrotondamento	€ 41,29
		totale somme a disposizione	€ 98.499,65
		TOTALE GENERALE A+B	€ 506.252,57

EVIDENZIATA l'opportunità di eseguire le lavorazioni relative alla fornitura e posa in opera di scogli di terza categoria in maggior quantitativo contestualmente alla esecuzione del progetto principale, attualmente in corso di realizzazione mediante l'ausilio del mezzo marittimo della ditta "INMARE SRL", che offre prestazioni consone in termini di efficienza e rapidità di esecuzione;

PRESO ATTO che, come sopra descritto, non sussiste disponibilità finanziaria nell'apposito capitolo di spesa relativo all'intervento in oggetto e che, di conseguenza, è risultato necessario reperire altrimenti la disponibilità finanziaria a copertura del quantitativo di scogli per la realizzazione del progetto di variante, nonché per il riconoscimento del compenso per il caro materiali, energia e carburanti;

PRESO ATTO dell'autorizzazione *"alla spesa relativa all'intervento in oggetto, le cui previsioni siano contenute nel limite finanziario pari ad € 130.000,00"*, rilasciata dal Servizio Difesa del Suolo-DPE013, con provvedimento prot. n. 0535397 del 20/12/2022, dal quale si evince che:

- l'impegno di spesa dovrà essere disposto sul capitolo n. 152108.2 del corrente esercizio finanziario del bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- la somma autorizzata sul capitolo di spesa n. 152108.2 è stata accertata sul capitolo di entrata n. 32107.1 con Determinazione Dirigenziale n. DPC 017/005 del 28.01.2022, rettificata con successiva Determinazione Dirigenziale n. DPC 017/157 del 30/06/2022 (valore totale accertato di € 3.671.832,37 sul cap. di entrata n. 32107.1);

VERIFICATO che il capitolo di spesa 152108.2 presenta la necessaria copertura finanziaria;

PRESO ATTO che l'importo complessivo di € 130.000,00, necessario per la realizzazione delle maggiori opere in variante e per il riconoscimento del compenso per il caro materiali, energia e carburanti, è stato reso disponibile, giusta autorizzazione rilasciata dal Servizio Difesa del Suolo-DPE013, con provvedimento prot. n. 0535397 del 20/12/2022, sul Capitolo di spesa 152108.2 del corrente esercizio finanziario del bilancio di previsione 2022-2024;

PRESO ATTO che l'importo di **€ 130.000,00**, autorizzato dal Servizio Difesa del Suolo-DPE013, con provvedimento prot. n. 0535397 del 20/12/2022, sarà utilizzato:

- per l'importo di € 54.338,05 per il pagamento dei maggiori lavori in variante, all'interno del quinto d'obbligo di legge a favore della ditta INMARE SRL;
- per l'importo di € 73.471,67, per compensare i maggiori costi sostenuti dalla ditta per cari materiali, energia e carburanti, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modifiche dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 a favore della ditta INMARE SRL;
- per l'importo di € 2.190,28 per incentivi di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, a favore del Gruppo di Lavoro costituito dai dipendenti della Regione Abruzzo, individuato con la Determina DPE012/74 del 13/10/2022;

PRESO ATTO che in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 bis L. 241/1990 e dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 è stata verificata l'assenza di ipotesi di conflitto di interessi;

RICHIAMATO l'art. 3 della l. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATO l'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modifiche dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
2. **DI APPROVARE** i documenti della perizia di variante in corso d'opera, trasmessi con nota del 27/12/2022, prot. n. 0542211 e redatti dal Direttore dei lavori Arch. Lucio CIRIOLO, ai sensi dell'art.106, comma 1, lettera

c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., di seguito elencati e denominati:

- 01-RELAZIONE-VARIANTE-S-FILOMENA.pdf
- 02-PLANIMETRIE-S-FILOMENA.pdf
- 03-CME+QE-S-FILOMENA.pdf
- 04-ATTO-SOTTOMISSIONE-VARIANTE-S-FILOMENA.pdf

3. **DI AVVALERSI** del quinto d'obbligo – ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. - in favore della Ditta **INMARE s.r.l.** avente sede legale in Termoli (CB) Via del Porto Molo Sud - P.I. 01550480709, in ordine alla prosecuzione delle attività in itinere relative all'intervento denominato *"Comuni di Pescara e Montesilvano (Pe) – Lavori di manutenzione e ripristino delle opere di difesa esistenti litorale in Località Santa Filomena CUP: C27H20000790002 - CIG: 8462910642"*;
4. **DI APPROVARE** il nuovo quadro economico, di raffronto, così come di seguito rimodulato:

	QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA	Q.E POST GARA	Q.E VARIANTE	SCOSTAMENTO DA FINANZIARE
A)				
a1	IMPORTO PROGETTUALE LORDO DEI LAVORI COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA	€ 316.872,00	426.385,96	
a2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA	€ 9.154,08	€ 12.318,29	
a3	importo netto lavori a base d'asta	€ 307.717,92	€ 414.067,67	
a4	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 4,5%	€ 293.870,61	€ 395.434,62	
a5	importo contrattuale lavori(a4+a2)	€ 303.024,69	€ 407.752,91	€ 104.728,22
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	INCENTIVI - art. 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016	€ 6.337,44	€ 8.527,72	€ 2.190,28
b2	Spese carburante, rimborsi missione, compenso straordinario			€ 0,00
b3	Spese di gara	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
b4	spese per accertamenti di laboratorio, rilievi topo-batimetrici, analisi, ecc.			€ 0,00
b5	IMPREVISTI		€ 0,00	€ 0,00
b6	IVA su lavori (22%)	€ 66.665,43	€ 89.705,64	€ 23.040,21
b7	ECONOMIE DI GARA		€ 0,00	0,00 €
b99	arrotondamento		€ 41,29	€ 41,29
	totale somme a disposizione	€ 73.227,87	€ 98.499,65	€ 25.271,78
	TOTALE GENERALE A+B	€ 376.252,57	€ 506.252,57	€ 130.000,00

5. **DI DARE ATTO** che il Servizio DPE012 è stato autorizzato all'utilizzo della somma di **€ 130.000,00** attualmente imputati sul Capitolo 152108.2 da parte del relativo centro di Responsabilità - Servizio DPE013, con apposito provvedimento avente prot. RA n. 0535397 del 20/12/2022;
6. **DI AUTORIZZARE** il Servizio Bilancio – Ragioneria - DPB014 ad **impegnare** la somma complessiva di **€ 130.000,00**, così ripartita:
- **€ 127.809,72** per maggior lavori e compenso caro materiali (di cui € 99.691,58 quale imponibile ed € 28.118,14 per IVA 22%), a favore della Impresa **"INMARE s.r.l."** avente sede legale in Termoli (CB) Via del Porto Molo Sud - P.I. 01550480709,
 - **€ 2.190,28** per incentivi di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, a favore del Gruppo di Lavoro costituito dai dipendenti della Regione Abruzzo, individuato con la Determina DPE012/74 del 13/10/2022,
- da imputare sul **Capitolo di spesa 152108.2** - CPC U2.02.01.09.000 del corrente esercizio finanziario del bilancio di previsione 2022-2024, il quale presenta la necessaria copertura finanziaria;
7. **DI SEGNALARE** al Servizio Bilancio – Ragioneria - DPB014 **l'urgenza ad impegnare** la richiesta somma, per le motivazioni di cui in narrativa;
8. **DI DARE ATTO** che:
- il **CIG** per il presente procedimento è il seguente: **8462910642**;
 - il **CUP** per il progetto è il seguente: **C27H20000790002**;

9. **RILEVARE** che è stata verificata l'assenza di ipotesi di conflitto di interessi in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 bis L. 241/1990 e dall'art. 6 D.P.R. 62/2013;
10. **DI DARE ATTO** che tutta la documentazione non allegata al presente provvedimento e richiamata in premessa è depositata agli atti del Servizio Opere Marittime - DPE012 della Regione Abruzzo;
11. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
- DPB014 - Servizio Ragioneria Generale e Bilancio;
- al DPE013 – Servizio Difesa del Suolo;
per conoscenza a:
- al DPE Dipartimento Infrastrutture e Trasporti;
12. **DI ASSolvere** agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art.37 del D.Lgs 33/2013, tramite la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Abruzzo nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

L'estensore
Arch. Lucio Ciriolo
f.to elettronicamente

Il RUP
Ing. Cristina ASTOLFI
f.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Ing. Marcello D'Alberto
f.to digitalmente