



GIUNTA REGIONALE

Seduta del - 9 LUG. 2018 Deliberazione N. 495

L'anno il giorno del mese di - 9 LUG. 2018 negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente Dott. Luciano D'ALFONSO

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. DI MATTEO Donato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. GEROSOLIMO Andrea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 6. SCLOCCO Marinella	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. BERARDINETTI LORENZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. D'IGNAZIO GIORGIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario PIERGIORGIO TITIBELLI

OGGETTO

“Nuova proposta per l’affidamento in regime di finanzia di progetto della concessione relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla esecuzione dei lavori di nuova costruzione, demolizione e ristrutturazione dell’Ospedale clinicizzato “SS. Annunziata” di Chieti ed alla gestione di alcuni servizi non sanitari e commerciali presentata dal costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese ICM SpA e ABP Nocivelli SpA”.

DICHIARAZIONE DI FATTIBILITA' IN OSSEQUIO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 15, DEL DECRETO L.VO 50/2016.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE

- la **DGR n. 395 del 23.05.2015** avente ad oggetto “Attivazione della procedura per la ricostruzione potenziata del plesso ospedaliero clinicizzato di Chieti” con la quale, è stato disposto, tra l’altro, di “*procedimentalizzare*”, quale rilevante priorità programmatica, la proposta di *Project Financing* in oggetto richiamata a ragione sia delle particolari e preoccupanti condizioni di precarietà strutturale accertata dai tecnici incaricati dalla Direzione Protezione Civile e dalla perizia del CTU del 30 luglio 2012 in taluni dei plessi

ospedalieri, tali da lasciar presupporre una generale condizione di affanno statico di tutti i corpi di fabbrica costituenti il compendio ospedaliero teatino, sia *per la sua incidenza in un contesto sanitario aziendale strettamente correlato alle esigenze didattiche della Facoltà di Medicina di Chieti*, nella piena consapevolezza dell'evidente interesse pubblico sotteso alla suddetta proposta;

- la **DGR n. 133 del 04.03.2016** avente ad oggetto *“Procedura ex art. 153, comma 19, D.lgs. 163/2006 per la concessione relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla esecuzione dei lavori di nuova costruzione, demolizione e ristrutturazione dell'Ospedale clinicizzato “SS. Annunziata” di Chieti ed alla gestione di alcuni servizi non sanitari e commerciali. Valutazione di Pubblico Interesse della proposta presentata dal costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese Giuseppe Maltauro SpA, Azienda Bresciana Petroli Nocivelli SpA, Finanza e Progetti SpA”*, che stabilisce, tra l'altro, ai fini della dichiarazione di *“Pubblico Interesse”* della proposta, ai sensi dell'art. 153 comma 19 del Codice, le azioni e le prescrizioni in capo alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti ed alla Giunta Regionale;
- la **DGR n. 170 del 13.04.2017** avente ad oggetto *“Nuova Procedura ex art. 153, comma 19, D.lgs. 163/2006 per la concessione relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla esecuzione dei lavori di nuova costruzione, demolizione e ristrutturazione dell'Ospedale clinicizzato “SS. Annunziata” di Chieti ed alla gestione di alcuni servizi non sanitari e commerciali. Valutazione di Pubblico Interesse della proposta presentata dal costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese Giuseppe Maltauro SpA, Azienda Bresciana Petroli Nocivelli SpA, Finanza e Progetti SpA - DIFFIDA AD ADEMPIERE AD OPERA DELLA ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI”* con la quale la Giunta Regionale, preso atto della infruttuosità del procedimento di valutazione della proposta in oggetto- protrattosi complessivamente per 990 giorni (dal 27/06/2014 al 13/03/2017) – gestito, in ossequio alle indicazioni fornite dalla DGR. n. 133 del 4.03.2016, dalla ASL2 Lanciano-Vasto-Chieti, ha, conseguentemente, diffidato la citata Azienda, nella persona del Direttore Generale p.t., a concludere il procedimento di valutazione della proposta in oggetto secondo i criteri di imparzialità, trasparenza e buon andamento che devono presidiare l'azione della Pubblica Amministrazione, in generale, e delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale, in particolare, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii, entro il termine ultimo del 30 aprile 2017, riservandosi ulteriori determinazioni all'esito dello spirare del predetto termine;
- la **DGR n. 277 del 25.05.2017** avente ad oggetto *“Nuova Procedura ex art. 153, comma 19, D.lgs. 163/2006 per la concessione relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla esecuzione dei lavori di nuova costruzione, demolizione e ristrutturazione dell'Ospedale clinicizzato “SS. Annunziata” di Chieti ed alla gestione di alcuni servizi non sanitari e commerciali. Valutazione di Pubblico Interesse della proposta presentata dal costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese Giuseppe Maltauro SpA, Azienda Bresciana Petroli Nocivelli SpA, Finanza e Progetti SpA – DETERMINAZIONI RELATIVE ALLA DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA”* con la quale la Giunta Regionale ha, tra l'altro, dato mandato al Direttore Generale della Regione di provvedere ad individuare, tra le figure apicali della struttura organizzativa regionale e nel rispetto delle indicazioni dell'art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, la figura del Responsabile del Procedimento in questione fissando, altresì, il termine del 30 giugno 2017 per la trasmissione ad opera del RUP al Direttore Generale della Regione delle valutazioni e delle eventuali modifiche della proposta formulata dal soggetto proponente;

- la **DGR n. 540 del 29.09.2017** avente ad oggetto *“Modifica della D.G.R. n. 277 del 25.05.2017 recante: “Nuova Procedura ex art. 153, comma 19, D.lgs. 163/2006 per la concessione relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla esecuzione dei lavori di nuova costruzione, demolizione e ristrutturazione dell’Ospedale clinicizzato “SS. Annunziata” di Chieti ed alla gestione di alcuni servizi non sanitari e commerciali. Valutazione di Pubblico Interesse della proposta presentata dal costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese Giuseppe Maltauro SpA, Azienda Bresciana Petroli Nocivelli SpA, Finanza e Progetti SpA. - Determinazioni relative alla definizione della procedura”* con la quale la Giunta Regionale, in ragione della complessità degli aspetti da approfondire e della mole di documentazione da esaminare, nonché della nomina del Gruppo di lavoro avvenuta in data 9 giugno u.s. e della consegna dell’ultima versione progettuale, nonché del PEF, della bozza di convenzione e della completa documentazione amministrativa da parte della Asl Lanciano-Vasto-Chieti avvenuta solo in data 21/06/2017, con nota prot. 29921U17, ha stabilito di assegnare al RUP un nuovo termine per l’espletamento del mandato in parola, al fine di consentire allo stesso di avere a disposizione un congruo periodo di tempo per l’espletamento degli adempimenti relativi alla procedura in oggetto;

- la **DGR n. 118 del 02.03.2018** avente ad oggetto *“Modifica della D.G.R. n. 277 del 25.05.2017 recante: “Nuova Procedura ex art. 153, comma 19, D.lgs. 163/2006 per la concessione relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla esecuzione dei lavori di nuova costruzione, demolizione e ristrutturazione dell’Ospedale clinicizzato “SS. Annunziata” di Chieti ed alla gestione di alcuni servizi non sanitari e commerciali. Valutazione di Pubblico Interesse della proposta presentata dal costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese Giuseppe Maltauro SpA, Azienda Bresciana Petroli Nocivelli SpA, Finanza e Progetti SpA. - DICHIARAZIONE DI FATTIBILITA’: DETERMINAZIONI”* con la quale la Giunta Regionale ha confermato la coerenza della proposta in oggetto con le finalità di interesse pubblico evidenziate nelle deliberazioni regionali sopra richiamate ed ha assegnato al RUP un termine di 15 giorni per superare le criticità tecnico-funzionali ed economico-finanziarie riscontrate nello svolgimento dell’attività istruttoria della proposta in oggetto;

- la **DGR n. 325 del 18.05.2018** avente ad oggetto: *“Contributo Pubblico di cui all’art. 180 comma 6 del D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento in regime di finanza di progetto della concessione relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla esecuzione dei lavori di nuova costruzione, demolizione e ristrutturazione dell’Ospedale clinicizzato “SS. Annunziata” di Chieti ed alla gestione di alcuni servizi non sanitari e commerciali”*, con la quale la Giunta Regionale ha disposto, tra l’altro, di incaricare il Servizio Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento dei SSR del Dipartimento Salute e Welfare di imputare a “Riserve diverse” le risorse presenti nel bilancio della GSA alla voce “Contributi per ripiano perdite altro”, fino alla concorrenza dell’importo di € 30.000.000 e di destinare tale importo al contributo pubblico per la realizzazione del nuovo Presidio Ospedaliero di Chieti ai sensi dell’art. 180, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

- la **DGR n. 403 del 12.06.2018** avente ad oggetto: *“Vincolo di utilizzo sulle economie di spesa determinate dalla scadenza di n. tre cartolarizzazioni per copertura dei canoni annuali di disponibilità dei presidi ospedalieri di Chieti, Lanciano, Vasto ed Avezzano. Individuazione risorse”*, con la quale la Giunta Regionale ha disposto, tra l’altro, di individuare la quota libera delle cartolarizzazioni che andranno in scadenza, per l’importo massimo di 30 milioni di euro, per la copertura dei canoni annuali di disponibilità dei presidi ospedalieri che verranno realizzati (Chieti, Lanciano, Vasto ed Avezzano), in particolare, a partire dall’anno 2025 per quanto concerne il canone di disponibilità relativo all’Ospedale di Chieti e, dall’anno 2026, per gli altri tre ospedali;

VISTE

- la **Determinazione n. DGR/67 dell’1/06/2017** avente ad oggetto *“Individuazione del Responsabile unico del procedimento nell’ambito della procedura di pubblico interesse relativa alla demolizione e ristrutturazione dell’Ospedale clinicizzato “SS. Annunziata” di Chieti ed alla gestione di alcuni servizi non sanitari e commerciali”* con la quale il Direttore Generale della Giunta Regionale ha individuato, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nella sopra richiamata DGR n. 277/2017 ed in esecuzione del mandato ivi formalizzato, la figura del Responsabile del Procedimento, nel rispetto delle indicazioni dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, nella persona dell’Ing. Emidio Primavera, Direttore del Dipartimento *“Opere Pubbliche, Governo del territorio e Politiche ambientali”*;
- la **Determinazione n. DGR/69 del 9/06/2017** avente ad oggetto *“Individuazione delle professionalità a supporto del RUP nell’ambito della procedura di pubblico interesse relativa alla demolizione e ristrutturazione dell’Ospedale clinicizzato “SS. Annunziata” di Chieti”* con la quale il Direttore Generale della Giunta Regionale, in esito alla figure professionali richieste, con nota prot. RA/1541690/17, dall’Ing. Emidio Primavera, nella dispiegata funzione di RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, ha nominato il Gruppo di lavoro a supporto dell’attività del RUP nelle persone di:
 - Ing. Vittorio Di Biase (dirigente del Servizio regionale Civile di Pescara);
 - Avv. Stefania Valeri (dirigente dell’Avvocatura regionale);
 - Dott. Giovanni Farinella (dirigente del Servizio regionale Programmazione economico-finanziaria e Finanziamento dei SSR);
 - Ing. Mauro Tursini (dirigente del Servizio regionale Innovazione e Investimenti Patrimonio Tecnologie Sanitarie HTA);
 - Dott. Ebron D’Aristotile (dirigente del Servizio regionale Bilancio);
 - Dott. Vincenzo Orsatti (direttore sanitario ASL Chieti);
 - Prof.ssa Veronica Vecchi (docente Università Bocconi, consulente esterno giusta incarico già conferito dalla ASL Chieti nel corso della istruttoria effettuata dal precedente RUP Ing. Filippo Mancini).
- la **Determinazione n. DRG/115 del 19.10.2017** mediante la quale è stata disposta la sostituzione del Dott. D’Aristotile con il Dott. Fabrizio Bernardini, Direttore del Dipartimento regionale preposto alla gestione delle risorse finanziarie regionali, stante la continua assenza del primo componente per motivi di lavoro;

PRESO ATTO

- della nota prot. RA/253928 del 03.10.2017 con la quale il RUP ha comunicato al Direttore Generale della Giunta Regionale le criticità sulla proposta presentata originariamente presso la ASL Lanciano-Vasto-Chieti il 19.07.2016 e successivamente integrata il 14.07.2017, per gli aspetti amministrativi ex art. 80 del Codice Appalti, a seguito della DGR n. 277/2017 e delle apposite note RA/176332 del 03.07.2017 e RA/186396 del 12.07.2017;
- che, a seguito della segnalazione di dette criticità, è stata avviata una fase interlocutoria tra il Proponente e la struttura di supporto al RUP, per chiarire e dirimere *in primis* le questioni di natura tecnico-funzionale, da cui sarebbe seguita la conseguente valutazione economico-finanziaria nonché giuridica della bozza di convenzione;

PRESO ATTO, altresì:

- della nota prot. RA/60587/18 del 1° marzo 2018, con la quale il RUP ha comunicato al Direttore Generale della Giunta Regionale che, con nota datata 05.02.2018, il Raggruppamento proponente ha trasmesso la documentazione complessiva a riscontro della sopra richiamata nota prot. RA/253928 del 03.10.2017;
- della nota prot. n. RA/0133445/18 del 9 maggio 2018, con la quale il RUP ha trasmesso al Direttore Generale della Giunta Regionale e, p.c., al Presidente della Regione Abruzzo, il rapporto valutativo circa la dichiarazione di fattibilità della proposta, in ossequio alla DGR 277/2017;
- della nota prot. n. RA/0152386/18 del 28 maggio 2018, con la quale il RUP ha rimesso alla ICM SpA e, p.c., al Direttore Generale della Regione Abruzzo, la comunicazione circa gli elementi economico-finanziari e modifiche propedeutiche al PEF ed alla dichiarazione di fattibilità della proposta ex art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016;
- della nota prot. n. RA/0161435/18 del 6 giugno 2018, con la quale il RUP ha inviato alla ICM SpA e, p.c., al Direttore Generale della Regione Abruzzo, una integrazione alla nota n. RA/0152386/18 del 28 maggio 2018 circa gli elementi economico-finanziari e modifiche propedeutiche al PEF ed alla dichiarazione di fattibilità della proposta ex art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016;
- della nota prot. n. RA/0184948/18 del 28 giugno 2018, con la quale il RUP ha comunicato alla ICM SpA e, p.c., al Direttore Generale della Regione Abruzzo, le modifiche residuali da apportare per la dichiarazione di fattibilità della proposta ex art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016;
- della nota datata 2 luglio 2018 con la quale il proponente ha comunicato l'accoglimento delle modifiche proposte, allegando, contestualmente, la documentazione rivisitata in tal senso, in riscontro alla comunicazione formalizzata dal RUP al medesimo RTI (ICM SpA) con nota prot. n. 0184998/18 del 28/06/2018;

TENUTO CONTO dell'attività istruttoria fin qui svolta dalla struttura di supporto al RUP appositamente costituita con determina direttoriale n. DGR/69 del 9/06/2017 che ha puntualmente esaminato i profili della proposta in oggetto riguardanti l'aspetto tecnico-funzionale e quello economico-finanziario;

PRESO ATTO della nota prot. RA/0192768/18 del 5 luglio 2018, con la quale il RUP ha comunicato al Direttore Generale della Giunta Regionale gli esiti della suddetta attività istruttoria, proponendo di deliberare la fattibilità della Proposta in oggetto, nella versione ultima determinata a seguito delle integrazioni nel tempo apportate dal RTI Proponente, in ossequio al comma 15 dell'art. 183 del Codice Appalti, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- la disponibilità finanziaria garantita dalla DGR 403/2018, pari ad € 30 mln annui, sia in quota parte devoluta, qualora necessario, per il raggiungimento della totale copertura e garanzia finanziaria del canone complessivo (canone di disponibilità e canone per gestione servizi di Facility Management) che emerge dal PEF, e non solo del canone di disponibilità, qualora le risorse del Fondo Sanitario regionale non siano sufficienti a tale copertura. Dette risorse previste dalla DGR 403/2018 devono, in ogni caso, essere garantite anche nel caso in cui debba farsi fronte ai pagamenti in questione prima dell'anno 2025;
- la Stazione appaltante debba riservarsi di apportare alla bozza di concezione eventuali modifiche necessarie per allinearla alla bozza di convenzione standard di mef/rgs;
- il PEF che verrà richiesto in gara sarà semplificato al fine di facilitare la valutazione comparata e poi il monitoraggio del contratto.

EVIDENZIATI, altresì, i profili di interesse pubblico sostenuti dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti e puntualmente richiamati nella suddetta relazione prot. RA/0192768/18 del 5 luglio 2018 come di seguiti trascritti:

- *“Al fine di rendere un'ampia panoramica sulle motivazioni della Proposta in questione e su tutto l'exkursus relativo all'intervento in parola, va riportato che lo stesso proponente aveva avanzato alla medesima ASL già nell'anno 2014 (con prot. 20283 del 04.04.2014) analoga proposta ai sensi dell'art. 153, comma 19, del D Lgs. 163/2006 su cui la stessa ASL aveva iniziato, confrontandosi con la Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo e con il Commissario ad Acta, l'attività di valutazione del pubblico interesse avendo, tra l'altro, come risulta nella nota prot. 35812U14 del 27.06.2014, “ben presenti le gravi e ben note rilevanti criticità insistenti nel P.O. SS. Annunziata, ed in particolare...” tutta una serie di problematiche tra cui la presenza di condizioni strutturali di pericolo, accertata dai tecnici incaricati dalla Direzione Protezione Civile e dalla perizia del CTU del 30 luglio 2012 su commissione del Tribunale di Chieti nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1629/2011 R.G.*
- *Criticità rimarcate dalla Asl anche con successiva nota prot. 43097U14 del 05.08.2014 nella quale si tornava ad evidenziare (da parte del Direttore UOC Patrimonio e Manutenzione Ing. Mancì, del Direttore Amministrativo Dott. Spadano, del Direttore Sanitario Dott. Flacco e del Direttore Generale Dott. Zavattaro) “quanto gravi ed eccezionali siano le criticità insistenti all'interno del PO Chieti e, conseguentemente, l'impellente esigenza di acquisire soluzioni idonee a fronteggiare quanto sopra in tempi congrui...”, citando proprio “gli arresti giurisprudenziali intervenuti in sede civile e penale sull'argomento (ATP e CTU n. 1629/2011 del Tribunale di Chieti)”.*
- *La stessa ASL, ad adiuvandum, tornava a ribadire, con nota prot. 5534U15 del 02.02.2015 (a firma del Direttore Patrimonio e Manutenzione Ing. Mancì e del Direttore Generale Dott. Zavattaro) la “urgenza di addivenire ad una determinazione condivisa tra questa Azienda e codesti organi Commissariali e Regionali circa la dichiarazione di pubblica utilità del progetto di finanza pervenuto....” ed, infine, con ulteriore missiva prot. 13217U15 del*

12.03.2015, evidenziando che *“tutta la programmazione concernente la costruzione e/o demolizione e/o ristrutturazione delle strutture medesime è materia di esclusiva competenza regionale ...”* attestava la *“piena consapevolezza dell’evidente interesse pubblico sotteso alla proposta in oggetto”* richiamando *“le gravi e ben note criticità in cui versano non solo i Corpi di fabbrica C e F del Presidio Ospedaliero in oggetto , ma anche l’intera struttura sanitaria di che trattasi”* , circostanza che *“non può non far indulgere verso un giudizio strategicamente positivo della proposta formalizzata”*.

- *La valutazione positiva sull’intervento in parola da parte della Asl emerge chiaramente anche dai verbali delle varie riunioni convocate dal Presidente della Regione. Si veda ad esempio il verbale del 18.12.2015 nel quale il Direttore della UOC Patrimonio e Manutenzione della ASL, Ing. Mancini, ha reso noto che a suo avviso si trattava di “una proposta molto positiva, che sicuramente risolverà i problemi dell’Ospedale ...”* , ovvero del 25.08.2016 nel quale il Direttore Generale Dott. Flacco ha ritenuto che, *“dal punto di vista tecnico, la proposta in questione sia un buon progetto, sicuramente da affinare in funzione delle scelte di programmazione sanitaria regionale, e manifesta la volontà di andare avanti in maniera celere e senza indugi, ricordando le particolari e preoccupanti condizioni di precarietà strutturale circa la tenuta statica degli edifici C ed F del Presidio Ospedaliero”* , chiedendone *“in maniera accorata, una compartecipazione della Regione sia in termini economici, sia in termini di assistenza morale”* , o anche quello del 13.03.2017 nel quale sempre il Direttore Generale Dott. Flacco è del parere che *“il pubblico interesse esiste già a dismisura ...”*.

RILEVATO, inoltre, che, per quanto concerne l’aspetto tecnico-funzionale, nonché economico-finanziario, gli elaborati prodotti dal Proponente con la sopra richiamata nota del 2.07.2018, successivamente integrati e perfezionati con note del 4 e 5 luglio 2018, sono risultati meritevoli di una valutazione positiva di fattibilità, avendo soddisfatto la risoluzione degli elementi critici originari;

RILEVATO, altresì, che, ai fini dello svolgimento delle attività in proseguo ed attuazione concreta, occorre dichiarare la fattibilità della proposta per l’affidamento in regime di finanza di progetto della concessione relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla esecuzione dei lavori di nuova costruzione, demolizione e ristrutturazione dell’Ospedale clinicizzato “SS. Annunziata” di Chieti ed alla gestione di alcuni servizi non sanitari e commerciali, presentata dal costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese ICM SpA e ABP Nocivelli SpA, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016;

VISTI

- **il D.L.gs 18 aprile 2016 n. 50** recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

- in particolare, il **comma 15 dell'art. 183 del predetto Codice degli Appalti** che prevede la dichiarazione di fattibilità della proposta da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
- la **legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 e ss.mm.ii;**

DATO ATTO che il Direttore Generale della Regione e il Direttore del Dipartimento Salute e Welfare hanno espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge

D E L I B E R A

1. di prendere atto dell'attività istruttoria fin qui svolta dalla struttura di supporto al RUP appositamente costituita con determina direttoriale n. DGR/69 del 9/06/2017 che ha puntualmente esaminato i profili della Proposta in oggetto riguardanti l'aspetto tecnico-funzionale, sanitario, in coerenza con la programmazione sanitaria deliberata, e quello economico-finanziario;
2. di prendere atto della relazione istruttoria finale trasmessa al Direttore Generale della Giunta Regionale dal RUP, Ing. Emidio Primavera, con nota prot. RA/0192768/18 del 5 luglio 2018 mediante la quale viene attestata la rispondenza al pubblico interesse della Proposta in oggetto in ragione:
 - a) della idoneità tecnica tale da garantire la concreta realizzazione dell'intervento medesimo;
 - b) della fattibilità sotto il profilo costruttivo;
 - c) della fattibilità economico-finanziaria in termini di costi realizzativi, gestionali, durata della concessione, tempi di realizzazione e piano economico-finanziario;
 - d) della fattibilità della bozza di convenzione in ordine alle condizioni contrattuali della fase realizzativa e gestionale ivi riportate;
3. di prendere, altresì, atto e, per l'effetto, di recepire le condizioni indicate dal RUP nella richiamata relazione istruttoria finale, a tenore delle quali:
 - la disponibilità finanziaria garantita dalla DGR 403/2018, pari ad €. 30 mln annui, sia in quota parte devoluta, qualora necessario, per il raggiungimento della totale copertura e garanzia finanziaria del canone complessivo (canone di disponibilità e canone per gestione servizi di Facility Management) che emerge dal PEF, e non solo del canone di disponibilità, qualora le risorse del Fondo Sanitario regionale non siano sufficienti a tale copertura. Dette risorse previste dalla DGR 403/2018 devono, in ogni caso, essere garantite anche nel caso in cui debba farsi fronte ai pagamenti in questione prima dell'anno 2025;
 - la Stazione appaltante debba riservarsi di apportare alla bozza di convezione eventuali modifiche necessarie per allinearla alla bozza di convenzione standard di mef/rgs;
 - il PEF che verrà richiesto in gara sarà semplificato al fine di facilitare la valutazione comparata e poi il monitoraggio del contratto;

4. di ritenere la proposta in oggetto coerente con le finalità di interesse pubblico evidenziate nelle deliberazioni regionali richiamate in premessa e di dichiararne la fattibilità, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016;
5. di comunicare la presente deliberazione, per il seguito di competenza in relazione all'inserimento dell'opera negli strumenti di programmazione, alla susseguente approvazione progettuale, nonché agli adempimenti connessi all'avvio della procedura di gara ed alle funzioni di Stazione Appaltante dell'intervento, nel rispetto delle condizioni di cui al punto 3) che precede, alla ASL Lanciano-Vasto-Chieti che provvederà a nominare, nell'ambito del proprio organico, apposito Responsabile del Procedimento *ex art.* 31 del D.Lgs. 50/2016;
6. di assegnare alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del presente atto per la definizione degli adempimenti di cui al punto che precede;
7. di disporre la trasmissione del presente atto al RUP della fase procedurale conclusasi mediante l'adozione del presente provvedimento, Ing. Emidio Primavera, nonché ai Dipartimenti Risorse ed Organizzazione e Salute e Welfare, in relazione agli adempimenti richiesti dal RUP circa il vincolo di destinazione delle risorse di cui alla DGR n. 403/2018;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURAT.

**DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: DIREZIONE GENERALE REGIONALE
DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE**

SERVIZIO:

UFFICIO:

L'Estensore
Dr.ssa Anna Rita Capodicasa

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

(firma)

Il Dirigente del Servizio

(firma)

Il Direttore Generale

Dr. Vincenzo Rivera

Il Direttore Regionale
Dipartimento Salute e Welfare

Dr. Angelo Muraglia

(firma)

Il Componente la Giunta

Dr. Silvio Paolucci

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

Piero G. Hentle

(firma)

Il Presidente della Giunta

Dr. Luciano D'Alfonso

(firma)

Copia conforme per uso amministrativo

L'Aquila, li _____

Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

(firma)