

# POR FESR ABRUZZO 2014-2020 COMITATO DI SORVEGLIANZA 15 Dicembre 2020

## Punto 4

Informativa sullo stato di attuazione del POR FESR Abruzzo 2014-2020

## POR FESR ABRUZZO 2014-2020.

A livello generale.....:

- Raggiungimento **target di spesa** certificata al **2019**,
- Inviata alla CE la Relazione di attuazione annuale **RAA 2019** (accettazione con nota Ares (2020)5986983 del 27/10/2020),
- **Riprogrammazione del POR FESR** finalizzata a dare una risposta all'emergenza da Covid-19: riallocati 19,5 Meuro per Avviso a fondo perduto,
- Raggiungimento target di **spesa certificata** al **2020**.

## POR FESR ABRUZZO 2014-2020. LE RISORSE SPESE

SPESA CERTIFICATA PER ASSE E ANNO AL 31.12.2020				
ASSE	Dotazione finanziaria riprogrammata Decisione C(2020) 7042 final del 08.10.2020	Spesa certificata al 31.12.2018	Totale Spesa certificata al 31.12.2019	Totale Spesa certificata al 31 dicembre 2020
I	33.980.774,00	10.488.493,33	12.840.367,65	14.515.190,82
II	26.000.000,00	6.421.985,24	8.568.060,33	12.026.069,39
III	78.699.226,00	9.854.148,58	15.298.976,42	19.116.465,47
IV	24.560.740,00	1.468.311,90	4.441.977,33	6.810.437,98
V	23.439.260,00	1.462.537,40	5.753.250,46	8.420.674,63
VI	16.500.000,00	4.282.639,01	6.736.693,29	7.868.852,51
VII	23.000.000,00	776.530,00	4.371.179,60	5.379.028,75
VIII	9.329.780,00	1.998.186,57	2.766.588,37	2.766.588,37
IX	40.000.000,00	750.000,00	1.093.390,21	1.093.390,21
<b>TOTALI</b>	<b>275.509.780,00</b>	<b>37.502.832,03</b>	<b>61.870.483,66</b>	<b>77.996.698,13</b>

Spesa 2020			
		Spesa complessiva	Quota UE
A	Target N+3 2020	23.186.284,18	11.593.142,09
B	Spesa certificata nel 2020 con opzione 100%	15.686.236,10	15.686.236,10
C	Overspending 2019 + spesa certificata senza opzione 100%	2.765.312,99	1.382.656,50
D=(B+C)-A	Spesa certificata oltre target		5.475.750,51

Al 2020 il target di spesa certificato in termini di quota UE è stato superato per un importo pari a 5,4 meuro (con applicazione dell'opzione del 100 quota UE)

## POR FESR ABRUZZO 2014-2020. LO STATO DI ATTUAZIONE



### ASSE I RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE

A seguito della riprogrammazione di ottobre 2020 è stato deciso di dare copertura finanziaria al progetto FCA Auto con risorse diverse da quelle dei fondi SIE e di destinare le risorse relative (€ 1.290.000,00 dell'Azione 1.1.4) all'Avviso per contributi a fondo perduto nell'ambito dell'Asse III-Azione 3.1.1 e di ridurre la dotazione di Space economy da € 5.000.000,00 a € 3.590.000,00.

Si evidenzia inoltre la riallocazione finanziaria delle risorse relative all'Avviso pubblico sul dominio «Scienze della vita» (dotazione finanziaria pari a € 7.500.000,00 di cui € 5.000.000,00 a valere sul POR Fesr).



### Bando Grandi Progetti >5.000.000,00. AZIONI 1.1.1 E 1.1.4

- Dotazione € 28.000.000,00
- Progetti finanziati: 9
- Beneficiari: 38
- Valore delle determinazioni assunte per l'erogazione del contributo al 30.11.2020: € **12.873.018,64**



### Bando Contributi in de minimis. Azione 1.1.4

- Dotazione € 4.000.000,00
- Progetti finanziati: 35
- Beneficiari: 50
- Valore delle determinazioni assunte per l'erogazione del contributo al 30.11.2020: € **3.240.349,86**



### Accordo di Programma a valere *Space economy* Azione 1.1.4

- Dotazione: € 3.590.000,00
- Avviata la procedura per la designazione del MISE quale Organismo Intermedio.

## POR FESR ABRUZZO 2014-2020. LO STATO DI ATTUAZIONE



### ASSE II DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI

Diverse criticità hanno rallentato l'apertura dei cantieri, del Grande Progetto BUL, in particolare:

- rilascio del nulla osta all'esecuzione dei lavori da parte delle Sovrintendenze in n. 17 comuni;
- quelle riconducibili ai Comuni stessi per n. 3 interventi;
- acquisizione del nulla osta Genio Civile per n. 3 interventi.



Convenzione con MISE per la realizzazione del Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga. Azione 2.1.1

- Risorse Por Fesr impegnate: € 19.000.000,00
- Attuatore: Infratel Italia -Concessionario: Open Fiber
- Comuni Interessati: n 73
- Interventi conclusi: 40
- Spesa certificata al 31.12.2020: € 7.526.538,08



12 interventi previsti dall'Accordo di Programma **Quadro Rafforzato "Crescita digitale della Regione Abruzzo"** sottoscritto nel 2015. Azione 2.2.2

- RISORSE POR FESR IMPEGNATE: € 7.000.000,00
- 8 interventi sono realizzati direttamente dalla Regione Abruzzo, mediante procedure di gara su piattaforma MEPA, 4 progetti sono realizzati attraverso la stipula di convenzioni con Consip.
- Spesa certificata al 31.12.2020: € 4.498.631,31

## POR FESR ABRUZZO 2014-2020. LO STATO DI ATTUAZIONE



### ASSE III COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO (1)


#### Bando 3.1.1 per investimenti.

È stato pubblicato a marzo 2020 un Avviso per l'erogazione di aiuti per investimenti in macchinari con dotazione finanziaria pari a 5,6 Meuro. Tale avviso è stato prorogato nella scadenza più volte, e a maggio 2020, non essendo pervenuta alcuna candidatura, è stato revocato e riformulato con la possibilità di finanziare interventi finalizzati anche a far fronte all'emergenza COVID-19.



#### Credito d'imposta. Azione 3.1.1

- Dotazione: € 6.000.000,00
- Ad oggi si è in attesa di ricevere, da parte dell'Agenzia delle entrate, indicazioni in merito alla sottoscrizione di un protocollo per la gestione delle compensazioni, eseguite tramite modello F24, in relazione al Credito d'imposta per gli investimenti in Abruzzo.



#### AREA BASSO SANGRO-TRIGNO. Azione 3.1.1

- Dotazione: € 1.300.000,00
- Istanze pervenute: 40
- Imprese beneficiarie al 30.11.2020: 21. N. 5 aziende non sono state finanziate per mancanza di risorse mentre n. 14 istanze sono state escluse.
- Valore delle determinazioni assunte per l'erogazione del contributo al 30.11.2020: € 404.912,25



#### Aiuti per investimenti in macchinari. Azione 3.1.1

- Dotazione: € 5.600.000,00
- Imprese idonee e finanziabili: 48. N. 19 imprese idonee ma non finanziabili per carenza di fondi.
- Valore delle determinazioni assunte per l'erogazione del contributo al 30.11.2020: € 4.488.063,28.
- E' in corso la sottoscrizione, da parte delle aziende beneficiarie, dei provvedimenti di concessione.

## POR FESR ABRUZZO 2014-2020. LO STATO DI ATTUAZIONE



### ASSE III COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO (2)

#### Bando 3.1.1 contributi a fondo perduto.

In relazione al bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto, emanato a seguito dell'emergenza COVID-19, si evidenzia che l'esame delle istanze ritenute ammissibili per la definizione del contributo da concedere è ancora in corso. Alla data del **4 dicembre** sono stati pubblicati **n. 8 elenchi di beneficiari (n. 10.336)** per un ammontare complessivo di **€ 9.844.196,18**



#### Contributi. A fondo perduto. Azione 3.1.1

- Dotazione: **€ 19.366.371**
- Pubblicazione: 16.07.2020 – Scadenza: 07.08.2020 - Approvazione elenchi potenziali beneficiari: 11.09.2020
- Domande pervenute: 40.728
- Domande ammissibili: 17.461



#### AREA DI CRISI NON COMPLESSA. Azione 3.2.1

- Dotazione: **€ 16.000.000,00**
- Istanze pervenute: **364**
- Imprese beneficiarie al 30.11.2020: **158**. N. 126 aziende sono state escluse; n. 80 dichiarate decadute.
- Valore delle determinazioni assunte per l'erogazione del contributo al 30.11.2020: **€ 9.917.714,27**



#### AREA DI CRISI COMPLESSA (Vibrata-Tronto-Piceno). Azione 3.2.1

- Dotazione: **€ 5.000.000,00**
- Istanze pervenute: **129**
- Imprese idonee e finanziabili: **79**. N. 6 imprese idonee ma non finanziabili per carenza di fondi; n. 12 non ammesse; n. 32 dichiarate decadute.
- Valore delle determinazioni assunte per l'erogazione del contributo al 30.11.2020: **€ 3.919.410,74**.



## POR FESR ABRUZZO 2014-2020. LO STATO DI ATTUAZIONE



**ASSE III**  
**COMPETITIVITA' DEL SISTEMA**  
**PRODUTTIVO (4)**

### STRUMENTI FINANZIARI A VALERE SULLE AZIONI 3.5.1 E 3.6.1



Istituito un **Fondo dei Fondi** denominato "**Fondo SAIM – Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese**" e individuata la FIRA S.p.A quale Soggetto Gestore.

Dotazione finanziaria complessiva: € **30.000.000,00** di cui € 3.000.000,00 a valere sull'Azione 3.6.1 dell'Asse IX



FIRA  
FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZESE

Accordo di finanziamento tra la Regione Abruzzo e FIRA S.p.A. in data 28.12.2017, integrato con **quattro Addendum**.

Lo schema del quarto accordo è stato sottoscritto in data 17.04.2020.



"Abruzzo FRI Start" ha l'obiettivo è sostenere le imprese con difficoltà nell'accesso al credito.

Dotazione finanziaria complessiva: € **3.060.354,06** per i prestiti ed € 874.386,06 per i contributi a fondo perduto.

Pubblicazione: 19.06.2020

Scadenza: 12.08.2020

Domande pervenute: 285



Gestione: RTI con Artigiancassa SpA mandataria

Dotazione finanziaria iniziale: € **13.101.274,82**

Pubblicazione Bando: 28.06.2019

Scadenza: 30.06.2023

Istituti di credito convenzionati: n. 6.

Spesa certificata al 31.12.2020: Asse III-Az. 3.5.1: € 1.250.000,00 - Az. 3.6.1: 5.500.000,00. Asse IX-Az. 3.6.1: € 750.000,00





## POR FESR ABRUZZO 2014-2020. LO STATO DI ATTUAZIONE

### ASSE IV

### PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO

Tutti i progetti finanziati a valere sull'Azione 4.1.1 risultano conclusi.

A seguito delle economie registrate è stata disposta la comunicazione di ammissione a finanziamento di ulteriori n. 5 interventi.



### EFFICIENTAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE Azione 4.1.1

- Dotazione: € 7.000.000,00
- Pubblicazione: 17.03.2017
- Istanze pervenute: n.122 di cui 100 ritenute ammissibili
- Progetti finanziati al 30.11.2020: n. 75
- Beneficiari (Comuni) al 30.11.2020: n. 75
- Valore delle determinazioni assunte per l'erogazione del contributo al **30.11.2020**: **6.418.048,55**



### EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE IMPRESE. Bando 1. Azione 4.2.1

- Dotazione: € 6.000.000,00
- Istanze pervenute: **65**
- Imprese beneficiarie al **30.11.2020**: **43**
- Valore delle determinazioni assunte per l'erogazione del contributo al **30.11.2020**: **2.505.279,84**

Per la determinazione della dotazione finanziaria sono state considerate parte delle economie determinatesi sull'Avviso n. 1



### EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE IMPRESE. Bando 2. Azione 4.2.1

- Dotazione: € 10.000.000,00
- Istanze pervenute: **339**
- Imprese idonee e finanziabili: **76**. N. 3 dichiarate decadute.
- Valore delle determinazioni assunte per l'erogazione del contributo al **30.11.2020**: € **551.734,36**.

## POR FESR ABRUZZO 2014-2020. LO STATO DI ATTUAZIONE



### ASSE V RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Interventi strutturali, selezionati attraverso la Piattaforma *Rendis web*, di difesa idrogeologica ed idraulica, relativi al rischio frana, alluvione nel territorio regionale (DGR. 34 del 02.02.2017).

Dotazione: € **23.439.260**. Progetti finanziati: n. 25 a regia regionale e n. 1 a titolarità regionale affidato al Genio Civile di Teramo.

Beneficiari (Comuni): n. 26

Valore totale delle determinazioni assunte per l'erogazione del contributo al 30.11.2020: € **14.831.570,973**.

L'intervento a titolarità regionale è stato concluso con una spesa pari a € 844.539,35 ed economie pari a 435.460,64.

Al 31.12.2018 il target di spesa non raggiunto ha determinato la riallocazione finanziaria per un importo pari a 1.560.740,00 sull'Azione 4.1.1. (Decisione C(2020) 7042 final del 08.10.2020).

La dotazione finanziaria dell'Asse V si è conseguentemente ridotta da 25 Meuro a 23,5 Meuro.



## POR FESR ABRUZZO 2014-2020. LO STATO DI ATTUAZIONE

### ASSE VI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI



#### AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE AREE NATURALI PROTETTE. AZIONE 6.6.1

- Dotazione: € 4.500.000,00
- Progetti finanziati: 15 - Beneficiari (Soggetti gestori delle aree protette regionali): 25
- Valore delle determinazioni assunte per l'erogazione del contributo al 30.11.2020: € 2.492.140,62.
- I progetti sono in fase di completamento.



#### AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE AREE NATURALI PROTETTE. AZIONE 6.5.A.2

- Dotazione: € 4.000.000,00
- Progetti finanziati n. 21 - Beneficiari (Soggetti responsabili della gestione dei siti Natura 2000): n. 52
- Valore delle determinazioni assunte per l'erogazione del contributo al 30.11.2020: € 2.958.412,71
- I progetti sono in fase di completamento.



#### INTERVENTO SU SITO PILOTA – ABBAZIA CELESTINIANA. AZIONE 6.7.1

- Dotazione: € 3.000.000,00.
- Beneficiari e risorse: Comune di Sulmona (€ 1.120.000,00) e Polo Museale dell'Abruzzo (€ 1.880.000,00).
- Anticipazione del 20% del finanziamento per un importo pari ad € 376.000.000,00 al Polo Museale dell'Abruzzo.
- Differimento termini di conclusione del progetto al 31.12.2020.



#### INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA. AZIONE 6.8.3

- Dotazione: € 5.000.000,00
- Beneficiari: Regione Abruzzo, DMC e PMC, Consorzi di imprese, Camere di commercio.
- Spesa certificata al 31.12.2020: € 2.577.947,78

Si segnala che il progetto "DIPINTO Cerrano", a valere sull'Azione 6.6.1, è stato selezionato tra i migliori sette progetti italiani realizzati con le risorse dei Programmi Operativi e, per questo, è stato uno dei protagonisti della campagna di comunicazione integrata promossa dall'Unione Europea in 40 regioni di 5 Paesi europei.

## POR FESR ABRUZZO 2014-2020. LO STATO DI ATTUAZIONE

### ASSE VII

### SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (1)



## STRATEGIE URBANE DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEI 4 COMUNI CAPOLUOGO



### PESCARA

- Risorse FESR: € 6.900.000.000
- 12.12.2017 sottoscrizione Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio.
- 14.11.2018: sottoscrizione Addendum per acquisto materiale rotabile.
- Spesa certificata al 31.12.2020: € 658.928,99



### CHIETI

- Risorse FESR: € 6.210.000,00
- 12.12.2017 sottoscrizione Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio.
- 30.07.2018: sottoscrizione Addendum per acquisto materiale rotabile.
- Spesa certificata al 31.12.2020: € 2.647.319,76



### L'AQUILA

- Risorse FESR: € 5.290.000,00
- 15.12.2017 sottoscrizione Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio.
- 21.09.2018: sottoscrizione Addendum per acquisto materiale rotabile.
- Spesa certificata al 31.12.2020: € 2.072.780,00



### TERAMO

- Risorse FESR: € 4.600.000,00
- 28.06.2019 sottoscrizione Convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio.
- Spesa certificata al 31.12.2020: € 0

**3 Obiettivi Tematici:** OT 2.2 - Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione dei servizi digitali pienamente inter-operabili; OT 4.6 - Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane, OT 6.7 - Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione.

## POR FESR ABRUZZO 2014-2020. LO STATO DI ATTUAZIONE

### ASSE VII

### SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (2)



## COSA SI STA FACENDO



Azione 2.2.2 - Antenne Wi-Fi, sensori per il rilevamento della qualità dell'aria e applicativi informatici.



Azione 4.6.2 - 24 nuovi mezzi a bassa emissione



Azione 4.6.3 - Percorsi per il trasporto urbano «intelligente».



Azione 4.6.4 - Punti di ricarica veicoli elettrici.



Azione 6.7.1 – 19.200 visitatori in più al patrimonio culturale e a luoghi di attrazione

A seguito di una gara di appalto gestita dalla Stazione Unica Appaltante Abruzzo per conto degli O.I. sono stati acquistati **n. 15 nuovi autobus** per le città di L'Aquila e Chieti. Le città di Pescara e Teramo hanno avviato autonomamente la gara di appalto per la fornitura dei mezzi previsti nelle rispettive SUS.



# POR FESR ABRUZZO 2014-2020. LO STATO DI ATTUAZIONE



## ASSE VIII ASSISTENZA TECNICA

### AZIONE 1.1

#### Affidamento Servizio di AT ad Abruzzo Sviluppo.

- Importo del Servizio IVA compresa: € 6.610.445,72 comprensivo di IVA
- Il Servizio di Assistenza Tecnica all'AdG e all'AdC è attivo dal 1 gennaio 2016.

#### Concessione contributo a OI per redazione PUMS.

- € 40.000,00 per comune capoluogo
- Autorizzato il Comune di Pescara ad utilizzare l'economia di € 14.863,49, derivante dalla predisposizione del PUMS, per l'Assistenza Tecnica all'attuazione della SUS.

### AZIONE 1.3

#### Strategia Integrata di Comunicazione del POR FESR e del POR FSE Abruzzo 2014-2020.

- Elaborazione Piani Integrati Annuali di Comunicazione dei POR FESR e FSE 2014-2020 .
- Realizzate le azioni previste nei Piani di comunicazione.
- Partecipazione diretta alle edizioni 2018 e 2019 del Festival dello Sviluppo Sostenibile anche coordinando le iniziative promosse e realizzate autonomamente dalle città capoluogo abruzzesi.

### AZIONE 1.2

#### Servizio di valutazione ex ante degli strumenti finanziari.

- Affidatario: Price waterhouse Coopers Advisory SpA
- Importo del Servizio IVA compresa: € 82.258,50 .

#### Servizio di valutazione strategica dei POR FESR e FSE.

- Affidatario: R.T.I. "Istituto per la Ricerca Sociale" e "Nomisma Spa"
- Importo del Servizio IVA compresa: € 793.000,00 di cui FESR € 475.800,00 e FSE € 190.320,00.
- Approvazione Piani di lavoro annuali (2019-2020).
- Luglio 2019 e ottobre 2020: Rapporto annuale di valutazione del POR FESR e del POR FSE Abruzzo 2014-2020.

### AZIONE 1.4

#### Riunioni del Comitato di Sorveglianza ed Eventi Annuali di comunicazione.

- 22.02.2018 presso l'ex Aurum a Pescara;
- 11.04.2019 presso la sala ipogea del Consiglio Regionale a L'Aquila.

### AZIONE 1.5

Svolgimento costante da parte dell'AdG delle attività di supporto alle singole strutture regionali coinvolte al fine di ottemperare al soddisfacimento delle condizionalità ex ante

## POR FESR ABRUZZO 2014-2020. LO STATO DI ATTUAZIONE



### ASSE IX

#### PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO E SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL TERREMOTO DEL 2016-2017 (CRATERE)

**AZIONE 3.3.4.** - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa.

- La dotazione finanziaria dell'Azione, pari a € 6.000.000,00, con la riprogrammazione approvata ad ottobre 2020 è stata azzerata e le relative risorse assegnate all'Azione 5.3.2 (€ 2.000.000,00) e all'Azione 6.8.3 (€ 4.000.000,00) del medesimo Asse..

**AZIONE 3.6.1** - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito

- Dotazione finanziaria: € 3.000.000,00
- La dotazione finanziaria dell'Azione, pari a € 3.000.000,00, è stata utilizzata nell'ambito dell'intervento previsto dall'Azione 3.6.1 dell'Asse III: FONDO SAIM.

**AZIONE 5.1.1** - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera.

- Dotazione finanziaria: € 20.000.000,00.
- Interventi finanziati: 16 nei comuni del cratere sismico 2016-2017.
- Valore determinazioni assunte per i trasferimenti al 30.11.2020: € 5.223.623,60.

**AZIONE 5.3.2.** - Interventi di micro zonazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio.

- Dotazione finanziaria: € 12.000.000,00.
- Con la riprogrammazione di ottobre 2020 è stata aumentata la dotazione finanziaria da 10 a 12 mln; è in corso l'attività di selezione dei progetti, anche con il supporto dell'USRC

**AZIONE 6.8.3** - Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche.

- Dotazione finanziaria: € 5.000.000,00
- Con la riprogrammazione di ottobre 2020 la dotazione finanziaria è stata incrementata da 1 a 5 mln con le risorse previste per l'Azione 3.3.4 del medesimo Asse.



## POR FESR ABRUZZO 2014-2020. LE PREVISIONI DI SPESA AL I° Semestre 2021

PREVISIONI DI SPESA PER ASSE AL 30.06.2021						
ASSE	Dotazione finanziaria riprogrammata Decisione C(2020) 7042 final del 08.10.2020	Totale Spesa certificata al 31 dicembre 2020	Attestazioni di spesa inviate all'AdG dal 01/08/2020 al 31/12/2020 che saranno inserite nella prima domanda di pagamento del 2021	Previsioni Attestazioni di spesa nel I° semestre 2021	Totale previsioni spesa certificata al I° semestre 2021 per Asse	TOTALE GENERALE PREVISTO - SPESA CERTIFICATA AL 30.06.2021
I	33.980.774,00	14.515.190,82	2.002.178,23	5.194.964,11	7.197.142,34	21.712.333,16
II	26.000.000,00	12.026.069,39	805.982,35	1.400.000,00	2.205.982,35	14.232.051,74
III	78.699.226,00	19.116.465,47	0	23.366.371,00	23.366.371,00	42.482.836,47
IV	24.560.740,00	6.810.437,98	566.673,45	3.740.904,15	4.307.577,60	11.118.015,58
V	23.439.260,00	8.420.674,63	1.784.629,02	1.000.000,00	2.784.629,02	11.205.303,65
VI	16.500.000,00	7.868.852,51	0	1.000.000,00	1.000.000,00	8.868.852,51
VII	23.000.000,00	5.379.028,75	513.190,44	3.831.781,45	4.344.971,89	9.724.000,64
VIII	9.329.780,00	2.766.588,37		400.000,00	400.000,00	3.166.588,37
IX	40.000.000,00	1.093.390,21	535.229,10	1.404.312,98	1.939.542,08	3.032.932,29
<b>TOTALI</b>	<b>275.509.780,00</b>	<b>77.996.698,13</b>	<b>6.207.882,59</b>	<b>41.338.333,69</b>	<b>47.546.216,28</b>	<b>125.542.914,40</b>

Spesa 2021			
		Spesa complessiva	Quota UE
A	Target N+3 2021	35.627.926,60	17.813.963,30
B	Spesa certificabile nel I semestre 2021	47.546.216,28	47.546.216,28
C	Overspending 2020		5.475.750,51
D=(B+C)-A	Spesa certificabile oltre il target N+3		35.208.003,49

## PERFORMANCE FISICA DEL POR FESR ABRUZZO 2014-2020 AL 31.12.2019

ASSE	Indicatore di Output per il PF	Target 2018	Valori conseguiti al 31.12.2019 (Dati in corso di acquisizione)	Valore Target finale (2023) da POR riprogrammato <b>Decisione C(2020) 7042 final del 08.10.2020</b>
I	C.O.01 Numero di imprese che ricevono un sostegno	16	18	40
II	C.O.10 Numero di unità abitative aggiuntive con accesso alla banda ultra larga di almeno 30 Mbps	6.490	40.994	35.188
III	C.O.01 Numero di Imprese che ricevono un sostegno	110	118	322
	C.O.08 Crescita dell'occupazione nelle imprese che ricevono un sostegno	13	13	72
IV	C.O.001 Numero di imprese che ricevono un sostegno	23	24	64
V	CO22 Superficie totale dei suoli riabilitati (ettari)	5	6,02	22,16
VI	6.6.1.a. Superficie oggetto di intervento	1.000	37.000	2.000
	C.O.23 Superficie degli habitat beneficiari di un intervento volto a raggiungere un migliore stato di conservazione	770	1.017,99	3.065
	C.O.09 Crescita del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e naturale e a luoghi di attrazione che ricevono un sostegno	-	-	4.000
	Numero di operazioni avviate (671)	1	2	1
VII	4.6.2.a Unità beni acquistati	8	15	24
	C.O.09 (6.7.1.) Crescita del numero atteso di visite a siti del patrimonio culturale e a luoghi di attrazione che ricevono un sostegno	-	-	19.200
	Numero di operazioni avviate (671)	3	6	3
VIII				
IX	N. interventi avviati (511)	4	12	18
	Superficie totale dei suoli riabilitati (511)	-	-	11,7

NOTA: E' in corso l'acquisizione di tutti i risultati conseguiti dal Programma al 31.12.2019 in termini di output fisici pertanto, i dati contenuti nella Tabella sono parzialmente completi.

I target finali al 2023 indicati sono quelli proposti nella riprogrammazione Post COVID-19 approvata con la Decisione C(2020) 7042 final del 08.10.2020.

# POR FESR ABRUZZO 2014-2020

## COMITATO DI SORVEGLIANZA

### 15 Dicembre 2020


### *Web Conference*

**Strumenti Finanziari: informativa sull'aggiornamento e revisione della Valutazione Ex Ante (VExA) ex art. 37 del Reg. (UE) 1303/2013**

## Obiettivi dell'aggiornamento della VExA 2017

1. Fornire un'analisi più precisa della domanda e dell'offerta relativa agli Assi III e IX, rivalutando il contesto economico alla luce delle evoluzioni che hanno riguardato:
  - la domanda di credito bancario per investimenti da parte delle imprese;
  - i fallimenti di mercato emersi dalla difficoltà di accesso al credito del sistema produttivo della Regione;
  - l'effetto "*spiazzamento*" potenzialmente generato sulle garanzie da alcuni strumenti nazionali (Garanzia Pubblica del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI).
2. Individuare nuovi strumenti finanziari coerenti con le nuove condizioni di mercato e, conseguentemente, rimodulare la strategia di investimento prevista nella VExA 2017.


## Il modello di governance prescelto, gli strumenti e la dotazione finanziaria (VExA 2017)



## Gli strumenti finanziari previsti nella VExA 2017: stato dell'arte

STRUMENTI FINANZIARI PREVISTI NELLA VEXA 2017	CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI ATTUATI
<p style="text-align: center;"><b>FONDO PRESTITI</b></p> <p><b>Obiettivo:</b> Favorire la nascita di nuove imprese e la nascita e la crescita delle PMI operanti nei settori della S3. Al contempo, si pone l'obiettivo di favorire processi di efficientamento energetico nelle imprese e l'autoproduzione di energie rinnovabili.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Avviso della Regione Abruzzo "Fondo SAIM – «Fondo Prestiti» Abruzzo FRI Start (Fondo Rotativo Imprese)"</b></p> <p>Progetto di investimento finanziato per il 100% da agevolazione pubblica. L'agevolazione pubblica consiste per 80% nella concessione di prestiti a tasso zero di ammontare compreso tra 35.000,00€ e 120.000,00€ e un contributo in conto capitale nella misura del 20% del progetto d'investimento.</p> <p><u>Destinatari:</u> MPMI con attenzione a caratteristiche di innovatività. Imprese individuali, liberi professionisti, società di capitali e società di persone costituite da non oltre 48 mesi con sede operativa nel territorio abruzzese.</p> <p><u>Dotazione:</u> 3.060.354,06€ per prestiti e 874.386,87€ per sovvenzioni</p>
<p style="text-align: center;"><b>FONDO EQUITY</b></p> <p><u>Obiettivo:</u> favorire la creazione di nuove imprese, incluse quelle innovative.</p> <p><u>Modalità:</u> come descritto nella VexA 2017, il fondo di equity non è attivato con le risorse messe a disposizione dell'Asse 3 per il capitale di rischio, bensì reinvestendo le risorse che rientrano gradualmente dagli investimenti effettuati, per allargare o rinforzare il portafoglio esistente.</p>	<p style="text-align: center;"><b>NON ATTUATO</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>FONDO DI GARANZIA</b></p> <p><u>Obiettivo:</u> sostenere l'accesso al credito delle imprese con maggiori difficoltà attraverso interventi di garanzia, per estendere il credito a tassi di rischio in cui ricadono imprese meritevoli ma razionate nell'accesso al credito bancario.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Abruzzo Crea (Avviso Fondo SAIM - "Fondo di Garanzia" POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020 Asse III Azione 3.6.1 e Asse IX Azione 3.6.1 AbruzzoCrea)</b></p> <p><u>Obiettivo:</u> facilitare il rapporto tra il sistema bancario e quello imprenditoriale, attraverso la concessione di garanzie alle imprese, privilegiando quelle meritevoli ma razionate all'accesso al credito bancario.</p> <p><u>Destinatari:</u> MPMI</p> <p><u>Dotazione:</u> €10.293.858,79 per l'Asse III, Azione 3.6.1 €2.807.416,03 per Asse IX, Azione 3.6.1 per un totale pari a €13.101.274,82</p>

## I possibili nuovi strumenti finanziari





# POR FESR ABRUZZO 2014-2020

## COMITATO DI SORVEGLIANZA

### 15 Dicembre 2020

### *Web Conference*

**Informativa sulle modalità e sui criteri per il calcolo dei costi di gestione dello strumento finanziario Fondo dei Fondi SAIM  
(Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese)**

## La normativa di riferimento

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013, come modificato dal Reg. (Ue/Euratom) n. 1046/2018, all'art. 42, paragrafo 1 "Spesa ammissibile alla chiusura", annovera tra le spese ammissibili alla chiusura del Programma Operativo i costi o le commissioni di gestione dello strumento finanziario, purché non superino i massimali definiti nel Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014.

Il medesimo Regolamento Delegato prevede, all'articolo 12, paragrafo 2, che l'Autorità di Gestione renda un'informativa al Comitato di Sorveglianza in merito alle disposizioni applicate al calcolo, basato sui risultati, dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione dello strumento finanziario.

## Metodologia di calcolo

Per un organismo che attua un fondo di fondi, i costi e le commissioni di gestione che possono essere dichiarati come spese ammissibili, a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, non possono superare:

- il 3% per i primi dodici mesi dopo la sottoscrizione dell'accordo di finanziamento,
- l'1% per i successivi dodici mesi e
- lo 0,5% l'anno dei contributi del programma versati al fondo di fondi, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell'effettivo versamento al fondo di fondi fino al termine del periodo di ammissibilità, al rimborso all'autorità di gestione o alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo
- lo 0,5% l'anno dei contributi del programma erogati dal fondo di fondi agli intermediari finanziari *secondo un calcolo pro rata temporis dal momento dell'effettivo pagamento da parte del fondo di fondi fino al rimborso al fondo di fondi, al termine del periodo di ammissibilità o alla data di liquidazione, a seconda di quale di questi eventi si verifichi per primo.*

**L'importo aggregato dei costi e delle commissioni di gestione durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per un fondo di fondi non può superare il 7% dell'importo complessivo dei contributi del programma versati al fondo di fondi.**

## I criteri di determinazione dei costi di gestione del Fondo dei fondi SAIM

Per la gestione del Fondo di Fondi SAIM, i costi di gestione riconosciuti a Fi.R.A. S.p.A. sono determinati secondo un prezzo concordato per i servizi resi, fondato su una metodologia di calcolo **basata sulla performance e secondo un calcolo pro rata temporis** e sono pari all'importo aggregato del **6,419%** dei contributi versati al Fondo dei Fondi SAIM.

I criteri di determinazione dei costi di gestione in base alle prestazioni, art. 12, paragrafo 1, lettere a) b) c) e d) del Reg. (UE) n. 480/2014, sono stati precisati nel Primo Addendum sottoscritto il 30.04.2018 e nel Secondo Addendum sottoscritto il 04.11.2018.

I compensi al Soggetto Gestore sono condivisi nell'ambito del Comitato di Governance del Fondo SAIM e sono corrisposti sulla base di una rendicontazione puntuale elaborata sulla scorta della documentazione comprovante la spesa sostenuta, nel rispetto di quanto previsto al punto 4.1.3 "Verifiche su operazioni affidate ad Enti in house" del Manuale delle Procedure AdG FESR.

## I costi di gestione per la prima annualità (30.04.2018 – 29.04.2019)

I costi di gestione maturati dal Soggetto Gestore per la prima annualità - dalla data di sottoscrizione del Primo Addendum all'Accordo di Finanziamento del 28.12.2020 - (30.04.2018 al 29/04/2020), ammontano ad € **461.580,79** (al lordo del ribasso d'asta pari all'8,30%).

I costi di gestione maturati per la seconda annualità (30.04.2019 – 29.04.2020) devono essere ancora condivisi con il Comitato di Governance del Fondo.

# Grazie per l'attenzione