Fasi	15 - 31 maggio	1 - 15 giugno	16 - 30 giungo	1 - 15 luglio	16 -31 luglio	1 -31 agosto	1 - 15 settembre	15 - 30 settembre	1 - 15 ottobre	15 - 31 ottobre
Definizione di Linee Guida PAT	X									
Individuazione ufficio coordinamento e responsabile tecnico unitario e relativa comunicazione alla Regione		X								
Individuazione ed insediamento Tavoli partenariato		X								
Analisi socio-economica		X	X	X						
Definizione Criteri di Valutazione PIT	X	X								
Elaborazione PIT			X	X	X	X	X			
Valutazione PIT							X	X	X	
Approvazione PIT									X	X
Approvazione DUP			X							
Elaborazione PAT				X	X	X	X			
Invio prima versione PAT								X		
Verifica e presa d'atto del PAT									X	