GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPE017/114 **del 02.08.2019**

DIPARTIMENTO: Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica – DPE

SERVIZIO: del Genio Civile di Chieti

UFFICIO: Tecnico

OGGETTO: LR 30.05.1974 n.17 art.2 lett. b). Comune di Roccamontepiano (CH). Intervento di pronto soccorso per interruzione transito Strada Comunale Via Pomaro in loc. Giancoli. Importo complessivo finanziato €. 135.000,00 - CUP: C47H18000820002.
Approvazione e liquidazione 1° Stato di Avanzamento Lavori – SAL, all'Impresa ANTONELLI Camillo con sede Calvario, N° 14/4 – 66010 PENNAPIEDIMONTE (CH) – P.IVA: 02081780690 - CIG: 7804819463.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici;

VISTO il DPR n.207/2010 – Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale abrogazione del D.Lgs.vo del 18.04.2016 n.50 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione n. DPE017/07 del 12.02.2019 con la quale si è approvato il Progetto Esecutivo redatto dall'ing. Diego Vizioli per i lavori indicati in oggetto per una spesa complessiva finanziata di €. 135.000,00, secondo il Quadro Economico ivi allegato;

CONSIDERATO che con la medesima Determinazione DPE017/07 del 12.02.2019 si è individuato di far fronte alla spesa di €. 114.386,04, quale quota parte dell'importo complessivo finanziato di €.135.000,00, autorizzata con nota prot. RA/0061876 del 27.02.2019 a firma del Dirigente del Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa – DPE013, mediante assunzione di impegno di spesa sul capitolo n. 152108.2/S dello stato di previsione della spesa di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019;

VISTA la Determinazione DPE017/21 del 18.03.2019 di aggiudicazione dei lavori in questione all'Impresa ANTONELLI Camillo con sede Calvario, N° 14/4 – 66010 PENNAPIEDIMONTE (CH) – P.IVA: 02081780690, per l'importo di €. 73.298,19 di cui €. 72.171,92 al netto del ribasso offerto del 20.5%, oltre ad €. 1.126,27 per i costi della sicurezza;

TENUTO CONTO che con la medesima Determinazione DPE017/21 del 18.03.2019, per le motivazioni in essa riportate, si è deciso di far fronte alla spesa di €. 73.298,19, più IVA al 22% pari a €.16.125,60, per complessivi €. 89.423,79, con l'assunzione dell'impegno di spesa sul Capitolo 152108/2.S - U2.02.01.09.014 accertata con determinazione Dirigenziale n. DPC017/035 del 15.02.2019;

VERIFICATO che dalla contabilità regionale risulta che per detto importo di €. 89.423,79, è stato accettato il relativo impegno di spesa per il corrente esercizio finanziario, con riferimento al nr. 523 di impegno sul Capitolo 152108/2 - U2.02.01.09.014, assunto con la richiamata Determinazione Dirigenziale DPE017/21 del 18.03.2019;

VISTO il Contratto d'Appalto rep. n. 8 del 01.04.2019, con estremi telematici di registrazione Serie 1T Numero 1454 del 01.04.2019, con il quale si pattuisce che l'affidataria dei lavori si obbliga a realizzare gli stessi per il sopra citato importo di €. 73.298,19, di cui €. 72.171,92 per lavori al netto del ribasso del 20,5% ed €. 1.126,27 per i costi per la sicurezza, escluso IVA al 22%;

VISTA la Determinazione DPE017/112 del 30.07.2019 con la quale è stata approvata la Perizia per modifiche di contratto non sostanziali, ammissibile ai sensi del comma 2, dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, redatta in data 12.07.2019 dal Direttore dei Lavori, Ing. Diego Vizioli, secondo il Quadro Economico ivi allegato, dell'importo complessivo di €. 135.000,00, di cui €. 84.283,27 dell'importo globale dei Lavori (€. 83.157,00 per lavori al netto del ribasso del 20,5% ed €. 1.126,27 per costi per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta) ed €. 50.716,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTI gli atti contabili firmati dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa ed in particolare il Certificato n°1 per il pagamento del 1° S.A.L. di €. 56.900,00 per Lavori e Costi per la Sicurezza, dedotto della ritenuta del 0,5% pari a €. 286,11 ed emesso dal Responsabile del Procedimento il 01.08.2019, al quale si dovrà aggiungere l'importo dell'IVA al 22% pari ad €. 12.518,60, per complessivi €. 69.418,00;

VISTA la Fattura n. 9 del 02.08.2019 emessa dall'Impresa appaltatrice ANTONELLI Camillo con sede Calvario, N° 14/4 – 66010 PENNAPIEDIMONTE (CH) – P.IVA: 02081780690, per un importo totale di €. 69.418,00, riportante sia l'importo netto da pagare di €. 59.600,00 che la somma per IVA al 22% di €. 12.518,00 soggetta a scissione dei pagamenti, significando che l'importo dell'imponibile andrà pagato alla richiamata Impresa, mentre la corrispondente somma relativa all'IVA al 22%, andrà versata all'Erario a mezzo di F24EP;

VISTO il DURC ON LINE per l'anzidetta Impresa appaltatrice ANTONELLI Camillo, prot. INAIL_17410838, che risulta regolare con scadenza validità al 12.11.2019;

VISTO che a seguito di procedura di verifica della regolarità fiscale, di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973, non risultano inadempienze a carico del creditore come da Identificativo Univoco Richiesta n. 201900002319901 del 01.08.2019 dell'Agenzia delle Entrate;

CONSIDERATO quindi che la documentazione acquisita e agli atti dello Scrivente Servizio possa ritenersi regolare al fine di poter procedere al pagamento della suddetta Fattura n. 9 del 02.08.2019, emessa dall'Impresa appaltatrice ANTONELLI Camillo con sede Calvario, N° 14/4 – 66010 PENNAPIEDIMONTE (CH) – P.IVA: 02081780690;

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio.

per le motivazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

1. **di approvare il 1° S.A.L. dei Lavori** per l'Intervento di pronto soccorso per interruzione transito Strada Comunale Via Pomaro in loc. Giancoli nel Comune di Roccamontepiano, come riportato all'Oggetto**, eseguiti dall'Impresa appaltatrice ANTONELLI Camillo** con sede Calvario, N° 14/4 – 66010 PENNAPIEDIMONTE (CH) – P.IVA: 02081780690, così come redatto dalla Direzione dei Lavori, **ed il relativo Certificato di pagamento n. 1** dell'importo di €. 56.900,00 per Lavori e Costi per la Sicurezza, dedotto della ritenuta del 0,5% pari a €. 286,11 ed emesso dal Responsabile del Procedimento il 01.08.2019;

2. di liquidare il suddetto importo di €. 56.900,00 richiamato nel citato Certificato di Pagamento N.1, per Lavori e Costi per la Sicurezza, al quale aggiungere l'importo dell'IVA al 22% pari ad €.12.518,60, per complessivi €. 69.418,00;

3. **di procedere alla liquidazione dell'anzidetto importo complessivo di €. 69.418,00 distinto come di seguito indicato a favore, rispettivamente:**
   - **per €. 56.900,00 a favore dell'Impresa ANTONELLI Camillo** con sede Calvario, N° 14/4 – 66010 PENNAPIEDIMONTE (CH) – P.IVA: 02081780690, impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori richiamati all'Oggetto;
   - **per le restanti €. 12.518,60 all'Erario,** a mezzo di F24EP, quale corrispondente somma dovuta per l'IVA al 22% su detti lavori;

4. **di dare atto che la suddetta somma complessiva di €. 69.418,00, trova disponibilità al citato impegno n. 523 sul Capitolo 152108/2 - U2.02.01.09.014** del bilancio per il corrente esercizio finanziario 2019, assunto con la richiamata Determinazione DPE017/07 del 12.02.2019;

5. **di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale al pagamento del suddetto importo di €. 56.900,00 a favore dell'Impresa ANTONELLI Camillo** con sede Calvario, N° 14/4 – 66010 PENNAPIEDIMONTE (CH) – P.IVA: 02081780690, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Guardiagrele al seguente codice IBAN: IT53O0103077730000000105579, come riportato nella richiamata Fattura n. 9 del 02.08.2019, quale credito a favore dell'Impresa stessa per il 1° SAL per i Lavori indicati all'Oggetto della presente Determinazione;

6. **di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale al pagamento dell'importo di €. 12.518,60, all'Erario a mezzo di F24EP,** quale somma dovuta per IVA al 22% sugli anzidetti lavori del 1° ed ultimo SAL;

7. di stabilire che la presente Determinazione sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs.vo 14.03.2013 n.33;

L'Estensore
(l'A.T. Arch. Fabrizio Di Matteo)
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(Ing. Giovanni Masciarelli)
firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Vittorio Di Biase)
firmato digitalmente