REGIONE ABRUZZO
Giunta Regionale
DPE – DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DPE014 SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO

DETERMINAZIONE N. 61/ DPE014 **del 18.05.2022**

SERVIZIO: **GENIO CIVILE TERAMO**

UFFICIO: **TECNICO DI TERAMO**

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019 – Piano degli Interventi III annualità 2021 – Regione Abruzzo – *FIUME TRONTO - Intervento di riduzione del rischio idraulico nel Comuni di Ancarano e Controguerra. Importo € 350.000.* CUP: [C21B21005300001]. CIG progetto: [89709305A0] – CIG variante: [90788231C0]. **Approvazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione fattura all'O.E. IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI SRL.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici.
VISTO il D. Lgs 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi.
VISTA la L.R. n. 2 del 24.01.2022 "disposizioni per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 (legge di stabilità regionale 2022);
VISTA la L.R. n. 3 del 24.01.2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024;
VISTA la DGR n. 53 del 7.02.2022 – Documento di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2022 – 2024.

PREMESSO CHE:
- In riferimento al Piano degli Investimenti III Annualità (2021) di cui al DPCM 27/02/2019, la SMEA (Struttura di Missione Emergenza Abruzzo),
- Sulla scorta della delibera del Consiglio dei Ministri del 20/02/2019, è stata emanata l'Ordinanza del Capo della protezione Civile del 21/03/2017 n. 441, recante "*Interventi di urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017",* (GU n. 78 del 03.04/2017).
- Con successiva Legge 30/12/2018 n. 145: "*Bilancio di previsione dello Strato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 20190.02021*" (GU Serie generale n. 302 del 31/12/2018 – Suppl. Ordinario n. 62) e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/02/2019, sono state assegnate al Commissario Delegato di cui alla OCDPC n. 441/2017, in maniera proporzionale al Piano dei fabbisogni della medesima ordinanza, le risorse finanziarie stanziate dall'art.1, commi 1028 e 1029 della legge 30/12/2018 n. 145 al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali nonché all'aumento de livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dalla seconda metà del mese di gennaio 2017.
- Il DPCM 27/02/2019, per le suddette finalità, ha assegnato risorse finanziarie in favore della Regione Abruzzo per complessivi € 201.891.933,61 ripartite in tre annualità (anno 2019 per € 65.428.287,26, anno 2020 per € 70.231.823,17, anno 2021 per € 70.231,823,17), dettando nel contempo, all'art. 1, comma 1, la tempistica dei rispettivi procedimenti attuativi degli interventi previsti.
- La Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27/02/2019, attraverso la Struttura di Missione per il Superamento delle Emergenze di Protezione Civile "SMEA", con nota protocollo n. 264 del 12.01.2021 ha avviato le procedure per l'inserimento dei dati sulla piattaforma digitale appositamente abilitata.
- Con nota prot. 123741 del 29/03/2021 la SMEA, ai fini della predisposizione del piano degli investimenti relativamente all'annualità 2021, da sottoporre con successiva nota del Presidente delle Giunta Regionale all'approvazione del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, ha richiesto l'inserimento sulla predetta piattaforma in corrispondenza dell'intervento di riferimento avente ad oggetto: - Decreto del

presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019 – Piano degli Interventi III annualità 2021 – Regione Abruzzo – FIUME TRONTO - Intervento di riduzione del rischio idraulico nel Comuni di ANCARANO"- importo € 350.000, il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento.

- Per l'attuazione dell'intervento in oggetto, con determinazione dirigenziale n. 47/DPE014 del 13.4.2021, ai sensi del D. Lgs 50/2016 sono stati nominati il Responsabile Unico del Procedimento e il personale tecnico ed amministrativo per le attività di supporto al RUP.
- Con variazione di bilancio, approvata con le DGR n. 678 e 679 del 22.10.2021, per l'esecuzione dell'intervento in oggetto è stata resa disponibile la somma di € 350.000,00 sul capitolo di spesa 152111.1 del corrente bilancio 2021.
- Con determinazione dirigenziale n. 159/DPE014 del 29.10.2021, al fine di dare avvio al procedimento amministrativo di spesa, in adempimento al disposto normativo del D. Lgs 118/2011 allegato 4/2, è stata prenotata la somma di € 350.000,00 sul capitolo di spesa 152111.1 del corrente bilancio 2021, resa disponibile a seguito della variazione di bilancio approvata con le suindicate DGR.
- Con successiva determinazione dirigenziale n. 164/DPE014 del 09.11.2021, è stato perfezionato l'incarico di nomina dell'Ufficio di Progettazione e Direzione Lavori.
- Con determinazione dirigenziale n. 166/DPE014 del 10.11.2021 è stato approvato il progetto Definitivo/Esecutivo.
- Con determinazione dirigenziale a contrarre n. 170/DPE014 del 12.11.2021, redatta ai sensi dell'articolo 192 del Testo Unico degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000, è stato dato formale avvio alla procedura per la scelta del contraente.
- In esito alla procedura di scelta del contraente, con determinazione dirigenziale n. 174/DPE014 del 26.11.2021, i lavori in oggetto sono stati affidati all'O.E. IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI SRL, P.I. 01564370672, con sede in via Piane 83, Montorio al Vomano (TE), al ribasso offerto del 37,515% sull'importo a base d'asta di € 275.207,00, pertanto per un importo netto dei lavori di € 171.963,09, oltre € 1.358,61 di oneri sicurezza, per un importo complessivo di lavori di € 173.321,70;
- Con la medesima determinazione dirigenziale n. 174/DPE014 è stato effettuato l'accertamento della somma di € 211.452,48 sul capitolo di entrata n. 43111.1 (*assegnazioni statali per il piano investimenti conseguenti agli eccezionali fenomeni metereologici gennaio 2017 – DPCM 27.02.2019)* sul corrente bilancio 2021, e contestualmente assunto l'impegno n. 4826 di pari importo sul correlato capitolo di spesa n. 152111.1del bilancio 2021 a favore della ditta affidataria.
- Il Contratto fra le parti è stato sottoscritto in data 21.12.2021, inserito nel registro raccolta Atti del Genio Civile di Teramo al n.272/SP/TE, per un importo lavori pari ad € 171.963,09, oltre € 1.358,61 di oneri sicurezza, per un importo complessivo di lavori di € 173.321,70.
- Con determinazione dirigenziale n. 185/DPE014 del 30.12.2021 è stato approvato il SAL n. 1 per l'importo lavori di € 120.269,88 e contestualmente liquidata la fattura emessa a saldo del certificato di pagamento n.1, per l'importo di € 145.994,96, di cui € 119.668,00 per lavori ed € 26.326,96 per aliquota IVA al 22%.
- Con determinazione dirigenziale n. 12/DPE014 del 02.02.2022 è stata approvata una Perizia di Variante per l'esecuzione di maggiori lavori per € 103.999,37 oneri sicurezza compresi, oltre € 22.879,86 per IVA al 22%, per un importo lavori complessivo di € 126.879,23.
- Al fine di provvedere alla liquidazione dell'intero impegno assunto sul bilancio 2021 secondo il cronoprogramma finanziario previsto, fatti salvi quegli imprevisti occorsi che ne hanno dilatato i tempi esecutivi di 30gg. , con determinazione dirigenziale n. 14/DPE014 del 09.02.2022 è stato approvato il SAL n. 2, per l'importo lavori di € 174.909,00 e contestualmente liquidata la fattura emessa a saldo del Certificato di Pagamento n. 2 relativo ai lavori in oggetto, dell'importo complessivo di € 65.457,51, di cui € 53.653,70 per lavori ed €11.803,81 per aliquota IVA al 22%.
- Con DGR n. 130 del 15.03.2022 ad oggetto: *Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. Variazione n. 4-2022 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate,* con la quale è stata iscritta sul corrente bilancio 2022, in entrata sul cap. 43111.1 ed in uscita sul correlato cap. 152111.1, la somma di €1.603.743.18, per il finanziamento degli interventi di cui *PIANO INVESTIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI AGLI ECCEZIONALI FENOMENI METEOROLOGICI GENNAIO 2017 - DPCM 27.02.2019*;
- In ragione delle disponibilità assegnate dalla richiama DGR n. 130 del 15.03.2022, con determinazione dirigenziale n. 51/DPE014 del 21.03.2022, è stata impegnata a favore della ICPP S.r.l. la somma di € 126.879,23, di cui € € 103.999,37 oneri sicurezza compresi per lavori ed € 22.879,86 per IVA al 22%, per la copertura economica dei maggiori lavori autorizzati in Perizia di Variante.

- L'Atto aggiuntivo al Contratto è stato sottoscritto fra le parti in data 05.04.2022, inserito nel registro raccolta Atti del Genio Civile di Teramo al n.276/SP/TE, per un importo lavori di € 126.879,23, di cui € 103.999,37 oneri sicurezza compresi per lavori ed € 22.879,86 per IVA al 22%.
- Con determinazione dirigenziale n. 58 del 26.04.2022 è stato approvato il SAL n. 3 per l'importo lavori di € 277.321,07 e contestualmente liquidata la fattura emessa a saldo del certificato di pagamento n.3, per l'importo di € 125.172,00 di cui € 102.600,00 per lavori ed € 22.572,00 per aliquota IVA al 22%.
- A seguito di sopralluogo del 18.03.2022, la D. L. ha emesso il Certificato Ultimazione Lavori, attestandone l'ultimazione in data 15.03.2022.

VISTO lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 05.04.2022, dell'importo complessivo di **€ 277.321,07**;
VISTA la Relazione al Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 14.04.2022, nel quale la D.L. attesta che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo di **€ 277.321,07** da cui, detratti i precedenti pagamenti, resta un credito residuo per i lavori eseguiti di **€ 1.399,37,** oltre **€ 307,86** per I.V.A. 22%, per complessivi **€1.707,23**;
DATO ATTO che lo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 3, del D. Lgs 50/16, ha carattere provvisorio, ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione;
CONSIDERATO che l'O.E IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI SRL, ai fini della liquidazione della somma residua, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D. Lgs 50/16, a garanzia della rata di saldo, ha presentato apposita polizza fidejussoria n. 2351486, rilasciata da *COFACE - Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.* con sede in via Lorenteggio, 240 - (MI) - Agenzia di Roseto Degli Abruzzi /070;
VISTA la fattura elettronica n. 22/P del 04.05.2022, acquisita con prot. n. 4256/22 in data 05.05.2022, emessa dall'O.E. IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI SRL, a saldo dello Stato Finale relativo ai lavori in oggetto, dell'importo complessivo di **€ 1.707,23**, di cui **€ 1.399,37** per lavori ed **€307,86** per aliquota IVA al 22%;
ACCERTATA la regolarità contributiva a carico dell'O.E. aggiudicatario mediante acquisizione modello DURC On line protocollo documento durc INPS prot. 30138814, scadenza validità 30.06.2022;
DATO ATTO che per la liquidazione di importi inferiori ad € 5.000,00 ai sensi dell'attuale formulazione dell'art. 48-bis del DPR 602/1973, non occorre procedere al controllo telematico per la verifica a carico del soggetto beneficiario circa la sussistenza di inadempienze nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
VISTA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari resa dall'O.E. IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI SRL, P.I. 01564370672 ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 13/08/2010 n. 136, nella quale per l'accredito della somma fatturata, viene indicato il conto corrente avente codice IBAN: IT [redacted]
RITENUTO la documentazione corretta e pertanto di poter procedere al pagamento della fattura elettronica n. 22/P del 04.05.2022, acquisita con prot. n. 4256/22 in data 05.05.2022, emessa dall'O.E. IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI SRL, a saldo dello Stato Finale relativo ai lavori in oggetto, dell'importo complessivo di **€ 1.707,23,** di cui **€ 1.399,37** per lavori ed **€307,86** per aliquota IVA al 22%;
DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. Di approvare lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 05.04.2022 per l'importo complessivo di **€ 277.321,07**.
2. Di approvare la Relazione al Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione, unitamente compilati in unico documento, nel quale la D.L. attesta che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo di **€ 277.321,07,** da cui, detratti i precedenti pagamenti resta un credito residuo di **€ 1.399,37,** oltre **€ 307,86** per I.V.A. 22%, per complessivi **€1.707,23**;
3. Di autorizzare il Servizio di Ragioneria Generale a liquidare e pagare la fattura elettronica n. 22/P del 04.05.2022, acquisita con prot. n. 4256/22 in data 05.05.2022, emessa dall'O.E. IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI SRL, a saldo dello Stato Finale relativo ai lavori in oggetto, dell'importo complessivo di **€ 1.707,23,** di cui **€ 1.399,37** per lavori ed **€ 307,86** per aliquota IVA al 22%.

4. Di dare atto che la somma di **€ 1.707,23** trova capienza nell'impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 51/DPE014 del 21.03.2022, a valere sul capitolo di spesa n. 152111.1 dell'esercizio finanziario 2022.
5. Di autorizzare il Servizio di Ragioneria della Giunta Regionale al pagamento della fattura elettronica suindicata, soggetta alla scissione di pagamento ai sensi del D.P.R. 633/72 art. 17 ter, nel modo seguente:

– **€ 307,86** quale I.V.A. al 22% dovuta all'Erario dello Stato, a mezzo modello F24/EP;
– **€ 1.399,37** quale importo imponibile a favore dell'O.E. IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI SRL, mediante accredito sul conto corrente avente codice IBAN: IT [redacted]

6. Di trasmettere il presente atto al Servizio di Ragioneria Generale DPB014 per gli adempimenti di competenza.
7. Di dare atto che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed è collegato al CIG lavori in variante: [90788231C0].
8. Di dare atto che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Giancarlo MISANTONI)
(Firmato digitalmente)

L'estensore
Geom. Franco Raponi
(Firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
Ing. Mario Cerroni
(Firmato elettronicamente)