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RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTE E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
PROGRAMMATE RESIDUALI  

 

INTERVENTO 1 

Interventi art. 25, comma 2, lett. c) non presenti nel piano dei Fabbisogni del 18/09/2021 (Villa Vignola Comune 
di vasto) OCDPC 674/2020 € 20.000,00 

Finanziamento: € 20.000,00 

Convenzione: Decreto n°06 del 16/11/2023  

Stato Avanzamento Lavori: 

- % avanzamento contabile SAL finale per € 20.000,00 

- % avanzamento geometrico: 100% 

Certificato Fine lavori: ristoro danni subiti 

Certificato Regolare Esecuzione Lavori/Collaudo finale: Danni subiti eventi meteomarini 2019  

 

INTERVENTO 2 

Spese sostenute dal Comune di Roseto degli Abruzzi successivamente al 06/04/2022 per completamento Lotto I° 
rendicontato FSUE2019 in località Cologna Spiaggia – Comune di Roseto degli Abruzzi 

 € 49.559,46 

Finanziamento: Riparazione scogliere frangiflutti e varchi – Cologna spiaggia € 500.000,00 

Convenzione: Decreto n°05 del 16/11/2023 

Stato Avanzamento Lavori: 

- % avanzamento contabile ANTICIPAZIONE per € 49.559,46 

- % avanzamento geometrico: 100% 

Certificato Fine lavori: successiva al 06/04/2022  

Certificato Regolare Esecuzione Lavori: Ing. Luca Baccalà del 04/05/2022 

 

INTERVENTO 3 

Intervento da Realizzarsi in Comune di Martinsicuro  € 3.179.915,42 

Finanziamento: € 2.557.218,27 + € 622.697,15 

L’Intervento è in attuazione diretta da parte del Servizio Opere Marittime del Dipartimento Infrastrutture e 
Trasporti della Regione Abruzzo. 

Il Servizio DPE012 è Soggetto Attuatore e stazione appaltante dell’Intervento in parola 
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Stato Avanzamento lavori: 

- % avanzamento contabile 12,45%. Ad oggi in fase di pagamento SAL. 1 per € 245.030,07 

- % avanzamento geometrico: Completamento argine lato sinistro foce vibrata con pennello emerso di 0,7 
metri sul pelo libero acqua nel Comune di Martinsicuro.  

 

Il Dirigente del Servizio DPE012 
Ing. Marcello D’Alberto 

f.to elettronicamente 


		2025-07-30T11:31:17+0200
	MARCELLO D'ALBERTO




