Raccolta in atti Rep. n. 1 del 19/04/2022

REGIONE ABRUZZO

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA’, RETI E

LOGISTICA

DPE 012 - SERVIZIO OPERE MARITTIME

(Codice Fiscale 80003170661)

CONTRATTO D'APPALTO

per lavori denominati “DGR n. 88/2020 - D.M. 15.07.2016, n. 173 - D.lgs.

03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - Programmazione opere di difesa costiera 2020/2021

da realizzare a seguito degli eventi meteomarini del novembre 2019. 1* Fase

Urgente. Comune di Alba Adriatica (TE) - Realizzazione intervento di ingegneria

marittima per la realizzazione di una spiaggia di alimentazione per ripascimento

a rilascio controllato. - CUP C91B200000310001 - CIG 8904651E74

REPUBBLICA ITALIANA
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L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno diciannove (19) del mese di aprile in

formato digitale, tra i sigg.:

- Dirigente Ing. Marcelo D’Alberto, c.f.” . ~ ,nato a il

, nella sua qualitd di rappresentante dell’Amministrazione

Regionale nel cui interesse interviene ed agisce, domiciliato per la carica presso

la sede dell’Ente;

- il sig. Alfonso Del Pozo Dominguez nato a il
Residente in c.f:
identificato a mezzo carta d’identita n. . nella sua qualita di legale

rappresentante dell'lmpresa DRAVO SA con sede legale in Madrid (Spagna)

calle de Caleruega 102-104, Il Planta, Edificio Ofipinar - sede legale italiana:
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Roma, Via Alessandro Benedetti n.4 e unita locale in via Cassia 1081 C.F.e P.IVA

06584581000 che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito

nel presente atto denominato semplicemente «Operatore Economico»

domiciliato per la carica presso la sede sociale;

PREMESSO:

Che con Determinazione DPE012/43 del 28/04/2021 & stato approvato il

progetto esecutivo dei lavori in oggetto, da realizzare mediante l'utilizzo di

fondi regionali, redatto dal Progettista, Ing. Andrea Sanzone, avente per oggetto:

“DGR n. 88/2020 - D.M. 15.07.2016, n. 173 - D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. -

Programmazione opere di difesa costiera 2020/2021 da realizzare a seguito

degli eventi meteomarini del novembre 2019. 1” Fase Urgente. Comune di Alba

Adriatica (TE) - Realizzazione intervento di ingegneria marittima per la

realizzazione di una spiaggia di alimentazione per ripascimento a rilascio

controllato. CUP (91B200000310001 - CIG 8904651E74", dell'importo

complessivo di €.2'000'000,00 di cui €.1'549'761,95 per lavori comprensivi

degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €.450'238,05 per somme a

disposizione dell’Amministrazione, validato con Verbale del 28.04.2021;

Che con Determinazione ARIC N. 242 del 20/09/2021 & stata disposta

l'indizione della gara e di avviare le attivita di scelta del nuovo contraente per

'appalto dei lavori secondo procedura aperta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.

d) del D.Lgs. n. 50/2016, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del

minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.b);

Che con la predetta gara esperita in modalitd telematica & stata disposta

I'aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento in favore della Ditta DRAVO

SA con sede legale in Madrid (Spagna) calle de Caleruega 102-104, III Planta,




Edificio Ofipinar - sede legale italiana: Roma, Via Alessandro Benedetti n.4 e

unita locale in via Cassia 1081 CF. e P. IVA 06584581000 per un importo

complessivo di €.1'740'759,90, di cui €.1'426'852,38 quale imponibile, al netto

del ribasso offerto dell8% e compresi gli oneri per la sicurezza, ed

€.313'907,52 per L.V.A. al 22%;

Che con Determinazione DPE012/135 del 17/11/2021 il Dirigente del Settore

competente, nel prendere atto della correttezza della procedura di gara e dei

suddetti verbali, ha disposto I'aggiudicazione definitiva ed impegno somme dei

lavori in argomento a favore dell'Impresa “DRAVO SA” con sede legale in Madrid

(Spagna) calle de Caleruega 102-104, III Planta, Edificio Ofipinar;

Che il Responsabile del Procedimento, Ing. Cristina Astolfi, nominato con

Determinazione DPE012/17 del 14/03/2022:

-ha verificato il possesso dei requisiti tecnici dell'0.E. qualificatosi mediante

propria attestazione SOA n. 24718AL/11/00 cat. OG7 class. VII;
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-ha accertato la libera disponibilita di aree e immobili necessari;

Che con Determinazione DPE012/25 del 29/03/2022, a seguito delle verifiche

di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016, & stata disposta I'aggiudicazione efficace a

favore dell'Impresa “DRAVO SA” con sede legale in Madrid (Spagna) calle de

Caleruega 102-104, I1I Planta, Edificio Ofipinar;

Che non risultano cause di divieto sospensione e decadenza di cui all'art.67 del

D.Lgs.vo n.159/2011 ss.nm.ii. come da Certificazione rilasciata dal Ministero

dell'Interno BDNA acquisita agli atti del Servizio;

TUTTO CI0 PREMESSO i predetti signori, convengono e stipulano quanto

appresso.

ARTICOLO 1-Premessa
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Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Costituiscono altresi parte integrante e sostanziale tutti gli atti richiamati,

determinazioni, decreti, verbali, certificazioni e quant’altro, sebbene non

materialmente allegati.

ARTICOLO 2 -Oggetto e documenti

La Regione Abruzzo, come sopra rappresentata, di seguito denominata “Ente”

per brevita, conferisce all'Operatore Economico Ditta DRAVO SA con sede legale

in Madrid (Spagna) di seguito chiamato “0.E.” per brevita, che accetta, I'appalto

relativo ai lavori denominati: “DGR n. 88/2020 - D.M. 15.07.2016, n. 173 - D.Igs.

03/04/2006, n. 152 e sm.i. - Programmazione opere di difesa costiera

2020/2021da realizzare a seguito degli eventi meteomarini del novembre 2018,

1% Fase Urgente. Comune di Alba Adriatica (TE) - Realizzazione intervento di

ingegneria marittima per la realizzazione di una spiaggia di alimentazione per

ripascimento a rilascio controllato. CUP C91B200000310001- CIG 8904651E74",

L'appalto viene affidato dall’'Ente ed accettato dall’0.E. sotto osservanza piena,

assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalitd di cui ai seguenti

documenti:

1. capitolato generale d’appalto approvato con D.M. MiN LL.PP.

2. capitolato speciale d'appalto (c.s.a.);

3. computo metrico estimativo;

4. elenco dei prezzi unitari;

5. elaborati progettuali;

6. cronoprogramma dei lavori;

7. piano di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008 e ss.mm.ii.

nonché D.lgs.271/1999 per quanto concerne i lavori in mare.




I documenti, indicati nei punti precedenti s'intendono facenti parte integrante e

sostanziale del presente contratto, anche se non sono materialmente allegati, e

sono conservati nel fascicolo dei lavori presso 'Ufficio competente.

Le norme contenute nel C.G. vengono espressamente richiamate come

disciplinanti il presente contratto.

Nessuna variazione al progetto approvato, puo essere introdotta dall’0.E.

se non ¢& disposta dall’Ente secondo le modalita previste dall'art.149 del Codice.

Per quanto non previsto nel presente contratto e nel C.S.A. sono da osservarsi le

disposizioni previste nel D.Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii., nel DPR n.207/10 ss.mm.ii.

per quanto applicabile, nel D.M. 145/00 ss.mm.ii., nel bando di procedura aperta

e disciplinare di gara.

A tutti gli effetti del presente contratto I'0.E. elegge domicilio presso la

Direzione Lavori.

ARTICOLO 3 -Programma dei lavori (c. e.)
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L'0.E., prima dell'inizio dei lavori, & obbligato a presentare, indipendentemente

dal cronoprogramma che fa parte del progetto, un programma esecutivo nel

quale devono essere riportate le scadenze temporali per ciascuna delle attivita

necessarie alla realizzazione dell'opera; cosi come previsto dall’art.1 co.1 lettera

f) del D.M. 7/3/2018 n. 49.

La mancata presentazione e/o aggiornamento del suddetto programma, e/o la

corretta compilazione dello stesso, costituisce grave inadempimento da parte

dell’0.E. il quale, conseguentemente, non potra invocare riserve sull’eventuale

andamento anomalo dei lavori da cui possa derivare alterazione del sinallagma

contrattuale.

ARTICOLO 4 -Termini di esecuzione
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Il direttore dei lavori comunica all’appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve

presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la

consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio,

non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini

per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

(Art.12 CSA)

1. I lavori saranno consegnati, anche parzialmente, entro 5 giorni

dall'ottenimento di tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari ad eseguire le

lavorazioni a regola d’arte.

2. Il tempo utile per dare ultimati i lavori, resta stabilito in giorni 49

(quarantanove) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di

consegna dei lavori medesimi (art.13 CSA).

ARTICOLO 5 -Penali (c. e.)

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere,

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori e/o

per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori verra applicata una

penale pari a 1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale.

La misura complessiva della penale non pud superare il dieci per cento

dell'ammontare netto contrattuale salva la facoltd, per I'Ente, di risolvere il

contratto in danno dell'0.E..

Se il ritardo dovesse essere superiore ad un quarto del tempo contrattuale

I'Ente potra procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della

cauzione.

La penale di cui sopra & aumentata, in ragione del dieci per cento, delle spese di




direzione dei lavori sostenute dall'Ente per effetto della maggiore durata dei

lavori fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

La penale, nella stessa misura di cui ai precedenti capoversi e con le modalita

previste dall'art.15 del cs.a, trova applicazione anche in caso di ritardo

nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di

sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito

cronoprogramma dei lavori.

ARTICOLO 6 -Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del D.L. nei casi di avverse

condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che

impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola darte di tutte le

lavorazioni, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in c.o.

nei casi previsti dall’art.106 del Codice.
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Non & ammessa la sospensione dei lavori qualora si rinvengano cause
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imprevedibili e di forza maggiore che impediscono parzialmente il regolare

svolgimento dei lavori stessi. In tal caso trovano applicazione I'art.107, in

particolare il comma 4, del Codice.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause

che ne hanno comportato I'interruzione.

Qualora I'O.E. ritenga essere cessate le cause della sospensione senza che I'Ente

abbia disposto la ripresa dei lavori, pud diffidare per iscritto il RUP a dare le

necessarie disposizioni al D.L. perché provveda a disporre la ripresa.

La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori

qualora I'0.E. intenda far valere I'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le sospensioni dipese da cause attribuibili all’0.E. concorrono, nella loro durata,
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al calcolo del tempo contrattuale.

Qualora i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a 60 giorni per

cause non dipendenti dall’0.E. e comunque non imputabili allo stesso, I'0.E. pud

chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento

e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’eventuale

importo minimo previsto.

Altri presupposti in presenza dei quali il R.U.P. concede proroghe al termine di

cui ai precedenti commi, possono essere basati su eventuali motivazioni

esplicitate dall’'O.E. e valutate adeguatamente dallo stesso RUP.

ARTICOLO 7 -Corrispettivi e contabilizzazione (c. e.)

A

La contabilizzazione dei lavori & effettuata in conformitd alle disposizioni

contenute nel Titolo IX del DPR n. 207/2010 ss.mm.ii..

Il corrispettivo dovuto dall’Ente all’O.E. per il pieno e perfetto adempimento del

contratto & fissato per complessivi €.1'426'852,38 per lavori, al netto del ribasso

dell'8% offerto in sede di gara, comprensivi degli oneri relativi ai piani di

sicurezza non soggetti a ribasso + IVA come per legge per €.313'907,52.

L'0.E. dichiara ed accetta:

-di condurre direttamente i lavori;

All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di

avanzamento lavori di importo netto non inferiore al 20% dell'importo totale

dei lavori appaltati;

-che i pagamenti saranno emessi in acconto per stati di avanzamento ogni

qualvolta I'ammontare dei lavori raggiungera il 20% dell'importo totale dei

lavori appaltati come previsto dall'art.20 del C.S.A. e saranno emessi

esclusivamente mediante bonifico sul c¢/c indicato dall’O.E. nel successivo art.




14, fermo restando 'obbligo dell’0.E. di richiamare nelle fatture i seguenti dati:

numeri del CUP C29D15000320001 e del CIG 8904651E74; numero di

Repertorio del contratto di appalto; codice unico di fatturazione EZ6QTO

(leggasi zero finale); numero del certificato di pagamento cui la fattura é riferita.

Ove i dati sopra elencati mancassero nella fattura, I'Ente & sollevato da

qualsivoglia responsabilita per il mancato o ritardato pagamento.

Ai sensi dell'art.35 comma 18 del Codice é possibile richiedere I'anticipazione

del prezzo contrattuale, pari al 20 per cento, da corrispondersi entro quindici

giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato

del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel
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corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione

da parte dell’Ente.

L'O.E. decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione

della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi

contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data

di erogazione della anticipazione.

Il pagamento dell'ultima rata, qualunque sia 'ammontare, verra effettuato con

I'emissione, la sottoscrizione e I'approvazione dell’ultimo stato di avanzamento

dei lavori.

Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all’O.E. per l'esecuzione dei
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lavori é pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall’emissione del certificato

di regolare esecuzione o collaudo.

Il pagamento dell'ultima rata d'acconto e del saldo non costituiscono

presunzione d'accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666 comma 2, del codice

civile.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa

relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel presente atto, spettano

all'O.E. gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini

di cui al DPR n. 207/2010 ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore e al D.M.

145/2000 ss.mm.ii..

Trascorsi i termini di cui sopra I'0.E. ha facolta di agire ai sensi dell'art.1460 del

c.c, ovvero, previa costituzione in mora dell'Ente e trascorsi 60 giorni dalla

medesima, di promuovere I'eventuale risoluzione del contratto.

L'eventuale calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per

ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione

delle domande di somministrazione all’Ente finanziatore e la ricezione del

relativo mandato di pagamento presso la competente Sezione di Tesoreria

Regionale.

Per i DURC si richiamano tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari in

materia.

ARTICOLO 8 -Cauzione, garanzie e coperture assicurative (c.e.)

L’O.E, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito la

cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. DE0630060  del

25/03/2022 prestata dalla societa Atradius Credito Y Caution S.A. de Seguros y

Reaseguros - Rappresentanza Generale per I'Italia - Via Crescenzio 12 00193
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ROMA fino alla concorrenza di € 57.074,10 avvalendosi della facolta di

riduzione di cui all'art. 93.7 del Codice del 50,00% per il possesso di

certificazione di qualita UNI EN ISO 9001:2015 come risultante da certificato n.

0017536 rilasciato da Lloyd's Register in corso di validitd e di ulteriore

riduzione del 20% per il possesso della certificazione ambientale 1SO 14001 n.

10350446 rilasciato da Lloyd’s Register in corso di validita.

Tale cauzione verra svincolata secondo le modalita previste dal Codice.

L'0.E. ha stipulato, ai sensi dell’art. 103 del Codice la polizza di assicurazione

C.AR. n. 428750687 del 29/03/2022 prestata dalla Societd Generali Italia S.p.a.

che copre i danni subiti dall'Ente a causa del danneggiamento o della

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi

nel corso dell'esecuzione dei lavori di cui partita 1 € 1.426.852,38 e partita 2 €

50.000,00.

La polizza assicura contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel
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corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari a € 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di

regolare esecuzione.

E espressamente richiamata la clausola che I'omesso o ritardato pagamento del

premio non comporta l'inefficacia della garanzia.

ARTICOLO 9 - Subappalto (c. e.)

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105

del D.Lgs. n°50/2016, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede

di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti

e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.
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2. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105 del

D.Lgs. n°50/2016. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento

diretto dei subappaltatori.

L'0.E. ha dichiarato in sede di offerta di che intende subappaltare le seguenti

lavorazioni:

- Realizzazione elementi di contenimento;

- Localizzazione finalizzata alla bonifica delle aree mediante ricerca

superficiale di eventuali ordigni esplosivi;

- Spianamento e livellamento dei cumuli sabbiosi depositati sugli arenili,

eseguito con mezzi meccanici

I lavori subappaltati potranno essere eseguiti, previa autorizzazione dell’Ente,

alle condizioni e con i limiti e le modalitd previste dalle vigenti norme in materia

ed in particolare dall’art.105 del Codice.

L’O.E. si impegna altresi a comunicare tempestivamente tutti i sub-contratti

inerenti il presente contratto di appalto.

ARTICOLO 10 -Collaudo

Il certificato di collaudo o regolare esecuzione, redatto secondo le modalita

previste dall’art.102 del Codice e dal 207/2010 ss.mm.ii. per quanto ancora

vigente nonché dal D.M. 145/00 ss.mm.ii, sard emesso entro sei mesi

dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito verbale.

L'accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui al

presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha

carattere provvisorio e che assumera carattere definitivo decorsi due anni dalla

sua emissione previa approvazione dell'Ente; l'eventuale silenzio di

quest'ultimo, protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni,
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equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del c.c., I'O.E.

risponde per la difformitd ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dall'Ente prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla

sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'0.E. deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino

all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta

dell'Ente richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 11 -Danni da forza maggiore

1. Gli eventuali danni di forza maggiore sono riconosciuti all’0.E. solo in caso di

eventi speciali legati a calamita naturali art. 94, comma 5 lett. a) del D.Lgs.

n°50/2016.

ARTICOLO 12 -Fallimento, cessione, risoluzione e controversie

Il presente contratto, che & impegnativo sin da oggi per entrambe le parti
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contraenti, non puo essere ceduto, a pena nullit, ai sensi dell’art.105 del Codice.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui al DPR

n. 207/2010 ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.Lgs.

50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante

il periodo di sua efficacia, se una o piu delle seguenti condizioni sono

soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una

nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;

b) con riferimento alle modificazioni di cui al citato articolo 106, comma 1,

lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto
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articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1,

lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite

dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento

alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie

di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) I'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in

una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016, comma 1, per

quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170 del

D.Lgs.50/2016, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto

pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della

concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe

dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136 del D.Lgs.50/2016, comma 1,

secondo e terzo periodo;

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una

grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla

Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo

258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Nuovo

Codice.

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo

di efficacia dello stesso qualora: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta

la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia

intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o pil

misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative

misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
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giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 3. Il presente

contratto non pud essere ceduto ai sensi dell'art.105 del delD.Lgs.50/2016 e

smi.

Per la definizione delle controversie & competente il Foro di Pescara. E esclusa la

camera arbitrale. In caso di fallimento dell’O.E. I'Ente si avvale, salvo e senza

pregiudizio ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della

procedura prevista dall’art.110 del Codice.

ARTICOLO 13 -Oneri a carico dell’0.E. (c. e.)

Sono a carico dell'O.E. le spese contrattuali e di registro, nonché tutti gli oneri

connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, senza diritto a rivalsa,

fatta eccezione per I'IVA che rimane a carico dell’Ente.

Sono altresi a carico dell’0.E. tutti gli oneri previsti dal D.M. 145/2000 ss.mm.ii.,

dal DPR 207/2010 ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore e dal presente atto. Ai

soli fini fiscali si dichiara che, ai sensi del DPR n.633 del 26.10.1972 ss.mm.ii.,
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per il presente contratto ricorrono i presupposti per I'applicazione dell'IVA e si

chiede percio la registrazione a tassa fissa a termini dell’art.38 del DPR n. 634

del 26.10.1972. L'0.E.:

1) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme che regolano, in genere, i

lavori di interesse pubblico e in particolare quelli ad esso affidati;

2) conferma di aver preso visione, all’atto dell’'offerta, dello schema di contratto

e del capitolato speciale di appalto, di essersi recato sul posto dove devono

eseguirsi i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di quelle

generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi,

nonché delle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione

dell’'opera;
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3) conferma di possedere |'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori

oggetto del presente atto e si impegna di chiedere, a sua cura e spese alle

competenti autorita, i permessi necessari all'esecuzione stessa e di assumere la

responsabilitd dei danni derivanti della eventuale revoca, per colpa sua, di tali

permessi;

4) dichiara, inoltre, di aver preso visione delle prescrizioni relative al

pagamento delle mercedi agli operai, al rispetto dei contratti collettivi di lavoro

ed al versamento dei prescritti contributi per la previdenza, l'assistenza e

'assicurazione dei lavoratori;

5) si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto

collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese edili,

industria, naviglio minore ed affini e degli accordi locali integrativi dello stesso,

in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti e si

obbliga, altresi, ad applicare gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino

alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano I'0.E. anche se non fosse

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla

natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’0.E. stessa e da

ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

6) L'O.E. & responsabile, in rapporto all'Ente, dell'osservanza delle norme

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi

dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del

subappalto.

7) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo,

accertata dall'Ente o ad esso segnalata dall'lspettorato del Lavoro, I'Ente

medesimo comunichera all'O.E., se del caso anche all’lspettorato suddetto,
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I'inadempienza accertata e procederd con le modalitd di cui alle vigenti

disposizioni in materia. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui

sopra, I'0.E. non pud opporre eccezioni all'Ente ad alcun titolo neanche per

risarcimento danni.

8) L'O.E, inoltre, depositerad presso la Regione Abruzzo Servizio Opere

Marittime:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui al D.Lgs.vo n. 81/2008 ss.mm.ii., del quale

assume ogni onere e obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle

proprie  scelte  autonome e relative responsabilita

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale

piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla

precedente lett. a).
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I piani di sicurezza di cui alle precedenti lett. a) e b) formano parte integrante

del presente contratto anche se non materialmente allegati. L’0.E. s'impegna a

fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti alla

documentazione di cui al presente articolo, ogni volta che mutino le condizioni

del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni

dei piani stessi da parte dellO.E, previa formale costituzione in mora,

costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno.

9) L’O.E. & altresi obbligato a conservare in cantiere i seguenti documenti:

-giornale di lavori;

-piano di sicurezza e, ove esistente, piano operativo di sicurezza

ovvero piano sostitutivo di sicurezza;
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-eventuale notifica preliminare;

-registro del personale presente in cantiere redatto secondo le

vigenti disposizioni in materia di lavoro;

-dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico di cantiere (art.

7.del D.M. 37 /08 ss.mm.ii.);

-elaborati di progetto completi delle previste autorizzazioni degli

enti preposti.

Tali documenti devono essere mantenuti con diligenza ed in perfetto stato e

devono poter essere visionati, a semplice richiesta, da parte dell'ufficio di D.L.,

dal R.U.P. e dai preposti organi di controllo (Ispettorato del Lavoro, A.S.L. etc.). Il

responsabile della tenuta dei predetti documenti & il direttore tecnico dell’0.E..

10) L’O.E. si impegna altresi, nel corso dei lavori, a salvaguardare !'integrita

dell’ambiente, rispettando le norme in vigore ed adottando tutte le precauzioni

possibili per evitare danni di qualunque genere. In particolare I'0.E., nel corso

dei lavori, deve provvedere a:

a) evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;

b) effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche

autorizzate;

c) segnalare tempestivamente all’'Ente ed al D.L. il ritrovamento, nel

corso di scavi, di opere sotterranee che comportino rischi di

inquinamento o materiali contaminati.

ARTICOLO 14 -Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai fini di quanto disposto dall’art 3 della Legge n.136/2010 ss.mm.ii., I'O.E.

dichiara di utilizzare, per tutti i movimenti finanziari inerenti il presente

appalto, il seguente conto corrente bancario presso Banca Intesa San Paolo
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SPA - filiale 01862 - ROMA - Piazza Barberini 21 IBAN

e dichiara altresi che le generalita e il codice

fiscale delle persone delegate ad operare su esso sono:

- Godfried Jotham Van Qord, c.f. s ;

- Alfonso Del Pozo Dominguez, c.f.:

- Andrea Orecchini,c.f.. = .

L'0.E. assume altresi I'impegno ad inserire, a pena di nullitd assoluta, nei

contratti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a

qualsiasi titolo interessate ai lavori e per eventuali cessioni di credito, la

clausola di tracciabilita dei flussi finanziari cosi come disposto dal citato art.3

della Legge 136/2010 ss.mm.ii..

Ai fini di quanto disposto dal medesimo articolo, I'0.E. assume altresi, con la

sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi

nJay,plageuothay equfity

finanziari in esso contenuti.
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La violazione degli obblighi previsti dalla Legge n.136/2010 ss.mm.ii., anche se

non espressamente dedotti, costituisce causa di risoluzione espressa del

presente contratto.

ARTICOLO 15 -Rogazione e scritturazione

I comparenti dispensano dal dare lettura degli allegati, dichiarando

espressamente di conoscerne l'integrale contenuto.

L'0.E. dichiara:

-di aver preso esatta visione dei precedenti articoli di contratto e di

quelli del c.s.a. ed in particolare delle clausole essenziali di cui ai

precedenti artt.3,5,7,8,9¢e 13;

-di conoscere il “Codice di comportamento dei Dipendenti della
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Giunta Regionale d’Abruzzo” aggiornato con Delibera di Giunta

Regionale n. 983 del 20/12/2018 e di accettarlo integralmente,

conformando i propri comportamenti ai principi contenuti nel

medesimo Codice;

-di aver sottoscritto il Patto di Integritd e la dichiarazione del

rispetto della clausola di “Pantouflage” trasmessi con nota n. prot.

0117729 del 25/03 /2022 impegnandosi a rispettarlo e di accettare

che lo stesso, ancorché non materialmente allegato al presente atto,

ne forma parte integrante e sostanziale;

-di conoscere il documento denominato “informativa appalti’ ai

sensi degli artt. 13-14 del GDPR n.2016/679 e della normativa

nazionale sul trattamento di dati (privacy).

Il presente atto viene dalle parti riconosciuto conforme alle loro volonta per cui,

a conferma, lo sottoscrivono con firma digitale.

L'imposta di bollo é assolta, per il contratto con le modalita telematiche ai sensi

del D.M. 22.2.2007 (€ 45,00).

Tutte le spese relative e conseguenti della presente scrittura (copiatura,

bollatura e registrazione) sono a carico dell'impresa.

L'IVA sara versata nei modi dovuti ai sensi di Legge.

Atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su fogli

formato uso bollo, di cui si sono occupate facciate intere 20 fin qui.

Letto, confermato e sottoscritto:

Per 'Operatore Economico per la Regione Abruzzo

Sig. Alfonso Del Pozo Dominguez Il Dirigente del Servizio

Dott. Ing. Marcello D’Alberto
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