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DETERMINAZIONE N. 12/ DPE014                                          del   02.02.2022 

 

SERVIZIO: GENIO CIVILE TERAMO 

 

UFFICIO: TECNICO DI TERAMO 

 

OGGETTO:  Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019 – Piano degli Interventi III 

annualità 2021 – Regione Abruzzo – FIUME TRONTO -  Intervento di riduzione del rischio 

idraulico nel Comuni di Ancarano e Controguerra. Importo € 350.000. CUP: 

[C21B21005300001]. CIG progetto: [89709305A0]. APPROVAZIONE PERIZIA DI 

VARIANTE – CIG variante: [90788231C0]. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il D. Lgs. 50/2016; 

VISTO il D. Lgs 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi 

VISTA la L.R. n. 1 del 20.01.2021 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione 

finanziario 2021 – 2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità 2021); 

VISTA la L.R. n. 2 del 20.01.2021 “Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023; 

VISTE le DGR n. 678 e 679 del 22.10.2021. 

 

PREMESSO CHE: 

 In riferimento al Piano degli Investimenti III Annualità (2021) di cui al DPCM 27/02/2019, la SMEA 

(Struttura di Missione Emergenza Abruzzo).  

 Sulla scorta della delibera del Consiglio dei Ministri del 20/02/2019, è stata emanata l’Ordinanza del Capo 

della protezione Civile del 21/03/2017 n. 441, recante “Interventi di urgenti di protezione civile conseguenti 

agli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire 

dalla seconda decade del mese di gennaio 2017”, (GU n. 78 del 03.04/2017). 

 Con successiva Legge 30/12/2018 n. 145: “Bilancio di previsione dello Strato per l’anno finanziario 2019 

e bilancio pluriennale per il triennio 20190.02021” (GU Serie generale n. 302 del 31/12/2018 – Suppl. 

Ordinario n. 62) e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/02/2019, sono state assegnate al 

Commissario Delegato di cui alla OCDPC n. 441/2017, in maniera proporzionale al Piano dei fabbisogni 

della medesima ordinanza, le risorse finanziarie stanziate dall’art.1, commi 1028 e 1029 della legge 

30/12/2018 n. 145 al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed 

infrastrutturali nonché all’aumento de livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi 

calamitosi verificatisi a partire dalla seconda metà del mese di gennaio 2017. 

 Il DPCM 27/02/2019, per le suddette finalità, ha assegnato risorse finanziarie in favore della Regione 

Abruzzo per complessivi € 201.891.933,61 ripartite in tre annualità (anno 2019 per € 65.428.287,26, anno 

2020 per € 70.231.823,17, anno 2021 per € 70.231,823,17), dettando nel contempo, all’art. 1, comma 1, la 

tempistica dei rispettivi procedimenti attuativi degli interventi previsti. 

 La Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27/02/2019, attraverso la Struttura di 

Missione per il Superamento delle Emergenze di Protezione Civile “SMEA”, con nota protocollo n. 264 

del 12.01.2021 ha avviato le procedure per l’inserimento dei dati sulla piattaforma digitale appositamente 

abilitata. 

 Con nota prot. 123741 del 29/03/2021 la SMEA, ai fini della predisposizione del piano degli investimenti 

relativamente all’annualità 2021, da sottoporre con successiva nota del Presidente delle Giunta Regionale 

all’approvazione del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, ha richiesto l’inserimento sulla 

predetta piattaforma in corrispondenza dell’intervento di riferimento avente ad oggetto: - Decreto del 

presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019 – Piano degli Interventi III annualità 2021 – Regione 



Abruzzo – FIUME TRONTO -  Intervento di riduzione del rischio idraulico nel Comuni di ANCARANO”- 

importo € 350.000, il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento.  

 Per l’attuazione dell’intervento in oggetto, con determinazione dirigenziale n. 47/DPE014 del 13.4.2021, 

ai sensi del D. Lgs 50/2016 sono stati nominati il Responsabile Unico del Procedimento e il personale 

tecnico ed amministrativo per le attività di supporto al RUP. 

 Con variazione di bilancio, approvata con le DGR n. 678 e 679 del 22.10.2021, per l’esecuzione 

dell’intervento in oggetto è stata resa disponibile la somma di € 350.000,00 sul capitolo di spesa 152111.1 

del corrente bilancio 2021. 

 Con determinazione dirigenziale n. 159/DPE014 del 29.10.2021, al fine di dare avvio al procedimento 

amministrativo di spesa, in adempimento al disposto normativo del D. Lgs 118/2011 allegato 4/2, è stata 

prenotata la somma di € 350.000,00 sul capitolo di spesa 152111.1 del corrente bilancio 2021, resa 

disponibile a seguito della variazione di bilancio approvata con le suindicate DGR. 

 Con successiva determinazione dirigenziale n. 164/DPE014 del 09.11.2021, è stato perfezionato l’incarico 

di nomina dell’Ufficio di Progettazione e Direzione Lavori.  

 Con determinazione dirigenziale n. 166/DPE014 del 10.11.2021 è stato approvato il progetto 

Definitivo/Esecutivo. 

 Con determinazione dirigenziale a contrarre n. 170/DPE014 del 12.11.2021, redatta ai sensi dell’articolo 

192 del Testo Unico degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000, è stato dato formale avvio 

alla procedura per la scelta del contraente. 

 In esito alla procedura di scelta del contraente, con determinazione dirigenziale n. 174/DPE014 del 

26.11.2021, i lavori in oggetto sono stati affidati all’O.E. IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE 

PORCINARI SRL, P.I. 01564370672, con sede in via Piane 83, Montorio al Vomano (TE), al ribasso 

offerto del 37,515% sull’importo a base d’asta di € 275.207,00, pertanto per un importo netto dei lavori di 

€ 171.963,09, oltre € 1.358,61 di oneri sicurezza, per un importo complessivo di lavori di € 173.321,70. 

 Il Contratto fra le parti è stato sottoscritto in data 21.12.2021, inserito nel registro raccolta Atti del Genio 

Civile di Teramo al n.272/SP/TE, per un importo lavori pari ad € 171.963,09, oltre € 1.358,61 di oneri 

sicurezza, per un importo complessivo di lavori di € 173.321,70; 

 Il quadro economico dell’intervento, rimodulato con le risultanze dell’indagine di mercato effettuata, risulta 

così aggiornato: 
A) Lavori     

A.1) Importo Lavori Lordi € 276 565,61   

A.2) Oneri relativi alla sicurezza € 1 358,61   

A.3) Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A.1-A.2) € 275 207,00   

  RIBASSO OFFERTO: 37,515%  € 103 243,91   

  LAVORI NETTI € 171 963,09   

A.4) IMPORTO CONTRATTUALE oneri sicurezza compresi   € 173 321,70 

B)  Somme a Disposizione     

  Spese tecniche per rilievi topografici 1 434,72 €   

  IVA sui lavori 38 130,77 €   

B.3) Imprevisti € 5 398,92   

B.4) Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016 (2% di A.4) € 5 531,31   

B.5) Contributo ANAC  € 225,00   

  ECONOMIE DI GARA   125 957,57 € 

B.6) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   50 720,73 € 

IMPORTO COMPLESSIVO OPERA   € 350 000,00 

 Per la redazione dei rilievi topografici dello stato dei luoghi ante e post intervento, la restituzione degli 

elaborati grafici per la contabilità del medesimo, con determinazione dirigenziale n. 178/DPE014 del 

22.12.2021, è stato effettuato l’affidamento dei servizi topografici al Geom. GIACOMO CIAPANNA, C.F. 

CPNGCM75C01L103E, P. IVA 1465730677, con sede in via Pilotti (TE), che ha accettato l’incarico per 

un compenso professionale lordo stabilito in € 1.600,00, da assoggettare al ribasso del 30%, pertanto per 

un importo netto di onorario di € 1.120,00 oltre ad € 56,00 per oneri di cassa dovuti nella misura del 5% ed 

€ 258,72 per IVA al 22%, per complessivi € 1.434,72. 

 

CONSIDERATO che successivamente all’evento di piena dei giorni 16 e 17 novembre, nuove ed intense 

precipitazioni hanno alimentato il fenomeno erosivo in corso a danno della sponda dx nel medesimo punto con 

notevole aggravio a danno della carreggiata stradale, in conseguenza del quale la Provincia di Teramo ha 

emesso apposita Ordinanza di chiusura al Traffico del tratto stradale in frana. 



VISTA la proposta avanzata dalla Direzione Lavori, la quale, a motivo di quanto sopra, ritiene necessario 

redigere una Variante in Corso d’Opera, al fine di porre in sicurezza il tratto si sponda erosa e ricostruire il 

corpo stradale della SP n. 1, permettendo il ripristino della normale circolazione stradale, proponendo la 

realizzazione delle seguenti opere: 

1. esecuzione delle opere di difesa spondale in gabbionate e massi che progettualmente sono state previste 

in Comune di Ancarano, presso il cantiere di Controguerra in corrispondenza del tratto di sponda erosa; 

2. utilizzo delle economie di gara per: 

 prolungamento della gabbionata a protezione di un ulteriore tratto di sponda, per complessivi ml 80;  

 ricostruzione del tratto si sponda erosa e della sovrastante struttura della sede stradale della SP n. 1 

del Tronto;  

 ricostruzione dell’impianto di illuminazione pubblica.  

CONSIDERATO che, in rapporto alle esigenze del sito, allo scopo di migliorare l’efficienza dell’intervento, 

la Stazione Appaltante in sede di procedura di gara si era riservata la possibilità di avvalersi della facoltà 

assegnatagli dall’art. 106 comma 1l lett. e) del D. Lgs. 50/2016, “…Le modifiche, nonché le varianti, dei 

contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste 

dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei 

settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:  

 e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei 

documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche. …”  

prevedendo nei documenti di gara l’estensione del contratto per l’utilizzazione delle somme derivanti dal 

ribasso d’asta, o parte di esse se disponibili. 

CONSIDERATO altresì che la Perizia di Variante proposta dalla D.L. trova altresì consenso nell’OCDPC n. 

558 del 15.11.2018, dove all’art. 4 (deroghe), viene data facoltà ai Commissari Delegati ed ai Soggetti 

Attuatori, di procedere in deroga, ove ricorrano i presupposti, anche al disposto dell’art. 106 del D. Lgs 50/16, 

allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali. 

PRESO ATTO dell’autorizzazione rilasciata del RUP alla redazione di una Perizia di Variante, apposta in 

calce alla relazione giustificativa rimessa dalla Direzione Lavori; 

VISTI gli elaborati della Perizia di Variante redatta dalla D.L. composta da: 

Relazione Tecnica e Quadro Economico, Planimetria, Sezione opera di protezione, Sezione scogliera, Sezione 

di posizionamento opera, Sezione schema montaggio gabbioni, Elenco Prezzi lavori, Computo Metrico lavori; 

Elenco Prezzi sicurezza, Computo Metrico Sicurezza; 

VISTO il Quadro Economico della Perizia di Variante di seguito riportato: 
A) Lavori PROGETTO PERIZIA DIFFERENZA 

A.1) Importo lavori lordi € 276 565,61 € 442 958,81 € 166 393,20 

A.2) Oneri di sicurezza € 1 358,61 € 1 434,78 € 76,17 

A.3) Importo lavori soggetto a ribasso d'asta  € 275 207,00 € 441 524,03 € 166 317,03 

A.4) Ribasso d'asta 37,515% € 103 243,91 € 165 637,74 € 62 393,83 

A.5) Importo netto lavori € 171 963,09 € 275 886,29 € 103 923,20 

A.6) Importo netto lavori oneri sicurezza compresi € 173 321,70 € 277 321,07 € 103 999,37 

  Importo contratto € 173 321,70     

  Importo atto aggiuntivo   € 103 999,37   

B)  Somme a Disposizione       

B.1) Spese tecniche (rilievi topografici) € 1 120,00 € 1 841,62 € 721,62 

B.2) Oneri cassa professionisti (5% di B.1) € 56,00 € 92,08 € 36,08 

B.3) Iva su spese tecniche (22% di B.1+B.2) € 258,72 € 425,41 € 166,69 

B.4) IVA sui lavori (22% di A.6) € 38 130,77 € 61 010,64 € 22 879,86 

B.5) Imprevisti di progetto € 5 398,92 € 0,00 -€ 5 398,92 

B.6) Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016 € 5 531,31 € 8 859,18 € 3 327,86 

B.7) Contributo ANAC (lotto di progetto) € 225,00 € 225,00 € 225,00 

  Contributo ANAC (lotto di variante)   € 225,00   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 50 720,73 € 72 678,93 € 27 357,12 

ECONOMIE  125 957,57 € 0,00 €   

IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 350 000,00 

Importo Contratto n. 272 del 16.12.2021 € 173 321,70 

Importo Atto Aggiuntivo per maggiori  lavori 103 999,37 € 

Importo maggior aliquota Iva 22 879,86 € 

Importo maggiori oneri per rilievi topografici 924,40 € 

Importo maggiori oneri di cui all'art. 113 del D.lgs 50/16 3 327,86 € 

Importo maggiori oneri ANAC 225,00 € 



MAGGIORE SPESA IN PERIZIA DI VARIANTE € 131 356,49 

 

RITENUTO di approvare gli elaborati tecnici ed il quadro economico della Perizia di Variante sopra indicato, 

per l’importo complessivo dell’intervento di € 350.000,00, di cui € 442.958,81 per lavori ed € 72.678,93 per 

somme a disposizione; 

CONSIDERATA la necessità di eseguire nuovi rilievi topografici in sponda dx nel tratto corrispondente alla 

realizzazione dell’opera in variante, per la definizione dello stato di fatto ante e post operam ai fini dei computi 

dei volumi di ricarico per la ricostruzione della sponda erosa; 
VALUTATO di affidare l’esecuzione di nuovi rilievi topografici ante e post operam nell’area interessata dalla 
realizzazione dell’opera di protezione e di ricostruzione sponda, al geom. GIACOMO CIAPANNA, C.F. 
CPNGCM75C01L103E, P. IVA 1465730677, con sede in via Pilotti (TE), stabilendo il compenso in € 924,40, 
di cui € 721,62 per onorario professionale, € 36,08 per oneri assistenziale nella misura del 5%, € 166,70 per 
IVA al 22%. 

CONSIDERATO che, ai fini dell’art. 6 bis della L. 241/90 – fra il soggetto affidatario, il responsabile del 

procedimento, i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 

endoprocedimentali e il provvedimento finale, non sussistono conflitti di interesse; 

 

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento; 

 

 

DETERMINA  
 

Per le motivazioni riportate in narrativa, qui integralmente richiamate: 

1) Di approvare la presente Perizia di Variante ai sensi del comma 1 lett. e) dell’art. 106 del D, Lgs 50/16, 

sulla base di quanto riportato dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara. 

2) Di dare atto che la medesima trova altresì giustificazione nell’art. 4 comma 3) dell’OCDPC n. 558 del 

15.11.2018, (deroghe), laddove viene data facoltà ai Commissari Delegati ed ai Soggetti Attuatori, di 

procedere in deroga, ove ricorrano i presupposti, anche al disposto dell’art. 106 del D. Lgs 50/16, allo scopo 

di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali. 

3) Di approvare gli elaborati della Perizia di Variante rimessi dal Direttore dei Lavori ed il relativo quadro 

economico di seguito riportato: 
A) Lavori PROGETTO PERIZIA DIFFERENZA 

A.1) Importo lavori lordi € 276 565,61 € 442 958,81 € 166 393,20 

A.2) Oneri di sicurezza € 1 358,61 € 1 434,78 € 76,17 

A.3) Importo lavori soggetto a ribasso d'asta  € 275 207,00 € 441 524,03 € 166 317,03 

A.4) Ribasso d'asta 37,515% € 103 243,91 € 165 637,74 € 62 393,83 

A.5) Importo netto lavori € 171 963,09 € 275 886,29 € 103 923,20 

A.6) Importo netto lavori oneri sicurezza compresi € 173 321,70 € 277 321,07 € 103 999,37 

  Importo contratto € 173 321,70     

  Importo atto aggiuntivo   € 103 999,37   

B)  Somme a Disposizione       

B.1) Spese tecniche (rilievi topografici) € 1 120,00 € 1 841,62 € 721,62 

B.2) Oneri cassa professionisti (5% di B.1) € 56,00 € 92,08 € 36,08 

B.3) Iva su spese tecniche (22% di B.1+B.2) € 258,72 € 425,41 € 166,69 

B.4) IVA sui lavori (22% di A.6) € 38 130,77 € 61 010,64 € 22 879,86 

B.5) Imprevisti di progetto € 5 398,92 € 0,00 -€ 5 398,92 

B.6) Incentivi art 113 D.Lgs 50/2016 € 5 531,31 € 8 859,18 € 3 327,86 

B.7) Contributo ANAC (lotto di progetto) € 225,00 € 225,00 € 225,00 

  Contributo ANAC (lotto di variante)   € 225,00   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 50 720,73 € 72 678,93 € 27 357,12 

ECONOMIE  125 957,57 € 0,00 €   

IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 350 000,00 

Importo Contratto n. 272 del 16.12.2021 € 173 321,70 

Importo Atto Aggiuntivo per maggiori  lavori 103 999,37 € 

Importo maggior aliquota Iva 22 879,86 € 

Importo maggiori oneri per rilievi topografici 924,40 € 

Importo maggiori oneri di cui all'art. 113 del D.lgs 50/16 3 327,86 € 

Importo maggiori oneri ANAC 225,00 € 

MAGGIORE SPESA IN PERIZIA DI VARIANTE € 131 356,49 



 
4) Di affidare l’esecuzione dei maggiori lavori, computati in € 103.999,37 oneri sicurezza compresi, oltre € 

22.879,86 per IVA al 22%, per complessivi € 126.879,23, all’O.E. aggiudicatario dell’intervento 
IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE PORCINARI SRL, P.I. 01564370672, con sede in via Piane 83, 
Montorio al Vomano (TE),  

5) Di affidare i nuovi rilievi topografici al professionista Geom. GIACOMO CIAPANNA, P.I. 1465730677, 
per l’importo di € 924,40, di cui € 721,62 per onorario professionale, € 36,08 per oneri assistenziale nella 
misura del 5%, € 166,70 per IVA al 22%. 

6) Di dare atto che la presente determinazione sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 
33/2013. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(Dott. Ing. Giancarlo MISANTONI) 

(Firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

L’estensore 

Geom. Franco Raponi 

(Firmato elettronicamente) 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Ing. Mario Cerroni 

    (Firmato elettronicamente) 
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