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DETERMINAZIONE N. DPE017/112   del 30.07.2019 

   

DIPARTIMENTO: Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica - DPE 

SERVIZIO: del Genio Civile Regionale di Chieti – DPE017 

UFFICIO: Tecnico di Chieti 

OGGETTO: LR 30.05.1974 n.17 art.2 lett. b). Comune di Roccamontepiano (CH). Intervento di 

pronto soccorso per interruzione transito Strada Comunale Via Pomaro in loc. Giancoli. 

Importo complessivo finanziato €. 135.000,00. 

CUP: C47H18000820002 - CIG: 7804819463 

Approvazione Perizia per modifiche di contratto ed ulteriore Impegno di Spesa. 

 

                      

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il D.Lgs del 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.– Codice dei Contratti Pubblici; 

 

VISTO l’art. 216 - Disposizione transitorie e di coordinamento - del D.lgs 50/2016;  

 

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n.207 nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale 

abrogazione dovuta all’entrata in vigore del D.Lgs del 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la L.R. 25.03.2002 n. 3 – Legge sull’ordinamento contabile della Regione Abruzzo; 

 
VISTA la nota prot. 3905 del 25.08.2017 del Sindaco del Comune di Roccamontepiano (CH) con la quale si 

chiedeva l’intervento sulla Strada Comunale Via Pomaro, per avvenuto movimento franoso, verificatosi in località 

Giancoli in data 18.01.2017, a seguito maltempo ed eccezionale nevicata e successivo aggravamento che ha 

determinato l’interruzione della strada comunale costringendo gli abitanti residenti in zona a ricorrere a percorsi più 

lunghi per collegarsi con la vicina strada provinciale; 

 

VISTA l’ordinanza del Sindaco del Comune di Roccamontepiano n.15 del 05.09.2017 di chiusura al transito della 

Strada Comunale di Via Pomaro in Località Giancoli; 

 

VISTA la nota dello Scrivente Servizio prot. RA/235031 del 12.09.2017 con la quale è stato richiesto al Direttore 

Regionale del Dipartimento alle OO.PP. l’autorizzazione per il finanziamento per intervento di pronto soccorso ai 

sensi della LR 17/74 art.2 lett. b) per interruzione transito Strada Comunale Via Pomaro in Località Giancoli del 

Comune di Roccamontepiano per un importo complessivo stimato di €. 148.000,00 e per la conseguente 

autorizzazione all’esecuzione dell’intervento di che trattasi, ai sensi dell’art.2 lett. b) della LR 17/1974; 

 

VISTA la nota dello Scrivente Servizio Prot. RA/0111665/18 del 18/04/2018 con la quale è stata sollecitata al 

Direttore Regionale del Dipartimento OO.PP. ed al Servizio Prevenzione Multirischio del Dipartimento OO.PP. 

della Giunta Regionale, la richiesta di finanziamento di € 148.000,00 per un intervento di pronto soccorso ai sensi 

della LR 17/74 art.2 lett. b) per interruzione di transito della Strada Comunale Via Pomaro in Località Giancoli del 

Comune di Roccamontepiano; 

 

TENUTO CONTO della nota di risposta Prot. RA/119678/18 del 26.04.2018, cofirmata dal Direttore Regionale 

del Dipartimento OO.PP. e dal Dirigente del Servizio Prevenzione Multirischio – DPC029, ex Servizio Difesa del 

Suolo DPC027, con la quale è stato autorizzato il finanziamento per detto intervento per lavori di urgenza, 
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contenuto nel limite di spesa di €. 135.000,00, mediante assunzione di impegno di spesa sul capitolo n.152108 dello 

stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2018, somma autorizzata con 

Determinazione Dirigenziale n. DPC 017/075 del 14.03.2018; 

 

VISTO il proprio Ordine di Servizio n. 2 del 29.06.2018 con il quale sono state individuate le figure interne al 

Servizio del Genio Civile di Chieti - DPC021, incaricate di svolgere alcune funzioni necessarie per l’attuazione 

delle procedure inerenti alla realizzazione dell’intervento, quali quella del Responsabile Unico del Procedimento – 

RUP nella persona dell’Ing. Giovanni Masciarelli, Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Servizio del Genio Civile 

di Chieti, e quella di Supporto al RUP nella persona del funzionario ing. Raffaele Spilla, dell’Ufficio Tecnico del 

Servizio del Genio Civile di Chieti; 

 

VISTA la Determinazione n° DPC021/102 del 24.07.2018 con la quale è stato affidato l’incarico 

professionale per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, alla dott.ssa Silvia Bucci – CF: 

BCCSLV86D65C632W, C.da Colle S.Antonio – 66011 Bucchianico, per l’importo netto complessivo di € 

804,29, di cui € 804,29 al netto del ribasso del 14% (come da offerta); 
 

VISTA la Determinazione n° DPC021/103 del 24.07.2018 con la quale è stato affidato l’incarico 

professionale per l’attività tecnica per la progettazione, direzione dei lavori, CRE e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, all’Ing Diego Vizioli – CF: VZLDGI70L15E435Z Via Santo 

Spirito n.123/A – 66034 LANCIANO (CH), per l’importo netto complessivo di € 14.780,16, di cui € 

14.211,69 al netto del ribasso del 25% (come da offerta) , € 568,47 (su € 14.211,69) per 4% Cassa Ingegneri 

ed Architetti; 

 

VISTA la Determinazione n° DPC021/104 del 24.07.2018 con la quale è stato affidato l’incarico 

professionale per l’attività tecnica di Relazione Geologica, Indagini Geognostiche e Rilievi, al Geol. Pinuccio 

D’Aquila – CF: DQLPCC79D04C349V residente in C/da Colle S. Antonio, 4ter, 66011 – Bucchianico (CH), 

per l’importo netto complessivo di €. 5.029,51, di cui €. 1.113,15 al netto del ribasso del 31% (come da 

offerta), €. 22,26 (su € 1.113,15) per 2% EPAP ed € 249,79 (su: 1.113,15+22,26 = 1.135,41) per 22% IVA ed 

€ 3.644,31 per rimborso spese per rilievi ed indagini geognostiche; 
 

CONSIDERATO che con nota Prot. n° RA/272690/18 del 03.10.2018, questo Servizio ha rimesso al 

SABAP dell’Abruzzo una relazione generale illustrativa, la relazione geologica e relativi allegati a firma del 

Geol. Pinuccio D’Aquila unitamente alla Relazione a firma della Dott.ssa Silvia Bucci per la “Verifica 

preventiva dell’interesse archeologico”  circa l’area interessata dall’intervento ai sensi dell’art. 25 del 

D.Lgs.vo 50/2016;  

 

CONSIDERATO che con nota Prot. n° 15732 del 15.07.2018 acquisita agli atti di questo Ufficio con n. prot. 

RA/0298006/18 del 29.10.2018, il MIBACT-SABAP-ABR ha trasmesso risposta positiva con prescrizioni, 

riguardo alla “Verifica preventiva dell’interesse archeologico”; 

 
VISTO il Progetto Esecutivo del 08.11.2018, a firma del Progettista e Direttore dei Lavori Ing. Diego Vizioli, 

acquisito al nostro protocollo con nota n° RA/0310231/18 il 08.11.2018; 

 
CONSIDERATO che con le precedenti determinazioni DPC021/102, DPC021/103 e DPC021/104 tutte del 

24.07.2018, per l’anno 2018 erano state effettuate impegni complessivi di €. 20.613,96 sul capitolo di bilancio 

regionale n°152108/2 - U2.02.01.09.014; 

 

CONSIDERATO che, nelle more di acquisizione dei Pareri per il Progetto Esecutivo dell’08.11.2018, questo 

Ufficio, con prot. n. RA/0330339 del 27/11/2018, con la quale veniva richiesta l’utilizzo delle economie residue sul 

Capitolo 152108 per l’anno 2018 maturate sull’intervento LR 30.05.1974 n.17 art.2 lett. b). Comune di 

Roccamontepiano (CH). Intervento di pronto soccorso per interruzione transito Strada Comunale Via Pomaro in 

loc. Giancoli. Importo complessivo finanziato €. 135.000,00. pari ad € 114.406,04 per i lavori di somma urgenza 

per l’intervento “Fiume Sangro – Pronto intervento di Somma Urgenza Ponti di attraversamento Fiume Sangro 
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SS16 ed ex tracciato ferroviario foce Sangro – importo complessivo €. 40.000,00” e per l’intervento “Comune di 

Carpineto Sinello – Pronto soccorso per lavori di completamento ripristino Strada Provinciale n. 162 Carpineto 

Sinello – Castiglione M.M. tra incrocio Fraz. Coccioleto e bivio Roccaspinalveti a seguito movimenti franosi in 

vari tratti. Richiesta finanziamento € 85.500 per lavori di pronto soccorso – LR 17/74 ART. 2 per Lavori di 

completamento OCDPC 150/2014”; 

 

CONSIDERATO che con nota a firma del Dirigente del Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa – 

DPE013 prot. n. RA/0334464/18 del 29/11/2018 con la quale si autorizzava all’utilizzo delle cifre residue per il 

lavori di somma urgenza come sopra specificato; 

 

CONSIDERATO che con nota dello scrivente Ufficio prot. n. RA/0048320/19 del 15/02/2019 con la quale si 

richiedeva di assegnare un importo pari a € 114.406,04 (€ 91.908,56 per lavori, € 20.219,88 iva sui lavori e € 

2.257,60 per il residuo somme a disposizione) nell’esercizio finanziario 2019 per le per completare l’intervento “LR 

30.05.1974 n.17 art.2 lett. b). Comune di Roccamontepiano (CH). Intervento di pronto soccorso per interruzione 

transito Strada Comunale Via Pomaro in loc. Giancoli. Importo complessivo finanziato €. 135.000,00”; 

 

CONSIDERATO che con nota di risposta prot. n. RA/0061876 del 27.02.2019 a firma del Dirigente del Servizio 

Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa – DPE013 del 26.02.2019 con la quale è stato autorizzato il 

finanziamento della somma di € 114.406,04 finalizzata a completare l’intervento in oggetto mediante l’assunzione 

di impegno di spesa sul capitolo n.152108.2/S, somma accertata con Determinazione Dirigenziale n. DPC 017/035 

del 15.02.2019; 

 

CONSIDERATO che è stato finanziato inizialmente l’importo complessivo di €. 135.000,00, che nell’esercizio 

finanziario 2018 sono stati effettuati impegni di spesa complessivi di €. 20.613,96 e che erroneamente è stata 

richiesta la riassegnazione di un importo pari a €.114.406,04 anziché €. 114.386,04 al fine di completare 

l’intervento dell’importo complessivo di €. 135.000,00 ;  

 

VISTA la Determinazione DPE017/07 del 12.02.2019 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo, 

dell’importo complessivo di €. 135.000,00 con il Quadro Economico di seguito riportato: 

 
  IMPORTO LAVORI   

A 

   € (EURO)  

Lavori a misura  €                                  90.782,29  

    

Totale per lavorazioni  €                                  90.782,29  

  IMPORTO PER ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA   

B 

   € (EURO)  

Oneri a misura  €                                   1.126,27  

    

Totale per attuazione piani di sicurezza  €                                   1.126,27  

  IMPORTO COMPLESSIVO  €                                  91.908,56  

  
 

  

C 
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE 

  

     € (EURO)  

C1 
Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi 
dall’appalto 

  

C2 Rilievi  €                                      564,64  

C3 Indagini geognostiche  €                                   2.422,50  

C4 
Attività di Valutazione preliminare dell'interesse 
Archeologico 

 €                                      804,29  
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C5 Sorveglianza attività di scavo e assistenza Archeologica  €                                      320,00  

C6 Relazione Geologica  €                                   1.113,15  

C7 Imprevisti e arrotondamento  €                                        69,42  

C8 Spese tecniche relative alla progettazione   €                                   5.874,38  

C9 
Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione 

 €                                      876,77  

C10 Spese tecniche per Direzione lavori, Misure e Contabilità  €                                   5.069,34  

C11 
Spese tecniche per Coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione 

 €                                   2.391,20  

C12 Spese per incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2017 2%  €                                   1.838,17  

C13 Spese per contributo ANAC  €                                        30,00  

C14 Cassa di Previdenza 2% di C6  €                                        22,26  

C15 Cassa di Previdenza 4% di C8, C9, C10, C11  €                                      568,47  

C16 IVA su importo complessivo lavori (22%)  €                                  20.219,88  

C17 IVA su C4, C5, C8, C9, C10, C11, C15 ESENTE   

C18 IVA su C2, C3, C6, C14  €                                      906,96  

  Totale somme a disposizione  €                                  43.091,44  

  
 

  

  IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)  €                              135.000,00  

 

 
VISTA la Determinazione Dirigenziale DPE017/21 del 18.03.2019, con la quale sono stati definitivamente 

aggiudicati all’Impresa ANTONELLI CAMILLO con sede in Via Calvario n. 14/4 a Pennapiedimonte (CH) 

– P. IVA: 02081780690 i Lavori “LR 30.05.1974 n.17 art.2 lett. b). Comune di Roccamontepiano (CH). 

Intervento di pronto soccorso per interruzione transito Strada Comunale Via Pomaro in loc. Giancoli. Importo 

complessivo finanziato €. 135.000,00” per l’importo di €. 73.298,19 di cui €. 72.171,92 al netto del ribasso offerto 

del 20,5%, oltre €. 1.126,27 per i costi della Sicurezza; 

 

CONSIDERATO che con la medesima Determinazione Dirigenziale DPE017/21 del 18.03.2019, veniva 

rideterminato il Nuovo Quadro Economico come segue: 

 

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE - CONTRATTO Racc.8 del 01-04-2019 

        

A Lavori a base d'asta     €     90.782,29  

   detrarre il ribasso d'asta del 20,5%    €     18.610,37  

A' Importo netto dei lavori     €     72.171,92  

B Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta    €       1.126,27  

  Totale A'+B Importo netto di contratto     €     73.298,19  

C Somme a disposizione dell'Amministrazione :     

        

C1 Lavori in economia , previsti in progetto , ed esclusi dall'appalto   €                    -      

C2 Rilievi  €           564,60    

C3 Indagini geognostiche  €       2.422,50    

C4 Attività di Valutazione preliminare dell'interesse Archeologico  €           804,29    

C5 Sorveglianza attività di scavo e assistenza Archeologica   €           320,00    

C6 Relazione Geologica  €       1.113,15    

C7 Imprevisti e arrotondamento  €             69,46    
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C8 Spese tecniche relative alla progettazione  €       5.874,38    

C9 Spese per Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione  €           876,77    

C10 Spese tecniche per Direzione lavori, Misure e Contabilità   €       5.069,34    

C11 
Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in fase di 
esecuzione  €       2.391,20    

C12 Spese per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2017 2%  €       1.838,17    

C13 Spese per contributo ANAC  €             30,00    

C14 Cassa di previdenza 2% C6  €             22,26    

C15 Cassa di previdenza 4% di C8,C9,C10,C11  €           568,47    

C16 IVA su importo complessivo lavori (22%)  €     16.125,60    

C17 IVA su C4,C5,C8,C9,C10,C11,C15 Esente  €                    -      

C18 IVA su C2,C3,C6,C14  €           906,96    

C19 Economie di ribasso   €     22.704,66    

  Totale somme a disposizione dell'amministrazione    €     61.701,81  

    

 

TOTALE   A + B+ C  
 

 €  135.000,00  
 

 

CONSIDERATO che in corso di esecuzione lavori è stato ritenuto necessario procedere a delle 

modifiche non sostanziali ma essenziali al fine del miglioramento dell’intervento;  

 

CONSIDERATO che a seguito sopralluogo in data 18.06.2019 congiunto con il D.L., il Responsabile 

del Procedimento, ha autorizzato la perizia si assestamento per modifiche non sostanziali; 

 

CONSIDERATO che la Perizia per modifiche di Contratto redatta in data 12.07.2019 prevede lavori 

aggiuntivi strettamente complementari ed accessori rispetto a quelli originariamente appaltati, con un 

aumento dell’importo contrattuale netto di €. 10.985,08, inferiore al 15% del valore del contratto iniziale, 

ai sensi del comma 2, dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016; 

 

CONSIDERATO che l’Impresa, sottoscrivendo lo schema di Atto di Sottomissione, ha accettato la 

prosecuzione dei lavori suppletivi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, trattandosi 

di importo inferiore al quinto d’obbligo; 

 

CONSIDERATO che la Perizia per modifiche di Contratto, non altera la natura generale del contratto e 

non comporta aumento complessivo di spesa rispetto al quadro economico del progetto principale, 

trovando copertura finanziaria nelle somme originariamente stanziate; 

 

CONSIDERATO che il D.L., Ing. Diego Vizioli, in data 30.07.2019, ha rimesso la perizia di 

assestamento, redatta in data 12.07.2019, con modifiche non sostanziali con il seguente nuovo quadro 

economico:  
 

QUADRO ECONOMICO PERIZIA PER MODIFICA CONTRATTO  

A Lavori a base d'asta     €  104.600,00  

   detrarre il ribasso d'asta del 20,5%    €     21.443,00  

A' Importo netto dei lavori     €     83.157,00  

B Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta    €       1.126,27  

  Totale A'+B = Importo netto di contratto     €     84.283,27  

C Somme a disposizione dell'Amministrazione :     
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C1 Lavori in economia , previsti in progetto , ed esclusi dall'appalto   €                    -      

C2 Rilievi  €           564,60    

C3 Indagini geognostiche  €       2.422,50    

C4 Attività di Valutazione preliminare dell'interesse Archeologico  €           804,29    

C5 Sorveglianza attività di scavo e assistenza Archeologica   €           320,00    

C6 Relazione Geologica  €       1.113,15    

C7 Imprevisti e arrotondamento  €                    -      

C8 Spese tecniche relative alla progettazione  €       5.874,38    

C9 Spese per Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione  €           876,77    

C10 Spese tecniche per Direzione lavori, Misure e Contabilità   €       5.069,34    

C11 
Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in fase di 
esecuzione  €       2.391,20    

C12 Spese tecniche Perizia per modifica del Contratto   €           253,87    

C13 Spese per incentivo art. 113 D.Lgs 50/2017 2%  €       2.114,53    

C14 Spese per contributo ANAC  €             30,00    

C15 Cassa di previdenza 2% C6  €             22,26    

C16 Cassa di previdenza 4% di C8,C9,C10,C11,C12  €           578,62    

C17 IVA su importo complessivo lavori (22%)  €     18.542,32    

C18 IVA su C4,C5,C8,C9,C10,C11,C12 Esente  €                    -      

C19 IVA su C2,C3,C6,C15  €           906,96    

C20 Spese strumentali: informatica, compreso IVA al 22%  €           122,00  

C21 Economie   €       8.709,94    

  Totale somme a disposizione dell'amministrazione    €     50.716,73  

 

TOTALE   A' + B+ C  
 

 €  135.000,00  
 

VISTO che il RUP, l’Ing. Giovanni Masciarelli, in data 30.07.2019, trattandosi di modifiche non 

sostanziali e quindi ammissibili ai sensi del comma 2 dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, ha espresso parere 

favorevole;   

 

CONSIDERATO che le variazioni non risultano sostanziali ma necessarie per il miglioramento 

dell’intervento e sono state determinate dalla necessità di assestare le quantità con un incremento netto 

dell’importo contrattuale di €. 10.985,08, inferiore al 15% del valore del contratto iniziale;  

 

CONSIDERATO che tali modifiche non sostanziali sono ammissibili ai sensi del comma 2, dell’art. 106 

del D.lgs. 50/2016; 

 

CONSIDERATO  che la citata Perizia per modifiche di Contratto non comporta nuovi prezzi, pertanto è 

stata sottoposta alla sola sottoscrizione degli atti progettuali della richiamata perizia da parte dell’impresa 

quale forma di accettazione delle variazioni; 

 
CONSIDERATO anche, che necessita procedere all’Impegno di spesa per la somma di €. 13.942,18, di cui 

€. 10.985,08 per i Lavori aggiuntivi riportati in Perizia oltre IVA al 22%, €. 276,36 per Incentivo 

Progettazione ed esecuzione ai sensi dell’art. 113 D.Lgs 50/2016 ed €. 264,02 per Spese Tecniche per Perizia 

compreso Cassa; 
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TENUTO CONTO che si potrà far fronte alla spesa di € 10.985,08 oltre Iva al 22% pari a €. 2.416,72, per 

complessivi €. 13.401,80, alle spese per incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 di €. 276,36 ed alle spese 

tecniche per Perizia compreso cassa di €. 264,02, con l’assunzione dell’impegno di spesa sul Capitolo 152108/2.S 

- U2.02.01.09.014 accertato con determinazione Dirigenziale n. DPC017/035 del 15.02.2019; 

 

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di 

competenza di questo Servizio; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di APPROVARE LA PERIZIA PER MODIFICHE DI CONTRATTO NON SOSTANZIALI 
ammissibile ai sensi del comma 2, dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, redatta in data 12.07.2019 dal 

Direttore dei Lavori, Ing. Diego Vizioli, secondo il Quadro Economico in premessa, dell’importo 

complessivo di €. 135.000,00, di cui €. 84.283,27 dell’importo globale dei Lavori (€. 83.157,00 per 

lavori al netto del ribasso del 20,5% ed €. 1.126,27 per costi per la sicurezza non soggetti al ribasso 

d’asta) ed €. 50.716,73 per somme a disposizione dell’Amministrazione;  

 
2. di CONFERMARE CHE SI FARÀ FRONTE ALLA SPESA COMPLESSIVA DI €. 13.942,18, di cui €. 

10.985,08 per Lavori aggiuntivi a favore dell’Impresa ANTONELLI Camillo con sede Calvario, N° 14/4 – 

66010 PENNAPIEDIMONTE (CH) – P.IVA: 02081780690, €. 2.416,72 per Iva al 22%, €. 276,36 per 

Incentivo (art. 113 D.Lgs 50/2016) ed €. 264,02 per Spese Tecniche per Perizia compreso Cassa al 4% a favore 

dell’Ing. Diego Vizioli CF: VZLDGI70L15E435Z - Via Santo Spirito n.123/A – 66034 LANCIANO 

(CH), per i lavori di: “LR 30.05.1974 n.17 art.2 lett. b). Comune di Roccamontepiano (CH). Intervento di 

pronto soccorso per interruzione transito Strada Comunale Via Pomaro in loc. Giancoli. Importo 

complessivo finanziato €. 135.000,00”, con l’assunzione dell’impegno di spesa sul Capitolo 152108/2.S - 

U2.02.01.09.014 accertata con determinazione Dirigenziale n. DPC017/035 del 15.02.2019; 

 

3. di IMPEGNARE PER LA SPESA COMPLESSIVA DI €. 13.942,18, i seguenti importi così 

come segue: 

 

Capitolo di spesa 152108/2.S 

U2.02.01.09.014 

Opere di Difesa del Suolo 

Beneficiario Importo di contratto (€) Annualità 

2019 (€) 
ANTONELLI Camillo – Via Calvario 

n.14/4 – 66010 Pennapiedimonte (CH) – 

P.IVA: 02081780690 

 10.985,08 10.985,08 

Erario per IVA 2.416,72 2.416,72 

TOTALE IMPEGNO PER LAVORI  13.401,80 

Incentivo – art 113 D.Lgs 50/2016 276,36 276,36  

Ing. Diego VIZIOLI CF: 

VZLDGI70L15E435Z - Via Santo Spirito 

n.123/A – 66034 LANCIANO (CH), per 

Spese Tecniche per Perizia, compresa 

Cassa al 4% 

264,02 264,02 

TOTALE IMPEGNO   13.942,18 
 

e secondo il Cronoprogramma Finanziario allegato; 
 
4. di dichiarare la presente determina, ai sensi dell’art. 33, comma 8, della L.R. n.3 del 25.03.2002, urgente ed 

indifferibile; 



8 
 

5. che la presente Determinazione sarà sottoposta a pubblicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1 del 

D.Lgs.vo 50/2016. 

                 

L’Estensore 

       ( Dott. Ing. Giovanni Masciarelli)  
firmato elettronicamente 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico e RUP  

(Dott. Ing. Giovanni Masciarelli) 

firmato elettronicamente 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

(Dott. Ing. Vittorio Di Biase) 

firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Luglio2019/CV 


