

Monitoraggio trimestrale di progetto Regioni ed Enti

ANAGRAFICA

Dati identificativi del beneficiario/contraente

Denominazione	Regione Abruzzo - DPG023 - C.F. 80003170661

Sede Pescara

Referente	Nome e Cognome:	Dott. Tobia Monaco
	Indirizzo:	Sede: Via Conte di Ruvo,74
	Riferimenti telefonici	0857672059 - 0857672153
	e-mail	e-mail: tobia.monaco@regione.abruzzo.it PEC: dpg023@pec.regione.abruzzo.it

Dati identificativi del progetto

CUP (se previsto)	C99J21032190001
-------------------	-----------------

Titolo progetto	ReAgire 2	
Durata del progetto	12 mesi	
Localizzazione Progetto: indicare	Regione	Abruzzo
	Provincia	Tutti i territori delle quattro Province: L'Aquila, Chieti, Teramo, Pescara
	Comune	
	Altro Specificare	

Riepilogo dati finanziari

Costo progetto a carico del bilancio del Ministero della Giustizia	Importo del cofinanziamento
€ 42.146,76	€ 0,00

Descrizione sintetica del progetto e stato di attuazione

Obiettivi dell'azione	<p>Obiettivo dell'azione progettuale è quello di costituire nel territorio regionale d'Abruzzo un servizio generalista di supporto alle vittime di reato, al fine di raggiungere in maniera più capillare le vittime di ogni tipologia di reato, rivolgendosi alle Associazioni a cui afferiscono le vittime di reati specifici (vittime della strada; vittime dell'usura; vittime del dovere; vittime di violenza di genere; etc.) e gli enti a tutela dei consumatori (Adiconsum; Adoc; Arco; As.Cons. Abruzzo; Cittadinanzattiva Abruzzo; Codacons; Codici; Confconsumatori; Contribuenti Abruzzo; Federconsumatori; Guardiacivica Associazione cons.; Movimento Difesa del Cittadino Abruzzo)</p>
Obiettivi specifici	<p>Assistenza e sostegno alle vittime di qualsiasi tipologia di reato;</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Rafforzare la rete territoriale regionale per il riconoscimento e supporto delle vittime di reato; ⊗ Formare gli operatori locali per garantire interventi professionali qualificati e sostenibili nel tempo; ⊗ Diminuire il rischio di vittimizzazione secondaria; ⊗ Contenere i danni psicologici da reato. <p>Durata 12 mesi</p>
Impatti attesi del progetto sui beneficiari	<p>Elaborazione del trauma dell'esperienza di vittimizzazione attraverso un sostegno sia ai vissuti emozionali sia ai bisogni materiali; Coinvolgimento attivo della vittima</p>

Azioni previste	Presenza in carico - Attività di coordinamento interno e coordinamento di rete- implementazione della rete territoriale - attività di sensibilizzazione-Promozione sui temi vittimizzazione e Cultura della Restorative Justice attraverso organizzazione di eventi laboratori scolastici, gruppi laboratoriali di dialoghi riaparativi con gli autori di reato.
Eventuali scostamenti	
Numero Destinatari dell'intervento	80
Tipologia di destinatari con riferimento al titolo esecutivo della pena o misura di sicurezza	
Tipo di selezione degli utenti	Al Servizio si accede mediante molteplici canali: -su invio da parte degli organismi giudiziari, delle Istituzioni Pubbliche del territorio, delle FF.OO, dei Pronto Soccorso, dei Medici di medicina generale: i soggetti invianti prospettano alla vittima l'esistenza del Servizio di Assistenza a loro dedicato, esplicitando i servizi offerti dalla rete. Qualora ritengano opportuno un intervento del Servizio e, in ogni caso, accertata la volontà della persona di accedere al servizio, i pubblici funzionari dovranno facilitare il contatto con il Servizio dedicato e compilare opportuni moduli/schede di accesso previamente forniti; -spontaneamente, recandosi nei "punti di accesso" agli orari stabiliti, telefonando ad un numero verde dedicato, attivo 24h su 24h, oppure mediante l'indirizzo e-mail dedicato.
Soggetti/Istituzioni che si sono occupati della presa in carico degli utenti	Società cooperativa C.R.I.S.I. S.c.ar.l. ONLUS
Impatto atteso sui beneficiari dell'intervento. (cambiamento nel medio e lungo periodo che si vuole generare sul target di progetto)	Elaborazione del trauma dell'esperienza di vittimizzazione attraverso un sostegno sia ai vissuti emozionali sia ai bisogni materiali; Coinvolgimento attivo della vittima

Forme di monitoraggio dell'impatto previste (per es. questionari di autovalutazione, interviste ai beneficiari, focus gruppi, dati su eventi critici, ecc...)	Analisi qualitativa e quantitativa dell'esperienza mediante l'elaborazione di report sull'andamento del progetto e sulla ricaduta in termini di benefici per l'utenza.
Risultati raggiunti alla data del monitoraggio	Attività di presa in carico; implementazione della rete territoriale: riunioni di coordinamento; e; - attività di/sensibilizzazione-Promozione sui temi vittimizzazione e Cultura della Restorative Justice attraverso organizzazione di eventi e coinvolgimento della comunità, sostegno psicologico delle vittime e accompagnamento agli incontri / dialoghi riparativi, realizzazione dialoghi riparativi tra autori di reato vittime e rappresentanti della comunità.
Soggetti partecipanti al progetto	Regione Abruzzo, Tribunale di Sorveglianza de L'Aquila, Tribunale per i minorenni, Provveditorato Regionale del I' Amministrazione Penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise, Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione penale esterna del Lazio, Abruzzo e Molise, Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise, ANCI Abruzzo, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Consiglio Regionale d'Abruzzo e C.R.LS.I. Soc. Coop. a r.l. ONLUS.

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO				
	Anno <u>2023</u>			
Attività previste	Trimestre			
	I	II	III	IV
Riunioni organizzative per l'avvio dell'attività				

Attivazione Numero Verde				
Attivazione Mail e Pec				
Predisposizione Modulistica				
Predisposizione materiale informativo				
Riunioni di coordinamento				ottobre-novembre- dicembre
Interlocuzioni con gli operatori dei servizi regionali				ottobre-novembre- dicembre
Interlocuzioni con reti di associazionismo territoriale				ottobre-novembre- dicembre
Distribuzione del materiale informativo cartaceo e in formato digitale				ottobre-novembre- dicembre
Presenza in carico				ottobre-novembre- dicembre

Nell'elenco delle "Attività previste" devono essere indicate anche le attività che non comportano spese ma che sono necessarie per la realizzazione del progetto o per la funzionalità dello stesso.

CRONOGRAMMA DI SPESA					
	Anno_2023				
Categorie di spesa	trimestre				TOTALE
	I	II	III	IV	
1,Cat 01 - Operatore sociale 25€/h	€ 1.275,00	€ 1.612,50	800,00 €	1.200,00 €	4.887,50 €
2,Cat 01 -Mediatore 25€/h	€ 375,00	€ 1.875,00	1.875,00 €	1.875,00 €	6.000,00 €
2,Cat 01 -Mediatore 25€/h				1.600,00 €	1.600,00 €
3,Cat 01 -Mediatore 16,50€/h	€ 866,25	€ 1.600,50	255,75 €	1.237,50 €	3.960,00 €
4,Cat 01 -Mediatore 16,33€/h		€ 1.466,08	1.494,19 €	1.404,38 €	4.364,65 €
5,Cat 01 -Avvocato 25€/h	€ 875,00	€ 500,00	250,00 €	375,00 €	2.000,00 €

6,Cat 01 Psicologo 25€/h	€ 375,00	€ 1.875,00	1.875,00 €	1.875,00 €	6.000,00 €
7,Cat 01 -Supervisore 25€/h	€ 1.125,00	€ 1.250,00	1.125,00 €	1.500,00 €	5.000,00 €
8,Cat 01 -Esperto Monitoraggio e Valutazione 14,31€/h. Dal 1/3/23 15,67€/h	€ 214,65	€ 523,91	611,13 €	587,63 €	1.937,32 €
TOTALE CAT.1	€ 5.105,90	€ 10.702,99	8.286,07 €	11.654,51 €	35.749,47 €
9,Cat 04 - Amministrativo 13,66€/h.Dal 1/3/2023 15,22€/h	€ 409,80	€ 700,50	380,50 €	494,65 €	1.985,45 €
10,Cat 04 - Coordinamento 16,33€/h	€ 530,73	€ 489,90	489,90 €	489,90 €	2.000,43 €
11,Cat 04 - Esperto Social Media 24,50€/h	€ 612,50	€ 612,50	612,50 €	612,50 €	2.450,00 €
TOTALE CAT.4	€ 1.553,03	€ 1.802,90	1.482,90 €	1.597,05 €	6.435,88 €
TOTALE GENERALE	€ 6.658,93	€ 12.505,89	9.768,97 €	13.251,56 €	42.185,35 €
Indicatore di realizzazione	Unità di Misura	Genere (se disponibile)		Previsto	Realizzato
		Maschile	Femminile		
Progetto esecutivo (es. documento di progettazione)	n.1			si	si
Incontri (es. incontri da realizzare sul territorio): incontri organizzativi	n. Incontri interni 3 n. partecipanti 8	3	5	si	riunioni interne di coordinamento tecnico operativo: -4.10.2023 - 9.10.2023 - 23.10.2023
Incontri (es. incontri da realizzare sul territorio)	n. Incontri di rete 11 n. partecipanti 200	80	120	si	Incontri di rete /sensibilizzazione 2.10.2023 3.10.2023 5.10.2023 10.10.2023 16.10.2023 17.10.2023 26.10.2023 7.11.2023

Centri Diurni attivati/Laboratori attivati	Laboratori n.; N.partecipanti:			no	
Detenuti partecipanti con situazioni di fragilità	24	24	0	si	Detenuti Casa Reclusione Sulmona
Accoglienza abitativa	Numero detenuti accolti			no	no
Corsi di formazione professionale certificata	n. ore formazione			no	no
Detenuti partecipanti ai corsi di formazione certificata	n. partecipanti n. certificati rilasciati			no	no
Soggetti in esecuzione penale esterna partecipanti ai corsi di formazione certificata	n. partecipanti n. certificati rilasciati			no	no
Detenuti lavoranti nel progetto	n° detenuti n° giorni lavoro n° medio ore giornaliere			no	no
Soggetti in esecuzione penale esterna lavoranti nel progetto	n° soggetti n° giorni lavoro n° medio ore giornaliere			no	no
Detenuti tirocinanti	n° utenti n° giorni lavoro n° medio ore giornaliere			no	no

Soggetti in esecuzione penale esterna tirocinanti	n° soggetti n° giorni lavoro n° medio ore giornaliere			no	no
Soggetti in attività volontaria e gratuita in progetti di pubblica utilità	n° soggetti n° giorni di attività n° medio ore giornaliere			no	no
Interventi di sostegno alle vittime di reato	n° servizi istituiti 1 n° fruitori 20 n° giorni attività 85 n° medio ore giornaliere 3	8	12	si	Incontro Informativo; accompagnamento ai dialoghi riparativi

<p>Tipologia di servizi di sostegno alle vittime di reato</p>	<p>n. 20 Incontri Informativi; n. 7 sostegno psicologico, e accompagnamento ai dialoghi riparativi</p>	<p>8</p>	<p>12</p>	<p>si</p>	<p>Incontri Informativi; sostegno psicologico, e accompagnamento ai dialoghi riparativi</p>
<p>Interventi di giustizia riparativa e mediazione penale</p>	<p>n° fruitori 24 percorsi di Giustizia riparativa n° giorni attività 80 n° medio ore giornaliere 4</p>	<p>24</p>	<p>0</p>	<p>si</p>	<p>Percorsi Giustizia riparativa; dialoghi riparativi</p>
<p>Tipologia di servizi di giustizia riparativa e mediazione penale</p>	<p>n° fruitori 24 percorsi di Giustizia riparativa e mediazione penale</p>	<p>24</p>	<p>0</p>	<p>si</p>	<p>Percorsi di Giustizia riparativa; dialoghi riparativi</p>

Interventi rivolti a soggetti con prole	n° soggetti o n° minori coinvolti 0 tipologia dell'intervento: ascolto	0	0	no	
Interventi rivolti a minori	n° minori coinvolti 0 tipologia dell'intervento: Laboratori di sensibilizzazione.	0	0		
Report/Pubblicazioni	n. prodotto 8 n. 12 copie prodotto distribuite			si	report e relazioni trimestrali di monitoraggio ; distribuzione ai partner di progetto
Materiale promozionale (es. brochure, opuscoli, libri)	n. 300 copie cartacee distribuite; 450 copie in formato digitale distribuite a tutti i comuni del territorio e associazioni attive sul territorio			si	locandine e brochure distribuite sul territorio; copie in formate digitale
Realizzazione servizi informativi	n. 3 servizi attivati n. ore di servizio erogate 30 n. utenti serviti 12 n. personale coinvolto 1			si	attivazione Numero Verde, reperibilità 9,30 - 19,30 Attivazione posta ordinaria e
Supporti di archiviazione (cd, dvd, usb-pen, ecc)	n. prodotto n. copie prodotto distribuite			no	no

Visibilità progetto su web	n. 100 post; n. 150 citazioni			si	:n.100 post (Pagina facebook CRISI - Pagina Instagram CRISI)
Pagine web	n. pagine attive n. utenti visitatori/mese			no	no