

Pubblicazione sul sito web del documento di scoping Spedizione rapporto di scoping alle ACA			
25 Ottobre Ore 10:00	Gruppo progettazione	Incontro presso la sede provinciale di Pescara per illustrazione delle strategie del piano e della metodologia della valutazione ambientale (scoping)	Tecnici Comunali, comunità montane
25 Ottobre Ore 15:30	Gruppo progettazione	Incontro presso la sede provinciale di Chieti per illustrazione delle strategie del piano e della metodologia della valutazione ambientale (scoping)	Tecnici Comunali, comunità montane
4 Novembre* Ore 10:00	Gruppo progettazione	Incontro presso la sede provinciale di Teramo per illustrazione delle strategie del piano e della metodologia della valutazione ambientale (scoping)	Tecnici Comunali, comunità montane
4 Novembre* Ore 15:30	Gruppo progettazione	Incontro presso la sede del Consiglio Regionale di L'Aquila per illustrazione delle strategie del piano e della metodologia della valutazione ambientale (scoping)	Tecnici Comunali, comunità montane
Date da definire	Gruppo progettazione	Illustrazione delle strategie del piano e della metodologia della valutazione ambientale (scoping) (auditorium)	Partenariato Istituzionale, ACA, ordini professionali*
Pubblicazione sul B.U.R.A. dell'avvenuto deposito della Proposta del Rapporto Ambientale redatto secondo i contributi pervenuti dagli incontri			
30 gg dalla pubbl.	Presidente- Direttore Gruppo progettazione	Presentazione Proposta del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica	ACA, associazione ambientaliste, ordini professionali, università
Entro 15 gg dalla fine delle consultazione (max 30 giorni) l'autorità competente emette il Parere Motivato segue procedura *Causa impegni istituzionali la data è stata anticipata.			