



COMITATO DI SORVEGLIANZA UNICO FESR/FSE 22 febbraio 2018

Punto 6 Ordine del Giorno

Informativa sullo stato di attuazione del POR FESR Abruzzo 2014-2020



Informazioni generali

2015

- Approvato dalla Commissione Europea [Decisione C\(2015\) 5818 del 13/08/2015](#)

2017

- 1^a MODIFICA del Por Fesr: approvato dalla Commissione Europea con [Decisione C\(2017\) 7090 del 17/10/2017](#) (modifiche non finanziarie)


2018

- 2^a MODIFICA del Por Fesr: approvato dalla Commissione Europea con [Decisione C\(2018\) 18 del 09/01/2018](#) (introduzione Asse Cratere)



Cosa è cambiato nel Por

In seguito all'ultima riprogrammazione del POR:





Asse IX

La nuova versione del POR FESR ABRUZZO 2014-2020 prevede pertanto un nuovo Asse (ASSE IX) e 3 Obiettivi tematici :

N.	ASSE
I.	Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Innovazione
II.	Diffusione Servizi Digitali
III.	Competitività del Sistema Produttivo
IV.	Promozione di un'Economia a Basse Emissioni di Carbonio
V.	Riduzione del Rischio Idrogeologico
VI.	Tutela e Valorizzazione delle Risorse Naturali e Culturali
VII.	Sviluppo Urbano e Sostenibile
VIII.	Assistenza Tecnica
IX	Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 ('Cratere')




Asse IX – Obiettivi tematici (OT)

Il 75% delle risorse dell'Asse IX sono state assegnate all'OT 5 (prevenzione rischi).

Il 23% delle risorse sono state assegnate all'OT 3 (promuovere la competitività delle imprese).

Il residuo, il 3% ricade nell' OT6 (Tutela dell'ambiente e promozione).

Distribuzione risorse per OT



- OT 3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
- OT 5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi
- OT 6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse




Asse IX – Dettaglio Azioni

Nell'Ambito dell'Asse IX le risorse si concentrano nell'Azione:

- **5.1.1** legata alla **prevenzione del rischio idrogeologico** (20 Meuro),
- **5.3.2** relativa agli interventi di messa in sicurezza degli edifici (10 Meuro),
- **3.3.4** relativa alla al **sostegno alla competitività delle imprese turistiche** (6 Meuro),
- **3.6.1** relativa al potenziamento del sistema del credito (3 meuro)
- **6.8.3** relativa alla promozione delle destinazioni turistiche (1 Meuro)

Risorse stanziare per Azione (descrizione sintetica)



- 3.3.4 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche
- 3.6.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche
- 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza del territorio
- 5.3.2 - Interventi di micro zonazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici
- 6.8.3 - Promozione delle destinazioni turistiche



Descrizione delle Azioni

OT	Azione	Descrizione	Totale
3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura	3.3.4 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa	L'Azione è finalizzata al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, dell'innovazione di processo e/o di prodotto e dell'innovazione organizzativa . Gli interventi, pertanto, sono volti a promuovere investimenti materiali a favore delle imprese nell'ottica di uno sviluppo turistico sostenibile per: innovazione del prodotto turistico e/o differenziazione del prodotto esistente, ammodernamento tecnologico, raggruppamento di più soggetti turistici al fine di rendere maggiormente efficaci i servizi turistici da offrire, sviluppo di sinergie tra imprese del turismo ed altre attività economiche.	6.000.000
	3.6.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci	L'Azione è attuata mediante la costituzione di un fondo di rotazione per la concessione di garanzie alle PMI . Il fondo sarà gestito per il tramite di un Soggetto Gestore FIRA Spa. Le garanzie sono concesse dai Confidi alle PMI che operano nell'Area cratere.	3.000.000
5 - Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi	5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera	La finalità di tale Azione è quella di mitigare il rischio idrogeologico nei territori interessati dai Piani di Assetto Idrogeologici vigenti (PAI). Gli interventi promossi in tal senso sono finalizzati principalmente alla riduzione del rischio da frana nelle aree classificate a rischio elevato (R3) e molto elevato (R4) ricadenti nell'area cratere.	20.000.000
	5.3.2 - Interventi di micro zonazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio	L'Azione mira alla messa in sicurezza degli edifici pubblici "strategici" e "rilevanti" ricadenti nei comuni del Cratere. Il piano dovrà prevedere prioritariamente la realizzazione di interventi di adeguamento sismico.	10.000.000
6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	6.8.3 - Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche	L'Azione, in coerenza con le finalità descritte nell'ambito dell'Asse VI, Azione 6.8.3, è finalizzata alla realizzazione di interventi di promozione delle destinazioni turistiche , in via principale di quelle rientranti nell'area Cratere individuata nel presente Asse prioritario.	1.000.000
Totale			40.000.000



Andamento generale Programma (IGV) (1/3)

La **dotazione finanziaria** del Por è di circa **271,5 Meuro**.

Gli impegni (IGV), per operazioni già selezionate, al **31/12/2017** sono pari a **91,4 Meuro** (pari al **34%** del PO).


Al **20/02/2018** si registrano IGV per **125,5 Meuro** (pari al **46%** del PO)

Nel corso del 2018 si evidenzia un **trend crescente degli IGV** grazie agli strumenti attuativi già avviati e a quelli in corso di avvio.

Al **30/06/2018** presumibilmente gli IGV raggiungeranno i **145,3 Meuro** (pari al **54%** del PO).

Al **31/12/2018** gli IGV si attesteranno a **199,9 Meuro** (pari al **74%** del PO).

TREND IGV per Asse





Andamento generale Programma (IGV) (2/3)

Asse prioritario	Dotazione finanziaria	Impegni al 31/12/2017	Impegni al 20/02/2018	Previsione Impegni al 30/06/2018	Previsione Impegni al 31/12/2018
I	45.000.000	17.143.533	25.566.294	25.566.294	35.566.294
II	26.000.000	20.088.728	19.858.438	19.858.438	26.000.000
III	65.000.000	7.500.000	30.270.272	30.270.272	46.770.272
IV	23.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	15.000.000
V	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
VI	15.500.000	7.435.290	7.633.162	7.633.162	10.235.290
VII	23.000.000	-	-	-	10.988.076
VIII	9.009.780	7.196.681	7.196.681	7.196.681	7.300.000
IX	40.000.000	-	3.000.000	23.000.000	23.000.000
Totale	271.509.780	91.364.232	125.524.847	145.524.847	199.859.932
		34%	46%	54%	74%



Attuazione finanziaria. (N+3)

La **spesa certificata al 31/12/2017** è pari al **464.696 euro**.

Le attività di ricognizione e di accelerazione della spesa poste in essere dall'AdG fanno sì che le previsioni di spesa per il 2018 siano le seguenti:


- Le **previsioni di spesa al 31/12/2018** sono pari a **44,81 Meuro**,

L'N+3 è pari a **€ 37.679.007**.

È possibile affermare, pertanto, che presumibilmente **l'N+3 risulterà raggiunto**.

IGV 31/12/2017	Spesa certificata 31/12/2017	Previsione di spesa 31/12/2018	N+3
91.364.232	464.697	44.814.111	37.679.007

IGV e Spesa certificata al 31/12/2017,
Previsioni di spesa e N+3 al 31/12/2018





Misure attivate per l'accelerazione della spesa





Analisi delle singole Azioni



Responsabile di Asse: Dott. Piergiorgio Tittarelli

Responsabile di Azione: Dott. Piergiorgio Tittarelli (*ad interim*)

ASSE	Azione	Contenuti principali operazione	Dotazione finanziaria	Procedure, bandi e avvisi attivati	Informazioni aggiuntive sull'attuazione
ASSE I RICERCA SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Azione 1.1.1 Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l'impiego di ricercatori presso le imprese stesse ➤ Azione 1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi 	<p>Sostegno a Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale delle Imprese afferenti ai domini individuati nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo.</p> <p>Progetti superiori a 5 milioni di euro a valere su entrambe le azioni</p>	<p>€ 20.276.294,00 (risorse impegnate € 20.276,294,00)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pubblicazione Avviso: 07/11/2016; ➤ Importo: 16.000.000,00; ➤ Istanze pervenute: n.15 su quattro domini della S3. Non sono pervenuti istanze sul domini Moda/Design; ➤ Approvazione graduatoria: DPG013/35 del 30.11.2017. Con DPG13/40 del 22.12.2017 si è proceduto allo scorrimento della graduatoria ➤ Progetti finanziati: 7 grandi progetti in RTI (tot. 29 Benef.) per complessivi <u>20.276.294,00</u>; ➤ Investimento complessivo: € <u>44.813.367,85</u> ➤ Beneficiari: PMI, Grandi Imprese e Organismi di Ricerca 	Attuazione in linea con le previsioni



Responsabile di Asse: Dott. Piergiorgio Tittarelli

Responsabile di Azione: Dott. Piergiorgio Tittarelli (*ad interim*)

ASSE	Azione	Contenuti principali operazione	Dotazione finanziaria	Procedure, bandi e avvisi attivati	Informazioni aggiuntive sull'attuazione
ASSE I RICERCA SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE	Azione 1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi	Sostegno all'innovazione tecnologica con aiuti in <u>de minimis</u>	€ 4.000.000,00 (risorse impegnate 4 Meuro)	<ul style="list-style-type: none">➤ Pubblicazione Avviso: 29/03/2017 per un importo di 4 Mln di euro;➤ Pervenute 115 proposte riferite a tutti i domini della S3.➤ Approvazione graduatoria provvisoria: DPG013/39 del 22.12.2017;➤ Progetti finanziati: <u>39</u> progetti per complessivi 4 Mln di euro;➤ Beneficiari: PMI, Grandi Imprese, Organismi di ricerca	In corso di attuazione



Responsabile di Asse: Dott. Piergiorgio Tittarelli

Responsabile di Azione: Dott. Piergiorgio Tittarelli (*ad interim*)

ASSE	Azione	Contenuti principali operazione	Dotazione finanziaria	Procedure, bandi e avvisi attivati	Informazioni aggiuntive sull'attuazione
ASSE I RICERCA SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE	Azione 1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi	Accordo di Programma con Regione Piemonte, Provincia Autonoma di Trento e Regione Campania al fine di fornire strumenti di sostegno al Piano d'Impresa FCA Italy SpA e C.R.F. ScpA.	€ 1.290.000,00	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Siglato un <u>protocollo d'intesa</u> con Fiat Chrysler, Automobiles Italy, MISE, Regione Piemonte, Provincia Autonoma di Trento e Regione Campania per la realizzazione di un progetto nell'ambito del «<u>Fondo crescita sostenibile</u>». ➤ Approvazione <u>schema di convenzione</u> con MISE, Regione Piemonte, Provincia Autonoma di Trento e Regione Campania (DGR n. 744 del 12.12.2017); ➤ In data 18.12.2017 la Regione Abruzzo ha sottoscritto l'<u>Accordo di Programma</u> con i soggetti sopra elencati. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La Convenzione ha il fine di fornire strumenti di sostegno al Piano d'Impresa FCA Italy SpA e C.R.F. ScpA. che coinvolge il sito produttivo della Sevel localizzato sul territorio regionale. ➤ L'Accordo di Programma prevede la partecipazione della Regione Abruzzo alla realizzazione del progetto nel rispetto del cofinanziamento minimo del 10%.



Responsabile di Asse: Dott. Piergiorgio Tittarelli

Responsabile di Azione: Dott. Piergiorgio Tittarelli (*ad interim*)

ASSE	Azione	Contenuti principali operazione	Dotazione finanziaria	Procedure, bandi e avvisi attivati	Informazioni aggiuntive sull'attuazione
ASSE I RICERCA SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE	<ul style="list-style-type: none">➤ Azione 1.1.1. Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l'impiego di ricercatori presso le imprese stesse➤ Azione 1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi	Individuazione di un progetto strategico per il dominio « <u>Scienze della vita</u> »	€ 5.000.000,00	<ul style="list-style-type: none">➤ Avviso plurifondo FESR-FSE: in corso di pubblicazione.➤ Risorse finanziarie FESR: € 5.000.000,00.➤ Risorse finanziarie FSE: € 2.450.000,00.➤ Validazione Linee di indirizzo: in data 30.01.2018 l'Autorità di Gestione ha validato le Linee d'Indirizzo dell'Avviso pubblico.	Il dominio «Scienze della vita» è considerato dalla S3 uno dei settori maggiormente strategici per il tessuto produttivo regionale.



Responsabile di Asse: Dott. Vincenzo Rivera

Responsabile di Azione: Dott. Vincenzo Rivera (*ad interim*)

ASSE	Azione	Contenuti principali operazione	Dotazione finanziaria	Procedure, bandi e avvisi attivati	Informazioni aggiuntive sull'attuazione
ASSE II DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI	Azione 2.1.1 Contributo all'attuazione del "Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga"	Promuovere l'utilizzo della banda ultra larga sull'intero territorio regionale	€ 19.000.000,00 (risorse Impegnate 19 Meuro)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedura attivata: Maggio 2016 ➤ 24/05/2016: stipula convenzione tra la Regione Abruzzo e MISE per l'utilizzo di <u>19 Mln di euro</u> nell'ambito del Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga. ➤ 31/05/2017: i sindaci dei <u>21 Comuni</u> coinvolti nella FASE 1 del progetto hanno sottoscritto la convenzione con Infratel Italia SpA per il rilascio delle autorizzazioni agli scavi. ➤ 16/06/2017: Infratel Italia e Open Fiber hanno firmato il contratto di concessione per la realizzazione di una rete BUL banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato; ➤ Beneficiario: Regione Abruzzo 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 14 novembre 2017: avvio lavori ed esecuzione interventi di Fase 1. E' stato inaugurato il <u>primo cantiere d'Italia presso il Comune di Campli</u>. ➤ Gennaio 2018 sono state approvate le progettazioni definitive di tutti i 21 Comuni di FASE 1 ➤ Entro il 31.12.2018: si prevede di realizzare almeno il 50% degli interventi.



Responsabile di Asse: Dott. Vincenzo Rivera

Responsabile di Azione: Dott. Vincenzo Rivera (*ad interim*)

ASSE	Azione	Contenuti principali operazione	Dotazione finanziaria	Procedure, bandi e avvisi attivati	Informazioni aggiuntive sull'attuazione
ASSE II DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI	Azione 2.2.2 - Soluzioni tecnologiche per la realizzazione dei servizi di e- Government	Promuovere progetti di e- government e di e-health, realizzati in parallelo agli interventi di razionalizzazio ne e consolidament o in logica cloud del Centro Tecnico Regionale	€ 7.000.000,00 (risorse impegnate 858.438)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Procedure di gara: avviate per un importo di € <u>1.200.000,00</u>; ➤ 5 gare pubblicate su MEPA di cui: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 aggiudicate; ▪ Sono stati avviati i lavori di realizzazione di tre interventi. ▪ E' stato certificato un primo SAL su uno dei tre interventi ➤ Beneficiario: Regione Abruzzo 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gli interventi da realizzare con l'Azione 2.2.2 riguardano settori ed iniziative che impongono una forte cooperazione inter-istituzionale verticale e orizzontale ed in alcuni casi anche una co-progettazione con l'AgID a livello nazionale e con i Comuni a livello locale. ➤ Gli interventi che si intende realizzare, con le somme ancora disponibili, saranno inseriti in un Accordo di Programma da sottoscrivere con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID). ➤ Tutti i progetti saranno contrattualizzati entro il 31/12/2018



Responsabile di Asse: Dott. Piergiorgio Tittarelli

Responsabile di Azione: Dott. Piergiorgio Tittarelli (*ad interim*)

ASSE	Azione	Contenuti principali operazione	Dotazione finanziaria	Procedure, bandi e avvisi attivati	Informazioni aggiuntive sull'attuazione
ASSE III COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO	Azione 3.1.1 – Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese.	Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili	€ 15.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Entro il 2018: pubblicazione bandi ➤ Beneficiari: Imprese 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Avviso pubblico credito di imposta di cui alla L. n. 208 del 28/12/2015 ➤ Avviso pubblico per la concessione di aiuti in esenzione da notifica per innovazione di processo e di prodotto Domini RIS3 Abruzzo ➤ Avviso pubblico per aiuti in de minimis Strategia d'Area Basso Sangro-Trigno



Responsabile di Asse: Dott. Piergiorgio Tittarelli

Responsabile di Azione: Dott. Piergiorgio Tittarelli (*ad interim*)

ASSE	Azione	Contenuti principali operazione	Dotazione finanziaria	Procedure, bandi e avvisi attivati	Informazioni aggiuntive sull'attuazione
ASSE III COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO	Azione 3.2.1 - Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive	Sostegno alla ripresa economico-finanziaria ed occupazionale delle aree di crisi riconosciute a livello regionale, attraverso il rafforzamento dei processi produttivi delle imprese esistenti	€ 21.000.000,00 (risorse impegnate € 16 Meuro)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pubblicazione primo Avviso: 12/05/2017 per il finanziamento di investimenti <u>nelle Aree di crisi non complessa</u> per 16 Mln di euro. ➤ Istanze pervenute: <u>n. 366 proposte</u> per un ammontare complessivo di contributo richiesto pari a 30.245.859,87 euro a fronte di una dotazione finanziaria pari a 16 Mln di euro. ➤ Istanze ammissibili: <u>n. 237 proposte</u> per un ammontare complessivo di contributo richiesto pari a € 19.502.709,11 ➤ Istanze finanziate: n. 173 progetti per un importo di 16 Meuro ➤ Pubblicazione secondo Avviso: 06/10/2017 per la concessione in regime <i>de minimis</i> di contributi a favore delle imprese localizzate nell'<u>Area di crisi complessa</u> Vibrata-Tronto-Piceno. La dotazione finanziaria è pari a 5 Mln di euro. ➤ Scadenza: 07/12/2017. ➤ Beneficiari: Imprese ricadenti nelle aree di crisi complessa e NON complessa. 	In corso di attuazione



Responsabile di Asse: Dott. Piergiorgio Tittarelli

Responsabile di Azione: Ing. Nicola Commito

ASSE	Azione	Contenuti principali operazione	Dotazione finanziaria	Procedure, bandi e avvisi attivati	Informazioni aggiuntive sull'attuazione
ASSE III COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO	<p>➤ Azione 3.5.1 – Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza</p>	<p>Sostegno alla nascita e al rafforzamento delle nuove imprese</p>	<p>€ 16.000.000,00</p>	<p>➤ Maggio 2017: affidamento servizio VEXA.</p> <p>➤ Novembre 2017; chiusura della Vexa.</p> <p>➤ Soggetto Gestore: individuato in FIRA SpA in attuazione della DGR 833/2017.</p> <p>➤ Avvisi: Entro il primo semestre 2018 per un importo di circa 3,2 Mln di euro per Azione 3.5.1 e 11 Mln di euro per Azione 3.6.1.</p> <p>➤ Beneficiari: Imprese e Confidi operanti sul territorio regionale.</p>	<p>➤ <u>Determinazione Direttoriale n. 246 del 28/12/2017:</u> affidamento alla FIRA SpA della gestione del Fondo dei Fondi.</p>
	<p>➤ Azione 3.6.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci</p>	<p>Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese</p>	<p>€ 11.000.000,00</p>		<p>➤ <u>Determinazione DPG014/129 del 28/12/2017:</u> trasferimento di € 14.270.272,88 alla FIRA Spa in qualità di Soggetto Gestore degli Strumenti Finanziari del POR FESR 2014-2020.</p>



Responsabile di Asse: Dott. Piergiorgio Tittarelli

Responsabile di Azione: Dott.ssa Iris Flacco

ASSE	Azione	Contenuti principali operazione	Dotazione finanziaria	Procedure, bandi e avvisi attivati	Informazioni aggiuntive sull'attuazione
ASSE IV PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO	Azione 4.1.1 - Promozione dell'eco- efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche	Promuovere la riduzione di consumi di energia primaria e l'efficientamento energetico degli edifici e delle strutture pubbliche	€ 7.000.000,00 (risorse impegnate 7 Meuro)	<ul style="list-style-type: none">➤ Pubblicazione Avviso: 17/03/2017;➤ Istanze ammissibili pervenute: n. 122 di cui 110 ammesse alla successiva fase di valutazione;➤ Approvazione graduatoria: DPC025/225 del 23/11/2017, rettificata con DPC025/24 del 19/01/2018. Interventi finanziati: n. 71➤ Interventi ammessi e non finanziati: n. 27;➤ Beneficiari: Comuni	<p>Gli interventi che hanno un taglio tra i 20.000,00 e i 100.000,00 euro dovranno concludersi entro il 2018.</p>



Responsabile di Asse: Dott. Piergiorgio Tittarelli

Responsabile di Azione: Dott. Piergiorgio Tittarelli (*ad interim*)

ASSE	Azione	Contenuti principali operazione	Dotazione finanziaria	Procedure, bandi e avvisi attivati	Informazioni aggiuntive sull'attuazione
ASSE IV PROMOZIONE DI UN'ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO	Azione 4.2.1 - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive	Agevolazioni alle imprese per interventi connessi ad un utilizzo efficiente delle risorse energetiche e alla produzione di energia rinnovabile per l'autoconsumo	€ 16.000.000,00	<ul style="list-style-type: none">➤ Avviso: pubblicato in data 10 Gennaio 2018 per un importo di euro 8.000.000,00➤ Validazione Avviso: 20/10/2017➤ Beneficiari: Imprese	Per i restanti 8.000.000,00 di euro si intende presentare una proposta di modifica del POR finalizzata all'inserimento delle Grandi Imprese (con la possibilità di produzione di energia da fonti rinnovabile) come beneficiari degli Aiuti. In tal caso il bando sarà pubblicato appena formalizzata la Decisione da parte della Commissione Europea.



Responsabile di Asse: Ing. Emidio Rocco Ernesto Primavera
Responsabile di Azione: Dott. Sabatino Belmaggio

ASSE	Azione	Contenuti principali operazione	Dotazione finanziaria	Procedure, bandi e avvisi attivati	Informazioni aggiuntive sull'attuazione
ASSE V RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera	Promuovere interventi finalizzati alla riduzione del rischio nelle aree classificate a rischio elevato R3 e molto elevato R4 individuate dal PAI	€ 25.000.000,00 (risorse impegnate 25 Meuro)	<ul style="list-style-type: none">➤ DGR. 34 del 02/02/2017: individuati gli interventi di messa in sicurezza.➤ Interventi finanziati: n. 25 interventi mitigazione rischio frana e n. 1 intervento mitigazione rischio alluvione.➤ Tipologia interventi: 25 operazioni a regia regionale (23,720 Mln di euro) e una a titolarità regionale (1,280 Mln di euro).➤ Beneficiari: Comuni	<ul style="list-style-type: none">➤ Le operazioni finanziate sono state selezionate attraverso la <i>Piattaforma Rendis web</i> (Repertorio nazionale degli interventi di difesa del suolo) e secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 28/05/2016.➤ Attuazione in corso➤ Attuazione in corso➤ 18 progetti esecutivi in istruttoria di cui 9 con parere tecnico propedeutico all'affidamento dei lavori.➤ Concluso intervento somma urgenza nel Comune di Pietracamela, TE. Da realizzare il completamento per l'importo totale di € 326.000,00.



Responsabile di Asse: Dott. Francesco Di Filippo

Responsabile di Azione: Arch. Bruno Celupica

ASSE	Azione	Contenuti principali operazione	Dotazione finanziaria	Procedure, bandi e avvisi attivati	Informazioni aggiuntive sull'attuazione
ASSE VI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI	Azione 6.6.1 - Interventi per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica	Promuovere interventi per la tutela e riqualificazione ambientale, interventi per il miglioramento delle infrastrutture e servizi per la fruizione turistica	€ 4.500.000,00 (risorse impegnate € 4,47 Meuro)	<ul style="list-style-type: none">➤ Avviso: pubblicato il 09/12/2016.➤ Graduatoria: pubblicata il 03/05/2017 (DPH004/41).➤ Istanze pervenute: n. 17.➤ Istanze finanziate: n. 15 per un importo complessivo di 4.464.997,77 euro.➤ Approvazione schema di convenzione: DGR 291 del 31/05/2017.➤ Convenzioni: sottoscritte con beneficiari capofila.➤ Beneficiari: Soggetti gestori delle aree protette regionali.	<ul style="list-style-type: none">➤ Sono in corso le richieste di anticipo e la presentazione della rendicontazione delle prime spese sostenute.➤ Gli interventi, da concludere entro il 31/05/2018, sono volti al miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale.



Responsabile di Asse: Dott. Francesco Di Filippo

Responsabile di Azione: Arch. Bruno Celupica

ASSE	Azione	Contenuti principali operazione	Dotazione finanziaria	Procedure, bandi e avvisi attivati	Informazioni aggiuntive sull'attuazione
ASSE VI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI	Azione 6.5.A.2 - Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale	Promuovere interventi per i SIC non compresi all'interno delle aree protette regionali, attraverso progetti di conservazione dei caratteri ambientali e funzionali dei siti in relazione all'integrità degli habitat considerati	€ 3.000.000,00 (risorse impegnate € 2,97 Meuro)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Avviso: pubblicato il 09/12/2016 ➤ Graduatoria: pubblicata il 09/05/2017 (DPH004/46). ➤ Istanze pervenute: n. 31. Istanze finanziate: n. 17 per un importo complessivo di 2.970.292,27 euro. ➤ Approvazione schema di convenzione: DGR 290 del 31/05/2017. ➤ Convenzioni: sottoscritte con beneficiari capofila. ➤ Beneficiari: Soggetti responsabili della gestione dei siti Natura 2000. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sono in corso le richieste di anticipo e la presentazione della rendicontazione delle prime spese sostenute; ➤ Gli interventi, da concludere entro il 31/05/2018, sono volti a contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre, anche legata al paesaggio rurale.

**Per intervento concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dal beneficiario ed è altresì stata trasmessa la relativa rendicontazione finale.*



Responsabile di Asse: Dott. Francesco Di Filippo

Responsabile di Azione: Dott. Francesco Di Filippo (*ad interim*)

ASSE	Azione	Contenuti principali operazione	Dotazione finanziaria	Procedure, bandi e avvisi attivati	Informazioni aggiuntive sull'attuazione
ASSE VI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI	Azione 6.7.1 - Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo	Migliorare le condizioni e gli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione (6.7. AP)	€ 3.000.000,00	<ul style="list-style-type: none">➤ Primo trimestre 2018: previsto l'avvio delle procedure per un importo pari a € 3.000.000,00.➤ Beneficiari: Comuni, soprintendenze, istituzioni e associazioni che operano nell'ambito della valorizzazione e promozione culturale.	<ul style="list-style-type: none">➤ Si sono svolti incontri con i referenti delle istituzioni ed enti competenti, al fine di individuare il sito di interesse per la realizzazione del previsto intervento pilota.➤ Si sono svolti incontri con il Segretariato Regionale del MiBACT per cercare di individuare un sito capace di garantire il raggiungimento del target previsto dal programma pari a + 2.000 visitatori al 2018 e + 4.000 al 2023.



Responsabile di Asse: Dott. Francesco Di Filippo

Responsabile di Azione: Dott.ssa Rita Panzone

ASSE	Azione	Contenuti principali operazione	Dotazione finanziaria	Procedure, bandi e avvisi attivati	Informazioni aggiuntive sull'attuazione
ASSE VI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI	6.8.3 - Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche	Realizzazione di interventi di promozione e commercializzazione delle destinazioni e dei prodotti	€ 5.000.000,00	<ul style="list-style-type: none"> ➤ DGR 275 del 23 maggio 2017: approvazione delle Linee di indirizzo per sostenere interventi di promozione turistica per l'importo di 5 milioni di euro. ➤ Realizzazione interventi: a partire dal mese di Aprile 2017 sino a Dicembre 2019. ➤ Beneficiari: Regione Abruzzo, DMC e PMC, Consorzi di imprese, Camere di commercio. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attuazione in corso ➤ in relazione all'Intervento n. 11, (Attivazione del Centro Studi/Osservatorio), con D.G.R. 743 del 12.12.2017 è stato istituito L'Osservatorio Turistico della Regione Abruzzo ➤ Predisposta proposta di aggiornamento delle Linee di indirizzo ➤ Ad oggi sono state realizzate: <ul style="list-style-type: none"> ▪ le attività connesse all'Azione interregionale: «Borghi – Viaggio italiano» conclusasi il 30 settembre 2017. ▪ Parte delle attività del programma annuale 2017 e avvio attività 2018 di promozione e supporto alla commercializzazione delle destinazioni e prodotti turistici.



Responsabile di Asse: Dott. Vincenzo Rivera

Responsabile di Azione: Organismi Intermedi – Autorità Urbane Comuni di Pescara, Chieti, L'Aquila, Teramo

ASSE	Azioni e contenuti principali	Dotazione finanziaria	Informazioni sull'attuazione
ASSE VII SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Azione 2.2.2 – Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di <i>e-Government</i> interoperabili, integrati (<i>joined-up services</i>) e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di <i>e-procurement</i> e soluzioni integrate per le <i>smart cities and communities</i> (non incluse nell'OT4). ➤ Azione 4.6.2 Rinnovo del materiale rotabile. ➤ Azione 4.6.3 Sistemi di trasporto intelligenti. ➤ Azione 4.6.4 Sviluppo delle infrastrutture necessarie all'utilizzo del mezzo a basso impatto ambientale anche attraverso iniziative di <i>charging hub</i>. ➤ Azione 6.7.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo. 	€ 23.000.000	<p>Aprile 2017: approvazione “Linee Guida per la definizione delle strategie di Sviluppo Urbano sostenibile – SUS – delle città” definite dall'Autorità di Gestione (D.G.R. n° 220 del 28 aprile 2017).</p> <p>Maggio 2017: costituzione <u>Gruppo di lavoro</u> a supporto delle AU e assegnazione di 40 mila euro per AU finalizzati alla redazione dei PUMS (DPA/ 70 del 17/05./017).</p> <p>Giugno 2017: presentazione SUS e costituzione <u>Gruppo di Valutazione</u> (DPA/97 del 22 Giugno 2017).</p> <p>Luglio-Ottobre 2017: confronto con AU e adeguamento SUS.</p> <p>24 Ottobre 2017: valutazione SUS, definizione graduatoria e attribuzione delle risorse FESR dell'ASSE VII.</p> <p>Novembre 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approvazione graduatoria SUS (DPA/193 del 13/11/2017). • Approvazione documenti attuativi e <i>Check list</i> di verifica della sussistenza dei requisiti formali necessari per la designazione quali Organismi Intermedi dei 4 Comuni Capoluogo (DPA/209 del 29/11/2017). <p>Dicembre 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approvazione schema di convenzione fra OI e Autorità di Gestione per la delega delle funzioni (DPA/214 del 01/12/2017). • Sottoscrizione convenzioni con OI di L'Aquila (14/12/2017), Pescara e Chieti (11/12/2017) • Trasferimento 40% risorse, pari a 4,160 Meuro alle AU (Pescara, Chieti, L'Aquila) con DPA/245 del 22/12/2017. <p>Gennaio- febbraio 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DGR per gara unica Materiale rotabile con supporto di TUA.



Responsabile di Asse: Dott. Vincenzo Rivera

Responsabile di Azione: Dott. Vincenzo Rivera

ASSE	Azioni e contenuti principali	Dotazione finanziaria	Procedure, bandi e avvisi attivati	Informazioni sull'attuazione
ASSE VIII ASSISTENZA TECNICA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Azione VIII.1.1 - Servizio di Assistenza Tecnica all'AdG e all'AdC ➤ Azione VIII.1.2 - Valutazione <i>on going</i> del POR ➤ Azione VIII.1.3 - Elaborazione di una strategia di comunicazione ➤ Azione VIII.1.4 – Attuazione del Codice di condotta europeo sul partenariato ➤ Azione VIII.1.5 – Sostegno alle strutture regionali nelle attività di definizione dei piani di azione 	<p>€ 9.009.780,00</p> <p>(risorse impegnate € 7.196.680)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Azione VIII.1.1 - Affidamento del Servizio ad Abruzzo Sviluppo SpA per un importo comprensivo di IVA di € 6.600.000,00 (DGR n. 1032/2015 e successiva integrazione DGR n. 416/2016). ➤ Azione VIII.1.2 - Affidamento del Servizio di valutazione <i>ex ante</i> degli strumenti finanziari la Società <i>PricewaterhouseCoopers Advisory SpA (DPA/306 del 15/12/2016)</i>. ➤ Azione VIII.1.2 - Aggiudicato il Servizio di valutazione strategica dei due programmi operativi FESR e FSE (DPC018/245 del 01/12/2017) Importo: 1,220 Mln di euro di cui 732 mila a valere sul FESR. ➤ Azione VIII.1.3 - Strategia Integrata di Comunicazione del POR FESR e del POR FSE Abruzzo 2014-2020 approvata nel corso dei lavori del Comitato di Sorveglianza del 25 Maggio 2016. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Il Servizio di Assistenza Tecnica all'AdG e all'AdC è stato avviato dal 1 gennaio 2016. Convenzione stipulata il 19/12/2015 integrata in data 02/08/2016. ➤ La Società <i>PricewaterhouseCoopers Advisory SpA</i> che in data 13/11/2017 ha trasmesso il Rapporto finale di valutazione <i>ex ante</i> degli strumenti finanziari. ➤ Realizzate parte delle azioni previste nel Piano Integrato Annuale di Comunicazione dei POR FESR e FSE 2014-2020 per le annualità 2016-2017.



Responsabile di Asse: Dott. Vincenzo Rivera

Responsabile di Azione: Dott. Francesco Di Filippo, Ing. Nicola Commito, Dott. Sabatino Belmaggio, Dott.ssa Rita Panzone

ASSE	Azioni e contenuti principali	Dotazione finanziaria	Informazioni sull'attuazione
ASSE IX (NUOVO) PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO E SOSTEGNO ALLA RIPRESA ECONOMICA DELLE AREE COLPITE DAL TERREMOTO DEL 2016-2017 (CRATERE)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Azione 3.3.4 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa. ➤ Azione 3.6.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci. ➤ 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera. ➤ 5.3.2 - Interventi di micro zonazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio. ➤ 6.8.3 - Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche. 	<p>€ 40.000.000,00</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 20 milioni di risorse UE; ▪ 20 milioni risorse nazionali. <p>Beneficiari: Regione Abruzzo, PMI e Comuni appartenenti al cratere sismico, inseriti negli elenchi di cui agli allegati del D.L. 189/2016, come modificato ed integrato dalla legge di conversione 229/2016.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ L'Unione Europea, a seguito del riesame di cui al Reg. (UE) 1311/2013, ha destinato 200 milioni di euro alle quattro Regioni (Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio) colpite dagli eventi sismici del 2016-2017. ➤ Il 10%, è destinato alla Regione Abruzzo. ➤ Lo Stato italiano cofinanzia gli interventi per ulteriori 20 milioni di euro (apporto del 50 % Stato) come da nota del DPCOE-0002193-P-13/06/2017. ➤ Introduzione nuovo Asse IX legato esclusivamente all'area Cratere ➤ Approvazione nuova versione del POR FESR 2014-2020: Decisione n. C(2018) 18 final del 9 gennaio 2018. ➤ Le risorse aggiuntive sono destinate alla realizzazione di interventi di prevenzione sismica, idrogeologica e di sostegno alla ripresa economica dei territori colpiti dal sisma.



Punto 6 Ordine del Giorno

Informativa sullo stato di attuazione del POR FESR Abruzzo
2014-2020

Grazie per l'attenzione