



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA - DPE SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA - DPE015

COMITATO REGIONALE TECNICO AMMINISTRATIVO SEZIONE LAVORI PUBBLICI C.R.T.A.

ADUNANZA DEL 12/03/2019

PARERE N° 3

ARGOMENTO

Consorzio di Bonifica Interno, Bacino Aterno e Sagittario.
Avviso Pubblico Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020,
Reg. (UE) 1305/2013, misura 04, sottomisura 4.3, intervento
4.3.1: impianto irriguo Laghi nei Comuni di L'Aquila,
Frazione Bagno e Ocre. Ristrutturazione ed efficientamento
delle tubazioni di trasporto ed installazione di misuratori di
II°, III° e IV° livello. Progetto esecutivo.

RELATORI

Dott. Ing. Vicaretti
Dott. Ing. Lopez
Dott. Agr. Marini
Dott. Geol. Tullo
Dott. Avv. Mastrangelo

IL COMITATO

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 – *Norme in materia ambientale* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – *Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro* e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 – *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* nelle parti attualmente in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – *Nuovo Codice dei contratti pubblici* e s.m.i.;

VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49 – *Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*;

VISTA la L.R. 08/01/1993 n. 3 – *Norme per il trasferimento agli Enti locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati alla Regione* e s.m.i. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21/02/2003,

VISTA la L.R. 12/08/2005 n. 27 – *Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo* e s.m.i.;

VISTA la L.R. 02/12/2011 n. 40 – *Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici* e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. 30/12/2016 n. 940 di recepimento della *Direttiva Tecnica sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in conformità al D.M. MIPAAF 31/07/2015*;

VISTO l'Avviso Pubblico Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Reg. (UE) 1305/2013, misura 04, sottomisura 4.3, intervento 4.3.1, approvato con Determinazione n. DPD018/514 del 01/10/2018 da parte del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, Servizio Sviluppo della Competitività e Fondo di Solidarietà - DPD018;

VISTA la nota prot. n. 4850 del 13/12/2018, con la quale il Presidente del Consorzio di Bonifica Interno, Bacino Aterno e Sagittario, ha trasmesso il progetto esecutivo delle opere in argomento;

VISTA la Deliberazione del Consorzio di Bonifica Interno, Bacino Aterno e Sagittario n. 235 del 11/12/2018 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento in argomento;

VISTA la nota prot. n. 44929/19 del 13/02/2019, con la quale il Servizio Genio Civile Pescara, ha richiesto informazioni ai Consorzi di Bonifica interessati dall'Avviso Pubblico in argomento;

VISTA la nota prot. n. 558 del 15/02/2019, con la quale il Presidente del Consorzio di Bonifica Interno, Bacino Aterno e Sagittario, ha trasmesso le informazioni richieste;

VISTA la Relazione della Sottosezione;

VISTO il progetto esecutivo stesso;

UDITO i Relatori.

PREMESSO:

Il progetto esecutivo di che trattasi prevede, in sintesi, l'intervento di ristrutturazione ed efficientamento delle tubazioni di trasporto ed installazione di misuratori di II°, III° e IV° livello dell'impianto irriguo Laghi nei Comuni di L'Aquila, Frazione Bagno e Ocre, nel territorio di competenza del Consorzio di Bonifica Interno, Bacino Aterno e Sagittario.

L'importo complessivo del progetto esecutivo ammonta ad € 2.698.221,74, così ripartito:

A) LAVORI IN APPALTO

Importo Lavori a base di gara	€	1.963.312,19
Costi per la sicurezza	€	32.000,00
IMPORTO LORDO DEI LAVORI (A)		€ 1.995.312,19

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1	Rlievi, indagini ed accertamenti di laboratorio	€	39.720,00
2	Allacci a servizi pubblici	€	-
3	Imprevisti	€	-
4	Pubblicità e spese di gara	€	17.000,00
5	Espropriazioni	€	-
6	Spese generali e Tecniche	8%	€ 159.624,98
7	IVA su A+B1+B2+B3+B4+B5+B6	22%	€ 486.564,58
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)			€ 702.909,55

TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO (A+B) € **2.698.221,74**

CONSIDERATO:

- che il progetto esecutivo in argomento è stato trasmesso dal Consorzio di Bonifica Interno, Bacino Aterno e Sagittario con la citata nota prot. n. 4850 del 13/12/2018;
- che lo stesso progetto esecutivo è stato approvato dal Consorzio di Bonifica Interno, Bacino Aterno e Sagittario con la citata Deliberazione n. 235 del 11/12/2018;
- che a seguito di istruttoria della documentazione trasmessa la Sottosezione, nella seduta odierna ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione del progetto esecutivo in argomento;
- che, prima delle procedure di appalto, venga prodotto quanto segue per il progetto esecutivo stesso, come previsto dal dettato normativo richiamato in precedenza:
 - 1) Atto di validazione da parte del RUP (art. 26, co. 8, D.Lgs. 50/2016);
 - 2) Quadro Economico:
 - a. l'importo indicato come Spese generali e tecniche (inclusi incentivi al personale della SA), benché rientrante nelle aliquote previste dalla L.R. n. 3/1993 e D.G.R. n. 101/2003, deve sempre rispettare quanto eventualmente previsto dal bando/avviso/convenzione con il soggetto finanziatore dell'intervento
 - b. la somma complessiva eventualmente destinata agli incentivi per funzioni tecniche deve sempre essere in misura non superiore al 2% dell'importo lavori e ripartita, sulla base di apposito regolamento interno, nelle modalità previste dalla normativa vigente (art. 113, D.Lgs. 50/2016);
 - c. vengano rimosse le voci di spesa indicate che non trovano corrispondente importo previsto;
- 3) Elenco Prezzi ed Analisi, CME, Stima Costi e Piano di Sicurezza, Schema di Contratto e CSA:
 - a. le analisi prezzi devono essere elaborate solo per eventuali voci mancanti nel Prezzario Regionale vigente. Per tali voci occorre giustificare gli importi di materiali/lavorazioni previsti dalle analisi con adeguate indagini di mercato, fornendo almeno tre preventivi di spesa, con i costi elementari di mano d'opera e noli/trasporti secondo lo stesso Prezzario (art. 32, co. 2, D.P.R. 207/2010 attualmente in vigore);
 - b. redigere specifica dichiarazione, da parte del Progettista, riguardante l'utilizzo del Prezzario Regionale vigente;
 - c. nella stima costi della sicurezza sono state comprese delle spese non ammissibili dalla normativa vigente. In modo del tutto indicativo e non esaustivo le spese di cui trattasi si rinvencono nelle voci relative alla fornitura dei DPI non previsti nel PSC per lavorazioni interferenti, informazione e formazione personale interno all'impresa, redazione del POS. Occorre rielaborare la stima nel rispetto di quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, con voci del Prezzario Regionale vigente.
 - d. aggiornare il piano di sicurezza ed il CSA ai riferimenti normativi vigenti (ai sensi dell'art. 217, co. 1, lett. e, del D.Lgs. 50/2016 è abrogato il D.Lgs. 163/2006). Con l'entrata in vigore del D.M. 49/2018, ai sensi dell'art. 217, co. 1, lett. u, del D.Lgs. 50/2016, sono abrogati gli articoli da 178 a 210 del D.P.R. 207/2010. Quest'ultimo abrogava parte del D.M. 145/2000, noto come Capitolato Generale d'Appalto. Il piano di sicurezza ed il CSA vanno quindi aggiornati nelle parti che richiamano disposizioni ed articoli abrogati (incluso ma non limitato a ciò che segue: piano di sicurezza art. 1.2; CSA art. 30, 33, 34, 39). Medesima procedura deve essere attuata per tutti gli elaborati che riportano riferimenti a norme o articoli abrogati;
 - e. l'elaborato informatico schema di contratto riporta tre documenti consecutivi. Adeguare lo stesso in conformità con l'analogo documento firmato;
- 4) Normativa specialistica e verifiche tecniche:
 - a. considerata l'estensione dell'intervento e l'incidenza sul territorio interessato, deve essere riservata particolare attenzione alle attività previste con possibili rinvenimenti storici/bellici. Il progetto deve essere, pertanto, adeguato nelle parti riferite a tali tematiche per le opere di nuova realizzazione (incluso ma non limitato a ciò che segue: CSA art. 36);
- che il presente parere viene espresso in regime di proroga e rientra negli atti di ordinaria amministrazione, come previsto dall'art. 1, co. 3, della L.R. 27/2005;
- che restano altresì necessarie le determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze.

Ciò premesso e considerato:

in seconda sessione, all'unanimità, **esprime parere favorevole** all'approvazione dell'intervento di ristrutturazione ed efficientamento delle tubazioni di trasporto ed installazione di misuratori di II°, III° e IV° livello dell'impianto irriguo Laghi nei Comuni di L'Aquila, Frazione Bagno e Ocre, nel territorio di competenza del Consorzio di Bonifica Interno, Bacino Aterno e Sagittario di cui al progetto esecutivo, nell'importo complessivo di € 2.698.221,74, a condizioni che:

- prima delle procedure di appalto, venga prodotto quanto indicato nel 4° capoverso del "considerato" per il progetto esecutivo in argomento, come previsto dal dettato normativo richiamato in precedenza;
- siano acquisite preventivamente le dovute determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze;
- la SA provveda ad imputare le spese istruttorie di questo Comitato, nella misura di € 3.990,62 pari allo 0,002 dell'importo lordo dei lavori ($€ 1.995.312,19 \times 0,002$) sulle previsioni del QE, alla voce "attività di consulenza o di supporto" con successiva perizia di assestamento, così come previsto dall'art. 8 della L.R. 02/12/2011 n. 40.

Il rispetto delle suddette prescrizioni è demandato al Responsabile del Procedimento.

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Vittorio Di Biase

