



L'Estensore
Enrico Del Monte



Il Responsabile dell'Ufficio

Enrico Del Monte



DETERMINAZIONE n. DPH005/01

del 09 gennaio 2020

DIPARTIMENTO: TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO: SPORT E EMIGRAZIONE

UFFICIO: IMPIANTISTICA SPORTIVA

OGGETTO: PAR FSC Abruzzo 2007 2013 – Linea di Azione I.3.1.c: iniziative ed eventi sportivi. S.A.D. - codice SE13, approvato con D.G.R. n. 941 del 18.11.2015 ed integrato con DD.GG.RR. n. 778 del 28.11.2016, n. 343 del 24.5.2018, n. 724 del 28.9.2018 e n. 502 del 14.8.2019 - Proroga termini.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con D.G.R. n. 941 del 18.11.2015, come rettificata con D.G.R. n. 301 del 10.05.2016, è stato approvato lo Strumento Attuazione Diretto (SAD) PAR FSC Abruzzo 2007 2013 – Linea di Azione I.3.1.c: iniziative ed eventi sportivi. D.G.R. n. 660 del 14.10.2014 - D.G.R. n. 638 del 28.07.2015 – D.G.R. n. 898 del 10.11.2015 - codice SE13, per un importo totale di € 5.378.488,29, di cui € 119.585,29 di cofinanziamento da parte dei soggetti attuatori e con l'utilizzo parziale di risorse FSC della Linea per € 5.258.903,00, per l'attuazione di n. 27 interventi di impiantistica sportiva;
- con D.G.R. n. 778 del 28.1.2016, il predetto SAD - cod. SE13 della Linea d'azione I.3.1.c – “Iniziative ed eventi sportivi” del PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013, è stato integrato con l'inserimento di n. 3 interventi, per l'utilizzo parziale di risorse pari ad € 1.050.000,00, di cui € 720.000,00 a valere PAR FSC Abruzzo ed € 330.000,00 di cofinanziamento da parte dei soggetti attuatori;
- con DD.G.R. n. 343 del 24.5.2018 e n. 724 del 28.09.2018, il medesimo SAD, cod SE13, è stato integrato con l'inserimento di ulteriori n. 4 interventi, di cui alle DD.G.R. n. 165/2017 e n. 541/2017, con l'utilizzo parziale di risorse Par Fsc, rispettivamente, di € 672.779,42 e di € 70.000,00;
- con DGR n. 345 del 18.6.2019 il SAD SE13 è stato infine integrato con due nuovi interventi per complessivi € 265.315,00 di risorse FSC;
- con l'approvazione del SAD, come integrato, è stato altresì approvato lo schema di Convenzione da stipulare con i beneficiari;
- ai sensi dell'art. 4 delle Convenzione sottoscritte, i lavori devono essere ultimati, nonché rendicontati, entro il 30/06/2017, per i progetti dal n. 1 al n. 30 del SAD, entro il 30/12/2018, per i progetti dal n. 31 al n. 34, inseriti successivamente con le citate DD.GG. R n. 343/2018 e n. 724/2018 ed entro il 31/12/2019 per i progetti dal 35 al 36 di cui alla DGR n. 502 del 14.8.2019;

DATO ATTO, che gli interventi finanziati con le risorse in oggetto ed inclusi nel SAD - “SE13” e attivati nel sistema di monitoraggio dei progetti (SGP), sono pari a n. 36, di cui n. 1 revocato (codice progetto ABRSE13-20) e n. 12 non conclusi entro il termine del 31.12.2019, intendendo per conclusi gli interventi rispetto ai quali sono stati effettuati i previsti controlli di I livello e sono state erogate le rate di saldo dei contributi concessi;

CONSIDERATO, che:

- con D.G.R. n. 1024 del 28.12.2018 è stato autorizzato il differimento al 31.12.2019 dei corrispondenti termini previsti nel PAR FSC Abruzzo 2007-2013 per la "Linea d'Azione 1.3.1.c – iniziative ed eventi sportivi";
- con Determinazione n. DPH005/2 del 7.1.2019, ai sensi della citata D.G.R. n. 1024/2018, il termine per l'ultimazione dei lavori e la rendicontazione della spesa degli interventi in oggetto, è stato prorogato alla data del 30.6.2019 e, con successiva determina n. DPH005/53 del 1.7.2019, al 31.12.2019;

TENUTO CONTO, che entro il citato termine del 31.12.2019, da parte di soggetti attuatori degli interventi sono pervenute molteplici richieste di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori e/o per la rendicontazione degli stessi;

VISTA la D.G.R. n. 833 del 23/12/2019 concernente "PAR FSC Abruzzo 2007 2013 - Linea di Azione 1.3.1.c: iniziative ed eventi sportivi. Proroga termini di realizzazione interventi al 31.12.2020", che per le motivazioni riportate nel medesimo provvedimento e che si fanno proprie con il presente atto, ha differito al 31.12.2020 i corrispondenti termini previsti nel PAR FSC Abruzzo 2007-2013 per la "Linea d'Azione 1.3.1.c – iniziative ed eventi sportivi", autorizzando il Responsabile della Linea d'Azione 1.3.1.c, entro il suddetto termine del 31.12.2020, a valutare, in relazione ai bandi e/o convenzioni in essere, anche in deroga alle prescrizioni in essi formulati, le specifiche esigenze dei soggetti attuatori ed a concedere, eventualmente, nuovi termini per la conclusione delle operazioni;

VISTA altresì la DGR n. 814 del 16.12.2019 con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini per gli interventi del PAR FSC Abruzzo 2007/2013 confermando, di fatto, la facoltà da parte del competente Responsabile di Linea di concedere, ricorrendone i presupposti, nuovi termini per l'ultimazione dei lavori e/o per la rendicontazione degli stessi;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, anche al fine di non perdere risorse assegnate al PAR FSC Abruzzo 2007/ 2013, ai sensi dell'art. 4 delle Convenzioni sottoscritte ed in deroga allo stesso, ai sensi della D.G.R. n. 1024/2018, prorogare al 30.06.2020 il termine entro cui ultimare i lavori e rendicontare la spesa, per tutti i progetti non conclusi, rinviando a successivo provvedimento le valutazioni del caso, per ogni singolo progetto, qualora non ancora concluso entro il predetto termine;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 905 del 10.11.2015, di modifica della D.G.R. n. 343 del 05.05.2015 recante "Formulazione assetto organizzativo del Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura, con la quale è stato istituito il nuovo Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio con conseguente assegnazione della competenza della Linea d'azione "1.3.1.c – iniziative ed eventi sportivi" al Servizio "Sport e Emigrazione" incardinato nel medesimo Dipartimento;

VISTA L.R. 77/99 ed in particolare gli articoli 5, comma 3 e 24;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in narrativa:

- 1) di prendere atto, giusta D.G.R. n. 833 del 23.12.2019, del differimento al 31.12.2020 dei termini del programma PAR FSC Abruzzo 2007-2013 per la "Linea d'Azione 1.3.1.c – iniziative ed eventi sportivi";
- 2) di prorogare, pertanto, anche al fine di non perdere risorse assegnate al PAR FSC Abruzzo 2007 /2013, ai sensi dell'art. 4 delle Convenzioni sottoscritte ed in deroga alle stesse, ed ai sensi della D.G.R. n. 833/2019,

prorogare al 30.06.2020 il termine entro cui ultimare i lavori e rendicontare la spesa, per tutti i progetti non conclusi, rinviando a successivo provvedimento le valutazioni del caso, per ogni singolo progetto, qualora non ancora concluso entro il predetto termine;

- 3) di comunicare, ai soggetti interessati, il termine ultimo per la conclusione degli interventi finanziati, invitando gli stessi a porre in essere ogni utile iniziativa per rispetto dello stesso;
- 4) di disporre, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 14.03.2013, n. 33, la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale sul sito web della Giunta regionale – Sezione "Trasparenza, valutazione e merito";
- 5) di inviare copia del presente provvedimento al Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio, a mezzo e.mail, ai sensi dell'art. 16, comma 11, L.R. n. 7/02.

Il Dirigente del Servizio

dott. Giancarlo Zappacosta

