

L'Estensore
Enrico Del Monte

Il Responsabile dell'Ufficio
Enrico Del Monte



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPH005/ 78

del 4 settembre 2017

DIPARTIMENTO: TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO: SPORT E EMIGRAZIONE

UFFICIO: IMPIANTISTICA SPORTIVA

OGGETTO: PAR-FAS Abruzzo 2007-2013 – Linea di Azione I.3.1.c: iniziative ed eventi sportivi. Avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 735 del 12.11.2012 - Linea "A": ristrutturazione e realizzazione di impianti sportivi. SAD – cod. SE01, approvato con D.G.R. n. 98/2014. Proroga termini.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con D.G.R. n. 735 del 12.11.2012, pubblicata sul B.U.R.A. ordinario n. 60 del 14.11.2012, è stato dato avvio alla definizione del SAD del PAR FAS Abruzzo 2007 - 2013 - Linea di Azione I.3.1.c – *iniziative ed eventi sportivi* ed è stato contestualmente approvato l'Avviso pubblico relativo a tale linea con una dotazione finanziaria, a valere su risorse PAR FSC, di € 7.417.620,00, di cui € 3.634.634,00 di competenza del bilancio 2012 ed € 3.782.986,00 di competenza del bilancio 2013;
- ai sensi dell'art. 2 del predetto Avviso pubblico, i contributi sono concessi in conto capitale ed a fondo perduto, in regime "*de minimis*", quale cofinanziamento del 50% di investimenti articolati nelle linee d'intervento di seguito elencate:
 - **Linea "A"** – *ristrutturazione e realizzazione di impianti sportivi;*
 - **Linea "B"** - *organizzazione di iniziative di rilevanza regionale ed eventi sportivi di rilevanza extra regionale svolti o da svolgere prevalentemente nel territorio stesso, riconducibili a discipline sportive riconosciute dal C.O.N.I. e dal C.I.P.;*
 - **Linea "C"** – *dotazione di attrezzature per la pratica sportiva dei disabili e dotazione di attrezzature salvavita, articolata in due sottolinee, C₁ – dotazione di attrezzature per la pratica sportiva dei disabili, C₂ – dotazione di attrezzature salvavita;*
- ai sensi dell'art. 6 del medesimo Avviso, per quanto attiene agli interventi della Linea "A" - ristrutturazione e realizzazione di impianti sportivi, era stata fissata la data del 31.12.2015 quale termine ultimo entro cui ultimare i lavori e trasmettere la richiesta di erogazione di saldo e la prevista documentazione tecnico – contabile;
- con Determinazione dell'ex Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano - Sport, n. DB13/192 del 22.11.2013, come modificata ed integrata con DB13/35 del 02.04.2014, è stata approvata la graduatoria della Linea "A" - ristrutturazione e realizzazione di impianti sportivi;
- con D.G.R. n. 941 del 18.11.2015, come rettificata con D.G.R. n. 301 del 10.05.2016, è stato approvato lo Strumento Attuazione Diretto (SAD) *PAR FSC Abruzzo 2007 2013 – Linea di Azione I.3.1.c: iniziative ed eventi sportivi. D.G.R. n. 660 del 14.10.2014 - D.G.R. n. 638 del 28.07.2015 – D.G.R. n. 898 del 10.11.2015 - codice SE13, per un importo totale di € 5.378.488,29, di cui € 119.585,29 di cofinanziamento da parte dei soggetti attuatori e con l'utilizzo parziale di risorse FSC della Linea per € 5.258.903,00, per l'attuazione di n. 27 interventi di impiantistica sportiva;*
- con D.G.R. n. 778 del 28.1.2016, il predetto SAD - cod. SE13 della Linea d'azione I.3.1.c – "*Iniziative ed eventi sportivi*" del PAR FSC Abruzzo 2007 - 2013, è stato integrato con l'inserimento di ulteriori n.

3 interventi, per l'utilizzo parziale di risorse pari ad € 1.050.000,00, di cui € 720.000,00 a valere PAR FSC Abruzzo ed € 330.000,00 di cofinanziamento da parte dei soggetti attuatori;

- il Comune di Torre de' Passeri, incluso nel predetto SAD quale soggetto attuatore del progetto – cod. "ABRSE13-29" (CUP: C84H14001280008), per un importo complessivo di € 390.000,00 e con un contributo concesso di € 90.000,00, in data 23.12.2016 ha sottoscritto la Convenzione regolante le responsabilità e gli obblighi delle parti, il cui schema è stato approvato con la citata D.G.R. n. 778/2016;

CONSIDERATO che:

- con D.G.R. n. 98 del 17.02.2014 è stato definito il previsto SAD (strumento di attuazione diretta) – codice SE01, successivamente aggiornato con D.G.R. n. 414 del 19.05.2014, con approvazione, tra l'altro, dello schema di Convenzione da stipulare con i beneficiari della Linea "A";
- le Convenzioni sono state sottoscritte dai soggetti attuatori a far data dal 25.02.2014;
- con D.G.R. n. 955 del 18.11.2015, è stato aggiornato ulteriormente il SAD di riferimento – codice SE01 ed è stato adeguato lo schema di Convenzione al Manuale delle procedure dell'organismo di Programmazione, come integrato con D.G.R. n. 645/2013, nella previsione contenuta nell'articolo 5 e nella parte relativa all'erogazione del saldo del contributo, subordinando quest'ultima alla trasmissione di copie delle fatture quietanzate, in ordine all'intero finanziamento dell'opera, comprensivo del cofinanziamento, prevedendo, nell'ambito dell'erogazione del saldo medesimo, un rimborso intermedio fino ad un massimo del 90% del contributo concesso;
- con D.G.R. n. 846 del 20.10.2015, il termine per ultimare i lavori e trasmettere la richiesta di erogazione di saldo e la prevista documentazione tecnico – contabile, di cui al citato art. 6 dell'avviso pubblico, è stato prorogato al 31.12.2016;
- con D.G.R. n. 950 del 30.12.2016, il predetto termine è stato ulteriormente prorogato al 31.07.2017;

DATO ATTO, che gli interventi relativi alla Linea "A" di che trattasi, inclusi nel SAD - "SE01" e attivati nel sistema di monitoraggio dei progetti (SGP), sono pari a n. 47 (dal n. 1 al n. 47), di cui n. 18 non conclusi entro il termine del 31.07.2017 (D.G.R. n. 950/2016), intendendo per conclusi gli interventi rispetto ai quali sono stati effettuati i previsti controlli di I livello e sono state erogate le rate di saldo dei contributi concessi;

CONSIDERATO che, entro il citato termine del 31.07.2017, da parte di soggetti attuatori degli interventi della Linea "A" di che trattasi e non conclusi, come sopra definiti, sono pervenute richieste:

- di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori e/o per la rendicontazione degli stessi;
- di erogazione di acconto e/o saldo dei contributi concessi, per le quali sono ancora in corso, quindi non ultimate, le operazioni istruttorie e di controllo della documentazione trasmessa;

RICHIAMATA la Delibera CIPE n. 166 del 21.12.2007, in particolare l'art. 7.2, come recepito con D.G.R. n. 710/2012 e successivamente con D.G.R. n. 898/2015, che nel caso di interventi/progetti inseriti in Strumenti di Attuazione Diretta, stabilisce il termine ultimo entro cui effettuare i pagamenti al 31.12.2017;

PRESO ATTO, che, ai sensi dell'art. 1 – punto 1.1 della delibera CIPE, n. 57 del 01.12.2016, pubblicata sulla G.U.R.I – serie generale – n. 97 del 27.04.2017, la data del 31 dicembre 2015, fissata dal punto 6.1 della delibera n. 21/2014, quale termine ultimo per l'assunzione delle OGV per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013, è posticipata al 31 dicembre 2016, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 2.4. Il mancato rispetto di tale termine comporta la revoca definitiva delle risorse;

CONSIDERATO che, il CIPE, con la medesima Delibera n. 57/2017, ha preso atto "che, data la natura ordinatoria dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto 7.2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 166/2007, tenuto conto che le scadenze per i pagamenti previsti dalla citata delibera n. 166/2007 non sono più coerenti con le diverse scadenze per le OGV fissate dalla delibera n. 21/2014 e oggetto di proroga con la presente delibera, il mancato rispetto di tali termini non produrrà effetti sulla disponibilità delle risorse";

VISTA la D.G.R. n. 453 dell'11.08.2017, concernente "PAR FSC Abruzzo 2007 2013 - Linea di Azione I.3.1.c: iniziative ed eventi sportivi. Indirizzo per il differimento dei termini di programma", che, per le motivazioni riportate nel medesimo provvedimento e che si fanno proprie con il presente atto, autorizza:

- il differimento al 31.12.2018 dei corrispondenti termini previsti nel PAR FSC Abruzzo 2007-2013 per la "Linea d'Azione I.3.1.c – iniziative ed eventi sportivi", fermo restando quanto stabilito dal CIPE in merito alle scadenze per l'assunzione delle OGV;
- il Responsabile della "Linea d'Azione I.3.1.c – iniziative ed eventi sportivi", entro il suddetto termine del 31.12.2018, a valutare, in relazione ai bandi e/o convenzioni in essere, anche in deroga alle prescrizioni in essi formulati, le specifiche esigenze dei soggetti attuatori ed a concedere, eventualmente, nuovi termini per la conclusione delle operazioni;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, anche al fine di non perdere risorse assegnate al PAR FSC Abruzzo 2007 2013, in relazione agli interventi della Linea "A" di cui all'Avviso pubblico in oggetto ed ai sensi della D.G.R. n. 453/2017, prorogare il termine entro cui ultimare i lavori e rendicontare la spesa alla data del 31.03.2018, atteso che tutti i soggetti attuatori interessati dal presente provvedimento hanno proceduto all'affidamento dei lavori finanziati, assumendo quindi le relative Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti entro le scadenze di cui alla citata Deliberazione CIPE n. 57/2016 ed hanno comunicato l'effettivo inizio dei lavori affidati, nonché i relativi stati di avanzamento;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 905 del 10.11.2015, di modifica della D.G.R. n. 343 del 05.05.2015 recante "Formulazione assetto organizzativo del Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura, con la quale è stato istituito il nuovo Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio con conseguente assegnazione della competenza della Linea d'azione "I.3.1.c – iniziative ed eventi sportivi" al Servizio "Sport e Emigrazione" incardinato nel medesimo Dipartimento;

VISTA L.R. 77/99 ed in particolare gli articoli 5, comma 3 e 24;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in narrativa:

- 1) di prendere atto del differimento al 31.12.2018 dei corrispondenti termini previsti nel PAR FSC Abruzzo 2007-2013 per la "Linea d'Azione I.3.1.c – iniziative ed eventi sportivi", autorizzata con D.G.R. n. 453 dell'11.08.2017, concernente "PAR FSC Abruzzo 2007 2013 - Linea di Azione I.3.1.c: iniziative ed eventi sportivi. Indirizzo per il differimento dei termini di programma", fermo restando quanto stabilito dal CIPE in merito alle scadenze per l'assunzione delle OGV;
- 2) di prorogare, pertanto, in relazione agli interventi della Linea "A" di cui all'Avviso pubblico in oggetto ed ai sensi della predetta D.G.R. n. 453/2017, il termine entro cui ultimare i lavori e rendicontare la spesa alla data del 31.03.2018, atteso che tutti i soggetti attuatori interessati dal presente provvedimento hanno proceduto all'affidamento dei lavori finanziati, assumendo quindi le relative Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti entro le scadenze di cui alla Deliberazione CIPE n. 57/2016 ed hanno comunicato l'effettivo inizio dei lavori affidati, nonché i relativi stati di avanzamento;
- 3) di disporre, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 14.03.2013, n. 33, la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale sul sito web della Giunta regionale – Sezione "Trasparenza, valutazione e merito";
- 4) di inviare copia del presente provvedimento al Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio, a mezzo e.mail, ai sensi dell'art. 16, comma 11, L.R. n. 7/02.

per Il Dirigente del Servizio - vacante

il Direttore
dott. Giancarlo Zappacosta

