



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. DPE012/60

del 24/05/2023

DIPARTIMENTO: INFRASTRUTTURE, TRASPORTI

SERVIZIO: OPERE MARITTIME

OGGETTO:	Ex PAR FAS 2007-2013. Linea d’Azione IV.2.1.a. Riduzione del rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi ed erosivi delle diverse fasce del territorio regionale (Montagna Interna, Pedemontana e Costiera). Riprogrammazione economie derivanti dai ribassi d’asta. Delibera G.R. n. 114 del 17/02/2015. Lavori di ripascimento con sedimenti marini e/o dragaggio a complementarietà degli interventi di difesa della costa nei Comuni di Martinsicuro – Alba Adriatica, Pineto – Silvi, Francavilla al Mare – Ortona
	<ul style="list-style-type: none"> – <i>Approvazione atti contabili SAL FINALE;</i> – <i>Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione</i> – <i>Liquidazione Stato finale dei lavori. Ditta LA DRAGAGGI S.R.L.</i>
	CIG 8228986611
	CUP C29D15000320001

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- La L.R. 25/03/2002, n.3 e s.m.i. inerente “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;
- il D.lgs. n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi”;
- il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”
- la Legge Regionale 1 Febbraio 2023, n. 6 inerente “Disposizioni Finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Abruzzo” (LeggediStabilitàRegionale2023);
- la Legge Regionale 1 Febbraio 2023, n. 7 – Bilancio Di Previsione Finanziario 2023-2025;
- la L.R. 14.09.99, n.77 e s.m.i. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 01/10/2013, n.31, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn.2/2013 e20/2013”;
- il D.lgs.07/03/2005, n.82 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
- il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
- l'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91;

PRESO ATTO che i lavori sono stati ultimati in data **14/12/2022**, come risulta dal **Certificato di Ultimazione dei Lavori del 23/01/2023**, acquisito al protocollo RA in data 26/01/2023, al n. 0028623;

PRESO ATTO di quanto testualmente disposto dal comma 5-ter dell’art. 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, inserito dall’art. 1, comma 458, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197: “*ai fini dell’accesso alle risorse del Fondo di*

cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettono, entro il 31 gennaio 2023, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al citato articolo 1-septies, comma 8, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 del presente articolo rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.”

VISTA la Richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, con pec prot. RA n. 0035950 del 31/01/2023;

VISTI gli atti contabili relativi al SAL finale, rimessi dal Direttore dei Lavori con mail acquisita al protocollo RA in data 11/05/2023, al n. 0204632;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori;

VISTI gli atti contabili ed il Certificato di Regolare Esecuzione controfirmati da parte della ditta esecutrice, inviati con mail pec acquisita al protocollo regionale in data 18/05/2023 al n. 0214490;

VISTO il lo Stato finale dei Lavori dal quale risulta da pagare alla ditta un importo di € **58.854,00** oltre IVA di legge per € **12.947,88**, per un totale di € **71.801,88**;

VISTA la Determinazione **DPE012/113 del 29/12/2022** con la quale **si impegnavano** le somme di € **107.440,25**, giusto impegno n. 9177/2022, in favore della ditta la DRAGAGGI SRL, avente sede legale in Venezia Via Kossut 6 – Marghera (Venezia) P.I. 02499550271, per maggiori lavori di cui alla riserva sugli atti contabili formalizzata con nota acquisita al prot. n. 0244138 del 24/06/2022, e avente ad oggetto “a seguito dell’adeguamento, su richiesta della Stazione Appaltante, dei siti di prelievo di progetto, si riscontra un aumento dell’estensione superficiale delle aree sottoposte alla Valutazione del Rischio Bellico pari a: SITO A: 28.835 m2, -SITO B: 60.000 m2);

VISTO che dall’impegno n. **9177/2022**, risulta un residuo per l’esercizio 2022 di Euro **71.981,88**, reimputato sul 2023 in sede di riaccertamento;

VISTO che con nota prot.n. 0215526 del 19/05/2023 del RUP Arch. Lucio Ciriolo invitava la ditta La Dragaggi s.r.l., avente sede legale in Venezia Via Kossut 6 – Marghera (Venezia) P.I. 02499550271 a fatturare per un importo pari a:

Pagamento della rata finale di	€ 58.854,00 ((cinquantottomilaottococinquantaquattro/00)
IVA al 22%	€ 12.947,88
Totale di	€ 71.801,88

VISTA la fattura n. **2023220000010 del 19/05/2023** emessa da La Dragaggi s.r.l., avente sede legale in Venezia Via Kossut 6 – Marghera (Venezia) P.I. 02499550271 per un importo complessivo di € **71.801,88** inclusa IVA suddiviso in € 58.854,00 quale imponibile ed € 12.947,88 per IVA; registrata al protocollo delle fatture della Regione Abruzzo al progressivo annuo n. **4576/23** del 19/05/2023 e notificata dal sistema SDI_Pec al progressivo annuo n. **4606/23** del 22/05/2023;

RITENUTO di poter procedere a liquidare la fattura presentata dalla ditta “**La Dragaggi s.r.l.**”, per l’importo complessivo di € **71.801,88**, a valersi sull’impegno n. 9177/2022, impegnata in favore della ditta con determina n. DPE012/113 del 29/12/2022, come meglio di seguito indicato:

Impegno n.	9177/2022	Capitolo	152100.3	P. Conti	2.02.01.09.000	Impegno su annualità	2022
Residuo impegno	71.981,88 €			Importo a liquidazione e pagamento	71.801,88 €		
Denominazione capitolo	RISORSE PAR FAS 2007-2013: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI RISCHIO IDROGEOLOGICO						
Operatore Economico	La Dragaggi s.r.l., avente sede legale in Venezia Via Kossut 6 – Marghera (Venezia) P.I. 02499550271						
IBAN Operatore Economico	IT58C0306902119074000119080	Importo	€ 58.854,00				
IVA all'ERARIO	a mezzo F24EP	Importo	€ 12.947,88				
Importo complessivo						€ 71.801,88	

PRESO ATTO della richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 presso l'Agenzia delle Entrate n. **202300001819222** del 23/05/2023, ed attestante lo stato di Soggetto non inadempiente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a La Dragaggi s.r.l. n. INAIL_37110731, regolare, con scadenza validità al 30/06/2023;

RITENUTO pertanto che non risultano elementi ostativi alla liquidazione dello Stato Finale dei Lavori (SAL. 2);

VISTO l'art. 7 della L.R. 25/03/2002, n. 3 in materia di contabilità regionale;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art.1 e 2 della L.5 maggio 2009,42);

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

PRESO ATTO che in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 bis L. 241/1990 e dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 è stata verificata l'assenza di ipotesi di conflitto di interessi;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 5, comma 2 L. 241/1990 è l'Arch. Lucio Ciriolo come nominato con determina n. DPE012/03 del 20/01/2022;

RICHIAMATO l'art. 3 della l. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
2. **DI APPROVARE** gli atti contabili relativi al SAL finale, rimessi dal Direttore dei Lavori e controfirmati da parte della ditta esecutrice, inviati con mail pec acquisita al protocollo regionale in data 18/05/2023 al n. 0214490;
3. **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione, rimesso dal Direttore dei Lavori e controfirmato da parte della ditta esecutrice, inviato con mail pec acquisita al protocollo regionale in data 18/05/2023 al n. 0214490;

4. di **autorizzare** il Servizio Ragioneria e Bilancio a liquidare e pagare con il presente provvedimento la fattura presentata dalla ditta “La Dragaggi s.r.l.” così come di seguito indicato:
- a favore della Impresa **La Dragaggi s.r.l., avente sede legale in Venezia Via Kossut 6 – Marghera (Venezia) P.I. 02499550271**, come da fattura n. **202322000010** del **19/05/2023** registrata al protocollo delle fatture della Regione Abruzzo al progressivo annuo n. **4576/23** del 19/05/2023, mediante accredito sul seguente conto corrente bancario indicato dal beneficiario dello stesso quale “conto corrente” dedicato come di seguito indicato:

Impegno n.	9177/2022	Capitolo	152100.3	P. Conti	2.02.01.09.000	Impegno su annualità	2022
Residuo impegno	71.981,88 €			Importo a liquidazione e pagamento	71.801,88 €		
Denominazione capitolo	RISORSE PAR FAS 2007-2013: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI RISCHIO IDROGEOLOGICO						
Operatore Economico	La Dragaggi s.r.l., avente sede legale in Venezia Via Kossut 6 – Marghera (Venezia) P.I. 02499550271						
IBAN Operatore Economico	IT58C0306902119074000119080	Importo	€ 58.854,00				
IVA all'ERARIO	a mezzo F24EP	Importo	€ 12.947,88				
Importo complessivo						€ 71.801,88	

5. di precisare che la liquidazione IVA è soggetta all'istituto della scissione di pagamento (c.d. split payment), ai sensi dell'art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23/12/2014, n.190;
6. **DI PRECISARE** che è stata verificata l'assenza di ipotesi di conflitto di interessi in ossequio a quanto disposto dall'art. 6 bis L. 241/1990 e dall'art. 6 D.P.R. 62/2013;
7. **DI DARE ATTO** che tutta la documentazione non allegata al presente provvedimento e richiamata in premessa è depositata agli atti del Servizio Opere Marittime - DPE012 della Regione Abruzzo;
8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
- al DPB014 - Servizio Bilancio – Ragioneria
 - alla ditta La Dragaggi s.r.l
 - e per conoscenza a:
 - al DPE Dipartimento Infrastrutture e Trasporti;
9. **DI ASSOLVERE** agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 37 del D.L.gs 33/2013, tramite la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Abruzzo nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

L'estensore
 Ing. Daniele DANESE
 f.to elettronicamente

Il D.L. e RUP
 Arch. Lucio CIRIOLO
 f.to elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
 Ing. Marcello D'ALBERTO
 f.to digitalmente