

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione (art 37 c.1 lett b)d.lgs n. 33/2013 e art. 20 c.1 d.lgs n. 36/2023)

Servizio Opere Marittime DPE012

CIG	OGGETTO	DATA INIZIO	DATA FINE	IMPORTO CONTRATTO (esclusa IVA)	IMPORTO COMPLESSIVO LIQUIDATO (esclusa IVA)	IMPORTO COMPLESSIVO DELLO SCOSTAMENTO
Z412E6AB8C	<p>Par-Fas 2007-2013 “Linea di Azione IV.2.1.a – Riduzione del Rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi ed erosivi delle diverse fasce del territorio regionale (Montagna Interna, Pedemontana e Costiera)”. Riduzione rischio derivante da fenomeni erosivi della costa.]</p> <p>-Lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi. Progetto di completamento e adeguamento post-rescissione.</p> <p align="center">ISPETTORI DI CANTIERE</p>	11/12/2020	14/07/2023	31.046,37 €	31.046,37 €	0,00