

**Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione (art 37 c.1 lett b)d.lgs n. 33/2013 e art. 20 c.1 d.lgs n. 36/2023)**

**Servizio Opere Marittime DPE012**

CIG	OGGETTO	DATA INIZIO	DATA FINE	IMPORTO CONTRATTO (esclusa IVA)	IMPORTO COMPLESSIVO LIQUIDATO (esclusa IVA)	IMPORTO COMPLESSIVO DELLO SCOSTAMENTO
ZA33BB5DD2	<p>Par-Fas 2007-2013 “Linea di Azione IV.2.1.a – Riduzione del Rischio derivante da fenomeni alluvionali, franosi ed erosivi delle diverse fasce del territorio regionale (Montagna Interna, Pedemontana e Costiera)”. Riduzione rischio derivante da fenomeni erosivi della costa.]</p> <p>-Lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi. Progetto di completamento e adeguamento post-rescissione.</p> <p align="center"><b>ISPETTORI DI CANTIERE</b></p>	28/06/2023	14/07/2023	15.760,84 €	15.760,84 €	0,00