

## CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

Piano Strategico Integrato di promozione e comunicazione finalizzato all'attivazione di una campagna di advertising per la valorizzazione turistica dell'aeroporto d'Abruzzo e la promo-commercializzazione del brand "Abruzzo" nei mercati di riferimento e Convenzione tra Regione Abruzzo e Società Abruzzese Gestione Aeroporto s.p.a. (S.A.G.A. s.p.a.) - L.R. 28 agosto 2023, n. 40, art. 5, co. 10 – Determina di impegno e affidamento servizi di promozione, comunicazione e marketing finalizzati alla promozione della destinazione Abruzzo e del turismo incoming in favore di Società Abruzzese Gestione Aeroporto S.p.A. – CIG B107B2F96F - CUP C99I24000190002

Importo dell'intervento

3.731.660,11 €

Capitolo di spesa cap 241450

Numero Erogazioni	Adempimento da cronoprogramma	Creditore	Importo da erogare	Date di scadenza	GG	Data assunzione determina di pagamento	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale impegni di spesa
1	PRIMO SAL - ANNO 2024	SAGA SPA	499.282,27	30/04/2024		30/04/2024	499.282,27 €			499.282,27 €
2	SECONDO SAL - ANNO 2024	SAGA SPA	624.102,83	31/07/2024		31/07/2024	624.102,83 €			624.102,83 €
3	TERZO SAL - ANNO 2024	SAGA SPA	124.820,57	30/11/2024		30/11/2024	124.820,57 €			124.820,57 €
4	PRIMO SAL - ANNO 2025	SAGA SPA	248.345,44	31/01/2025		31/01/2025		248.345,44 €		248.345,44 €
5	SECONDO SAL - ANNO 2025	SAGA SPA	372.518,17	30/04/2025		30/04/2025		372.518,17 €		372.518,17 €
6	TERZO SAL - ANNO 2025	SAGA SPA	372.518,17	31/07/2025		31/07/2025		372.518,17 €		372.518,17 €
7	QUARTO SAL - ANNO 2025	SAGA SPA	248.345,44	30/11/2025		30/11/2025		248.345,44 €		248.345,44 €
8	PRIMO SAL - ANNO 2026	SAGA SPA	248.345,44	31/01/2026		31/01/2026			248.345,44 €	248.345,44 €
9	SECONDO SAL - ANNO 2026	SAGA SPA	372.518,17	30/04/2026		30/04/2026			372.518,17 €	372.518,17 €
10	TERZO SAL - ANNO 2026	SAGA SPA	372.518,17	31/07/2026		31/07/2026			372.518,17 €	372.518,17 €
11	QUARTO SAL - ANNO 2026	SAGA SPA	248.345,44	30/11/2026		30/11/2026			248.345,44 €	248.345,44 €
			<b>3.731.660,11 €</b>				<b>1.248.205,67 €</b>	<b>1.241.727,22 €</b>	<b>1.241.727,22 €</b>	<b>3.731.660,11 €</b>

Importi disponibili da impegnare	Ribassi d'asta	
	Imprevisti/economic	
	<b>Totale</b>	

<b>di cui FPV (*)</b>	-		-	
<b>Somme ancora da impegnare</b>				<b>-</b>
				<b>3.731.660,11 €</b>

<b>Somme complessivamente disponibili per l'intervento</b>	<b>3.731.660,11</b>
--	---------------------