



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - DPC

SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI CHIETI – DPC021

Via Asinio Herio n.75, 66100 Chieti - Tel. n. 0871 075527
P.IVA 80003170661 – PEC: dpc021@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Comune di Casalincontrada (CH). Pronto intervento per ripristino Strada Provinciale SP 8 al km 4+700 a seguito di segnalato movimento franoso.

VERBALE DI SOMMA URGENZA
(ai sensi dell'art 163 del D.Lgs 50/2016)

Il sottoscritto Ing. Giovanni Masciarelli, assistito dall'Arch. Fabrizio Di Matteo quale supporto al RUP, entrambi del Servizio del Genio Civile di Chieti – DPC021, facendo seguito alla segnalazione del Sindaco del Comune di Casalincontrada con nota prot. n. 7221 del 17.11.2017, in merito alla situazione di precarietà ed estrema pericolosità della circolazione sulla SP8, per movimento franoso al Km 4+700 della SP 8 e della contestuale richiesta per un pronto intervento;

considerato che:

con nota Prot. RA/0321424/17 del 18.12.2017 è stata fatta richiesta, da parte del Servizio del Genio Civile di Chieti, al Direttore Regionale del Dipartimento OO.PP. finanziamento di € 225.000,00 per lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 3 della LR 17/74;

con nota prot. RA/329549/17 del 27.12.2017 e successiva Prot. RA/77100/18 del 16.03.2018, il Servizio Prevenzione Multirischio ha autorizzato ed accertato l'intervento di somma urgenza per l'importo di € 225.000,00;

con nota Prot. RA/0061816 /18 del 02.03.2018, indirizzata alla Provincia di Chieti e p.c. al Sindaco del Comune di Casalincontrada, il Servizio del Genio Civile di Chieti ha comunicato che il pronto intervento, anche rivestendo carattere di somma urgenza ai sensi dell'art. 3 della LR 17/74, non aveva i requisiti di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016. Pertanto si invitava alla vigilanza e manutenzione del tratto di SP al Km 4+700 interessato al pronto intervento. Nel circostanza è stato anche rappresentato che erano in corso le indagini geognostiche ed i rilievi topografici per la redazione del progetto esecutivo dei lavori.

il Comune di Casalincontrada, al fine di far fronte all'immediata emergenza per la messa in sicurezza della SP 8 al Km 4+700, ha contattato e fatto intervenire l'Operatore Economico D.P.Gea srl Unipersonale di Guardiagrele (giusta nota della D.P.Gea del 23.03.2018, acquisita al ns prot. RAS/0087173/18 del 26.03.2018;

rappresentato che:

con nota Prot. 11/2018/GU del 08.05.2018, acquisita al ns Prot RA/0133252/18 del 09.05.2018, il Geologo incaricato Dott. Graziano Della Pelle ha rimesso la relazione geologica e la modellazione del sito con le relative indagini geognostiche;

i tecnici Ing. Pierfranco Imbastato e Arch. Flavia Farchione, sono stati incaricati, rispettivamente, per la progettazione-direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori in oggetto;

il Comune di Casalıncontrada con nota prot. 3070 del 08.05.2018 ha segnalato una situazione di precaria ed estrema pericolosità con ulteriori aggravamenti della condizione del tratto viario provinciale SP8, in conseguenza delle piogge verificatesi tra la fine di Aprile e l'inizio di maggio;

a seguito le forti precipitazioni avvenute nella serata del 21 maggio ed in previsione delle avverse condizioni atmosferiche dei giorni successivi, in data 23.05.2018, in presenza del Sindaco e del tecnico comunale di Casalıncontrada Geom. Massimo De Leonardis, l'Ing. Giovanni Masciarelli ha proceduto ad ulteriore sopralluogo accertando l'evoluzione dello stato dei luoghi e riscontrando:

- piccoli distacchi del materiale detritico con ingrottamenti sotto il piano stradale;
- ulteriore cedimento del piano stradale (lato valle);
- ampliamento della fessurazione in corrispondenza del taglio effettuato a seguito passaggio della condotta idrica;

con nota Prot RA/0145921/18 del 22.05.2018, a firma del RUP Ing. Giovanni Masciarelli, sono stati convocati in data odierna la Provincia di Chieti, il Comune di Casalıncontrada, il progettista Ing. Pierfranco Imbastaro ed il coordinatore della sicurezza Arch. Flavia Farchione, al fine di condividere le valutazioni effettuate nel sopralluogo del 22 maggio e predisporre tutte le attività necessarie per esecuzione dei lavori (in particolare valutazione preliminare del rischio derivante dagli ordigni bellici inesplosi, verifica preventiva dell'interesse archeologico, immissione bonaria delle aree interessate dalle opere, taglio vegetazione, autorizzazione sismica delle opere in c.a.) e disporre, con l'intervento dell'impresa D.P.Gea srl Unipersonale di Guardiagrele (anch'essa convocata in quanto già operante sul posto), verbale di somma urgenza per l'immediato avvio per l'esecuzione dei lavori;

PER QUANTO SOPRA,

in data odierna, presso il Km 4+700 della SP 8 e, successivamente, presso la sede municipale del Comune di Casalıncontrada, oltre ai sottoscritti Ing. Giovanni Masciarelli e Arch. Fabrizio Di Matteo, entrambi del Servizio del Genio Civile di Chieti – DPC021, sono presenti:

Geom. Antonio Di Valerio in rappresentanza del Servizio viabilità della Provincia di Chieti;

Rag. Vincenzo Mammarella, Sindaco del Comune di Casalıncontrada;

Geom. Massimo De Leonardis tecnico del Comune di Casalıncontrada;

Ten. Gabriele Adriani Responsabile del Comando Vigili Urbani del Comune di Casalıncontrada;

Ing. Pierfranco Imbastaro in qualità di progettista e direttore dei lavori dell'intervento

Ing. Franco Farchione, delegato dall'Arch. Flavia Farchione (Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento);

Ing. Stefano Dal Pozzo in qualità di titolare dell'impresa D.P.Gea srl Unipersonale di Guardiagrele;

a seguito sopralluogo e verifica dello stato dei luoghi viene confermato quanto riscontrato, in data odierna 23 maggio e, a seguito le ulteriori violente precipitazione piovose avvenute nella sera di ieri, dal raffronto con la documentazione fotografica precedentemente effettuata, viene evidenziato l'aggravamento progressivo dello stato dei luoghi di conseguenza viene determinato che ricorrono le condizioni di Somma Urgenza ai sensi del comma 1 dell'art. 163 del D.Lgs.vo 50/2016.

Di conseguenza:

- evidenziato da parte del Sindaco del Comune di Casalıncontrada l'opportunità di avvalersi dell'impresa D.P.Gea srl Unipersonale di Guardiagrele in quanto già operante sul territorio e precedentemente contattata al fine di far fronte alle varie situazioni di emergenza per la messa in sicurezza, nelle more dell'intervento programmato dalla Regione Abruzzo, della SP 8 in corrispondenza del Km 4+700 interessato dal dissesto;
- considerato che la D.P.Gea srl Unipersonale è iscritta nell'elenco regionale degli Operatori Economici anni 2016-2018 ambito Chieti-Pescara al n. 82 e per la categoria OS21;
- considerato che la D.P.Gea srl Unipersonale, da quanto risulta dall'Attestazione SOA ha la qualificazione per la categoria OS21 per la Classe II;
- considerando l'opportunità di avvalersi della Impresa D.P.Gea srl Unipersonale per le motivazioni sopra riportate;

- considerato che l'importo presunto lordo dei lavori, da quanto riferisce l'Ing. P. Imbastaro, è inferiore a €. 200.000,00;
- tenuto conto che lo stesso Ing. P. Imbastaro riferisce che i prezzi unitari utilizzati per redazione del Progetto sono stati desunti dal Prezziario Regionale versione 2018 e ribassati del 10% per condizioni locali particolarmente favorevoli;
- che la stessa Impresa, a seguito di accertamento e presa visione dello stato dei luoghi, si è dichiarata disponibile ad eseguire i Lavori occorrenti, che sinteticamente possono essere così descritti:
 1. realizzazione di un muro di contenimento con fondazione indiretta di tipo pali in c.a. diametro 600 mm. posti a quinconce;
 2. realizzazione di idoneo drenaggio a tergo del muro;
 3. ripristino e sistemazione del rilevato stradale;
 4. ripristino del manto stradale danneggiato e degli elementi di sicurezza stradale (guardrail) e della segnaletica orizzontale;
 5. sistemazione del manto stradale della Via Gran Sasso, alternativa al tratto viario della SP8 oggetto di dissesto;
- che l'Impresa consegna copia Attestazione SOA n. 18882/35/00 con scadenza triennale del 02.03.2019, Certificato DURC ON LINE prot. INAIL_21254217 con scadenza il 05.08.2018, iscrizione CCIAA Chieti al n. REA CH-151699, copia documento riconoscimento Ing. Stefano Dal Pozzo C.I. AT9199377 rilasciata dal Comune di San Vito Chietino;
- che la stessa Impresa D.P.Gea srl Unipersonale, si è dichiarata quindi disponibile ad eseguire i suddetti lavori, e in considerazione che i prezzi unitari sono già ridotti del 10%, dichiara altresì di offrire un ribasso del 12%, rispetto ai suddetti prezzi unitari utilizzati con riferimento al citato prezziario regionale edizione 2018;
- che il RUP Ing. G. Masciarelli propone all'Impresa ulteriore ribasso del 3%, che l'Impresa stessa dichiara di accettare, significando di offrire un ribasso complessivo del 15%.

Inoltre, preso atto delle seguenti condizioni:

- che il Comune di Casalıncontrada consegna copia dell'autorizzazione della Soprintendenza SABAT di Chieti, per la verifica del sito in area limitrofa in località Adriani;
- che l'Ing. Farchione rappresenta che per quanto riguarda la valutazione preliminare del rischio degli ordigni bellici, provvederà a consegnare e trasmettere, anche all'Impresa ed al Comune interessati, detto elaborato entro la giornata di lunedì prossimo 28 maggio;
- che il Sindaco rappresenta che a seguito di contatti diretti con i proprietari delle aree interessate, questi hanno dato piena disponibilità alla cessione ed occupazione bonaria delle aree dall'intervento. Di conseguenza verrà a breve formalizzata la cessione bonaria con appositi verbali;
- che per quanto concerne il vincolo idrogeologico, l'autorizzazione per il taglio piante e sismica ai sensi della LR 28/2011 e s.m.i., l'Ing. P. Imbastaro rappresenta che, nelle more dell'impianto di cantiere, verranno formalizzate le relative richieste di autorizzazione;
- che al fine di limitare disagi al transito di autobus e mezzi pesanti, viene concordato di disporre di un senso unico di marcia lungo la SP8 a salire, ed altrettanto a scendere lungo la strada comunale di Via Gran Sasso.

A tal proposito all'Impresa viene disposto di procedere prioritariamente a quanto segue:

1. sistemare i due tratti stradali oggetti di senso unico di circolazione, mediante la riparazione della superficie viaria (buche, taglio erba, cunette stradali e quant'altro per migliorare la transitabilità complessiva);
 2. realizzare la segnaletica orizzontale e verticale, nonché notturna, nel rispetto del vigente codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione;
- che al contempo gli Enti proprietari delle due strade provvederanno a redigere ed adottare le relative Ordinanze.

The image shows several handwritten signatures in blue ink, likely representing the various parties mentioned in the text, such as the engineer, the contractor, and the local authorities.

Per quanto sopra il presente Verbale viene redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. ed all'Impresa viene assegnato un termine di esecuzione dei lavori di 90 giorni, naturali e consecutivi, con inizio a decorrere dalla data di domani 24 Maggio.

Il presente Verbale viene chiuso alle ore 13 del 23.05.2018

Letto, confermato e sottoscritto

Ing. Giovanni Masciarelli
Servizio del Genio Civile di Chieti – DPC021

Arch. Fabrizio Di Matteo
Servizio del Genio Civile di Chieti – DPC021

Geom. Antonio Di Valerio
Servizio viabilità della Provincia di Chieti

Rag. Vincenzo Mammarella
Sindaco del Comune di Casalicontrada

Geom. Massimo De Leonardis
Tecnico del Comune di Casalicontrada;

Ten. Gabriele Adriani
Resp.Comando VVU del Comune di Casalicontrada;

Ing. Pierfranco Imbastaro
Progettista e direttore dei lavori dell'intervento

Ing. Franco Farchione
delegato dall'Arch. Flavia Farchione
(Coord. della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione);

Ing. Stefano Dal Pozzo
in qualità di titolare dell'impresa
D.P.Gea srl Unipersonale di Guardiagrele;

The image shows seven handwritten signatures, each written in blue ink and placed above a horizontal line. The signatures are: 1. A large, stylized signature at the top. 2. A signature that appears to be 'Fabrizio Di Matteo'. 3. A signature that appears to be 'Antonio Di Valerio'. 4. A signature that appears to be 'Vincenzo Mammarella'. 5. A signature that appears to be 'Massimo De Leonardis'. 6. A signature that appears to be 'Gabriele Adriani'. 7. A signature that appears to be 'Pierfranco Imbastaro'.