



Comitato di Sorveglianza Unico POR FESR Abruzzo 2014-2020 e POR FSE ABRUZZO 2014-2020

15 Dicembre 2020

Web Conference

Punto 2

Informativa sullo stato di attuazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020



Riprogrammazione e «Pacchetto Covid-19»

- Con la **DGR n. 260 del 12.05.2020** sono state individuate le Priorità d'Investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19.

In attuazione della DGR 260/2020 è stato avviato il negoziato con la CE per la riprogrammazione del POR

- Con la **Decisione C (2017) 6615 della Commissione Europea del 22.09.2020** è stata approvata la proposta di modifica del Programma Operativo POR FSE Abruzzo 2014 – 2020 presentata nella versione definitiva in data 4 settembre 2020, con cui sono individuate nuove azioni in risposta all'emergenza COVID-19, si è optato per l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100% per il periodo contabile 2020-2021 ed è stato ridotto di 4 milioni di euro la dotazione complessiva del Programma destinando le stesse al POR FESR Abruzzo 2014-2020.



Riprogrammazione e «Pacchetto Covid-19»

ASSE 1

- Sovvenzioni una tantum per lavoratori autonomi/partite IVA/imprenditori individuali che hanno subito danni a causa della crisi economico-finanziaria determinata dal Covid-19 - **Dotazione finanziaria € 9.644.430**

ASSE 2

- Sostegno ai servizi di istruzione a distanza per persone in situazione di vulnerabilità e a rischio di esclusione sociale/povertà - **Dotazione finanziaria € 1.000.000;**
- Supporto al personale ospedaliero per il trattamento dei pazienti con Covid-19 - **Dotazione finanziaria € 8.000.000.**



Pacchetto Covid-19 - Supporto al personale ospedaliero per il trattamento dei pazienti con Covid-19

Sulla base delle previsioni della DGR 260/2020 in data 30/07/2020 è stato siglato l'Accordo tra Regione Abruzzo e Organizzazioni sindacali per il riconoscimento dell'eccezionale attività svolta dagli operatori del Servizio Sanitario Regionale nella gestione dell'emergenza Covid-19 ed è stata, con successivo atto, determinata la ripartizione delle risorse tra le 4 AUSL abruzzesi degli 8 milioni di euro a valere sul POR FSE Abruzzo così come da tabella seguente:

AUSL beneficiarie	Risorse POR FSE
AUSL Avezzano-Sulmona-L'Aquila	1.688.325,70
AUSL Lanciano-Chieti-Vasto	2.398.844,02
AUSL Pescara	2.146.268,62
AUSL Teramo	1.766.561,66
Totale	8.000.000,00



Pacchetto Covid-19 - Supporto al personale ospedaliero per il trattamento dei pazienti con Covid-19 – step procedurali

A seguito della Decisione C (2017) 6615 della Commissione Europea del 22.09.2020 che ha approvato la proposta di riprogrammazione per rispondere all'emergenza Covid-19 l'Autorità di Gestione ha provveduto:

- ad individuare le 4 AUSL regionali quali beneficiari dell'intervento in questione;
- ad impegnare e liquidare le risorse a favore delle 4 AUSL abruzzesi in modo che le stesse potessero erogare le indennità al personale sanitario;
- ad approvare e ad inserire nel Manuale delle procedure dell'AdG le «Linee guida per la rendicontazione delle spese relative al personale sanitario» e relativa modulistica allegata.



Pacchetto Covid-19 - Supporto al personale ospedaliero per il trattamento dei pazienti con Covid-19 – stato di attuazione

- le AUSL hanno provveduto ad erogare nel mese di novembre al personale sanitario impegnato nell'emergenza Covid-19 le relative indennità spettanti;
- Le AUSL hanno iniziato a trasmettere alla Regione la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese secondo le previsioni delle Linee guida;
- La Regione ha acquisito la documentazione pervenuta ed ha avviato il controllo formale della stessa prima di trasmetterla alle strutture preposte ai controlli di I livello per le verifiche previste secondo le procedure definite nel Manuale dell'AdG.

Si prevede di concludere tali attività e di attestare la spesa entro febbraio 2021



Previsioni di rendicontazione «Pacchetto Covid-19»

Per gli altri 2 interventi previsti all'interno del «Pacchetto Covid-19» si prevede la seguente tempistica:

- Mese di gennaio pubblicazione Avvisi;
- Mese di febbraio ricezione delle istanze;
- Mesi di marzo e aprile pubblicazione graduatorie, effettuazione controlli di I livello ed erogazione delle risorse finanziarie;
- Mesi di maggio attestazione delle spese.

In ogni caso l'intera procedura dovrà concludersi entro giugno in modo da consentire la certificazione della spesa entro il periodo contabile 2020/2021




Stato di attuazione al 15 dicembre 2020 e target N+3

Asse prioritario	Dotaione del POR FSE Abruzzo 2014-2020	Spesa pubblica ammissibile delle operazioni selezionate	Spesa totale ammissibile dichiarata dall'AdG al 15 dicembre 2020	Capacità di impegno	Capacità di spesa
1 - Occupazione	62.185.890	43.145.267	16.564.677	69,38%	26,64%
2 - Inclusione Sociale e lotta alla povertà	34.372.486	22.675.727	6.950.721	65,97%	20,22%
3 - Istruzione e Formazione	32.129.552	23.215.415	11.322.790	72,26%	35,24%
4 - Capacità Istituzionale e Amministrativa	4.275.096	3.696.865	1.563.967	86,47%	36,58%
5 - Assistenza Tecnica	5.540.126	4.833.891	2.605.686	87,25%	47,03%
Totale	138.503.150	97.567.165	39.007.840	70,44%	28,16%



Stato di attuazione al 15 dicembre 2020 e target N+3





Stato di attuazione al 15 dicembre 2020 e target N+3

Spesa certificata nel 2019	Spesa da certificare nel 2020 (FSE 100%)	Target 2020	Spesa dichiarata dall'AdG al 15 dicembre 2020	Surplus di spesa rispetto al target
A	B	C=A+B	D	E=D-C
30.599.986,98	7.981.868,51	38.581.855,49	39.007.840,00	425.984,51



Accelerazione della spesa nel 2020

Asse prioritario	Totale spesa dichiarata dall'AdG al 15 dicembre 2020	Spesa certificata 31 dicembre 2019	Incremento della spesa rispetto al 2019	Accelerazione della spesa (%)
	A	B	C=A-B	D=(A-B)/B
1 - Occupazione	16.564.676,66	12.310.430,20	4.254.246,46	34,56%
2 - Inclusione Sociale e lotta alla povertà	6.950.720,61	5.253.104,59	1.697.616,02	32,32%
3 - Istruzione e Formazione	11.322.789,59	10.106.831,77	1.215.957,82	12,03%
4 - Capacità Istituzionale e Amministrativa	1.563.966,90	845.724,47	718.242,43	84,93%
5 - Assistenza Tecnica	2.605.686,24	2.083.895,95	521.790,29	25,04%
Totale	39.007.840	30.599.987	8.407.853	27,48%



Stato di attuazione Asse 1 - Occupazione

Scheda	Denominazione Scheda	Dotazione scheda intervento	Spesa totale sostenuta e dichiarata al 2020	stato di realizzazione (%)	Spesa da attestare/realizzare	Economie	Stato intervento
		A	B	C=(B/A)*100			
1	Rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro	330.000,00	214.500,00	65,00%	90.216,00	25.284,00	Concluso
1bis	Rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro	190.000,00	0,00	0,00%	190.000,00	0,00	In corso
2	Politiche attive per il contrasto delle crisi aziendali	2.232.000,00	1.121.894,83	50,26%	960.562,26	149.542,91	In corso
3	Rafforzamento del Programma Garanzia Giovani con il POR FSE Abruzzo 2014-2020	2.320.000,00	861.500,00	37,13%	0,00	1.458.500,00	Concluso
4	Garanzia Over	7.530.000,00	5.882.042,41	78,11%	1.647.957,59	0,00	In corso
5	Dote di Comunità (Attuazione Strategia Nazionale Aree Interne)	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	0,00	In corso
6	Politiche attive per disoccupati e lavoratori in C.I.G.S. Linea 2	1.000.000,00	288.523,92	28,85%	711.476,08	0,00	In corso
8	Botteghe di mestiere e dell'innovazione	1.000.000,00	130.910,16	13,09%	0,00	869.089,84	Concluso
15	Rafforzamento competenze Uffici Giudiziari	1.135.700,00	1.098.611,37	96,73%	0,00	37.088,63	Concluso
26	Piani di conciliazione	1.730.000,00	0,00	0,00%	1.297.030,18	432.969,82	In corso
28	Creazione di Impresa	7.000.000,00	1.043.201,80	14,90%	3.456.798,20	2.500.000,00	In corso
35	Remunerazione di Soggetti Attuatori dei tirocini finanziati a valere su risorse DL76/2013 all'interno del Programma	880.000,00	708.456,00	80,51%	0,00	171.544,00	Concluso
36	Tirocini Più	704.000,00	703.624,96	99,95%	0,00	375,04	Concluso
40	Area di crisi complessa: inserimento al lavoro	4.500.000,00	306.435,88	6,81%	2.354.564,12	1.839.000,00	In corso
42	Incentivi all'occupazione	7.470.000,00	1.033.238,19	13,83%	6.436.761,81	0,00	In corso
42bis	Incentivi all'assunzione	5.000.000,00	0,00	0,00%	5.000.000,00	0,00	In corso
48	Tirocini extracurricolari - D.L. 76/2013 (Progetto coerente)	3.171.737,14	3.171.737,14	100,00%	0	0	Concluso
49	Orientamento di I livello per occupati in CIGS	20.000,00	0,00	0,00%	0	20.000,00	Concluso
COVID1	Forme di sostegno una tantum	9.644.430,00	0,00	0,00%	9.644.430,00	0	Da attivare
	Risorse da programmare	5.928.022,86		0,00%	5.928.022,86		
TOTALE ASSE 1		62.185.890,00	16.564.676,66	26,64%	38.117.819,10	7.503.394,24	



Stato di attuazione Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà

Scheda	Denominazione Scheda	Dotazione scheda intervento	Spesa totale sostenuta e dichiarata al 2020	stato di realizzazione (%)	Spesa da attestare/realizzare	Economie	Stato intervento
		A	B	$C=(B/A)*100$			
7	Reinserimento detenuti	1.674.202,33	0,00	0,00%	1.674.202,33	0,00	In corso
17	Scuole Aperte ed Inclusive	773.166,76	334.878,29	43,31%	149.186,51	289.101,96	In corso
22	Abruzzo Include	7.800.000,00	6.330.517,23	81,16%	1.469.482,77	0,00	In corso
23	Abruzzo Carefamily	3.822.560,00	285.325,09	7,46%	3.537.234,91	0,00	In corso
24	Agorà: Spazio Inclusivo	5.212.400,00	0,00	0,00%	5.212.400,00	0,00	In corso
29	Combattere la violenza di genere per favorire l'inclusione	800.000,00	0,00	0,00%	800.000,00	0,00	In corso
COVID2	Dispositivi per didattica a distanza	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,00	Da attivare
COVID3	Supporto al personale ospedaliero per il trattamento dei pazienti con Covid-19	8.000.000,00	0,00	0,00%	8.000.000,00	0,00	In corso
	Risorse da programmare	5.290.156,91	0,00	0,00%	5.290.156,91		
TOTALE ASSE 2		34.372.486,00	6.950.720,61	20,22%	27.132.663,43	289.101,96	



Stato di attuazione Asse 3 – Istruzione e Formazione

Scheda	Denominazione Scheda	Dotazione scheda intervento	Spesa totale sostenuta e dichiarata al 2020	stato di realizzazione (%)	Spesa da attestare/realizzare	Economie	Stato intervento
		A	B	C=(B/A)*100			
5	Dote di Comunità (Attuazione Strategia Nazionale Aree Interne)	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	0,00	In corso
10	Certificazione Apprendimenti	1.759.975,00	768.534,72	43,67%	991.440,28	0,00	In corso
11	Rilancio della IeFP e Sistema Duale	1.970.000,00	315.592,32	16,02%	1.654.407,68	0,00	In corso
13	Catalogo regionale dei corsi autorizzati – Finanziamento offerta formativa	2.368.000,00	2.060.246,09	87,00%	307.753,91	0,00	In corso
14	Area di crisi complessa: competenze per il lavoro	3.250.000,00	0,00	0,00%	3.250.000,00	0,00	In corso
16	Sviluppo e qualificazione ITS e IFTS	2.082.254,00	1.615.296,50	77,57%	466.957,50	0,00	In corso
16bis	Sviluppo e qualificazione ITS	1.693.524,00	0,00	0,00%	1.693.524,00	0,00	In corso
16ter	Sviluppo e qualificazione ITS e IFTS-LINEA ITS	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00	0,00	In corso
17	Scuole Aperte ed Inclusive	813.310,00	488.907,29	60,11%	128.567,67	195.835,04	In corso
18	Voucher per la formazione universitaria e l'alta formazione	1.119.282,21	845.992,95	75,58%	525,36	272.763,90	In corso
19	REP-EAT	712.800,00	349.195,01	48,99%	363.604,99	0,00	In corso
21	Consolidamento dei Poli Tecnico Professionali	€ 1.000.000,00	117.483,48	11,75%	882.516,52	0,00	In corso
34	Voucher per la formazione universitaria e l'alta formazione ed.2015	3.012.000,00	2.977.577,23	98,86%	0,00	34.422,77	Concluso
39	Rafforzamento delle Competenze linguistiche	2.500.000,00	1.783.964,00	71,36%	0,00	716.036,00	Concluso
47	Enogastronomia: Alta formazione e inserimento al lavoro	2.313.000,00	0,00	0,00%	2.313.000,00	0,00	In corso
	Risorse da programmare	4.535.406,79	0,00	0,00%	4.535.406,79		
TOTALE ASSE 3		32.129.552,00	11.322.789,59	35,24%	19.587.704,70	1.219.057,71	



Stato di attuazione Asse 4 – Capacità Istituzionale e Amministrativa

Scheda	Denominazione Scheda	Dotazione scheda intervento	Spesa totale sostenuta e dichiarata al 2020	stato di realizzazione (%)	Spesa da attestare/realizzare	Economie	Stato intervento
		A	B	$C=(B/A)*100$			
9	Cruscotto Lavoro	1.600.000,00	858.412,85	53,65%	404.648,75	336.938,40	In corso
25	Empowerment delle istituzioni locali	844.536,60	132.389,91	15,68%	712.146,69	0,00	In corso
31	Empowerment della Guardia di Finanza	100.000,00	87.846,50	87,85%	0,00	12.153,50	Concluso
32	Rafforzamento delle competenze dei Centri per l'Impiego	110.000,00	83.046,98	75,50%	26.953,02	0,00	In corso
37	Comunicare per proteggere	1.071.000,00	402.270,66	37,56%	668.729,34	0,00	In corso
	Risorse da programmare	549.559,40	0,00	0,00%	549.559,40		
TOTALE ASSE 4		4.275.096,00	1.563.966,90	36,58%	2.362.037,20	349.091,90	



Stato di attuazione Asse 5 – Assistenza Tecnica

Scheda	Denominazione Scheda	Dotazione scheda intervento	Spesa totale sostenuta e dichiarata al 2020	stato di realizzazione (%)	Spesa da attestare/realizzare	Economie	Stato intervento
		A	B	$C=(B/A)*100$			
1.2.1	Preparazione,attuazione sorveglianza e ispezioni	4.714.702,07	2.378.689,93	50,45%	2.336.012,14	0,00	In corso
1.2.2	Valutazioni e studi	317.200,00	152.496,00	48,08%	164.704,00	0,00	In corso
1.2.3	Informazione e comunicazione	508.223,93	74.500,31	14,66%	433.723,62	0,00	In corso
TOTALE ASSE 5		5.540.126,00	2.605.686,24	47,03%	2.934.439,76	0,00	



Stato di attuazione – Risorse da programmare

Asse	Risorse libere	Economie ad oggi	Totale risorse da programmare
1	5.928.022,86	7.503.394,24	13.431.417,10
2	5.290.156,91	289.101,96	5.579.258,87
3	4.535.406,79	1.219.057,71	5.754.464,50
4	149.559,40	749.091,90	898.651,30
5	0,00	0,00	0,00
Totale	15.903.145,96	9.760.645,81	25.663.791,77



POR FSE Abruzzo 2014-2020 – Nuovi interventi da programmare

Asse	Scheda	Denominazione Scheda	Dotazione scheda intervento
1	5bis	Dote di Comunità (Attuazione Strategia Nazionale Aree Interne)	3.000.000,00
1		Garanzia Plus	9.000.000,00
1		Azioni di informazione e animazione	240.000,00
1		Risorse da programmare	1.191.417,10
TOTALE ASSE 1			13.431.417,10
2	22bis	Abruzzo include 2	5.579.258,87
TOTALE ASSE 2			5.579.258,87
3	5bis	Dote di Comunità (Attuazione Strategia Nazionale Aree Interne)	2.000.000,00
3		Repertorio regionale degli standard di percorso – Finanziamento offerta formativa	2.500.000,00
3		Voucher per l'alta formazione universitaria	939.464,50
3		Attuazione e mantenimento Sistema regionale integrato di certificazione competenze riconoscimento crediti formativi da apprendimenti formali, non formali ed informali	240.000,00
3		Governance ed informatizzazione dei processi formativi	75.000,00
TOTALE ASSE 3			5.754.464,50
4	5bis	Dote di Comunità (Attuazione Strategia Nazionale Aree Interne)	672.750,00
4	31bis	Empowerment della Guardia di Finanza	100.000,00
4		Risorse da programmare	125.901,30
TOTALE ASSE 4			898.651,30
Totale			25.663.791,77



Grazie per l'attenzione