



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA - DPE
SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA - DPE015
UFFICIO ESPROPRI, CE.RE.MO.CO., C.R.T.A. - DPE015003**

**C.R.T.A.
COMITATO REGIONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
- L.R. 02/12/2011, n° 40 -**

ADUNANZA DEL 11/08/2020

PARERE N° 8

ARGOMENTO

Provincia di Pescara. Masterplan Regione Abruzzo. PSRA/25. Sistemazione e recupero funzionale per raggiungimento giacimento turistico/religioso S.R. 539, S.P. 58 e S.P. 60 per consentire il trasferimento delle competenza stradali a nuovo soggetto gestore. Progetto Esecutivo.

RELATORI

Dott. Ing. Totaro
Dott. Arch. Borrone
Dott. Arch. Di Federico
Dott. Avv. Mastrangelo
Dott. Ing. Berardicurti

IL COMITATO

**Riunito in modalità video-conferenza tramite sistema Skype all'indirizzo:
<https://join.skype.com/iKV7aIUeoKfT>**

VISTO il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 – *Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità e s.m.i.*;

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 – *Norme in materia ambientale e s.m.i.*;

VISTO il D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 – *Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e s.m.i.*;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 – *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nelle parti attualmente in vigore*;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – *Nuovo Codice dei contratti pubblici e s.m.i.*;

VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49 – *Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*;

VISTA la L. 14/06/2019 n. 55 – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*;

VISTA la L.R. 08/01/1993 n. 3 – *Norme per il trasferimento agli Enti locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati alla Regione e s.m.i. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21/02/2003*;

VISTA la L.R. 02/12/2011 n. 40 – *Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici e s.m.i.*;

VISTA la L.R. 04/07/2019 n. 15 – *Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso*;

VISTA la D.G.R. 19/04/2016 n. 229 – *Masterplan Abruzzo - Patti per il Sud. Approvazione di strategie di interventi operativi verificati su base progettuale per lo sviluppo e la crescita della Regione Abruzzo. Approvazione della elaborazione definitiva del Masterplan Abruzzo*;

VISTA la D.G.R. 05/11/2016 n. 693 – *Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 25.06.2016 recante Masterplan ABRUZZO - Individuazione dei Soggetti Attuatori dei 77 interventi del Patto per l'Abruzzo ed individuazione del Responsabile Unico per l'Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto. Atto di Indirizzo, Direttive e approvazione convenzione attuativa*;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020 – *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU n. 26 del 1-2-2020)*;

VISTO il D.L. 23/02/2020 n. 6 – *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n. 45 del 23-02-2020)*, convertito con modificazioni dalla L. 05/03/2020, n. 13 (*GU n. 61 del 9-03-2020*);

VISTA la L.R. 06/04/2020 n. 9 – *Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* (pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 44 del 07/04/2020 ed entrata in vigore il 08/04/2020);

VISTI i Protocolli condivisi del Ministro Infrastrutture e Trasporti di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, emessi in data 19/03/2020 e 24/04/2020;

VISTO il D.P.C.M. 26/04/2020 – *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU n. 108 del 27-4-2020)*, con particolare riferimento all'Allegato n. 7;

VISTA la D.G.R. 07/05/2020 n. 248 – *Nuovo Prontuario: "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo". Approvazione prospetto: Appendice COVID-19 al Prezzario Abruzzo 2020 secondo l'Art. 5, co. 6, della L.R. 06/04/2020 n. 9*;

VISTO il D.L. 16/07/2020 n. 76 – *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (GU Serie Generale n. 178 del 16-07-2020, Suppl. Ordinario n. 24)*;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 29/07/2020 – *Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU Serie Generale n. 190 del 30-07-2020)*;

VISTO l'Atto di Convenzione stipulato in data 21/03/2018 tra il Concedente: Regione Abruzzo ed il Concessionario: Provincia di Pescara, riguardante l'intervento in argomento;

VISTA la nota prot. n. 12022 del 20/07/2020, con la quale il RUP ed il Dirigente Settore I - Tecnico, Servizio Viabilità e Concessioni della Provincia di Pescara, hanno trasmesso il progetto esecutivo delle opere in argomento con documentazione ad esso riferita;

VISTO il Verbale di verifica del progetto esecutivo stesso, redatto in data 09/07/2020, sottoscritto dal Soggetto Verificatore;

VISTO l'Atto di Validazione del progetto esecutivo stesso, redatto in data 10/07/2020, sottoscritto dal RUP;

VISTA la Determinazione Dirigenziale Settore I - Tecnico, Servizio Viabilità e Concessioni della Provincia di Pescara n. 583 del 10/07/2020 di approvazione del progetto esecutivo in argomento;

VISTA la Relazione della Sottosezione;

VISTO il progetto esecutivo stesso;

UDITO i Relatori.

PREMESSO:

Il progetto esecutivo di che trattasi prevede, in sintesi, l'intervento di sistemazione e recupero funzionale, per il raggiungimento del giacimento turistico/religioso, delle S.R. 539, S.P. 58 e S.P. 60 per consentire il trasferimento delle competenza stradali al nuovo soggetto gestore, nella Provincia di Pescara.

L'importo complessivo del progetto esecutivo ammonta ad € 9.000.000,00, così ripartito:

A	A LAVORI A BASE D'ASTA	
A1	Lavori a misura (al netto del ribasso d'asta)	€ 6.489.634,67
A2	Oneri di Sicurezza "specifici"	€ 143.849,82
	TOTALE LAVORI	€ 6.633.484,49
B	B SOMME A DISPOSIZIONE	
1	I.V.A per Lavori ed Oneri della Sicurezza (22,0%)	€ 1.459.366,59
2	Acquisizione aree ed immobili	€ 83.617,93
3	Spese tecniche incentivo (art. 113 D.L.vo 50/2016)	€ 99.505,00
4	Spese tecniche e generali (IVA ed oneri compresi)	€ 504.993,91
4.0	CNPAIA (4%) e IVA (22%) di Spese tecniche e generali	
5	Spese tecniche per relazione geologica (IVA e oneri inc.) [geol. N. TULLO]	€ 18.480,33
6	Spese indagini geotecniche e di laboratorio [TERRA DRILLING Srl]	€ 26.670,90
7	Spese per verifica preventiva e assistenza archeologico	€ 30.000,00
8	Spese per pubblicità, ANAC, ecc.	€ 22.500,00
9	Imprevisti ed accantonamenti (5%)	€ 47.586,01
10	Lavori in economia non previsti in appalto (IVA compresa)	€ 10.000,00
11	Lavori di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre [BST Bonifiche Srl] (IVA comp.)	€ 48.794,84
12	Spostamento impianti di linea e sottoservizi (IVA compresa)	€ 15.000,00
13	Economie da ribasso	€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 2.366.515,51
	TOTALE GENERALE	€ 9.000.000,00

CONSIDERATO:

- che il progetto esecutivo in argomento è stato trasmesso dalla Provincia di Pescara con la citata nota prot. n. 12022 del 20/07/2020;
- che unitamente alla documentazione trasmessa sono stati inviati i seguenti atti: Verbale di verifica redatto in data 09/07/2020; Validazione da parte del RUP in data 10/07/2020; Determinazione Dirigenziale Settore I - Tecnico, Servizio Viabilità e Concessioni della Provincia di Pescara n. 583 del 10/07/2020 di approvazione del progetto esecutivo stesso;
- che il progetto esecutivo è stato validato dal RUP in data 10/07/2020 ed approvato dalla Provincia di Pescara con la citata Determinazione Dirigenziale n. 583 del 10/07/2020;
- che dalla validazione si evince chiaramente che le soluzioni adottate sono ritenute idonee agli scopi prefissi;
- che a seguito di istruttoria della documentazione trasmessa la Sottosezione, nella seduta odierna ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione del progetto esecutivo in argomento;

- che, prima delle procedure di appalto vengano rispettate le seguenti prescrizioni, come previsto dal dettato normativo richiamato in precedenza:
 - 1) Tutti gli elaborati progettuali presentati devono essere sottoscritti, oltre che dal Progettista, anche dal RUP designato per l'intervento;
 - 2) Quadro Economico:
 - a. l'importo complessivo delle Spese generali e tecniche (inclusi incentivi al personale della SA), benché rientrante nelle aliquote previste dalla L.R. n. 3/1993 e D.G.R. n. 101/2003, deve sempre rispettare la L.R. 15/2019 e quanto previsto dall'Atto di Convenzione del 21/03/2018. I successivi aggiornamenti del QE devono, inoltre, evidenziare le singole voci riferite all'importo complessivo indicato;
 - b. la somma complessiva destinata agli incentivi per funzioni tecniche deve sempre essere in misura non superiore al 2% dell'importo lavori e ripartita, sulla base di apposito regolamento interno, nelle modalità previste dalla normativa vigente (art. 113, D.Lgs. 50/2016);
 - 3) Elenco Prezzi, CME, Stima Costi Sicurezza, Schema di Contratto:
 - a. con D.G.R. 23/12/2019 n. 824, pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 9 del 24/01/2020, è stato approvato l'Aggiornamento 2020 del Nuovo Prezzario Regionale. La SA deve utilizzare il listino 2020 attualmente in vigore per l'aggiornamento di elenco prezzi e CME (art. 23, co. 16, D.Lgs. 50/2016);
 - b. con D.G.R. 07/05/2020 n. 248, pubblicata sul B.U.R.A.T. Ordinario n. 19 del 13/05/2020, è stato approvato il prospetto: *Appendice COVID-19 al Prezzario Abruzzo 2020 secondo l'Art. 5, co. 6, della L.R. 06/04/2020 n. 9*, riguardante l'emergenza sanitaria in atto. La SA conduca opportune verifiche affinché tutte le figure preposte adottino necessarie cautele, controlli e relativi presidi per la tutela di salute e sicurezza dei lavoratori nell'eventuale perdurare della specifica emergenza così come per ogni altro rischio valutato in cantiere;
 - c. nella stima costi sicurezza sono state comprese delle spese non ammissibili dall'Allegato A della richiamata D.G.R. 07/05/2020 n. 248: n. 22 (SIC.COVID.10) trattasi di *Misure necessarie e doverose indennizzate con dotazione delle voci di prezzario valutate in relazione all'incidenza della manodopera*; n. 23 (SIC.COVID.11) trattasi di *Oneri aziendali della sicurezza (ricompresa nella quota parte delle spese generali)*; n. 24 (SIC.COVID.12) e n. 26 (SIC.COVID.14) indicare i codici del *Listino ufficiale, capitolo S*. Occorre adeguare la stima nel rispetto di quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008, Allegato XV;
 - d. in merito all'aliquota del 10% per Utile d'Impresa inclusa nei costi della sicurezza, la Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 4536 del 30/10/2012 riporta testualmente:

[...] Pertanto, appare di tutta evidenza, che i costi della sicurezza, che rappresentano quella parte del costo di un'opera non assoggettabile a ribasso d'asta, sono da ritenersi comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali e sono privi della quota di utile di impresa, in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti - per legge - a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato.

Si provveda, pertanto, alla decurtazione dell'aliquota indicata secondo quanto previsto dalla Circolare Ministeriale nelle modalità dettate dalle Avvertenze Generali del Prezzario Regionale;
 - e. redigere specifica dichiarazione, da parte del Progettista, riguardante l'utilizzo del Prezzario Regionale vigente;
 - f. aggiornare lo schema di contratto ai riferimenti normativi vigenti. Con l'entrata in vigore del D.M. 49/2018, ai sensi dell'art. 217, co. 1, lett. u, del D.Lgs. 50/2016, sono abrogati gli articoli da 178 a 210 del D.P.R. 207/2010. Lo schema di contratto va quindi aggiornato nelle parti che richiamano disposizioni ed articoli abrogati (art. 7). Medesima procedura deve essere attuata per tutti gli elaborati che riportano riferimenti a norme o articoli abrogati;
 - 4) Normativa specialistica, verifiche tecniche e procedure esproprie:
 - a. considerata l'estensione dell'intervento e l'incidenza sul territorio interessato, deve essere riservata particolare attenzione alle norme ambientali per le attività previste con eventuali smaltimenti (D.Lgs. 152/2006), alle verifiche PAI/PSDA ed ai possibili rinvenimenti storici/bellici. Il progetto deve essere, pertanto, adeguato nelle parti riferite a tali tematiche per le opere di nuova realizzazione. Si veda in proposito: *TERRE E ROCCE DA SCAVO (SOTTOPRODOTTO)* nelle Avvertenze Generali del Prezzario Regionale attualmente in vigore;
 - b. le fasi attuative delle opere tengano conto di tutte le procedure di esproprio, ai fini della disponibilità delle aree, ai sensi del D.P.R. 327/2001;

- che in riferimento alle opere strutturali occorre adempiere le procedure previste dalla L.R. 11/08/2011 n. 28, con relativo Regolamento n. 3/REG del 30/12/2016 e s.m.i., nei tempi e nelle modalità dettate dalla normativa in vigore;
- che restano altresì necessarie le determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze.

Ciò premesso e considerato:

in seconda sessione, all'unanimità, **esprime parere favorevole** all'approvazione dell'intervento di sistemazione e recupero funzionale, per il raggiungimento del giacimento turistico/religioso, delle S.R. 539, S.P. 58 e S.P. 60 per consentire il trasferimento delle competenze stradali al nuovo soggetto gestore, nella Provincia di Pescara di cui al progetto esecutivo, nell'importo complessivo di € 9.000.000,00, a condizioni che:

- prima delle procedure di appalto, venga rispettato quanto indicato nel 6° capoverso dei "considerato" per il progetto esecutivo in argomento, come previsto dal dettato normativo richiamato in precedenza;
- in riferimento alle opere strutturali si adempiano le procedure previste dalla L.R. 11/08/2011 n. 28, con relativo Regolamento n. 3/REG del 30/12/2016 e s.m.i., nei tempi e nelle modalità dettate dalla normativa in vigore;
- siano acquisite preventivamente le dovute determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze;
- la SA provveda ad imputare le spese istruttorie di questo Comitato, nella misura di € 13.266,97 pari allo 0,002 dell'importo lordo dei lavori (€ 6.633.484,49 x 0,002) sulle previsioni del QE, alla voce "attività di consulenza o di supporto" con successiva perizia di assestamento, così come previsto dall'art. 8 della L.R. 02/12/2011 n. 40.

Il rispetto delle suddette prescrizioni è demandato al Responsabile del Procedimento.

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Vittorio Di Biase
(firmato digitalmente)