

Monitoraggio trimestrale di progetto Regioni ed Enti

ANAGRAFICA

Dati identificativi del beneficiario/contraente

Denominazione	Regione Abruzzo - DPG023 - C.F. 80003170661

Sede Pescara

Referente	Nome e Cognome:	Dott. Tobia Monaco
	Indirizzo:	Sede: Via Conte di Ruvo,74
	Riferimenti telefonici	0857672059 - 0857672153
	e-mail	e-mail: tobia.monaco@regione.abruzzo.it PEC: dpg023@pec.regione.abruzzo.it

Dati identificativi del progetto

CUP (se previsto)	C99J21032190001
-------------------	-----------------

Titolo progetto	ReAgire
Durata del progetto	12 mesi

Localizzazione Progetto: indicare	Regione	Abruzzo
	Provincia	Tutti i territori delle quattro Province: L'Aquila, Chieti, Teramo, Pescara
	Comune	

Altro Specificare	
-------------------	--

Riepilogo dati finanziari

Costo progetto a carico del bilancio del Ministero della Giustizia	Importo del cofinanziamento
€ 60.000,00	€ 0,00

Descrizione sintetica del progetto e stato di attuazione

Obiettivi dell'azione	Obiettivo dell'azione progettuale è quello di costituire nel territorio regionale d'Abruzzo un servizio generalista di supporto alle vittime di reato, al fine di raggiungere in maniera più capillare le vittime di ogni tipologia di reato, rivolgendosi alle Associazioni a cui afferiscono le vittime di reati specifici (vittime della strada; vittime dell'usura; vittime del dovere; vittime di violenza di genere; etc.) e gli enti a tutela dei consumatori (Adiconsum; Adoc; Arco; As.Cons. Abruzzo; Cittadinanzattiva Abruzzo; Codacons; Codici; Confconsumatori; Contribuenti Abruzzo; Federconsumatori; Guardiacivica Associazione cons.; Movimento Difesa del Cittadino Abruzzo)
-----------------------	--

Obiettivi specifici	<p>Assistenza e sostegno alle vittime di qualsiasi tipologia di reato;</p> <ul style="list-style-type: none"> ⊗ Rafforzare la rete territoriale regionale per il riconoscimento e supporto delle vittime di reato; ⊗ Formare gli operatori locali per garantire interventi professionali qualificati e sostenibili nel tempo; ⊗ Diminuire il rischio di vittimizzazione secondaria; ⊗ Contenere i danni psicologici da reato. <p>Durata 12 mesi</p>
Impatti attesi del progetto sui beneficiari	Elaborazione del trauma dell'esperienza di vittimizzazione attraverso un sostegno sia ai vissuti emozionali sia ai bisogni materiali; Coinvolgimento attivo della vittima
Azioni previste	Preso in carico - Costruzione della rete nel territorio regionale - Implementazione della rete nel territorio di competenza - Informazione/Sensibilizzazione
Eventuali scostamenti	
Numero Destinatari dell'intervento	80
Tipologia di destinatari con riferimento al titolo esecutivo della pena o misura di sicurezza	

<p>Tipo di selezione degli utenti</p>	<p>Al Servizio si accede mediante molteplici canali: -su invio da parte degli organismi giudiziari, delle Istituzioni Pubbliche del territorio, delle FF.OO, dei Pronto Soccorso, dei Medici di medicina generale: i soggetti invianti prospettano alla vittima l'esistenza del Servizio di Assistenza a loro dedicato, esplicitando i servizi offerti dalla rete. Qualora ritengano opportuno un intervento del Servizio e, in ogni caso, accertata la volontà della persona di accedere al servizio, i pubblici funzionari dovranno facilitare il contatto con il Servizio dedicato e compilare opportuni moduli/schede di accesso previamente forniti; -spontaneamente, recandosi nei "punti di accesso" agli orari stabiliti, telefonando ad un numero verde dedicato, attivo 24h su 24h, oppure mediante l'indirizzo e-mail dedicato.</p>
<p>Soggetti/Istituzioni che si sono occupati della presa in carico degli utenti</p>	<p>Società cooperativa C.R.I.S.I. S.c.ar.l. ONLUS</p>
<p>Impatto atteso sui beneficiari dell'intervento. (cambiamento nel medio e lungo periodo che si vuole generare sul target di progetto)</p>	<p>Elaborazione del trauma dell'esperienza di vittimizzazione attraverso un sostegno sia ai vissuti emozionali sia ai bisogni materiali; Coinvolgimento attivo della vittima</p>
<p>Forme di monitoraggio dell'impatto previste (per es. questionari di autovalutazione, interviste ai beneficiari, focus gruppi, dati su eventi critici, ecc...)</p>	<p>Analisi qualitativa e quantitativa dell'esperienza mediante l'elaborazione di report sull'andamento del progetto e sulla ricaduta in termini di benefici per l'utenza.</p>

Risultati raggiunti alla data del monitoraggio	Attività di presa in carico; implementazione della rete territoriale: riunioni di coordinamento; interlocuzioni e comunicazioni con i funzionari delle professionalità di servizio sociale, operatori di comunità e dei servizi presenti su tutta la Regione; interlocuzioni e comunicazioni con Rappresentanti dell'associazionismo attivo sul territorio come la Società cooperativa sociale On The Road Onlus Abruzzo, associazioni Vittime specifiche, Associazioni di Volontariato delle Misericordie.
Soggetti partecipanti al progetto	Regione Abruzzo, Tribunale di Sorveglianza de L'Aquila, Tribunale per i minorenni, Provveditorato Regionale del I' Amministrazione Penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise, Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione penale esterna del Lazio, Abruzzo e Molise, Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio, l'Abruzzo ed il Molise, ANCI Abruzzo, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libe11à personale del Consiglio Regionale d'Abruzzo e C.R.LS.I. Soc. Coop. a r.l. ONLUS.

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO				
	Anno <u>2022</u>			
Attività previste	Trimestre			
	I	II	III	IV
Riunioni organizzative per l'avvio dell'attività	Gennaio, Febbraio			

Attivazione Numero Verde	Febbraio			
Attivazione Mail e Pec	Gennaio, Febbraio			
Predisposizione Modulistica	Gennaio, Febbraio			
Predisposizione materiale informativo	Febbraio, Marzo			
Riunioni di coordinamento		Aprile, Maggio, Giugno	Luglio, Agosto, Settembre	ottobre,novembre, dicembre
Interlocuzioni con gli operatori dei servizi regionali		Aprile, Maggio, Giugno	Luglio, Agosto, Settembre	ottobre,novembre, dicembre
Interlocuzioni con reti di associazionismo territoriale		Aprile, Maggio, Giugno	Luglio, Agosto, Settembre	ottobre,novembre, dicembre
Distribuzione del materiale informativo cartaceo e in formato digitale		Aprile, Maggio, Giugno	Luglio, Agosto, Settembre	ottobre,novembre, dicembre
Presenza in carico			Luglio, Agosto, Settembre	ottobre,novembre, dicembre

Nell'elenco delle "Attività previste" devono essere indicate anche le attività che non comportano spese ma che sono necessarie per la realizzazione del progetto o per la funzionalità dello stesso.

CRONOGRAMMA DI SPESA					
	Anno_2022				
Categorie di spesa	trimestre				
	I	II	III	IV	TOTALE

1,Cat 01 - Operatore sociale 16,33€/h	€ 163,30	€ 979,80	1.959,60 €	1.633,00 €	
2,Cat 01 - Operatore sociale 16,33€/h				2.514,82 €	
3,Cat 01 -Mediatore 16,33€/h		€ 1.665,66	2.180,06 €	2.147,40 €	
4,Cat 01 -Mediatore 25€/h	€ 250,00	€ 1.750,00	2.200,00 €	1.800,00 €	
5,Cat 01 -Mediatore 16,50€/h			2.739,00 €	3.261,00 €	
6,Cat 01 -Avvocato 25€/h		€ 1.675,00	2.525,00 €		
7,Cat 01 -Avvocato 25 €/h		€ 1.300,00	2.225,00 €		
8,Cat 01 Psicologo 25€/h			4.200,00 €	1.800,00 €	
9,Cat 01 Psicologo 25€/h			3.625,00 €	1.575,00 €	
10,Cat 01 -Supervisore 25€/h	€ 250,00	€ 2.150,00	1.800,00 €	1.800,00 €	
11,Cat 01 -Operatore Sociale 16,33€/h	€ 163,30				
12,Cat 01 -Esperto Monitoraggio e Valutazione 14,31€/h	€ 143,10	€ 1.345,14	858,60 €	1.216,35 €	
TOTALE CAT.1					53.895,13 €
13,Cat 04 - Amministrativo 13,66€/h	€ 136,60	€ 408,00	408,00 €	952,55 €	
14,Cat 04 - Coordinamento 25€/h	€ 250,00		425,00 €	825,00 €	
15,Cat 04 - Esperto Social Media 24,50€/h	€ 735,00	€ 539,00	588,00 €	588,00 €	
TOTALE CAT.4					5.855,15 €
16,Cat 03 - Numero Verde	€ 150,00				
17,Cat 03 - Numero Verde	€ 98,36			1,37 €	
TOTALE CAT.3					249,72 €
TOTALE GENERALE	€ 2.339,66	€ 11.812,60	25.733,26 €	20.114,49 €	60.000,00 €

INDICATORI (valorizzare solo quelli presenti/utilizzati)

Indicatore di realizzazione	Unità di Misura	Genere (se disponibile)		Previsto	Realizzato
		Mas chile	Femminile		

Progetto esecutivo (es. documento di progettazione)	n.1			si	si
Incontri (es. incontri da realizzare sul territorio): incontri organizzativi	n. Incontri 16 n. partecipanti 92			si	si: riunioni interne di coordinamento tecnico operativo con gli operatori finalizzate alla costruzione della rete
Incontri (es. incontri da realizzare sul territorio)	n. Incontri 7 n. partecipanti 40			si	si: riunioni tecnico operativa con le associazioni vittime specifiche, associazioni di volontariato, Misericordie e Centri Antiviolenza.

Centri Diurni attivati/Laboratori attivati	n.2			si	si: Laboratori sui bisogni delle vittime c/o ISS Peano-Rosa Nereto; Laboratorio di sensibilizzazione/orientamento c/o PMI Service
Detenuti partecipanti con situazioni di fragilità	Numero			no	no
Accoglienza abitativa	Numero detenuti accolti			no	no
Corsi di formazione professionale certificata	n. ore formazione			no	no
Detenuti partecipanti ai corsi di formazione certificata	n. partecipanti n. certificati rilasciati			no	no
Soggetti in esecuzione penale esterna partecipanti ai corsi di formazione certificata	n. partecipanti n. certificati rilasciati			no	no

Detenuti lavoranti nel progetto	n° detenuti n° giorni lavoro n° medio ore giornaliere			no	no
Soggetti in esecuzione penale esterna lavoranti nel progetto	n° soggetti n° giorni lavoro n° medio ore giornaliere			no	no
Detenuti tirocinanti	n° utenti n° giorni lavoro n° medio ore giornaliere			no	no
Soggetti in esecuzione penale esterna tirocinanti	n° soggetti n° giorni lavoro n° medio ore giornaliere			no	no
Soggetti in attività volontaria e gratuita in progetti di pubblica utilità	n° soggetti n° giorni di attività n° medio ore giornaliere			no	no

<p>Interventi di sostegno alle vittime di reato</p>	<p>n. servizi istituiti 39 n° giorni attività 332 n° medio ore giornaliere 5,5</p>			<p>si</p>	<p>si: Incontro Informativo; presa in Carico, consulenza psicologica, orientamento verso altri servizi, informazione e accompagnamento ai servizi di giustizia riparativa, consulenza legale. Per lo svolgimento dell'attività di presa in carico sono state individuate le seguenti sedi:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Centro SeRa, L'Aquila. - Cooperativa sociale Alpha Chieti. - Consultorio familiare CIF, Avezzano. -Parrocchia San Giovanni Bosco, Montesilvano -Centro Polivalente Socioculturale "E. Berlinguer", Vasto. -l'I.I.S. "Delfico- Montauti"- Teramo.
---	--	--	--	-----------	---

<p>Tipologia di servizi di sostegno alle vittime di reato</p>	<p>n. 10 Incontri Informativi; n. 15 sostegno psicologico, n. 5 orientamento verso altri servizi, n. 10 consulenza legale, n. 11 accompagnamento ai servizi di giustizia riparativa,.</p>			<p>si</p>	<p>si: Incontro Informativo; sostegno psicologico, orientamento verso altri servizi, consulenza legale, accompagnamento ai servizi di giustizia riparativa.</p>
---	---	--	--	-----------	---

Interventi di giustizia riparativa e mediazione penale	n° fruitori 10 n° giorni attività 90 n° medio ore giornaliere 4			si	si: Informazione sui diritti, valutazione della motivazione, verifica della fattibilità del percorso di mediazione
Tipologia di servizi di giustizia riparativa e mediazione penale	n. 10 informazione dei diritti, n. 10 valutazione della motivazione, n. 5 verifica della fattibilità del percorso di mediazione			si	si: Informazione sui diritti, valutazione della motivazione, verifica della fattibilità del percorso di mediazione
Interventi rivolti a soggetti con prole	n° soggetti 1 n° minori coinvolti 1 tipologia dell'intervento: ascolto			si	si: ascolto dei bisogni

Interventi rivolti a minori	n° minori coinvolti 72 tipologia dell'intervento: Laboratori di sensibilizzazione.			si	si: Laboratori sui bisogni delle vittime c/o IISS Peano-Rosa Nereto; Laboratorio di sensibilizzazione/orientamento c/o PMI Service
Report/Pubblicazioni	n. prodotto 4 n. 10 copie prodotto distribuite			si	si: report trimestrali di monitoraggio ; distribuzione ai partner di progetto

<p>Materiale promozionale (es. brochure, opuscoli, libri)</p>	<p>n. 170 copie cartacee distribuite; 450 copie in formato digitale distribuite a tutti i comuni del territorio e associazioni attive sul territorio</p>			<p>si</p>	<p>si:locandine e brochure distribuite sul territorio; copie in formate digitale distribuite dall'A.N.C.I. su tutti i comuni della Regione</p>
<p>Realizzazione servizi informativi</p>	<p>n. 3 servizi attivati n. 250 ore di servizio erogate n. 50 utenti serviti n. 2 personale coinvolto</p>			<p>si</p>	<p>si: attivazione Numero Verde, reperibilità 9,30 - 19,30 Attivazione posta ordinaria e posta certificata.</p>
<p>Supporti di archiviazione (cd, dvd, usb-pen, ecc)</p>	<p>n. prodotto n. copie prodotto distribuite</p>			<p>no</p>	<p>no</p>

Visibilità progetto su web	n. 15 post; n. 45 citazioni			si	si:n.15 post (Pagina facebook CRISI - Pagina Instagram CRISI)
Pagine web	n. pagine attive n. utenti visitatori/mese			no	no