

CRONOPROGRAMMA DEI SITI DI DISCARICA DA BONIFICARE

Sentenza della Commissione di Giustizia dell'Unione Europea del 02.12.14 Causa - C-196/13

ULTIMO SEMESTRE (4°) SUCCESSIVO ALLA SENTENZA

REGIONE ABRUZZO	COMUNE	LOCALITÀ	PROPRIETÀ	TIPOLOGIA DI RIFIUTI
1	Capestrano (AQ)	Tirassegno	Pubblica	Non pericolosi
2	Capistrello (AQ)	Trasolero	Pubblica	Non pericolosi
3	Corfinio (AQ)	Cannucce	Privata	Inerti
4	L'Aquila (AQ)	Ponte delle Grotte	Privata	Inerti
5	Castelvecchio Calvisio (AQ)	Termine	Pubblica	Non pericolosi
6	Campotosto (AQ)	Reperduso	Pubblica	Non pericolosi
7	Corfinio (AQ)	Case Querceto	Pubblica	Inerti
8	Francavilla al Mare (CH)	Valle Anzuca	Privata	Non pericolosi
9	Castellalto (TE)	Colle Coccu	Pubblica	Non pericolosi
10	Sant'Omero (TE)	Ficcadenti	Pubblica	Non pericolosi
11	Mosciano Sant'Angelo (TE)	Santa Assunta	Pubblica	Non pericolosi

N	COMUNE/LOCALITÀ	DATA AGGIORNAMENTO	ATTIVITÀ DA EFFETTUARE O IN CORSO	ESIGENZE	FINANZIAMENTO	IMPORTO (€)
1	<u>BALSORANO (AQ)</u> Loc. "RICOPPO"	<u>Alla data del 14.11.2017</u>	LAVORI IN CORSO. intervento di MISP.	occorre autorizzare la spesa da parte dell'Autorità competente (COMMISSARIO) per l'intervento di MISP della discarica occorre liquidare la Ditta esecutrice	L. 147/2013	99.600,00
2	<u>BELLANTE (TE)</u> Loc. "Sant' Arcangelo"	<u>Alla data del 14.11.2017</u>	LAVORI ULTIMATI. In attesa degli esiti del contraddittorio ARTA.	occorre liquidare la Ditta esecutrice	L. 147/2013	622.500,00
3	<u>CASALBORDINO (CH)</u> Loc. "SAN GREGORIO"	<u>Alla data del 14.11.2017</u>	LAVORI ULTIMATI. In attesa degli esiti del contraddittorio ARTA.	occorre liquidare la Ditta esecutrice	L. 147/2013	996.116,00
4	<u>CASTEL DI SANGRO (AQ)</u> LOCALITA' "LE PRETARE"	<u>Alla data del 14.11.2017</u>	LAVORI IN CORSO. intervento di MISP.	occorre autorizzare la spesa da parte dell'Autorità competente (COMMISSARIO) per l'intervento di MISP della discarica;	L. 147/2013	636.568,00
5	<u>CASTIGLIONE MESSER MARINO (CH)</u> Loc. "VISCHIARA"	<u>Alla data del 14.11.2017</u> DISCARICA ESCLUSA con D.D. n.DPC026/277 del 28.11.2017 ed inviata al competente MATTM con nota prot.n.107529/16 del 29.11.2016 DISCARICA ESCLUSA dalla Commissione UE con Decisione SG-Greffe (2017) D/6030 del 18/04/2017.	LAVORI ULTIMATI. Il Comune deve solo presentare la variante non sostanziale al progetto per effettuare le opere di completamento dell'intervento.	occorre liquidare la Ditta esecutrice	PAR FSC Abruzzo 2007/2013	965.000,00
6	<u>CELENZA sul TRIGNO (CH)</u> Loc. "DIFESA"	<u>Alla data del 14.11.2017</u>	LAVORI ULTIMATI.	occorre liquidare la Ditta esecutrice	PAR FSC Abruzzo 2007/2013	1.300.000,00
7	<u>CEPAGATTI (PE)</u> Loc. "AURORA"	<u>Alla data del 14.11.2017</u>	LAVORI IN CORSO. intervento di MISP.	occorre autorizzare il finanziamento da parte dell'Autorità competente per l'intervento di MISP della discarica occorre liquidare la Ditta esecutrice	Delibera CIPE n. 55/2016 FSC 2014/2020	250.000,00
8	<u>COLLEDIMACINE (CH)</u> Loc. "VISCHIARA"	<u>Alla data del 14.11.2017</u> DISCARICA ESCLUSA con D.D. n. DPC026/97 del 30.05.2017 ed inviata al competente MATTM con nota prot.n. 148631/17 del 01.06.2017. DISCARICA ESCLUSA dalla Commissione UE con Decisione SG-Greffe (2017) D/13722 del 04/09/2017.	PROCEDURE E LAVORI ULTIMATI. NESSUNA ATTIVITÀ DA SVOLGERE.	occorre liquidare la Ditta esecutrice	L. 147/2013	358.560,00

N	COMUNE/LOCALITÀ	DATA AGGIORNAMENTO	ATTIVITÀ DA EFFETTUARE O IN CORSO	ESIGENZE	FINANZIAMENTO	IMPORTO (€)
9	<u>FRAINE (CH)</u> Loc. "SAN BIAGIO"	<u>Alla data del 14.11.2017</u> DISCARICA ESCLUSA con DD n.DPC026/269 del 18.11.2016 ed inviata al competente MATTM con nota prot.n. 104525/16 del 25.11.2016. DISCARICA ESCLUSA dalla Commissione UE con Decisione SG-Greffe (2017) D/6030 del 18/04/2017.	PROCEDURE E LAVORI ULTIMATI. NESSUNA ATTIVITÀ DA SVOLGERE.	occorre liquidare la Ditta esecutrice	L. 147/2013	373.500,00
10	<u>LAMA DEI PELIGNI (CH)</u> Loc. "COLLE CIECO"	<u>Alla data del 14.11.2017</u>	LAVORI IN CORSO. La Regione ha in corso l'approvazione della variante al progetto di bonifica/MISP.	occorre liquidare la Ditta esecutrice	L. 147/2013 PAC Abruzzo (intervento cofinanziato)	1.800.000,00
11	<u>LECCE DEI MARSII (AQ)</u> Loc. "COSTA FRAUNO"	<u>Alla data del 14.11.2017</u> DISCARICA ESCLUSA con DD n.DPC026/5 del 06.08.2015 e successivo D.D. n. DPC026/54 del 14.10.2015. DISCARICA ESCLUSA dalla Commissione UE con Decisione ENV.D2/GM/VF/ARES (2016) DEL 08.02.2016.	PROCEDURE E LAVORI ULTIMATI. NESSUNA ATTIVITÀ DA SVOLGERE.	verifica delle somme residue da liquidare.	L. 147/2013	871.500,00
12	<u>MONTEBELLO SUL SANGRO (CH)</u> Loc. "Fosso La Quercia - La Serra"	<u>Alla data del 14.11.2017</u> DISCARICA ESCLUSA con D.D. n. DPC026/99 del 31.05.2017 ed inviata al competente MATTM con nota prot.n. 148801/17 del 01.06.2017. DISCARICA ESCLUSA dalla Commissione UE con Decisione SG-Greffe (2017) D/13722 del 04/09/2017.	PROCEDURE E LAVORI ULTIMATI. NESSUNA ATTIVITÀ DA SVOLGERE.	occorre liquidare la Ditta esecutrice	PAR FSC Abruzzo 2007/2013	355.000,00
13	<u>MONTEODORISIO (CH)</u> Loc. "CANTALUPO"	<u>Alla data del 14.11.2017</u> DISCARICA ESCLUSA con D.D. n. DPC026/78 del 28.04.2016 e successivo D.D. n. DPC026/114 del 27.05.2016. DISCARICA ESCLUSA dalla Commissione UE con Decisione SG-Greffe (2016) D/13662 del 15/09/2016.	PROCEDURE E LAVORI ULTIMATI. NESSUNA ATTIVITÀ DA SVOLGERE.	occorre liquidare il saldo alla Ditta esecutrice	POR FESR Abruzzo 2007- 2013	840.000,00

N	COMUNE/LOCALITÀ	DATA AGGIORNAMENTO	ATTIVITÀ DA EFFETTUARE O IN CORSO	ESIGENZE	FINANZIAMENTO	IMPORTO (€)
14	<u>ORTONA DEI MARSI (AQ)</u> Loc. "VALLONE S. GIORGIO"	<u>Alla data del 14.11.2017</u> DISCARICA ESCLUSA con D.D. n. DPC026/230 del 11.10.2016 ed inviata al competente MATTM con nota prot.n. 65509/16 del 11.10.2016	PROCEDURE E LAVORI ULTIMATI. NESSUNA ATTIVITÀ DA SVOLGERE.	occorre liquidare la Ditta esecutrice	Delibera CIPE n. 55/2016 FSC 2014/2020	250.000,00
15	<u>PALENA (CH)</u> Loc. "CARRERA"	<u>Alla data del 14.11.2017</u>	LAVORI ULTIMATI. In attesa degli esiti del contraddittorio ARTA.	occorre liquidare la Ditta esecutrice	L. 147/2013	621.230,35
16	<u>PENNADOMO (CH)</u> Loc. "FONTE CANALE"	<u>Alla data del 14.11.2017</u> DISCARICA ESCLUSA con D.D. n. DPC026/20 del 18.02.2016 e successivo D.D. n. DPC026/110 del 26.05.2016. DISCARICA ESCLUSA dalla Commissione UE con Decisione SG-Greffe (2016) D/13662 del 15/09/2016.	PROCEDURE E LAVORI ULTIMATI. NESSUNA ATTIVITÀ DA SVOLGERE.	occorre liquidare il saldo alla Ditta esecutrice	POR FESR Abruzzo 2007-2013	646.066,65
17	<u>PENNE (PE)</u> Loc. "COLLE FREDDO"	<u>Alla data del 14.11.2017</u>	LAVORI ULTIMATI. In attesa degli esiti del contraddittorio ARTA.	occorre liquidare la Ditta esecutrice	L. 147/2013	3.215.068,40
18	Comune di <u>PIZZOLI (AQ)</u> Loc. "CAPRARECCIA"	<u>Alla data del 14.11.2017</u>	In attesa delle integrazioni al progetto di bonifica/MISP.	occorre stipulare la convenzione con il Comune di Pizzoli, al fine di poter avviare la procedura di appalto lavori.	Delibera CIPE n. 55/2016 FSC 2014/2020	250.000,00
19	<u>SAN GIOVANNI LIPIONI (CH)</u> Loc. "MALVÒ"	<u>Alla data del 14.11.2017</u> DISCARICA ESCLUSA con D.D. n. DPC026/39 del 18.03.2016 e successivo D.D. n. DPC026/112 del 26.05.2016; discarica esclusa dalla Commissione UE con Decisione SG-Greffe (2016) D/13662 del 15/09/2016.	PROCEDURE E LAVORI ULTIMATI. NESSUNA ATTIVITÀ DA SVOLGERE.	occorre liquidare il saldo alla Ditta esecutrice	POR FESR Abruzzo 2007-2013	377.005,00
20	<u>SAN SALVO (CH)</u> Loc. "BOSCO MOTTICCE"	<u>Alla data del 14.11.2017</u> DISCARICA ESCLUSA con D.D. n. DPC026/57 del 05.04.2016 e successivo D.D. n. DPC026/111 del 26.05.2016; discarica esclusa dalla Commissione UE con Decisione SG-Greffe (2016) D/13662 del 15/09/2016.	PROCEDURE E LAVORI ULTIMATI. NESSUNA ATTIVITÀ DA SVOLGERE.	occorre liquidare il saldo alla Ditta esecutrice	POR FESR Abruzzo 2007-2013	2.150.000,00

N	COMUNE/LOCALITÀ	DATA AGGIORNAMENTO	ATTIVITÀ DA EFFETTUARE O IN CORSO	ESIGENZE	FINANZIAMENTO	IMPORTO (€)
21	<u>SAN VALENTINO IN A.C.</u> (PE) Loc. "ORTA"	<u>Alla data del 14.11.2017</u>	PROCEDURE E LAVORI ULTIMATI. NESSUNA ATTIVITÀ DA SVOLGERE.	occorre liquidare la Ditta esecutrice	PAC Abruzzo	800.000,00
22	<u>TARANTA PELIGNA (CH)</u> Loc. "VALLE DEI DIECI"	<u>Alla data del 14.11.2017</u> DISCARICA ESCLUSA con D.D. n. DPC026/107 del 01.06.2017 ed inviata al competente MATTM con nota prot.n. 152918/17 del 06.06.2017; discarica esclusa dalla Commissione UE con Decisione SG-Greffe (2017) D/13722 del 04/09/2017.	PROCEDURE E LAVORI ULTIMATI. NESSUNA ATTIVITÀ DA SVOLGERE.	occorre liquidare la Ditta esecutrice	L. 147/2013	367.275,00
23	<u>TORREBRUNA (CH)</u> Loc. "CIVITELLA"	<u>Alla data del 14.11.2017</u> DISCARICA ESCLUSA con D.D. n. DPC026/3 del 04.01.2017 ed inviata al competente MATTM con nota prot.n. 4439/17 del 11.01.2017; DISCARICA ESCLUSA dalla Commissione UE con Decisione SG-Greffe (2017) D/13722 del 04/09/2017.	PROCEDURE E LAVORI ULTIMATI. NESSUNA ATTIVITÀ DA SVOLGERE.	occorre liquidare la Ditta esecutrice	PAR FSC Abruzzo 2007/2013	670.000,00
24	<u>VASTO (CH)</u> Loc. "LOTA"	<u>Alla data del 14.11.2017</u>	LAVORI ULTIMATI. In attesa degli esiti del contraddittorio ARTA.	occorre liquidare la Ditta esecutrice	L. 147/2013	597.600,00
25	<u>VASTO (CH)</u> Loc. "VALLONE MALTEMPO"	<u>Alla data del 14.11.2017</u>	LAVORI IN CORSO. Il Servizio Rifiuti regionale si è impegnato ad interessare il MATTM per ciò che riguarda la problematica inerente l'aspetto economico della variante progettuale proposta dal Comune	occorre liquidare la Ditta esecutrice occorre autorizzare il finanziamento da parte dell'Autorità competente per l'intervento di MISP della discarica	L. 147/2013	3.266.880,00
						22.679.469,40