



**COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN ABRUZZO**

(art. 10 decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116)

C.F. 97658780586

PEC: commissario.dl91@pec.regione.abruzzo.it

Mail: commissario.dl91@regione.abruzzo.it

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019 pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 88 del 13.04.2019 recante approvazione del Piano nazionale per la Mitigazione del rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale ed in particolare:

- l'art. 2, comma 1, che prevede la presentazione, da parte delle competenti Amministrazioni dello Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Cabina di Regia Strategia Italia, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto medesimo, di un Piano Stralcio 2019 recante elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza ed indifferibilità;
- l'art. 2, comma 2, con cui è previsto che i suddetti elenchi sono definiti per liste regionali dai competenti Ministeri, mediante apposite Conferenze di Servizi, sulla base dei fabbisogni e delle proposte delle regioni interessate, con il contributo e la partecipazione, tra gli altri, dei Commissari Straordinari per il Dissesto e delle Autorità di Bacino Distrettuali;

DATO ATTO che, in attuazione dei disposti della D.P.C.M. 20 febbraio 2019 sopra indicato, su specifica richiesta del Ministero dell'Ambiente Prot. 0007755 del 18.04.2019, il Commissario Straordinario per il per il Rischio Idrogeologico in Abruzzo ha predisposto e trasmesso allo stesso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota Prot. RA/129349 del 30.04.2019, apposita proposta programmatica di interventi di riduzione del rischio idrogeologico dichiarati prioritari, indifferibili ed urgenti da inserire nel Piano Stralcio 2019, completa di apposito cronoprogramma di spesa per il triennio 2019-2021 per l'importo complessivo di € 9.883.573,66;

CONSIDERATO che, a seguito di apposite riunioni tenutesi tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo e della Conferenza di Servizi tenutasi a Roma in data 27.05.2019, volte a esaminare e verificare, di concerto, la proposta programmatica di interventi relativa al Piano Stralcio 2019, l'elenco degli interventi è stato sottoposto alla Presidenza del consiglio dei Ministri-Cabina di Regia Strategia Italia per la approvazione di competenza;

VISTO il Decreto Legge c.d. Sblocca cantieri 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55;

VISTA la deliberazione del CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, pubblicata sulla GU del 12 agosto 2019 n. 188, con cui è stato approvato il Piano Stralcio relativo agli interventi immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità, in cui è ricompreso il Piano stralcio 2019 della Regione Abruzzo quale riportato nella Tabella B allegata alla medesima delibera;

VISTA la nota del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente Prot. 0020692 del 10.10.2019 con la quale sono stati trasmessi alla Regione Abruzzo i seguenti decreti:

- n. 255 del 04.09.2019, corredato della relativa registrazione presso la Corte dei Conti in data 24 settembre 2019 al n. 1-3433, con cui sono dettate norme per l'attuazione degli interventi del Piano Stralcio 2019 e per l'assegnazione delle risorse finanziarie pari, per la Regione Abruzzo, a complessivi €. 9.883.573,66;
- n. 352 del 1 ottobre 2019 di autorizzazione al trasferimento dell'anticipazione del 60% sulla contabilità speciale n. 5631 intestata al Presidente della Regione Abruzzo Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico per complessivi € 5.930.144,20;

VISTA la Convenzione di finanziamento DPE013/3 del 20.11.2019 con la quale è stato assentito il contributo per complessivi euro 1.900.000,00 a favore del Comune di CASALINCONTRADA (CH) individuato quale soggetto attuatore dell'intervento *de quo*;

CONSIDERATO che

- il progetto di mitigazione del rischio idrogeologico denominato "*Consolidamento versante orientale del centro abitato Via IV Novembre*" è stato favorevolmente licenziato dal Servizio Difesa del Suolo giusto Parere di Coerenza prot. n. RA-0450277/20 del 17/12/2020;
- con successiva nota prot. n. RA-0025345/23 del 01/03/2023 è stata autorizzata una Perizia di Variante e Suppletiva, autorizzata ai sensi di quanto previsto dal D.L. 36/2022, convertito con modificazioni con Legge n. 79/2022;

RILEVATO che la Contabilità Speciale n. 5631 intestata al "*Presidente della Regione Abruzzo Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico*" presenta l'opportuna disponibilità finanziaria risultando le somme necessarie



**COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN ABRUZZO**

(art. 10 decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116)

C.F. 97658780586

PEC: commissario.dl91@pec.regione.abruzzo.it

Mail: commissario.dl91@regione.abruzzo.it

al pagamento in oggetto regolarmente accreditate giuste quietanze di versamento n. 3 del 07/10/2019 per un complessivo importo di euro 5.930.144,20 - 60% del finanziamento concesso - e quietanza di versamento n. 14 del 06/12/2021 dell'importo complessivo di euro 3.953.429,46 - saldo 40% del finanziamento concesso - per il complessivo importo di euro 9.883.573,66;

PRESO ATTO che

- con nota Prot n. 2395 del 22/03/2023, acquisita al Protocollo Unico Regionale al n. RA-0127640/23 del 23/03/2023, l'Ente Attuatore ha trasmesso l'istanza al fine di ottenere l'erogazione di un ulteriore acconto il 4° a valere sul finanziamento assentito trasmettendo in allegato, alla nota, la documentazione giustificativa, non trasmessa in precedenza, comprovante una complessiva spesa di euro 1.836.206,28 di cui euro 1.660.547,40 a valere sul finanziamento assentito giusta Convenzione di finanziamento DPE013/4 del 20.11.2019 ed euro 175.658,88 a valere sul Fondo istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di fronteggiare l'esponenziale aumento dei costi dei materiali;
- dallo specchio riepilogativo inserito alla citata nota emerge relativamente alle somme portate a rendicontazione, nell'importo di cui sopra, la seguente ripartizione:
 - ① euro 781.311,68 a valere sul finanziamento assentito - giusta Convenzione n. DPE013/4 del 20.11.2019 - quali somme pagate ai creditori individuati regolarmente quietanzate;
 - ② euro 1.054.894,60 quali crediti certi ed esigibili da liquidare di cui:
 - euro 879.235,72 (euro 1.054.894,60 - euro 175.658,88) a valere sul finanziamento regionale;
 - euro 175.658,88 a valere sul pertinente Fondo istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di concorrere alle spese necessarie al pagamento dei certificati *1 BIS* e *2 BIS* entrambi approvati con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 33 del 20.02.2023;

CONSIDERATO che

- le somme regolarmente pagate e quietanzate come da prospetto inserito nella nota in riscontro e da documentazione trasmessa ammontano al 72,95% dei trasferimenti precedenti e dunque superiore al 50% del 3° trasferimento;
- la documentazione trasmessa, con la comunicazione di cui sopra, previa istruttoria condotta dagli Uffici, è apparsa essere coerente con quanto disposto nella Convenzione di finanziamento n. DPE013/4/2019 p.to 6) lett. d) e che, pertanto, può procedersi alla erogazione dell'ulteriore acconto, il quarto, sino alla concorrenza dell'importo rendicontato a valere sulla quota regionale, ossia euro 1.660.547,40;
- ad oggi all'Ente attuatore comune di Casalinocontrada sono stati corrisposti, in ossequio a quanto previsto nella Convenzione di finanziamento numero tre acconti per complessivi euro 1.071.033,46 (rif. VTS n. 01 del 13/12/2019 - euro 190.000,00 Decreto n. 35/SA01 del 03/11/2021 - euro 570.000,00 e Decreto n. 63/SA01 del 09/12/2022 - euro 311.033,46);
- che in ragione delle spese documentate ed eleggibili a valere sul finanziamento concesso - euro 1.660.547,40 - e degli acconti già corrisposti - euro 1.071.033,46 - possono, dunque, liquidarsi complessivi euro 589.513,94 (euro 1.660.547,40 - euro 1.071.033,46) a favore dell'Ente Attuatore Comune di Casalinocontrada - Ente Avvalso quale quarto acconto a valere sul finanziamento assentito con la Convenzione n. DPE013/4 del 20.11.2019, al fine di garantire il soddisfacimento dei crediti certi ed esigibili relativi all'intervento denominato "*Lavori di consolidamento e risanamento idrogeologico delle cavità all'interno del centro abitato*", in ossequio a quanto previsto al p.to 6) lett. d) del Provvedimento di convenzione del 20.11.2019;

DATO ATTO, sin da ora, che in caso di mancato riconoscimento, ovvero parziale riconoscimento, delle somme richieste a valere sul pertinente Fondo istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per contrastare il considerevole aumento dei costi dei materiali e dei carburanti le stesse resteranno a totale carico del Ente Locale beneficiario del finanziamento;

CONSIDERATO, altresì, che

- ai sensi della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.2008, recepita dalla Giunta Regionale d'Abruzzo con la deliberazione n. 1235 del 10.12.2008, non si procederà alla verifica della adempienza /



**COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN ABRUZZO**

(art. 10 decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116)

C.F. 97658780586

PEC: commissario.dl91@pec.regione.abruzzo.it

Mail: commissario.dl91@regione.abruzzo.it

inadempienza contabile del soggetto beneficiario, presso la società Equitalia S.p.A. in quanto trattasi di pagamento ad Amministrazione Comunale;

- il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii. in quanto trattasi di erogazioni disposte a favore di Amministrazione Comunale, riferite alla concessione di finanziamenti non costituenti fattispecie contrattuale;

VISTE le Deliberazione di Giunta Regionale

- n. 149 del 11.03.2020 con la quale è stato deliberato il nuovo assetto organizzativo del “Dipartimento Infrastrutture - Trasporti” e ridenominato il Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa (DPE013) in Servizio Difesa del Suolo (DPE013), al cui interno è stato incardinato l’Ufficio Tecnico e Gestione Commissariale, cui sono ascritte le relative funzioni;
- n. 396 del 15.07.2020 con la quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 20 L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii., l’incarico di Dirigente del Servizio “Difesa del Suolo” incardinato presso il Dipartimento Infrastrutture - Trasporti, sede L’Aquila, all’ing. Mauro CONTESTABILE, già Dirigente della Regione Abruzzo;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico in Abruzzo n. 7 del 05 maggio 2021 con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell’art. 10, comma 2 ter, del D.L. n. 2014/91 sopra citato, per la realizzazione degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, cui sono stati delegati i poteri di cui all’art. 10 del D.L. n. 91/2014 ed attribuita la funzione di Sostituto del Titolare della contabilità speciale n. 5631 presso la Banca d’Italia con delega di firma degli ordinativi di pagamento;

VISTI i poteri conferiti con il richiamato Decreto n. 7 / 2021, immediatamente sopra richiamato;

D E C R E T A

per le motivazioni riportate nelle premesse del presente decreto, che si intendono integralmente richiamate nel sottostante dispositivo, di:

1. PRENDERE ATTO che

- ◇ la complessiva spesa rendicontata ammissibile ammonta a complessivi euro 1.836.206,28 di cui euro 1.660.547,40 a valere sui fondi di cui al finanziamento assentito con la Convenzione DPE013/4 del 20.11.2019 ed euro 175.658,88 a valere sul pertinente Fondo istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di fronteggiare l’esponentiale aumento dei costi dei materiali;
- ◇ la spesa rendicontata è così suddivisa:
 - euro 781.311,68 a valere sul finanziamento assentito - giusta Convenzione n. DPE013/4 del 20.11.2019 - relativamente a somme già pagate ai soggetti creditori regolarmente quietanzate;
 - euro 1.054.894,60 quali crediti certi ed esigibili da liquidare di cui euro 879.235,72 (euro 1.054.894,60 - euro 175.658,88) a valere sul finanziamento regionale ed euro 175.658,88 a valere sul pertinente Fondo caro materiali istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di concorrere alle spese necessarie al pagamento dei certificati *1 BIS* e *2 BIS* entrambi approvati con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 33 del 20.02.2023;
- ◇ ricorrono le condizioni di cui al p.to 6) lett. d) della Convenzione DPE013/4 di finanziamento del 20.11.2019 essendo le spese regolarmente quietanzate pari al 72,95% dei trasferimenti precedenti e dunque superiore al 50% del 3° trasferimento;
- ◇ che in ragione delle spese documentate ed eleggibili a valere sul finanziamento concesso - euro 1.660.547,40 - e degli acconti già corrisposti - euro 1.071.033,46 - possono, dunque, liquidarsi complessivi euro 589.513,94 (euro 1.660.547,40 - euro 1.071.033,46) a favore dell’Ente Attuatore Avvalso - Comune di Casalıncontrada - quale quarto acconto a valere sul finanziamento assentito con la Convenzione n. DPE013/4 del 20.11.2019 al fine di garantire il pagamento a favore dei legittimi creditori delle somme esposte e non liquidate quali crediti certi ed



COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN ABRUZZO

(art. 10 decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116)

C.F. 97658780586

PEC: commissario.dl91@pec.regione.abruzzo.it

Mai: commissario.dl91@regione.abruzzo.it

esigibili relativi all'intervento denominato "Consolidamento versante orientale del centro abitato Via IV Novembre", in ossequio a quanto previsto al p.to 6) lett. d) della Convenzione di finanziamento del 20.11.2019;

◇ che le somme necessarie al pagamento *de quo* risultano essere regolarmente accreditate nella pertinente contabilità speciale giuste quietanze di versamento n. 3 del 07/10/2019 per un complessivo importo di euro 5.930.144,20 - pari al 60% del finanziamento concesso - e quietanza di versamento n. 14 del 06/12/2021 dell'importo complessivo di euro 3.953.429,46 a saldo del finanziamento concesso.

2. DARE ATTO, sin da ora, che in caso di mancato riconoscimento, ovvero parziale riconoscimento, delle somme richieste a valere sul pertinente Fondo istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per contrastare il considerevole aumento dei costi dei materiali e dei carburanti le stesse resteranno a totale carico del Ente Locale beneficiario del finanziamento.
3. LIQUIDARE, in favore dell'Amministrazione Comunale di *Casalincontrada (CH) - Ente Avvalso* la complessiva somma di *euro 589.513,94 (euro cinquecentottantanovemilacinquecentotredici/94)*, quale 4^a Acconto, in ossequio a quanto previsto al p.to 6) p.to d) della Convenzione di finanziamento DPE013/4 del 20.11.2019, al fine di garantire la copertura dei crediti maturati certi ed esigibili relativi all'intervento denominato "Consolidamento versante orientale del centro abitato Via IV Novembre".
4. DISPORRE il pagamento a valere sul finanziamento assentito mediante accreditamento sul conte corrente di contabilità speciale di seguito specificato.

Comune	Prov	Importo compl. finanziamento	4 ^a acconto	IBAN	Conto TU	Cod. Tes.
CASALINCONTRADA	CH	1.900.000,00	589.513,94	IT24Y0100003245400300304155	304155	400

5. FAR FRONTE alla spesa di cui al p.to 3) pari a complessivi *euro 589.513,94 (euro cinquecentottantanovemilacinquecentotredici/94)*, a valere sui fondi appostati sulla *Contabilità Speciale n. 5631* intestata al "Presidente della Regione Abruzzo Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico" che presenta la necessaria disponibilità finanziaria come opportunamente verificato ed indicato al soprastante p.to 1).
6. PROVVEDERE alla trasmissione del presente Decreto all'Amministrazione Comune di Casalincontrada (CH);
7. PROVVEDERE alla integrale pubblicazione del Decreto, ai sensi del d.lgs n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii., nella sezione del Sito Istituzionale della Regione Abruzzo dedicato alle attività del "Presidente della Regione Abruzzo Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico ex d.l. 91/2014" (<https://www.regione.abruzzo.it/content/piano-stralcio-2019-ex-art-2-comma-1-d.P.C.M.-20-febbraio-2019>).

IL SOGGETTO ATTUATORE - SA01

- Decreto n. 7 del 05/05/2021 -

Dirigente del Servizio Difesa del Suolo.

ing. Mauro Contestabile.

f.to digitalmente