REGIONE
ABRUZZO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI
MODIFICA DEL
POR FESR 2014-2020
REGIONE ABRUZZO

Giugno 2018



INDICE

PREMESSA ..ottt ettt ettt e ettt e oottt e e h et e e Rt et e e ettt e e e ht et e e e Rttt e e e R ta e e e e anataeeaanrraeeeanaaaes

1. LA REVISIONE DEGLI INDICATORI E DEI TARGET ASSUNTI PER IL
PERFORMANCE FRAMEWORK .....utiiiitiieiie ettt st e e ee e sta e steeestaeesntaeateaesnteeanseeasneeeanneeenneees
S R 1= o 1= - | - PRSPPSO
1.2. LE MODIFICHE AL QUADRO DI RIFERIMENTO DELLEFFICACIA

DELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PROPOSTE DALLA REGIONE
ABRUZZO ...t s

LA REVISIONE DEL PROGRAMMA PER CIASCUN ASSE PRIORITARIO.......ccoccoiiiiiiiiii,

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Asse |: “Ricerca, Sviluppo Tecnologico € INNOVAZIONE” ...........ccuviiiiiiiee i
2.1.1 Rimodulazione finanziaria dell’/ASSE..........ooiiiiiiiiii et
2.1.2 Aggiornamento del set degli indicatori del’/ASSe.........ccccuviiiiiiiiiiiii e

2.1.3 Aggiornamento del set degli indicatori del Performance Framework
AEITASSE .ttt

Asse Il: “Diffusione Servizi digitali”............cccciiiiiii i

2.2.1 Aggiornamento del set degli indicatori del Performance Framework
Lo 1= T PP PPPPPPPP

Asse llI: “Competitivita del Sistema Produttivo” ..............ceviiiiiiiiiiiiiie e
2.3.1 Rimodulazione finanziaria dellASSE.........ccuiiiiiiiiieiie e
2.3.2 Riprogrammazione finanziaria dell/ASSE ...........uuuiieeiiiiiiiiiiee e
2.3.3 MOIfICNE TEI TESTO ...ttt
2.3.4 Aggiornamento del set degli indicatori del’ASSE.........cuveiiiiiiiiiiii e

2.3.5 Aggiornamento del set degli indicatori del Performance Framework
Lo 1= NSRRI

Asse IV: “Promozione di un’economia a basse emissioni di carbonio”.............cccccvvivvierninnnn.
2.4.1 Integrazione dell’Asse e rimodulazione finanziaria ............ccccccooiiiiiiiiiiiiee s
2.4.2 MOIfICNE TEITESTO ...ttt
2.4.3 Aggiornamento del set degli indicatori del’ASSe.........cccuvviiiiiiiiiiiii e

2.4.4 Aggiornamento del set degli indicatori del Performance Framework
Lo =T PP PPPPPPPPPP

Asse V: “Riduzione del rischio idrogeologiCO”.........ooiuiiiiiiiiiiiiii et

2.5.1 Aggiornamento del set degli indicatori del Performance Framework
AEITASSE ..ttt

Asse VI: “Tutela e Valorizzazione delle Risorse Naturali e Culturali” ............ccccoveiiiiiininnnn.
2.6.1 MOIfICNE AEITESTO ...ttt e
2.6.2 Riprogrammazione finanziaria del’/ASSE ...........ooiiiiiiiiiiiii e
2.6.3 Aggiornamento del set degli indicatori del’/ASSE.........ccvvuiviieeeiiiiee e

2.6.4 Aggiornamento del set degli indicatori del Performance Framework
AEITASSE ..

Asse VII: “Sviluppo Urbano Sostenibile” ...



2.7.1 Aggiornamento del set degli indicatori del Performance Framework

AEITASSE ..t 45

3. MODIFICA DELLA SEZIONE 3 DEL POR = IL PIANO FINANZIARIO ....ccccciiiiiiiiiaiieeiiee e 51
4. ANALISI DELLE RICADUTE DELLA RIPROGRAMMAZIONE .....cuoiiiiiiiiie it 54
4.1  Valutazione dei possibili impatti della riprogrammazione ............cccoccuveeeiiiiiieiiiiiee e 54
4.1.1.  IMPAtti SOCIOECONOMUCT ...eeeiitiiieeiiiite ettt e ettt ettt et et e e e st e e e s annneee s 54

AL L E G AT O A ittt etttk ettt E e e oAbt Rt e oAbt e oAb et e oAb e e b e e e R et e oAbt e e eRbe e anbe e be e e ebeeenneean 55



PREMESSA

La presente proposta di riprogrammazione scaturisce dall’esigenza — dopo circa tre anni
dall’approvazione del Programma - di fotografare lo stato di attuazione degli interventi avviati e di
valutare la capacita del POR di conseguire, entro i termini previsti da Regolamento, gli obiettivi di
spesa e di realizzazione programmati.

La Regione intende quindi procedere ad una revisione di alcuni elementi tecnici del Programma
per adeguare le scelte programmatiche iniziali, sulla base delle risultanze del processo di analisi ed
autovalutazione condotto dall’AdG, in stretto raccordo con i Dipartimenti regionali competenti, al
fine di dare una pronta risposta ad alcune problematiche registrate nel corso dell’attuazione, senza
tuttavia modificare la strategia alla base della formulazione del POR, quali:

¢ lintroduzione di modifiche del contesto normativo e istituzionale di riferimento (riforma Enti
Locali, nuovo codice appalti, Grande Progetto Banda Ultra larga - BUL, credito di imposta,
etc.);

e la consapevolezza di aver fondato l'analisi preliminare alla definizione del Quadro di
riferimento di efficacia del Programma [ex art. 20 Reg. (UE) 1303/2013] su alcune
supposizioni inesatte che, a norma dell’articolo 5.6 del Reg (UE) 215/2014, rappresentano
motivo legittimo per ricorrere alla revisione dei target finanziari nonché delle milestones e
dei target per gli indicatori di output, individuati nel’ambito del Performance Framework
(PF). In fase di programmazione, un’inesatta interpretazione delle disposizioni
regolamentari aveva indotto la Regione a commettere un errore di calcolo che ha
determinato una sistematica sovrastima dei valori degli indicatori finanziari del
Performance Framework, rispetto al vincolo finanziario dell’n+3. Di tale criticita si parlera
pit diffusamente nel paragrafo 1.2 del presente documento;

¢ il sovradimensionamento degli indicatori di spesa ha implicato anche una sovrastima delle
milestones degli indicatori di realizzazione. Inoltre, va qui sottolineato che, in fase di
programmazione, sono state prese ad esame, per lindividuazione delle milestones al
2018, le performance attuative dei pregressi cicli di programmazione, ipotizzando analoghi
avanzamenti.

Il contesto socioeconomico, che non evolve come auspicato, e supposizioni inesatte, da parte dei
programmatori nel definire i target da perseguire per il set di indicatori (in particolare di quelli del
Performance Framework), rappresentano pertanto il presupposto della riprogrammazione che la
Regione Abruzzo intende sottoporre all’approvazione del Comitato di Sorveglianza mediante
procedura scritta.

Lo strumento attraverso cui si sta conducendo il processo di riprogrammazione € il Crono-bilancio
definito dall’Autorita di Gestione Unica dei POR FESR-FSE, approvato dalla Giunta Regionale,
attraverso cui si da evidenza: (i) dello stato di avanzamento in termini di procedure attivate; (ii)
delle previsioni di spesa ai fini della certificazione, secondo gli step temporali previsti e fino al 31
dicembre 2018; (iii) delle difficolta riscontrate rispetto all’attivazione di particolari azioni e
motivazioni alla base della scelta di modificare/riprogrammare le azioni.



In esito a tale ricognizione, si rappresenta quanto segue:

verifica di coerenza e robustezza del sistema degli indicatori del Quadro di riferimento
dell'efficacia (Performance Framework) che suggerisce di modificare taluni indicatori
finanziari e di output del Performance Framework al fine di correggere il disallineamento
rispetto al vincolo finanziario del’'n+3 e rendere le milestones al 2018 degli indicatori di
realizzazione in linea con il grado di risposta del sistema imprenditoriale e locale in
relazione agli interventi programmati;

rimodulazioni finanziarie tra Azioni dello stesso Asse e/o tra categorie di spesa per poter
meglio intercettare [l'effettiva dimensione finanziaria delle azioni in corso di
programmazione e attuazione;

possibilita di integrare I'Azione 4.2.1.: “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici
e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa
I'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando
priorita alle tecnologie ad alta efficienza” al fine di incentivare le imprese nell'installazione di
impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, considerando tra i Beneficiari anche
le Grandi imprese;

verifica di pertinenza e congruita dell'intero set di indicatori del POR. Nel corso del
processo di revisione si € reso necessario rivedere: (i) i target di alcuni indicatori di output
per allinearli alle riallocazioni finanziarie proposte; (ii) alcuni indicatori di output per renderli
maggiormente rappresentativi delle azioni avviate;

aggiornamento al 2013 del valore di base degli indicatori di risultato di cui alla tabella 3 per
gli indicatori 1.1.b.2, 3.5.a.1, 4.1.c.1, 4.2.b.1, a seguito della revisione delle serie storiche,
relative a detti indicatori, operata dall’Istat.



1. LA REVISIONE DEGLI INDICATORI E DElI TARGET ASSUNTI PER IL PERFORMANCE
FRAMEWORK

1.1 GENERALITA

La metodologia da adottare per la revisione del quadro di performance, definito in fase di
programmazione, intende recepire le indicazioni fornite dallo Stato membro (Agenzia per la
Coesione Territoriale) e dalla Commissione.

La verifica di coerenza e robustezza delle ipotesi alla base della quantificazione degli impegni di
spesa e realizzazione fisica ha infatti suggerito di rivedere e correggere alcune incoerenze e
inesattezze e giustificare, come richiedono i Regolamenti, le modifiche che si rendono necessarie
in questa fase.

Una tale revisione viene consentita dal dettato regolamentare e precisamente dalle seguenti
norme:

e Regolamento UE 1303/2013 — Allegato Il (paragrafo 5): “In casi debitamente giustificati,
come cambiamenti significativi delle condizioni economiche ambientali e relative al
mercato del lavoro, in uno Stato membro o in una Regione, e in aggiunta a modifiche
risultanti da cambiamenti nella dotazione di una determinata proprieta, tale Stato membro
pud proporre la revisione dei target intermedi e dei target finali in conformita dell'articolo
30".

e Regolamento di esecuzione UE 215/2014 — art 5.6: “Qualora risulti che le informazioni di
cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento siano basate su supposizioni
inesatte che conducono ad una sottostima o ad una sovrastima dei target intermedi o dei
target finali, cid pud costituire un caso debitamente giustificato conformemente all'allegato
I, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013".

La Regione Abruzzo, pertanto, nel valutare la coerenza e la solidita del quadro di performance
individuato, ha rilevato una consistente sovrastima del target dellindicatore finanziario del
Performance Framework rispetto al vincolo regolamentare del’n+3 a causa della inesatta
interpretazione del metodo di calcolo delln+3 sulla base del quale & stato definito il target
finanziario del Performance Framework.

1.2. LE MODIFICHE AL QUADRO DI RIFERIMENTO DELL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA PROPOSTE DALLA REGIONE ABRUZZO

Nel corso dell'attivita di programmazione del POR FESR 2014-2020, I'analisi preliminare della
definizione del Quadro di riferimento di efficacia del programma [ex art. 20 Reg. (UE) n. 1303/2013]
e stata fondata su alcune supposizioni inesatte che, come gia rilevato, a norma dell’articolo 5.6 del
Reg. (UE) n. 215/2014, rappresentano motivo legittimo per ricorrere alla revisione dei target
finanziari nonché delle milestones e dei target per gli indicatori di output, individuati nel’'ambito del
Performance Framework. Infatti, una inesatta interpretazione delle disposizioni regolamentari
aveva indotto la Regione a commettere un errore di calcolo che ha determinato una sistematica



sovrastima dei valori degli indicatori finanziari del Performance Framework, rispetto al vincolo
finanziario del’N+3.

Nello specifico, in fase di stesura del POR, i valori dei target erano stati mantenuti piu elevati
rispetto allN+3, cosi come indicato nell’Accordo di Partenariato, ma il valore del’lN+3 era stato
stimato senza detrarre, dalla spesa da certificare, 'ammontare degli importi ricevuti a titolo di
anticipazione fino al 2018. Il valore dell'indicatore finanziario per il Performance Framework ha cioe
considerato, come importo da certificare al 2018, quello del’'annualita 2015 del piano finanziario, al
lordo delle anticipazioni ricevute (cd “Allocazione principale”, data dal costo totale al netto della
riserva di efficacia), basando il calcolo su “supposizioni inesatte” che, come detto, a norma del
Reg. (UE) 215/2014, rappresentano motivo legittimo per procedere ad una revisione dei target.
L’indicatore finanziario, come determinato in fase di programmazione iniziale, risulta marcatamente
superiore rispetto al vincolo n+3 e registra un coefficiente medio a livello di programma (dato dal
rapporto PF/n+3) di 1,82 (Tabella 1).

Le anticipazioni a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale, ai sensi dell’'art. 134 del Reg. (UE)
1303/2013, al 2018 ammontano al 10,375% del valore dell’allocazione principale del Programma
Operativo. Per effetto del computo non corretto, si € registrata una sovrastima del valore assunto
alla base del calcolo di 21,699 Min di Euro, come evidenziato nell’Allegato A al presente
documento (Tabella A.1).

La Regione potrebbe pertanto rimodulare in diminuzione ’'ammontare complessivo di 66,850
Min di Euro stabilito per I'indicatore finanziario nel quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione
del Programma, per un valore di circa 21,699 Min. di Euro. Il target finanziario - a livello di
Programma - che tiene conto del correttivo all’errore commesso, ammonterebbe, dunque, a 45,150
Min. di Euro. Con l'approccio adottato si giungerebbe all’applicazione di un sistema equo ed
oggettivo che consentirebbe un analogo livello di ridimensionamento per tutti gli Assi del PO (ad
eccezione dellAsse 1X), in quanto il ridimensionamento del 10,375% del target finanziario del
Performance Framework a livello di POR é stato applicato agli Assi, pro quota sulla base del peso
della dotazione dei singoli Assi sullammontare complessivo del POR, al netto dell’Assistenza
Tecnica (Allegato A — Tabella A.2).

Nel corso degli incontri che si sono tenuti con la Commissione Europea, il Dipartimento Politiche
Coesione e con I'Agenzia per la Coesione Territoriale (CdS 21-22 febbraio 2018 — Incontro
Trilaterale del maggio 2018 e videoconferenza presso I'’Agenzia per la Coesione Territoriale del 24
maggio 2018), & emersa la possibilita di diminuire ulteriormente il coefficiente tra PF e N+3 fino a
1,15 a livello di Programma e, al di sotto di tale soglia, per singolo Asse prioritario. Cogliendo tale
suggerimento e stata effettuata una ponderazione diversificata dei target finanziari a livello di
singolo Asse prioritario, basata sulle previsioni di spesa al 2018 che i Responsabili di Asse e di
Azione hanno comunicato in sede di Comitato di Sorveglianza del 22 febbraio, successivamente
aggiornate in occasione dell’'Incontro Trilaterale con CE e ACT il giorno 3 maggio 2018. Tali
previsioni, costruite su stime e ragionamenti affidabili, conducono ad una proposta di modifica della
milestone al 2018, a livello di Programma, maggiore del 18% rispetto all’N+3, proponendo
coefficienti differenziati per i diversi Assi prioritari che variano da 1,95 dell’Asse VI a 1,10 degli
Assi lll e VIL.



Si specifica che il coefficiente medio pari a 1,18 non tiene conto dell’Asse IX introdotto nel POR in
seguito all’allocazione di risorse aggiuntive per le aree del cratere sismico 2016-2017. Nel computo
dell’errore, infatti, non & stata considerata l'allocazione relativa allAsse 1X, introdotto nel POR in
seguito alllaumento della dotazione complessiva del Programma di 40 MIn. di Euro da dedicare ad
interventi nellarea del Cratere colpita dagli eventi calamitosi del 2016-2017, in quanto tale
dotazione, inserita nel corso del 2017, non €& stata calcolata su “supposizioni inesatte”. Il
coefficiente medio di programma, conteggiando anche il target dell’Asse IX & paria 1,21.

L’applicazione, pertanto, del coefficiente PF/N+3 pari a 1,18 determina un nuovo target
complessivo pari a 43,374 Min. di Euro (44,374 MIn€ con I’Asse IX). Nella seguente Tabella 1
si evidenzia, dunque, la situazione attuale dei target di spesa fissati al 2018 e della proposta di
rideterminazione, basata sulle previsioni di spesa al 31/12/2018..

Come noto, il vincolo regolamentare del’'n+3 € valido a livello di Programma; qui si assume un
valore “teorico” ripartito per Asse sulla base del peso finanziario relativo di ciascun Asse rispetto
alla dotazione totale del PO.

Tab. 1 - POR FESR ABRUZZO 2014-2020: Vincoli di spesa al 2018 (situazione attuale) e
proposta di rideterminazione degli indicatori finanziari del Performance Framework

Dotazione POR | Vincoli finanziari 2018 Provosta di modifica
FESR (situazione attuale) rapporto % su Previsioni di P
Asse PFIn+3 POR al spesa al calcolo
Valore n+3 al PE netto AT 31.12.2018 nuovo PE Rapporto
assoluto 31/12/2018 PF/n+3
(1,21)
Asse | 45.000.000 | 7.122.919 | 13.500.000 1,90 | 20,22% 9.330.015 9.117.336 1,28
Asse |l 26.000.000 | 4.115.464 | 7.800.000 1,90 11,69% 5.071.833 4.773.938 1,16
Asse Il 64.000.000 | 10.130.373 | 19.500.000 1,92 | 28,76% 11.248.042 | 11.143.410 1,10
Asse IV 23.000.000 | 3.640.603 | 6.900.000 1,90 10,34% 4.600.000 4.295.911 1,18
Asse V 25.000.000 | 3.957.177 | 7.500.000 1,90 11,24% 4.946.471 4.946.471 1,25
Asse VI 16.500.000 | 2.611.737 | 4.650.000 1,78 7,42% 8.825.074 5.092.887 1,95
Asse VII 23.000.000 | 3.640.603 | 7.000.000 1,92 10,34% 5.105.000 4.004.663 1,10
Asse AT 9.009.780 | 1.426.132 - - 0,00% 1.298.732
Totale
(no 231.509.780 66.850.000 1,82 50.425.167 | 43.374.617 1,18
Asse 1X)
Asse IX 40.000.000 500.000,00 1.250.000 1.000.000
TOTALE 271.509.780 | 36.645.007 - 1,82 | 100,00% 51.675.167 | 44.374.617 1,21

Analogamente alle modifiche degli indicatori finanziari, si & proceduto ad un’attenta
autovalutazione del livello di attuazione del set di indicatori di output, individuato per monitorare il
livello di efficacia dei diversi Assi del Programma. Il processo di condivisione dell’esigenza di
riprogrammare recepisce le indicazioni metodologiche diffuse dal’Agenzia della Coesione
Territoriale e dal Dipartimento per le Politiche di Coesione, mirate a irrobustire le ipotesi alla base
della quantificazione dei target di spesa e realizzazione fisica, per rivedere e correggere
incoerenze ed errori e giustificare, a norma del Regolamento (UE) n. 215/2014, le modifiche
necessarie.




Va detto che I'obiettivo intermedio da conseguire per questi indicatori era stato in parte calibrato sul
target di spesa al 2018, come noto viziato da sovrastima e, in parte, ipotizzato sulla base delle
performance attuative di analoghe azioni implementate nel ciclo di programmazione 2007-2013.

Il perdurare della crisi ben oltre le attese ha quindi di fatto invalidato le ipotesi di avanzamento
fondate sui dati storici (2007-2013): si tratta a tutti gli effetti di “supposizioni inesatte”.

Ai fini della quantificazione delle milestones degli indicatori di output presenti nei Quadri di
riferimento dell’efficacia per Asse prioritario, si terra in considerazione il Regolamento di
Esecuzione (UE) n. 2018/276 “che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 per
guanto riguarda la determinazione dei target intermedi e dei target finali per gli indicatori di output
nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per i Fondi strutturali e di investimento
europei”, che stabilisce la sostituzione dell’art. 5, paragrafo 3, nel modo seguente: «3. Il target
intermedio e il target finale per un indicatore di output si riferiscono ai valori conseguiti da
operazioni, laddove tutte le azioni che hanno portato a output siano state integralmente attuate ma
per le quali non tutti i pagamenti relativi siano necessariamente stati effettuati, o ai valori
conseguiti da operazioni avviate, ma nelle quali alcune delle azioni che producono gli
output siano ancora in corso, 0 a entrambi.».

I Regolamento di Esecuzione prevede la possibilitd di considerare conseguiti i valori obiettivo degli
indicatori di output anche mediante il conteggio di operazioni avviate e non materialmente
concluse, con azioni che conducono agli output ancora in corso di attuazione.



2. LA REVISIONE DEL PROGRAMMA PER CIASCUN ASSE PRIORITARIO

Di seguito sono sintetizzate le modifiche da proporre per la revisione del POR, che riguardano
talune rimodulazioni finanziarie interne agli Assi o per far fronte ad esigenze derivanti da fabbisogni
evidenziati in esito ad approcci bottom-up dal tessuto produttivo regionale.

2.1. ASSE|: “RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE”

Modifiche apportate
Obiettivo Specifico 1.1
Par. 2.A.6.5 - Tabella 5 Indicatori di output

Par. 2.A.8 — Tabella 6 Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

2.1.1 Rimodulazione finanziaria dell’Asse

L’attuazione dell’Asse prioritario | ha interessato, come noto, entrambe le Azioni 1.1.1 (Sostegno a
progetti di ricerca delle imprese che prevedano l'impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati
magistrali con profili tecnico-scientifici) presso le imprese stesse) e 1.1.4 (Sostegno alle attivita
collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi),
mediante la pubblicazione di due Avvisi pubblici:

- Sostegno a Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale delle Imprese afferenti
ai Domini individuati nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo
(progetti superiori a 5 MEuro) (aiuti in esenzione, ex art. 25 Reg. (UE) n. 651/2014), che
presenta una dotazione finanziaria di 16 MIn di Euro, di cui 12 Min. a valere sull’Azione
1.1.4 e 4 MIn di Euro a valere sull’Azione 1.1.1;

- Sostegno a progetti di Innovazione delle Grandi Imprese e delle PMI nelle aree di
specializzazione S3 (regime de minimis), con una dotazione finanziaria pari a 4 Min di
Euro a valere sull’Azione 1.1.4.

Per quanto concerne il primo Awviso, la dotazione finanziaria complessivamente assorbita dalle
proposte progettuali valutate positivamente & pari ad Euro 13.838.090,50, costituiti dall'intera
dotazione dell’Azione 1.1.4 e solo da Euro 1.838.090,50 dell’Azione 1.1.1, pari al’11% della
dotazione dellAvviso. Cid evidenzia una tendenza del tessuto produttivo abruzzese
prevalentemente verso il sostegno al ruolo strategico dei partenariati tra imprese, centri di
ricerca/universita per investimenti in ricerca e innovazione, con conseguente stimolo dell’attivita di
impresa mediante la messa in rete ed il trasferimento di competenze innovative, conoscenze e
tecnologie. Il tessuto produttivo regionale ha dimostrato, anche nel precedente periodo di
programmazione, una reale capacita aggregativa tra imprese e centri di ricerca, in grado di offrire
servizi reali qualificati ai soggetti aderenti, nonché stimolando la propensione allo sviluppo di nuove
tecnologie, all'innovazione in processi organizzativi e/o prodotti (si pensi allesempio dei Poli di
Innovazione).




Tale analisi € alla base della motivazione dello spostamento di risorse all'interno dell’Asse |
dallAzione 1.1.1 allAzione 1.1.4; le risorse non utlizzate dalla 1.1.1 ammontano
complessivamente ad Euro 9.161.909,50 (dotazione al netto di quanto assorbito dall’Avviso per i
Grandi progetti e della dotazione stanziata per I'Avviso pubblico di Grandi progetti dedicato al
dominio Scienze della Vita che sara pubblicato nel corso del 2018) e, di tali risorse la Regione
intende utilizzare 1,176 MIn. di Euro per consentire lo scorrimento dei progetti in graduatoria
ammissibili ma non finanziabili per indisponibilita di risorse a valere sull’Avviso pubblico di Grandi
progetti. In virtt del modesto interesse dimostrato dalle imprese abruzzesi alle finalita dell’Azione
1.1.1, si rende pertanto necessario spostare 5,5 Min. di Euro dall’Azione 1.1.1 all’Azione 1.1.4.
Con le risorse restanti sul’Azione 1.1.1 (pari a 2,485 Min. di euro), nel corso del 2018, si intende
avviare una nuova procedura di selezione per le imprese che intendono utilizzare ricercatori.

In sintesi, la Linea di Azione 1.1.1 passerebbe, pertanto da 13 Min. di Euro a 7,5 MIn. e la
1.1.4 da 32 MIn a 37,5, come evidenziato nella successiva Tabella 2.

Tab. 2 — Rimodulazione finanziaria Asse |

Dotazione . Dotazione
. - . Variazione per : .
Azione f|n§p2|ar_|a rimodulazione f_|nanZ|ar|a
originaria rimodulata
1.1.1. — Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che
prevedano I'impiego di ricercatori (dottori di ricerca e 13.000.000 - 5.500.000 7.500.000

laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) presso le
imprese stesse

1.1.4 — Sostegno alle attivita collaborative di R&S per lo
sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e
servizi (realizzate dalle imprese in collegamento con altri
soggetti dell'industria, della ricerca e dell’universita, e dalle 32.000.000 + 5.500.000 37.500.000
aggregazioni pubblico-private gia esistenti, come i Distretti
Tecnologici, i Laboratori Pubblico-Privati e i Poli di
Innovazione)

Totale dotazione finanziaria 45.000.000 - 45.000.000

La dotazione finanziaria delle Azioni 1.1.1 e 1.1.4 e costituita dalle iniziative evidenziate nelle
tabelle di sequito riportate (Tab. 3 e Tab. 4).

Ad ogni buon fine, si segnala che la variazione della dotazione tra le predette azioni & stata
disposta con la DGR. 345 del 24 maggio 2018 per poter procedere allo scorrimento della
graduatoria approvata con la determinazione DPG013/35 del 30 novembre 2017 che aveva gia
assorbito interamente la dotazione finanziaria di € 12.000.000 a valere sull’azione 1.1.4. La
graduatoria in questione si riferisce all’Avviso, approvato con la determinazione DPG013/183 del
2/11/2016, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese
afferenti ai Domini individuati nella Strategia di specializzazione intelligente RIS3 Abruzzo. Progetti
superiori a 5 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziate sulle azioni 1.1.1. 1.1.4.
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Tab. 3 — Dotazione finanziaria Azione 1.1.1

Dotazione iniziale Azione 1.1.1 13.000.000,00

Awviso Grandi progetti - dotazione assorbita 1.838.090,50
Awviso Scienze della Vita - dotazione necessaria 2.000.000,00
Dotazione per scorrimento graduatoria GP 1.176.535,70
Residuo dotazione 7.985.373,80

Rimodulazione finanziaria a favore dell'Az. 1.1.4

(scorrimento GP) 5.500.000,00

Dotazione non impegnata 1.1.1 2.485.373,80

Dotazione rimodulata 1.1.1 7.500.000,00

Tab. 4 — Dotazione finanziaria Azione 1.1.4

Dotazione iniziale Azione 1.1.4 32.000.000,00
Dotazione ammissibile sull'Avviso Grandi progetti 18.438.203,50
Di cui dotazione Avviso 12.000.000,00
A\{Vl'so‘Sostegno a progetti di ricerca (regime de 4.000.000,00
minimis)

Dotazione per progetto FCA 1.290.000,00
Dotazione per Space Economy 5.000.000,00
Dotazione per Awviso "Scienze della Vita" 3.000.000,00
Dotazione per Progetto MISE Emerge 271.796,50

Residuo dotazione -

Rimodulazione finanziaria a favore dell'Az. 1.1.4

(scorrimento GP) 5.500.000,00

Dotazione rimodulata 1.1.4 37.500.000,00

2.1.2 Aggiornamento del set degli indicatori dell’Asse

Alla luce di quanto rappresentato si rende necessaria la rivisitazione del set degli indicatori di
output che, allo stato attuale, prevede il raggiungimento al 2023 di 100 nuovi ricercatori negli enti
sostenuti (C.O. 24). Sarebbe auspicabile valutare una diminuzione dell'indicatore C.0.24
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proporzionalmente alla riduzione della dotazione finanziaria dell’Azione 1.1.1, anche in funzione
della reale propensione delle imprese allimpiego dei ricercatori, manifestata in sede di
partecipazione all’Avviso di riferimento. Applicando la medesima metodologia di quantificazione
degli indicatori, utilizzata per la valorizzazione degli indicatori di output nel 2015, per effetto della
riduzione di risorse finanziare dalla 1.1.1, si determinerebbe una diminuzione del target finale dei
nuovi ricercatori negli enti sostenuti di circa la meta (passando da 100 a 53).

Anche gli indicatori C.0.01 “Numero di imprese che ricevono un sostegno” e il C.0.02 “Numero di
imprese che ricevono sovvenzioni” subirebbero una lieve diminuzione passando da 26 a 25.

Per quanto concerne, viceversa, 'Azione 1.1.4 la valorizzazione dei target degli indicatori di output
subirebbe un lieve aumento per effetto dellaumento dellammontare della dotazione finanziaria
(+5,5 Min. di Euro).

- Gliindicatori C.0.01 “Numero di imprese che ricevono un sostegno” e il C.0.02 “Numero di
imprese che ricevono sovvenzioni” passerebbero da 32 a 38;

- Lindicatore C.0.27 “Investimenti privati combinati al sostegno pubblico in progetti di R&S o
innovazione” da 32 Min. di Euro a 37,5 Min. di Euro;

- Lindicatore C.0O. 26 “Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca” da 21 a 26;

- Lindicatore C.0O. 29 “Numero di imprese beneficiarie di un sostegno per introdurre prodotti
che costituiscono una novita per I'impresa” subirebbe una lieve diminuzione (da 25 a 19)
sulla base della reale domanda delle imprese beneficiarie dellAvviso pubblico per il
sostegno a progetti di Innovazione delle Grandi Imprese e delle PMI nelle aree di
specializzazione S3 (regime de minimis).

In particolare, in riferimento agli indicatori C.O0. 26 e C.O. 29 relativi allAzione 1.1.4, la
quantificazione dei relativi target al 2023 diminuisce in quanto essi sono legati alla quota di
dotazione finanziaria dell’Azione 1.1.4 destinata ad aiuti in ricerca e sviluppo, mediante la
concessione in regime di minimis. Si tratta di progetti di pil piccole dimensioni rispetto ai Grandi
progetti finanziati con il concorso di entrambe le Azioni. Per quanto riguarda le altre quote della
dotazione della Azione 1.1.4 sono dedicate all’Avviso di prossima pubblicazione “Scienze della
Vita” (5 MIn€, di cui 3 FESR) ed all'iniziativa “Space Economy” (5 MIn€) e complessivamente
potranno concorrere alla realizzazione dei target previsti:

- per il C.0.26: il 70% delle imprese che saranno complessivamente finanziate (C.0.01-
C.0.02);

- per il C.0.29: il 50% delle imprese che saranno complessivamente finanziate finanziate
(C.0.01-C.0.02).

Di seguito, una tabella riassuntiva delle modifiche proposte al set di indicatori di output dell’Asse I.
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Set di indicatori di output revisionati Asse |

Unita Target al . o
. : Proposta di modifica del . e .
ID Indicatore _d| 31/12/2023 target al 31/12/2023 Metodologia per la quantificazione dei target
misura attuale
Imprese che ricevono un L’indicatore € quantificato sulla base di un investimento medio di 300.000 euro.
Numero 26 25
sostegno
Si ipotizza che tutte le imprese sostenute (C.l. 01=25) ricevano sovvenzioni.
Imprese che ricevono sovvenzioni : Numero 26 25
L’indicatore quantifica il N. di ricercatori impiegati a tempo parziale prevedendo di erogare un
contributo complessivo all'impresa di circa 40.000 euro annui, per un periodo di tre anni (totale
C0o24 complessivo 120.000 Euro). La dotazione finanziaria che si considera di utilizzare per l'impiego
di 53 ricercatori € data da:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Numero di nuovi ricercatori negli 1) la dotazione assorbita a valere sull'Azione 1.1.1 con il primo Awviso per i GP (pari ad Euro
. . Numero 100 53 .
enti sostenuti 1.838.090,50);
2) la dotazione prevista per I'Avviso dedicato a GP per il dominio Scienze della Vita (pari ad
[1.11] euro 2.000.000 ed in pubblicazione per il 2018);
3) la dotazione residua, che si intende utilizzare nel corso del 2018, per un Awviso dedicato
all'impiego di ricercatori negli enti sostenuti (pari ad euro 2.485.373,80).
L’investimento privato per le tipologie di misure attivabili in questa azione € pari al 50%;
Numero di imprese che ricevono pertanto | |n\_/est|rn_ento indotto equwale alla dota2|9ne de_II azione (37,5 Me_uro). Consujera_ndo,
un sostegno Numero 32 38 dunque, un |nvest|me_nto_totale di 75 Meuro ed un |n_v_est|m_ent0 r_nedlo per impresa pari a circa
2 Meuro, il target dell’indicatore C.1.01 & stato quantificato in 38 imprese.
Si ipotizza che tutte le imprese sostenute (C.l. 01=38) ricevano sovvenzioni.
+ Imprese che ricevono sovvenzioni | Numero 32 38
L’indicatore quantifica il N. imprese che cooperano con istituti di ricerca, assumendo che esse
CO26 o corrispondano a circa il 70% del tot. di imprese sostenute (C.1.01=38). Tale dato e riferito alle
Numero  di ~ imprese che . 21 26 iniziative finanziate mediante regime de minimis ed alle prossime iniziative legate a “Space
cooperano con istituti di ricerca Economy” ed all’Avviso “Scienze della Vita”.
L’investimento privato “medio” per le tipologie di misure attivabili in questa azione & pari al 50%;
CcOo27 Investimenti privati combinati al pertanto I'investimento privato indotto & pari alla dotazione dell’azione (37,5 Meuro).
sostegno pubblico in progetti di: Euro 32 000.000-00 37.500.000,00
....................................................... R&S 0 innovazione -000.000,
[1.1.4]
L’indicatore quantifica il N. imprese che beneficiano di un sostegno per introdurre prodotti che
C0O29 Numero di imprese beneficiarie di costituiscono una novita per I'impresa, assumendo che esse corrispondano ad una quota di
....................................................... un sostegno per introdurre circa I'50% rispetto al tot. di imprese sostenute (C.1.01=38). Tale dato e riferito alle iniziative
: o Numero 25 19 ; . . ] P A . o
prodotti che costituiscono una finanziate mediante regime de minimis ed alle prossime iniziative legate a “Space Economy” ed
[1.1.4] novita per I'impresa all’Avviso “Scienze della Vita”.
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2.1.3 Aggiornamento del set degli indicatori del Performance Framework dell’Asse

La previsione di spesa al 2018 si colloca pressoché in linea del target PF, risultando, dunque, in
grado di conseguire I'obiettivo intermedio (articolo 6 paragrafo 2 del Reg. 215/2014).

Conformemente al metodo descritto nel paragrafo 1.2 di questo documento, si propone di
modificare il valore dell'indicatore finanziario dagli attuali 13.500.000 € a2 9.117.336 €.

L’indicatore di output selezionato ai fini della sorveglianza dell’efficacia di attuazione dell’Asse per
le Azioni 1.1.1 e 1.1.4 viene rivisto nella milestone al 2018 e nel suo valore target al 2023 per
tenere conto dellincremento della dotazione finanziaria del’Azione 1.1.4. In particolare, la
milestone al 2018 dellindicatore di output C.0.01 ¢ riferita al’Azione 1.1.4 con specifico riferimento
all’Avviso pubblico finalizzato al sostegno per progetti di ricerca mediante la concessione di aiuti in
regime de minimis. Secondo le previsioni del Servizio competente, saranno concluse le operazioni
relative ad almeno 9 imprese beneficiarie che, sulla base delle tempistiche previste dall’Avviso
pubblico, per la chiusura delle attivita relative ai progetti di ricerca, presenteranno la
rendicontazione finale entro il 31 dicembre 2018.
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Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione Asse |

Indicatore o fase di pECUCiEsol Unita di Ve Target al
. e Riferimento Azione POR FESR selezionate per il . Target al 2018 modificato Note
attuazione principale misura 2023
PF target al 2018
Il target intermedio dell'indicatore finanziario
Indicatore finanziario di I?F vi_eng ridotto sulla base delle
Totale delle spese |, . o considerazioni esposte al par. 1._2 del
ammissibili registrate nel -indicatore fa - riferimento  alla  spesa ; € 13.500.000  9.117.336 | 45.000.000 Presente documento, nel quale & previsto un
sistema contabile dellAdC sostenuta a livello di Asse c’c_)ef'f_u:lente PF/N+3—1,28._ o
e certificate L’incidenza del target finanziario al 2018
rispetto alla dotazione complessiva dell’Asse
passa dal 30% al 20%.
L’indicatore di output viene incrementato sia
nel suo valore target al 2023 per tenere conto
dellaumento della dotazione finanziaria
dellAzione1.1.4, ma ridotto nel suo valore
intermedio per via della reale capacita
realizzativa dell’Asse al 2018 (circa il 14%).
. . La quantificazione & stata effettuata in
mf:r?r%i ir?]lpresgmg'lljé o 58 consid_erazione degli effettivi prog_ett?
ricevono  un  sostegno Azioni 1.1.1e 1.14 € 45.000.000 N. 20 9 63 dgll'Azmne_z 1.1.4 per il sostegno a progetti di
(CO01) ricerca in regime de minimis che,
effettivamente concluderanno le operazioni
entro il dicembre 2018, con la presentazione
della rendicontazione finale.
La fonte di informazione per la
guantificazione e la sorveglianza della
milestone al 2018 & il Sistema di
monitoraggio regionale.
TOTALE AZIONI SELEZIONATE NEL QUADRO DI RIFERIMENTO
DELL’EFFICACIA € 45.000.000
TOTALE DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'ASSE | € 45.000.000
QUOTA DEI TARGET SELEZIONATI RISPETTO ALL’ASSE DI
RIFERIMENTO 100%
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2.2. AssE ll: “DIFFUSIONE SERVIZI DIGITALI”

Modifiche apportate

Par. 2.A.8 — Tabella 6 Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

Nelllambito dell’Asse Il non sono effettuate rimodulazioni finanziarie tra Azioni e, pertanto, il set
degli indicatori di output resta invariato.

2.2.1 Aggiornamento del set degli indicatori del Performance Framework dell’Asse

La previsione di spesa al 2018, fornita anche sulla base delle stime effettuate dal MISE per
I'Azione sostenuta mediante I'’Accordo MISE-Infratel, si colloca pressoché in linea del target PF,
risultando, dunque, in grado di conseguire I'obiettivo intermedio (articolo 6 comma 2 del Reg.
215/2014).

Relativamente al raggiungimento del Performance Framework dell’Asse Il del POR-FESR Abruzzo
2014-2020, si rappresentano nel seguito alcuni elementi di analisi che suggeriscono di
valutare I'opportunita di richiedere una riduzione del target finanziario indicato nel P.O. per 'Asse.

Il grande progetto BUL (Azione 2.1.1.) che, all’atto della presentazione del P.O., avrebbe dovuto,
con la dotazione finanziaria di 19M€, trainare la spesa dell’Asse I, € stato appaltato da Infratel
Italia S.p.a., societa del MISE, nell'annualita 2017 con un bando di gara che prevedeva la
concessione di costruzione, manutenzione e gestione della rete passiva di banda ultralarga.
Tale tipologia di gara d'appalto ha consentito di avere un ribasso molto consistente pari al 51,95%
(dato dal ribasso di gara piu il valore dei flussi di cassa attualizzati).

L'elevata percentuale di ribasso conseguita avra indubbiamente una ricaduta sul’avanzamento
della spesa, dimezzando di fatto il costo inizialmente previsto per singolo Comune.

Altro elemento da valutare, ai fini della riduzione del target, € dato dalla complessita delle
procedure previste per il rilascio delle autorizzazioni agli scavi da parte dei diversi soggetti,
istituzionali e non, coinvolti dagli interventi.

L'esperienza maturata in altri progetti di BUL, gia avviati in Regione, ha evidenziato che gli Enti
Locali e gli altri soggetti (istituzionali e non) coinvolti nei progetti, quali ANAS, Soprintendenze, RFI,
privati, ecc., impiegano tempi mediamente lunghi per il rilascio delle dovute autorizzazioni
necessarie per la realizzazione delle opere.

Considerato che, per poter dare l'avvio ai lavori in un Comune, & necessario ottenere almeno
il 70% delle autorizzazioni previste, € ipotizzabile, ai fini della certificazione della spesa, un numero
ridotto di cantieri attivi nel periodo preso a riferimento.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si presume che l'avanzamento della spesa da
certificare per I'annualita 2018, relativamente all'Azione 2.1.1., sara pari al valore del | SAL che, se
conseguito nei termini indicati (30/10/2018), si attestera a circa 2,5M€.

Conformemente al metodo descritto nel paragrafo 1.2 di questo documento, si propone di
modificare il valore dell'indicatore finanziario dagli attuali 7.800.000 € a 4.773.938 €.
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L’indicatore di output, selezionato ai fini della sorveglianza dell’efficacia di attuazione dell’Asse per
'Azione 2.1.1, viene ridotto nella milestone al 2018 risentendo delle problematiche attuative
registrate a livello nazionale e precedentemente descritte. In particolare, il target intermedio del
“Numero di Unita abitative addizionali con accesso alla banda ultra larga” viene definito
considerando il numero di cantieri aperti e in corso di apertura nel | semestre 2018 che realizzano
le opere entro l'anno. Tale previsione & stata formulata in base a quanto previsto dal
cronoprogramma dei lavori (Gantt) dei lavori da realizzare.
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Quadro di performance dell’Asse Il

Importo azioni

Valore

Indlcgtore ° f ase el Riferimento Azione POR FESR selezionate per il Ur!lta £l Target al 2018 modificato Wl Note
attuazione principale misura 2023
PF target al 2018
Il target intermedio dell'indicatore finanziario
. . L di PF viene ridotto sulla base delle
Indicatore finanziario . -
considerazioni esposte al par. 1.2 del
Totale delle SPES€ | iindicatore fa riferimento  alla  spesa resente documento, nel quale & previsto un
ammissibili registrate nel livello di p - € 7.800.000 4.773.938 26.000.000 P fici - q p
sistema contabile del’AdC sostenuta a livello di Asse coefficiente PF/N+3=1,16. o
o L’incidenza del target finanziario al 2018
e certificate - ] : ,
rispetto alla dotazione complessiva dell’Asse
passa dal 30% al 18%.
L’indicatore di output & ridotto nel suo valore
intermedio e ridimensionato sulla base della
. . previsione del cronorpgramma dei lavori
mt?r;::;tc?rgi unditla ag#;g:é (Gantt) da realizzare entro il 2018. In
addizionali con accesso Azione 2.1.1 €19.000.000 YN 10.000 6.490 3518  Particolare il target al 2018 & calcolato
. o RS abitative ’ ’ ’ considerando le Unita abitative con accesso
alla banda larga di almeno . . RN
alla banda larga nei comuni con cantieri gia
30 Mbps (CO10) L . ;
avviati (n.2) e in corso di apertura nel corso
del | semestre 2018 che realizzeranno le
opere entro I'anno.
TOTALE AZIONI SELEZIONATE NEL QUADRO DI RIFERIMENTO
DELL’EFFICACIA € 19.000.000
TOTALE DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'ASSE Il € 26.000.000
QUOTA DEI TARGET SELEZIONATI RISPETTO ALL’ASSE DI
RIFERIMENTO 73%
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2.3. AssE lll: “COMPETITIVITA DEL SISTEMA PRODUTTIVO”

Modifiche apportate

Obiettivo Specifico 3.1

Riduzione della dotazione finanziaria dell’Azione 3.1.1 di 1 M€
Par. 2.A.6.1 — Integrazione della descrizione dell’Azione 3.1.1
Obiettivo Specifico 3.5

Par. 2.A.6.1 — Modifica della descrizione dell’Azione 3.5.1 per renderla maggiormente coerente con
le scelte attuative regionali, finalizzate alla concessione di strumenti di microfinanza e/o di prestiti
partecipativi

Par. 2.A.6.5 — Tabella 5 Indicatori di output
Obiettivo Specifico 3.6

Par. 2.A.6.1 — Modifica della descrizione delle tipologie di interventi finanziabili, specificazione del
beneficiario e dei destinatari dell’Azione 3.6.1

Par. 2.A.6.2 — Selezione delle operazioni

Par. 2.A.6.5 — Tabella 5 Indicatori di output

Par. 2.A.8 — Tabella 6 Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e Informazioni qualitative
aggiuntive sull’istituzione del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

Par. 2.A.9 Categorie di operazione:
- Tabella 7 — Dimensione 1 — Settore di intervento

- Tabella 8 — Dimensione 2 — Forma di finanziamento

2.3.1 Rimodulazione finanziaria dell’Asse

Per garantire la piu efficace attuazione dell’Asse Ill del POR FESR, la Regione Abruzzo intende
operare una rimodulazione finanziaria tra le Azioni 3.5.1 “Interventi di supporto alla nascita di
nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso
interventi di micro finanzia” e 3.6.1. “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per
I'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo
forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi piu efficienti ed efficaci”,
mediante lo spostamento di 11 Min. di Euro dalla prima in favore della seconda e determinando
dunque una nuova dotazione finanziaria rispettivamente pari a 5 MiIn. di Euro per la prima e 22
Min. di Euro per la seconda (Tab. 5).

Si propone la modifica parziale della descrizione dell’Azione 3.5.1 per accogliere il suggerimento,
espresso dal Valutatore indipendente nella valutazione ex ante sugli Strumenti Finanziari del POR
FESR Abruzzo, di attuare I’Azione 3.5.1 mediante interventi di prestiti partecipativi/microcredito
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per rispondere ai fallimenti di mercato emersi in merito alla carenza di un’offerta di finanziamenti di
piccolo taglio, a causa della bassa profittabilita di gestione di questo tipo di pratiche, ed alla
difficolta di accesso al credito da parte delle micro e piccole imprese alle quali sono applicate le
condizioni di accesso al credito piu rigide. Il Programma di prestiti che sara attuato mediante la
3.5.1, pud essere “garantito” mediante una parte delle risorse stanziate dall’Azione 3.6.1, per
favorire I'accesso al credito alla categoria di imprese sopra descritto e che, come detto, presentano
profili di scarsa bancabilita con una classe di rischio elevata.

Si ritiene che, in tal modo, si possa garantire il rilancio delle imprese esistenti al fine di favorire la
riduzione del tasso di mortalita e di accrescere le opportunita per la loro affermazione sul mercato,
mediante la concessione di agevolazioni finanziarie (prestiti e/o interventi di microcredito), in
coerenza con I'Obiettivo Tematico 3, Risultato Atteso 3.5, dell’Accordo di Partenariato.

A cio si aggiunga altresi che, tale programma di interventi potrebbe risultare complementare al
Programma ministeriale, denominato “Resto al Sud”, che finanzia interventi finalizzati alla nascita
di nuove imprese avviate da giovani tra i 18 e i 35 anni residenti in Abruzzo.

Secondo quanto in precedenza espresso, pertanto, si intende modificare in parte la descrizione
dellAzione in parola, non prevedendo piu la partecipazione al capitale di rischio di nuove imprese
bensi I'attuazione di programmi di microfinanza e/o di prestiti partecipativi.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone la modifica del testo dell’Azione 3.5.1 nell’ambito del
paragrafo 2.A.6.1 del POR (OS 3.5), come di seguito riportato:

T
2007/20131a presente Azione intende fornire supporto alle Piccole e Medie imprese regionali -alle

art-up—di—i j j j j j i eate, mediante
principalmente [l'atfuazione di finanziamenti, prestiti partecipativi, prestiti a rischio condiviso,
interventi di microcredito e microfinanza a favore delle PMI.

La Regione Abruzzo valutera I'eventuale attuazione dell’Azione anche mediante:

e ['erogazione di garanzie per agevolare 'accesso al credito bancario da parte delle imprese
cofinanziando la parte privata di capitale, per prestiti partecipativi al capitale circolante nei
limiti delle norme applicabili in materia di aiuti di stato;

o [..]”
Anche il successivo paragrafo 2.A.6.2 & integrato come segue:

o “[...] capacita dell'operazione di contribuire alla nascita o allo sviluppo di una nuova
impresa, prevalentemente in settori strategici [...]”

Per quanto riguarda I’Azione 3.6.1, si propone la modifica del paragrafo 2.A.6.1 con l'inserimento
del seguente passaggio:

T...] La Regione puo attivare anche strumenti di controgaranzia e/o di riassicurazione, previo
aggiornamento della Vexa sugli strumenti finanziari”

Si propone, inoltre, la modifica della tipologia di Beneficiari come di seguito indicato:
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T...] Il beneficiario di tale Azione e il Soggetto Gestore del fondo (. | Soggetti attuatori sono i
Confidi operanti sulterritorio-regionale-nei settori dell'industria, commercio, artigianato e turismo.

Per l'attuazione della presente Azione e possibile individuare il Ministero dello Sviluppo Economico
in qualita di Organismo Intermedio.”

Anche il successivo paragrafo 2.A.6.2. Principi guida per la selezione delle operazioni, € modificato
nel modo seguente:

“[...] Per l'individuazione dei soggetti attuatori {Cenfidi), sara avviata una procedura di selezione

pubblica elaberato-un-Awisopubblice finalizzata alla individuazione dei soggetti attuatori-cenfidi
regionali che siano in grado di verificare che le imprese richiedenti abbiano, tra i propri obiettivi[...]

La Regione puod, per il tramite del Soggetto gestore del fondo, attivare apposito accordo di
cooperazione inter-amministrativa con [Ilstituto nazionale di promozione. L’azione pud essere
attuata mediante la delega di alcune funzioni al Ministero dello Sviluppo Economico anche ai fini
dell'accesso al Fondo Centrale di Garanzia. [...]”

2.3.2 Riprogrammazione finanziaria dell’Asse

Un’altra modifica proposta é legata alla diminuzione della dotazione complessiva dell’Asse
Prioritario di 1 M€ a favore dell’Asse prioritario VI. Cid si determina per via della diminuzione della
dotazione finanziaria dell’Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” a
favore della dotazione finanziaria dell’Azione 6.5.A.2. “Interventi per ridurre la frammentazione
degli habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale”, di cui si trattera nel prosieguo
della relazione.

La riduzione della dotazione dell’Azione 3.1.1. si rende opportuna in quanto, in attuazione delle
disposizioni statali sul credito di imposta (L. 205/2016 , art. 1, commi 98-108), 'assorbimento delle
risorse a valere sul POR FESR Abruzzo si € dimostrato molto contenuto rispetto alla dotazione
dellazione. Ad oggi i progetti potenzialmente finanziabili, in applicazione di dette disposizioni
normative e tenuto conto delle prescrizioni contenute nel POR, svilupperebbero un credito
d’'imposta pari a circa ad € 360.500. Al contrario, come peraltro evidenziato nel paragrafo dedicato
all’ASSE VI, la capacita di assorbimento delle risorse da parte dellAzione 6.5.A.2 risulta molto
soddisfacente rispetto alla sua dotazione, in quanto con la determinazione DPH004/46 del
09.05.2017 é stata approvata la graduatoria dei beneficiari per 'importo di € 2.970.292, 27 e di
potenziali beneficiari per circa € 1.000.000.
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Tab. 5 — Rimodulazione e riprogrammazione finanziaria Asse Il

Dotazione _— . . -
. - o Variazione per Dotazione finanziaria
Azione finanziaria ; : )
ST rimodulazione rimodulata
originaria
3.5.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove
|’mprese sia att_ra_verso incentivi d_|rett|, sia at_tra_verso 16.000.000 - 11.000.000 5.000.000
I'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro
finanzia
3.2.1 — Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite
da crisi diffusa delle attivita produttive, finalizzati alla 23.000.000 ) 23.000.000

mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli
individui e sulle imprese

3.1.1 — Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e
beni intangibili, e accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. L'azione 15.000.000 - 1.000.000 14.000.000
si puo attivare sia attraverso fondi tradizionali di aiuto,
sia attraverso fondi rotativi di garanzia o prestito

3.6.1 - Potenziamento del sistema delle garanzie
pubbliche per I'espansione del credito in sinergia tra
sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, 11.000.000 + 11.000.000 22.000.000
favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino
anche il ruolo dei confidi piu efficienti ed efficaci

Totale dotazione finanziaria 65.000.000 -1.000.000 64.000.000

2.3.3 Modifiche del testo

In occasione della presente procedure per la revisione del POR FESR 2014/2020 della Regione
Abruzzo, si intende integrare la descrizione dell’Azione 3.1.1, nellambito del relativo paragrafo
2.A.6.1., con il riferimento all’attuazione dellAzione stessa mediante interventi legati al Credito
d’'imposta, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge di Stabilita 2016. La norma prevede la
concessione di aiuti finalizzati a incentivare la realizzazione di investimenti e I'acquisizione di
immobilizzazioni materiali e immateriali, al fine di aumentare il livello di efficienza nello svolgimento
dell'attivita d’impresa.

Il testo del POR puo essere cosi integrato:

“1...] L’Azione ¢ rivolta ad un target circoscritto di imprese [...] € pud essere attuata anche
mediante _interventi legati al Credito d’imposta, in coerenza con quanto disposto dalla Legge di
Stabilitd 2016 [...]”

Poiché I'Azione in parola é attuata solo mediante sovvenzioni a fondo perduto (aiuti in regime de
minimis e credito d’'imposta), si propone, altresi, la modifica del Paragrafo del POR 2.A.6.3
eliminando il ricorso a Strumenti Finanziari, inserendo il seguente passaggio:

“[...] Non e previsto l'uso di Strumenti Finanziari”.

Il Paragrafo 2.A.9 — Categorie di operazione € modificato per via dell'attribuzione delle seguenti
categorie alle relative Azioni:

- 067 Sviluppo dell'attivita delle PMI, sostegno allimprenditorialita e allincubazione (compreso il

sostegno a spin off e spin out) — Azioni 3.5.1 — 3.2.1
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- 001 Investimenti produttivi generici nelle piccole e medie imprese ("PMI") — Azioni 3.1.1 € 3.6.1

- 01 Sovvenzione a fondo perduto — Azioni 3.2.1 e 3.1.1

- 03 - Sostegno mediante strumenti finanziari: capitale di rischio e capitale proprio e
equivalente — Azione 3.5.1

- 04 Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito o equivalente — Azione 3.5.1

- 05 Sostegno mediante strumenti finanziari: garanzia o equivalente- Azione 3.6.1.

Le tabelle 7 e 8 del Paragrafo 2.A.9 del POR — Asse lll sono modificate come di seguito

evidenziato:
Tabella 7
Dimensione 1 - Settore di intervento
Fondo FESR
Cat_ego_rla di Regioni in transizione
regioni
Asse . Importo (in
prioritario coliee EUR)
m 067 Sviluppo dell'attivita delle PMI, sostegno allimprenditorialita e
all'incubazione (compreso il sostegno a spin off e spin out) 14.000.000
1l 001 Investimenti produlttivi generici nelle piccole e medie imprese ("PMI") 18.000.000
Tabella 8
Dimensione 2 - Forma di finanziamento
Fondo FESR
Celisigoel l Regioni in transizione
regioni
L . Importo (in
Asse prioritario Codice EUR)
1 01 - Sovvenzione a fondo perduto 18.500.000
03 — Sostegno mediante strumenti finanziari: capitale di rischio e
1] . . . 500.000
capitale proprio o equivalente
1l 04 — Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito o equivalente 2.000.000
1 05 — Sostegno mediante strumenti finanziari: garanzia o equivalente 11.000.000

2.3.4 Aggiornamento del set degli indicatori dell’Asse

La rimodulazione finanziaria tra I'Azione 3.5.1 e I'Azione 3.6.1 sopra descritta da un lato, e la
riduzione della dotazione finanziari dell’Azione 3.1.1. dall'altro, determinano la rivisitazione del set
degli indicatori di output relativi a dette Azioni.
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In particolare, con riferimento all’Azione 3.5.1, si propone, da un lato, la diminuzione dei valori
target finali proporzionalmente alla riduzione della dotazione finanziaria dell’Azione e, dall'altro
I'eliminazione degli indicatori:

— C.0.02 “Numero di imprese che ricevono sovvenzioni”;

— C.0.29 “Numero di imprese beneficiarie di un sostegno per introdurre prodotti che
costituiscono una novita per 'impresa”.

La motivazione risiede nella modifica alla strategia che sottintende I'attuazione dell’Azione. Essa,
infatti, sara attuata unicamente attraverso Strumenti finanziari e non piu mediante un’azione
combinata tra questi ultimi ed agevolazioni a fondo perduto. Cio determina, conseguentemente, la
non pertinenza dell'indicatore C.0.02. La Regione, anche sulla base del giudizio espresso nella
Valutazione Ex Ante degli Strumenti finanziari, intende destinare le risorse alle imprese beneficiarie
definite dal POR mediante prestiti partecipativi e/o interventi di microfinanza, che potranno
essere supportati sinergicamente da un programma di garanzie concesso mediante
I'attuazione dell’Azione 3.6.1.

In relazione all'indicatore C.0.29, si ritiene che esso non sia piu coerente con il programma di
interventi di microfinanza che si intende attuare, in quanto prestiti di piccolo taglio non potrebbero
garantire l'introduzione di nuovi prodotti che costituiscono una novita per I'impresa.

Per quanto concerne I'Azione 3.6.1, il set degli indicatori di output resta invariato ma la
quantificazione dei target finali sara aumentata in conseguenza dellaumentata dotazione
complessiva dell’Azione.

Per quanto concerne, infine il set degli indicatori di output dell’Azione 3.1.1, diminuita nella propria
dotazione di 1 M€, si propone una riduzione proporzionale dei target al 2023, come riportato nella
seguente Tabella.

Nella Tabella seguente si riportano gli indicatori di output di cui si propone la revisione del target al
2023.
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Set di indicatori di output revisionati Asse Il

Proposta di
D i Unita di rargetal - jifica del . L .
ndicatore misura 31/12/2023 target al Metodologia per la quantificazione dei target
G 31/12/2023
CcO01 . T . . . -
............................... LTEthﬁoChe ricevono un Numero 120 143 L’indicatore corrisponde alla valorizzazione del target calcolato con l'indicatore C.I. 03
[3.5.1]
@gg,g Imprese-che ricevono I 80 R In seguito alla modifica intervenuta per I'’Azione 3.5.1, da attuarsi interamente attraverso
13.5.4] sevvenziont Strumento finanziario, tale Indicatore non trova piu attuazione.
L’indicatore quantifica il numero di imprese che ricevono un sostegno mediante incentivi di
C0o03 Numero di imprese che microfinanza o prestiti partecipativi considerando un ammontare massimo di prestito pari a
i 35.000 Euro.
ricevono un sostegno Numero 40 143
finanziario diverso dalle
............................... sovvenzioni
[3.5.1]
Si ipotizza che il 20% delle imprese destinatarie di interventi di micro finanza o di prestiti
CO005 ; : partecipativi, di cui al precedente C.0.03, siano nuove imprese costituite da non piu di
:\il(lzjé?/gﬁ:) Sln r;g(s);/ezrllrgprese che Numero 120 29 guattro anni.
[3.5.1]
CO08 | Crescita delloccupazione nelle ) ) L'indicatore quantifica 'aumento del numero di addetti nelle imprese destinatarie del
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, imprese che ricevono  un Equwale_ntl a 70 14 sostegno, ipotizzando 0,5 addetti per ogni nuova impresa (29/0,5)
[3.5.1] | sostegno tempo pieno
- L Si propone I'eliminazione dell'indicatore perché non si ritiene coerente con le finalita
co29 ‘I_H ero-di-imprese be_ eticiane dell’Azione modificata, non piu indirizzata alla partecipazione al capitale di rischio ma alla
di—u sostegho—per—nt odurre Numero 50 - concessione di prestiti di piccolo taglio (microfinanza/prestiti).
............................... prodotti—che—cestituiscono—una
Coo01 La valorizzazione del target al 2023 & modificato per effetto della riduzione finanziaria della
............................... Imprese che ricevono un dotazione dell'Azione. Ai fini della quantificazione, € mantenuta la medesima metodologia
Numero 160 149 - R . S .
(3.1.1] sostegno ggoposta nel 2015. L’indicatore & rappresentato dalla somma dei due indicatori C.l. 02 e C.I.
Cco02 La valorizzazione del target al 2023 & modificato per effetto della riduzione finanziaria della
............................... dotazione dell'Azione. Ai fini della quantificazione, & mantenuta la medesima metodologia
Imprese che ricevono proposta nel 2015. L’indicatore quantifica il numero di imprese che ricevono sovvenzioni
- Numero 90 84 - . DG o ] . ; X .
(3.1.1] sovvenzioni considerando una |nFenS|ta di aiuto del 50%, con un |nvest|mehto m_edlo t_:or_npless_wo di _
200.000 euro; esso € calcolato sulla base del 60% della dotazione finanziaria dedicata agli
aiuti per macchinari, attrezzature, servizi, etc
co03 La valorizzazione del target al 2023 & modificato per effetto della riduzione finanziaria della
e dotazione dell'Azione. Ai fini della quantificazione, € mantenuta la medesima metodologia
Numero di imprese che o P o )
h proposta nel 2015. L’indicatore quantifica il numero di imprese che ricevono un sostegno
ricevono un sostegno . s : o - . " )
finanziario diverso dalle Numero 70 65 mediante I'utilizzo di strumenti finanziari (fondo di garanzia) per rafforzare il rapporto
[3.1.1] banche-impresa. Esso & calcolato in considerazione di concessione di garanzie per '80%

sovvenzioni

del prestito (paria 85.000 euro). La dotazione finanziaria di riferimento ¢ pari al 40% della
dotazione complessiva dell’Azione.
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La valorizzazione del target al 2023 & modificato per effetto della riduzione finanziaria della

coo6 Investimenti privati combinati al dotazione dell'Azione. Ai fini della quantificazione, € mantenuta la medesima metodologia
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ sostegno pubblico alle imprese Euro 14.000.000 proposta nel 2015. L’investimento privato “medio” per le tipologie di misure attivabili in
(sovvenzioni) questa azione ¢ pari al 50%; pertanto I'investimento privato indotto € pari alla dotazione

[3.1.1] dell’azione (14 Meuro).

CO28 Imprese beneficiarie di un La va!orizzazione_ del tar_g(_et_al 2023 & m_o_dific_ato per effetto della riduzion_e finanziaria de_IIa
sostegno per introdurre prodoti dotazione deII'AZ|one_. A|_ fini della qua_lr_]t|f|(_:a2|one, & mantenuta la mede_S|ma metodo_logla
che costituiscono una novita per Numero 34 proposta nel 2015. L"|r‘1d|cato.re quantlflca} il numero dlllmprese che con il contnbutg ricevuto

[3.1.1] | il mercato introducono una novita per I'impresa ed €& pari a circa il 40% del numero complessivo delle

e imprese riferite all'indicatore C.I. 02.

CO29 Imprese beneficiarie di un La va!orizzazione_ del tar_g(_et‘al 2023 & m_o_dific_ato per effetto della riduzion_e finanziaria de_IIa
sostegno per introdurre prodotti dotazione deII'AZ|one_. A|_ fini della qua_r_]tlflc_azmne, e r'_n_antenuta la mede_5|ma metodo_logla
che costituiscono una novita Numero 50 proposta nel 2015. L"|r‘1d|cato.re quantlflce} il numero di imprese che con il cqntrlbuto ricevuto

[3.1.1] : perl'impresa introducono una novita per I'impresa ed & pari al 60% del numero complessivo delle

e imprese riferite all'indicatore C.I. 02.
coo1 Imprese che ricevono un Numero 183 L’indicatore corrisponde alla valorizzazione del target calcolato con l'indicatore C.I. 03
............................... sostegno

[3.6.1]

Il target e stato quantificato assumendo le seguenti ipotesi: i) raddoppio della dotazione per

COO03 | Numero di imprese che la partecipazione della finanza privata alla costituzione del fondo (44 MIn€); ii) copertura di

............................... ricevono un sostegno Numero 183 garanzia per I'80% degli investimenti medi; iii) investimento medio per impresa di 300.000
finanziario diverso dalle euro. Cio determina un ammontare medio di copertura pari a 240.000€ (300.000€*80%) ed

[3.6.1] | sovvenzioni un numero di imprese destinatarie pari a 183 (44 MIn€/240.000€).

coo7 . S N L’investimento privato “medio” per le tipologie di misure attivabili in questa azione & pari al

............................... ggvs'“:zgr:fgﬂEtrj'l\i’;g';?en?gggsg Euro 22 000.000 zo;ﬁéogertanto l'investimento privato indotto & pari alla dotazione dell’azione 3.6.1 (22

[3.6.1] | (non sovvenzioni) :
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2.3.5 Aggiornamento del set degli indicatori del Performance Framework dell’Asse

La previsione di spesa al 2018 si colloca al di sopra del target PF, garantendo la capacita di
conseguire I'obiettivo intermedio (articolo 6 comma 2 del Reg. 215/2014).

Conformemente al metodo descritto nel paragrafo 1.2 di questo documento, si propone di
modificare il valore dell’indicatore finanziario dagli attuali 19.500.000 € a 11.143.410 €.

Per quanto concerne il set degli indicatori di output, esso subisce delle modifiche in relazione
al’laumento dei target intermedio e finale del COO01 e alla diminuzione dei target intermedio e finale
del COO08.

E stato necessario, inoltre, inserire un nuovo indicatore di output nel Performance Framework
dell'Asse 1l in quanto, in seguito alla rimodulazione finanziaria di 11 MIn di Euro dall'Azione 3.5.1
all'Azione 3.6.1, le Azioni originariamente selezionate per la determinazione dei target per la
riserva di efficacia (3.2.1. e 3.5.1) non sono piu rappresentative di almeno il 50% della dotazione
complessiva dell'Asse, nel rispetto del dettato regolamentare (ex art. 5.1 Reg. (UE) n. 215/2014).
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Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione Asse

Riferimento T Valore
Indicatore o fase di . azioni Unita di Target al i Target al
. e Azione POR . . modificato Note
attuazione principale selezionate misura 2018 2023
FESR ) target al 2018
per il PF

Indicatore finanziario L'indicatore fa Il target intermedio dell'indicatore finanziario di PF viene ridotto

Totale delle spese riferimento alla sulla base delle considerazioni esposte al par. 1.2 del presente

ammissibili  registrate spesa sostenuta a - € 19.500.000 11.143.410 | 65.000.000 : documento, nel quale & previsto un coefficiente PF/N+3=1,10

nel sistema contabile Ii\F/)eIIo di Asse (L'incidenza del target finanziario al 2018 rispetto alla dotazione

dell’AdC e certificate complessiva dell’Asse passa dal 30% al 17%.
L’indicatore di output viene incrementato sia nel suo valore
target al 2023 e al 2018, per tenere conto dell’introduzione nel

Indicatore di output PF dellAzione 3.6.1 per garantire il rispetto della

Numero di imprese che : Azioni 3.5.1, 3.2.1 235 rappresentativita delle Azioni selezionate di oltre il 50% della

h € 50.000.000 N. 60 110 : , o o .

ricevono un sostegno:e 3.6.1 441 dotazione dell’Asse. Dunque, la quantificazione dell'indicatore &

(Cool) data dalla somma dei COO01 relativi alle Azioni 3.5.1, 3.2.1 e
3.6.1. Il valore della milestone al 2018 & calcolato considerando
il raggiungimento del 25% del target finale.

Indicatore di output

Crescita Equivalenti — o o

delloccupazione  nelle Azioni 3.5.1, 3.2.1 €28.000.000 atempo 24 13 120 L_mdlcatorg COo08 é rlldot_to per effetto della riduzione del target

h f ) 64 finale relativamente all'azione 3.5.1.

imprese che ricevono pieno

un sostegno (COO08)

TOTALE AZIONI SELEZIONATE NEL

QUADRO DI RIFERIMENTO: € 50.000.000

DELL’EFFICACIA

TOTALE DOTAZIONE FINANZIARIA

DELL'ASSE Il € 65.000.000

QUOTA DEI TARGET SELEZIONATI 77%

RISPETTO ALL’ASSE DI RIFERIMENTO
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2.4. ASSE IV: “PROMOZIONE DI UN’ECONOMIA A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO”

Modifiche apportate
Obiettivo Specifico 4.2
Tabella 3 — Aggiornamento dell’indicatore di risultato

Par. 2.A.6.1 — Integrare Azione 4.2.1 “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e
delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di
impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorita alle
tecnologie ad alta efficienza”

Par. 2.A.6.5 - Tabella 5 Indicatori di output

Par. 2.A.8 — Tabella 6 Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione
Par. 2.A.9 Categorie di operazione:
- Tabella 7 — Dimensione 1 — Settore di intervento

- Tabella 8 — Dimensione 2 — Forma di finanziamento

2.4.1 Integrazione dell’Asse e rimodulazione finanziaria
L’Asse |V attualmente prevede due Azioni:

- 4.1.1 finalizzata alla promozione dell’eco-efficienza e alla riduzione di consumi di energia
primaria negli edifici e strutture pubbliche e che presenta una dotazione finanziaria di 7
Min. di Euro;

- 4.2 finalizzata alla concessione di aiuti alle imprese per la riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni di gas climalteranti, con dotazione di 16 Min. di Euro.

L’attuazione dell’Asse & stata garantita mediante I'avvio delle procedure di gara per gli Enti locali
beneficiari dell’Azione 4.1.1, stimando la possibilita di certificare un ammontare di spesa al 31
dicembre 2018 pari a circa 3,4 MIn. di Euro, e mediante la pubblicazione di un Avviso pubblico per
I'Azione 4.2.1, con una dotazione finanziaria allocata pari a 8Min. di Euro (la meta della dotazione
complessiva dell’Azione), per incentivare le imprese ad investire in interventi di efficientamento
energetico dei sistemi produttivi e delle strutture, in attuazione degli articoli 38 e 49 del Reg. (UE)
n. 651/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Dall'analisi dei fabbisogni delle imprese rappresentative del sistema produttivo regionale, € emersa
anche la necessita di stimolare gli investimenti nelle imprese (comprese le Grandi Imprese) per
l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (ad esempio i fotovoltaici)
per l'autoconsumo e di impianti di co — trigenerazione ad alto rendimento. Per tali tipologie di
investimento, si rende necessaria una modifica all’Asse IV del POR mediante I'integrazione:

- della Tabella 3 “Indicatori di risultato” riferita all’Obiettivo Specifico 4.2. L’indicatore di
risultato attualmente presente nel POR si ritiene coerente con le finalita dell’Obiettivo
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Specifico che resta invariato nella strategia. Si aggiorna, tuttavia, la baseline in
considerazione degli aggiornamenti statistici operati dall’lstat delle serie storiche e,
conseguentemente, il valore target al 2023. La modifica del valore target avviene
applicando la medesima metodologia prevista nel “Documento metodologico su indicatori
(di risultato e di realizzazione) e quadro di riferimento del POR”, che prevede che, nel
periodo 2010/2020, in presenza di una riduzione dei consumi in termini reali del 5%, la
guantita di prodotti energetici (GWh) si € ridotta in maniera piu che proporzionale
evidenziando un efficientamento energetico particolarmente consistente (da 43,7 a 35,9
pari al 17,8%). A parita di prodotto lordo tale riduzione sarebbe stata pertanto inferiore:
7,6% = 1,13/1,05 e cioé un tasso medio annuo pari a circa il 3,7%. Assumendo un tasso di
efficientamento energetico minore pari al 2,5% annuo ed al tempo stesso un incremento
del prodotto pari all’1,5% annuo, il consumo di elettricita (GWh) scenderebbe nel 2023 a
33=35,9*1,165/1,275.

Tabella 3
Indicatori di
risultato
SEEEIlEH ey Unita (CAE Valore . Valore s
programma, . - di regioni - Anno di S Fonte Periodicita
. - Indicatore di di e obiettivo | . . ) .
rlpa_rtltl_per o _(se [— riferimento (2023) di dati | dell’informativa
obiettivo pertinente)
specifico
ID
Consumi di energia
elettrica delle imprese
dell’industria [AP;
Definizione: Consumi di
energia elettrica delle
42.b.1 imprgse dellindustria| GWh I_n_ 381 2013 35 TERNA Annuale
. c transizione | 35,9 33 /Istat
misurati in  Gwh sul
Valore aggiunto delle
imprese dellindustria
(valori concatenati; anno
di riferimento 2005)]

- dell'Azione 4.2.1 “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni

di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti
di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorita alle
tecnologie ad alta efficienza’.

degli indicatori di output nella Tab. 5:
o “4.1.2 a Potenza installata oggetto di intervento (Kw) (Cup)”
tra le tipologie di Beneficiari saranno previste PMI ed anche Grandi Imprese,

nelle tabelle relative alle categorie di operazioni, saranno aggiornate quelle gia esistenti ed

inserita

la 070

coerentemente con quanto previsto dall’Accordo di Partenariato.

2.4.2 Modifiche del testo

“Promozione dell’efficienza energetica nelle grandi

imprese”,

In considerazione dell’attuazione reale dell’Azione 4.2.1, che é attuata solo mediante sovvenzioni a
fondo perduto, (aiuti in regime de minimis e/o aiuti in esenzione), si propone, altresi, la modifica del
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Paragrafo del POR 2.A.6.3, relativo all'Obiettivo Specifico 4.2, eliminando il ricorso a Strumenti
Finanziari ed inserendo il seguente passaggio:

“[...] Non é previsto l'uso di Strumenti Finanziari”.

Il Paragrafo 2.A.9 — Categorie di operazione € modificato per via dell’attribuzione delle seguenti
categorie alle relative Azioni:

- Azione 4.1.1 — Categorie 009 — 010 - 011 - 012 - 013
- Azione 4.2.1 — Categorie 068 — 070

Entrambe le azioni sono attuate mediante sovvenzioni a fondo perduto e pertanto si propone
I'eliminazione della categoria 06.

Le tabelle 7 e 8 del Paragrafo 2.A.9 del POR — Asse Ill sono modificate come di seguito
evidenziato:

Tabella 7
Dimensione 1 - Settore di intervento
Fondo FESR
Categoria di L -
2 Regioni in transizione
regioni
Asse . Importo
prioritario Cloelee (in EUR)
013 Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza

v : o O . . 1.225.000
energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno

v 068 Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di
sostegno 4.000.000
012 Altre energie rinnovabili (inclusa quella idroelettrica, geotermica e
marina) e integrazione di energie rinnovabili (incluso lo stoccaggio,

v - . - - . S 1.225.000
l'alimentazione di infrastrutture per la produzione di gas e di idrogeno
rinnovabile)

\Y 009 Energie rinnovabili: eolica 350.000

v 010 Energie rinnovabili: solare 350.000

v 011 Energie rinnovabili; biomassa 350.000

v 070 Promozione dell’efficienza energetica nelle grandi imprese 4.000.000

Tabella 8
Dimensione 2 — Forma di finanziamento
Fondo FESR
Cat_ego_ria l Regioni in transizione
regioni

Asse . Importo

prioritario Sz (in EUR)

\ 01 - Sovvenzione a fondo perduto 11.500.000,00

v 4.000-000
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2.4.3 Aggiornamento del set degli indicatori dell’Asse

L’integrazione dell’Azione 4.2.1 determina la rivisitazione del set degli indicatori di output relativi a
dette Azioni.

Si propone, infatti, una modifica degli indicatori di output dell’Azione 4.2.1 sulla base della parziale
modifica delle finalita dell’Azione. Di seguito si evidenziano le modifiche proposte:

C.0.01 “Numero di imprese che ricevono un sostegno” si propone la riduzione del target
da 110 a 64, calcolato considerando:

o lutilizzo del 50% (8 Min. di Euro) della dotazione finanziaria complessiva per il
sostegno di imprese che effettuano investimenti in efficientamento dei sistemi
produttivi e delle strutture, relativa all’Avviso gia pubblicato e per il quale sono in
corso le procedure valutative, che potrebbero sviluppare 53 interventi;

o lutilizzo della restante quota del 50% (8 Min di Euro) per investimenti di
cogenerazione e fotovoltaico, quantificato sulla base di un costo medio di
investimento pari 1,5 Min. di Euro per impianti di co-trigenerazione ad alto
rendimento e 500.000mila Euro per impianti di fotovoltaico ed una dotazione
finanziaria da destinare a ciascuna delle due tipologie di intervento pari a 4 Min. di
Euro. Applicando tale metodologia si prevede il finanziamento di 11 interventi;

C.0.02 “Numero di imprese che ricevono sovvenzioni” il cui target corrispondera al target
dell'indicatore C.0.01;

C.0.03 “Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle
sovvenzioni" se ne propone l'eliminazione non prevedendo piu l'utilizzo di Strumenti
Finanziari per 'attuazione dell’Azione;

4.2.1. b “Potenza installata oggetto di intervento (KW) Cup”, calcolato considerando un
costo medio per pannello fotovoltaico pari a 5.000 Euro ed una produzione di energia per
pannello pari a 1 KW (dotazione finanziaria di 4 Min. di Euro).

Nella Tabella seguente si riportano gli indicatori di output di cui si propone la revisione del target al

2023.
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Set di indicatori di output revisionati Asse IV

Proposta di Metodologia per la quantificazione dei target
. Unita di TS £ modifica del
ID Indicatore " 31/12/2023
misura attuale target al
31/12/2023
L'indicatore & valorizzato considerando due tipologie di interventi differenti: I'una riferita
CcOo01 all'efficientamento energetico dei sistemi produttivi e delle strutture (Avviso gia pubblicato) e
I'altro mediante l'investimento in impianti di fotovoltaico e di co-trigenerazione ad alto rendimento.
""""""""""""""""" Il target per interventi della prima tipologia € calcolato facendo riferimento alla dimensione media
Numero di imprese che N dei finanziamenti concessi per progetti analoghi (contributo pubblico pari a circa 150.000 euro)
h umero 110 64 . S . ) s . .
ricevono un sostegno realizzati nei precedenti periodi di programmazione, rapportata all’entita delle risorse disponibili
[4.2.1] ((8 MIn€). Il target per impianti di fotovoltaico/co-trigenerazione € quantificato sulla base di un
costo medio di investimento pari a 1,5MIn€ per impianti di trigenerazione, e 500.000€ per
impianti di fotovoltaico, considerando una dotazione finanziaria destinata alle due tipologie di
interventi pari a 8 MIn€.
CO002 o Si ipotizza che tutte le imprese sostenute (C.l. 01=64) ricevano sovvenzioni.
................................. l\_lumero di Impre_se_ che Numero 140 04
[4.2.1] ricevono sovvenzioni
- Si propone I'eliminazione di tale indicatore perché non si prevede I'utilizzo di Strumenti finanziari
co03 :-J:E S f; ‘ - P fffﬁ ES \ f
i e . Numero e -
Un’indagine svolta dalla CNA, basata su dati raccolti direttamente dalle aziende, ha quantificato
CO34 in 150.000 kWh/anno il consumo medio di energia elettrica per le Medie imprese e in 60.000
................................. kWh/anno quello per le Piccole. Secondo il dato ISTAT, nel 2012 in Abruzzo il numero di
imprese attive, non individuali, appartenenti al settore industriale manifatturiero era di 4.837
unita; di queste 159 sono Medie e 1220 sono Piccole. Sulla base dei dati della CNA relativo ai
consumi e al dato ISTAT sulle PMI, la Regione ha stimato un consumo medio annuo per impresa
Diminuzione annuale | Tonnellate pari a 70.377 kWh (media ponderata). La riduzione attesa dei consumi di energia elettrica
stimata dei gas a effetto | equivalenti 1.720 1000 prodotta da fonte fossile per effetto della sostituzione con FER era stata stimata pari a circa il
[4.2.1] Serma CO2 40%. Tale riduzione, in considerazione del fatto che si intende finanziare circa 64 imprese,
quantificabile in circa 1.801 MWh (70.377*64*0,4). Pertanto, applicando il fattore di conversione
pari a 1 MWh di energia = 0,555 Teq si ottiene un target pari a circa 1000 Teq (0.555*1000) di
minori emissioni di CO2. In considerazione della riduzione del numero di imprese beneficiarie
stimato e della diminuzione della dotazione finanziaria dell'Azione, si propone una riduzione
proporzionale del target finale.
CcO30 Con riferimento ai valori 2012, presi a base per la ponderazione dei target, € stato calcolato che
................................. c . . . la potenza media di energia elettrica installata nella fascia di imprese considerata sia pari a
apacita addizionale di . s L - - il 50% del
produzione di energia 50kvy. Gli |ntgwentl f_|nan2|a_t| dovrebberq garantlre_ una copertura di almeno il 50% de
lettrica da fonti Mw 3 3 fabbisogno di energia elettrica da FER (il fotovoltaico non ha una resa costante) per un
[4.2.1] ee - complessivo stimato di 3 MWp. Tale indicatore € valorizzato dalla quota di investimento
rinnovabili desti . . )
estinato a co-trigenerazione e fotovoltaico.
Diminuzione del Il consumo medio unitario (media ponderata) di energia elettrica delle PMI del settore
consumo annuale di manifatturiero, é stato stimato dalla Regione in 70.377 kWh/anno. Gli interventi programmati
Tep/anno 265 155

energia primaria prodotta
da fonte fossile

dovrebbero produrre una riduzione del consumo di energia elettrica da fonte fossile pari a circa il
40%; pertanto, la riduzione dei consumi di energia € quantificabile in circa 1801 MWh/anno
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(70.377 MWh*0,4*64), ossia 1,8 GWh. Applicando il fattore di conversione 1 GWh = 86 Tep si ha
un target pari a circa 155 Tep/anno (86+*1,8). In considerazione della riduzione del numero di
imprese beneficiarie stimato e della diminuzione della dotazione finanziaria dell'Azione, si
propone una riduzione proporzionale del target finale.

Potenza installata
oggetto di intervento
(Kw) (Cup)

KW

800

L’indicatore & riferito alla quota di Azione destinata ad interventi di fotovoltaico e trigenerazione.
La metodologia tiene conto di un costo medio per pannello fotovoltaico pari a 5.000 Euro, con
una produzione di potenza pari a 1 KW (4 MIn€/5.000€)
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2.4.4 Aggiornamento del set degli indicatori del Performance Framework dell’Asse

La previsione di spesa al 2018 da rassicurazioni circa la capacita di conseguire l'obiettivo
intermedio (articolo 6 comma 2 del Reg. 215/2014).

Conformemente al metodo descritto nel paragrafo 1.2 di questo documento, si propone di
modificare il valore dell’indicatore finanziario dagli attuali 6.900.000 € a 4.295.911 €.

Per quanto concerne il set degli indicatori di output, I'indicatore C.0.01 legato all’Azione 4.2.1 &
stato ridotto nel valore target intermedio proporzionalmente all'utilizzo di parte della dotazione
finanziaria per interventi di efficientamento energetico finalizzati ad interventi di efficientamento
energetico dei sistemi produttivi e delle strutture (Avviso gia pubblicato 8 Min di Euro). Gli ulteriori
8 min. di Euro saranno utilizzati per investimenti in impianti di cogenerazione e fotovoltaico
successivamente alla approvazione della presente proposta di modifica del POR FESR.
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Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione Asse IV

Indicatore o fase di oo Unita di UL Target al
. e Riferimento Azione POR FESR selezionate per il . Target al 2018 modificato 9 Note
attuazione principale misura 2023
PF target al 2018
Il target intermedio dell’indicatore finanziario
Indicatore finanziario di PF viene ridotto sulla base delle
Totale delle spese considerazioni esposte al par. 1.2 del
ammissibili registrate nel L'indicatore fa _rlferlmento alla spesa ) € 6.900.000 4.295.911 23.000.000 | Presente document(i, nel quale & previsto un
sistema contabile dellAdC sostenuta a livello di Asse coefficiente PF/N+3=1,18..
e certificate L’incidenza del target finanziario al 2018
rispetto alla dotazione complessiva dell’Asse
passa dal 30% al 19%.
L’indicatore di output viene diminuito nel suo
Indicatore  di  output valore target al 2023 e al 2018, per tenere
Numero di imprese She 110 conto dell'utilizzo del 50% della dotazione
ricevono  un P sostegno Azione 4.2.1 € 16.000.000 N. 40 19 64 finanziaria per impianti di
(CO01) cogenerazione/fotovoltaico successivamente
all'approvazione della presente proposta di
madifica.
TOTALE AZIONI SELEZIONATE NEL QUADRO DI RIFERIMENTO
DELL’EFFICACIA € 16.000.000
TOTALE DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'ASSE IV € 23.000.000
QUOTA DElI TARGET SELEZIONATI RISPETTO ALL’ASSE DI 70%
RIFERIMENTO °
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2.5. ASSE V: “RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO”

Modifiche apportate

Par. 2.A.8 — Tabella 6 Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

2.5.1 Aggiornamento del set degli indicatori del Performance Framework dell’Asse

La previsione di spesa al 2018, si colloca in linea del target PF, risultando, dunque, in grado di
conseguire I'obiettivo intermedio (articolo 6 comma 2 del Reg. 215/2014).

Conformemente al metodo descritto nel paragrafo 1.2 di questo documento, si propone di
modificare il valore dell’'indicatore finanziario dagli attuali 7.500.000 € a 4.946.471 €.

Si propone la sostituzione dell'indicatore C.O. 20 “Popolazione beneficiaria di misure di protezione
contro le alluvioni” in quanto, sul totale di 25 interventi programmati, solo 1 interessa il rischio
idraulico, i restanti 24 sono interventi di messa in sicurezza dal rischio frane. Si propone, dunque,
la sostituzione con I'indicatore C.0.22 “Superficie totale dei suoli riabilitati”, gia presente nel quadro
degli indicatori di output dell’Azione 5.1.1.
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Quadro di performance dell’Asse V

Importo azioni

Valore

Indlcalltore °.f ase i Riferimento Azione POR FESR selezionate per il Un_lta i Target al 2018 modificato il Note
attuazione principale misura 2023
PF target al 2018
Il target intermedio dell'indicatore finanziario
Indicatore finanziario di PF viene ridotto sulla base delle
Totale delle spese considerazioni esposte al par. 1.2 del
ammissibili registrate nel L’indicatore _ fa !’lfenmento alla spesa ) € 7.500.000 4.946.471 25.000.000 prese_nte document(i, nel quale & previsto un
: f ) sostenuta a livello di Asse coefficiente PF/N+3=1,25..
sistema contabile dellAdC Uincid del fi P | 2018
e certificate “incidenza del target finanziario al 1
rispetto alla dotazione complessiva dellAsse
passa dal 30% al 20%.
Si  propone la sostituzione di questo
B e T indicatore con il CO22 in quanto considerato
Popelazione-beneficiaria—di; , . 511 € 25.000.000 P ) 1500 maggiormente rappresentativo rispetto alle
misure-di-protezione-contro o U 400 ’ iniziative programmate sul territorio. Infatti, vi
le alluvioni (CO20) e un solo intervento in materia di rischio
idraulico su 25 complessivi.
Riguardo la Superficie totale dei suoli
riabilitati, & stato possibile stimare sulla base
dei dati  acquisiti con la  passata
programmazione la superficie media oggetto di
Indicatore di output consolidamen_to_ in 0,65_ ha e_ q_uindi in_ragion_e
Superficie totale dei suoli| Azione 5.1.1 €25.000.000  Ettari - 5 15,6 del numero di interventi previsti (24) stimare in
riabilitati (CO22) circa 15,6 ha la superficie consolidata e
idrogeologicamente riabilitata.
TOTALE AZIONI SELEZIONATE NEL QUADRO DI RIFERIMENTO
DELL’EFFICACIA € 25.000.000
TOTALE DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'ASSE V € 25.000.000
QUOTA DEI TARGET SELEZIONATI RISPETTO ALL’ASSE DI
RIFERIMENTO 100%
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2.6. ASSE VI: “TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI”

Modifiche apportate

Obiettivo Specifico 6.5

Aumento della dotazione finanziaria dell’Azione 6.5.a.2 di 1 M€

Par. 2.6.A.1 — Azione 6.5.a.1. — Modifica della tipologia di Beneficiari

Par. 2.A.8 — Tabella 6 Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

Par. 2.A.9 Categorie di operazione:
- Tabella 7 — Dimensione 1 — Settore di intervento

- Tabella 8 — Dimensione 2 — Forma di finanziamento

2.6.1 Modifiche del testo

Sulla base di esigenze espresse dal Responsabile di Azione, per rendere I'Azione maggiormente
aderente al fabbisogno del territorio, il paragrafo 2.6.A.1 relativo alla descrizione del’Azione 6.5.a.2
€ modificato, nella sezione dedicata ai Beneficiari, nel modo seguente:

“1...] Beneficiari: Regione Abruzzo, i soggetti responsabili della gestione dei siti Natura 2000 ren
anche compresi nelle aree protette”.

Il Paragrafo 2.A.9 — Categorie di operazione € modificato per via dell’attribuzione delle seguenti
categorie alle relative Azioni:

- Azione 6.6.1 — Categorie 085 — 091
- Azione 6.7.1 — Categoria 094

- Azione 6.8.3 — Categoria 093

- Azione 6.5.a.2 — Categoria 085.

La tabella 7 del Paragrafo 2.A.9 del POR — Asse VI & modificata come di seguito evidenziato:
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Tabella7

Dimensione 1 - Settore di intervento

Fondo FESR
Categoria di Regioni in transizione
regioni
Asse prioritario Codice Importo (in EUR)
Vi 091 Sylluppo e promozione del potenziale turistico delle aree 1.125.000
naturali
Vi 094 P_roteznone, sviluppo e promozione del patrimonio culturale 1.500.000
pubblico
I 195 Svil X " 21 culturali-pubblici
VI 093 Sviluppo e promozione di servizi turistici pubblici 2.500.000
Vi 085 Tutela e valorizzazione della biodiversita, protezione della 3.125.000

natura e infrastrutture "verdi"

2.6.2 Riprogrammazione finanziaria dell’Asse

Si propone di aumentare la dotazione finanziaria complessiva dell’Asse Prioritario di 1 M€, per
effetto della diminuzione della dotazione finanziaria dell’Asse Ill. In particolare, cid si determina per
via della diminuzione della dotazione finanziaria dellAzione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in
macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale” a favore della dotazione finanziaria dell’Azione 6.5.a.2. “Interventi per

ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale”.
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Tab. 6 — Riprogrammazione finanziaria Asse VI

Dotazione L . . L
. - - Variazione per Dotazione finanziaria
Azione finanziaria ; - ]
N rimodulazione rimodulata
originaria
6.6.1 - Interventi per la tutela e valorizzazione di
aree di attrazione naturale di rilevanza
strategica (aree protette in ambito terrestre e 4.500.000 - 4.500.000
marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e
promuovere processi di sviluppo
6.7.1 — Interventi per la tutela, la valorizzazione
e la messa in rete del patrimonio culturale,
materiale e immateriale, nelle aree di attrazione 3.000.000 - 3.000.000
di rilevanza strategica tali da consolidare e
promuovere processi di sviluppo
6.8.3 — Sostegno alla fruizione integrata delle
risorse culturali e naturali e alla promozione 5.000.000 - 5.000.000
delle destinazioni turistiche
6.5.a.2 — Interventi per ridurre la
frammentazione degli habitat e mantenere il 3.000.000 + 1.000.000 4.000.000
collegamento ecologico e funzionale
Totale dotazione Asse VI 15.500.000 +1.000.000 16.500.000

2.6.3 Aggiornamento del set degli indicatori dell’Asse

L’aumento della dotazione finanziaria dellAzione 6.5.a.2. di 1 M€ determina un aumento
proporzionale dell'indicatore di output relativo alla predetta Azione. In particolare, I'indicatore CO23
“Superficie degli habitat beneficiari di un intervento volto a raggiungere un migliore stato di
conservazione” aumenta, nel proprio valore target al 2023, proporzionalmente al’aumento della

dotazione finanziaria dell’Azione.

Nella Tabella seguente si riporta l'indicatore di output di cui si propone la revisione del target al
2023 e la relativa metodologia per la quantificazione.

Set di indicatori di output revisionati Asse VI

Proposta Metodologia per la quantificazione dei target
Unita Target al mogilfica
ID Indicatore di 31/12/2023 d
. el target
misura attuale al
31/12/2023
La valorizzazione del target al 2023 & modificato per effetto
dell'aumento finanziaria della dotazione dell'Azione. Ai fini
Superficie degli della quantificazione, € mantenuta la medesima metodologia
habitat beneficiari proposta nel 2015. L’area eleggibile & quella corrispondente a
CO23 di un intervento Ettari 2300 3.600 24 SIC al di fuori delle aree protette la cui superficie
[6.5.a.2] : volto a raggiungere ' ' complessiva é pari a circa 23.000 ettari. Si stima che, con
un migliore stato di l'aumento della dotazione dell'Azione di 1 Meuro, la superficie
conservazione degli habitat recuperati corrisponda a circa il 10%, pari a
3.600 ettari, con costo unitario medio di circa 1.305 euro per
ettaro.
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2.6.4 Aggiornamento del set degli indicatori del Performance Framework dell’Asse

La previsione di spesa al 2018 si colloca molto al di sopra del target PF, garantendo pertanto
rassicurazioni circa la capacita di conseguire I'obiettivo intermedio (articolo 6 comma 2 del Reg.
215/2014).

Conformemente al metodo descritto nel paragrafo 1.2 di questo documento, si propone di
aumentare il valore dell’indicatore finanziario dagli attuali 4.650.000 € a 5.092.887 €; cio in virtu del
buon andamento dell’Asse e delle previsioni di spesa formulate dai Responsabili di Azione.

Inoltre, in seguito al confronto con la Commissione Europea, 'Agenzia per la Coesione Territoriale
e il Dipartimento per le Politiche di Coesione, avuto nel corso dell'incontro in videoconferenza del
24 maggio 2018, si propone di modificare — nel’ambito del Quadro di efficacia dell’Asse VI - la
quantificazione dell’indicatore di output CO09 “Numero dei visitatori”, azzerandone la milestone al
2018 e, al contempo, affiancandolo con un Key Implementation Indicator in grado di indicare I'avvio
delle attivith e che corrisponde alla firma dell’atto convenzionale tra la Regione Abruzzo e la
Sovrintendenza per i beni architettonici e culturali regionale.

L’indicatore C.0.09 & legato all’Azione 6.7.1 finalizzata alla riqualificazione del sito pilota
individuato nell’Abbazia Celestiniana; la modifica qui proposta & dettata da impedimenti oggettivi
che si riscontrano nella valorizzazione di detto indicatore il quale non appare direttamente collegato
alla realizzazione di lavori di riqualificazione.
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Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione Asse VI

Riferimento T e
Indicatore o fase di A azioni Unita di Target al modificato Target al
- e Azione POR . . Note
attuazione principale selezionate misura 2018 target al 2023
FESR A
per il PF 2018
Indicatore finanziario:,,. . Il target intermedio dell’indicatore finanziario di PF viene ridotto
L’indicatore fa : S
Totale delle spese e mento alla sulla base delle considerazioni esposte al par. 1.2 del presente
ammissibili registrate nel - € 4.650.000 5.092.887 16.500.000 : documento, nel quale & previsto un coefficiente PF/N+3=1,95 .

] f , spesa sostenuta a o ! o ; -
sistema contabile del’AdC livello di Asse L’incidenza del target finanziario al 2018 rispetto alla dotazione
e certificate complessiva dell’Asse passa dal 30% al 33%.

Indicatore  di  output

6.6.1a -  Superficie )i .0661 €4.500.000  Mq. 600 600 2.000

oggetto di intervento (mq)

(Cup)

Indicatore di  output

Crescita del numero atteso

di tri visite - a it Sml del Si propone I'azzeramento della milestone dell'indicatore CO09,
rqztﬂg(ljemoe ;u |Ld:)a ?ﬁ (; Azione 6.7.1 € 3.000.000 : Visite/anno 0 0 +4.000 :legato allAzione 6.7.1, in quanto non appare direttamente
ttrazione che ri gn n conseguibile con interventi di riqualificazione del sito pilota

a ?Z'O € che ricevono u individuato. Ad integrazione di tale indicatore, si individua un

scosoggno Key Implementation indicatore in grado di indicare I'avvio delle
( ) attivita e che corrisponde alla firma dell’atto convenzionale tra la
Indicatore Regione Abruzzo e la Sovrintendenza per i beni architettonici e

di attuazione N culturali regionale.

Nur_nero di  operazioni : Azione 6.7.1 € 3.000.000 operazioni - 1 1

avviate

Indicatore  di  output

Superficie  degli  habitat

beneficiari di un intervento

volto a raggiungere un:Azione 6.5.2 € 4.000.000 Ettari 770 770 + 3.600

migliore stato di

conservazione

(CO23)
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TOTALE AZIONI SELEZIONATE NEL

QUADRO DI RIFERIMENTO € 8.500.000
DELL’EFFICACIA
TOTALE DOTAZIONE FINANZIARIA € 16.500.000

DELL'ASSE VI

QUOTA DEI TARGET  SELEZIONATI
RISPETTO ALL’ASSE DI RIFERIMENTO

52%
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2.7. ASsSE VII: “SviLuPPO URBANO SOSTENIBILE”

Modifiche apportate
Obiettivo Specifico 6.7

Par. 2.A.6.5 — Tabella 5 Indicatori di output

Par. 2.A.8 — Tabella 6 Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione

Nell’ambito dell’Asse VIl non sono effettuate rimodulazioni finanziarie tra Azioni e, pertanto, il set
degli indicatori di output resta invariato. Cio che si propone di revisionare €, nella Tabella 5 riferita
all’Azione 6.7.1, la colonna “Fonte dati” con I'eliminazione di Istat-Mibact ed il mantenimento di
Sistema di Monitoraggio Regionale (SMR), per le motivazioni descritte nel successivo paragrafo
2.7.1.

2.7.1 Aggiornamento del set degli indicatori del Performance Framework dell’Asse

La previsione di spesa al 2018 si colloca al di sopra del target PF, risultando, dunque, in grado di
conseguire I'obiettivo intermedio (articolo 6 comma 2 del Reg. 215/2014).

Conformemente al metodo descritto nel paragrafo 1.2 di questo documento, si propone di
modificare il valore dell'indicatore finanziario dagli attuali 7.000.000 € a 4.004.663 €.

Giova a tale riguardo ripercorrere il complesso percorso seguito per dare attuazione all’Asse VII
“Sviluppo Urbano Sostenibile”. Le interlocuzioni con le Autorita Urbane hanno preso awvio nel
2016. Si e reso necessario approvare specifiche Linee Guida per orientare la corretta
predisposizione delle Strategie di Sviluppo Urbano sostenibile da parte delle Autoritd Urbane.
L’approvazione € intervenuta, previo confronto con le citta medesime, con la DGR. N. 220 del 28
aprile 2017. Con determinazione DPA/70 del 17 maggio 2017 & stato costituito un gruppo di lavoro
a supporto delle Autorita Urbane per la predisposizione delle SUS. Nel mese di giugno 2017 le
Autorita Urbane hanno presentato le loro strategie per il cui perfezionamento é stata necessaria
una attenta interlocuzione che ha portato le stesse ad apportare talune integrazioni e modifiche alle
Strategie. In esito all'invio delle strategie integrate con quanto richiesto dal’AdG al fine di
assicurare la piena conformita al POR, nel mese di ottobre 2017 si € conclusa la valutazione delle
Strategie Urbane Sostenibili, peraltro preceduta dall’adozione da parte delle Giunte comunali dei
PUMS dei quali le Autorita Urbane non erano dotati. L’approvazione delle SUS ¢é stata disposta
con la determinazione DPA 193 del 13 novembre 2017. Successivamente con la DPA/214
dell’1/12/2017 le Autoritd Urbane sono state individuate come Organismi Intermedi. La firma delle
Convezioni con gli Organismi Intermedi (AU di L’Aquila, Pescara e Chieti) € avvenuta nel mese di
dicembre 2017. Con I'AU di Teramo non & stato possibile sottoscrivere alcuna convenzione, in
gquanto ancora in gestione commissariale. Con la determinazione DPA/245 del 22 dicembre 2017 &
stato assegnato alle AU di Chieti, L’Aquila e Pescara il 40% dell'importo delle SUS, al netto delle
somme destinate al rinnovo del materiale rotabile, di cui all’Azione 4.6.2, considerato che si & reso
opportuno organizzare un’unica procedura di gara, di livello regionale, per I'acquisto dei mezzi
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destinati alle AU. Il trasferimento dell’acconto del 40% €& avvenuto materialmente da parte della
Ragioneria regionale nel mese di aprile 2018.

Nel’ambito del Performance Framework dell’Asse VII, si rende necessaria la modifica della Base
dati utilizzata per la rilevazione dell'indicatore COQ9 “Crescita del numero atteso di visite a siti del
patrimonio culturale e a luoghi di attrazione che ricevono un sostegno”, legato all’Azione 6.7.1.

Nel documento metodologico per la quantificazione degli indicatori, & specificato che tale indicatore
€ calcolato prendendo in considerazione la domanda culturale rilevata dall’lstat-Mibact e
moltiplicata per 10 siti oggetto di intervento gia individuati dalla citata banca dati. Poiché i 10 siti
non necessariamente coincidono con gli interventi di valorizzazione di beni e luoghi di attrazione
sui quali i Comuni capoluogo intendono intervenire e che alimentano il sistema di monitoraggio
regionale, si ritiene di mantenere nella colonna “Fonte di dati” il solo Sistema di Monitoraggio
Regionale (SMR) eliminando Istat-Mibact.

Per quanto concerne la gquantificazione delle milestone degli indicatori di output presenti nel
Performance Framework dell’Asse VII, si propone quanto segue.

Per quanto riguarda, in particolare, l'indicatore C.0.09, tenuto conto che i ritardi nell’avvio delle
procedure di gara, finalizzate all’affidamento dei lavori in relazione ai siti oggetto di intervento,
(ritardi dovuti sia alla contingenza in cui si trova il Comune di Teramo che, in stato di Gestione
Commissariale, non & in grado di assumere impegni di carattere strategico fino alla individuazione
della futura Amministrazione, sia al tardivo trasferimento delle risorse finanziarie dalla Regione
Abruzzo ai Comuni, a causa del blocco nell’approvazione dei rendiconti) non consentono di
ultimare i lavori né, conseguentemente, di installare alcun sistema di rilevazione/bigliettazione dei
visitatori, € opportuno, se non necessario:

1. valorizzare a 0 l'indicatore C.0.09 al 2018, e confermare a 19.200 il valore obiettivo al
2023;

2. analogamente a quanto proposto nel’lambito del Quadro di efficacia dellAsse VI,
aggiungere il Key Implementation Indicator relativo al numero di operazioni avviate. Nel
caso specifico tale indicatore corrisponde al numero dei contratti d’appalto sottoscritti tra i
Comuni e i soggetti appaltatori per l'avvio dei lavori, in relazione ai siti oggetto di
intervento, al 2018 pari a 3.

Per quanto concerne la riduzione del target finanziario, essa si rende necessaria in considerazione
della circostanza che & in corso di perfezionamento una procedura di gara, in applicazione
dell'istituto dell’accordo quadro di cui all’articolo 54 del Codice degli appalti (D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii), allo scopo di acquistare materiale rotabile per 'importo complessivo di € 25.950.000,
oltre I''VA e gli oneri connessi alla gara. In particolare, si rende necessario avviare un’unica gara,
allo scopo di acquisire mezzi con caratteristiche omogenee, con particolare riferimento ai mezzi
elettrici dotati di pantografo. Infatti, poiché si rende indispensabile acquistare materiale rotabile, da
destinare alle Autorita Urbane, anche con le risorse del Masterplan e con altre fonti di
finanziamento (es. Delibera CIPE che prevede risorse per I'Autorita Urbana di L’Aquila), occorre
indire una unica procedura di gara, in modo tale da poter acquistare diversi lotti, distinti per
tipologia di mezzi, che presentino perd le medesime caratteristiche quanto meno nell’ambito di
ciascun lotto funzionale. L'utilizzo dell’istituto dell’accordo quadro potrebbe consentire il rapido
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acquisto del materiale rotabile dell’Autorita Urbana di Teramo, qualora i mezzi richiesti siano
conformi per tipologia a quelli previsti nel richiamato accordo.

La tabella che segue espone le tipologie di mezzi che saranno acquistate, distinte per fonti di
finanziamento:

Prezz
0 . . .
0 unita Base Risorse POR Risorse AItrzifontl Oneri OZ?: (,)ATE:; f%i:?
Lotto | Oggetto . | rioa | d’asta del FESR 2014- | Masterpl | .. : gara g - : Totale
ta finanziamen Masterpla | finanziamen
base lotto (€) 2020 an FESR
s to n to
d’ast
a (€)
Classe | 200.0
1 Lmax 850 m | 2 00 400.000 200.000 200.000
—gasolio
Classe |
2 Lmax 9,50 m| 2 2%50'0 410.000 410.000
— gasolio
Classe | 210.0
3 Lmax 10,92 9 00' 1.890.000 1.260.000 630.000
m —gasolio
Classe | 220.0
4 Lmax 12,48 | 20 00' 4.400.000 660.000 3.740.000
m — gasolio
15.010 14.853 8.432
Classe | 450.0
5 Lmax 8,50 m | 18 00' 8.100.000 900.000 450.000 6.750.000
—elettrico
Classe |
Lmax 8,50 m 500.0
6 — elettrico| 2 00' 1.000.000 500.000 500.000
con
pantografo
Classe |
Lmax 12,48 650.0
7 m — elettrico | 15 00' 9.750.000 2.600.000 1.300.000 5.850.000
con
pantografo
68 25.950.000 6.530.000 | 6.820.000 | 12.600.000 15.010 14.853 8.432
IVA 1.436.600 | 1.500.400 23.285
TOTALE 7.966.600 | 8.320.400 7.981.610 | 8.343.685 28.925.295

Con riferimento alle risorse del POR FESR, gli autobus delle Autorita Urbane sono sintetizzati nella
tabella che segue:

Chieti

Prezzo Quantit Oneri Totale risorse por

Tipologia Mezzo unitario a Totale |gara IVA generale fesr
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Gasolio 8,50 200.000,00 1| 200.000
Gasolio 9,50 205.000,00 2| 410.000
Gasolio 10.92 210.000,00 2| 420.000
Gasolio 12,48 220.000,00 3| 660.000
Elettrico con pant 8,50 500.000,00 1| 500.000

2.190.00
totale 9 0 3.000 481.800 2.674.800 2.700.000

L'Aquila
Prezzo Quantit Oneri Totale risorse por
Tipologia Mezzo unitario a Totale |gara IVA generale fesr

Gasolio 10.92 210.000,00 4| 840.000
Elettrico senza pant
8,50 450.000,00 2| 900.000

1.740.00
totale 6 0 3.000 382.800 2.125.800 2.300.000

Pescara
Prezzo Quantit Oneri Totale risorse por
Tipologia Mezzo unitario a Totale gara IVA generale fesr

Elettrico con pant
12,48 650.000,00 4| 2.600.000
totale 4| 2.600.000 3.000 572.000 3.175.000 3.000.000
totale generale 19 | 6.530.000 9.000 | 1.436.600 7.975.600 8.000.000

Al fine di assicurare il raggiungimento del target del PF dell’Asse VII, con riferimento al materiale
rotabile, & previsto che in esito allaggiudicazione definitiva, si perverra alla stipula dei contratti
applicativi relativi al POR FESR entro il 31/10/2018, al fine di poter acquistare almeno 7 mezzi (6 a

gasolio e 1 elettrico).
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Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione Asse VII

Importo azioni

Indlc:3|tore o.fas.e di Riferimento Azione POR FESR selezionate per Uqlta di Target al Valore modificato Target al Note
attuazione principale i| PF misura 2018 target al 2018 2023
I target intermedio  dellindicatore
. . - finanziario di PF viene ridotto sulla base
Indicatore  finanziario . L
delle considerazioni esposte al par. 1.2 del
Totale delle SPESE | sindicatore fa riferimento alla spesa resente documento, nel quale € previsto
ammissibili registrate nel . . p - € 7.000.000 4.004.663 23.000.000 P > | ' et g P
; .~ i sostenuta a livello di Asse un coefficiente PF/N+3=1,10.
sistema contabile I del fi iario al
dell’AdC e certificate L_|nC|denza e target_ inanziario al 2Q18
rispetto  alla  dotazione complessiva
dell’Asse passa dal 30% al 17%.
Si propone una riduzione della milestone al
2018 necessaria in quanto, come
evidenziato nella tabella relativa ai mezzi
4.6.2.a  Unita  beni Azione 4.6.2 € 10.000.000 N. 11 7 24 pima - p ' gara
L acquistati n. 19 mezzi, tenuto conto del
acquistati h - X S T
budget a disposizione e dei prezzi unitari di
mercato dei mezzi. Per la procedura che
interessa Teramo € ipotizzabile che
saranno 5 o 6 mezzi.
Indicatore di output Si propone I'azzeramento della milestone
Crescita del numero in considerazione del fatto che, i ritardi
atteso di visite a siti del nellavvio delle procedure di gara,
patrimonio  culturale e Azione 6.7.1 € 5.000.000 Visite/anno +6.400 0 +19.200 finalizzate all’affidamento dei lavori in
naturale e a luoghi di o ' ' relazione ai siti oggetto di intervento,
attrazione che ricevono (ritardi dovuti sia alla contingenza in cui si
un sostegno trova il Comune di Teramo che, in stato di
(C009) Gestione Commissariale, non € in grado di
assumere impegni di carattere strategico
fino alla individuazione della futura
Amministrazione, sia al tardivo
] trasferimento delle risorse finanziarie dalla
Indicatore Regione Abruzzo ai Comuni, a causa del
di attuazione o N, blocco nell'approvazione dei rendiconti e
Nur_nero di operazioni: Azione 6.7.1 € 5.000.000 operazioni - 3 3 dei conseguenti ritardi nel trasferimento
avviate delle somme relative agli acconti) non

consentono di ultimare i lavori né,
conseguentemente, di installare alcun
sistema di rilevazione/bigliettazione dei
visitatori. Si  propone, al contempo,
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linserimento di un Key Implementation
Indicator che misura la capacita attuativa
dell’Azione e la cui valorizzazione al 2018,
sara data dal numero dei contratti
d’appalto sottoscritti tra i Comuni e i
soggetti appaltatori per I'avvio dei lavori, in
relazione ai siti oggetto di intervento, al
2018 pari a 3.

TOTALE AZIONI SELEZIONATE NEL QUADRO DI RIFERIMENTO

DELL’EFFICACIA € 15.000.000
TOTALE DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'ASSE VI € 23.000.000
QUOTA DEI TARGET SELEZIONATI RISPETTO ALL’ASSE DI 65%

RIFERIMENTO
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3. MODIFICA DELLA SEZIONE 3 DEL POR = IL PIANO FINANZIARIO

Lo spostamento di risorse pari ad 1 M€ dal’Asse Prioritario Il al’Asse Prioritario VI, rende
necessaria la modifica della Sezione 3 del POR “Piano di finanziamento” ed in particolare della
Tabella 18.
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Tabella 18
Piano di finanziamento

Base di Dotazione principale Importo della
calcolo del Ripartizione indicativa della Per (finanziamento totale meno Riserva di efficacia riserva di
sostegno contropartita nazionale — e riserva di efficacia dell'attuazione efficacia
dell'Unione Sostegno Contropartita Finanziament T eI A dell'attuazione) dell'attuazio
Asse Fond | Categoria (Costo dell'Unione nazionale i K - K o totale to CEmifiE ne come
prioritari e totale ERAETEIED | FIETHAETIER] BEI Sostegno Contropartita Sostegno | Contropartita| Proporzione
o Iregioni issibil pubblico o nazionale - . s - 2 | del t
0 ammissibi — - a dell'Unione nazionale dell'Unione nazionale €l sostegno
e 0 spesa nazignhale privato dell'Unione
pubblica (k) = (b) * 0= @)@ *
o : ] ; = = ()/(a
ammss'b" @) (b) = (c) + (d) (©) (d) @=@+®b)| H=@/(e? ()] (h) = () - () () = (b) - (k) 0] /@) 100
In Spesa
| FESR| transizion | pubblica 22.500.000 22.500.000 22.500.000 0 45.000.000 50% NP 21.095.334 21.095.334 1.404.666 1.404.666 6,24%
e ammissibile
In Spesa
Il FESR| transizion | pubblica 13.000.000 13.000.000 13.000.000 0 26.000.000 50% NP 12.188.415 12.188.415 811.585 811.585 6,24%
e ammissibile
In Spesa
1 FESR| transizion | pubblica 32.000.000 32.000.000 32.000.000 0 64.000.000 50% NP 29.971.038 29.971.038 2.028.962 2.028.962 6,34%
e ammissibile
In Spesa
\% FESR| transizion pubblica 11.500.000 11.500.000 11.500.000 0 23.000.000 50% NP 10.782.060 10.782.060 717.940 717.940 6,24%
e ammissibile
In Spesa
\Y FESR| transizion | pubblica 12.500.000 12.500.000 12.500.000 0 25.000.000 50% NP 11.719.630 11.719.630 780.370 780.370 6,24%
e ammissibile
In Spesa
\ FESR| transizion | pubblica 8.250.000 8.250.000 8.250.000 0 16.500.000 50% NP 7.766.170 7.766.170 483.830 483.830 6,24%
e ammissibile
In Spesa
Vil FESR| transizion pubblica 11.500.000 11.500.000 11.500.000 0 23.000.000 50% NP 10.782.060 10.782.060 717.940 717.940 6,24%
e ammissibile
In Spesa
transizion pubblica
IX FESR e ammissibile| 20.000.000 20.000.000 20.000.000 0 40.000.000 50% NP 18.800.000 18.800.000 1.200.000 1.200.000 6,00%
In Spesa
AT. FESR| transizion | pubblica 4.504.890 4.504.890 4.504.890 0 9.009.780 50% NP 4.504.890 4.504.890 0 0 0,00%
e ammissibile
1

Da compilare solo se gli assi prioritari sono espressi in costi totali
La contropartita nazionale & suddivisa in proporzione tra la dotazione principale e la riserva di efficacia dell'attuazione.

Questo tasso puo essere arrotondato al numero intero piu vicino nella tabella. Il tasso preciso utilizzato per il rimborso dei pagamenti € il fattore (f).
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Base di

Dotazione principale

Importo della

calcolo del Ripartizione indicativa della Per (finanziamento totale meno Riserva di efficacia riserva di
Asea sostegno contropartita nazionale — e riserva di efficacia dell'attuazione efficacia
.~~~ .| Fond | Categoria| dell'Unione Sostegno Contropartita Finanziament h : dell'attuazione) dell'attuazio
prioritari ; - ek h cofinanziamen e
i 0 di regioni (Costo dell'Unione nazionale i K o i K / o totale to CEmifiE ne come
totale manéléllr_nen @ manz_lamtlen BEI Sostegno Contropartita Sostegno | Contropartita| Proporzione
ammissibil put |c|o 0 nazionale dell'Unione nazionale dell'Unione | nazionale? | del sostegno
e 0 spesa nazionale privato dell'Unione
Spesa
In ubblica
Totale | FESR| transizion| PHP2!C2
e ammissibil
e 135.754.890 135.754.890 135.754.890 0 271.509.780 50% NP 127.609.597 127.609.597 8.145.293 8.145.293 6,00
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4. ANALISI DELLE RICADUTE DELLA RIPROGRAMMAZIONE

4.1 VALUTAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI DELLA RIPROGRAMMAZIONE

4.1.1. Impatti socioeconomici

La proposta di riprogrammazione del POR FESR Abruzzo 2014-2020 risponde alle indicazioni
previste dai regolamenti europei e non modifica la strategia e gli obiettivi assunti a base della
formulazione originaria del POR FESR. Essa si € sviluppata attraverso un confronto fra Autorita di
Gestione, Responsabili di Asse e di Azione e il Valutatore dei Programmi. La rivisitazione del
Programma non comporta una modifica della dotazione finanziaria dei singoli Assi, ma ne rivede
comungque diversi elementi: dotazione finanziaria di diverse azioni all'interno degli Assi, il quadro di
riferimento di policy (introduzione di una nuova azione), alcune categorie di operazione, il set di
indicatori di output e il Performance Framework.

Perlopiu le revisioni sono legate alla non corretta interpretazione delle disposizioni regolamentari,
accompagnata da alcune supposizioni inesatte (target finanziari).

Dal punto di vista degli impatti generati dalla riprogrammazione, le modifiche sugli indicatori di
risultato sono prevalentemente indirizzate ad adeguare i dati di base agli aggiornamenti operati
dallISTAT o a eventuali stime inesatte. Pertanto, si ritiene che l'impatto prevedibile dalle modifiche
sia di modesta entitd e trascurabile agli effetti della strategia complessiva del Programma.
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ALLEGATO A

Tabella A.1 — Computo dell’errore finanziario

Errore commesso nel computo dell'n+3 (10,375% di allocaz principale) (A)

21.699.313

Performance framework attualmente programmato (B)

66.850.000

Performance framework depurato dall'errore (C=B-A)

45.150.688
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l. . Ricerca sviluppo tecnologico e innovazione 45.000.000 42.300.000 20,22%

II. | Diffusione Servizi digitali 26.000.000 24.440.000 11,69%
ll. : Competitivita del sistema produttivo 65.000.000 61.100.000 29,21%
IV. | Promozione di un'economia a basse emissioni di carbonio 23.000.000 21.620.000 10,34%
V.  Riduzione del rischio idrogeologico 25.000.000 23.500.000 11,24%
VI. Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali 15.500.000 14.570.000 6,97%
VII.  Sviluppo Urbano sostenibile 23.000.000 21.620.000 10,34%
Totale allocazione principale al netto di AT 209.150.000 100,00%




Tabella A.2 Rideterminazione a norma dell’art. 5.6 Reqg.

UE)215/14

I. : Ricerca sviluppo tecnologico e innovazione 45.000.000 13.500.000 7.122.919 1,90 9.131.600 1,28
II. : Diffusione Servizi digitali 26.000.000 7.800.000 4.115.464 1,90 5.276.035 1,28
Ill. | Competitivita del sistema produttivo 65.000.000 19.500.000 10.288.660 1,90 13.190.089 1,28
IV. i Promozione di un'economia a basse emissioni di carbonio | 23.000.000 6.900.000 3.640.603 1,90 4.667.262 1,28
V. | Riduzione del rischio idrogeologico 25.000.000 7.500.000 3.957.177 1,90 5.073.111 1,28
VI. | Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali 15.500.000 4.650.000 2.453.450 1,90 3.145.329 1,28
VII. | Sviluppo Urbano sostenibile 23.000.000 7.000.000 3.640.603 1,92 4.667.262 1,28
VIII. | Assistenza Tecnica 9.009.780 - 1.426.132 - -
TOTALE 231.509.780 66.850.000 1,82 45.150.688 1,23
Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e
IX. | sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal . 40.000.000 500.000 36.645.007 500.000
terremoto DEL 2016 E 2017 (cratere)
TOTALE CON RISORSE AGGIUNTIVE 271.509.780 45.650.688 1,25
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