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ALLEGATO 6

Dall’esame dei seguenti documenti:

Allegato 3 “Quadro Generale riepilogativo attivita ordinanza — Roma 23 febbraio 2006”
Ufficio del Commissario Delegato per il Superamento dell’emergenza del sistema Gran
Sasso L.’ Aquila - Teramo

Allegato 4: “Laboratori Nazionale del Gran Sasso dell’INFN - Affidamento di incarico
professionale finalizzato allo studio ed alla definizione delle possibili soluzioni alternative
volte alla razionale captazione e distribuzione delle acque potabili ed all’eventuale
adeguamento della rete delle acque non potabili all’interno dei laboratori sotterranei” -,
consegnato con PEC del 22/3/2018 inviata alla Vicepresidenza della Giunta Regionale;

Allegato 5: Studio di massima degli interventi infrastrutturali che interessano la galleria
autostradale del Gran Sasso d’Italia ai fini della tutela ambientale dell’acquifero” , MITT,
Strada dei Parchi S.p.A. -, trasmesso il 19/6/2018 con prot. 10960/2018, acquisito al prot.
regionale con n. 0176661 del 20/6/2018;

si rileva quanto segue:

dei progetti redatti durante il Commissariamento quelli che appaiono avere una rilevanza ai fini
della protezione dell’acquifero e delle captazioni idropotabili sono i Seguenti:

Interventi esterni ai laboratori:

PR1 Interventi a carattere idraulico ambientale galleria sx opere di drenaggio ,
impermeabilizzazione , depurazione e monitoraggio ambientale

PR2 Interventi a carattere idraulico ambientale galleria sx opere di captazione e
adduzione acqua potabile

PR3 Progetto esecutivo del sistema di scarico provvisorio finalizzato alle attivita
commissariali

Interventi Interni ai laboratori:
PRL2 Interventi urgenti a carattere idraulico ambientale
PRL3 Installazione di un sistema di isolamento pavimentale nei laboratori AB, C e

comprensivi degli interventi urgenti nel laboratorio C (Esperimento Borexino)
(impermeabilizzazione)

| dettagli dei progetti suddetti sono riportati nella Relazione del Commissario sopra richiamata
(Allegato 3).
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Atteso che non € né nel ruolo né nelle capacita della Commissione valutare cosa e come, rispetto ai
progetti originari depositati agli atti suddetti, sia stato effettivamente realizzato durante le attivita
Commissariali, ai fini dei lavori della Commissione non pud che prendersi atto di guanto esplicitato
nei_documenti sopra richiamati da cui appare che, dei 5 interventi suddetti, progettati e appaltati,
sia stato realizzato quanto seque:

PR1 Interventi a carattere idraulico ambientale galleria sx opere di drenaggio ,
impermeabilizzazione , depurazione e monitoraggio ambientale :

il progetto prevedeva:

e sistema di allontanamento definitivo delle acque di scarico dei LNGS
(stillicidio e acque depurate, pozzetto 64)

e sistema di raccolta acque di piattaforma in ghisa sferoidale e barriera
impermeabile sotto la pavimentazione stradale;

e in tutta la tratta era prevista: nuova tubazione in acciaio inox DN 300 e 400
per adduzione acqua potabile sotto pavimentazione stradale,

e rifacimento dreni in PVC con sostituzione con tubi in acciaio inox
flessibili;

e posa in opera tubazione in PEAD per acque di stillicidio volta

e impianto di Ultrafiltrazione piu UV a servizio dell’intera acqua captata
nella canna sinistra

Le opere in galleria realizzate hanno riguardato solo la galleria sx dall’ingresso
dei laboratori fino alla progressiva 7683,10 (bypass 15):

Dalla relazione INEN in Allegato 3 risulta che:

“Nell’ambito dell’intervento PR1 sono stati eseguiti, nel tratto di galleria di sinistra, compresa tra
l'ingresso dei LNGS e il by-pass 15, progressiva 7683.09, in direzione Teramo, la tubazione in
PEAD DN 400 delle acque di scarico del LNGS conferite al pozzetto n. 64, la tubazione in acciaio
DN 250 a circuito chiuso in pressione delle acque di raffreddamento utilizzate all’interno dei
LNGS, la tubazione in acciaio inox DN 500 per il convogliamento delle acque potabili captate
all’interno dei LNGS (priva allo stato attuale di alimentazione, in quanto la rete di raccolta delle
captazioni potabili all’interno dei laboratori, ancorché progettata, non é stata realizzata), la
tubazione di raccolta delle acque di piattaforma della galleria autostradale, nel tratto in epigrafe,
in ghisa sferoidale del DN 300, completa di caditoie tagliafiamma in acciaio e relative opere di
connessione idraulica, unitamente al rifacimento della pavimentazione stradale e della relativa
segnaletica orizzontale e verticale nel tratto autostradale corrispondente.”

Dalla relazione del Commissario appare che le lavorazioni per la posa in opera della doppia
tubazione in ghisa e inox siano stati realizzati solo sul lato destro della galleria, sx. L’impianto di
UF e UV appare essere stato realizzato solo per la gestione della fase transitoria (opera
provvisionale)

PR2 Interventi a carattere idraulico ambientale galleria sx opere di captazione e
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adduzione acqua potabile

Il progetto prevedeva di realizzare nuovi fori drenanti , di profondita almeno 10
metri nelle zone piu idroproduttive . Le singole perforazioni drenanti dovevano
fare capo alla nuova condotta in acciaio inox dal diametro variabile da 300 a 500
mm posato lungo le gallerie.

| lavori realizzati descritti nella relazione del Commissario sono:

e posa in opera doppia condotta DN 200 in acciaio inox dal by pass 15 fino
al pozzo di caduta

e posa in opera condotta di adduzione acqua potabile in acciaio inox DN400
dal pozzo di caduta alla vasca di sbarramento

e posa in opera doppia condotta in acciaio inox DN 500 dalla vasca di
sbarramento fino all’uscita della galleria di servizio

Dalla relazione INFN in Allegato 2 risulta che:

“Nell’ambito dell intervento PR2 & stata eseguita la condotta in acciaio inox DN500 di discesa nel
cunicolo di servizio, che si sviluppa tra le due gallerie autostradali lato Teramo, e la coppia di
condotte in acciaio inox DN500 che si sviluppano sino all’esterno della galleria di servizio.”

PR3 Progetto esecutivo del sistema di scarico provvisorio finalizzato alle attivita
commissariali

Dalla relazione INFN in Allegato 2 risulta che:

“Nell’ambito dell’intervento PR3 ¢ stata eseguita la condotta di scarico in PEAD DN400
all’interno del cunicolo di servizio, unitamente alle opere di discesa dal by-pass 15 al sottostante
cunicolo e quelle di disoleatura e restituzione allo scarico nel torrente Gravone, nonché i sistemi di
monitoraggio delle acque di scarico.”

PRL2 Interventi urgenti a carattere idraulico ambientale

Non c’¢ descrizione nella relazione del Commissario in Allegato 5

Dalla relazione INFN in Allegato 2, risulta che:

“Gli interventi previsti nell’ambito del progetto PRL2, relativi alla rete di captazione delle acque
potabili all’interno dei laboratori, di impermeabilizzazione pavimentale dei cunicoli perimetrali e
di smaltimento degli stillicidi, pur regolarmente contrattualizzato, non ha trovato attuazione
nell’ambito delle attivita commissariali”.
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PRL3

Installazione di un sistema di isolamento pavimentale nei laboratori AB, C e
comprensivi degli interventi urgenti nel laboratorio C (Esperimento Borexino)
(impermeabilizzazione)

Gli interventi di isolamento pavimentale e gli adeguamenti impiantistici previsti nel
progetto si proponevano di realizzare la messa in sicurezza delle sale A, B, C e della
galleria TIR dei Laboratori rispetto a possibili sversamenti di liquidi inquinanti che
potrebbero verificarsi nel corso o durante al fase di allestimento o rimozione degli
esperimenti

Il progetto prevedeva:

Isolamento pavimentale sale A, B, C e galleria TIR,

Vasche di contenimento reflui in sala A (3x100 mc)

Tubazione di collegamento sale A B C alle vasche,

Impianti tecnologici di controllo, comando e gestione riempimento serbatoi
Collegamento impianto di depurazione interno ai laboratori alla tubazione di
scarico

e Sistema di captazione delle acque di roccia (stillicidio) e di piattaforma

Dalla relazione INFN in Allegato 2 risulta che:

“sulla scorta degli atti di collaudo depositati presso gli uffici amministrativi del LNGS risultano
siano state realizzate, nell’ambito dell’intervento PRL3, vasche in acciaio inox, di contenimento
degli sversamenti accidentali, sussidiate da una rete di raccolta e convogliamento dei liquidi
accidentalmente sversati su piattaforme impermeabili e resistenti a sostanze chimiche, perimetrate
da un cordolo di contenimento dei liquidi, nei settori delle sale A, B e C e nel corridoio TIR, liberi
da apparecchiature sperimentali in funzione.

Conclusioni

dalla Relazione del Commissario in Allegato 3 emerge che complessivamente i progetti
Commissariali definiti “urgenti” si prefiggevano gli obiettivi seguenti :

1.

per il versante teramano, introdurre un controllo differenziato per le acque della galleria
destra, per quelle di sinistra e per quelle provenienti dai laboratori, consentendone lo scarico
indipendente per ciascuna area di captazione;

considerata la maggiore vulnerabilita delle acque convogliate nella galleria di sinistra, la
realizzazione di interventi strutturali nel tratto compreso tra il pozzo di caduta delle opere di
presa della Ruzzo e il portale di accesso ai laboratori, canalizzando le acque destinate al
consumo umano in condotte di acciaio inox direttamente connesse alla singole captazioni
presenti lungo i paramenti autostradali;

il convogliamento delle acque drenate dalle condotte in acciaio inox e quelle raccolte dal
sistema di drenaggio preesistente nella vasca “sbarramento sinistro” e da qui I’adduzione
all’esterno con una coppia di condotte D 500 che alimentano impianto UF e EV prima di
recapitarla nella condotta DN1000 dell’acquedotto. Invece le acque drenate nella galleria
destra continuano ad essere invasate nella vasca “sbarramento destro” e da qui raggiungono
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il DN 1000 dove si riuniscono a quelle provenienti dalla galleria sinistra opportunamente
potabilizzate.

4. Opere di impermeabilizzazione in galleria mediante interposizione di una guaina di
materiale plastico termo accoppiato tra la pavimentazione stradale ed il substrato
carbonatico sede dell’acquifero. Sopra la guaina trovano alloggiamento le condotte di
scarico, sia delle acque di piattaforma che di stillicidio e le acque di raffreddamento e dei
drenaggi dei laboratori. Nella fase urgente dell’emergenza tale lavoro ¢ stato limitato alla
galleria sx lato Teramo tra by pass 15 e il portale di accesso ai laboratori

5. Impermeabilizzazione sale A, B e c e galleria TIR e posa in opera nuove reti di scolo.

Il Commissario indica nella Relazione in Allegato 3 i seguenti interventi a completamento delle
opere emergenziali:

e il recupero delle risorse idropotabili captate all’interno dei laboratori presuppone il
completamento degli interventi di impermeabilizzazione all’interno dei cunicoli perimetrali,
il reling completo di tutte le condotte di scarico dei cunicoli, nonché il potenziamento del
collegamento con I’impianto di UF e UV posto in opera;
e Estensione degli interventi di impermeabilizzazione alla parte restante di galleria sinistra e
all’intera canna destra e il potenziamento degli impianti UF e UV su entrambi i versanti per
il trattamento dell’intera portata.
e Estensione dei lavori fatti nelle sale A, B, C e galleria TIR anche ai cunicoli di servizio
laboratori
In definita, scrive il commissario , “agli interventi attuati viene demandato il compito di ridurre la
vulnerabilita intrinseca dell’opera di adduzione, di monitorare in tempo reale le singole parti
dell’impianto (LNGS, Galleria dx e galleria sx) e di correggere evevntuali difetti minori (solidi
sospesi e contaminazione organica) : Al completamento delle opere emergenziali viene affidato il
compito di estendere la riduzione della vulnerabilita all’intero sistema acquedottistico, attraverso
interventi in grado di riportare il complesso ad un livello di rischio compatibile.”

E’ evidente che non compete, né & nella possibilita della Commissione, valutare gli aspetti
amministrativi, gli atti di collaudo, i contenuti specifici dei singoli progetti né il livello di
realizzazione degli interventi progettati. 1l quadro, ricomposto come sopra, degli interventi
commissariali, & stato pero un utile e necessario elemento di partenza della Commissione per la
definizione delle criticita residue e la valutazione delle proposte progettuali di INFN e Strada dei
Parchi. Gli elaborati progettuali redatti durante le attivita Commissariali dovranno comunque
costituire un utile bagaglio di conoscenze nei prossimi livelli di progettazione delle soluzioni
individuate.




