



## GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE n. DPH002/446**

**del 27 dicembre 2023**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO - DPH**

**SERVIZIO POLITICHE TURISTICHE E SPORTIVE - DPH002**

**UFFICIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' PER IL BENESSERE SPORTIVO, EVENTI ED IMPIANTISTICA SPORTIVA**

**OGGETTO:** Del. CIPESS n. 79/2021. DD.G.R. n. 291/2022 e n. 384/2022. *Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027).* SAD approvato con determinazione n. DPH002/359 del 07.12.2022. Impiantistica sportiva. PROROGA TERMINE CONCLUSIONE INTERVENTI.

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO CHE:

- con Delibera CIPESS n. 79 del 22.12.2021, pubblicata sulla GURI serie generale n. 72 del 26.03.2022, recante: “Fondo di sviluppo e coesione 2014 – 2020 e 2021 – 2027 – Assegnazione risorse per interventi COVID – 19 (FSC 2014 – 2020) e anticipazioni alle Regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021 – 2027) 2021 sono state assegnate alla Regione Abruzzo, in anticipazione, risorse FSC 2021 – 2027 per un ammontare di € 91.864.454,62 e per un numero di interventi pari a 188, il tutto come riportato nell’allegato 3 alla medesima Deliberazione, con specifica indicazione del CUP, del titolo dell’intervento e dell’importo ammesso a finanziamento;
- secondo la predetta delibera le anticipazioni alle regioni e province autonome sono state concesse per interventi di immediato avvio dei lavori che, per le opere pubbliche, equivale a progetti approvati, almeno nel livello definitivo;
- gli interventi ammessi a finanziamento sono soggetti a regole di “governance” e alle modalità di attuazione e monitoraggio del FSC 2014 -2020 e, nelle more della definizione dei Piani di Sviluppo e coesione 2021 – 2027 e della relativa disciplina, alle risorse FSC 2021 – 2027 assegnate si applicano le regole della programmazione FSC 2014 – 2020;
- con DGR n. 291 del 10/06/2022, come integrata con DGR n. 384 del 21/07/2022, concernente “Del. CIPESS 79/2021 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e 2021-2027- assegnazione risorse per interventi covid 19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027).” Presa d’atto e definizione disposizioni attuative.”, nel prendere atto delle somme assegnate alla Regione Abruzzo con la citata delibera Cipess e degli interventi finanziati con la stessa, ha, tra l’altro, individuato i Dipartimenti regionali di riferimento per tali interventi;
- i progetti di competenza del Dipartimento DPH - Servizio Politiche Turistiche e Sportive - DPH002, sono nel n.ro di 88, per un importo complessivo di risorse assegnate pari ad € 18.185.247,54;

#### DATO ATTO che:

- con propria nota, prot. n. RA/270211 del 14.07/2022, i Soggetti beneficiari delle risorse in parola, nel numero di 88, sono stati invitati a confermare o meno la volontà di attuare i rispetti interventi;
- all’esito della suddetta richiesta hanno risposto positivamente, con formale accettazione, n. 85 Comuni, mentre n. 3 Comuni hanno espressamente comunicato rinuncia al contributo assegnato per i relativi interventi;
- con Determinazione n. DPH002/359 del 07.12.2022 è stato approvato lo Strumento di Attuazione Diretta (SAD) “Fondo di sviluppo e coesione 2014 – 2020 e 2021 – 2027 – Assegnazione risorse per interventi COVID – 19 (FSC 2014 – 2020) e anticipazioni alle Regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021 – 2027)”, unitamente allo “schema di convenzione”, per un numero di progetti pari a 85 e per un importo di risorse FSC utilizzate di € 17.792.247,54;
- con Determinazione n. DPH002/380 del 20.12.2023 è stata disposta la registrazione dell’impegno contabile della somma complessiva di € 17.792.247,54 a favore dei Soggetti inclusi nel suddetto SAD su rispettivi capitoli di competenza del Bilancio regionale (12905/1, 12906/2 e 12907/1);

**CONSIDERATO**, che:

- ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sottoscritta tra la Regione Abruzzo e i soggetti beneficiari, il cui schema è stato approvato con la citata Determinazione n. DPH002/359/2022, gli interventi devono risultare conclusi entro il 31.12.2023, salvo proroghe, da richiedersi prima della scadenza, che l'Autorità responsabile potrà eventualmente concedere, per imprevedibili e giustificati motivi;
- ad oggi, agli atti dello scrivente Servizio, non sono pervenute richieste di saldo dei contributi concessi;
- numerosi Soggetti attuatori hanno presentato richieste di proroga del termine di conclusione degli interventi, per vari motivi, nelle relative richieste addotte;

**TENUTO CONTO**:

- dei noti vincoli di finanza pubblica (patto di stabilità) cui sono soggetti gli Enti beneficiari (Comuni), che rendono gravoso il rispetto dei termini stabiliti per l'ultimazione dei lavori e la rendicontazione dell'intera spesa sostenuta, dovendo i medesimi, in parte, provvedere all'anticipo di risorse con proprie risorse di bilancio;
- delle esigenze organizzative connesse alla rendicontazione da parte dei soggetti attuatori ed ai controlli di I livello della documentazione presentata da parte degli uffici regionali preposti;
- che, per gli interventi finanziati a valere sulla programmazione FSC 2021-2027, il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), pena la revoca automatica delle risorse assegnate, è stabilito al 31 dicembre 2024, giusta Delibera CIPESS n. 16 del 20.07.2023, pubblicata sulla GURI - serie generale n. 276 del 25.11.2023;

**RITENUTO**, pertanto, anche al fine di evitare la perdita di risorse e ricadute negative sul territorio regionale, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sottoscritta dalle parti, poter disporre una congrua proroga per la conclusione degli interventi finanziati con le risorse in oggetto, stabilendo la stessa in mesi 12 (dodici), con scadenza al 31.12.2024;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n. 152 dell'11.3.2020 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento "Sviluppo Economico - Turismo" articolato in sette Servizi tra i quali è presente il Servizio Politiche Turistiche e Sportive competente nella materia oggetto del presente atto;

**VISTE** le LL.RR.

- n. 77 del 14.09.1999 e ss.mm.ii. riguardante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";
- n. 3 del 25.03.2002 e ss.mm.ii., recante norme sulla contabilità regionale;

**ACCERTATA**, in relazione alla predetta disposizione, la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

**DETERMINA**

per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di disporre, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sottoscritta dalle parti per l'attuazione degli interventi in oggetto, anche al fine di evitare la perdita di risorse e ricadute negative sul territorio regionale, la proroga per la conclusione degli interventi finanziati, stabilendo la stessa in mesi 12 (dodici), con scadenza al 31.12.2024;
2. di disporre, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 14.03.2013, n. 33, la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale sul sito web della Giunta regionale – Sezione "amministrazione trasparente";
3. di inviare copia del presente provvedimento al Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. h1), della L.R. n. 77/1999.

=====  
**L'Estensore**  
arch. Antonio Buccella

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
arch. Diana Melfi

**per Il Dirigente del Servizio**  
dott.ssa Maria Ferrara  
(assente)

**Il Direttore**  
dott. Germano De Sanctis  
(firmato digitalmente)