

PROVINCIA DI TERAMO  
COMUNI DI ARSITA E CASTELLI  
Anno 2023

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO



**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria della sentieristica montana nei comuni di Arsita e Castelli (TE), progetto C.U.O.R.E. 3

*CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA, VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE, CONOSCENZA E PROMOZIONE DEI VALORI E DELLE RISORSE AMBIENTALI, NATURALISTICHE, PAESAGGISTICHE DEMO – ETNO -ANTROPOLOGICHE, ARCHEOLOGICHE, STORICHE E CULTURALI DEL TERRITORIO.*

**ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA**

**A.2.2.**

Elaborato

CRONPROGRAMMA

Data 20.05.2023

REV 00

REDATTO

COMMITTENTE

Dott. Agr. FERNANDEZFILIPPO  
Ordine dei Dottori Agronomi  
della Provincia di Teramo  
n. 166

Comune di Arsita

Il Responsabile Unico del  
procedimento

**G.E.T. S.r.l.**  
*Gestione Ecosistemi Terrestri*  
Via Cona 3, 64100 Teramo  
P.I./C.F. 01806460679 Tel. 0861.1860493  
PEC: get.srl@arubapec.it



G.E.T. SRL  
SEDE LEGALE VIA SCAPRIANO SNCSEDE  
OPERATIVA VIA CONA 3  
64100 TERAMO  
P.IVA 01806460679  
TEL. 0861.1860493  
get.srl@arubapec.it

**PROGETTO C.U.O.R.E. 3**  
**(CULTURA-URBANISTICA-OSPITALITA'-RICERCA-ESPLORAZIONE)**

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

OPERAZIONI		2 mese				3 mese				4 mese				5 mese				6 mese			
		5 sett.	6 sett.	7 sett.	8 sett.	9 sett.	10 sett.	11 sett.	12 sett.	13 sett.	14 sett.	15 sett.	16 sett.	9 sett.	10 sett.	11 sett.	12 sett.	13 sett.	14 sett.	15 sett.	16 sett.
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Capitolato speciale di appalto, schema convenzione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione,	■	■	■	■																
RILASCIO AUTORIZZAZIONI:	vincolo idrogeologico e forestale, Valutazione incidenza ambientale, Nulla Osta PNGSML	■	■	■	■	■	■	■	■												
ATTI COMUNALI	affidamento incarico ditta									■	■										
REALIZZAZIONE DEI LAVORI	allestimento cantiere											■									
	decespugliamento e pulizia staccionate											■	■	■	■						
	livellamento terreni e spietramento gradini																■				
	aree pic-nic																	■			
	bacheche/freccie segnavia																		■		
	pulizia cantiere																			■	