



RELAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI

La realizzazione e gestione dell'evento di comunicazione sull'Alta Formazione finanziata nell'ambito della programmazione FSE 2014 2020 e FSE Plus 2021-2027 ha visto il coinvolgimento diretto di uffici e servizi del Dipartimento Lavoro sociale che hanno coordinato l'attività della società incaricata. Si è trattato di un lavoro basato soprattutto sul continuo contatto tra gli uffici regionali e società incaricata.

Nello specifico sono state tenute diverse riunioni organizzative nel corso delle quali la società ha provveduto a fare il punto sullo stato organizzativo dell'evento. Nelle diverse riunioni i responsabili della società incaricata e i referenti della Regione hanno concordato tutti i passaggi organizzativi. È stato presentato il progetto di format dell'evento con la proposta di coinvolgimento di un giornalista Rai per la conduzione di un talk pubblico tra aziende e istituzioni. Tenendo conto del format concordato e dell'idea di confronto, sono stati presentati il visual logo dell'evento, la proposta del nome del giornalista per la conduzione dell'evento, un primo elenco di rappresentanti delle aziende chiamate a partecipare.

Successivamente, la società ha predisposto la presentazione grafica dell'allestimento della sala e dello spazio esterno della struttura scolastica ospitante. Tutte le proposte sono state condivise con la struttura regionale. La società ha poi provveduto ad elaborare il Save the date dell'evento, da inviare in prima battuta ad un ampio parterre di addetti ai lavori, e un invito formale a nome dell'assessore regionale da inviare ad un numero definito di autorità. Confermata infine la presenza del giornalista Roberto Chinzari, inviato politico del Tg1, quale moderatore e animatore del talk aziende-istituzioni.

La scelta della data dell'evento ha risentito della disponibilità del ministro Valditara, la cui presenza è stata ritenuta indispensabile per lo svolgimento della manifestazione. Una prima disponibilità per l'8 novembre è stata successivamente revocata e solo il 20 novembre la segreteria politica del Ministro ha indicato una sua disponibilità per il 1° dicembre, successivamente anticipata al 28 novembre. L'incertezza nell'indicazione della data di svolgimento della manifestazione ha inevitabilmente inciso sulla possibilità di successo di una campagna informativa pubblicitaria sui siti internet regionali. In questo senso, la società e Dipartimento Lavoro hanno deciso di spostare l'attenzione in maniera prioritaria sui social. Ciò ha portato all'elaborazione di un piano di comunicazione da attuare esclusivamente sui social, più incisivo e immediato in relazione anche all'imminenza della data dell'evento. La società ha provveduto a realizzare una serie di card a pagamento per "sponsorizzate" sui social, oltre alla realizzazione di post che sono stati inseriti nei profili social istituzionali della Regione Abruzzo. Nell'imminenza dell'evento, infine, è stata predisposta un'intervista video dell'assessore che annunciava i contenuti dell'evento del 28 novembre.

Una volta individuata la data dell'evento, gli uffici regionali e la segreteria politica dell'assessore hanno messo a disposizione della società una mailing list grazie alla quale la società stessa ha provveduto ad un invio massivo di Save the date e di tutte le informazioni legate all'evento. Nel contempo, è stato elaborato un piano di comunicazione social che ha investito una serie di siti di carattere istituzionale, ad indirizzo informativo e siti di istituzioni scolastiche.

Nel giorno fissato per l'evento, la società ha provveduto a perfezionare l'allestimento tecnico, audio e video della sala che ha ospitato la manifestazione; ha garantito il servizio accoglienza con quattro hostess; ha realizzato il collegamento video per un intervento del Sottosegretario del ministero del Lavoro.



Al termine del talk la società ha garantito l'allestimento del lunch realizzato con prodotti tipici della enogastronomia regionale.

Per i dettagli di tutte le operazioni portate avanti, si fa riferimento alla relazione conclusiva presentata dalla società incaricata.

A conclusione, si conferma regolare esecuzione dei servizi richiesti

Pescara, 13 dicembre 2023

Il RUP

(dott.ssa Renata Durante)