ABRUZZO

REGIONE

GIUNTA REGIONALE"

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE
GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI
DPC

SERVIZIO TECNICO REGIONALE DEI LL.PP.
COMITATO REGIONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

SEZIONE LAVORI PUBBLICI
C.R.T.A.
' ADUNANZA DEL 26/05/2015 PARERE N° 5
ARGOMENTO RELATORI
L. 183/1989 - D.P.R. 27/07/1999 — Amministrazione Ing. Battista
Provinciale di Teramo — Progetto strategico per la Ing. Bonanni
sistemazione e riqualificazione idraulico-ambientale del Ing. Notarangelo
Fiume Vomano — Perizia di Variante e suppletiva n. 1. Ing. Perfetto
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IL COMITATO

RICHIAMATO il proprio Parere n. 6 del 18/09/2012 riferito al Progetto Esecutivo
dell’intervento specificato in argomento;

' RICHIAMATA altresi la nota n. RA/214966 del 08/08/2014, con al quale ¢ stato reso il
pronunciamento della Sottosezione nell’adunanza del 31/07/2014 riguardo interventi afferenti
I’argomento;

VISTA la nota n. RA/127855 del 13/05/2015, con la quale il Servizio Sicurezza Idraulica
e Opere Idrauliche ha trasmesso, per esame e parere, la perizia di variante dei lavori di che
trattasi;

VISTA la relazione della Sottosezione;

VISTA la perizia di variante stessa;

UDITI i Relatori.



PREMESSO:

La perizia di variante di che trattasi prevede, in sintesi, la realizzazione di interventi

prioritari per la sistemazione e riqualificazione idraulico-ambientale del Fiume Vomano.

ripartito:
QUADRO ECONOMICO
A) Lavori
A1) Importo Lavori Lordi SP 23 5330000.59
A2) Importo Lavori Lordi Foce 1575725.00
A.3) Totale Importo Laveri Lordi 6025725.59
A4) Oneri relativi alla sicurezza 14344023
A5) Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (4.1-A.2) 6780285.36
A6) A detrarre il ribasso I 26.880% 1822540.70
A7) TOTALE IMPORTO NETTO DEILAVORI (4.3-4.6) 5103184.89
A8) Importe Lavori con IVA al 20% 1353321.60
A9) Importe lavori con IVA al 21%; 628575.00
A10) Imporio lavori con IVA al 22% 3121288.80
B) Somme a Disposizione
B.1) IVA sulavori (20% di A.8) 270664.20
B.2) IVA sulavori (21% di A.9) 132000.75
B.3) IVA sulavon (22% di A.10) 686683.56
B.4) Imprevisti e lavori in economia 19198.44
B.3) Lavori di SU briglia canale provvisionale (IVA compresa) 133831.36
B.6) Incentivi (art. 92 D.Lgs 163/2006) ' 103885.88
B.7) Spese Tecniche, verifica, collaudo TOTALI 400000.00
B.8) Spese Tecniche (liquidate con IVA 20%) 12525536
B.9) Spese Tecniche (liquidate con ITVA 21%) 14391730
B.10) Spase Tecniche, da liquidare con IVA 22% 130827.14
B.11) CNPATA (4% diB.7) 5010.22
B.12) CNPAIA (4% diB.8§) 3756.69
B.13) CNPATA (4% diB9) 5233.09
B.i4) IVA spese Tecniche (20% di B.7 +B.9) 26053.16
B.15) IVA spese Tecniche (21% di B.8 - B.10) 27355.81
B.16) IVA spese Tecniche (22% di B.2+B.11) 2993325
B.17) Spese per Accertamenti di Laboratorio e Verifiche tecniche, Collaudi 22024 84
B.18) Danni di forza maggiore Alluvione 2011 (IVA Compresa) 80458.80
B.19) Somme precedente contratto {Spese gara, c_onnni:ssioue, Lavori di )
Somma Urgenza e Perizie. spese tecniche. incentivi. ecc.) 1178015.00
TOTALE SOMME 4 DISPOSIZIONE 2005004.50
IMPORTO OPERA FINAZIATO CON FONDI REGIONALI 7746853.49
Importo finanziamenro fondi Provincia a copertura dei danni di forza maggiore
(Delibera di Consiglio Provinciale n° 54 del 27.11.2012) 109000.00
Importo finanziamento fondi Alluvione 2011 - Quadre B quater (Derermina
Dirigenziale n° 34 del 27.11.2012) 374336.65

L’importo complessivo della perizia di variante ammonta ad € 8.230.190,14, cosi

IMPORTO TOTALE INTERVENTO

8230190.14

CONSIDERATO:

che sul progetto esecutivo dell’intervento, originariamente trasmesso dal Servizio
Sicurezza Idraulica e Opere Idrauliche con nota n. RA/197436 del 05/09/2012, ¢ stato

espresso il citato Parere n. 6 del 18/09/2012;

- che nella seduta odierna della Sottosezione, cui hanno partecipato il Servizio Sicurezza
I[draulica e Opere Idrauliche, i1 Responsabile del Procedimento e la Direzione Lavori, sono
state esposte le motivazioni che hanno indotto la redazione della perizia di variante in
argomento;

- che da quanto sopra esposto, cosi come dalla Relazione Tecnica presentata, si evince che la
perizia di variante ¢ stata predisposta per cause impreviste e imprevedibili, configurando la
fattispecie indicata dall’Art. 132 - comma 1 - del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;

- che la perizia di variante ¢ stata redatta in conformita di quanto stabilito dal D.Lgs.
12/04/2006 n. 163 e dal D.P.R. 05/10/2010 n. 207;

- che la Sottosezione, nella seduta odierna, esaminati gli atti, ha espresso parere favorevole
all’approvazione della perizia di variante in argomento;

- che non ¢ stato fornito a questo Comitato alcun Provvedimento di approvazione della perizia
di variante in argomento da parte dell’Ente Appaltante;

- che restano altresi necessarie le determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici
ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze.

Ci0 premesso e considerato:

in seconda sessione, all’unanimita, esprime parere favorevole all’approvazione della perizia di

variante, nell’importo complessivo di € 8.230.190,14, a condizioni che:

- Venga prodotto specifico Provvedimento di approvazione della perizia di variante in
argomento da parte dell’Ente Appaltante;

- Siano acquisite preventivamente le dovute determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti
pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze.

Il rispetto delle suddette prescrizioni ¢ demandato al Responsabile del Procedimento.

Il presente Parere viene emesso ai sensi dell’Art. 3 - co. 3 - lett. ¢) - della L.R. 02/12/2011, n. 40.

Le spese istruttorie di cui all’Art. 8 della predetta Legge Regionale si considerano acquisite dagli

adempimenti del precedente Parere n. 6 del 18/09/2012.

IL PRESIDENTE
Dott. Ing. P i Meo
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