



REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE (RESIDENZIALE PUBBLICA, SCOLASTICA, DI CULTO) - DPC022

Strumento di Attuazione Diretta

Linea d'Azione II.1.1.a "Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali abruzzesi"

n° progetti: 41

Fondi PAR FSC - Linea di Azione II.1.1.a: € 16.329.887,98

PAR FSC Abruzzo 2007-2013

Linea di azione II.1.1.a

Direzione regionale titolare del SAD: DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE (RESIDENZIALE PUBBLICA, SCOLASTICA, DI CULTO) - DPC022

Responsabile della Linea di Azione: Laura Chiarizia

"Allegato A"

costituito dai documenti:

Modello Testata del SAD


Allegato 1 – Programma dei Progetti

Allegato 2 – Relazioni tecniche e cronoprogrammi realizzativi

Allegato 3 – Scheda progetto

Allegato 4 – Piano finanziario

Allegato 5 – Selezione e controlli





REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - DPC

SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE (RESIDENZIALE PUBBLICA, SCOLASTICA, DI CULTO) - DPC022

Strumento di Attuazione Diretta

Linea d'Azione II.1.1.a "Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali abruzzesi"

n° progetti: 41

Fondi PAR FSC - Linea di Azione II.1.1.a: € 16.329.887,98

PAR FSC Abruzzo 2007-2013


Linea di azione II.1.1.a

**Direzione regionale titolare del SAD: DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE
AMBIENTALI - DPC**

SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE (RESIDENZIALE PUBBLICA, SCOLASTICA, DI CULTO) - DPC022

Responsabile della Linea di Azione: Laura Chiarizia

"Modello Testata"



ALLEGATO 1 - Programma dei progetti

Strumento di Attuazione Diretta FSC 2007/2013 - Policy Politiche per il capitale umano e i giovani - Linea d'Azione II.1.1.a - Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali abruzzesi

codice identificativo Linea di azione PAR FAS: II.1.1.a

Codice SAD: (attribuito dall'Ufficio Monitoraggio)

n° totale dei progetti: 41

Risorse PAR FSC 2007/2013: € 17.969.226,00 Risorse co-finanziamento: € 9.425.876,88 Risorse PAR FSC del SAD: 16.329.887,98 Costo totale del SAD: € 25.755.764,86 Risorse residue da riprogrammare: € 1.639.338,02


									Stato della progettazione (fase procedurale effettiva disponibile)
n° Intervento/ Progetto	Titolo Progetto	CUP	Soggetto Attuatore	Oggetto del finanziamento (come da relazione tecnica)	Risorse PAR FAS	Co-finanziamento	Fonte del co-finanziamento (provvedimento di attribuzione delle risorse)	Costo totale del progetto	Indicare se: Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Procedura gara in itinere e/o espletata; Esecuzione lavori, Collaudo, Funzionalità, Progetto realizzato
1	Miglioramento antisismico ed adeguamento Istituto Alberghiero di Roccaraso	F94H13000510005	PROVINCIA DI L'AQUILA	Aumento della sicurezza sismica dell'edificio scolastico esistente, con contenimento dei consumi energetici ed adeguamento alle normative vigenti ai fini dell'agibilità	1.924.000,00	676.000,00	Deliberazione di Giunta Provinciale n.2 del 04/02/2013	2.600.000,00	Esecuzione lavori
2	Intervento di accorpamento plessi scolastici mediante completamento della scuola primaria del capoluogo	J43B13000000002	COMUNE DI ALTINO	Accorpamento di plessi scolastici, tramite dismissione del plesso in loc. Selva e ampliamento del plesso del Capoluogo	105.000,00	70.000,00	Delibera di G.C. n. 76 del 29/11/2014	175.000,00	Esecuzione lavori
3	Lavori di miglioramento strutturale della Scuola Media Statale e Scuola d'infanzia D. Ciampoli	J84H13000310006	COMUNE DI ATESSA	Aumento della sicurezza strutturale dell'edificio nei confronti delle azioni sismiche attraverso il miglioramento e l'integrazione degli elementi resistenti	390.000,00	260.000,00	Proventi da alienazione immobile di proprietà comunale	650.000,00	Esecuzione lavori
4	Adeguamento sismico Scuola per l'Infanzia comunale	J94H14000630006	COMUNE DI PALENA	Realizzazione opere di consolidamento strutturale; realizzazione platea nervata di fondazione, paretine di irrigidimento in cemento armato, aumento della sezione delle travi; rimozione del manto di copertura ed elementi portanti e sostituzione con copertura leggera	250.000,00	234.856,68	Delibera Giunta Comunale n. 64 del 31/07/2013	484.856,68	Esecuzione lavori
5	Costruzione di un nuovo plesso scolastico in Balsorano Capoluogo località Abbatello per l'accorpamento con dismissione dei preesistenti edifici della scuola media e materna	B44B13000460004	COMUNE DI BALSORANO	Realizzazione di un edificio conforme alle attuali normative sismiche in sostituzione degli edifici preesistenti che presentano notevoli problemi di sismicità	420.000,00	775.473,96	Bilancio del Comune delibera di Giunta Comunale n. 83 del 24/07/2013	1.195.473,96	Esecuzione lavori
6	Riqualificazione (con accorpamento plessi) ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza, strutturale (sismico) ed impiantistico edificio da adibire a scuola elementare e media - blocco 3	E87B15000010006	COMUNE DI GISSI	Riqualificazione con accorpamento plessi ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza, strutturale (sismico) ed impiantistico edificio da adibire a scuola elementare e media	300.000,00	250.000,00	Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 12/02/2015	550.000,00	Esecuzione lavori
7	Adeguamento alle norme sismiche della scuola elementare e media sita in via XX Settembre, Tortoreto Paese	G73B13000000006	COMUNE DI TORTORETO	Rinforzo delle fondazione, ispessimento delle murature dei vari livelli, placcaggio dell'apparato murario, esecuzione di portali per irrigidimento delle aperture, posizionamento di catene, ammassamenti murari d'angolo, chiusura di alcune aperture esterne, rimozione di parte della copertura in c.a. e rifacimento della stessa con struttura lignea	422.500,00	227.500,00	Fondi propri - del. G.C. n. 11 del 23.01.2013	650.000,00	Esecuzione lavori
8	Realizzazione polo scolastico di Petriccione	I17B14000240002	COMUNE DI CASTELLALTO	Realizzazione di uno nuovo polo scolastico nell'area adiacente la palestra comunale in Località Petriccione, dove verrà realizzata una scuola primaria.	664.279,00	470.000,00	D.C.C. n. 04 del 30 GENNAIO 2013	1.134.279,00	Esecuzione lavori
9	Lavori di messa in sicurezza edificio scolastico "Scuola Media". DGR n.632 del 02.10.2012. -- PRIMO LOTTO FUNZIONALE	J71E14000250006	COMUNE DI FARA SAN MARTINO	Messa in sicurezza dell'edificio mediante intervento su due lotti separati e funzionali, un primo lotto per l'adeguamento sismico della scuola e un secondo per la palestra	93.000,00	62.000,00	Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 29/11/2013	155.000,00	Esecuzione lavori
10	Messa in sicurezza edificio scolastico "Scuola materna" DGR n. 632 del 02/10/2012	B93B13000010006	COMUNE DI BOMBA	Intervento di messa in sicurezza dell'edificio scolastico tramite un sistema di pareti di taglio in acciaio, posa in opera di blocchi sismici al piano superiore	48.000,00	32.000,00	Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 19/01/2013 e n. 9 del 26/01/2013	80.000,00	Esecuzione lavori
11	Lavori di adeguamento sismico Scuola Media Salvo D'Acquisto	J51E13000180006	COMUNE DI SAN SALVO	Verifica sismica ed adeguamento strutturale con aumento della massa muraria, rinforzo della massa muraria esistente, inserimento di membrature metalliche, eliminazione di colonne di scarico, del solaio di copertura ala est, del tratto di muratura 2° piano ala nord e della pensilina ingresso in c.a., miglioramento caratteristiche setti murari, intervento su parte del solaio al 1° piano ala nord, allineamento aperture interne ed esterne	690.000,00	460.000,00	DELIB. DI G.M. N. 25 DEL 29-01-2013 E DELIB. G.M. N.159 DEL 11/07/2014	1.150.000,00	Esecuzione lavori
12	Completamento Centro Studi Via Cavalieri di Vittorio Veneto	F31E14000370006	COMUNE DI CASTEL FRENTANO	Completamento del Polo Scolastico di Via Cavalieri di Vittorio Veneto al fine di accorpare le sezioni della scuola materna attualmente ospitate nell'edificio di Via San Rocco (da dismettere)	270.000,00	180.000,00	Cessione immobile ex art. 53, comma 6, Decr. Leg.vo n° 163/2006	450.000,00	Esecuzione lavori

n° Intervento/ Progetto	Titolo Progetto	CUP	Soggetto Attuatore	Oggetto del finanziamento (come da relazione tecnica)	Risorse PAR FAS	Co-finanziamento	Fonte del co-finanziamento (provvedimento di attribuzione delle risorse)	Costo totale del progetto	Indicare se: Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Procedura gara in itinere e/o espletata; Esecuzione lavori, Collaudo, Funzionalità, Progetto realizzato
13	Miglioramento sismico Edificio Scolastico Scuola Media Statale "V. Bindi"	F64H13000280001	COMUNE DI GIULIANOVA	Interventi diretti al miglioramento della sicurezza strutturale dell'edificio scolastico	526.870,00	366.130,00	Delibera di Giunta n. 25 del 04/02/2013	893.000,00	Esecuzione lavori
14	Messa in sicurezza dal rischio sismico dell'edificio scolastico denominato Via Lanciano	E71E14000330001	COMUNE DI CHIETI	Interventi sul corpo A e B del fabbricato volti a ridurre la vulnerabilità sismica degli elementi non strutturali	455.400,00	204.600,00	Delibera GM n.2017 del 28/11/2014	660.000,00	Esecuzione lavori
15	Lavori di miglioramento della sicurezza strutturale dell'Edificio Scuola Elementare sito in Via Dante Alighieri	J36J13000540006	COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI	Messa in sicurezza delle strutture e realizzazione della scala antincendio mediate quattro principali tipologie di intervento strutturale	135.050,00	49.950,00	Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 31/01/2013	185.000,00	Esecuzione lavori
16	Messa in sicurezza Edificio Scolastico "Capoluogo" D.G.R. n.632 del 02/10/2012	C54H14000530006	COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI	Adeguamento sismico del corpo originale dell'edificio scolastico attraverso la posa in opera di catene di piano e consolidamento di alcune murature su entrambe le facce, con conseguenti lavori di ripristino e sistemazione dell'area di intervento	52.500,00	35.000,00	Delibera di G.C. n.9 del 29/01/2013	87.500,00	Esecuzione lavori
17	Lavori di adeguamento sismico della Scuola Primaria sita in via Duca D'Aosta	J91E14000440006	COMUNE DI ALBA ADRIATICA	Intervento strutturale di adeguamento sismico-statico	540.079,00	200.000,00	Delibera Giunta Comunale n. 12 del 04/02/2013	740.079,00	Esecuzione lavori
18	Progetto per la messa in sicurezza strutturale dell'edificio Scolastico "M. Zippilli" in Teramo	D46J14000560006	COMUNE DI TERAMO	Intervento di messa in sicurezza strutturale dell'edificio Scolastico attraverso miglioramento sismico con il conseguimento del livello minimo di sicurezza	459.403,60	169.916,40	Devoluzione mutuo/D.G. n. 211 del 03/06/2013	629.320,00	Procedura di gara in itinere
19	Miglioramento sismico dell' edificio scolastico sede della scuola "materna" succursale di Catignano	G91E13000320006	COMUNE DI ROSCIANO	Messa in sicurezza dell'edificio mediante incamiciature in FRP sui nodi travi-pilastri e su un pilastro in malte reoplastiche	96.817,87	41.493,30	Delibera di Giunta Comunale n.12 del 04/02/2014	138.311,17	Esecuzione lavori
20	Lavori di adeguamento sismico della palestra ed annesso corpo aule e servizi dell'Istituto comprensivo "G. De Petra"	G21E14000350006	COMUNE DI CASOLI	Adeguamento dell'edificio dal punto di vista sismico	385.200,00	149.800,00	Delibera C.C. N.32 DEL 27.11.2014	535.000,00	Esecuzione lavori
21	Interventi di miglioramento sismico delle strutture dell'edificio scolastico scuola elementare "Rocco Carabba"	I43B13000000006	COMUNE DI LANCIANO	Realizzazione di opere per il miglioramento del comportamento sismico delle strutture costituenti i corpi di fabbrica dell'edificio scolastico	500.361,11	185.065,07	Fondi di bilancio come da bil. di prev. approvato con Delibera di C.C. n. 46 del 07/10/2014	685.426,18	Esecuzione lavori
22	Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli enti locali abruzzesi. Scuola Materna nel Comune di Pizzoferrato	F61E14000710006	COMUNE DI PIZZOFERRATO	Miglioramento sismico dell'intera struttura in muratura mediante demolizione del secondo piano e della sua copertura nonché demolizione della restante copertura e ricostruzione delle coperture in legno lamellare	120.600,00	59.400,00	Delibera Consiglio Comunale n° 29 del 30/11/2012	180.000,00	Esecuzione lavori
23	Lavori di miglioramento della sicurezza strutturale edificio Scuola Media "V. Bellini" e accorpamento scuola infanzia, primaria e secondaria	J83B12000450006	COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA	Miglioramento sismico dei blocchi 2 e 3 mediante accorpamento di due plessi scolastici con conseguenti riduzione delle spese di gestione	299.300,00	110.700,00	MUTUO CASSA DD.PP. /	410.000,00	Esecuzione lavori
24	Accorpamento scuola materna con scuola primaria "E. Mattei" con miglioramento sicurezza strutturale dell'edificio	C93B13000010006	COMUNE DI CASALBORDINO	Miglioramento della sicurezza strutturale e non strutturale della Scuola Primaria "E.Mattei" compresa la ristrutturazione dei locali disponibili per accorpamento della Scuola materna "B. Croce", da dismettere in quanto non risultata a norma	600.000,00	323.529,15	Cessione o permuta edificio scolastico dismesso / delibera di Giunta comunale n. 17 del 4/2/2013	923.529,15	Esecuzione lavori
25	Adeguamento sismico ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008 della scuola media "N. Giansante"	J43B13000050004	COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO	Messa in sicurezza, con il completo adeguamento dal punto di vista antisismico, del complesso scolastico "N. Giansante" al fine ottenere una riduzione della vulnerabilità sismica dell'edificio e della riduzione del rischio sismico globale di tutta la struttura.	649.700,00	240.300,00	Trasferimento da transazione / D.C.C. n. 100 del 27/11/2014	890.000,00	Esecuzione lavori
26	Interventi di messa in sicurezza del plesso scolastico esistente denominato "Scuola Elementare N. Nicolini"	F34H14000500006	COMUNE DI TOLLO	Messa in sicurezza di un edificio scolastico tramite: 1) Consolidamento di pilastri in elevazione; 2) Consolidamento di travi mediante inserimento di elementi metallici di rinforzo; 3) Ripristino di pareti, tramezzi e finiture varie.	245.000,00	105.000,0	Delibera Giunta Comunale n° 13 del 01.02.2013	350.000,00	Esecuzione lavori
27	Interventi di messa in sicurezza scuola elementare e media	G71E13000150005	COMUNE DI CASACANDITELLA	Adeguamento strutturale dell'edificio scolastico con l'irrigidimento dell'intera struttura con una nuova intelaiatura in ferro, nonché con l'irridimento dei solai del corpo in muratura e la cerchiatura delle sue aperture per migliorarne i parametri di resistenza strutturale anche di fronte ad azioni sismiche	182.500,00	67.500,00	Fondi comunali Delibera di G.C. n. 3 del 23/01/2013	250.000,00	Esecuzione lavori
28	Interventi di messa in sicurezza Scuola Materna Comunale	F11E14000330006	COMUNE DI CASALINCONTRADA	Adeguamento sismico mediante intervento sulla struttura portante con irrigidimento complessivo delle murature tramite applicazione di reti elettrosaldate e adeguamento delle fondazioni con la realizzazione di travi passanti	255.500,00	94.500,00	FONDI DI BILANCIO (DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 15 DEL 01.02.2013)	350.000,00	Esecuzione lavori
29	Miglioramento della sicurezza strutturale	J34H14001200006	COMUNE DI CEPAGATTI	Miglioramento Sismico dell'edificio mediante consolidamento strutturale a livello fondazionale e degli elementi strutturali verticali nonché rifacimento pavimentazione e ricostruzione della copertura con nuova struttura in acciaio	377.000,00	150.000,00	DELIBERA DI G.M. 30 DEL 05/02/2013	527.000,00	Esecuzione lavori
30	Miglioramento della sicurezza strutturale della Scuola Elementare De Zelis	H79D14000850006	COMUNE DI MONTESILVANO	Miglioramento delle condizioni strutturali, ambientali e igienico-sanitarie tramite ripristino della copertura e delle murature ammalorate, rifacimento di tratti di pavimentazione, messa in sicurezza degli elementi radianti e superfici spigolose, manutenzione e/o ripristino delle barriere architettoniche	200.750,00	74.250,00	Fondi propri DEL. G.M. n. 196 del 16/10/2014	275.000,00	Esecuzione lavori

n° Intervento/ Progetto	Titolo Progetto	CUP	Soggetto Attuatore	Oggetto del finanziamento (come da relazione tecnica)	Risorse PAR FAS	Co-finanziamento	Fonte del co-finanziamento (provvedimento di attribuzione delle risorse)	Costo totale del progetto	Indicare se: Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Procedura gara in itinere e/o espletata; Esecuzione lavori, Collaudo, Funzionalità, Progetto realizzato
31	Lavori di miglioramento della sicurezza strutturale della Scuola Elementare Mazzocco	H79D14000840006	COMUNE DI MONTESILVANO	Miglioramento antisismico della struttura tramite ripristino della copertura e delle murature ammalorate, rifacimento di tratti di pavimentazione, messa in sicurezza, manutenzione e/o ripristino delle barriere architettoniche	293.825,00	108.675,00	Fondi propri DEL. G.M. n. 196 del 16/10/2014	402.500,00	Esecuzione lavori
32	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO STATICO DELLA SCUOLA MATERNA "SAN LUDANO AVELLA" IN PERO DEI SANTI NEL COMUNE DI CIVITA D'ANTINO (AQ) - FG. N° 11, PART.LLA N° 292	I46E12000180004	COMUNE DI CIVITA D'ANTINO	Manutenzione straordinaria e miglioramento statico sull'immobile scolastico mediante smantellamento e rifacimento dei manti di copertura esistente, pulizia e piccole riparazioni dei paramenti murari, fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio per travi e pilastri; opere edili e tinteggiatura delle facciate con idropittura, rinforzo strutturale delle scale interne; adeguamento vie d'esodo; realizzazione impianto elettrico, messa a terra e di illuminazione; Abbattimento barriere architettoniche mediante installazione di servoscala ed eliminazione degli ostacoli lungo le vie d'esodo	182.500,00	67.500,00	mutuo comunale Cassa DD.PP. - POS.4556701	250.000,00	Esecuzione lavori
33	Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici nell'ambito dell'avviso pubblico approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 632 del 02/10/2012 e pubblicato sul B.U.R.A. n. 58 ordinario del 07/11/2012 - Via Lamarmora	J78G12000390006	COMUNE DI GIOIA DEI MARSÌ	Miglioramento della risposta dell'edificio alle sollecitazioni sismiche, mediante placcaggio su tutti i muri portanti, con rete elettrosaldata, assicurato da ferri di collegamento e realizzazione di un cordolo in acciaio su tutte le murature portanti dell'edificio da assicurare al solaio	182.500,00	192.248,71	Fondi Propri/Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 29/01/2013	374.748,71	Esecuzione lavori
34	Adeguamento e completamento dell'Auditorium facente parte del complesso scolastico sito in via A. Moro e via Dante del Comune di Roccaraso (AQ)	G93G13000390007	COMUNE DI ROCCARASO	adeguamento alle normative vigenti delle strutture esistenti del costruendo auditorium, appartenente al complesso scolastico comunale, e completamento dell'intera struttura	250.000,00	1.116.194,31	D. L. n. 133 del 12/09/2014 D. G. C. n. 56 del 23/04/2015	1.366.194,31	Esecuzione lavori
35	Messa in sicurezza Scuola Media "D.Puglisi"	H73B13000000006	COMUNE DI ORTONA	Adeguamento strutturale dell'edificio scolastico al fine di conseguire i livelli di sicurezza previsti in zona sismica	950.000,00	364.286,70	Mutuo con cassa DD.PP.	1.214.286,70	Procedura di gara in itinere
36	Lavori di miglioramento della sicurezza strutturale esistente con il conseguimento del livello minimo di sicurezza in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m.i. sull'edificio scuola media e dell'infanzia L.C. Paratore ubicato in via Verrotti	C11E13000270006	COMUNE DI PENNE	consolidamento e rafforzamento di elementi strutturali (travi di fondazione, travi di elevazione, pilastri, nodi strutturali) della struttura dell'edificio costituita da telai multipli in c.c.a. ed opere murarie di preparazione pre-consolidamento, di ripristino e rifiniture	650.000,00	250.000,00	TRASFERIMENTO BENI IMMOBILI/DELIBERA DI C.C. N. 4 DEL 10/02/2015	900.000,00	Procedura di gara in itinere
37	Messa in sicurezza edificio scolastico "scuola materna" DGR n. 632 del 02/10/2012	J44H12000080006	COMUNE DI FRISA	Messa in sicurezza dell'edificio scolastico per l'adeguamento alla normativa sismica tramite la posa in opera di catene di piano, rinforzo su pareti tramite rete elettrosaldata su entrambe le facce, demolizione del plafone e sostituzione con controsoffitto leggero e coibentato.	33.000,00	22.000,00	Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 22/01/2013 e n. 14 del 24/01/2013	55.000,00	Esecuzione lavori
38	Messa in sicurezza del corpo in muratura dell'edificio scolastico "A. Gasbarrini" della Frazione Villa Lempa	B76J14001780006	COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	Messa in sicurezza ai fini statici - sismici dell'edificio, miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio con conseguente aumento del comfort abitativo e contenimento dei consumi energetici, riqualificazione degli ambienti e riqualificazione dell'impiantistica	500.000,00	290.000,00	Prestito Cassa DD.PP.	790.000,00	Esecuzione lavori
39	Accorpamento scuole materne con dismissione dei presistenti edifici non a norma	I77B15000250005	COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO	Realizzazione di una scuola materna che accorpi le due esistenti sul territorio comunale e attualmente non a norma. Vicino a detto fabbricato si trova l'asilo nido appena realizzato tale da consentire sull'intera area la creazione di un polo unico per l'infanzia.	420.000,00	230.000,00	Vendita immobile attualmente adibito a scuola materna	650.000,00	Progettazione definitiva/esecutiva
40	Ristrutturazione e miglioramento statico e sismico dell'edificio scolastico sede della scuola elementare "Roberto Ripandelli" sita in Civitella Roveto, via Roberto Ripandelli codice scuola AQEE83903R. - FG. 10 PART. 35 - intervento anche nella sicurezza dovuta ad elementi non strutturali	J64H13000240006	COMUNE DI CIVITELLA VALLE ROVETO	Messa in sicurezza ed adeguamento a norma dell'edificio mediante opere di miglioramento statico delle strutture portanti, opere di adeguamento e miglioramento statico delle strutture non portanti, opere di miglioramento sicurezza in genere, opere di controllo dell'impiantistica ed opere varie di finitura.	259.000,00	91.000,00	DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 10/2013 E 40/2013	350.000,00	Procedura di gara espletata
41	Lavori di miglioramento della sicurezza strutturale del Convitto Istituto Tecnico Agrario "P. Cuppari" sito in P.zza Umberto II, 1 - Alanno (PE)	C72F13000130005	Provincia di Pescara	Miglioramento della sicurezza strutturale dell'edificio danneggiato dall'evento sismico del 6 aprile 2009	1.050.252,40	369.007,60	Delibera Consiglio Provinciale n. 12 del 17/04/2015	1.419.260,00	Procedura di gara in itinere
TOTALI					16.329.887,98	9.425.876,88		25.755.764,86	



Il Responsabile di Linea
Laura Chiarizia

**ALLEGATO 4 - Piano finanziario per annualità**

Strumento di Attuazione Diretta FSC 2007/2013 - Policy Politiche per il capitale umano e i giovani - Linea d'Azione II.1.1.a - Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali abruzzesi
Codice identificativo Linea di azione PAR FAS: II.1.1.a Codice SAD: (attribuito dall'Ufficio Monitoraggio)

n° totale dei progetti: 41

Risorse PAR FSC 2007/2013: € 17.969.226,00 Risorse co-finanziamento: € 9.425.876,88 Risorse PAR FSC del SAD: 16.329.887,98 Costo totale del SAD: € 25.755.764,86 Risorse residue da riprogrammare: € 1.639.338,02


n° intervent o /progetto	Titolo Progetto	Fabbisogno finanziario annuale PAR FSC ABRUZZO						TOTALE	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	a valere su PAR FSC	Costo Totale Progetto
1	Miglioramento antisismico ed adeguamento Istituto Alberghiero di Roccaraso	0,00	0,00	0,00	577.200,00	962.000,00	384.800,00	1.924.000,00	2.600.000,00
2	Intervento di accorpamento plessi scolastici mediante completamento della scuola primaria del capoluogo	0,00	0,00	0,00	31.500,00	52.500,00	21.000,00	105.000,00	175.000,00
3	Lavori di miglioramento strutturale della Scuola Media Statale e Scuola d'infanzia D. Ciampoli	0,00	0,00	0,00	117.000,00	195.000,00	78.000,00	390.000,00	650.000,00
4	Adeguamento sismico Scuola per l'infanzia comunale	0,00	0,00	0,00	75.000,00	125.000,00	50.000,00	250.000,00	484.856,68
5	Costruzione di un nuovo plesso scolastico in Balsorano Capoluogo località Abbatello per l'accorpamento con dismissione dei preesistenti edifici della scuola media e materna	0,00	0,00	0,00	126.000,00	210.000,00	84.000,00	420.000,00	1.195.473,96
6	Riqualificazione (con accorpamento plessi) ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza, strutturale (sismico) ed impiantistico edificio da adibire a scuola elementare e media - blocco 3	0,00	0,00	0,00	90.000,00	150.000,00	60.000,00	300.000,00	550.000,00
7	Adeguamento alle norme sismiche della scuola elementare e media sita in via XX Settembre, Tortoreto Paese	0,00	0,00	0,00	126.750,00	211.250,00	84.500,00	422.500,00	650.000,00
8	Realizzazione polo scolastico di Petriccione	0,00	0,00	0,00	199.283,70	332.139,50	132.855,80	664.279,00	1.134.279,00
9	Lavori di messa in sicurezza edificio scolastico "Scuola Media". DGR n.632 del 02.10.2012. - Primo Lotto Funzionale	0,00	0,00	0,00	27.900,00	46.500,00	18.600,00	93.000,00	155.000,00
10	Messa in sicurezza edificio scolastico "Scuola materna" DGR n. 632 del 02/10/2012	0,00	0,00	0,00	14.400,00	24.000,00	9.600,00	48.000,00	80.000,00
11	Lavori di adeguamento sismico Scuola Media Salvo D'Acquisto	0,00	0,00	0,00	207.000,00	345.000,00	138.000,00	690.000,00	1.150.000,00
12	Completamento Centro Studi Via Cavalieri di Vittorio Veneto	0,00	0,00	0,00	81.000,00	135.000,00	54.000,00	270.000,00	450.000,00
13	Miglioramento sismico Edificio Scolastico Scuola Media Statale "V. Bindi"	0,00	0,00	0,00	158.061,00	263.435,00	105.374,00	526.870,00	893.000,00
14	Messa in sicurezza dal rischio sismico dell'edificio scolastico denominato Via Lanciano	0,00	0,00	0,00	136.620,00	227.700,00	91.080,00	455.400,00	660.000,00
15	Lavori di miglioramento della sicurezza strutturale dell'Edificio Scuola Elementare sito in Via Dante Alighieri	0,00	0,00	0,00	40.515,00	67.525,00	27.010,00	135.050,00	185.000,00
16	Messa in sicurezza Edificio Scolastico "Capoluogo" D.G.R. n.632 del 02/10/2012	0,00	0,00	0,00	15.750,00	26.250,00	10.500,00	52.500,00	87.500,00
17	Lavori di adeguamento sismico della Scuola Primaria sita in via Duca D'Aosta	0,00	0,00	0,00	162.023,70	270.039,50	108.015,80	540.079,00	740.079,00
18	Progetto per la messa in sicurezza strutturale dell'edificio Scolastico "M. Zippilli" in Teramo	0,00	0,00	0,00	137.821,08	229.701,80	91.880,72	459.403,60	629.320,00
19	Miglioramento sismico dell' edificio scolastico sede della scuola "materna" succursale di Catignano	0,00	0,00	0,00	29.045,36	48.408,94	19.363,57	96.817,87	138.311,17
20	Lavori di adeguamento sismico della palestra ed annesso corpo aule e servizi dell'Istituto comprensivo "G. De Petra"	0,00	0,00	0,00	115.560,00	192.600,00	77.040,00	385.200,00	535.000,00

21	Interventi di miglioramento sismico delle strutture dell'edificio scolastico scuola elementare "Rocco Carabba"	0,00	0,00	0,00	150.108,33	250.180,56	100.072,22	500.361,11	685.426,18
22	Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli enti locali abruzzesi. Scuola Materna nel Comune di Pizzoferrato	0,00	0,00	0,00	36.180,00	60.300,00	24.120,00	120.600,00	180.000,00
23	Lavori di miglioramento della sicurezza strutturale edificio Scuola Media "V. Bellini" e accorpamento scuola infanzia, primaria e secondaria	0,00	0,00	0,00	89.790,00	149.650,00	59.860,00	299.300,00	410.000,00
24	Accorpamento scuola materna con scuola primaria "E. Mattei" con miglioramento sicurezza strutturale dell'edificio	0,00	0,00	0,00	180.000,00	300.000,00	120.000,00	600.000,00	923.529,15
25	Adeguamento sismico ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008 della scuola media "N. Giansante"	0,00	0,00	0,00	194.910,00	324.850,00	129.940,00	649.700,00	890.000,00
26	Interventi di messa in sicurezza del plesso scolastico esistente denominato "Scuola Elementare N. Nicolini"	0,00	0,00	0,00	73.500,00	122.500,00	49.000,00	245.000,00	350.000,00
27	Interventi di messa in sicurezza scuola elementare e media	0,00	0,00	0,00	54.750,00	91.250,00	36.500,00	182.500,00	250.000,00
28	Interventi di messa in sicurezza Scuola Materna Comunale	0,00	0,00	0,00	76.650,00	127.750,00	51.100,00	255.500,00	350.000,00
29	Miglioramento della sicurezza strutturale	0,00	0,00	0,00	113.100,00	188.500,00	75.400,00	377.000,00	527.000,00
30	Miglioramento della sicurezza strutturale della Scuola Elementare De Zelis	0,00	0,00	0,00	60.225,00	100.375,00	40.150,00	200.750,00	275.000,00
31	Lavori di miglioramento della sicurezza strutturale della Scuola Elementare Mazzocco	0,00	0,00	0,00	88.147,50	146.912,50	58.765,00	293.825,00	402.500,00
32	Lavori di ristrutturazione e miglioramento statico della scuola materna "San Lidano avella" in pero dei santi nel comune di Civita D'antino (AQ) - Fg. n° 11, Part.III n° 292	0,00	0,00	0,00	54.750,00	91.250,00	36.500,00	182.500,00	250.000,00
33	Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici nell'ambito dell'avviso pubblico approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 632 del 02/10/2012 e pubblicato sul B.U.R.A. n. 58 ordinario del 07/11/2012 - Via Lamarmora	0,00	0,00	0,00	54.750,00	91.250,00	36.500,00	182.500,00	374.748,71
34	Adeguamento e completamento dell'Auditorium facente parte del complesso scolastico sito in via A. Moro e via Dante del Comune di Roccaraso (AQ)	0,00	0,00	0,00	75.000,00	125.000,00	50.000,00	250.000,00	1.366.194,31
35	Messa in sicurezza Scuola Media "D.Puglisi"	0,00	0,00	0,00	255.000,00	425.000,00	170.000,00	850.000,00	1.214.286,70
36	Lavori di miglioramento della sicurezza strutturale esistente con il conseguimento del livello minimo di sicurezza in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m.i. sull'edificio scuola media e dell'infanzia L.C. Paratore ubicato in via Verrotti	0,00	0,00	0,00	195.000,00	325.000,00	130.000,00	650.000,00	900.000,00
37	Messa in sicurezza edificio scolastico "scuola materna" DGR n. 632 del 02/10/2012	0,00	0,00	0,00	9.900,00	16.500,00	6.600,00	33.000,00	55.000,00
38	Messa in sicurezza del corpo in muratura dell'edificio scolastico "A. Gasbarrini" della Frazione Villa Lempa	0,00	0,00	0,00	150.000,00	250.000,00	100.000,00	500.000,00	790.000,00
39	Accorpamento scuole materne con dismissione dei presistenti edifici non a norma	0,00	0,00	0,00	126.000,00	210.000,00	84.000,00	420.000,00	650.000,00
40	Ristrutturazione e miglioramento statico e sismico dell'edificio scolastico sede della scuola elementare "Roberto Ripandelli" sita in Civitella Roveto, via Roberto Ripandelli codice scuola AQEE83903R. - FG. 10 PART. 35 - intervento anche nella sicurezza dovuta ad elementi non strutturali	0,00	0,00	0,00	77.700,00	129.500,00	51.800,00	259.000,00	350.000,00
41	Lavori di miglioramento della sicurezza strutturale del Convitto Istituto Tecnico Agrario "P. Cuppari" sito in P.zza Umberto II, 1 - Alanno (PE)	0,00	0,00	0,00	315.075,72	525.126,20	210.050,48	1.050.252,40	1.419.260,00
		0,00	0,00	0,00	4.898.966,39	8.164.943,99	3.265.977,60	16.329.887,98	25.755.764,86



Il Responsabile di Linea

[Signature]
Laura Chiarizia



ALLEGATO 5 - Selezioni e controlli

Strumento di Attuazione Diretta FSC 2007/2013 - Policy Politiche per il capitale umano e i giovani - Linea d'Azione II.1.1.a - Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli Enti Locali abruzzesi
Codice identificativo Linea di azione PAR FAS: II.1.1.a Codice SAD: (attribuito dall'Ufficio Monitoraggio)

n° totale dei progetti: 41

Risorse PAR FSC 2007/2013: € 17.969.226,00 Risorse co-finanziamento: € 9.425.876,88 Risorse PAR FSC del SAD: 16.329.887,98 Costo totale del SAD: € 25.755.764,86 Risorse residue da riprogrammare: € 1.639.338,02

n° Int./ Prog.	Titolo Progetto	CUP	Oggetto del finanziamento <i>(come da relazione tecnica)</i>	Costo totale del progetto	Indicazione dei criteri di selezione		
					delle operazioni	dei soggetti beneficiari	controllo di 1° livello
1	Miglioramento antisismico ed adeguamento Istituto Alberghiero di Roccaraso	F94H13000510005	Aumento della sicurezza sismica dell'edificio scolastico esistente, con contenimento dei consumi energetici ed adeguamento alle normative vigenti ai fini dell'agibilità	2.600.000,00			
2	Intervento di accorpamento plessi scolastici mediante completamento della scuola primaria del capoluogo	J43B13000000002	Accorpamento di plessi scolastici, tramite dismissione del plesso in loc. Selva e ampliamento del plesso del Capoluogo	175.000,00			
3	Lavori di miglioramento strutturale della Scuola Media Statale e Scuola d'infanzia D. Ciampoli	J84H13000310006	Aumento della sicurezza strutturale dell'edificio nei confronti delle azioni sismiche attraverso il miglioramento e l'integrazione degli elementi resistenti	650.000,00			
4	Adeguamento sismico Scuola per l'infanzia comunale	J94H14000630006	Realizzazione opere di consolidamento strutturale; realizzazione platea nervata di fondazione, paretine di irrigidimento in cemento armato, aumento della sezione delle travi; rimozione del manto di copertura ed elementi portanti e sostituzione con copertura leggera	484.856,68			
5	Costruzione di un nuovo plesso scolastico in Balsorano Capoluogo località Abbatello per l'accorpamento con dismissione dei preesistenti edifici della scuola media e materna	B44B13000460004	Realizzazione di un edificio conforme alle attuali normative sismiche in sostituzione degli edifici preesistenti che presentano notevoli problemi di sismicità	1.195.473,96			
6	Riqualificazione (con accorpamento plessi) ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza, strutturale (sismico) ed impiantistico edificio da adibire a scuola elementare e media - blocco 3	E87B15000010006	Riqualificazione con accorpamento plessi ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza, strutturale (sismico) ed impiantistico edificio da adibire a scuola elementare e media	550.000,00			
7	Adeguamento alle norme sismiche della scuola elementare e media sita in via XX Settembre, Tortoreto Paese	G73B13000000006	Rinforzo delle fondazione, ispessimento delle murature dei vari livelli, placcaggio dell'apparato murario, esecuzione di portali per irrigidimento delle aperture, posizionamento di catene, ammassamenti murari d'angolo, chiusura di alcune aperture esterne, rimozione di parte della copertura in c.a. e rifacimento della stessa con struttura lignea	650.000,00			
8	Realizzazione polo scolastico di Petriccione	I17B14000240002	Realizzazione di uno nuovo polo scolastico nell'area adiacente la palestra comunale in Località Petriccione, dove verrà realizzata una scuola primaria.	1.134.279,00			
9	Lavori di messa in sicurezza edificio scolastico "Scuola Media". DGR n.632 del 02.10.2012. – Primo Lotto Funzionale	J71E14000250006	Messa in sicurezza dell'edificio mediante intervento su due lotti separati e funzionali, un primo lotto per l'adeguamento sismico della scuola e un secondo per la palestra	155.000,00			
10	Messa in sicurezza edificio scolastico "Scuola materna" DGR n. 632 del 02/10/2012	B93B13000010006	Intervento di messa in sicurezza dell'edificio scolastico tramite un sistema di pareti di taglio in acciaio, posa in opera di blocchi sismici al piano superiore	80.000,00			
11	Lavori di adeguamento sismico Scuola Media Salvo D'Acquisto	J51E13000180006	Verifica sismica ed adeguamento strutturale con aumento della massa muraria, rinforzo della massa muraria esistente, inserimento di membrature metalliche, eliminazione di colonne di scarico, del solaio di copertura ala est, del tratto di muratura 2° piano ala nord e della pensilina ingresso in c.a., miglioramento caratteristiche setti murari, intervento su parte del solaio al 1° piano ala nord, allineamento aperture interne ed esterne	1.150.000,00			
12	Completamento Centro Studi Via Cavalieri di Vittorio Veneto	F31E14000370006	Completamento del Polo Scolastico di Via Cavalieri di Vittorio Veneto al fine di accorpare le sezioni della scuola materna attualmente ospitate nell'edificio di Via San Rocco (da dismettere)	450.000,00			




13	Miglioramento sismico Edificio Scolastico Scuola Media Statale "V. Bindi"	F64H13000280001	Interventi diretti al miglioramento della sicurezza strutturale dell'edificio scolastico	893.000,00
14	Messa in sicurezza dal rischio sismico dell'edificio scolastico denominato Via Lanciano	E71E14000330001	Interventi sul corpo A e B del fabbricato volti a ridurre la vulnerabilità sismica degli elementi non strutturali	660.000,00
15	Lavori di miglioramento della sicurezza strutturale dell'Edificio Scuola Elementare sito in Via Dante Alighieri	J36J13000540006	Messa in sicurezza delle strutture e realizzazione della scala antincendio mediate quattro principali tipologie di intervento strutturale	185.000,00
16	Messa in sicurezza Edificio Scolastico "Capoluogo" D.G.R. n.632 del 02/10/2012	C54H14000530006	Adeguamento sismico del corpo originale dell'edificio scolastico attraverso la posa in opera di catene di piano e consolidamento di alcune murature su entrambe le facce, con conseguenti lavori di ripristino e sistemazione dell'area di intervento	87.500,00
17	Lavori di adeguamento sismico della Scuola Primaria sita in via Duca D'Aosta	J91E14000440006	Intervento strutturale di adeguamento sismico-statico	740.079,00
18	Progetto per la messa in sicurezza strutturale dell'edificio Scolastico "M. Zippilli" in Teramo	D46J14000560006	Intervento di messa in sicurezza strutturale dell'edificio Scolastico attraverso miglioramento sismico con il conseguimento del livello minimo di sicurezza	629.320,00
19	Miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede della scuola "materna" succursale di Catignano	G91E13000320006	Messa in sicurezza dell'edificio mediante incamiciature in FRP sui nodi travi-pilastri e su un pilastro in malte reoplastiche	138.311,17
20	Lavori di adeguamento sismico della palestra ed annesso corpo aule e servizi dell'Istituto comprensivo "G. De Petra"	G21E14000350006	Adeguamento dell'edificio dal punto di vista sismico	535.000,00
21	Interventi di miglioramento sismico delle strutture dell'edificio scolastico scuola elementare "Rocco Carabba"	I43B13000000006	Realizzazione di opere per il miglioramento del comportamento sismico delle strutture costituenti i corpi di fabbrica dell'edificio scolastico	685.426,18
22	Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di proprietà degli enti locali abruzzesi. Scuola Materna nel Comune di Pizzoferrato	F61E14000710006	Miglioramento sismico dell'intera struttura in muratura mediante demolizione del secondo piano e della sua copertura nonché demolizione della restante copertura e ricostruzione delle coperture in legno lamellare	180.000,00
23	Lavori di miglioramento della sicurezza strutturale edificio Scuola Media "V. Bellini" e accorpamento scuola infanzia, primaria e secondaria	J83B12000450006	Miglioramento sismico dei blocchi 2 e 3 mediante accorpamento di due plessi scolastici con conseguenti riduzione delle spese di gestione	410.000,00
24	Accorpamento scuola materna con scuola primaria "E. Mattei" con miglioramento sicurezza strutturale dell'edificio	C93B13000010006	Miglioramento della sicurezza strutturale e non strutturale della Scuola Primaria "E. Mattei" compresa la ristrutturazione dei locali disponibili per accorpamento della Scuola materna "B. Croce", da dismettere in quanto non risultata a norma	923.529,15
25	Adeguamento sismico ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008 della scuola media "N. Giansante"	J43B13000050004	Messa in sicurezza, con il completo adeguamento dal punto di vista antisismico, del complesso scolastico "N. Giansante" al fine ottenere una riduzione della vulnerabilità sismica dell'edificio e della riduzione del rischio sismico globale di tutta la struttura.	890.000,00
26	Interventi di messa in sicurezza del plesso scolastico esistente denominato "Scuola Elementare N. Nicolini"	F34H14000500006	Messa in sicurezza di un edificio scolastico tramite: 1) Consolidamento di pilastri in elevazione; 2) Consolidamento di travi mediante inserimento di elementi metallici di rinforzo; 3) Ripristino di pareti, tramezzi e finiture varie.	350.000,00


BANDO PUBBLICO:
DGR 632 del 02/10/2012
pubblicata sul BURA ord. N. 58 del
07/11/2012 come rettificato ed
integrato dalla DGR 273 del
15/04/2013 pubblicata sul BURA ord.
N. 18 del 15/05/2013, DGR 141 del
21/02/2013 e dalla DGR 507 del
08/07/2013

DGR 438 del 23/05/2014
DC 31/199 del 17/09/2014
DC 31/286 del 26/11/2014
DC 31/6 del 14/01/2015

Servizio Difesa del Suolo DC/21

27	Interventi di messa in sicurezza scuola elementare e media	G71E13000150005	Adeguamento strutturale dell'edificio scolastico con l'irrigidimento dell'intera struttura con una nuova intelaiatura in ferro, nonché con l'irridimento dei solai del corpo in muratura e la cerchiatura delle sue aperture per migliorarne i parametri di resistenza strutturale anche di fronte ad azioni sismiche	250.000,00
28	Interventi di messa in sicurezza Scuola Materna Comunale	F11E14000330006	Adeguamento sismico mediante intervento sulla struttura portante con irrigidimento complessivo delle murature tramite applicazione di reti elettrosaldate e adeguamento delle fondazioni con la realizzazione di travi passanti	350.000,00
29	Miglioramento della sicurezza strutturale	J34H14001120006	Miglioramento Sismico dell'edificio mediante consolidamento strutturale a livello fondazionale e degli elementi strutturali verticali nonché rifacimento pavimentazione e ricostruzione della copertura con nuova struttura in acciaio	527.000,00
30	Miglioramento della sicurezza strutturale della Scuola Elementare De Zelis	H79D14000850006	Miglioramento delle condizioni strutturali, ambientali e igienico-sanitarie tramite ripristino della copertura e delle murature ammalorate, rifacimento di tratti di pavimentazione, messa in sicurezza degli elementi radianti e superfici spigolose, manutenzione e/o ripristino delle barriere architettoniche	275.000,00
31	Lavori di miglioramento della sicurezza strutturale della Scuola Elementare Mazzocco	H79D14000840006	Miglioramento antisismico della struttura tramite ripristino della copertura e delle murature ammalorate, rifacimento di tratti di pavimentazione, messa in sicurezza, manutenzione e/o ripristino delle barriere architettoniche	402.500,00
32	Lavori di ristrutturazione e miglioramento statico della scuola materna "San Lidano avella" in pero dei santi nel comune di Civita D'antino (AQ) - Fg. n° 11, Part.IIa n° 292	I46E12000180004	Manutenzione straordinaria e miglioramento statico sull'immobile scolastico mediante smantellamento e rifacimento dei manti di copertura esistente, pulizia e piccole riparazioni dei paramenti murari, fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio per travi e pilastri; opere edili e tinteggiatura delle facciate con idropittura, rinforzo strutturale delle scale interne; adeguamento vie d'esodo; realizzazione impianto elettrico, messa a terra e di illuminazione; Abbattimento barriere architettoniche mediante installazione di servoscala ed eliminazione degli ostacoli lungo le vie d'esodo	250.000,00
33	Interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici nell'ambito dell'avviso pubblico approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 632 del 02/10/2012 e pubblicato sul B.U.R.A. n. 58 ordinario del 07/11/2012 - Via Lamarmora	J78G12000390006	Miglioramento della risposta dell'edificio alle sollecitazioni sismiche, mediante placcaggio su tutti i muri portanti, con rete elettrosaldata, assicurato da ferri di collegamento e realizzazione di un cordolo in acciaio su tutte le murature portanti dell'edificio da assicurare al solaio	374.748,71
34	Adeguamento e completamento dell'Auditorium facente parte del complesso scolastico sito in via A. Moro e via Dante del Comune di Roccaraso (AQ)	G93G13000390007	adeguamento alle normative vigenti delle strutture esistenti del costruendo auditorium, appartenente al complesso scolastico comunale, e completamento dell'intera struttura	1.366.194,31
35	Messa in sicurezza Scuola Media "D.Puglisi"	H73B13000000006	Adeguamento strutturale dell'edificio scolastico al fine di conseguire i livelli di sicurezza previsti in zona sismica	1.214.286,70
36	Lavori di miglioramento della sicurezza strutturale esistente con il conseguimento del livello minimo di sicurezza in conformità al D.M. 14/01/2008 e s.m.i. sull'edificio scuola media e dell'infanzia L.C. Paratore ubicato in via Verrotti	C11E13000270006	consolidamento e rafforzamento di elementi strutturali (travi di fondazione, travi di elevazione, pilastri, nodi strutturali) della struttura dell'edificio costituita da telai multipli in c.c.a. ed opere murarie di preparazione pre-consolidamento, di ripristino e rifiniture	900.000,00
37	Messa in sicurezza edificio scolastico "scuola materna" DGR n. 632 del 02/10/2012	J44H12000080006	Messa in sicurezza dell'edificio scolastico per l'adeguamento alla normativa sismica tramite la posa in opera di catene di piano, rinforzo su pareti tramite rete elettrosaldate su entrambe le facce, demolizione del plafone e sostituzione con controsoffitto leggero e coibentato.	55.000,00
38	Messa in sicurezza del corpo in muratura dell'edificio scolastico "A. Gasbarrini" della Frazione Villa Lempa	B76J14001780006	Messa in sicurezza ai fini statici - sismici dell'edificio, miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio con conseguente aumento del comfort abitativo e contenimento dei consumi energetici, riqualificazione degli ambienti e riqualificazione dell'impiantistica	790.000,00
39	Accorpamento scuole materne con dismissione dei presistenti edifici non a norma	I77B15000250005	Realizzazione di una scuola materna che accorpi le due esistenti sul territorio comunale e attualmente non a norma. Vicino a detto fabbricato si trova l'asilo nido appena realizzato tale da consentire sull'intera area la creazione di un polo unico per l'infanzia.	650.000,00
40	Ristrutturazione e miglioramento statico e sismico dell'edificio scolastico sede della scuola elementare "Roberto Ripandelli" sita in Civitella Roveto, via Roberto Ripandelli codice scuola AQEE83903R. - FG. 10 PART. 35 - intervento anche nella sicurezza dovuta ad elementi non strutturali	J64H13000240006	Messa in sicurezza ed adeguamento a norma dell'edificio mediante opere di miglioramento statico delle strutture portanti, opere di adeguamento e miglioramento statico delle strutture non portanti, opere di miglioramento sicurezza in genere, opere di controllo dell'impiantistica ed opere varie di finitura.	350.000,00
41	Lavori di miglioramento della sicurezza strutturale del Convitto Istituto Tecnico Agrario "P. Cuppari" sito in P.zza Umberto II, 1 - Alanno (PE)	C72F13000130005	Miglioramento della sicurezza strutturale dell'edificio danneggiato dall'evento sismico del 6 aprile 2009	1.419.260,00
			Totale	€ 25.755.764,86



Il Responsabile di Linea

 Laura Chiarizia

