
Allegato 9.1.3

Checklist per l'audit di operazioni relative ad appalti pubblici ex D.Lgs. 163/2006

e di valore stimato inferiore alla soglia di riferimento per il diritto dell'UE

per la realizzazione di Opere Pubbliche

(applicabile sino al 19/04/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016; 

cfr. Comunicato ANAC dell’11 maggio 2016)

 



Titolo del Progetto

CUP

Codice locale

Asse

Priorità di investimento

Obiettivo specifico

Azione

Luogo di realizzazione 

dell’operazione/progetto

Stato dell’operazione In corso Conclusa

Beneficiario

Ragione sociale

Codice fiscale

Sede legale

Rappresentante legale

Contatti

Luogo archiviazione della 

Documentazione:

Dotazione finanziaria 

dell'operazione

Contributo totale liquidato pari al #DIV/0!

Importo certificato in 

precedenti periodi contabili
Importo certificato nel periodo 

contabile di riferimento e 

campionato
Importo controllato

IMPORTO TOTALE

IMPORTO TOTALE

Dotazione finanziaria 

dell'operazione

Data dell'audit in loco e soggetti 

presenti

Nominativo Nominativo Nominativo

Firma Firma Firma

Altre informazioni finanziarie

Importo lavori a base d'asta Importo lavori aggiudicati Importo lavori da variante

Check list per l'audit delle operazioni - Realizzazione di Opere Pubbliche ex D.Lgs. 163/2006

(Valore stimato inferiore alla soglia di riferimento per il diritto dell'UE)

AMMINISTRAZIONE _________________

PROGRAMMA OPERATIVO _________________________ (CCI: _______________________)

AUTORITA' DI AUDIT: ___________________________________

Periodo contabile di riferimento ____________________

DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO

Incaricati dell'audit

SCHEDA ANAGRAFICA

                                                -   

AUDIT

Data: Nominativi dei referenti presenti:

Data: 

Altro: 

Data: 

Data dell'audit documentale e 

soggetti coinvolti

Autorità di Gestione: 

Data: 

Organismo Intermedio: 

Data: 

Nominativi dei referenti:

Nominativi dei referenti:

Nominativi dei referenti:

Nominativi dei referenti:

Autorità di Certificazione: 

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO E UBICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

DATI FINANZIARI

Ripartizione per fonte di finanziamento

                                                                                                                                                                                                                                         -   

del contributo concesso

Costo ammesso a finanziamento

Quota UE Cofinanziamento nazionale Cofinanziamento regionale Cofinanziamento privato

                                                -   

Importo certificato nel periodo contabile di riferimento e campionato

Quota UE Cofinanziamento nazionale Cofinanziamento regionale Cofinanziamento privato

Compilato da: Controllato da:
Approvazione 

dell'Autorità di Audit:

Data Data Data
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Positivo Negativo n.a.

Sezione A - Selezione dell'Operazione mediante Avviso pubblico

1 L'Avviso per la selezione dei Beneficiari è coerente con:

a ▪  il Programma Operativo (PO)? Programma Operativo

b ▪ i Criteri di selezione adottati dal Comitato di Sorveglianza?
Criteri di selezione adottati dal Comitato di

Sorveglianza

c
▪ quanto previsto al riguardo nella Descrizione delle

Procedure dell'Autorità di Gestione (AdG) e nel Manuale

dell'AdG?

Descrizione delle Procedure dell'AdG e

Manuale dell'AdG

2 I criteri di selezione inclusi nell'Avviso:

a 
▪ garantiscono il contributo delle operazioni al

conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della

pertinente priorità?

b ▪ sono non discriminatori e trasparenti?

c
▪ tengono conto dei principi di pari opportunità, non

discriminazione e sviluppo sostenibile?

3
E' stato verificato il rispetto degli obblighi di pubblicità

dell'Avviso?

Descrizione delle Procedure dell'AdG e

Manuale dell'AdG

4
E' stato rispettato il termine stabilito nell'Avviso per la

presentazione  della candidatura?

5 Le candidature sono state protocollate e archiviate?

6
La candidatura del Beneficiario dell'operazione oggetto di

audit è correttamente protocollata?

7
La candidatura del Beneficiario dell'operazione oggetto di

audit è stata effettuata attraverso la compilazione dei

formulari/moduli previsti dall'Avviso?

8
L'effettiva procedura di selezione realizzata è conforme alle

modalità previste nell'Avviso?

9
E' stata costituita un'apposita Commissione di valutazione

delle domande?

10
I membri dei Nuclei di Valutazione regionali hanno

dichiarato la loro indipendenza dai potenziali Beneficiari?

11
I verbali delle riunioni della/e Commisione/i di

istruttoria/valutazione sono completi e firmati da tutti i

valutatori?

Check list per l'audit delle operazioni - Realizzazione di Opere Pubbliche ex D.Lgs. 163/2006

(Valore stimato inferiore alla soglia di riferimento per il diritto dell'UE)

Valutazione
Punti di controllo Documenti esaminati

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi 
(1)
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Positivo Negativo n.a.

Valutazione
Punti di controllo Documenti esaminati

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi 
(1)

12
I Criteri di selezione delle operazioni inclusi nell'Avviso sono

stati effettivamente applicati dalla/e Commissione/i di

valutazione?

13
L'AdG ha provveduto ad adottare la graduatoria delle

candidature ammesse ed escluse con atto formale?

14
L'AdG ha provveduto a pubblicare la graduatoria delle

candidature ammesse ed escluse, inclusi i motivi

dell'esclusione, nelle modalità previste dall'Avviso?

15
L'AdG ha provveduto alle eventuali comunicazioni previste

in relazione all'ammissione a finanziamento?

16
L'AdG ha provveduto a verifiche preliminari all'ammissione

a finanziamento?

17
Le informazioni nella banca dati CIPE sui CUP sono

coerenti con i dati dell'operazione?

18
L'operazione è stata ammessa a finanziamento con atto

formale?

19 La Convenzione con il Beneficiario è conforme a:

a 
▪ quanto previsto al riguardo nella Descrizione delle

Procedure dell'AdG e nel Manuale dell'AdG?

Descrizione delle Procedure dell'AdG e

Manuale dell'AdG

b ▪ l'Avviso?

20 La Convenzione con il Beneficiario riporta il CUP?

21 Il Beneficiario dell'operazione oggetto di audit:

a ▪ è un soggetto esistente e realmente operante?

b ▪ è quello indicato nella Convenzione?

c ▪ possiede i requisiti indicati nell'Avviso?

22 L'operazione oggetto di audit:

a ▪ rientra nell'ambito di applicazione del Fondo interessato?

b ▪ è coerente con il PO? Programma Operativo

c
▪ può essere attribuita a una categoria di operazione

individuata nella o nelle priorità del PO interessata/e?
Programma Operativo

d
▪ è coerente con i Criteri di selezione approvati dal Comitato

di Sorveglianza?

Criteri di selezione adottati dal Comitato di

Sorveglianza

e ▪ è coerente con l'Avviso?

23 L'AdG ha adottato l'impegno di spesa?

24
Il CUP è stato riportato in tutti i documenti di impegno e

assegnazione delle risorse al Beneficiario?
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Positivo Negativo n.a.

Valutazione
Punti di controllo Documenti esaminati

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi 
(1)

25

La pocedura di assegnazione delle risorse al Beneficiario

da parte dell'AdG è conforme a quanto previsto nella

Descrizione delle Procedure dell'AdG e nel Manuale

dell'AdG?

Descrizione delle Procedure dell'AdG e

Manuale dell'AdG

26
Le risorse assegnate al Beneficiario sono imputate al

pertinente capitolo del bilancio dell'Amministrazione?

27
L'intera procedura di selezione dell'operazione è stata

svolta in conformità alla Descrizione delle Procedure

dell'AdG e al Manuale dell'AdG?

Descrizione delle Procedure dell'AdG e

Manuale dell'AdG

28

Il Beneficiario ha ricevuto un documento contenente le

condizioni per il sostegno relative all'operazione, compresi i

requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire

nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine

per l'esecuzione?

Verificare se il Beneficiario ha ricevuto la Guida "Appalti

pubblici - Orientamenti per i funzionari" della Commissione

Europea, la quale include anche una checklist di controllo

sulle procedure di appalto ("Strumento 9").

Descrizione delle Procedure dell'AdG e

Manuale dell'AdG

(1) 
Ulteriori rispetto ai Regolamenti (UE) n. 1303 e 1301 del 2013 e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione pertinenti

Altre osservazioni:

5



Positivo Negativo n.a.

Sezione B - Individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e altri Referenti

29
Il Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione,

dell'affidamento e dell'esecuzione (RUP), è stato nominato con atto

formale?

D.Lgs. 163/2006, art. 10

DPR 207/2010, art. 9

30

Il RUP è un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando

l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario

tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non

inferiore a cinque anni (salvo il caso di carenza in organico, cfr. infra)?

D.Lgs. 163/2006, art. 10

DPR 207/2010, art. 9

31
Il RUP è un dipendente di ruolo, o, in caso di carenza in organico

attestata dal Dirigente, un dipendente in servizio?

D.Lgs. 163/2006, art. 10

DPR 207/2010, art. 9

32

Per appalti di importo inferiore a 500.000 euro, non di particolare

complessità, le competenze del RUP sono attribuite al responsabile

dell'Ufficio tecnico o della struttura corrispondente, o, ove non presente,

al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare?

D.Lgs. 163/2006, art. 10

DPR 207/2010, art. 9

33
Nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del

contratto di lavori è stato indicato il nominativo del RUP?
D.Lgs. 163/2006, art. 10

34
I documenti per i quali l'art. 10 del DPR 207/2010 richiede accertamenti,

attestazioni o altri atti del RUP sono firmati dal RUP stesso?
DPR 207/2010, art. 10

35
In caso di nomina/selezione di servizi di assistenza al RUP, è stata

compilata la relativa Checklist?

36 E' stata compilata la Checklist relativa ai Servizi di progettazione?

37 E' stata compilata la Checklist relativa al Servizio di Direzione lavori?

38
E' stata compilata la Checklist relativa al Servizio di Coordinamento

della sicurezza?

Sezione C - Progettazione

39 E' stata compilata la Checklist relativa ai Servizi di progettazione?

Altre osservazioni:

Check list per l'audit delle operazioni - Realizzazione di Opere Pubbliche ex D.Lgs. 163/2006

(Valore stimato inferiore alla soglia di riferimento per il diritto dell'UE)

Punti di controllo
Valutazione

Documenti esaminati
Principali riferimenti normativi e 

amministrativi 
(1)
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Positivo Negativo n.a.

Sezione D - Scelta della procedura di appalto, relative soglie e divieto di frazionamento del contratto
40 Esiste un Decreto o una Determina a contrarre? D.Lgs. 163/2006, art. 11

41
Il Decreto o Determina a contrarre motiva la scelta della procedura

adottata e ne riporta gli elementi principali?
D.Lgs. 163/2006, art. 11

42

E' ammissibile la scelta di una procedura permessa in caso di valore

stimato del contratto inferiore alle soglie UE in quanto l'importo a base

di gara è effettivamente inferiore a tali soglie?
Qualora l’importo a base di gara sia ritenuto prossimo alle soglie previste (a

titolo indicativo importo fino al 5% in meno rispetto alle soglie), effettuare e

documentare procedure di revisione, finalizzate ad accertare che non siano stati

perpetrati comportamenti miranti ad eludere la disciplina prevista per la

pubblicità delle gare di appalto

D.Lgs. 163/2006, art. 28

43

Il calcolo del valore stimato del contratto è corretto ed è stato rispettato

il divieto di frazionamento artificioso del contratto?

(cfr Nota 2)

D.Lgs. 163/2006, art. 29

Si segnala che, per appalti di valore

superiore alle soglie UE, la Decisione

CE(2013)9527 prevede una rettifica del

100% in caso di irregolarità riguardo al

presente punto di controllo (25% in casi

particolari; cfr. Decisione indicata).

Si segnala inoltre la Relazione speciale

della Corte dei Conti dell'UE “Occorre

intensificare gli sforzi per risolvere i

problemi degli appalti pubblici nell’ambito

della spesa dell’UE nel settore della

coesione” , che analizza, tra l’altro, le

tipologie di errori rilevati dalla Corte nelle

procedure di appalto, e in particolare i casi

di frazionamento dei contratti di appalto

per evitare il superamento delle soglie di

riferimento per il diritto dell'UE.

44

In caso di lavori/servizi aggiuntivi assegnati senza pubblicità e senza

giustificazione del ricorso alla procedura negoziata, il valore di tali

contratti aggiuntivi avrebbe portato il valore cumulato dei contratti

originali e aggiuntivi al di sopra della soglia di riferimento per il diritto

dell'UE?

Cfr. Checklist che le Unità di audit della

Commissione Europea competenti

impiegano per procedure di appalti

pubblici, trasmesse alle Autorità di Audit

con Nota n. 103356 del 7/10/2011 del

Ministero dell'Economia e delle Finanze -

Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE

Check list per l'audit delle operazioni - Realizzazione di Opere Pubbliche ex D.Lgs. 163/2006

(Valore stimato inferiore alla soglia di riferimento per il diritto dell'UE)

Punti di controllo
Valutazione

Documenti esaminati
Principali riferimenti normativi e 

amministrativi 
(1)

7



Positivo Negativo n.a.
Punti di controllo

Valutazione
Documenti esaminati

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi 
(1)

45

Eventuali sospensioni dei lavori sono avvenute a seguito della verifica

circa la sussistenza delle condizioni previste quali avverse condizioni

climatiche, forza maggiore, o di altre circostanze speciali che

impediscano l'esecuzione o la realizzazione dei lavori a regola d'arte? 

46 Il valore stimato del contratto non supera 200.000 Euro? D.Lgs. 163/2006, art. 125

47
E' stato rispettato il divieto di frazionamento artificioso della

prestazione di lavori, allo scopo di sottoporla alla disciplina delle

prestazioni in economia?

D.Lgs. 163/2006, art. 125

48
E' stata adottata una procedura di cottimo fiduciario, salvo i casi di

amministrazione diretta?
D.Lgs. 163/2006, art. 125

49
In caso di amministrazione diretta, la spesa complessiva per i lavori

non supera 50.000 Euro?
D.Lgs. 163/2006, art. 125

50
In caso di affidamento diretto, il valore stimato del contratto non supera

40.000 Euro?
D.Lgs. 163/2006, art. 125

51
In caso il Beneficiario abbia ritenuto che non sussista il numero minimo

richiesto di soggetti idonei, ha provveduto a comprovare tale

affermazione?

D.Lgs. 163/2006, artt. 122 e 125

(2)
Si segnala al riguardo la Nota n. 103356 del 7/10/2011 del Ministero dell'Economia e

delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE, con la quale sono state

trasmesse alle Autorità di Audit le checklist che le Unità di audit della Commissione

Europea competenti impiegano per procedure di appalti pubblici. 

In tali checklist, la Commissione Europea sottolinea che: "Se un appalto pubblico di lavori

ha un valore stimato inferiore alla soglia pertinente, un'amministrazione aggiudicatrice,

quando aggiudica appalti pubblici, deve sempre rispettare le regole fondamentali del

Trattato, in particolare la libera circolazione dei servizi e il diritto di stabilimento (articoli 43

e 49 del Trattato CE) e così i principi generali del diritto comunitario (in particolare quelli

di trasparenza e parità di trattamento). Dalla sentenza della Corte di giustizia del 21

febbraio 2008 (Causa C-412/04, Commissione/Italia) emerge che, qualora sia accertato

che un tale contratto è di evidente interesse transfrontaliero, l’assegnazione di tale

contratto, in assenza di qualsiasi forma di trasparenza, ad un'impresa con sede nello

stesso Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice costituisce una disparità di

trattamento a danno delle imprese che potrebbero essere interessate al contratto, ma

che si trovano in altri Stati membri.  [Segue]

[Segue] A meno che non sia giustificata da circostanze obiettive, siffatta differenza di

trattamento, la quale, escludendo tutte le imprese localizzate in un altro Stato membro,

opera principalmente a danno di queste ultime, costituisce una discriminazione

indiretta in base alla nazionalità, vietata ai sensi degli articoli 43 e 49 del Trattato CE.

Tuttavia, secondo la sentenza della Corte di Giustizia Europea in Commissione contro

Irlanda (causa C-507/03), spetta alla Commissione dimostrare che il contratto

presentava davvero un "certo interesse transfrontaliero".

"Quando gli auditor rilevano che un’amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato un

appalto pubblico, con un valore stimato sotto le soglie, in apparente non rispetto dei

principi di trasparenza e non discriminazione, dovrebbero cercare di stabilire se vi

siano elementi che convalidino un interesse transfrontaliero (ad esempio oggetto del

contratto, il suo valore stimato, le particolari caratteristiche del settore interessato

incluse la dimensione e la struttura del mercato e le pratiche commerciali, la posizione

geografica del luogo di esecuzione, le prove da gare di altri Stati membri o un

espresso interesse da parte di imprese di Stati membri diversi).

Se ci sono elementi insufficienti a dimostrare l'esistenza di una violazione dei principi

generali del Trattato, si dovrebbe esaminare la conformità con la normativa nazionale

e, ove opportuno, una violazione del principi generali del Trattato o della normativa

nazionale sugli appalti dovrebbe essere associata ad una violazione del principio di

sana gestione finanziaria."

8



Positivo Negativo n.a.
Punti di controllo

Valutazione
Documenti esaminati

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi 
(1)

52

In caso di ricorso all'aggiudicazione mediante procedura negoziata

previa pubblicazione di un bando di gara, sono state rispettate le

condizioni di cui all'art. 57, D.Lgs. 163/2006?

D.Lgs. 163/2006, art. 57

Si segnala che, per appalti di valore

superiore alle soglie UE, la Decisione

CE(2013)9527 prevede una rettifica del

25% in caso di irregolarità riguardo al

presente punto di controllo (riducibile al

10% o al 5% in funzione della gravità

dell'irregolarità)

53

In caso di ricorso all'aggiudicazione mediante procedura negoziata

senza pubblicazione di un bando di gara, sono state rispettate le

condizioni di cui all'art. 57, D.Lgs. 163/2006?

D.Lgs. 163/2006, art. 57

Si segnala anche la Guida "Appalti

pubblici - Orientamenti per i funzionari"

della Commissione Europea, la quale

include anche una checklist di controllo

sulle procedure di appalto ("Strumento 9").

In caso di lavori in economia, compilare la Sezione E

In caso di procedure aperte, ristrette, negoziate o di dialogo competitivo per contratti di valore inferiore alla soglia UE:

54
In caso di valore stimato del contratto pari o superiore a 1.000.000

Euro, sono state adottate procedure aperte, ristrette o negoziate previa

pubblicazione di un bando di gara, ove applicabile?

D.Lgs. 163/2006, art. 122

55

In caso di valore stimato del contratto inferiore a 1.500.000 Euro e di

scelta della Procedura ristretta semplificata di cui all'art. 123, D.Lgs.

163/2006, sono stati invitati a presentare un'offerta almeno 20

operatori economici?

D.Lgs. 163/2006, art. 123

56

In caso di valore stimato del contratto inferiore a 1.000.000 Euro e di

scelta della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di

gara, sono stati rispettati i principi di non discriminazione, pubblicità e

trasparenza?

D.Lgs. 163/2006, art. 122

57
In caso di valore stimato del contratto pari o superiore a 500.000 Euro

e di scelta della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando

di gara, sono stati invitati almeno 10 operatori economici?

D.Lgs. 163/2006, art. 122

58

In caso di valore stimato del contratto superiore a 500.000 Euro e

impiego di procedure aperte o ristrette, il bando o l'avviso è stato

pubblicato sulla GURI?

D.Lgs. 163/2006, art. 122

59
In caso di valore stimato del contratto inferiore a 500.000 Euro e di

procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, sono

stati invitati almeno 5 operatori economici?

D.Lgs. 163/2006, art. 122

60
In caso il Beneficiario abbia ritenuto che non sussista il numero minimo

richiesto di soggetti idonei, ha provveduto a comprovare tale

affermazione?

D.Lgs. 163/2006, artt. 122 e 125

In caso di procedure aperte, ristrette o negoziate o di dialogo competitivo per contratti di valore inferiore alla soglia UE, compilare la Sezione F
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Positivo Negativo n.a.
Punti di controllo

Valutazione
Documenti esaminati

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi 
(1)

Sezione E - Specificità delle Procedure in economia

61
I lavori in economia erano previsti nel Quadro economico

dell'operazione approvata?

62
In caso di acquisizione in economia, si è fatto ricorso

all'amministrazione diretta o al cottimo fiduciario?
D.Lgs. 163/2006, art. 125

63

Il ricorso alla procedura di acquisizione in economia è stato previsto

nell’ambito di un Regolamento o in un Atto amministrativo generale

emanato dalla Stazione appaltante, con riguardo alle proprie

specifiche esigenze?

D.Lgs. 163/2006, art. 125

DPR 207/2010,  artt. 174 e 330 

64 I lavori affidati in economia rientrano nelle categorie generali previste? D.Lgs. 163/2006, art. 125

a

▪ manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza é

rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le

forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;

b

▪ manutenzione di opere o di impianti; (lettera modificata dall'art. 2,

comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal

17/10/2008)

c ▪   interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d
▪ lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso

esperimento delle procedure di gara;

e ▪   lavori necessari per la compilazione di progetti;

f

▪ completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del

contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi é

necessità e urgenza di completare i lavori.

65

In caso di ricorso a Albi o elenchi della Stazione appaltante, questi

sono aperti ai soggetti che ne facciano richiesta (e possiedano i

requisiti previsti per lavori di pari importo in caso di procedure

competitive) e sono soggetti ad aggiornamento almeno annuale?

D.Lgs. 163/2006, art. 125

66

Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000

euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario è avvenuto nel rispetto

dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa

consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in

tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di

mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla

Stazione appaltante?

D.Lgs. 163/2006, art. 125

67
Nel caso di cottimo fiduciario, la lettera di invito contiene gli elementi

dell'art. 334 del DPR 207/2010?
DPR 207/2010, art. 334 

68
L'affidatario è in possesso dei requisiti previsti per lavori di pari importo

in caso di procedure competitive?
D.Lgs. 163/2006, art. 125

10



Positivo Negativo n.a.
Punti di controllo

Valutazione
Documenti esaminati

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi 
(1)

Sezione F - Specificità delle Procedure aperte, ristrette, negoziate o di dialogo competitivo per contratti di valore inferiore alla soglia UE
69 L'eventuale avviso di pre-informazione è stato pubblicato:  D.Lgs. 163/2006, art. 122

a ▪ sul profilo del Committente?

b ▪ sul sito del Ministero delle Infrastrutture?

c ▪ sul sito dell'Osservatorio sui contratti pubblici?

70
Il bando/avviso di gara è stato pubblicato ex D.Lgs. 163/2006, art.

122, ovvero:

1
1) per contratti di importo pari o superiore a 500.000 Euro, la

pubblicazione è avvenuta su:

a ▪ GURI?

b

▪ (entro due giorni lavorativi dopo la pubblicazione sulla GURI): profilo

del Committente; sito del Ministero delle Infrastrutture; sito

dell'Osservatorio sui contratti pubblici?

c
▪ (entro cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione sulla GURI): un

quotidiano nazionale e uno locale, dove si eseguono i lavori?

d ▪ sul profilo del Committente?

2
2) per contratti di importo inferiore a 500.000 Euro, la pubblicazione è

avvenuta su:

a ▪ Albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto?

b ▪ Albo della Stazione appaltante?

71
I termini di ricezione delle domande e delle offerte di partecipazione

sono conformi ai termini minimi previsti dalla normativa vigente, ovvero

1
1) per le Procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara

verificare che:

a

▪ il termine per la ricezione delle offerte (dalla data dell'invio dell'invito)

sia stabilito dalla Stazione appaltante

b ▪ tale termine sia di minimo 10 giorni. 

2
2) per le Procedure aperte verificare che sia stato rispettato il termine

di:

a

▪ 26 giorni per la ricezione delle offerte (dalla pubblicazione sulla

GURI per appalti superiori a 500.000 Euro, o sull'Albo pretorio del

Comune in cui si esegue il contratto, altrimenti)

b
▪ massimo di 18 giorni e minimo di 11 giorni nel caso di avviso di pre-

informazione

D.Lgs. 163/2006, art. 122

Si segnala che, per appalti di valore 

superiore alle soglie UE, la Decisione 

CE(2013)9527 prevede una rettifica del 

100% in caso di irregolarità riguardo al 

presente punto di controllo (25% in casi 

particolari; cfr. Decisione indicata)

D.Lgs. 163/2006, art. 122

Si segnala che, per appalti di valore 

superiore alle soglie UE, la Decisione 

CE(2013)9527 prevede, in caso di 

irregolarità riguardo al presente punto di 

controllo, rettifiche del:

▪ 25% se la riduzione dei termini > = 50%

▪ 10% se la riduzione dei termini > = 30%

▪ 5% per qualsiasi altra riduzione dei

termini (tasso riducibile a un valore 

compreso tra 2% e 5%, se la natura e la 

gravità della carenza non siano tali da 

giustificare un tasso del 5%).

11



Positivo Negativo n.a.
Punti di controllo

Valutazione
Documenti esaminati

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi 
(1)

3 3) per le Procedure ristrette verificare che  sia rispettato:

a

▪ il termine di 15 giorni per la ricezione delle domande di

partecipazione (dalla pubblicazione sulla GURI per appalti superiori a

500.000 Euro, o sull'Albo pretorio del Comune in cui si esegue il

contratto)

b
▪ il termine di 20 giorni per la ricezione delle delle offerte (dalla data

dell'invio dell'invito)

4
4) per le Procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara

e di dialogo competitivo verificare che sia rispettato:

a

▪ il termine di 15 giorni per la ricezione delle domande di

partecipazione (dalla pubblicazione sulla GURI per appalti superiori a

500.000 Euro, o sull'Albo pretorio del Comune in cui si esegue il

contratto)

b

▪ il termine per la ricezione delle offerte (dalla data dell'invio

dell'invito) stabilito dalla Stazione appaltante minimo 10 giorni (in caso

di avviso di pre-informazione: 18 giorni e minimo 11 giorni);

5
5) per contratti con a oggetto anche la progettazione esecutiva: 40

giorni;

6
6) per contratti con a oggetto anche la progettazione definitiva: 60

giorni;

7
7) casi di urgenza (che renda impossibile rispettare i termini, con

ragioni indicate nel bando di gara):

a

i) Procedure ristrette:

- Termine per la ricezione delle domande di partecipazione (dalla

pubblicazione sulla GURI): 15 giorni; 

- Termine per la ricezione delle delle offerte (dalla data dell'invio

dell'invito): 10 giorni (30 giorni, er contratti con a oggetto anche la

progettazione esecutiva);

b

ii) Procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara:

- Termine per la ricezione delle domande di partecipazione (dalla

pubblicazione sulla GURI): 15 giorni.

72
In caso di procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori, sono

state rispettate le condizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs 163/2006?
 D.Lgs. 163/2006, art. 123

73

In caso di procedura negoziata per gli appalti di lavori di valore

inferiore a 1.000.000 Euro, sono state rispettate le condizioni di cui

all'art. 57, comma 6, del D.Lgs 163/2006?

 D.Lgs. 163/2006, art. 122

74
Nel caso di ricorso alla procedura di dialogo competitivo, sono state

rispettate le condizioni di cui dall’art. 58 D. Lgs 163/2006?
 D.Lgs. 163/2006, art. 58

D.Lgs. 163/2006, art. 122

Si segnala che, per appalti di valore 

superiore alle soglie UE, la Decisione 

CE(2013)9527 prevede, in caso di 

irregolarità riguardo al presente punto di 

controllo, rettifiche del:

▪ 25% se la riduzione dei termini > = 50%

▪ 10% se la riduzione dei termini > = 30%

▪ 5% per qualsiasi altra riduzione dei

termini (tasso riducibile a un valore 

compreso tra 2% e 5%, se la natura e la 

gravità della carenza non siano tali da 

giustificare un tasso del 5%).
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Positivo Negativo n.a.
Punti di controllo

Valutazione
Documenti esaminati

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi 
(1)

75
L'esclusione di eventuali offerte anomale è stata esercitata ex D.Lgs.

163/2006, art. 122?

 D.Lgs. 163/2006, art. 124

Si segnala che, per appalti di valore

superiore alle soglie UE, la Decisione

CE(2013)9527 prevede, una rettifica del

25% in caso l'Amministrazione

aggiudicatrice, prima di respingere tali

offerte, non abbia richiesto per iscritto le

precisazioni ritenute pertinenti in merito gli

elementi costituitivi dell'offerta.

76 L'avviso sui risultati delle procedure di affidamento è stato pubblicato:  D.Lgs. 163/2006, art. 122

a ▪ sul profilo del Committente?

b ▪ sul sito del Ministero delle Infrastrutture?

c ▪ sul sito dell'Osservatorio sui contratti pubblici?

Sezione G - Attuazione delle procedure d'appalto

77

Ove applicabile, il contenuto del bando di gara corrisponde al modello

in Allegato IX A D.Lgs 163/2006 per garantire che tutti gli elementi

necessari siano inclusi nel bando?

 D.Lgs. 163/2006, art. 64 e Allegato IX

78

La descrizione dell'oggetto dell'appalto nel bando di gara e/o nel

capitolato d'oneri è sufficiente affinché i potenziali offerenti/candidati

siano in grado di determinare l'oggetto dell'appalto stesso?

 D.Lgs. 163/2006, art. 122

Si segnala che, per appalti di valore

superiore alle soglie UE, la Decisione

CE(2013)9527 prevede, in caso di

irregolarità riguardo al presente punto di

controllo, una rettifica del 10% (la rettifica

può essere ridotta al 5% in funzione della

gravità dell'irregolarità); se i lavori/servizi

eseguiti non sono stati oggetto di

pubblicazione, all'importo corrispondente

si applica una rettifica del 100%.

79
Gli atti di gara pubblicati corrispondono a quelli approvati dalla

Stazione appaltante?

80
Le informazioni indicate nella richiesta di CIG sono coerenti con i dati

della selezione realizzata?
Legge n. 136/2010 

81 Il CIG e il CUP sono stati riportati nei documenti di gara? Legge n. 136/2010 

82

Nel caso di procedure ristrette, negoziate con bando o di dialogo

competitivo, se la Stazione appaltalte intende limitare il numero dei

partecipanti da invitare, i criteri utilizzati per preselezionare i

partecipanti sono stati indicati nel bando di gara o in un correlato

documento descrittivo?

 D.Lgs. 163/2006, artt. 56, 58, 62 e 67
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Positivo Negativo n.a.
Punti di controllo

Valutazione
Documenti esaminati

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi 
(1)

83

Ove possibile, le specifiche tecniche sono state definite tenendo conto

dei criteri di accessibilità per gli utenti disabili, di una progettazione

adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale?

 D.Lgs. 163/2006, art. 68

84

Le specifiche tecniche consentono parità d’accesso per tutti gli

offerenti e non hanno l’effetto di creare ostacoli ingiustificati alla

concorrenza?

 D.Lgs. 163/2006, art. 68

Si segnala che, per appalti di valore

superiore alle soglie UE, la Decisione

CE(2013)9527 prevede una rettifica del

25% (riducibile 10% o al 5% in funzione

della gravità dell'irregolarità), in caso di

specifiche tecniche discriminatorie.

85

La Stazione appaltante ha scelto l’offerente secondo il criterio di

aggiudicazione del Prezzo più basso odell'Offerta Economicamente

Più Vantaggiosa (OEPV), previa verifica del possesso dei requisiti di

qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo

mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando?

86

Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell’Offerta

economicamente più vantaggiosa, il bando di gara prevede i criteri di

valutazione (ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione

(eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)?

 D.Lgs. 163/2006, art. 83

Si segnala che, per appalti di valore

superiore alle soglie UE, la Decisione

CE(2013)9527 prevede, in caso di

mancata indicazione dei criteri di selezione

e/o dei criteri di aggiudicazione (e della

loro ponderazione), una rettifica del 25%

(riducibile 10% o al 5% se i criteri sono

stati indicati, ma in modo non

sufficientemente dettagliato).

Analoga rettifica è prevista in caso di criteri

di selezione e/o aggiudicazione illegali e/o

discriminatori, oppure non

connessi e non proporzionati all'oggetto

dell'appalto (riducibile 10% o al 5% in

funzione della gravità dell'irregolarità).

87

Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell’Offerta

economicamente più vantaggiosa, le varianti in sede di offerta sono

state ammesse solo qualora ciò fosse stato previsto nel bando di

gara?

 D.Lgs. 163/2006, art. 76

88
Il luogo ove recapitare le domande/offerte è stato indicato in modo

preciso?
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Positivo Negativo n.a.
Punti di controllo

Valutazione
Documenti esaminati

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi 
(1)

89
Il termine di ricezione delle domande/offerte è stato indicato in modo

inequivocabile?

90
In caso siano stati richiesti chiarimenti, tali chiarimenti sono stati forniti

in modo pubblico, o comunque a tutte le parti interessate, e scritto?

91

Sono stati rispettati i termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri,

documenti e informazioni complementari (laddove non resi disponibili

per via elettronica, con idonee indicazioni per l'accesso)? 

D.Lgs. 163/2006, artt. 71 (procedure

aperte) e 72 (procedure ristrette,

negoziate e dialogo competitivo) 

Si segnala che, per appalti di valore

superiore alle soglie UE, la Decisione

CE(2013)9527 prevede, in caso di

irregolarità riguardo al presente punto di

controllo, rettifiche del:

▪ 25% se il tempo a disposizione dei

potenziali offerenti o candidati per ottenere

la documentazione di gara è inferiore al

50% rispetto ai termini di ricezione delle

offerte;

▪ 10% se tale tempo è inferiore al 60%

rispetto agli stessi termini;

▪ 5% se tale tempo è inferiore al 80%

rispetto agli stessi termini. 

92
Eventuali proroghe ai termini di ricezione sono state pubblicate con le

stesse modalità del bando/avviso? 

Si segnala che, per appalti di valore

superiore alle soglie UE, la Decisione

CE(2013)9527 prevede, in caso di

irregolarità riguardo al presente punto di

controllo, una rettifica del 10% (che può

essere ridotta al 5% in funzione della

gravità dell'irregolarità).

93
Tutti i potenziali offerenti sono stati invitati, ove sia stata effettuata una

riunione informativa?

94

La Stazione appaltante ha richiesto condizioni particolari di esecuzione

del contratto?
In caso affermativo, verificare che tali condizioni attengano a esigenze sociali o

ambientali e siano state comunicate preventivamente all’Autorità di vigilanza e,

in sede di offerta, siano state accettate dagli offerenti.

 D.Lgs. 163/2006, art. 69

95

La Stazione appaltante ha utilizzato idonee modalità per la

registrazione delle offerte o domande pervenute e per la

conservazione dei plichi?

96
Le tempistiche di presentazione delle offerte sono state rispettate

(verificare i protocolli di acquisizione delle buste contenenti le offerte)?
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Positivo Negativo n.a.
Punti di controllo

Valutazione
Documenti esaminati

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi 
(1)

97
Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il criterio dell'Offerta

economicamente più vantaggiosa:

a 
▪ la Commissione di gara è stata nominata ex D.Lgs. 163/2006, art.

84?
 D.Lgs. 163/2006, art. 84

b
▪ la Commissione di gara è stata nominata tenendo conto delle

professionalità richieste in relazione alla categoria dei lavori previsti?

c
▪ i componenti della Commissione hanno sottoscritto una dichiarazione

sull’assenza di un possibile conflitto di interessi?

Es. Guida "Appalti pubblici - Orientamenti

per i funzionari" della Commissione

Europea.

98

Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il criterio dell'Offerta

economicamente più vantaggiosa, i criteri di selezione non sono stati

utilizzati quali criteri di aggiudicazione?

99 Sono stati redatti i verbali di valutazione? D.Lgs. 163/2006, art. 78 

100 I verbali contengono i contenuti minimi previsti?

D.Lgs. 163/2006, art. 78

Si segnala che, per appalti di valore

superiore alle soglie UE, la Decisione

CE(2013)9527 prevede una rettifica del

25% (riducibile al 10% o al 5% in funzione

della gravità dell'irregolarità) in caso di

mancanza di trasparenza e/o di parità di

trattamento nel corso della valutazione, a

esempio in caso di:

▪ pista di controllo, in particolare per

quanto riguarda il punteggio attribuito ad

ogni singola offerta, poco chiara/

ingiustificata/ priva di trasparenza o

inesistente;

▪ rapporto di valutazone non esistente o

non contenente tutti gli elementi richiesti.

101 E' stata esclusa ogni modifica delle offerte in sede di valutazione?

Si segnala che, per appalti di valore

superiore alle soglie UE, la Decisione

CE(2013)9527 prevede una rettifica del

25% (riducibile al 10% o al 5% in funzione

della gravità dell'irregolarità) in caso di

autorizzazione da parte della Stazione

appatante alla modifica di offerte in sede

di valutazione.
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Positivo Negativo n.a.
Punti di controllo

Valutazione
Documenti esaminati

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi 
(1)

102 E' stata esclusa ogni trattativa in fase di valutazione?

Si segnala che, per appalti di valore

superiore alle soglie UE, la Decisione

CE(2013)9527 prevede una rettifica del

25% (riducibile al 10% o al 5% in funzione

della gravità dell'irregolarità) in caso

l'Amministrazione aggiudicatrice negozi

con gli offerenti durante la fase di

valutazione.

103

La Commissione di gara ha verificato per ogni offerta o domanda, la

ricorrenza o assenza delle condizioni di esclusione (assunzione

provvedimenti conseguenti)?

104

La valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e

sub-criteri previsti negli atti di gara (bando, capitolato, disciplinare,

lettera di invito, ecc)?

D.Lgs. 163/2006, art. 83

Si segnala che, per appalti di valore

superiore alle soglie UE, la Decisione

CE(2013)9527 prevede, in caso di

modifica dei criteri di selezione dopo

l'apertura delle offerte, con conseguenti

errori nell'accettare o respingere gli

offerenti, una rettifica del 25% (riducibile al

10% o al 5% in funzione della gravità

dell'irregolarità).

Analoga rettifica è prevista in caso di

valutazione degli offerenti/candidati in

base a criteri di selezione o di

aggiudicazione illegali. 

105
La Stazione appaltante ha verificato la regolarità delle procedure di

selezione?

D.Lgs. 163/2006, art. 11 

Si segnala che, per appalti di valore

superiore alle soglie UE assegnati con

Procedura negoziata previa pubblicazione

di un bando di gara, la Decisione

CE(2013)9527 prevede, in caso di

modifica sostanziale delle condizioni

indicate nel bando di gara o nel capitolato

d'oneri, una rettifica del 25% (riducibile al

10% o al 5% in funzione della gravità

dell'irregolarità).
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Positivo Negativo n.a.
Punti di controllo

Valutazione
Documenti esaminati

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi 
(1)

106
Sono stati accertati conflitti di interessi tra l'Amministrazione

aggiudicatrice e il Beneficiario?

Si segnala che, per appalti di valore

superiore alle soglie UE, la Decisione

CE(2013)9527 prevede una rettifica del

100%, in caso un'Autorità giudiziaria o

amministrativa competente abbia

accertato tale conflitto di interessi.

107
E' stata effettuata l’aggiudicazione provvisoria da parte della Stazione

appaltante?
D.Lgs. 163/2006, art. 11 

108
E' stata effettuata l’aggiudicazione definitiva da parte della Stazione

appaltante, previa verifica dei requisiti?
D.Lgs. 163/2006, art. 11 

109
Sono state effettuate le comunicazioni ai concorrenti non aggiudicatari

nei termini prescritti?
D.Lgs. 163/2006, art. 79 

110
Eventuali ricorsi sono stati correttamente gestiti dalla Stazione

appaltante?
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Positivo Negativo n.a.
Punti di controllo

Valutazione
Documenti esaminati

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi 
(1)

Sezione H - Stipula del contratto

111

L’affidamento è stato ufficializzato mediante stipula di un atto

vincolante tra le parti (contratto/scrittura privata o sottoscrizione di

preventivo), secondo la procedura ex D.Lgs. 163/2006, artt. 11 e 12?

D.Lgs. 163/2006, artt. 11 e 12

112 Il contratto è regolare e coerente con il contenuto degli atti di gara? D.Lgs. 163/2006, artt. 11 e 12

113 Il CIG e il CUP sono stati riportati nel contratto con l'appaltatore? Legge n. 136/2010 

114

La documentazione necessaria per la stipula del contratto è stata

acquisita (es. Documentazione relativa alle autocertificazioni del primo

e secondo classificato, DURC, SOA)?

DPR 207/2010, art. 196

115 Le prescritte garanzie contrattuali sono state acquisite? D.Lgs. 163/2006, artt. 113 e 129 

116
In caso di fideiussione assicurativa, la compagnia assicurativa è

inclusa nell’apposito elenco ISVASS?

117
E' stata verificata l’insussistenza impedimenti ex art. 10 L. 31/05/1965

n. 575 e s.m.i. (Certificazione antimafia)?

118
Il Quadro economico è stato rideterminato a seguito dell'appalto ed è

inferiore o uguale al piano finanziario dell'operazione?

119
Il soggetto attuatore è un soggetto esistente, realmente operante e

corrisponde con quanto indicato nel contratto?

120
L'appaltatore ha fornito le informazioni previste sul conto corrente

dedicato all'operazione?
Legge n. 136/2010 

Altre osservazioni:
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Positivo Negativo n.a.

Sezione I - Esecuzione del contratto, varianti, imprevisti e lavori complementari

121

La documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa

all'avvio dei lavori è completa e coerente con il contratto (in particolare

il verbale di consegna dei lavori)?

DPR 207/2010, artt. 153-154 (ex DPR

554/1999, artt. 129-130)

122

La documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa

all'esecuzione dei lavori è completa e coerente con il contratto (in

particolare Giornale dei lavori, Libretto delle misure, Registro di

contabilità)?

123 In caso di subappalto, la possibilità era stata prevista nel bando?
D. Lgs 163/2006, art. 118

DPR 207/2010, art. 170 (ex Reg.

554/1999, art. 141)

124
In caso di subappalto, le relative modalità conformi alla normativa

nazionale applicabile in materia?

 D. Lgs 163/2006, art. 118

DPR 207/2010, art. 170 (ex Reg.

554/1999, art. 141)

125

Eventuali sospensioni dei lavori sono avvenute a seguito della verifica

circa la sussistenza delle condizioni previste quali avverse condizioni

climatiche, forza maggiore, o di altre circostanze speciali che

impediscano l'esecuzione o la realizzazione dei lavori a regola d'arte? 

DPR 207/2010, artt.158, 159 (DPR n.

554/1999, art. 133)

126
Eventuali sospensioni dei lavori sono state concesse nel rispetto del

DPR 207/2010? (es. verbale di sospensione dei lavori)?

DPR 207/2010, artt.158, 159 (DPR n.

554/1999, art. 133)

127

Qualora la sospensione abbia superato il quarto del tempo

contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento ha avvisato 

l’Autorità competente (ANAC)?

DPR n. 554/1999, art. 133 abrogato dal

DPR 207/2010, art. 158

128
In caso di varianti in corso d’opera, la motivazione rientra tra una

delle seguenti fattispecie ex ’art. 132, comma 1 del D.Lgs. 163/2006:

D.Lgs. 163/2006, art. 132

DPR 207/10, Art. 161 (ex art. 134 Reg.

554/99 e art. 10 d.m. ll.pp. n. 145/00)

Sentenze del Tribunale - Regno di

Spagna/Commissione Europea T -

540/10 e T - 235/11 

a
▪ esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e

regolamentari

b

▪ cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal

regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali,

componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione

che possono determinare, senza aumento di costo, significativi

miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non

alterino l'impostazione progettuale; 

Check list per l'audit delle operazioni - Realizzazione di Opere Pubbliche ex D.Lgs. 163/2006

(Valore stimato inferiore alla soglia di riferimento per il diritto dell'UE)

Punti di controllo

Valutazione

Documenti esaminati
Principali riferimenti normativi e 

amministrativi 
(1)
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Positivo Negativo n.a.
Punti di controllo

Valutazione

Documenti esaminati
Principali riferimenti normativi e 

amministrativi 
(1)

c

▪ presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui

quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti

imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

d ▪  nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile; 

e

▪ manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la

sua utilizzazione (con immediata comunicazione da parte del RUP

all'Osservatorio e al progettista); tali varianti non eccedono il quinto

del valore del contratto, altrimenti la Stazione appaltante indice una

nuova gara cui invita l'aggiudicatario iniziale;

e-bis ▪  bonifica o messa in sicurezza di siti contaminati.

129

Le varianti nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, in aumento o

in diminuzione sono state regolarmente approvate? In particolare

verificare che la variante:

D.Lgs. 163/2006, art. 132

a ▪ sia contenuta entro il 5% dell'importo originario del contratto;

b
▪ abbia trovato copertura nella somma stanziata per l'esecuzione

dell'opera (al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti);

c ▪ fosse finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;

d ▪ non abbia comportato modifiche sostanziali;

e
▪ fosse motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze

sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

130 Le varianti per aspetti di dettaglio: D.Lgs. 163/2006, art. 132

a ▪ sono state ordinate dal Direttore dei Lavori?

b ▪ non hanno aumentato il valore del contratto?

c
▪ sono state contenute entro i limiti percentuali previsti dal D.Lgs.

163/2006, art. 132?

131 Sono stati adottati i seguenti atti: D.Lgs. 163/2006, art. 132

a ▪ perizia di variante?

b ▪ atto di approvazione della variante da parte del RUP?

c ▪ eventuale verbale di accordo sui nuovi prezzi?

d ▪ atto di sottomissione?

132
Eventuali rimodulazioni del Quadro economico sono state realizzate

nel rispetto della normativa e delle disposizioni dell'AdG?

133
Ogni modifica alle condizioni dell'appalto e le sue modalità di

applicazione erano espressamente previste, nel bando di gara?

Sentenza della Corte di Giustizia UE -

Pressetext C-454/06
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Positivo Negativo n.a.
Punti di controllo

Valutazione

Documenti esaminati
Principali riferimenti normativi e 

amministrativi 
(1)

134

Non si sono verificate modifiche sostanziali al contratto (altrimenti, è

stata indetta una nuova gara)?
Verificare che non si siano verificate modifiche che:

▪ abbiano introdotto condizioni che, se fossero state previste nella procedura

di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l’ammissione di offerenti

diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero consentito di

accettare un’offerta diversa rispetto a quella originariamente accettata; 

▪ abbiano esteso l’appalto, in modo considerevole, a lavori inizialmente non

previsti.

Sentenza della Corte di Giustizia UE -

Pressetext C-454/06

Si segnala che, per appalti di valore

superiore alle soglie UE, la Decisione

CE(2013)9527 prevede una rettifica del

10% in caso di modifica sostanziale degli

elementi dell'appalto enunciati nel bando

di gara o nel capitolato d'oneri (prezzo,

natura dei lavori/ servizi/ forniture,

termine di esecuzione, condizioni di

pagamento e materiali utilizzati). A tale

rettifica si aggiunge la rettifica della

somma dell'importo aggiuntivo

dell'appalto derivante dalla modifica

sostanziale degli elementi dell'appalto.

135
In caso di imprevisti, è stato rispettato l'art. 1664 del Codice Civile(*)?
Verificare la validità delle giustificazioni addotte dall’aggiudicatore per quanto

riguarda tutti i costi classificati come 'imprevedibili'. 

Codice Civile, art. 1664 

Si segnala anche la Guida "Appalti

pubblici - Orientamenti per i funzionari"

della Commissione Europea, la quale

include anche una checklist di controllo

sulle procedure di appalto ("Strumento

9").

136

La revisione del prezzo complessivo laddove accertata

l'imprevedibilità delle circostanze è stata approvata

dall'Amministrazione?

Codice Civile, art. 1664 

137

Nel caso di difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche,

idriche e simili, non previste dalle parti, che rendono notevolmente più

onerosa la prestazione dell'appaltatore, la previsione di un equo

compenso all'appaltatore è stata approvata dall'Amministrazione?

138 In caso di affidamento di lavori complementari: D.Lgs. 163/2006, art. 57

a
▪ nella determina a contrarre sono indicate le motivazioni del ricorso a

lavori complementari?

b
▪ è stato accertato che i lavori complementari non fossero già

ricompresi nel progetto iniziale e nel contratto iniziale?

Si segnala che, per appalti di valore

superiore alle soglie UE, la Decisione

CE(2013)9527 prevede una rettifica del

100% dei servizi/ lavori complementari, in

caso di appalti aggiudicati senza di

concorrenza (nel caso in cui tale

aggiudicazione costituisca una modifica

sostanziale delle condizioni iniziali

dell'appalto) e in assenza di estrema

urgenza risultante da eventi imprevedibili,

o di una circostanza imprevista (se

l'importo aggiudicato erroneamente non

supera le soglie previste, né il 50% del

valore dell'appalto iniziale, la rettifica può

essere ridotta al 25%).

Tale Decisione prevede anche una

rettifica della eventuale quota aggiudicata

per lavori/ servizi complementari che

superi il 50% del valore dell'appalto

iniziale.

Si segnala inoltre la Relazione speciale

della Corte dei Conti dell'UE “Occorre

intensificare gli sforzi per risolvere i

problemi degli appalti pubblici nell’ambito

della spesa dell’UE nel settore della

coesione” , che analizza, tra l’altro, le

tipologie di errori rilevati dalla Corte nelle

procedure di appalto, e in particolare i

casi di modifiche o estensioni

dell’applicazione dei contratti senza

nuove procedure di appalto.
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Positivo Negativo n.a.
Punti di controllo

Valutazione

Documenti esaminati
Principali riferimenti normativi e 

amministrativi 
(1)

c
▪ sussiste la presenza di una circostanza imprevista necessaria per

l’affidamento di lavori complementari?

d
▪ l’operatore economico affidatario dei lavori complementari risulta

essere il medesimo che esegue il contratto iniziale?

e

▪ i lavori complementari non possono essere separati, sotto il profilo

tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi

inconvenienti alla Stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili

dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al

suo perfezionamento?

f

▪ il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori

complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del

contratto iniziale?

g

▪ la procedura per l’affidamento di servizi complementari è stata

espletata conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006, art.

57?

Si segnala che, per appalti di valore

superiore alle soglie UE, la Decisione

CE(2013)9527 prevede una rettifica del

100% dei servizi/ lavori complementari, in

caso di appalti aggiudicati senza di

concorrenza (nel caso in cui tale

aggiudicazione costituisca una modifica

sostanziale delle condizioni iniziali

dell'appalto) e in assenza di estrema

urgenza risultante da eventi imprevedibili,

o di una circostanza imprevista (se

l'importo aggiudicato erroneamente non

supera le soglie previste, né il 50% del

valore dell'appalto iniziale, la rettifica può

essere ridotta al 25%).

Tale Decisione prevede anche una

rettifica della eventuale quota aggiudicata

per lavori/ servizi complementari che

superi il 50% del valore dell'appalto

iniziale.

Si segnala inoltre la Relazione speciale

della Corte dei Conti dell'UE “Occorre

intensificare gli sforzi per risolvere i

problemi degli appalti pubblici nell’ambito

della spesa dell’UE nel settore della

coesione” , che analizza, tra l’altro, le

tipologie di errori rilevati dalla Corte nelle

procedure di appalto, e in particolare i

casi di modifiche o estensioni

dell’applicazione dei contratti senza

nuove procedure di appalto.
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Positivo Negativo n.a.
Punti di controllo

Valutazione

Documenti esaminati
Principali riferimenti normativi e 

amministrativi 
(1)

h ▪ è stato acquisito un nuovo CIG? Legge n. 136/2010 

139
In caso di riduzione delle finalità del contratto, vi sia stata una

corrispondente riduzione del valore del contratto stesso?

D. Lgs 163/2006, art. 2

Si segnala che, per appalti di valore

superiore alle soglie UE, la Decisione

CE(2013)9527 prevede una rettifica del

valore della riduzione apportata, cui si

somma una rettifica del 25% del valore

finale dell'appalto, in caso la riduzione

apportata sia sostanziale.

140
Eventuali proroghe all’ultimazione dei lavori sono state concesse nel

rispetto del DPR 207/2010?

DPR 207/2010, artt.158, 159 (DPR n.

554/1999, art. 133)

Sezione L - Collaudo e chiusura del contratto

141 E' stato redatto il Verbale di ultimazione dei lavori?

142
La documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa alla

fase di ultimazione dei lavori è completa e coerente con il contratto?

143 E' stata compilata la Checklist relativa al Servizio di Collaudo?

144
Sono stati rispettati i termini previsti per il collaudo finale?
(entro e non oltre 6 mesi dal Verbale di ultimazione dei lavori)

D.Lgs. 163/2006, artt. 120 e 141

145

Il certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori è stato redatto

secondo le modalità previste dal D.Lgs. 163/2006, art. 120 e dal DPR

207/2010?

D.Lgs. 163/2006, art. 120

146
Il certificato di collaudo contiene a tutti gli elementi previsti dall'art. 229

del DPR 207/2010?
DPR 207/2010, art. 229

147
L'Organo di collaudo custodisce la documentazione relativa al

collaudo in originale?
DPR 207/2010, art. 217

148 Il RUP custodisce copia conforme della documentazione di collaudo? DPR 207/2010, art. 217

149 Il cantiere è stato effettivamente chiuso? D.Lgs. 163/2006, art. 120

150 La cauzione definitiva è stata svincolata?
D.lgs. 163/2006, art. 113

DPR 207/2010, art. 235

151
Il pagamento della rata di saldo è stato versato entro i termini previsti

dal DPR 207/2010, art. 235?
DPR 207/2010, art. 235

152
Le somme richieste all'atto dell'ultimazione lavori sono coerenti con

quanto previsto dal Quadro economico?

Altre osservazioni:

*Ovvero si è fatto riferimento alla seguente nozione di Imprevedibilità: eventi "non evitabili nemmeno con l'impiego della diligenza e della perizia media in quanto estranei al normale andamento delle cose"
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Positivo Negativo n.a.
Punti di controllo

Valutazione

Documenti esaminati
Principali riferimenti normativi e 

amministrativi 
(1)

153

I dati concernenti l'esecuzione del contratto (per contratti di importo

superiore a 50.000 euro) sono stati comunicati all'ANAC entro il

termine prescritto?

Legge n. 94/2012, art. 8, comma 2 - bis

Altre osservazioni:
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Positivo Negativo n.a.

Sezione M - Spese ammissibili e pagamento
154 La spesa è inerente l'operazione?

155
Le spese sono state sostenute per interventi ammissibili secondo

l'Avviso per la selezione dell'operazione?

156
La spesa è riferibile esattamente al Beneficiario che richiede

l’erogazione del contributo?

157 La spesa è riferibile esattamente all’operazione oggetto di contributo?

158
Le voci di costo e le tipologie di spesa sono coerenti con quelle previste

nell’Avviso?

159
I beni materiali e immateriali sono regolarmente registrati nel Registro

dei beni ammortizzabili?

160
Le spese rispettano i limiti e massimali previsti dall'Avviso per la

selezione dell'operazione?

161 E' stato rispettato il divieto di cumulo?

162 Le spese sono coerenti con il PO?

163 Le spese sono conformi al diritto applicabile?

164 Le spese sono conformi alle condizioni per il sostegno dell'operazione?

165
L’operazione rispetta le politiche UE in materia di pari opportunità, non

discriminazione e sviluppo sostenibile, per quanto applicabili?

166
Sono stati rispettati gli obblighi di informazione e pubblicità in capo ai

Beneficiari in fase attuativa (es. loghi, targa e cartellone,

pubblicizzazione sul sito del Beneficiario e analoghe misure)?

167
L'operazione non era portata materialmente a termine o completamente

attuata prima che la domanda di finanziamentonell'ambito del PO fosse

presentata dal Beneficiario all'AdG?

168
Ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione di una

domanda di finanziamento all'AdG, è stato osservato il diritto applicabile

pertinente per l'operazione?

169
In caso di operazioni per le quali i costi totali ammissibili superano i

50.000 Euro, sono state dedotte le entrate nette potenziali, ove

applicabile?

170 E' stata verificata/è prevista la verifica della stabilità dell'operazione?

171 Vi è coerenza tra operazione e?

a ▪ contratto?

Check list per l'audit delle operazioni - Realizzazione di Opere Pubbliche ex D.Lgs. 163/2006

(Valore stimato inferiore alla soglia di riferimento per il diritto dell'UE)

Punti di controllo
Valutazione

Documenti esaminati
Principali riferimenti normativi e 

amministrativi 
(1)
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Positivo Negativo n.a.
Punti di controllo

Valutazione
Documenti esaminati

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi 
(1)

b ▪ offerta?

c ▪ Stati di Avanzamento Lavori (SAL)?

172
Vi è coerenza tra operazione, SAL e:
(es. intestatari e beneficiari, importi, oggetto, tempi di pagamento, conto

corrente)

a ▪ fatture?

b ▪ determine di liquidazione?

c ▪ mandati di pagamento?

d ▪ bonifici?

173 I SAL sono presentati in conformità a quanto previsto nel bando/avviso?

174 Il CIG e il CUP sono stati riportati nei SAL? Legge n. 136/2010 

175
Gli importi dei SAL sono coerenti con le registrazioni sul Registro di

contabilità?

176 Sono presenti i certificati di pagamento?

177 E' presente la Relazione allegata al conto finale?

178
La documentazione amministrativa e contabile in originale relativa

all'operazione cofinanziata è disponibile e correttamente conservata?

Es. Guida "Appalti pubblici - Orientamenti

per i funzionari" della Commissione

Europea, la quale include anche una

checklist di controllo sulle procedure di

appalto ("Strumento 9").

179
Il CIG e il CUP sono stati riportati nelle fatture e altri documenti

giustificativi di spesa?
Legge n. 136/2010 

180 La documentazione giustificativa di spesa è completa?

181
La documentazione giustificativa di spesa rispetta la normativa

civilistica e fiscale?

art. 2214 codice civile

DPR 633/72

182
I dati relativi all'intestatario della fattura sono corretti e conformi con

quelli previsti nel contratto (partita IVA, Ragione Sociale, indirizzo,

sede)?

183
Gli importi delle fatture sono coerenti con il contratto e corrispondono

agli importi autorizzati nei certificati di pagamento?

184
I lavori riportati nelle fatture sono quelli previsti dal contratto e nei

SAL/collaudo?

185
Le fatture sono state annullate con un timbro o dicitura da cui si rilevi

l'importo cofinanziamento a valere sul PO o analoga dicitura è inclusa

nelle fatture elettroniche?

186
I mandati di pagamento emessi dal Beneficiario sono corretti e

riportano correttamente gli estremi dei giustificativi di spesa cui si

riferiscono (numero, data, creditore e conto corrente)?

27



Positivo Negativo n.a.
Punti di controllo

Valutazione
Documenti esaminati

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi 
(1)

187
Gli importi dei mandati di pagamento emessi dal Beneficiario

corrispondono agli importi dei giustificativi di spesa a cui si riferiscono,

dedotte eventuali spese non ritenute ammissibili dal Beneficiario?

188
Vi è corrispondenza tra le spese ammissibili e i relativi pagamenti da

parte del Beneficiario?

189
I mandati di pagamento del saldo dei lavori hanno data successiva al

certificato di regolare esecuzione/collaudo?

190
Il Beneficiario ha verificato che il DURC fosse regolare prima del

pagamento?

191
Ove applicabile, è stata verificata l'assenza di inadempienze da parte

del destinatario del pagamento o sono trascorsi i termini sospensivi

previsti al riguardo dal DM 40/2008?

192
Il Beneficiario ha pagato le spese dichiarate e i mandati di pagamento

emessi dal Beneficiario sono quietanzati?

193 Sono presenti le liberatorie di quietanza da parte dell'appaltatore?

194
Il Beneficiario ha conservato copia dei bonifici e gli estratti conto relativi

al pagamento all'appaltatore?

195 Il CIG e il CUP sono stati riportati nei mandati di pagamento e bonifici? Legge n. 136/2010 

196
Il numero di conto corrente dell'appaltatore corrisponde a quello

dedicato previsto dal contratto nel rispetto della normativa sulla

tracciabilità?

Legge n. 136/2010 

197
Gi importi delle spese rendicontate sono tracciabili nella contabilità

separata o attraverso la codificazione contabile del Beneficiario?

198
I pagamenti sono avvenuti a partire dal conto corrente dedicato

all'operazione?
Legge n. 136/2010 

199 Il fascicolo di operazione è correttamente conservato?

Sezione N - Realizzazione fisica dell'opera
200 I prodotti e servizi cofinanziati sono stati forniti?

201

L'opera realizzata è fisicamente esistente ed è coerente con le

Relazioni sull'attuazione, i SAL, i documenti giustificativi di spesa e il

certificato di collaudo/regolare esecuzione, considerando eventuali

varianti?

202 In caso l'operazione sia conclusa, l'opera realizzata è ultimata?

203 In caso l'opera realizzata sia ultimata, tale opera è fruibile?

Altre osservazioni:
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Positivo Negativo n.a.
Punti di controllo

Valutazione
Documenti esaminati

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi 
(1)

204
L'opera realizzata è coerente con quanto previsto nella Convenzione

con il Beneficiario?

Altre osservazioni:
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Positivo Negativo n.a.

Sezione O - Anticipi e Pagamenti al Beneficiario

205

Il Beneficiario ha implementato un sistema di contabilità

separata o una codificazione contabile adeguata che

assicuri la tracciabilità di tutte le transazioni relative

all'operazione cofinanziata, nonché la separabilità delle

stesse dalle operazioni inerenti altre attività e ha fornito le

informazioni previste sul conto corrente dedicato

all'operazione?

Legge n. 136/2010 

206
Il Beneficiario ha regolarmente prodotto la richiesta di

anticipo, ove prevista dall'Avviso?

207
Gli atti di liquidazione e i mandati/ordini di pagamento in

favore del Beneficiario sono corretti?

208
Il Beneficiario ha regolarmente prodotto Domande di

rimborso per pagamenti intermedi?

209

Vi è della corrispondenza tra la data della Domanda di

rimborso e quanto previsto per l'operazione approvata, con

riferimento al calendario di realizzazione dell'operazione?

210
Il Beneficiario ha regolarmente prodotto Domande di

rimborso per il saldo?

211

Le procedure di trattamento delle Domande di rimborso del

Beneficiario sono state svolte in conformità alla Descrizione

delle Procedure dell'AdG e al Manuale dell'AdG?

Descrizione delle Procedure dell'AdG e

Manuale dell'AdG

212
Gli atti di liquidazione e i mandati/ordini di pagamento in

favore del Beneficiario sono corretti?

213
I pagamenti al Beneficiario sono stati realizzati sul conto

dedicato all'operazione comunicato dal Beneficiario?

214
Si registrano ritardi ingiustificati nelle tempistiche di

pagamento al Beneficiario?

Altre osservazioni:

Check list per l'audit delle operazioni - Realizzazione di Opere Pubbliche ex D.Lgs. 163/2006

(Valore stimato inferiore alla soglia di riferimento per il diritto dell'UE)

Punti di controllo
Valutazione

Documenti esaminati
Principali riferimenti normativi e 

amministrativi 
(1)
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Positivo Negativo n.a.
Punti di controllo

Valutazione
Documenti esaminati

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi 
(1)

Sezione P - Altri controlli relativi all'attuazione dell'operazione

215
Il Beneficiario ha rispettato le condizioni per l'erogazione

del finanziamento previste da:

a ▪ Regolamenti UE?

b ▪ Avviso?

c ▪ Convenzione?

216
Il Beneficiario ha trasmesso Relazioni sull'attuazione

dell'operazione coerenti con la Convenzione?

217
Il Beneficiario ha trasmesso i dati di monitoraggio relativi

all'operazione affidata, in relazione agli indicatori del PO?

Descrizione delle Procedure dell'AdG e

Manuale dell'AdG

218

L'operazione rispetta i principi di pari opportunità e non

discriminazione e di sviluppo sostenibile?

(Si rinvia alle pertinenti checklist)

Descrizione delle Procedure dell'AdG e

Manuale dell'AdG

219

L'AdG ha registrato sul sistema informativo e conserva

corretti dati sull'operazione, in conformità alla Descrizione

delle Procedure dell'AdG e al Manuale dell'AdG?

Descrizione delle Procedure dell'AdG e

Manuale dell'AdG

220

L'Autorità di Certificazione (AdC) ha registrato sul sistema

informativo e conserva corretti dati contabili sull'operazione,

in conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdC e al

Manuale dell'AdC (ivi inclusi eventuali ritiri e recuperi)?

Descrizione delle Procedure dell'AdC e

Manuale dell'AdC

221

Eventuali reclami presentati dal Beneficiario sono stati

gestiti in conformità alla Descrizione delle Procedure

dell'AdG e AdC?

Descrizione delle Procedure dell'AdG e AdC

Sezione Q - Verifiche di gestione

222

Le verifiche di gestione sulla richiesta di anticipo da parte

del Beneficiario, ove prevista, sono state svolte in

conformità alla Descrizione delle Procedure dell'AdG e al

Manuale dell'AdG?
Acquisire le relative checklist

Descrizione delle Procedure dell'AdG e

Manuale dell'AdG

223

Le verifiche di gestione documentali preliminari ai

pagamenti al Beneficiario sono state svolte in conformità

alla Descrizione delle Procedure dell'AdG e al Manuale

dell'AdG?
Acquisire le relative checklist

Descrizione delle Procedure dell'AdG e

Manuale dell'AdG

Altre osservazioni:
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Positivo Negativo n.a.
Punti di controllo

Valutazione
Documenti esaminati

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi 
(1)

224

Ove siano state svolte verifiche di gestione in loco, queste

sono state svolte in conformità alla Descrizione delle

Procedure dell'AdG e al Manuale dell'AdG?
Acquisire le relative checklist

Descrizione delle Procedure dell'AdG e

Manuale dell'AdG

225

Se dalle verifiche di gestione effettuate sono emerse

irregolarità, le spese sono state considerate inammissibili e

sono state adottate misure correttive?

226

In caso di controlli dell'AdC specifici sull'operazione in

esame, se dai controlli sono emerse irregolarità, le spese

sono state considerate inammissibili e sono state adottate

misure correttive?
Acquisire le relative checklist

227
Eventuali ritiri o recuperi per l'operazione in esame sono

correttamente contabilizzati e le relative procedure sono

attuate in modo corretto?

228
Tutti i documenti necessari per garantire una pista di

controllo adeguata sono conservati?

229

Dall’esame dell'operazione si riscontra il rispetto delle

misure antifrode definite dall'AdG a seguito della relativa

Valutazione del rischio, nonché se siano emersi sospetti di

frode (o frodi) e se tali eventuali casi siano stati

correttamente comunicati e corretti?

230

In caso di audit svolti dai Servizi della Commissione

Europea sull'operazione in questione, se sono emerse

irregolarità, le spese sono state considerate inammissibili e

decertificate e sono state adottate misure correttive?

231

In caso di audit svolti dalla Corte dei Conti dell'UE

sull'operazione in questione, se sono emerse irregolarità, le

spese sono state considerate inammissibili e decertificate e

sono state adottate misure correttive?

232

In caso di controlli/indagini svolti da altri Organismi di

controllo sull'operazione in questione, se sono emerse

irregolarità, le spese sono state considerate inammissibili e

decertificate e sono state adottate misure correttive?

Altre osservazioni:
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Titolo del Progetto

CUP

Codice locale

Asse

Priorità di investimento

Obiettivo specifico

Azione

Luogo di realizzazione 

dell’operazione/progetto

Stato dell’operazione In corso Conclusa

Importo controllato

 SI  NO 

 SI  NO 

 SI  NO 

 SI  NO 

 SI  NO 

 SI  NO 

 SI  NO 

 SI  NO 

AMMINISTRAZIONE _________________

PROGRAMMA OPERATIVO _________________________ (CCI: _______________________)

AUTORITA' DI AUDIT: ___________________________________

Checklist per l'audit di operazioni relative ad appalti pubblici ex D.Lgs. 163/2006

e di valore stimato inferiore alla soglia di riferimento per il diritto dell'UE

per la realizzazione di Opere Pubbliche

Periodo contabile di riferimento ____________________

DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO

▪ E' stato possibile effettuare l'audit sulla base dei documenti

giustificativi che costituiscono la pista di controllo (comma 2)

CONCLUSIONI

▪ Le spese dichiarate alla Commissione Europea sono legittime e

regolari (comma 2)

▪ L'operazione è stata selezionata secondo i Criteri di selezione del

Programma Operativo (comma 2, lett. a))

▪ L'operazione è stata attuata conformemente alla Decisione di

approvazione e rispetta le condizioni applicabili al momento

dell'audit, relative alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli obiettivi

da raggiungere (comma 2, lett. a))

Ex art. 27, Reg. (UE) n. 480/2014, è possibile 

affermare che, nel caso dell'operazione oggetto di 

audit (*):

▪ Il contributo pubblico è stato pagato al Beneficiario in conformità

all'art. 132, comma 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013

▪ L'operazione non era stata materialmente completata o

pienamente realizzata prima della presentazione, da parte del

Beneficiario, della domanda di finanziamento nell'ambito del PO

(comma 2, lett. a))

▪ Le spese dichiarate alla Commissione Europea corrispondono ai

documenti contabili (comma 2, lett. b))

▪ I documenti giustificativi prescritti dimostrano l'esistenza di una

pista di controllo adeguata, quale descritta all'articolo 25 del Reg.

(UE) n. 480/2014 (comma 2, lett. b) e c))
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 SI  NO 
▪ Le spese registrate dall'Autorità di Certificazione nel suo sistema

contabile in relazione all'operazione sono accurate e complete
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 SI  NO 

1 25

2 26

3 27

4 28

5 29

6 30

7 31

8 32

9 33

10 34

11 35

12 36

13 37

14 38

15 39

16 40

17 41

18 42

19 43

20 44

21 45

22 46

23 47

▪ E' stata riscontrata la riconciliazione tra i dati pertinenti

l'operazione, a ogni livello della pista di controllo

Riepilogo dei Punti di controllo la cui valutazione è risultata negativa
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24 48

Operazione CUP

Positivo

Importo ammissibile 

riscontrato dall'auditor

Checklist composta dal seguente 

numero di pagine:

Nominativo Nominativo Nominativo

Firma Firma Firma

0

Conclusione complessiva dell'audit: Parzialmente Positivo Negativo

Compilato da: Controllato da:
Approvazione 

dell'Autorità di Audit:

Data Data Data
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