

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA - DPE  
SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA - DPE015C.R.T.A.  
COMITATO REGIONALE TECNICO AMMINISTRATIVO  
SEZIONE LAVORI PUBBLICI**VERBALE SEDUTA DEL 01/10/2019**

In data 01/10/2019 il C.R.T.A. - Sezione LL.PP. si è riunito presso la sede del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, Servizio Genio Civile Pescara - Sede principale Via Catullo, n. 2 - 65127 Pescara.

**Presenti:** Dott. Ing. Vicaretti  
Dott. Ing. Cerroni (delegato GC TE)  
Dott. Arch. Di Giorgio (delegato GC AQ)  
Dott. Geol. Tullo  
Dott. Avv. Mastrangelo

**Presiede:** Dott. Ing. Vittorio Di Biase – Dirigente del Servizio Genio Civile Pescara.

**Totale:** n. 6

La seduta si apre alle ore 11:00. Seguono i punti all'OdG.

**NUMERO PARERE 13 - 2019:**

Provincia di Pescara. Masterplan Regione Abruzzo. PSRA/80. Riqualificazione e ristrutturazione dell'arteria stradale a servizio del comprensorio produttivo di Alanno Scalo. Progetto Esecutivo.

**ISTRUTTORIA**

La Sottosezione esamina le note n. 15306 del 07/08/2019 e n. 15373 del 08/08/2019, con le quali il Dirigente del Settore I - Tecnico, Servizio Viabilità e Concessioni della Provincia di Pescara ed il RUP, hanno trasmesso il progetto esecutivo delle opere in argomento e relative integrazioni.

Il Presidente illustra la nota n. 246954/19 del 04/09/2019, con la quale il Servizio Genio Civile Pescara, ha richiesto integrazioni agli atti progettuali trasmessi. Si esamina la comunicazione di posta elettronica in data 11/09/2019, con la quale lo stesso RUP della Provincia di Pescara, ha trasmesso informazioni in merito alle integrazioni progettuali, richieste dal Servizio Genio Civile Pescara con la citata nota prot. n. 246954/19 del 04/09/2019.

Si illustra agli intervenuti la Relazione della Sottosezione tenuta in data 26/09/2019.  
Segue dibattito tra i componenti.

**RELAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE**

- il progetto esecutivo in argomento è stato trasmesso dalla Provincia di Pescara con la citata nota prot. n. 15306 del 07/08/2019;
- unitamente alla documentazione trasmessa sono stati inviati i seguenti atti: Validazione da parte del RUP in data 05/08/2019; Determinazione Dirigenziale Settore I - Tecnico, Servizio Viabilità e Concessioni della Provincia di Pescara n. 809 del 06/08/2019 di approvazione del progetto stesso;
- lo stesso RUP, con successiva nota prot. n. 15373 del 08/08/2019, ha trasmesso il CSA aggiornato in sostituzione dell'elaborato tecnico inviato in precedenza;
- il Servizio Genio Civile Pescara ha richiesto delle integrazioni agli atti progettuali trasmessi, rese con nota prot. n. 246954/19 del 04/09/2019;
- sempre il RUP della Provincia di Pescara, con la citata comunicazione di posta elettronica in data 11/09/2019, ha trasmesso informazioni in merito alle integrazioni progettuali, richieste dal Servizio Genio Civile Pescara e rese con nota prot. n. 246954/19 del 04/09/2019;
- dalla validazione si evince chiaramente che le soluzioni adottate sono ritenute idonee agli scopi prefissi;

- prima delle procedure di appalto vengano rispettate le seguenti prescrizioni, come previsto dal dettato normativo richiamato in precedenza:
  - 1) Quadro Economico:
    - a. l'elaborato di progetto, in allegato al CME informatico, risulta essere differente da quello approvato con Determinazione Dirigenziale n. 809 del 06/08/2019. Occorre aggiornare il documento nel rispetto della normativa vigente (art. 16 D.P.R. 207/2010 attualmente in vigore);
    - b. l'importo complessivo delle Spese generali e tecniche (inclusi incentivi al personale della SA), benché rientrante nelle aliquote previste dalla L.R. n. 3/1993 e D.G.R. n. 101/2003, deve sempre rispettare quanto previsto dall'Atto di Convenzione del 21/03/2018;
    - c. la somma destinata agli incentivi per funzioni tecniche non superiore al 2% dell'importo lavori deve essere ripartita, sulla base di apposito regolamento interno, nelle modalità previste dalla normativa vigente (art. 113, D.Lgs. 50/2016);
    - d. vengano rimosse le voci di spesa indicate che non trovano corrispondente importo previsto;
  - 2) Elenco Prezzi, CME, CSA:
    - a. con D.G.R. n. 56 del 01/02/2019, pubblicata sul BURAT Speciale n. 39 del 08/03/2019, è stato approvato l'Aggiornamento 2019 del Nuovo Prezzario Regionale. L'Elenco Prezzi ed il CME siano aggiornati ai costi di listino attualmente in vigore (art. 23, co. 16, D.Lgs. 50/2016);
    - b. redigere specifica dichiarazione, da parte del Progettista, riguardante l'utilizzo del Prezzario Regionale vigente;
    - c. aggiornare il CSA con gli importi approvati dalla Determinazione Dirigenziale n. 809 del 06/08/2019 (art. 31);
- che in riferimento alle opere strutturali occorre adempiere le procedure previste dalla L.R. 11/08/2011 n. 28, con relativo Regolamento n. 3/REG del 30/12/2016 e s.m.i., nei tempi e nelle modalità dettate dalla normativa in vigore;
- che il presente parere viene espresso in regime di proroga e rientra negli atti di ordinaria amministrazione, come previsto dall'art. 1, co. 3, della L.R. 27/2005;
- che restano altresì necessarie le determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze.

Parere favorevole con prescrizioni.

## IL COMITATO

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 – *Norme in materia ambientale* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 – *Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro* e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 – *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* nelle parti attualmente in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – *Nuovo Codice dei contratti pubblici* e s.m.i.;

VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49 – *Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*;

VISTA la L. 14/06/2019 n. 55 – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*;

VISTA la L.R. 08/01/1993 n. 3 – *Norme per il trasferimento agli Enti locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati alla Regione* e s.m.i. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21/02/2003,

VISTA la L.R. 12/08/2005 n. 27 – *Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo* e s.m.i.;

VISTA la L.R. 02/12/2011 n. 40 – *Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici* e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. 28/07/2017 n. 418 – *Patto per il Sud - Abruzzo - FSC 2014-2020. misure di specificazione delle iniziative ricomprese nel MasterPlan Abruzzo. Deliberazione della Giunta regionale n. 249 del 9 maggio 2017: intervento cod. PSRA/15*;

VISTO l'Atto di Convenzione stipulato in data 21/03/2018 tra il Concedente: Regione Abruzzo ed il Concessionario: Provincia di Pescara, comprendente l'intervento in argomento;

VISTE le note prot. n. 15306 del 07/08/2019 e n. 15373 del 08/08/2019, con le quali il Dirigente del Settore I - Tecnico, Servizio Viabilità e Concessioni della Provincia di Pescara ed il RUP, hanno trasmesso il progetto esecutivo delle opere in argomento e relative integrazioni;

VISTO l'Atto di Validazione del progetto stesso, redatto in data 05/08/2019 e sottoscritto dal RUP;

VISTA la Determinazione Dirigenziale Settore I - Tecnico, Servizio Viabilità e Concessioni della Provincia di Pescara n. 809 del 06/08/2019 di approvazione del progetto in argomento;

VISTA la nota prot. n. 246954/19 del 04/09/2019, con la quale il Servizio Genio Civile Pescara, ha richiesto integrazioni agli atti progettuali trasmessi;

VISTA la comunicazione di posta elettronica in data 11/09/2019, con la quale lo stesso RUP della Provincia di Pescara, ha trasmesso informazioni in merito alle integrazioni progettuali, richieste dal Servizio Genio Civile Pescara con la citata nota prot. n. 246954/19 del 04/09/2019;

VISTA la Relazione della Sottosezione;

VISTO il progetto esecutivo stesso;

UDITO i Relatori.

PREMESSO:

Il progetto esecutivo di che trattasi prevede, in sintesi, interventi di riqualificazione e ristrutturazione dell'arteria stradale a servizio del comprensorio produttivo di Alanno Scalo, nella Provincia di Pescara.

L'importo complessivo del progetto esecutivo ammonta ad € 1.600.000,00, così ripartito:

A	A LAVORI A BASE D'ASTA	
A1	Lavori a misura	€ 1.168.469,61
A2	Oneri di Sicurezza "specifici"	€ 15.203,45
	TOTALE LAVORI	€ 1.183.673,06
B	B SOMME A DISPOSIZIONE	
1	I.V.A. per Lavori ed Oneri della Sicurezza (22,0%)	€ 260.408,07
2	Acquisizione aree ed immobili	€ 0,00
3	Spese tecniche incentivo (art. 113 D.L.vo 50/2016)	€ 12.500,00
4	Spese tecniche e generali	€ 90.110,66
4.0	IVA ed oneri di Spese tecniche e generali	
5	Spese tecniche per relazione geologica (IVA e oneri inc.) [geol. M. IPPOLITO]	€ 4.659,27
6	Spese tecniche per indagine geognostiche (IVA inc.) [GEOGNOSTICA Srl]	€ 35.440,63
7	Spese accertamenti di laboratorio, collaudo e verifiche tecniche	€ 5.000,00
8	Spese per pubblicità, ANAC, ecc.	€ 3.500,00
9	Spese tecniche per verifica preventiva e assistenza archeologica	€ 0,00
10	Imprevisti ed accantonamenti (max 5%)	€ 3.208,31
11	Spostamento impianti di linea e sottoservizi (IVA compresa)	€ 1.500,00
12	Lavori in economia non previsti in appalto (IVA compresa)	€ 0,00
13	Economie da ribasso	€ 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 416.326,94
	TOTALE GENERALE	€ 1.600.000,00

CONSIDERATO:

- che il progetto esecutivo in argomento è stato trasmesso dalla Provincia di Pescara con la citata nota prot. n. 15306 del 07/08/2019;
- che unitamente alla documentazione trasmessa sono stati inviati i seguenti atti: Validazione da parte del RUP in data 05/08/2019; Determinazione Dirigenziale Settore I - Tecnico, Servizio Viabilità e Concessioni della Provincia di Pescara n. 809 del 06/08/2019 di approvazione del progetto stesso;
- che lo stesso RUP, con successiva nota prot. n. 15373 del 08/08/2019, ha trasmesso il CSA aggiornato in sostituzione dell'elaborato tecnico inviato in precedenza;
- che il Servizio Genio Civile Pescara ha richiesto delle integrazioni agli atti progettuali trasmessi, rese con nota prot. n. 246954/19 del 04/09/2019;
- che sempre il RUP della Provincia di Pescara, con la citata comunicazione di posta elettronica in data 11/09/2019, ha trasmesso informazioni in merito alle integrazioni progettuali, richieste dal Servizio Genio Civile Pescara e rese con nota prot. n. 246954/19 del 04/09/2019;
- che dalla validazione si evince chiaramente che le soluzioni adottate sono ritenute idonee agli scopi prefissi;
- che a seguito di istruttoria della documentazione trasmessa la Sottosezione, nella seduta odierna ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione del progetto esecutivo in argomento;

- che, prima delle procedure di appalto vengano rispettate le seguenti prescrizioni, come previsto dal dettato normativo richiamato in precedenza:
    - 1) Quadro Economico:
      - a. l'elaborato di progetto, in allegato al CME informatico, risulta essere differente da quello approvato con Determinazione Dirigenziale n. 809 del 06/08/2019. Occorre aggiornare il documento nel rispetto della normativa vigente (art. 16 D.P.R. 207/2010 attualmente in vigore);
      - b. l'importo complessivo delle Spese generali e tecniche (inclusi incentivi al personale della SA), benché rientrante nelle aliquote previste dalla L.R. n. 3/1993 e D.G.R. n. 101/2003, deve sempre rispettare quanto previsto dall'Atto di Convenzione del 21/03/2018;
      - c. la somma destinata agli incentivi per funzioni tecniche non superiore al 2% dell'importo lavori deve essere ripartita, sulla base di apposito regolamento interno, nelle modalità previste dalla normativa vigente (art. 113, D.Lgs. 50/2016);
      - d. vengano rimosse le voci di spesa indicate che non trovano corrispondente importo previsto;
    - 2) Elenco Prezzi, CME, CSA:
      - a. con D.G.R. n. 56 del 01/02/2019, pubblicata sul BURAT Speciale n. 39 del 08/03/2019, è stato approvato l'Aggiornamento 2019 del Nuovo Prezzario Regionale. L'Elenco Prezzi ed il CME siano aggiornati ai costi di listino attualmente in vigore (art. 23, co. 16, D.Lgs. 50/2016);
      - b. redigere specifica dichiarazione, da parte del Progettista, riguardante l'utilizzo del Prezzario Regionale vigente;
      - c. aggiornare il CSA con gli importi approvati dalla Determinazione Dirigenziale n. 809 del 06/08/2019 (art. 31);
  - che in riferimento alle opere strutturali occorre adempiere le procedure previste dalla L.R. 11/08/2011 n. 28, con relativo Regolamento n. 3/REG del 30/12/2016 e s.m.i., nei tempi e nelle modalità dettate dalla normativa in vigore;
  - che il presente parere viene espresso in regime di proroga e rientra negli atti di ordinaria amministrazione, come previsto dall'art. 1, co. 3, della L.R. 27/2005;
  - che restano altresì necessarie le determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze.
- Ciò premesso e considerato:
- in seconda sessione, all'unanimità, **esprime parere favorevole** all'approvazione degli interventi di riqualificazione e ristrutturazione dell'arteria stradale a servizio del comprensorio produttivo di Alanno Scalo, nella Provincia di Pescara di cui al progetto esecutivo, nell'importo complessivo di € 1.600.000,00, a condizioni che:
- prima delle procedure di appalto, venga rispettato quanto indicato nell'8° capoverso dei "considerato" per il progetto esecutivo in argomento, come previsto dal dettato normativo richiamato in precedenza;
  - in riferimento alle opere strutturali si adempiano le procedure previste dalla L.R. 11/08/2011 n. 28, con relativo Regolamento n. 3/REG del 30/12/2016 e s.m.i., nei tempi e nelle modalità dettate dalla normativa in vigore;
  - siano acquisite preventivamente le dovute determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze;
  - la SA provveda ad imputare le spese istruttorie di questo Comitato, nella misura di € 2.367,35 pari allo 0,002 dell'importo lordo dei lavori ( $€ 1.183.673,06 \times 0,002$ ) sulle previsioni del quadro economico, alla voce "attività di consulenza o di supporto" con successiva perizia di assestamento, così come previsto dall'art. 8 della L.R. 02/12/2011 n. 40.
- Il rispetto delle suddette prescrizioni è demandato al Responsabile del Procedimento.
- NUMERO PARERE 14 - 2019:**  
 Provincia di Chieti. Masterplan Regione Abruzzo. PSRA/83 A - sub-intervento 1. Interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali, Distretto 1, Area Chietino - Ortonese. Progetto Esecutivo.
- ISTRUTTORIA**  
 La Sottosezione esamina la nota prot. n. 14593 del 02/09/2019, unitamente alla comunicazione di posta elettronica in data 12/09/2019, con la quale il Dirigente Settore 2 della Provincia di Chieti ha trasmesso, tra l'altro, il progetto esecutivo delle opere in argomento e copia informatica del progetto esecutivo medesimo. Si illustra agli intervenuti la Relazione della Sottosezione tenuta in data 26/09/2019.

Segue dibattito tra i componenti.

#### RELAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE

- il progetto esecutivo in argomento è stato trasmesso dalla Provincia di Chieti con la citata nota prot. n. 14593 del 02/09/2019;
- la stessa Provincia di Chieti ha trasmesso copia informatica del progetto esecutivo con successiva comunicazione di posta elettronica in data 12/09/2019;
- unitamente alla documentazione trasmessa è stato inviato l'Atto di Validazione da parte del RUP in data 30/08/2019;
- dalla validazione si evince chiaramente che le soluzioni adottate sono ritenute idonee agli scopi prefissi;
- prima delle procedure di appalto, con l'atto di approvazione da parte della Stazione Appaltante, vengano rispettate le seguenti prescrizioni, come previsto dal dettato normativo richiamato in precedenza:

##### 1) Quadro Economico:

- a. l'importo complessivo delle Spese generali e tecniche (inclusi incentivi al personale della SA), benché rientrante nelle aliquote previste dalla L.R. n. 3/1993 e D.G.R. n. 101/2003, deve sempre rispettare quanto previsto dall'Atto di Convenzione del 28/02/2018;
- b. la somma destinata agli incentivi per funzioni tecniche non superiore al 2% dell'importo lavori deve essere ripartita, sulla base di apposito regolamento interno, nelle modalità previste dalla normativa vigente (art. 113, D.Lgs. 50/2016);
- c. vengano rimosse le voci di spesa indicate che non trovano corrispondente importo previsto;

##### 2) Elenco Prezzi, CME, Stima Costi Sicurezza e CSA:

- a. con D.G.R. n. 56 del 01/02/2019, pubblicata sul BURAT Speciale n. 39 del 08/03/2019, è stato approvato l'Aggiornamento 2019 del Nuovo Prezzario Regionale. L'Elenco Prezzi ed il CME siano aggiornati ai costi di listino attualmente in vigore (art. 23, co. 16, D.Lgs. 50/2016);
- b. escludere dal CME le voci n. 3, 13, 22, 28, 36, 40, 47, 54, 60, 63, 69, 73, in quanto non ammissibili dalla normativa vigente;
- c. redigere specifica dichiarazione, da parte del Progettista, riguardante l'utilizzo del Prezzario Regionale vigente;
- d. aggiornare il CSA ai riferimenti normativi vigenti (art. 27). Con l'entrata in vigore del D.M. 49/2018, ai sensi dell'art. 217, co. 1, lett. u, del D.Lgs. 50/2016, sono abrogati gli articoli da 178 a 210 del D.P.R. 207/2010;

il presente parere viene espresso in regime di proroga e rientra negli atti di ordinaria amministrazione, come previsto dall'art. 1, co. 3, della L.R. 27/2005;

- restano altresì necessarie le determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze.

Parere favorevole con prescrizioni.

#### IL COMITATO

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 – *Norme in materia ambientale* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 – *Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro* e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 – *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* nelle parti attualmente in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – *Nuovo Codice dei contratti pubblici* e s.m.i.;

VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49 – *Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*;

VISTA la L. 14/06/2019 n. 55 – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*;

VISTA la L.R. 08/01/1993 n. 3 – *Norme per il trasferimento agli Enti locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati alla Regione* e s.m.i. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21/02/2003,

VISTA la L.R. 12/08/2005 n. 27 – *Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo* e s.m.i.;

VISTA la L.R. 02/12/2011 n. 40 – *Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici* e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. 11/10/2017 n. 565 – *Masterplan per Abruzzo - Patti per il Sud. Interventi codice PSRA/54 e codice PSRA/43. Proposta di precisazione di collocazione finanziaria*;

VISTO l'Atto di Convenzione stipulato in data 28/02/2018 tra il Concedente: Regione Abruzzo ed il Concessionario: Provincia di Chieti, comprendente l'intervento in argomento;  
VISTA la nota prot. n. 14593 del 02/09/2019, con la quale il Dirigente Settore 2 della Provincia di Chieti ha trasmesso, tra l'altro, il progetto esecutivo delle opere in argomento;  
VISTA la successiva comunicazione di posta elettronica in data 12/09/2019, con la quale lo stesso Dirigente Settore 2 della Provincia di Chieti, ha trasmesso la copia informatica del progetto esecutivo medesimo;  
VISTO l'Atto di Validazione del progetto stesso, redatto in data 30/08/2019 e sottoscritto dal RUP e dal Dirigente Settore 2 della Provincia di Chieti;  
VISTA la Relazione della Sottosezione;  
VISTO il progetto esecutivo stesso;  
UDITO i Relatori.

**PREMESSO:**

Il progetto esecutivo di che trattasi prevede, in sintesi, interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali, Distretto 1, Area Chietino - Ortonese, nella Provincia di Chieti.

L'importo complessivo del progetto esecutivo ammonta ad € 1.450.000,00, così ripartito:

IMPORTO LAVORI		€ (EURO)
A	Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€ 1.120.000,00
	Lavori a corpo al netto del ribasso d'asta	
	<b>Totale per lavorazioni</b>	<b>€ 1.120.000,00</b>
IMPORTO PER ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA		€ (EURO)
B	Oneri della sicurezza diretti (comprensivi nei prezziari di riferimento)	42.453,46
	Costi della sicurezza (computo della sicurezza)	€ 6.429,24
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>		<b>€ 1.126.429,24</b>
C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ (EURO)
C1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	
C2	Rilievi, accertamenti e indagini	
C3	Allacciamenti e/o spostamenti di pubblici servizi	
C4	Imprevisti e arrotondamento IVA inclusa	€ 22.027,74
C5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
C6	Accantonamento per compensazione prezzi	
C7	Spese tecniche di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (IVA inclusa)	€ 13.000,00
C8	Spese tecniche per verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del Codice (IVA inclusa)	€ 7.000,00
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
C10	Spese per pubblicità e pubblicazione gare	€ 3.000,00
	Contributi ANAC per gara di progettazione e appalto lavori	
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (IVA inclusa)	€ 3.000,00
	Onorario per collaudo statico	
	Onorario per collaudo tecnico amministrativo (IVA inclusa)	€ 5.200,00
C12	IVA (22%) su importo lavori	€ 247.814,43
C13	Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 22.528,58
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>€ 323.570,76</b>
<b>IMPORTO TOTALE (A+B+C)</b>		<b>€ 1.450.000,00</b>

**CONSIDERATO:**

- che il progetto esecutivo in argomento è stato trasmesso dalla Provincia di Chieti con la citata nota prot. n. 14593 del 02/09/2019;
- che la stessa Provincia di Chieti ha trasmesso copia informatica del progetto esecutivo con successiva comunicazione di posta elettronica in data 12/09/2019;
- che unitamente alla documentazione trasmessa è stato inviato l'Atto di Validazione da parte del RUP in data 30/08/2019;
- che dalla validazione si evince chiaramente che le soluzioni adottate sono ritenute idonee agli scopi prefissi;
- che a seguito di istruttoria della documentazione trasmessa la Sottosezione, nella seduta odierna ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione del progetto esecutivo in argomento;

- che, prima delle procedure di appalto, con l'atto di approvazione da parte della Stazione Appaltante, vengano rispettate le seguenti prescrizioni, come previsto dal dettato normativo richiamato in precedenza:

1) Quadro Economico:

- a. l'importo complessivo delle Spese generali e tecniche (inclusi incentivi al personale della SA), benché rientrante nelle aliquote previste dalla L.R. n. 3/1993 e D.G.R. n. 101/2003, deve sempre rispettare quanto previsto dall'Atto di Convenzione del 28/02/2018;
- b. la somma destinata agli incentivi per funzioni tecniche non superiore al 2% dell'importo lavori deve essere ripartita, sulla base di apposito regolamento interno, nelle modalità previste dalla normativa vigente (art. 113, D.Lgs. 50/2016);
- c. vengano rimosse le voci di spesa indicate che non trovano corrispondente importo previsto;

2) Elenco Prezzi, CME, Stima Costi Sicurezza e CSA:

- a. con D.G.R. n. 56 del 01/02/2019, pubblicata sul BURAT Speciale n. 39 del 08/03/2019, è stato approvato l'Aggiornamento 2019 del Nuovo Prezzario Regionale. L'Elenco Prezzi ed il CME siano aggiornati ai costi di listino attualmente in vigore (art. 23, co. 16, D.Lgs. 50/2016);
- b. escludere dal CME le voci n. 3, 13, 22, 28, 36, 40, 47, 54, 60, 63, 69, 73, in quanto non ammissibili dalla normativa vigente;
- c. redigere specifica dichiarazione, da parte del Progettista, riguardante l'utilizzo del Prezzario Regionale vigente;
- d. aggiornare il CSA ai riferimenti normativi vigenti (art. 27). Con l'entrata in vigore del D.M. 49/2018, ai sensi dell'art. 217, co. 1, lett. u, del D.Lgs. 50/2016, sono abrogati gli articoli da 178 a 210 del D.P.R. 207/2010;

- che il presente parere viene espresso in regime di proroga e rientra negli atti di ordinaria amministrazione, come previsto dall'art. 1, co. 3, della L.R. 27/2005;

che restano altresì necessarie le determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze.

Già premesso e considerato:

in seconda sessione, all'unanimità, esprime parere favorevole all'approvazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali, Distretto 1, Area Chietino - Ortonese, nella Provincia di Chieti di cui al progetto esecutivo, nell'importo complessivo di € 1.450.000,00, a condizioni che:

- prima delle procedure di appalto, venga rispettato quanto indicato nel 6° capoverso dei "considerato" per il progetto esecutivo in argomento, come previsto dal dettato normativo richiamato in precedenza; siano acquisite preventivamente le dovute determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze;
- la SA provveda ad imputare le spese istruttorie di questo Comitato, nella misura di € 2.252,86 pari allo 0,002 dell'importo lordo dei lavori ( $€ 1.126.429,24 \times 0,002$ ) sulle previsioni del quadro economico, alla voce "attività di consulenza o di supporto" con successiva perizia di assestamento, così come previsto dall'art. 8 della L.R. 02/12/2011 n. 40.

Il rispetto delle suddette prescrizioni è demandato al Responsabile del Procedimento.

## NUMERO PARERE 15 - 2019:

Provincia di Chieti. Masterplan Regione Abruzzo. PSRA/83 A - sub-intervento 2. Interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali, Distretto 2, Area Chietino - Ortonese. Progetto Esecutivo.

## ISTRUTTORIA

La Sottosezione esamina la nota prot. n. 14593 del 02/09/2019, unitamente alla comunicazione di posta elettronica in data 12/09/2019, con la quale il Dirigente Settore 2 della Provincia di Chieti ha trasmesso, tra l'altro, il progetto esecutivo delle opere in argomento e copia informatica del progetto esecutivo medesimo. Si illustra agli intervenuti la Relazione della Sottosezione tenuta in data 26/09/2019. Segue dibattito tra i componenti.

## RELAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE

- il progetto esecutivo in argomento è stato trasmesso dalla Provincia di Chieti con la citata nota prot. n. 14593 del 02/09/2019;
- la stessa Provincia di Chieti ha trasmesso copia informatica del progetto esecutivo con successiva comunicazione di posta elettronica in data 12/09/2019;



- unitamente alla documentazione trasmessa è stato inviato l'Atto di Validazione da parte del RUP in data 30/08/2019;
- dalla validazione si evince chiaramente che le soluzioni adottate sono ritenute idonee agli scopi prefissi;
- prima delle procedure di appalto, con l'atto di approvazione da parte della Stazione Appaltante, vengano rispettate le seguenti prescrizioni, come previsto dal dettato normativo richiamato in precedenza:

1) Quadro Economico:

- a. l'importo complessivo delle Spese generali e tecniche (inclusi incentivi al personale della SA), benché rientrante nelle aliquote previste dalla L.R. n. 3/1993 e D.G.R. n. 101/2003, deve sempre rispettare quanto previsto dall'Atto di Convenzione del 28/02/2018;
- b. la somma destinata agli incentivi per funzioni tecniche non superiore al 2% dell'importo lavori deve essere ripartita, sulla base di apposito regolamento interno, nelle modalità previste dalla normativa vigente (art. 113, D.Lgs. 50/2016);
- c. vengano rimosse le voci di spesa indicate che non trovano corrispondente importo previsto;

2) Elenco Prezzi, CME, Stima Costi Sicurezza e CSA:

- a. con D.G.R. n. 56 del 01/02/2019, pubblicata sul BURAT Speciale n. 39 del 08/03/2019, è stato approvato l'Aggiornamento 2019 del Nuovo Prezzario Regionale. L'Elenco Prezzi ed il CME siano aggiornati ai costi di listino attualmente in vigore (art. 23, co. 16, D.Lgs. 50/2016);
- b. poiché i prezzi delle lavorazioni prevedono: materiali, mano d'opera, noli e trasporti, salvo specifico riferimento di esclusione, eliminare tutte le voci elementari riferite a tali componenti (Elenco Prezzi n. 1; CME n. 14). Si veda in proposito: *PRECISAZIONI SUL CAPITOLO VOCI ELEMENTARI NOLI E PRESTAZIONI*, contenute nelle Avvertenze Generali e nel listino del Prezzario Regionale in vigore;
- c. escludere dal CME la voce n. 79, in quanto non ammissibile dalla normativa vigente;
- d. redigere specifica dichiarazione, da parte del Progettista, riguardante l'utilizzo del Prezzario Regionale vigente;
- e. aggiornare il CSA ai riferimenti normativi vigenti (art. 27). Con l'entrata in vigore del D.M. 49/2018, ai sensi dell'art. 217, co. 1, lett. u, del D.Lgs. 50/2016, sono abrogati gli articoli da 178 a 210 del D.P.R. 207/2010;

il presente parere viene espresso in regime di proroga e rientra negli atti di ordinaria amministrazione, come previsto dall'art. 1, co. 3, della L.R. 27/2005;

restano altresì necessarie le determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze.

Parere favorevole con prescrizioni.

## IL COMITATO

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 – *Norme in materia ambientale* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 – *Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro* e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 – *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* nelle parti attualmente in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – *Nuovo Codice dei contratti pubblici* e s.m.i.;

VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49 – *Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*;

VISTA la L. 14/06/2019 n. 55 – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*;

VISTA la L.R. 08/01/1993 n. 3 – *Norme per il trasferimento agli Enti locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati alla Regione* e s.m.i. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21/02/2003,

VISTA la L.R. 12/08/2005 n. 27 – *Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo* e s.m.i.;

VISTA la L.R. 02/12/2011 n. 40 – *Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici* e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. 11/10/2017 n. 565 – *Masterplan per Abruzzo - Patti per il Sud. Interventi codice PSRA/54 e codice PSRA/43. Proposta di precisazione di collocazione finanziaria*;

VISTO l'Atto di Convenzione stipulato in data 28/02/2018 tra il Concedente: Regione Abruzzo ed il Concessionario: Provincia di Chieti, comprendente l'intervento in argomento;

VISTA la nota prot. n. 14593 del 02/09/2019, con la quale il Dirigente Settore 2 della Provincia di Chieti ha



trasmesso, tra l'altro, il progetto esecutivo delle opere in argomento;  
 VISTA la successiva comunicazione di posta elettronica in data 12/09/2019, con la quale lo stesso Dirigente Settore 2 della Provincia di Chieti, ha trasmesso la copia informatica del progetto esecutivo medesimo;  
 VISTO l'Atto di Validazione del progetto stesso, redatto in data 30/08/2019 e sottoscritto dal RUP e dal Dirigente Settore 2 della Provincia di Chieti;  
 VISTA la Relazione della Sottosezione;  
 VISTO il progetto esecutivo stesso;  
 UDITO i Relatori.

**PREMESSO:**

Il progetto esecutivo di che trattasi prevede, in sintesi, interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali, Distretto 2, Area Chietino - Ortonese, nella Provincia di Chieti.

L'importo complessivo del progetto esecutivo ammonta ad € 1.550.000,00, così ripartito:

IMPORTO LAVORI		€ (EURO)
A	Lavori a misura al netto del ribasso d'asta	1.220.000,00
	Lavori a corpo al netto del ribasso d'asta	
	<b>Totale per lavorazioni</b>	<b>1.220.000,00</b>
IMPORTO PER ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA		€ (EURO)
B	Oneri della sicurezza diretti (compresi nei prezzi unitari) 43.651,92	
	Costi speciali della sicurezza (da stima analitica della stazione appaltante)	6.924,51
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>		<b>1.226.924,51</b>
C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ (EURO)
C1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	
C2	Rilievi, accertamenti e indagini	
C3	Allacciamenti e/o spostamenti di pubblici servizi	
C4	Imprevisti e arrotondamento IVA inclusa	213,61
C5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
C6	Accantonamento per compensazione prezzi	
C7	Spese tecniche di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (IVA inclusa)	13.100,00
C8	Spese tecniche per verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del Codice (IVA inclusa)	7.000,00
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
C10	Spese per pubblicità e pubblicazione gare	3.000,00
C10	Contributi ANAC per gara di progettazione e appalto lavori	
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (IVA inclusa)	
	Onorario per collaudo statico	
	Onorario per collaudo tecnico amministrativo (IVA inclusa)	5.300,00
C12	IVA (22%) su importo lavori	269.923,39
C13	Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	24.538,49
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>323.075,49</b>
<b>IMPORTO TOTALE (A+B+C)</b>		<b>1.550.000,00</b>

Giunta Regionale d'Abruzzo

**CONSIDERATO:**

- che il progetto esecutivo in argomento è stato trasmesso dalla Provincia di Chieti con la citata nota prot. n. 14593 del 02/09/2019;
- che la stessa Provincia di Chieti ha trasmesso copia informatica del progetto esecutivo con successiva comunicazione di posta elettronica in data 12/09/2019;
- che unitamente alla documentazione trasmessa è stato inviato l'Atto di Validazione da parte del RUP in data 30/08/2019;
- che dalla validazione si evince chiaramente che le soluzioni adottate sono ritenute idonee agli scopi prefissi;
- che a seguito di istruttoria della documentazione trasmessa la Sottosezione, nella seduta odierna ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione del progetto esecutivo in argomento;
- che, prima delle procedure di appalto, con l'atto di approvazione da parte della Stazione Appaltante, vengano rispettate le seguenti prescrizioni, come previsto dal dettato normativo richiamato in precedenza:

# 1) Quadro Economico:

- a. l'importo complessivo delle Spese generali e tecniche (inclusi incentivi al personale della SA), benché rientrante nelle aliquote previste dalla L.R. n. 3/1993 e D.G.R. n. 101/2003, deve sempre rispettare quanto previsto dall'Atto di Convenzione del 28/02/2018;
- b. la somma destinata agli incentivi per funzioni tecniche non superiore al 2% dell'importo lavori deve essere ripartita, sulla base di apposito regolamento interno, nelle modalità previste dalla normativa vigente (art. 113, D.Lgs. 50/2016);
- c. vengano rimosse le voci di spesa indicate che non trovano corrispondente importo previsto;

# 2) Elenco Prezzi, CME, Stima Costi Sicurezza e CSA:

- a. con D.G.R. n. 56 del 01/02/2019, pubblicata sul BURAT Speciale n. 39 del 08/03/2019, è stato approvato l'Aggiornamento 2019 del Nuovo Prezzario Regionale. L'Elenco Prezzi ed il CME siano aggiornati ai costi di listino attualmente in vigore (art. 23, co. 16, D.Lgs. 50/2016);
- b. poiché i prezzi delle lavorazioni prevedono: materiali, mano d'opera, noli e trasporti, salvo specifico riferimento di esclusione, eliminare tutte le voci elementari riferite a tali componenti (Elenco Prezzi n. 1; CME n. 14). Si veda in proposito: *PRECISAZIONI SUL CAPITOLO VOCI ELEMENTARI NOLI E PRESTAZIONI*, contenute nelle Avvertenze Generali e nel listino del Prezzario Regionale in vigore;
- c. escludere dal CME la voce n. 79, in quanto non ammissibile dalla normativa vigente;
- d. redigere specifica dichiarazione, da parte del Progettista, riguardante l'utilizzo del Prezzario Regionale vigente;
- e. aggiornare il CSA ai riferimenti normativi vigenti (art. 27). Con l'entrata in vigore del D.M. 49/2018, ai sensi dell'art. 217, co. 1, lett. u, del D.Lgs. 50/2016, sono abrogati gli articoli da 178 a 210 del D.P.R. 207/2010;

- che il presente parere viene espresso in regime di proroga e rientra negli atti di ordinaria amministrazione, come previsto dall'art. 1, co. 3, della L.R. 27/2005;
- che restano altresì necessarie le determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze.

Già premesso e considerato:

in seconda sessione, all'unanimità, esprime parere favorevole all'approvazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali, Distretto 2, Area Chietino - Ortonese, nella Provincia di Chieti di cui al progetto esecutivo, nell'importo complessivo di € 1.550.000,00, a condizioni che:

- prima delle procedure di appalto, venga rispettato quanto indicato nel 6° capoverso dei "considerato" per il progetto esecutivo in argomento, come previsto dal dettato normativo richiamato in precedenza;
- siano acquisite preventivamente le dovute determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze;
- la SA provveda ad imputare le spese istruttorie di questo Comitato, nella misura di € 2.453,85 pari allo 0,002 dell'importo lordo dei lavori ( $€ 1.226.924,51 \times 0,002$ ) sulle previsioni del quadro economico, alla voce "attività di consulenza o di supporto" con successiva perizia di assestamento, così come previsto dall'art. 8 della L.R. 02/12/2011 n. 40.

Il rispetto delle suddette prescrizioni è demandato al Responsabile del Procedimento.

## NUMERO PARERE 16 - 2019:

Provincia di Chieti. Masterplan Regione Abruzzo. PSRA/83 A - sub-intervento 3. Interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali, Distretto 3, Area Sangro. Progetto Esecutivo.

## ISTRUTTORIA

La Sottosezione esamina la nota prot. n. 14593 del 02/09/2019, unitamente alla comunicazione di posta elettronica in data 12/09/2019, con la quale il Dirigente Settore 2 della Provincia di Chieti ha trasmesso, tra l'altro, il progetto esecutivo delle opere in argomento e copia informatica del progetto esecutivo medesimo. Si illustra agli intervenuti la Relazione della Sottosezione tenuta in data 26/09/2019.

Segue dibattito tra i componenti.

## RELAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE

- il progetto esecutivo in argomento è stato trasmesso dalla Provincia di Chieti con la citata nota prot. n. 14593 del 02/09/2019;

- la stessa Provincia di Chieti ha trasmesso copia informatica del progetto esecutivo con successiva comunicazione di posta elettronica in data 12/09/2019;
- unitamente alla documentazione trasmessa è stato inviato l'Atto di Validazione da parte del RUP in data 30/08/2019;
- dalla validazione si evince chiaramente che le soluzioni adottate sono ritenute idonee agli scopi prefissi;
- prima delle procedure di appalto, con l'atto di approvazione da parte della Stazione Appaltante, vengano rispettate le seguenti prescrizioni, come previsto dal dettato normativo richiamato in precedenza:

1) Quadro Economico:

- a. l'importo complessivo delle Spese generali e tecniche (inclusi incentivi al personale della SA), benché rientrante nelle aliquote previste dalla L.R. n. 3/1993 e D.G.R. n. 101/2003, deve sempre rispettare quanto previsto dall'Atto di Convenzione del 28/02/2018;
- b. la somma destinata agli incentivi per funzioni tecniche non superiore al 2% dell'importo lavori deve essere ripartita, sulla base di apposito regolamento interno, nelle modalità previste dalla normativa vigente (art. 113, D.Lgs. 50/2016);
- c. vengano rimosse le voci di spesa indicate che non trovano corrispondente importo previsto;

2) Capitolato Speciale d'Appalto:

- a. aggiornare il CSA ai riferimenti normativi vigenti (art. 27). Con l'entrata in vigore del D.M. 49/2018, ai sensi dell'art. 217, co. 1, lett. u, del D.Lgs. 50/2016, sono abrogati gli articoli da 178 a 210 del D.P.R. 207/2010;
- il presente parere viene espresso in regime di proroga e rientra negli atti di ordinaria amministrazione, come previsto dall'art. 1, co. 3, della L.R. 27/2005;
  - restano altresì necessarie le determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze.

Parere favorevole con prescrizioni.

## IL COMITATO

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 – *Norme in materia ambientale* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 – *Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro* e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 – *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* nelle parti attualmente in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 – *Nuovo Codice dei contratti pubblici* e s.m.i.;

VISTO il D.M. 07/03/2018 n. 49 – *Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*;

VISTA la L. 14/06/2019 n. 55 – *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*;

VISTA la L.R. 08/01/1993 n. 3 – *Norme per il trasferimento agli Enti locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati alla Regione* e s.m.i. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 101 del 21/02/2003,

VISTA la L.R. 12/08/2005 n. 27 – *Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo* e s.m.i.;

VISTA la L.R. 02/12/2011 n. 40 – *Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici* e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. 11/10/2017 n. 565 – *Masterplan per Abruzzo - Patti per il Sud. Interventi codice PSRA/54 e codice PSRA/43. Proposta di precisazione di collocazione finanziaria*;

VISTO l'Atto di Convenzione stipulato in data 28/02/2018 tra il Concedente: Regione Abruzzo ed il Concessionario: Provincia di Chieti, comprendente l'intervento in argomento;

VISTA la nota prot. n. 14593 del 02/09/2019, con la quale il Dirigente Settore 2 della Provincia di Chieti ha trasmesso, tra l'altro, il progetto esecutivo delle opere in argomento;

VISTA la successiva comunicazione di posta elettronica in data 12/09/2019, con la quale lo stesso Dirigente Settore 2 della Provincia di Chieti, ha trasmesso la copia informatica del progetto esecutivo medesimo;

VISTO l'Atto di Validazione del progetto stesso, redatto in data 30/08/2019 e sottoscritto dal RUP e dal Dirigente Settore 2 della Provincia di Chieti;

VISTA la Relazione della Sottosezione;

VISTO il progetto esecutivo stesso;

UDITO i Relatori.

PREMESSO:

Il progetto esecutivo di che trattasi prevede, in sintesi, interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali, Distretto 3, Area Sangro, nella Provincia di Chieti.

L'importo complessivo del progetto esecutivo ammonta ad € 1.700.000,00, così ripartito:

A)	Importo esecuzione delle lavorazioni		€ (EURO)
	Lavori a corpo e a misura		€ 1.310.000,00
	di cui		
	per Oneri per la Sicurezza compresi nei prezzi unitari	€ 40.738,57	
	per incidenza per la Manodopera	€ 154.861,50	
	<b>Totale A - per lavorazioni</b>		<b>€ 1.310.000,00</b>
B)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al PSC		€ (EURO)
	Oneri speciali per la sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d'asta		€ 6.588,57
	<b>Totale B - per attuazione piani di sicurezza</b>		<b>€ 6.588,57</b>
	<b>Importo complessivo a base d'asta (A+B)</b>		<b>€ 1.316.588,57</b>
C)	Somme a disposizione della stazione appaltante		€ (EURO)
	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto inclusi i rimborsi previa fattura		€ 10.000,00
C1)	Rilevi, accertamenti e indagini		€ -
C2)	Allacciamenti a pubblici servizi		€ -
C3)	Imprevisti		€ 9.170,17
C4)	Acquisizione aree o immobili, indennizzi		€ -
C5)	Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e assistenza alla D.L.		€ 17.120,00
C6)	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del Codice		€ 10.540,00
C7)	Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016		€ 26.331,77
C8)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 9.000,00
C9)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 3.000,00
C10)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 8.600,00
C11)	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 25 comma 12 del Codice dei contratti		
C12)	IVA ed eventuali altre imposte (sui lavori) 22%		€ 289.649,49
C13)	<b>Totale C - somme a disposizione</b>		<b>€ 383.411,43</b>
	<b>IMPORTO TOTALE (A+B+C)</b>		<b>€ 1.700.000,00</b>

Giunta Regionale d'Abruzzo

#### CONSIDERATO:

- che il progetto esecutivo in argomento è stato trasmesso dalla Provincia di Chieti con la citata nota prot. n. 14593 del 02/09/2019;
- che la stessa Provincia di Chieti ha trasmesso copia informatica del progetto esecutivo con successiva comunicazione di posta elettronica in data 12/09/2019;
- che unitamente alla documentazione trasmessa è stato inviato l'Atto di Validazione da parte del RUP in data 30/08/2019;
- che dalla validazione si evince chiaramente che le soluzioni adottate sono ritenute idonee agli scopi prefissi;
- che a seguito di istruttoria della documentazione trasmessa la Sottosezione, nella seduta odierna ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione del progetto esecutivo in argomento;
- che, prima delle procedure di appalto, con l'atto di approvazione da parte della Stazione Appaltante, vengano rispettate le seguenti prescrizioni, come previsto dal dettato normativo richiamato in precedenza:

##### 1) Quadro Economico:

- l'importo complessivo delle Spese generali e tecniche (inclusi incentivi al personale della SA), benché rientrante nelle aliquote previste dalla L.R. n. 3/1993 e D.G.R. n. 101/2003, deve sempre rispettare quanto previsto dall'Atto di Convenzione del 28/02/2018;
- la somma destinata agli incentivi per funzioni tecniche non superiore al 2% dell'importo lavori deve essere ripartita, sulla base di apposito regolamento interno, nelle modalità previste dalla normativa vigente (art. 113, D.Lgs. 50/2016);
- vengano rimosse le voci di spesa indicate che non trovano corrispondente importo previsto;

##### 2) Capitolato Speciale d'Appalto:

- a. aggiornare il CSA ai riferimenti normativi vigenti (art. 27). Con l'entrata in vigore del D.M. 49/2018, ai sensi dell'art. 217, co. 1, lett. u, del D.Lgs. 50/2016, sono abrogati gli articoli da 178 a 210 del D.P.R. 207/2010;
- che il presente parere viene espresso in regime di proroga e rientra negli atti di ordinaria amministrazione, come previsto dall'art. 1, co. 3, della L.R. 27/2005;
  - che restano altresì necessarie le determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze.

Ciò premesso e considerato:

in seconda sessione, all'unanimità, esprime parere favorevole all'approvazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali, Distretto 3, Area Sangro, nella Provincia di Chieti di cui al progetto esecutivo, nell'importo complessivo di € 1.700.000,00, a condizioni che:

- prima delle procedure di appalto, venga rispettato quanto indicato nel 6° capoverso dei "considerato" per il progetto esecutivo in argomento, come previsto dal dettato normativo richiamato in precedenza;
- siano acquisite preventivamente le dovute determinazioni espresse dagli Organismi ed Enti pubblici ovvero da altri organismi regionali, ognuno per le proprie competenze;
- la SA provveda ad imputare le spese istruttorie di questo Comitato, nella misura di € 2.633,18 pari allo 0,002 dell'importo lordo dei lavori ( $€ 1.316.588,57 \times 0,002$ ) sulle previsioni del quadro economico, alla voce "attività di consulenza o di supporto" con successiva perizia di assestamento, così come previsto dall'art. 8 della L.R. 02/12/2011 n. 40.

Il rispetto delle suddette prescrizioni è demandato al Responsabile del Procedimento.

La seduta si chiude alle ore 15.00.

Giunta Regionale d'Abruzzo

Il funzionario verbalizzante  
Dott. Walter Bussolotti



